
Dohoda o ukončení Smlouvy o dílo na provedení menších stavebních prací

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO NA PROVEDENÍ 
MENŠÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ

číslo smlouvy: 61ZA-003984 
Evidenční číslo: 500 116 0009 

Název související veřejné zakázky: 
„Odstranění reklamního zařízení D11 km 58,7 sm. PHA"

uzavřená v souladu s ustanovením § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník")

Účastníci dohody:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel.:

Čerčanská 2024/12, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
státní podnik
ČNB, č. ú. 10006-15937031/0710
....... ​................. ​......................​........... ​..................
.............​..........
........​...........​...............​.................​...........​.....​.......... 
​...............................
.........​.......​.......​...... 
​..............​............ 
​........................................
.........​.......​.......​......

jako „Objednatel" na straně jedné 

a

SAMMIS, s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel.:

Bezděkov 1, 535 01 Bezděkov
05472806
CZ05472806
C 37857/KSHK Krajský soud v Hradci Králové
5926351309/0800
I......​......................​..................
.......​................​...............
...................................
...​.......​.......​.......​......
...........​.........
..............................
.........​.......​.......​......
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jako „Dodavatel" na straně druhé

společně jako „Účastníci dohody" a každý samostatně jako „Účastník dohody" 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto

Dohodu o ukončení Smlouvy o dílo na provedení menších stavebních prací
(dále jen „Dohoda")

Preambule

Účastníci dohody uzavřeli dne 15.04.2025 Smlouvu o dílo na provedení menších stavebních 
prací, číslo smlouvy: 61ZA-003984 (dále jen „Smlouva").

Účastníci dohody shodně konstatují, že dílo bylo Dodavatelem zahájeno, avšak nedokončeno. 
Účastníci dohody se dohodli, že se závazek ruší v plném rozsahu a není nahrazován závazkem 
novým.

Článek I.
Ukončení smluvního vztahu

1.1 Účastníci dohody se dohodli, že právní vztah založený mezi nimi Smlouvou o dílo na 
provedení menších stavebních prací zaniká ke dni účinnosti této Dohody. Tímto dnem 
zanikají veškerá práva a povinnosti, které byly obsahem daného právního vztahu a 
zároveň dosud nebyly k danému dni zcela splněny; tím není dotčeno ujednání článku II. 
Dohody.

1.2 Důvodem ukončení smluvní vztahu bylo zjištění, že předmětné reklamní zařízení, bylo 
odstraněno ze strany vlastníka reklamního zařízení.

1.3 Na základě oboustranné shody Účastníků dohody je uzavírána Dohoda o ukončení výše 
uvedené Smlouvy o dílo s tím, že v následujícím článku jsou vypořádány práva 
a povinnosti obou Účastníků dohody ze Smlouvy plynoucí.

Článek II.
Vypořádání práv a povinností ze Smlouvy o dílo na provedení menších stavebních prací

2.1 Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli náklady, které nezbytně souvisí 
s odstraněním reklamního zařízení D11 km 58,7 sm. PHA a to ve výši 19 750,- Kč bez 
DPH na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací.
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2.2 Účastníci dohody se zavazují nepožadovat jeden po druhém žádné další plnění s tím, 
že veškeré nároky Účastníků dohody plynoucí ze Smlouvy jsou Dohodou vypořádány. 
Tímto ustanovením nejsou dotčena ustanovení výslovně zmíněná v Dohodě.

2.3 Dodavatel se zavazuje i nadále (po ukončení Smlouvy) zachovávat mlčenlivost 
o důvěrných informacích poskytnutých Objednatelem v průběhu plnění Smlouvy.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

3.1 Dohoda je uzavřena a nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi Účastníky dohody. 
Nebude-li Dohoda podepsána všemi Účastníky dohody téhož dne, stává se platnou 
dnem podpisu pozdějšího.

3.2 Dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovaní' těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3.3 Objednatel zašle Dohodu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 15 (patnácti) dnů od uzavření Dohody. Objednatel předá Dodavateli 
doklad o uveřejnění Dohody v registru smluv podle ustanovení § 5 odst. 4 zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jako potvrzení skutečnosti, že Dohoda nabyla účinnosti.

3.4 V některých případech může docházet ke zpracování osobních údajů. Pokud 
ke zpracování osobních údajů Zhotovitele dojde (pouze v relevantních případech, 
nikoli vždy), je toto zpracování prováděno vždy v souladu s platnými právními 
předpisy. Bližší informace o zpracování osobních údajů poskytuje Objednatel na 
webových stránkách Ředitelství silnic a dálnic s. p. či emailovém kontaktu Pověřence 
pro ochranu osobních údajů:.​.....................

3.5 Pro účely uveřejnění v registru smluv Účastníci dohody navzájem prohlašují, že Dohoda 
neobsahuje žádné obchodní tajemství.

3.6 Účastníci dohody berou na vědomí, že jsou svými projevy vázáni od okamžiku podpisu 
Dohody.

3.7 Účastníci dohody se dohodli, že není-li v Dohodě stanoveno jinak, řídí se práva 
a povinnosti Účastníků dohody Občanským zákoníkem.

3.8 Dohoda je vyhotovena v elektronické' podobě, přičemž všichni Účastnici dohody obdrží 
její’ elektronický originál.
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NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DOHODY K NÍ ÚČASTNÍCI DOHODY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., 
O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Za Objednatele Za Dodavatele

Digitálně
podepsal

Datum: 2025.08.26 
07:05:00 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2025.09.01 
14:40:56+02'00'
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