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adresa Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

zápis v OR vedeném MS v Praze v oddíle B, vložka 847

IČ 00005886 DIČ CZ00005886  www.dpp.cz Před tiskem zvažte dopad na životní prostředí.

Č. smlouvy: 000569 00 24
                                                                                                      Č. dodatku: 000569 01 24

Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

zastoupená: Ing. Ladislavem Urbánkem, předsedou představenstva

Ing. Janem Barchánkem, členem představenstva

IČO: 00005886

DIČ: CZ00005886, plátce DPH

bankovní spojení:     Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:                 1930731349/0800

OR:                           MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847

(dále jen „DPP“)

a 

Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace

se sídlem: Rytířská 406/10, Staré Město, 110 00 Praha 1

zastoupená: Ing. et Ing. Petrem Tomčíkem, ředitelem

IČO: 60437359

DIČ: CZ60437359, plátce DPH

bankovní spojení: PPF Banka a.s., č. účtu 2000930004/6000

(dále jen „ROPID“)

(společně též jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“)

1 Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 6.9.2024 Smlouvu č. 000569 00 24, dle které se ROPID zavázal provést 
pilotní  instalaci  prvků  informačního  systému  v  metru  (dále  jen  „Smlouva“).  V průběhu  realizace 
předmětu plnění Smlouvy bylo zjištěno, že z důvodů na straně ROPID bude nutné prodloužit dobu trvání 
smlouvy  a  časový  rámec realizace  pilotního  projektu.  Z tohoto  důvodu Smluvní  strany  přistoupily 
k úpravě práv a povinností ze Smlouvy dodatkem č. 1 Smlouvy (dále jen „Dodatek“). 

2 Předmět dodatku

Předmětem Dodatku je změna Smlouvy následovně: 

1.1. Původní znění bodu 1.3 písm. c)

po ukončení testovacího období příslušného prvku nejpozději do 30 dnů instalovat původní prvky 
informačního systému zpět do původní podoby, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

se mění a nově zní takto:

po uplynutí lhůty pro otestování a vyhodnocení všech prvků informačního systému nejpozději do 30 
dnů instalovat původní prvky informačního systému zpět do původní podoby, nedohodnou-li se 
Smluvní strany jinak.



Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost formulář je platný od 1.2.2021 Strana 2/3

adresa Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

zápis v OR vedeném MS v Praze v oddíle B, vložka 847

IČ 00005886 DIČ CZ00005886  www.dpp.cz Před tiskem zvažte dopad na životní prostředí.

1.2. Původní znění bodu 2.2

Smluvní strany sjednávají, že všechny prvky informačního systému dle bodu 1.1 Smlouvy musí být 
instalovány nejpozději do 1 roku ode dne uzavření Smlouvy. Pro vyloučení pochybností Smluvní 
strany uvádí, že po uplynutí 1 roku od uzavření Smlouvy není ROPID oprávněn k instalaci dalších 
prvků informačního systému.

se mění a nově zní takto:

ROPID se zavazuje k instalaci všech variant testovaných prvků informačního systému dle bodu 1.1 
této Smlouvy nejpozději do 3 let ode dne platnosti Smlouvy; nebude-li ROPID schopen tuto lhůtu 
dodržet, zavazuje se DPP nejpozději půl roku před uplynutím této lhůty zdůvodnit její očekávané 
nedodržení s tím, že současně navrhne nový termín instalace všech variant testovaných prvků 
informačního  systému dle  bodu 1.1  Smlouvy,  přičemž Smluvní  strany  se  v takovém případě 
zavazují o úpravě termínů plnění v dobré víře jednat. Smluvní strany sjednávají, že všechny prvky 
informačního systému dle bodu 1.1 Smlouvy musí být otestovány a vyhodnoceny včetně jejich 
porovnání nejpozději do 4 let ode dne uzavření Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

1.3. Původní znění bodu 2.3

Testovací období ke každému z prvků informačního systému se sjednává na dobu 6 měsíců ode 
dne jeho instalace.

se mění a nově zní takto:

Testovací období ke každému z prvků informačního systému se sjednává na dobu 12 měsíců ode 
dne jeho instalace.

1.4. Na straně ROPID je kontaktní osobou pro věci smluvní nově:

3 Závěrečná ujednání

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.

2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen 
v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.

3. Pokud není tento Dodatek podepsán elektronicky, je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností 
originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.

4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství. 
Zhotovitel bere na vědomí, že DPP je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle 
zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající 
se plnění Dodatku budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.
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V Praze dne       V Praze dne      

Za: DPP: Za ROPID:

Ing. Ladislav Urbánek, předseda 
představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Ing. et Ing. Petr Tomčík, ředitel
ROPID

Ing. Jan Barchánek, člen představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
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