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DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo

č. smlouvy: 768-2023-14132 (dále jen „smlouva“)

(dále jen „dodatek“)


SMLUVNÍ STRANY

Česká republika – Ministerstvo zemědělství
Sídlo: Těšnov 65/17, Praha 1 – Nové Město PSČ 110 00
IČO: 00020478
DIČ: CZ00020478
Bankovní spojení: Česká národní banka Praha 1, 
č. ú.: 1226001/0710
Zastoupená: Ing. Davidem Kunou, ředitelem Odboru environmentálních podpor rozvoje venkova
Zástupce ve věcech technických: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: yphaax8
						
(dále jen „objednatel“ nebo „MZe“)

a

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Sídlo: Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 – Zbraslav
zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí u MŠMT
IČO: 00027049
DIČ: CZ00027049
Plátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka, Praha 5
Číslo účtu: 24635051/0100
Měna účtu: CZK
zastoupená: Doc. Ing. Radimem Váchou, Ph.D., ředitelem VÚMOP, v. v. i.
Zástupce ve věcech technických: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: 77jfd47

(dále jen „zhotovitel“ nebo „VÚMOP“)

(dále společně jen „smluvní strany“)


Článek 1
Úvodní ustanovení
1.1. Smluvní strany uzavřely dne 15.8.2023 smlouvu o dílo na zjištění administrativního prostředí a podkladových materiálů pro implementaci opatření Zalesňování a zakládání lesů z programového dokumentu Strategického plánu SZP (SP SZP). Účelem smlouvy je vyhodnocení správnosti a případné revize vymezení oblastí vhodných k zalesnění pro potřeby SP SZP. S odkazem na čl. XI. odst. 2 smlouvy sjednávají smluvní strany tento dodatek.
1.2. Účelem uzavření dodatku je navýšení ceny za dílo z důvodu nutné změny způsobu provádění díla, kdy revizi pozemků vhodných pro zalesňování je nutné v některých případech provést fyzicky v terénu, čímž se zvyšují náklady zhotovitele na provádění díla (např. dopravu, ubytování).
1.3. Tento dodatek nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), neboť původní veřejná zakázka byla veřejnou zakázkou malého rozsahu a po změně ceny zůstane nadále v režimu veřejné zakázky malého rozsahu dle § 27 ZZVZ.
1.4. Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy uvedené v tomto dodatku stejný význam a obsah jako pojmy uvedené ve smlouvě. 

Článek 2
Předmět dodatku
2.1  Smluvní strany se dohodly, že dosavadní čl. II odst. 4 smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:
4. V rámci díla, resp. jednotlivých částí díla zhotovitel dále zajistí kontrolní mechanismus a technickou revizi vrstvy vymezující území vhodné k zalesnění pro potřeby opatření Zalesňování a zakládání lesů implementovaného v rámci SP SZP, vč. případné fyzické revize pozemku v terénu, je-li to nezbytné (dále jen „terénní šetření“). Jedná se o odborné vyhodnocení podnětů ze strany zemědělské veřejnosti na přezkoumání správnosti vymezení uvedené vrstvy na úrovni konkrétního pozemku z roku 2022. V případě zjištění nepřesnosti vymezení zajistí nápravu a přípravu podkladů pro doplnění LPIS.
2.2 Smluvní strany se dohodly, že dosavadní čl. IV odst. 2., 3. a 4. smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:
2. Sazba za poskytování odborného stanoviska činí 1 200,- Kč/revize (Sazba je stanovena bez DPH). K vyfakturovaným částkám bude připočítávána DPH v zákonné výši. V případě nutnosti provést terénní šetření má zhotovitel dále nárok na proplacení nákladů terénního šetření ve výši 2.000,- Kč za hodinu práce terénního šetření v rámci běžné denní pracovní doby zhotovitele, která zahrnuje veškeré náklady všech pracovníků zhotovitele zúčastněných na terénním šetření, vč. cestovních výdajů, ubytování a pohonných hmot. Za zahájení práce na každém terénním šetření se považuje odjezd pracovníků zhotovitele z místa pracoviště zhotovitele a za konec práce návrat pracovníků zpět na pracoviště. Faktury budou v případě terénního šetření obsahovat kromě předávacího protokolu dle čl. V odst. 2 smlouvy i hodinový výkaz práce. Ve výkazu práce bude specifikován čas na dopravu a čas na provedení terénního šetření.¨
3. Cena za řádně a včas provedenou část díla je stanovena dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Za provedení části díla se stanovuje nepřekročitelná cena ve výši 100.000,- Kč bez DPH za rok (slovy: stotisíc korun českých), vč. nákladů na terénní šetření dle odst. 2 výše. Výše DPH dle výše zákonné sazby (21 %).
4. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením části díla. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu pouze na základě řádného provedení a předání části díla dle článku II a III této Smlouvy (se zapracovanými připomínkami, vyplývajícími z připomínek objednatele dle čl. III této Smlouvy a po podepsání protokolu o převzetí a předání části díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele), což bude potvrzeno finálním protokolem, podepsaným oběma smluvními stranami v intencích čl. III odst. 7 této smlouvy.
Cena za část díla uvedená v odst. 3 je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.


Článek 3
Závěrečná ustanovení

3.1 Dodatek nabývá platnosti podpisem druhé smluvní strany a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.2 Zhotovitel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, aby byl uveřejněn obraz tohoto dodatku včetně jeho případných příloh a metadata k tomuto dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že podklady dle tohoto odstavce odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv objednatel, tím není dotčeno právo zhotovitele k jejich odeslání. Žádná se smluvních stran nepovažuje tento dodatek a jeho přílohu za obchodní tajemství.
3.3 Dodatek je vyhotoven a smluvními stranami uzavírán v elektronické podobě ve formátu PDF/A a bude podepsán oprávněnými osobami zaručeným elektronickým podpisem, přičemž každá ze smluvních stran obdrží oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor tohoto dodatku.
3.4 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.



V Praze	V Praze

Dne dle elektronického podpisu	Dne dle elektronického podpisu
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