DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo 
„Polygrafická, rek. komunikace, P10, č. akce 1000104“ 
 (dále jen „Dodatek“)

číslo Smlouvy Objednatele:		3/24/5700/006		PID: TSKAX001XO0W	
číslo Dodatku Objednatele:		3/24/5700/006 /1	PID: TSKAX00314QS
číslo Smlouvy Zhotovitele: 		7-0984A/20, SS 29/2020, 7-1911-10680

I. 
Smluvní strany
Objednatel: 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.        
Se sídlem:			Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice	
IČO:				034 47 286
DIČ: 				CZ03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059
zastoupení: 			Při podpisu tohoto dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele, na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále jen „Objednatel“ nebo „TSK“)

a

Zhotovitel:  

Společnost „Společnost PORR – SWIETELSKY-CHIC“, jejímiž společníky jsou:
1. PORR a.s. 
se sídlem: 			Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO: 				430 05 560 
DIČ: 				CZ43005560 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1006 
datová schránka: 		5ssfq4h

(dále jen „Vedoucí společník“) 

a 

2. SWIETELSKY stavební s.r.o. 
se sídlem:	Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 - České Budějovice 
IČO: 				480 35 599 
DIČ: 				CZ48035599 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spis. zn. C 8032 
jednající prostřednictvím pobočky – odštěpného závodu 
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED 
se sídlem Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 – Karlín
a 
3. CHIC, s.r.o. 
se sídlem: 			Husovo náměstí 14, 253 01 Hostivice 
IČO: 				495 51 647 
DIČ:				CZ49551647 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 24386 

tj. společníci, kteří jsou sdruženi ve smyslu § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) ve společnost s názvem „Společnost PORR – SWIETELSKY-CHIC“ a které na základě smlouvy o společnosti ze dne 3. 8.2020 (dále jen „Společenská smlouva“), která tvoří přílohu č. 4 tohoto Dodatku, zastupuje Vedoucí společník – společnost PORR a.s.

PORR a.s.:
bankovní spojení:		Raiffeisenbank a.s.
č. účtu:			1091107720/5500
zastoupení:			xxxxxxxxxx, na základě plné moci ze dne 19. 2. 2025
xxxxxxxxx na základě plné moci ze dne 19. 2. 2025
xxxxxxxxxxxx, na základě plné moci ze dne 19. 2. 2025

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
II.  
Předmět Dodatku

1. Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento Dodatek č. 1 k výše uvedené Smlouvě o Dílo č. 3/24/5700/006 (č. smlouvy Objednatele) ze dne 27. 8. 2024 (dále jen „Smlouva“), která byla uzavřena k Rámcové dohodě na provádění běžné a souvislé údržby na pozemních komunikací hl. m. Prahy, která byla uzavřena na plnění dílčí veřejné zakázky s názvem „Polygrafická, rek. komunikace, P10, č. akce 1000104“.

2. Předmětem tohoto Dodatku je provedení změny Smlouvy, na které se Smluvní strany dohodly.
Jedná se o tuto změnu Smlouvy:

3. Změna čl. 11 (CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY) odst. 11.1 Smlouvy
Ke změně čl. 11 odst. 11.1 Smlouvy dochází z důvodů níže uvedených změn závazku ze 
Smlouvy na veřejnou zakázku (dále jen „VZ“), a to:

3.1	Změna závazku ze Smlouvy na VZ ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o nepodstatnou změnu závazku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu VZ. Celkový cenový nárůst související se změnou dle § 222 odst. 6 ZZVZ při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. 
Jedná se o následující změnu závazku ze Smlouvy na VZ dle Změnového listu č. 1 (dále jen „ZBV 1“):
ZBV 1 - Zvětšená hloubka sanace podkladních vrstev
V průběhu stavby se po odkrytí aktivní zóny vozovky a parkoviště zjistila nevyhovující únosnost podloží. Z tohoto důvodu bylo nutné odtěžit nevyhovující podloží v tloušťce 0,5 m místo původně navržené 0,1m a nahradit tuto vrstvu ŠD se separační geotextílií vč. posunu kanalizační šachty a předláždění chodníku. 
Tím došlo ke zvýšení stávajících položek č. 188, 213, 268, 270, 375, 379, 401, 603 a 727.
· Vícepráce dle ZBV 1 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) bez DPH  		      8 470 195,61 Kč


4.  Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v předchozím odstavci tohoto článku se  
Smluvní strany dohodly, že znění čl. 11 odst. 11.1 Smlouvy, se v části Cena Díla a 
Cena bez DPH nahrazuje novým zněním takto:

11.1 Cena Díla je určena na základě Dílčího ceníku, který je nedílnou součástí Přílohy 
č. 1 této Smlouvy a který je doplněn o Přílohu č. 1 Dodatku č. 1 k této Smlouvě a činí:

Cena dle Smlouvy bez DPH:	      36 356 505,75 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 (§ 222 odst. 6 ZZVZ), bez DPH:	        8 470 195,61 Kč

Cena dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1 bez DPH („Cena“):	    44 826 701,36 Kč
                                       
5. Ostatní ustanovení čl. 11 odst. 11.1 Smlouvy se nemění.

III. 
Závěrečná ustanovení
1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „Zákon o registru smluv“), zajistí Objednatel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv.
5. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
6. Přílohy:
a) Příloha č. 1 – ZBV č.1, vč. příloh
b) Příloha č. 2 – Vyjádření TDS k návrhu ZBV č. 1
c) Příloha č. 3 – Plná moc PORR a.s. ze dne 19. 2. 2025
d) Příloha č. 4 – Společenská smlouva
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz toho připojují své podpisy.





V Praze dne 	2.9.2025	             		     		V Praze dne 

Za Objednatele:						Za Zhotovitele:


_______________________					__________________________
Ing. Josef Richtr						xxxxxxxxxxxx
místopředseda představenstva				PORR a.s. 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy		(na základě plné moci)                       
(na základě zmocnění)           			  
						            



								___________________________
xxxxxxxxxx	
PORR a.s.
				                         (na základě plné moci) 


2

