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Evidenční list změny stavby 

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Modernizace šaten

05
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

2,27% 107 269,53

Popis a zdůvodnění změny:

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby s nabytím účinnosti dne 7.5.2025

Objednatel: Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, Žižkova 1818, 733 01, Karviná – Hranice

Zhotovitel: JaTu stavby, s.r.o., Zengrova 15, Ostrava-Vítkovice, 70300

TDS: ATRIS, s.r.o., Občanská 1116/18, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

Rozpočet JaTu stavby s.r.o.

Střední průmyslová škola Karviná, p.o.

Barbora Kyšková 27.08.2025

Vyjádření - souhlas se změnou:

1. Po proměření stávajících parapetů a podparapetního zdiva byla zjištěna nerovnost, bude proveden nový parapet a vyrovnání zdiva pod keramický obklad

2. po odbourání obezdívky dešťových svodů bylo zjištěno, že svody jsou v nevyhovujícím stavu a budou vyměněny

3. Po oklepání omítky sloupů byla obnažena výztuž, bude provedena reprofilace. 

jedná se o změnu dle  § 222, odst. 6  zákona o ZVZ

TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA A MÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA - posun termínu o 47 dnů

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací 

řešeného ZL

Procentuální podíl Méně 

prací ZL k celkové ceně 

stavby

Cena navrhovaných Víceprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl 

Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena Méně prací a Víceprací  řešeného 

ZL

0,00 0,00% 107 269,53 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů"  ve kterém jsou 

uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Zhotovitel: Ing. Arch. Jan Tulinger 27.08.2025

AD : Ing. Vladimír Slonka 27.08.2025

Objednatel: Mgr. Radka Klotková 27.08.2025

TDS : 


