Název akce: Mozartova

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

( dále jen občanský zákoník ) 
Smluvní strany

Objednatel:
Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice II

Se sídlem:
Chemiků 128



530 09  Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Radkem Hejným, starostou MO Pardubice II

Zastoupený ve věcech technických: xxx, ved. odboru ŽP a dopravy

Tel: xxx  
e-mail: xxx
IČ: 00274046



bankovní spojení: 
Komerční banka Pardubice 

číslo účtu: 

xxx
(dále jen objednatel)    

a

Zhotovitel:
MIROS Pardubice a.s.
Se sídlem:          Hradecká 545
                   
533 52 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Rostislavem Šindlerem, předsedou představenstva
Zastoupený ve věcech technických:  xxx vedoucím provozního oddělení
Odpovědný stavbyvedoucí: xxx
č. autorizace:  0701216
Tel: xxx 
e-mail:  xxx
IČ: 27523934 

DIČ: CZ27523934  


společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném

u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2646
bankovní spojení:    
Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:             
xxx
(dále jen zhotovitel)

Tímto Dodatkem č. 1 se výše uvedené smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo Mozartova uzavřené dne 21. 3. 2025: 
I. Předmět smlouvy
Předmět DÍLA se mění o položky, které jsou podrobně specifikovány ve výkazu výměr (příloha tohoto Dodatku č. 1). Jedná se změnu předmětu DÍLA spočívající zejména v náhradě zídek betonovými lavicemi, doplnění pásu asfaltu podél skateparku, výměně mříží uličních vpustí, obnově živičného krytu chodníku směrem k MŠ a vyspravení a vyrovnávce betonového podkladu.
II. Cena za DÍLO

Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací: 

Celková cena bez DPH dle původní Smlouvy o dílo 4 387 862,93 Kč
Celková cena bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o 599 190,71 Kč bez DPH

Nová celková cena bez DPH






4 987 053,64 Kč
DPH 21%







   
1 047 281,26 Kč

Nová celková cena včetně DPH





 6 034 334,90 Kč

Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 3. 2025 nezměněné tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti. 

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li Dodatek č. 1 zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Příloha: výkaz výměr
za objednatele






za zhotovitele

………………………………………………



………………………………………………
Mgr. Radek H E J N Ý





Ing. Rostislav Š I N D L E R
starosta městského obvodu




předseda představenstva
- 1 -

