	                                     Číslo smlouvy objednatele: 1168-2021-571101
	                                     Číslo smlouvy zhotovitele: 211024 
	                                     Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kozlovice


Dodatek č. 8
ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 24. 8. 2021, včetně dodatku č. 1,2,3,4,5,6 a 7
uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 
Zastoupený:	Ing. Kateřinou Neumanovou, zástupkyní ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Kateřina Neumanová, zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Hořelica, vedoucí Pobočky Nový Jičín
	Bc. Hubert Mikuš
Adresa:		Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
	Pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13
	741 01 Nový Jičín
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774      
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“			


Zhotovitel:	Geocentrum spol. s r.o. 	
Sídlo:	tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00  Olomouc
Zastoupený:	Petrem Liškou, jednatelem společnosti 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Petr Liška, jednatel společnosti 
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Milena Ulčíková
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	6ejp3k
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	59309811/0100
IČ:	47974460
DIČ:	CZ47974460
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5555
dále jen „zhotovitel“.

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

V souladu s ustanovením čl. 17. smlouvy o dílo ze dne 24.8.2021, jejímž předmětem a účelem je dle čl. I. vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kozlovice“ (dále jen „KoPÚ“), se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č. 8 (dále jen „dodatek“).


1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1	Změna termínů dílčích částí:
Na jednání sboru zástupců konaného dne 5. 8. 2025 došlo k dohodnutí cestní sítě. Na jejím základě je možné dodat podklady pro zadání výběrového řízení pro vyhotovení IGP pro potřeby KoPÚ.
Předpokládané zajištění IGP za strany SPÚ je do tří měsíců od zadání podkladů. Souběžně s tím bude zhotovitel zajišťovat vyhotovení podkladů pro zpracování DTŘ – výškopis. Po obdržení podkladů (IGP a zaměření výškopisu) může zhotovitel začít zpracovávat DTŘ. Po zpracování DTŘ je nutné obeslat DOSS, organizace a správce sítí. Následovat musí předložení do RDK (s vypořádáním připomínek DOSS a organizací je reálný termín 01/2026) a schválení na zastupitelstvu obce. 
Na základě výčtu prací a nutností zajištění IGP pro další postup prací, které je potřeba v rámci etapy PSZ provést a jejich časových návaznosti dochází k úpravě termínu u dílčích části SoD takto:


	
	
	původní termín
	nový termín

	6.3.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	31.8.2025
	31.3.2026

	6.3.1.i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území
	31.8.2025
	31.3.2026

	6.3.1.i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	31.8.2025
	31.3.2026

	6.3.1. i) b)
	DTR liniových vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení ploch záboru půdy stavbami
	31.8.2025
	31.3.2026

	6.31. i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ
	31.8.2025
	31.3.2026

	6.3.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení
	31.8.2026
	31.3.2027



Čl. II.
Závěrečná ustanovení
2.1. Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě.
2.2. Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn. 
2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.




Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Geocentrum spol. s r.o.
Místo: Ostrava	Místo: Olomouc
Datum: 27.08.2025	Datum: 27.08.2025


„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Kateřina Neumanová	Jméno: Petr Liška
Funkce: zástupkyně ředitele 
Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj	Funkce: jednatel společnosti


	



Příloha č. 1: Položkový výkaz činností
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