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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
Č .  212/OVZ/PV/2025  

na provedení činností a služeb technického dozoru stavebníka 
(dále jen „Smlouva“) 

kterou dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ust. § 2430 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „občanský zákoník“), 

smluvní strany: 

Příkazce:     Univerzita Palackého v Olomouci 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů  
se sídlem: Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc 
IČO:   619 89 592  
DIČ:   CZ 619 89 592  
jednající:  doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D., rektor 
osoba oprávněná pro jednání ve věcech realizace této smlouvy: 

bankovní spojení: 
číslo účtu:   
(dále jen „Příkazce“), na straně jedné 

a 

Příkazník:  Ing. Dalibor Matoušek 
se sídlem:  Arbesova 193/6, 783 01 Olomouc 
IČO:  18485014 
DIČ:  CZ
statutární orgán: - 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném - soudem v -,

oddíl -,
vložka -

bankovní spojení: 
číslo účtu:   
e-mail:  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických (vedoucí TDS): 

(dále jen „Příkazník“), na straně druhé

takto: 

Preambule 

1. Tato Smlouva je uzavírána za účelem výkonu činnosti technického dozoru stavebníka ze
strany Příkazníka nad realizací stavby „UPOL - Nástavba a rekonstrukce vnitřních pro-
stor VŠK J. L. Fischera, blok B“ a „SKM/UPOL – Nástavba a přístavba VŠK J.L.
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Fischera, blok C – zdravotní středisko“ (dále jen „Stavba“), jejichž je Příkazce investo-
rem a objednatelem podle smluv o dílo, které byly mezi Příkazcem jako objednatelem a 
vybraným zhotovitelem uzavřeny na základě samostatných zadávacích řízení (dále jen 
„Smlouva o dílo“). 

2. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení pro veřejnou zakázku 
na služby pod názvem „SKM/UPOL – Rekonstrukce VŠK J.L. Fischera - technický do-
zor stavebníka“. V rámci výše uvedeného výběrového řízení byl Příkazník vybrán jako 
dodavatel pro výše uvedenou veřejnou zakázku. 

3. Osoby oprávněné pro jednání ve věcech realizace této Smlouvy podle jejího záhlaví (dále 
též jako „oprávněná osoba Příkazce“) jsou pověřeny k věcným jednáním za Příkazce ve 
věcech technických týkajících se plnění Smlouvy a mohou udělovat Příkazníkovi závazné 
pokyny směřující k provádění příkazu podle Smlouvy. Tyto osoby jsou oprávněny činit jmé-
nem Příkazce právní jednání potřebná k realizaci této Smlouvy, jsou-li k tomu oprávněny 
Smlouvou, nebo je-li jim k tomu uděleno samostatné písemné pověření Příkazce. V přípa-
dech, kde se v této Smlouvě hovoří o pokynech či žádostech, konzultacích a požadavcích 
Příkazce, jsou oprávněny tyto činit osoby oprávněné ve věcech realizace této Smlouvy 
podle jejího záhlaví za Příkazce samostatně. 

 
Článek 1 

Předmět Smlouvy 
1. Příkazník se zavazuje za podmínek uvedených v této Smlouvě pro příkazce na jeho účet 

vykonávat a obstarávat služby spočívající ve výkonu technického dozoru stavebníka 
při realizaci Stavby, která je specifikována projektovou dokumentací ve stupni pro prová-
dění stavby, zpracované Ing. Pavlem Malínkem, se sídlem Výstavní 318/7, 783 35 Olo-
mouc - Chomoutov, IČO: 46616373. Příkazník se zavazuje prostřednictvím odborně způ-
sobilých osob obstarat záležitost Příkazce, která spočívá v provádění činnosti technického 
dozoru stavebníka ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, v účinném 
znění (dále jen „stavební zákon“), a dalších použitelných právních předpisů a ve smyslu 
Smlouvy a Smlouvy o dílo (dále též jako „Služby TDS“ nebo „činnost Příkazníka“, popř. 
„činnosti TDS“). 

 
2. Příkazce se zavazuje poskytovat Příkazníkovi součinnost potřebnou k provádění činnosti 

podle této Smlouvy a k poskytnutí odměny za provedenou činnost dle příslušných ustano-
vení této Smlouvy. 

 
3. Rozsah činnosti Příkazníka je stanoven v příloze č. 2 této Smlouvy, která je její nedílnou 

součástí. Součástí Služeb TDS jsou i služby a činnosti v Příloze č. 2 této Smlouvy výslovně 
nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění této Smlouvy nezbytné, o čemž Příkaz-
ník měl a při vynaložení své odborné péče mohl vědět. Cena za činnost TDS je v plném 
rozsahu zahrnuta v odměně za Služby TDS, která je uvedená v čl. 2 odst. 1 této Smlouvy. 

 
4. Další práva a povinnosti Příkazce a Příkazníka jsou specifikována v dalších ustanoveních 

Smlouvy. 
Článek 2 
Odměna 

1. Celková odměna za činnost Příkazníka, provedenou řádně a včas podle Smlouvy, je sta-
novena ve výši 1.188.000,00 Kč bez DPH. Příkazník je plátce DPH. 
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2. V odměně podle odst. 1 tohoto článku Smlouvy jsou obsaženy veškeré náklady Příkazníka 
spojené s jeho činností, tj. vč. nákladů ve smyslu § 2436 občanského zákoníku, podle 
Smlouvy a jeho zisk. K odměně bude připočtena DPH podle sazby stanovené příslušnými 
účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

 
3. Smluvní strany si odchylně od § 2436 občanského zákoníku ujednaly, že Příkazce není 

povinen složit na žádost Příkazníkovi zálohu k úhradě hotových výdajů spojených s po-
skytováním Služeb TDS. 

 
4. Odměna podle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako úplná a nepřekročitelná. Pro vy-

loučení pochybností smluvní strany stanoví, že tato odměna nebude ovlivněna jakýmkoli 
kolísáním cen, včetně inflace a kursových změn.  

 
Článek 3 

Platební podmínky 
1. Odměna za výkon Činnosti Příkazníka bude hrazena měsíčně zpětně vždy za uplynulý 

kalendářní měsíc poskytování Služeb TDS, tedy v dílčích platbách ve výši alikvótních částí 
celkové odměny podle čl. 2 odst. 1 Smlouvy, odpovídajících skutečnému počtu celých 
kalendářních měsíců, v nichž je prováděna činnost TDS, resp. poměrným částem kalen-
dářních měsíců odpovídajících skutečnému počtu dní provádění činnosti Příkazníka v ka-
lendářním měsíci, v nichž bude Stavba prováděna, na základě řádně vystavených daňo-
vých dokladů (faktur) Příkazníka. Výše těchto dílčích plateb bude určena platebním ka-
lendářem, který bude sjednán v dodatku ke Smlouvě, a to na základě přesného harmono-
gramu postupu stavebních prací podle Smlouvy o dílo (dále jen „Harmonogram výstavby“).  

2. Příkazce za účelem sjednání dodatku, upravujícího výše uvedený platební kalendář, 
předá Příkazníkovi bez zbytečného odkladu Harmonogram výstavby odsouhlasený ve 
smyslu Smlouvy o dílo. 

3. V případě, že Smlouva nabyde účinnosti až po termínu zahájení Stavby podle Smlouvy o 
dílo, bude výše celkové odměny podle čl. 2 odst. 1 Smlouvy ve smyslu výhrady změny 
závazku Příkazce, poměrně krácena v rozsahu odpovídajícím počtu dní od tohoto dne 
zahájení Stavby do dne nabytí účinnosti Smlouvy a toto krácení bude zapracováno do 
platebního kalendáře obsaženého v dodatku ke Smlouvě ve smyslu odst. 1 tohoto článku 
Smlouvy. 

4. Smluvní strany si ujednaly, že faktury vystavené na výše uvedené dílčí platby budou za-
sílány k rukám oprávněné osoby Příkazce. Elektronické faktury budou zasílány na e-mail 
osoby oprávněné jednat za Příkazce ve věcech technických dle záhlaví této Smlouvy nebo 
na e-mail  Příkazce uhradí Příkazníkovi každou dílčí platbu na základě 
řádně vystavené faktury, která bude mít náležitosti podle odst. 6 tohoto článku Smlouvy. 
 

5. Smluvní strany si ujednaly, že dílčí platba se považuje za dílčí plnění ve smyslu § 21 odst. 
7 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
jako „zákon o dani z přidané hodnoty“). Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je 
vždy poslední den kalendářního měsíce, za nějž je fakturováno. 

6. Daňové doklady - faktury musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle účinných 
právních předpisů, obsahovat požadavek na způsob provedení platby, bankovní spojení, 
datum splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení Příkazci, 
formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v účinném znění a 
zákonu o dani z přidané hodnoty v účinném znění, musí mít náležitosti obchodní listiny 
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dle § 435 občanského zákoníku a musí být označeny číslem této Smlouvy, na jejímž zá-
kladě bylo plněno. 

7. Povinnost poskytnout odměnu, popř. její část, je Příkazcem splněna dnem odepsání fak-
turované částky z účtu Příkazce ve prospěch účtu Příkazníka uvedeného v záhlaví této 
Smlouvy. 

8. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, souladně s touto Smlouvou, či ne-
bude obsahovat náležitosti uvedené ve Smlouvě či požadované právními předpisy, zejm. 
zákonem o účetnictví, je Příkazce oprávněn ji vrátit Příkazníkovi k doplnění. V takovém 
případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem 
doručené opravené, či oprávněně vystavené faktury Příkazci. 

9. Příkazník zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za 
řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
plnění poskytnutá Příkazníkovi k provedení závazků vyplývajících ze Smlouvy, a to vždy 
nejpozději do 15 dnů od obdržení platby ze strany Příkazce za konkrétní plnění (pokud již 
splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Příkazník se zavazuje pře-
nést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddo-
davatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. 
Příkazce je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodava-
telům a smlouvy uzavřené mezi Příkazníkem a poddodavateli. Nesplnění povinností Pří-
kazníka dle tohoto ujednání Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy s mož-
ností odstoupení Objednatelem od této Smlouvy. Odstoupení od této Smlouvy je v tako-
vém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé 
smluvní straně.  

 
Článek 4 

Povinnosti Příkazníka 
1. Příkazník se zavazuje uskutečňovat činnost podle této Smlouvy prostřednictvím realizač-

ního týmu ve smyslu této Smlouvy, a to poctivě a pečlivě, s vynaložením potřebné odborné 
péče ve smyslu § 5 odst. 1 občanského zákoníku a v dobré víře. Výčet povinností Příkaz-
níka v rámci činnosti TDS je uveden v tomto článku a v Příloze č. 2 Smlouvy – podrobné 
specifikaci činností TDS. 

2. Příkazník se zavazuje řídit se při své činnosti pokyny Příkazce, a všestranně chránit jeho 
zájmy i dobré jméno. V případě, že Příkazník shledá, že pokyny jsou nevhodné nebo jsou 
v rozporu s účinnými právními předpisy a technickými normami, je povinen Příkazce obra-
tem na nevhodnost pokynů upozornit. 

3. Příkazník se zavazuje poskytovat Příkazci z vlastního podnětu či na žádost Příkazce infor-
mace potřebné pro jeho rozhodnutí při provádění Stavby a údaje a návrhy postupů zpra-
cované v podrobnostech nezbytných pro zajištění řádného a včasného provádění Stavby 
a pro bezpečné a zdraví neohrožující práce v rámci Stavby. 

4. Příkazník je povinen poskytovat Příkazci konzultace, a na žádost Příkazce písemná sta-
noviska týkající se Stavby, a další odbornou podporu při jednáních se zhotoviteli(em) 
Stavby, orgány státní správy a samosprávy a účastnit se na žádost Příkazce těchto jednání. 
 

5. Pro případ, že se pro Příkazníka stane nemožným vykonávat činnost podle této Smlouvy, 
zavazuje se oznámit toto bez zbytečného odkladu Příkazci. 
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6. Příkazník je povinen pečlivě uschovat a opatrovat podklady, které během trvání právního 
vztahu, založeného touto Smlouvou, obdrží od Příkazce, a které při poskytování Služeb 
TDI vytvoří a shromáždí, a to do 15-ti dnů po ukončení tohoto právního vztahu Příkazci 
uvedené podklady a pomůcky vrátit. 

7. V případě, že se Příkazník stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění, je povinen o tom neprodleně písemně 
informovat Příkazce. Bude-li Příkazník ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden jako 
nespolehlivý plátce, bude část odměny odpovídající dani z přidané hodnoty uhrazena 
přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v účinném znění. O tuto částku bude ponížena celková odměna Příkazníka a 
Příkazník obdrží cenu bez DPH. 

8. Příkazník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Příkazci všechny okolnosti, které 
zjistil při výkonu Služeb TDS a které mohou mít vliv na změnu pokynů nebo zájmů Příkazce 
včetně okolností, které by mohly mít vliv na postup Příkazníka při výkonu Služeb TDS, a 
okolností, které by mohly mít vliv na provádění Stavby. 

9. Příkazník je povinen vykonávat Služby TDS výlučně prostřednictvím k tomu oprávněných 
osob splňujících podmínky pro výkon činnosti technického dozoru stavebníka podle poža-
davků Příkazce obsažených v zadávacích podmínkách výběrového řízení, v rámci kterého 
byla Smlouva uzavřena, a mající příslušnou autorizaci ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., 
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, v účinném znění. Seznam členů realizačního týmu Příkaz-
níka, prostřednictvím kterých prokazoval Příkazník ve výše uvedeném zadávacím řízení 
technickou kvalifikaci, je uveden v Příloze č. 3 této Smlouvy (vedoucí TDS).   

10. Příkazce je oprávněn požadovat v odůvodněných případech výměnu kterékoli osoby pů-
sobící v rámci realizačního týmu, a Příkazník je povinen tuto výměnu bez zbytečného pro-
dlení zajistit, přičemž pověření jakékoli náhradní osoby, z podnětu kterékoliv smluvní 
strany, podléhá předchozímu písemnému schválení Příkazcem.  Výměna jakéhokoli člena 
realizačního týmu, ať již z důvodů na straně Příkazce či Příkazníka, je možná pouze za 
předpokladu, že nová osoba prokáže stejnou nebo vyšší kvalifikaci a stejné nebo větší 
zkušenosti a praxi než osoba jím nahrazovaná. 

11. Příkazník je povinen zajistit, že na Stavbě bude vždy přítomen vedoucí TDS nebo jeho 
zástupce tak, aby bylo zajištěno podrobné sledování a kontrola průběhu Stavby, a to vždy 
v rozsahu nezbytně nutném, minimálně však 20 hodin v týdnu, po dobu provádění Stavby. 
Příkazník je dále povinen zajistit na každém kontrolním dni po celou dobu realizace Stavby 
přítomnost vedoucího TDS. Příkazník je povinen zajistit zejména splněním smluvních po-
vinností podle tohoto odstavce především dozor nad řádným prováděním Stavby v sou-
ladu s právními předpisy, technickými normami, Smlouvou o dílo. Příkazník je povinen 
bezodkladně písemně oznamovat Příkazci jakékoliv skutečnosti či událost svědčící o pro-
vádění Stavby v rozporu s těmito pravidly a každou skutečnost či událost směřující k ta-
kovému porušení. 

12. Závažné problémy, které se vyskytnou v průběhu provádění Stavby, zejm. ty, jejichž řešení 
by znamenalo zvýšení ceny Stavby, je Příkazník povinen předem projednat s Příkazcem 
za účasti zhotovitele Stavby, neboť by se jednalo o projednání podkladů pro dodatek 
Smlouvy o dílo se zhotovitelem Stavby. Příkazník není oprávněn zastupovat Příkazce při 
podpisu dodatků či změn ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Příkazcem a zhotovitelem 
Stavby. 
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Článek 5 
Povinnosti Příkazce 

1. Příkazce se zavazuje dát Příkazníkovi pokyny pro jeho činnost podle této Smlouvy a vy-
bavit jej potřebnými podklady. Příkazník podpisem Smlouvy potvrzuje, že mu ke dni uza-
vření Smlouvy Příkazce předal projektové dokumentace pro provádění Stavby a veškerá 
správní rozhodnutí nebo územní souhlasy podmiňující realizaci Stavby včetně příslušných 
dokumentací (to vše v elektronické podobě), projektové dokumentace pro provádění 
Stavby v listinné podobě a kopii Smlouvy o dílo včetně všech jejích příloh. 

2. Příkazce se zavazuje Příkazníkovi oznámit termín zahájení Stavby nejpozději 1 týden před 
tímto termínem, pokud Smlouva nenabude účinnosti po tomto termínu. 

3. Příkazce se zavazuje poskytnout Příkazníkovi veškerou součinnost nutnou k provádění 
činností podle této Smlouvy. Příkazce se dále zavazuje, že k součinnosti zaváže i třetí 
osoby, které se na Stavbě, na které bude Příkazník provádět svou činnost dle této Smlouvy, 
podílejí, zejména zhotovitele Stavby, projektanty Stavby, koordinátora BOZP a další. 

4. Příkazce se zavazuje dostatečně včas oznámit Příkazníkovi omezení rozsahu nebo přeru-
šení prací, jež bude mít vliv i na omezení rozsahu činnosti zhotovitele Stavby. 

5. Příkazce je povinen udělit Příkazníkovi příslušnou plnou moc pro případy, kdy to bude 
nutné pro řádný výkon Služeb TDS ze strany Příkazníka, zejména investorsko-inženýr-
ských činností. Bez předchozího písemného zmocnění Příkazcem není Příkazník opráv-
něn jednat jménem Příkazce v jakýchkoliv věcech nebo Příkazce jakkoliv zavazovat, není-
li takové zmocnění výslovně uvedeno v této Smlouvě. 

 
Článek 6 

Trvání a ukončení smluvního vztahu 
1. Tato Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma účastníky Smlouvy a účinnosti na-

bývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v účinném znění. Tato 
Smlouva trvá po celou dobu provádění Stavby podle Harmonogramu výstavby podle 
Smlouvy o dílo a účinnost této Smlouvy končí okamžikem předání kompletního stavebního 
díla – Stavby, tj. po předání všech částí Stavby jejím zhotovitelem Příkazci a po ukončení 
všech činností zhotovitele Stavby na jejím staveništi a po vrácení staveniště zhotovitelem 
Stavby Příkazci, přičemž odstraňování vad Stavby, vč. vad zjištěných při převzetí Stavby 
již není předmětem činnosti TDS. 

2. K ukončení právního vztahu, založeného touto Smlouvou, může během jeho trvání dojít 
kdykoli na základě písemné dohody obou smluvních stran. 

3. Při porušení jakékoliv povinnosti vyplývající z této Smlouvy jednou smluvní stranou v pří-
padě, že druhá smluvní strana porušenou smluvní povinnost nesplní v dodatečné době, tj. 
nejpozději do 5 pracovních dní od písemné výzvy oprávněné osoby druhé smluvní strany, 
je druhá smluvní strana oprávněna tuto Smlouvu ukončit písemným odstoupením od této 
Smlouvy, přičemž právní účinky ex nunc nastanou dnem doručení odstoupení od této 
Smlouvy druhé smluvní straně písemným odstoupením. Příkazník je v případě odstoupení 
od Smlouvy ze strany Příkazce povinen upozornit bezodkladně Příkazce na opatření, která 
je nutno učinit v souvislosti s činností vykonávanou pro Příkazce dle této Smlouvy, zejména 
na taková opatření, která mají zabránit vzniku škody na majetku Příkazce, na Stavbě, na 
životě a zdraví osob a na životním prostředí.  
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4. Příkazce je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že kterákoliv z osob, pro-
střednictvím kterých Příkazník poskytuje Služby TDS a které jsou uvedeny v Příloze č. 3, 
přestane splňovat podmínky, uvedené v čl. 4 odst. 9 Smlouvy, a Příkazník Příkazci nena-
bídne stejně nebo více kvalifikovanou a zkušenou osobu do 10 kalendářních dnů ode dne, 
kdy příslušná osoba kvalifikaci splňovat přestala. Příkazník se zavazuje informovat Pří-
kazce o pozbytí kvalifikace této osoby bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 ka-
lendářních dnů; v případě nedodržení této lhůty je Příkazce oprávněn od této Smlouvy od-
stoupit bez dalšího. 

5. V případě, že dojde k předčasnému zrušení závazku ze Smlouvy o dílo, zaniká dnem účin-
nosti takového zrušení Smlouva ve smyslu rozvazovací podmínky podle § 548 odst. 2 ob-
čanského zákoníku. 

6. V případě, že dojde k předčasnému ukončení účinnosti Smlouvy z jakéhokoliv důvodu, 
jsou smluvní strany povinny vypořádat dosavadní závazky ze Smlouvy, a to zejména stran 
platebních povinností týkajících se poměrné části výše uvedené celkové odměny, odpoví-
dající skutečně provedené činnosti TDS podle platebního kalendáře.  

 
Článek 7 

Místo plnění 
1. Místem plnění je objekt na adrese: Univerzita Palackého v Olomouci, VŠK J. L. Fischera, 

Šmeralova 1116/10, 779 00 Olomouc, parc.č.st. 1575, obec Olomouc, kat. území Olo-
mouc-město.  

 
Článek 8 

Smluvní pokuty a náhrada škody 
1. Příkazník podpisem Smlouvy prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při výkonu 

své činnosti podle Smlouvy. Příkazník je povinen uzavřít a po celou dobu trvání Smlouvy 
udržovat účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou výkonem podnikatelské činnosti, spočívajícím v činnosti TDS, s limitem po-
jistného plnění alespoň na částku ve výši 5.000.000,00 Kč. 

2. V případě, že Příkazník při výkonu Služeb TDS porušil kteroukoli svoji povinnost stanove-
nou v této Smlouvě (zejména, nikoli však výlučně, poruší svou povinnost k řádnému vý-
konu kontrolní činnosti vůči zhotoviteli Stavby), byl na porušení upozorněn a byla mu ze 
strany Příkazce dána náhradní lhůta pro splnění povinnosti, která marně uplynula, je po-
vinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč (slovy: deset tisíc korun čes-
kých) za každé takové porušení povinnosti a za každý započatý den trvání porušení.  

3. Ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo příkazce na náhradu škody vzniklé 
porušením smluvních povinností, jejichž plnění je smluvní pokutou utvrzeno. Ustanovení 
§ 2050 občanského zákoníku se nepoužije.  

4. Příkazník je plně odpovědný za škody, které Příkazci vznikly v důsledku porušení povin-
ností vyplývajících pro Příkazníka ze Smlouvy. 
 

5. Smluvní pokuty je Příkazce oprávněn započíst ve smyslu ust. § 1982 a násl. občanského 
zákoníku proti i nesplatné pohledávce Příkazníka na úhradu jakékoliv části odměny dle 
Smlouvy. 
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Článek 9 
Závěrečná ustanovení 

1. Závazkový právní vztah založený touto Smlouvou se ve věcech v ní neupravených řídí 
občanským zákoníkem. 

2. Smlouva se pořizuje v elektronické podobě. 
3. Ujednání Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle Smlouvy 

je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymaha-
telnost ostatních závazků podle Smlouvy a účastníci Smlouvy se zavazují nahradit tako-
vouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí 
závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by 
Smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv 
a povinností odůvodněné, účastníci Smlouvy učiní vše pro to, aby takové ujednání bylo 
do Smlouvy doplněno. 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva včetně všech jejích příloh a dodatků pod-
léhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účin-
nosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

5. Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a 
nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu s výše zmíněným 
zákonem. 

6. Příkazce, který uveřejnění Smlouvy v registru zajistí, informuje druhou smluvní stranu o 
jejím uveřejnění neprodleně po něm na tomto kontaktním e-mailu Příkazníka dle záhlaví 
Smlouvy. 

7. Smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky. 
Dodatky musí být jako takové označeny a platně podepsány oběma účastníky Smlouvy a 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako Smlouva. Ujednání tohoto odstavce nemůže být 
změněno následnou dohodou smluvních stran v jakékoliv formě. 

8. V případě nesplnění jakékoliv nepeněžité smluvní povinnosti Příkazníka sjednané ve 
Smlouvě ve lhůtě z ní vyplývající nebo na základě ní stanovené je Příkazce oprávněn 
sjednat její splnění s třetí osobou na náklady Příkazníka, tj. Příkazník je povinen zaplatit 
Příkazci cenu plnění sjednanou takto s třetí osobou, a to nejpozději do 15 dnů ode dne 
doručení písemné výzvy Příkazce k tomuto zaplacení. 

9. Příkazník má povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) 
a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších 
předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o poskytování služeb hrazených z 
veřejných prostředků nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření 
příslušné operace. Tutéž povinnost je Příkazník povinen zajistit u všech svých poddoda-
vatelů. 

10. Ohledně doručování zásilek týkajících se plnění této Smlouvy odesílaných Příkazníkem s 
využitím provozovatele poštovních služeb se § 573 občanského zákoníku nepoužije. 

11. Účastníci této Smlouvy sjednávají, že Příkazník nesmí bez předchozího písemného sou-
hlasu Příkazce postoupit Smlouvu zčásti ani zcela na třetí osoby. 

Univerzita Palackého 
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12. Příkazník se zavazuje zajistit v rámci plnění této Smlouvy legální zaměstnávání osob a
zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění Smlouvy férové a důstojné pracovní pod-
mínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní pod-
mínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdo-
vými předpisy. Příkazník je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení Smlouvy
i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností Příkazníkem dle tohoto ujednání Smlouvy
se považuje za podstatné porušení Smlouvy s možností odstoupení Příkazce od této
Smlouvy. Odstoupení od této Smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného
oznámení o odstoupení od této Smlouvy druhé smluvní straně.

13. Příkazník je povinen informovat Příkazce v případě, že zjistí, že se na něho či jeho pod-
dodavatele či na plnění, které je předmětem této Smlouvy, vztahují mezinárodní sankce.

14. Přílohy:
Příloha č. 1  – cenová nabídka Příkazníka ze dne 20. 08. 2025 
Příloha č. 2  – podrobná specifikace činností TDS 

V Olomouci dne V Olomouci dne 

za Příkazce: za Příkazníka: 

________________________  _________________________ 
doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.   Ing. Dalibor Matoušek 
rektor UP v Olomouci  

3.9.2025 2.9.2025

Univerzita Palackého 
v Olomouci 



  Výpočet ceny inženýrské činnosti na akci
SKM/UPOL - Rekonstrukce VŠK J.L.Fischera

Technický dozor

Výpočet ceny za inženýrskou činnost je proveden dle sazebníku pro navrhování
nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA 2024 - 2025 

Náklady stavby: 193 mil Kč

KATEGORI Stavby občanské, bytové a zdravotnické
PÁSMO: IV - studentské domovy

min.cena PP a IČ: 10 237 400
max. cena PP a IČ: 11 555 500

Cena PP a IČ pro výpočet:   11 000 000

Název činnosti   Podle ceníku            Navržené
%     cena % cena

Zabezpečení vstupních podkladů 2 220 000 0 0
Zabezpečení vydání územního rozhodnutí 4 440 000 0 0
Zabezpečení vydání stavebního povolení 2 220 000 0 0
Příprava výběrového řízení na dodavatele 2 220 000 0 0
Spolupráce při vyhodnocení výběrového řízení na
dodavatele stavby 5 550 000 0 0
Výkon technického dozoru během stavby 17 1 870 000 13,5 1 485 000
Práce po dokončení stavby-zajištění kolaudace,
odstranění vad a nedodělků 3 330 000 0 0
Celkem inženýrská činnost 35 3 850 000 20 1 485 000

Vypočtená cena IČ 1 485 000
Sleva 20% 297 000,00 1 188 000

Cena inženýrské činnosti 1 188 000
DPH 249 480
Cena s DPH 1 437 480

V Olomouci 20.8.2025 Ing.Dalibor MATOUŠEK

Ing. Dalibor 
Matoušek

Digitáln  podepsal 
Ing. Dalibor 
Matoušek 
Datum: 2025.08.28 
11:44:25 +02'00'

Příloha č. 1 příkazní smlouvy
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Příloha č. 2 příkazní smlouvy – podrobná specifikace činností TDS 

Výkonem TDS se rozumí především technický dozor nad prováděním stavby ve smyslu 
zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, v účinném znění (dále jen „stavební zákon“) a 
dále činnost TDS zajišťující kontrolu procesu realizace výstavby jako celku, kontrolu kvality 
provádění prací při realizaci Stavby (v souladu se schválenými projektovými dokumentacemi, 
právními předpisy, stavebními povoleními a dalšími správními rozhodnutími souvisejícími se 
stavbou a technickými normami), kontrolu postupu výstavby ve vztahu k jednotlivým 
postupovým termínům Harmonogramu výstavby a termínům dokončení Stavby, kontrolu 
nákladů Stavby s cílem dodržet investiční náklady Stavby dle Smlouvy o dílo, řízení procesu 
a evidence změn Stavby z hlediska věcného a finančního, resp. též z hlediska zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění. Dále je součástí výkonu TDS 
systémové řízení informací a dokumentů vztahujících se k realizaci Stavby a dohled nad 
plněním smluvních závazků zhotovitele Stavby vůči Příkazci.  
Prostřednictvím TDS naplňuje Příkazce jako investor své oprávnění kontrolovat postup a 
kvalitu provádění Stavby včetně nákladů Stavby. 
Příkazce očekává proaktivní způsob výkonu činností TDS ve snaze o co nejefektivnější řešení 
problematiky související s procesem výstavby z pohledu principu 3E (dodržení hospodárnosti, 
účelnosti a efektivnosti). Budou-li v průběhu výstavby vznikat jakékoli spory, ať už mezi 
Příkazcem, zhotovitelem Stavby či třetími osobami, je Příkazník povinen usilovat o jejich 
smírné vyřešení. 
Povinnosti Příkazníka ve vztahu k provádění Stavby vyplývají rovněž z pravomocí a oprávnění 
TDS při plnění předmětu díla podle Smlouvy o dílo, vyjmenovaných ve Smlouvě o dílo. 

Zadavatel dále požaduje, aby Příkazník disponoval dostatečně odborným realizačním týmem 
o účasti minimálně:

• Vedoucí týmu – hlavní TDS (vedoucí TDS), který bude současně i osobou oprávněnou
jednat za Příkazníka ve věcech technických podle Smlouvy,

Příkazce požaduje zabezpečit podrobné sledování a kontrolu průběhu realizace Stavby v 
místě plnění, a to prostřednictvím osoby vedoucího TDS nebo jeho zástupce v rozsahu 
nezbytně nutném, minimálně 4 hodiny denně 5 pracovních dnů v týdnu ve fázi realizace 
Stavby v plném rozsahu, tj. po celou dobu provádění Stavby. Na kontrolním dni Stavby bude 
přítomen vždy vedoucí TDS po celou dobu realizace Stavby. 

1. Činnosti a služby při zahájení Stavby

V rámci této fáze budou v rámci služeb TDS prováděny všechny dílčí povinnosti TDS, které 
vyplývají z pravomoci a oprávnění TDS, vyjmenovaných ve Smlouvě o dílo, zejména níže 
uvedené činnosti a služby: 

1.1. Před zahájením Stavby (nebo ihned po nabytí účinnosti Smlouvy, pokud nabude účin-
nosti až po dni zahájení Stavby) seznámení se se všemi podklady, které mají vliv na 
realizaci Stavby. 

1.2. Organizace předání a převzetí staveniště zhotoviteli Stavby, včetně protokolárního zá-
pisu a kontroly podkladů souvisejících s předáním staveniště dle Smlouvy o dílo v zá-
vislosti na dni nabytí účinnosti Smlouvy. 

1.3. Archivace jednoho kompletního vyhotovení projektové dokumentace pro provádění 
Stavby s otisky razítek a podpisy všech zúčastněných osob. 

1.4. Zahájení komunikace se zhotovitelem Stavby a kontrola plnění jeho povinností při 
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zahájení Stavby v souladu se Smlouvou o dílo zejména: 
1.4.1  Kontrola a připomínkování Harmonogramu výstavby předkládaného 

zhotovitelem Stavby, případné doporučení úprav za účelem zajištění dodržení 
postupu výstavby a smluvních termínů.   

1.4.2  Kontrola a připomínkování Kontrolního a zkušebního plánu předloženého 
Zhotovitelem Stavby. 

 
2.  Činnosti a služby v průběhu provádění Stavby 
 
V rámci této fáze budou v rámci služeb TDS prováděny všechny dílčí povinnosti TDS, které 
vyplývají z pravomoci a oprávnění TDS vyjmenovaných ve Smlouvě o dílo, zejména níže 
uvedené činnosti a služby: 
 
2.1.  Práce organizačního charakteru, koordinace 
 
2.1.1.  Zajištění investorsko-inženýrských činností v zastoupení Příkazce jako stavebníka 

(jednání s dotčenými orgány a organizacemi v souvislosti s prováděním Stavby, jednání 
se správci inženýrských sítí a se všemi účastníky řízení, zajištění činností a povinností 
Příkazce spojených s případnými změnami Stavby před dokončením). 

2.1.2.  Spolupráce s projektantem při výkonu autorského dozoru a autorského dohledu autora 
návrhu, zejména kontrola souladu prováděných prací s projektovými dokumentacemi 
ověřenými v příslušném správním řízení a s dokumentacemi pro provádění Stavby. 

2.1.3.  Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem Stavby při odstraňování zjištěných vad 
provádění Stavby nebo dokumentace. 

2.1.4. Spolupráce s koordinátorem BOZP, kterého zajistil Příkazník na základě samostatného 
smluvního vztahu. 

2.1.5.  Organizace kontrolních dnů a řízení jejich průběhu, zabezpečení pořízení zápisu z 
kontrolních dnů a jejich archivace, pořizování fotodokumentace Stavby, zejména částí, 
které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 

2.1.6. Povinnost informovat příkazce o všech závažných skutečnostech a okolnostech v 
souvislosti s výstavbou, které mohou mít významný vliv na časový průběh provádění a 
cenu díla, zejména o změnách, neshodách a odchylkách od smluvních dokumentů. 

2.1.7.  Spolupráce s pracovníky zhotovitele Stavby při provádění opatření na odvrácení nebo 
omezení škod při ohrožení Stavby živelnými událostmi. 

2.1.8. Zajištění průkazné komunikace mezi všemi účastníky výstavby. 
 
2.2. Kontrola kvality prací 
 
2.2.1. Kontrola dodržování všech podmínek Smlouvy o dílo pro provádění prací, v případě 

nesouladu okamžité vyrozumění Příkazce, včetně přípravy podkladů pro uplatňování 
sankcí včetně písemného zdůvodnění. 

2.2.2. Kontrola souladu zařízení staveniště s podmínkami Smlouvy o dílo a podmínkami 
stavebních povolení a dalších správních rozhodnutí souvisejících s realizací Stavby, 
včetně kontroly zajištění přístupu do objektů a možnosti zásobování. 

2.2.3. Kontrola zhotovitele Stavby při dodržování podmínek všech správních rozhodnutí 
podmiňujících realizaci Stavby zejména stavebních povolení a rozhodnutí o změně 
stavby před jejím dokončením, podmínek vycházejících z dokumentace pro provedení 
stavby a závazných právních předpisů po celou dobu provádění Stavby. 

2.2.4.  Technická kontrola prací, technologických postupů a dodávek, zejména soulad jejich 
provedení s technickými normami a ostatními předpisy vztahujícími se ke kvalitě 
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stavebních prací, ustanoveními smluvních dokumentů, správními rozhodnutími a 
stanovisky a podmínkami správců sítí a dotčených orgánů. Dohled na dodržování 
kontrolního a zkušebního plánu, evidence případných neshod a dohled nad jejich 
průběžným odstraňováním. 

2.2.5.  Technická a věcná kontrola prací a dodávek Stavby, které budou v dalším postupu prací 
zakryty nebo znepřístupněny včetně podrobné fotodokumentace prací před zakrytím. 

2.2.6. Průběžná kontrola včasného předkládání technologických postupů zhotovitele Stavby 
pro jednotlivé činnosti na Stavbě dle podmínek uvedených ve Smlouvě o dílo a vedení 
související agendy, kontrola správnosti předložených technologických postupů a jejich 
souladu s právními předpisy ČR včetně českých norem. 

2.2.7.  Prověření souladu prostorové polohy stavebních a inženýrských objektů s dokumentací. 
2.2.8. Pravidelná kontrola a vyhodnocování opatření zhotovitele Stavby přijatých k zajištění 

ochrany životního prostředí. 
2.2.9.  Kontrola řádného uskladnění materiálů na Stavbě a pořádku na staveništi a soulad 

s podmínkami dle Smlouvy o dílo. 
2.2.10. Kontrola zhotovitele Stavby při provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí 

a prací, kontrola dokladů prokazujících kvalitu prací včetně archivace všech protokolů, 
revizních zpráv a zápisů z toho vyplývajících. 

2.2.11. Pravidelná kontrola vedení stavebních a montážních deníků, pravidelné zápisy s 
vyjádřením zejména ke kvalitě prováděných prací a v případě nedodržení podmínek 
výstavby stanovení požadavků na nápravu (formou zápisu ve stavebním deníku a 
oznámením Příkazci). 

2.2.12. Průběžné vedení agendy související s identifikací a odstraňováním vad provádění 
Stavby ode dne zahájení Stavby do předání a převzetí Stavby. 

 
2.3. Doklady, dokumentace a její změny, plnění podmínek Příkazce ze Smlouvy o dílo 
 
2.3.1.  Archivace všech dokumentů pořízených v průběhu realizace Stavby v tištěné podobě 

a v elektronické podobě a jejich předání Příkazci. 
2.3.2.  Zabezpečení plnění podmínek vyplývajících Příkazci ze Smlouvy o dílo se Zhotovitelem 

Stavby. 
2.3.3. Projednání případných změn a doplňků projektové dokumentace, zajištění vyjádření 

autorského dozoru a autorského dohledu autora návrhu a osoby Příkazce oprávněné 
ve věci realizace Smlouvy a jejich archivace. 

2.3.4.  Projednání návrhů projektanta nebo Zhotovitele Stavby na změny projektu, na záměny 
materiálů, zabezpečení stanoviska autorského dozoru a předkládání podkladů pro 
rozhodnutí Příkazci. Při každé změně projektu Stavby (včetně změn navržené 
technologie a materiálů) vypracování písemné zprávy, jejímž obsahem bude 
zhodnocení změny a dále případná upozornění na možná rizika spojená s takovou 
změnou, upozornění na skutečnosti, které vedou ke změně, soupis podkladů 
vymezujících takovou změnu, jakož i upozornění na případně nevhodně navržené části 
takové změny, a to nejpozději do 5 dnů od předložení návrhu změny Příkazcem, 
projektantem nebo Zhotovitelem Stavby. Účast při projednávání a ověření správnosti 
všech dokladů a změn projektové dokumentace. 

2.3.5.  Péče o průběžné doplňování a evidenci projektové dokumentace, podle které se 
Stavba provádí, a případných drobných odchylek od projektové dokumentace, s 
výjimkou odchylek vyžadujících stanovisko autorského dozoru a Příkazce nebo které 
vyžadují povolení změny stavby před jejím dokončením; zabezpečení koordinace 
požadavků autorského dozoru, autorského dohledu a požadavků zhotovitele Stavby. 

2.3.6. Vedení procesu schvalování výrobní dokumentace podle Smlouvy o dílo, posouzení 
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správnosti a úplnosti výrobní dokumentace včetně jejího schválení, evidence schválené 
výrobní dokumentace. 

2.3.7.  Vedení procesu vzorkování podle Smlouvy o dílo, posouzení podkladů pro vzorkování 
včetně schválení protokolu o vzorkování, evidence schválených protokolů o vzorkování. 

2.3.8. Evidence dokončení Stavby včetně dokladů o provedených kontrolách, revizích a 
zkouškách. 

 
2.4. Kontrola časového postupu prací a vykazovaného a skutečného stavu Stavby, finanční 

řízení a kontrola, řešení změn Stavby 
 
2.4.1. Kontrola časového průběhu provádění Stavby, dodržování termínů stanovených 

v Smlouvě o dílo a v Harmonogramu výstavby, upozornění zhotovitele Stavby a 
Příkazce na případné nedodržení postupových termínů, návrhy nezbytných opatření 
včetně přípravy podkladů pro uplatňování sankcí vůči zhotoviteli Stavby včetně 
písemného zdůvodnění. 

2.4.2. Kontrola a připomínkování realizačního harmonogramu aktualizovaného a 
předkládaného zhotovitelem Stavby 1 x za měsíc (účast na organizaci a termínovém 
plánování postupu realizace Stavby, pravidelné vyhodnocování postupu plnění). 

2.4.3. Cenová a věcná kontrola provedených prací a zjišťovacích protokolů porovnáním 
s oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je 
přílohou Smlouvy o dílo (cenová příloha). 

2.4.4. Sledování souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty 
jednotlivých stavebních objektů a s celkovým oceněným soupisem prací. 

2.4.5.  Kontrola podkladů zhotovitele Stavby pro fakturování z hlediska věcné náplně podle 
skutečně provedených prací, kontrola dodržení podmínek fakturace dle Smlouvy o dílo 
s písemným potvrzením správnosti opatřeným podpisem TDS, včetně kontroly 
náležitostí požadovaných v rámci přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění dle 
ust. § 92 a) a § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění. 

2.4.6. Celkové sledování a vyhodnocování čerpání nákladů Stavby po jednotlivých 
fakturačních obdobích, vč. samostatného sledování a vyhodnocování čerpání nákladů 
jednotlivých případných změn Stavby. 

2.4.7. Vedení procesu projednání a schválení změn Stavby, posuzování předložených návrhů 
na změny od Zhotovitele věcně i ve vztahu k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v účinném znění, kontrola množství a cen položek rozpočtu každé 
příslušné změny, ověřování dílčích cen v místě obvyklých v případě změn u položek, 
jejichž cena nebyla obsažena ve smluvním rozpočtu, dopracování Technických listů 
změn dle podkladů zhotovitele Stavby a jejich předkládání Příkazníkovi, evidence 
jednotlivých změn a jejich dopadu do celkové ceny díla ve vztahu k dodržení limitů dle 
zákona č. 134/2016 Sb. 

 
3. Činnosti v rámci dokončení Stavby 
 
V rámci této fáze budou v rámci služeb TDS prováděny všechny dílčí povinnosti TDS, které 
vyplývají z pravomoci a oprávnění TDS, vyjmenovaných ve Smlouvě o dílo, zejména níže 
uvedené činnosti a služby: 
 
3.1. Účast a součinnost při provádění všech měření, zkoušek a revizí nezbytných k předání 

Stavby. 
3.2 Zhotovení seznamu vad díla nebránících užívání ve smyslu Smlouvy o dílo včetně 

návrhu na stanovení termínu a způsobu jejich odstraňování. 
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3.3. Převzetí dokladů nezbytných pro užívání Stavby nebo jejich částí schopných 
samostatného užívání na podkladě povolení předčasného užívání stavby dle 
stavebního zákona nebo trvalého užívání na základě kolaudačního souhlasu nebo 
rozhodnutí případně jiného souhlasu s užíváním. Zajištění výše uvedených 
souhlasů/rozhodnutí je povinností zhotovitele Stavby.  

3.4. Kontrola a archivace těchto dokladů souvisejících s užíváním díla. 
3.5. Zajištění dohody se zhotovitelem Stavby obsahující jeho souhlas, popřípadě sjednané 

podmínky pro užívání částí díla zejména v případě povolení předčasného užívání 
Stavby. 

3.6. Zajištění kontrolních prohlídek Stavby po dohodě se Zhotovitelem a s místně a věcně 
příslušným stavebním úřadem, zajištění účasti všech příslušných osob a orgánů a 
vlastní účast na těchto prohlídkách a na kolaudaci. 

 
4.  Činnosti v rámci úplného dokončení Stavby a jejich předání a převzetí 

objednatelem  
 
V rámci této fáze budou v rámci služeb TDS prováděny všechny dílčí povinnosti TDS, které 
vyplývají z pravomoci a oprávnění TDS, vyjmenovaných ve Smlouvě o dílo, zejména níže 
uvedené činnosti a služby: 
 
4.1.  Převzetí dokladů nezbytných pro předání a převzetí Stavby po úplném dokončení, 

kontrola veškerých dokladů vyžadovaných Smlouvou o dílo po zhotoviteli Stavby pro 
předání a převzetí díla a pro vydání kolaudačního souhlasu nebo jiných právních úkonů 
pro užívání Stavby nebo její části podle stavebního zákona. 

4.2. Kontrola a odsouhlasení správnosti a úplnosti dokumentace skutečného provedení 
stavby a průvodní dokumentace, zajištění jejich případného doplnění a následné 
předání Příkazci. 

4.3. Spolupráce se zhotovitelem Stavby na předání a převzetí Stavby, účast na předání a 
převzetí Stavby, včetně pořízení protokolu o předání a převzetí Stavby, vymezení všech 
vad díla nebránících užívání včetně stanovení termínu jejich odstranění. 

4.4. Účast při závěrečných kontrolních prohlídkách, které zajišťuje zhotovitel Stavby. 
4.5. Předání veškeré dokumentace umožňující podrobnou kontrolu řádného splnění 

povinností zhotovitele Stavby, a to i ze strany třetích osob, Příkazci. 
4.6. Dohled a koordinační činnost při zaškolení obsluhy technických zařízení, které jsou 

součástí Stavby. 
4.7.  Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem Stavby včetně vyhotovení potvrzení o 

vrácení a stavu staveniště. 
 
5.  Další požadavky 

 
Příkazce požaduje systémové zabezpečení procesu administrace Stavby za pomoci 
softwarových nástrojů, a to alespoň v oblastech: 
 
5.1  Elektronický systém správy dokumentů (systémové řízení a distribuce informací a 

dokumentů vztahujících se realizaci stavby tzv. Document Control) - TDS bude v 
systému realizovat zejména následující činnosti a výstupy: evidence veškerých revizí a 
změn všech DPS, evidence vzorků a vzorkovacích protokolů, evidence zápisů 
z kontrolních dnů a dalších dílčích jednání, evidence fotodokumentace, evidence 
provedených revizí a zkoušek včetně aktuálního KZP, schválenou výrobní dokumentaci, 
platný Harmonogram výstavby a evidence všech realizačních harmonogramů výstavby, 
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protokoly o předání staveniště, shromažďování dokumentace a dokladů k Povolení 
předčasného užívání stavby dle stavebního zákona nebo trvalého užívání částí díla na 
základě kolaudačního souhlasu, evidence veškerých zpráv zhotovitele Stavby i zpráv 
Příkazníka a evidence všech dalších relevantních dokumentů vztahujících se 
k průběhu realizace Stavby a její kontrole prováděné TDS.  

5.2 Zajištění a aktualizace úplného přehledu o průběžné fakturaci a skutečném objemu 
provedených prací v elektronické formě např. ve formátu *.xls / *.xlsx, a to s cílem 
dodržet investiční náklady Stavby stanovené v celkovém rozpočtu, kontrola a 
odsouhlasování plnění pro fakturaci (tzv. Cost Control). 

5.3 Evidence změn Stavby z hlediska věcného a finančního, resp. též z hlediska zákona č. 
134/2016 Sb. 

 
Přístup k výše uvedeným dokladům bude pro oprávněné osoby zajištěn po celou dobu 
realizace Stavby, dokumenty zde budou průběžně aktualizovány a po úplném dokončení 
Stavby Příkazník předá celý komplet dokumentů, strukturovaně členěný dle jednotlivých 
oblastí, v elektronické formě Příkazci. 
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