Č.j.: SPU 355741/2025		Číslo Smlouvy Objednatele: 555-2024-505202
UID: spudms00000015894614		Číslo Smlouvy Zhotovitele:		
		Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú.: Svéraz u Větřní

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Svéraz u Větřní
 Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“) uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 
1. SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov, na adrese 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov. 
Zastoupená: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím Pobočky Český Krumlov 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím Pobočky Český Krumlov
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Tomášem Holasem, Pobočka Český Krumlov 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725918425
E-mail: ckrumlov.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem v Plzni, Plachého 40, IČO: 29099323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674
Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx
Vedoucí týmu: xxxxxxxx
Zástupce vedoucího týmu: xxxxxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx 
ID datové schránky: qzhp5bf
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:5279999001/5500
DIČ: CZ29099323
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Článek I. - Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 21. 6. 2024 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Svéraz u Větřní“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.
Článek II. - Předmět Dodatku
1. Předmětem dodatku je změna termínu plnění a změna počtu měrných jednotek (méněpráce a vícepráce).
2. Po dohodě smluvních stran se mění termín plnění u dílčího fakturačního celku 6.3.1 a jeho podetap z 31. 8. 2025 na 30. 9. 2025. Důvodem je, dle obdržené žádosti Zhotovitele o úpravu termínu plnění ze dne 4. 8. 2025, zasedání zastupitelstva obce Bohdalovice v průběhu měsíce září 2025. 
3. [bookmark: _Hlk180502451]Na základě skutečně provedených prací dochází ke změně počtu měrných jednotek (MJ) u níže uvedených fakturačních celků.
Přehled změn počtu MJ – ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH:
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	SOD – MJ
	Cena za MJ
	SOD – cena 

	
	
	MJ (+/-)
	
	Cena víceprací (+)
méněprací (-)

	
	
	Skutečnost – MJ
	
	Skutečnost – cena

	6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	100 bm
	1
	2 000
	2 000 Kč

	
	
	
	- 1
	
	 - 2 000 Kč

	
	
	
	0
	
	0 Kč

	6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	14
	5 000
	70 000 Kč

	
	
	
	+ 1
	
	 + 5 000 Kč

	
	
	
	15
	
	75 000 Kč

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	14
	500
	7 000 Kč

	
	
	
	+ 1
	
	 + 500 Kč

	
	
	
	15
	
	7 500 Kč

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	10
	400
	4 000 Kč

	
	
	
	- 5
	
	 - 2 000 Kč

	
	
	
	5
	
	2 000 Kč




	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	14
	2 000
	28 000 Kč

	
	
	
	+ 1
	
	 + 2 000 Kč

	
	
	
	15
	
	30 000 Kč

	6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
	

	6.4
	Mapové dílo
	ha
	14
	2 000
	28 000 Kč

	
	
	
	+ 1
	
	 + 2 000 Kč

	
	
	
	15
	
	30 000 Kč


Rekapitulace uzavřených dodatků a schválených nepodstatných změn závazku:
Původní hodnota závazku 289 000 Kč bez DPH
Nepodstatná změna hodnoty závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 
Dodatek č. 1 – celková cena díla se navyšuje o 5 500,00 Kč bez DPH (vícepráce 9 500,00 Kč bez DPH; méněpráce 4 000,00 Kč bez DPH)
Absolutní výše všech dosavadních změn závazku: 13 500,- Kč bez DPH tj. 4,67 %.
Celkový cenový nárůst 5 500,- Kč bez DPH tj. 1,90 %.
Článek III. - Rekapitulace ceny
1. Vzhledem ke změně, uvedené v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1. Smlouvy, takto:
	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	132 000,00

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	132 500,00

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	30 000,00

	Celková cena bez DPH v Kč
	294 500,00

	DPH  21% v Kč
	61 845,00

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	356 345,00



Článek IV. - Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Svéraz u Větřní – Dodatek č. 1

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	           POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Místo: Český Krumlov		Místo: Plzeň
Datum: 3. 9. 2025		Datum: 2. 9. 2025


„elektronicky podepsáno“                                                     „elektronicky podepsáno“                                                         ________________________________ 	___________________________
Ing. Josef Jakeš		Mgr. Barbora Salátová
vedoucí Pobočky Český Krumlov		jednatelka společnosti































PŘÍLOHA Č. 1 – POLOŽKOVÝ VÝKAZ ČINNOSTÍ
Příloha ke Smlouvě – Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Svéraz u Větřní – Dodatek č. 1

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	0 
	0,00
	0,00
	31.10.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	0 
	0,00
	0,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	14
	2 000,00
	28 000,00
	31.10.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
	ha
	1
	2 000,00
	2 000,00
	

	6.2.3
	Vektorizace vlastnické mapy 6), 9)
	ha
	0
	0,00
	0,00
	31.10.2024

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	23
	2 000,00
	46 000,00
	31.1.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12)
	 100 bm
	0
	2 000,00
	0,00
	31.1.2025

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)
	 100 bm
	0
	0,00
	0,00
	xx.xx.xxxx 4)

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	14
	2 000,00
	28 000,00
	31.1.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	14
	2 000,00
	28 000,00
	31.3.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	132 000,00
	31.3.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	15
	5 000,00
	75 000,00
	30. 9. 2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	15
	500,00
	7 500,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	5
	400,00
	2 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	0
	0,00
	0,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	2
	4 000,00
	8 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	0
	0,00
	0,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	0
	0,00
	0,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	0
	0,00
	0,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	15
	2 000,00
	30 000,00
	30.11.2025 

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	5 000,00
	10 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	0
	0,00
	0,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	0
	0,00
	0,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	0
	0,00
	0,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	0
	0,00
	0,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	132 500,00
	30.11.2025

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	14
	2 000,00
	28 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	28 000,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	132 000,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	132 500,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	30 000,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	294 500,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	61 845,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	356 345,00
	 



	1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v trvalých porostech", případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 


	5) Termín stanovuje Objednatel. 

	6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

	7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

	8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

	9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
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