č.j.:SPU 343884/2025                                                      Číslo smlouvy objednatele: 684-2025-523206
UID: spudms00000015873363                                      Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1 

ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZPRACOVÁNÍ GEOTECHNICKÉHO PRŮZKUMU

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo:  Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa: Hroznová 227/17, 603 00  Brno
      Pobočka Znojmo
      Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo
      zastoupený:	RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky
      ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	RNDr. Dagmar Benešovská
      v technických záležitostech oprávněn jednat:	RNDr. Dagmar Benešovská			  
      Tel.:	+420 721 935 114		 
      E-mail:	znojmo.pk@spu.gov.cz
[bookmark: _Hlk16151972]      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČ:	01312774                                                                 
      DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a

     2. Zhotovitel:
                                                                     AGS Hruby s.r.o.
    Sídlo:                                                       Sudice 2, 680 01 Boskovice 
    zastoupený:                                             Jiřím Hrubým, Ph.D., jednatelem
    v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxx
    tel.                                                        	xxxxxxxxxxxxx	
    e-mail:                                                       xxxxxxxxxxxxx                               	
    ID DS:	xty6797
    bankovní spojení:	Fio banka, a.s.		
    číslo účtu:	2301110376/2010			
    IČO:	017 68 841		
    DIČ:	CZ01768841
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 96518
(dále jen „zhotovitel“)


V souladu s ustanovením čl.14.4  Smlouvy o dílo na zpracování geotechnického průzkumu pro KoPÚ v k.ú. Práče číslo 684-2025 -523206 na veřejnou zakázku Geotechnický průzkum pro KoPÚ v k.ú. Práče (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změnách ustanovení této smlouvy, a to následovně:
Vzhledem k tomu, že souhlasy vlastníků pozemků, které jsou nezbytné pro potřeby zpracování geotechnického průzkumu, byly zajištěny až po sklizni dne 18. 8. 2025 dohodly se smluvní strany tak, že původně sjednaný termín odevzdání díla „nejpozději do 31. 8. 2025“ bude nahrazen termínem novým „nejpozději do 31. 10. 2025“

Čl. III odst. 3.1 se ruší a nově zní:

3.1 Dílo vymezené v čl. I. této smlouvy a Přílohou č. 1 bude zhotoveno a předáno objednateli nejpozději do 31. 10. 2025.

Ostatní ustanovení smlouvy č. 684-2025-523206 ze dne 6. 6. 2025 zůstávají v platnosti. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

	Ve Znojmě dne dle el. podpisu 3. 9. 2025 
	V Boskovicích dne dle el. podpisu 3. 9. 2025
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	…………………………………………….
	…………………………………………….

	     RNDr. Dagmar Benešovská    
          vedoucí pobočky
                               
	            Jiří Hrubý, Ph.D.
                jednatel


	
	

	
	


Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek
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