DODATEK č. 1
 ke smlouvě o dílo ze dne 26.3.2025 na akci pod názvem
„ZŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou, rekonstrukce sociálního zařízení a přívodu vody do požárních hydrantů"

1. Smluvní strany 
(dále společně jen „smluvní strany“)
Objednatel: 			Město Světlá nad Sázavou
se sídlem: 	 		náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
zastoupené: 			Ing. František Aubrecht, starosta města
zástupce pro věci technické: 	Jana Satrapová, odbor majetku, investic a regionálního rozvoje, tel., e-mail:                       ; Ing. Vladimíra Krajanská, odbor majetku, investic a regionálního rozvoje, tel., e-mail: 
IČ/DIČ: 				00268321/CZ00268321
bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 			2621521/0100

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: 			MIGBAU s.r.o.
se sídlem:			Čapkova 125, 533 54 Rybitví
zastoupený: 			Yuriy Mihali, jednatel
zástupce pro věci technické: 	
Tel./fax: 			
IČ: 				08742715
DIČ: 				CZ08742715
bankovní spojení: 		MONETA MONEY Bank, a.s.
číslo účtu: 			232677600/0600
zápis v obchodním rejstříku: 	u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 44957
(dále také „Zhotovitel“)


2. Změny smlouvy o dílo
Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo ze dne 26.3.2025:



2.1. 	Rozšíření článku 2. Předmět díla
Předmětem tohoto dodatku je sjednání ceny víceprací a dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí dodatku). Jedná se o vícepráce spočívající v prodloužení přívodu vody do požárního hydrantu v 2.NP pavilonu 2. stupně, včetně výměny hydrantové skříně. Dále se jedná o změnu provádění díla v části bourání a provádění nových vrstev skladby podlahy v sociálním zařízení. Bourání a provádění vrstev podlah nebylo provedeno v drážkách, ale v celé ploše rekonstruovaných prostor sociálního zařízení.
Méněpráce, změny díla celkem: -58 485,40
Vícepráce, změny díla celkem: 114 035,92 Kč

2.2. 	Změna článku 4. Cena za dílo, bod 4.1.
Na základě přiloženého rozpočtu se mění cena díla.
V čl. 4.1 se věta:
Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem:  1 805 997,09 Kč 
slovy: jeden milion osm set pět tisíc devět set devadesát sedm korun českých a devět haléřů
DPH:   379 259,39 Kč
Cena díla vč. DPH celkem:   2 185 256,48 Kč
		 			      	 
Ruší a nahrazuje textem:
Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem:  1 861 547,61 Kč 
slovy: jeden milion osm set šedesát jedna tisíc pět set čtyřicet sedm korun českých a šedesát jedna haléřů 
DPH:   390 925,- Kč
Cena díla vč. DPH celkem:   2 252 472,61 Kč

3. Ostatní ujednání 
3.1.	Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 26.3.2025 zůstávají beze změny a v platnosti.
3.2.	Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 26.3.2025 a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno výtisk. V případě elektronické podoby dodatku se vyhotovuje jeden elektronický originál a po podpisu oběma smluvními stranami každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál. 
3.3.	Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
3.4.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb.
3.5.	Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 26.3.2025 bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 1.9.2025, usnesením č. R/384/2025.


Ve Světlé nad Sázavou dne 3.9.2025				V Rybitví dne viz 3.9.2025

Za objednatele: 						za zhotovitele:





……………………………………………..					………………………………………………..
Ing. František Aubrecht						Yuriy Mihali
starosta města							jednatel společnosti
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