
Smlouva o dílo – dodatek č. 1
č. zhotovitele 2/2025       


                          č. objednatele  SML2025-004.01-Ko
uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění na stavbu pod názvem:
„Oprava přívodního řadu Dluhonice“
 I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupen          
: Mgr. Petrem Caletkou, předsedou představenstva 

Ve věcech technických:





: Ing. Jiří Pavlík




: Ing. Luděk Nezhyba




: Marcela Kovářová

IČ


: 47674521

DIČ


: CZ47674521

Bankovní  účet
: xxxx


Telefon

: 581 299 111

E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz
Datová schránka
: jfyvg6t

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  

(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:
VK-AQUA Olomouc, spol. s r.o.

Štěpánov Dolní 20 783 13

Zastoupen

: Ing. Romanem Papicou, jednatelem společnosti

IČ


:.25371878

DIČ


: CZ25371878

Bankovní účet

: xxxxx
Telefon

: 585 386 776

E-mail 

: info@vk-aqua.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č 15962


(dále jen zhotovitel)
1.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.

Tímto Dodatkem č. 1 se v souladu s ujednáním v článku XX. odst.20.1. Smlouvy o dílo se mění 
změna rozsahu prací a cena díla na základě vzniklých skutečností při realizaci díla.
Méněpráce a vícepráce jsou vyčísleny v soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. 
V. Cena za dílo:
Původní cena díla dle SoD





7 364 125,29 Kč bez DPH 
Méněpráce



 



 - 238 451,51 Kč bez DPH
Vícepráce






               122 204,48 Kč bez DPH
Nová cena díla






7 247 878,26 Kč bez DPH
XXI. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1
Obě smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č.1  ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 2/2025,  č. objednatele SML2025-004-Ko ze dne 25.02.2025.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. zhotovitele 2/2025,  č. objednatele SML2025-004-Ko ze dne 25.02.2025, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se. 

Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění vč. jejich případných dodatků a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených (např. příloh v ní uvedených). Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí objednatel. Dle ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění nabývá smlouva účinnosti dnem uveřejnění.

Příloha:

Soupis prací – méněpráce, vícepráce
Ve Štěpánově dne  29.8.2025                                             V Přerově dne 26.8.2025


Za zhotovitele:    





           Za objednatele:

………………….……………                                                     ………………………….

         Ing. Roman Papica





Mgr. Petr Caletka

       Jednatel společnosti      




         předseda představenstva
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