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DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0217-2025-4, uzavřené pod názvem

„PS 0217 – Výmalba a stavební opravy prostorů ošetřovny, kompletní obnova pracoviště
stomatologie – SO 070 (Administrativní budova, Poliklinika) – kas. P. Holého Tábor“

dne 13. května 2025 (dále jen „smlouva“)

1. Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu:
Za kterou jedná: Ing. Peter Hatala, vedoucí oddělení provozu (dále též „OdP“) Pardubice,

odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým
majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení
§ 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, ve zněn

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních: Ing. Peter Hatala, vedoucí OdP Padrubic
- ve věcech technickýc

- ve věcech BOZP:

Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování
- ve věcech smluvních: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,

Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice
- ve věcech fakturace: datová schránka: ID ukbwcxd -Fakturace (ČR-MO),

popř. e-mailová schránka

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. STOPIN spol. s r.o.
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka
10691
Sídlo: 391 81, Zálší – Klečaty 33
IČO: 26040042
DIČ: CZ26040042
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená: Vlastimilem Hanzlíkem, jednatelem
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technickýc
Fax:
E-mail:
Datová schránka: edivw72
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Adresa pro doručování:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(dále společně též „smluvní strany“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě (dále též „dodatek“, popř. „dodatek smlouvy“)

I.
Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti
původnímu rozsahu dle smlouvy, jejichž potřeba vyvstala až v průběhu realizace díla a nebyly
předvídatelné před uzavřením smlouvy (dále též „vícepráce“), a v jejichž důsledku došlo
k navýšení ve smlouvě sjednané celkové, nejvýše přípustné, ceny za dílo.

Dodatkem č. 1 se zvyšuje celková cena díla o částku 333 039,45 Kč bez DPH, tj. o cenu víceprací
(8,65 % z původní ceny díla 3 850 007,12 Kč bez DPH).

II.
Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s odst. 14.6 smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 smlouvy, jímž
mění původní rozsah smlouvy stanovený v čl. 2 smlouvy („Předmět smlouvy“), a to o vícepráce, a
proto dochází ke změně odst. 2.2 smlouvy, v čehož důsledku se mění čl. 3 smlouvy („Cena za dílo“) o
nově stanovenou celkovou cenu za dílo, a to takto:

1. Čl. 2 smlouvy (,,Předmět smlouvy“) se v souladu s odst. 2.6 smlouvy v odstavci 2.2 smlouvy
mění a cit. odstavec smlouvy nově zní takto:

,,2.2 Podrobná specifikace díla podle odst. 2.1 smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy „Cenová
nabídka“ a v zadání výběrového řízení „PS 0217 – Výmalba a stavební opravy prostorů
ošetřovny, kompletní obnova pracoviště stomatologie – SO 070 (Administrativní budova,
Poliklinika) – kas. P. Holého Tábor“ systémové číslo NEN N006/25/V00010731 a v příloze č. 1
Dodatku č. 1 smlouvy - ,,Položkový rozpočet – vícepráce“. Příloha č. 1 dodatku č.1 je nedílnou
součástí citovaného dodatku.“

Ostatní odstavce v čl. 2 smlouvy zůstávají beze změny.

2. Čl. 3 smlouvy („Cena za dílo“) se, v důsledku změny rozsahu předmětu smlouvy ve výše
uvedeném čl. 2 smlouvy, resp. odst. 2.2 smlouvy, doplňuje o další odstavec 3.1.1 a současně
se v odstavcích 3.1 a 3.2 smlouvy mění a zní nově takto:
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,,3.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 

dohodly na celkové, nejvýše přípustné, ceně za dílo specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve 
výši:   

      4 183 046,57 bez DPH 

(slovy: čtyři miliony sto osmdesát tři tisíce čtyřicet šest korun českých a padesát sedm haléřů). 

3.1.1 Cena za dílo je stanovena podle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy („Cenová nabídka“) a 
podle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy („Položkový rozpočet – vícepráce“). 

3.2 K celkové ceně díla bez DPH je účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření Dodatku č. 1 smlouvy je zákonem stanovena 
sazba DPH ve výši 21 %, což činí 878 439,78 Kč a celková cena za dílo, včetně DPH tedy 
činí 5 061 486,35 Kč.“ 

 
Ostatní odstavce v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny. 
 
 

III. 
Závěrečné ustanovení 

1. Tento dodatek, spolu se svou přílohou, tvoří nedílnou součást smlouvy s tím, že ujednání smlouvy 
nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti. 

2. Tento dodatek o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven pouze v elektronické podobě a uložen 
v NEN. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a shledaly, že jeho 
obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení 
svým jednáním sledovaly, a proto jej níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správný podepisují. 

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku (Dodatku č. 1 smlouvy) je tato příloha: 

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy: „Položkový rozpočet – vícepráce“ – počet stran: 5 
 
 

za objednatele 

  
 

za zhotovitele 
 

Ing. Peter Hatala 
vedoucí OdP Pardubice 

 
 

 Vlastimil Hanzlík 
jednatel 

Agentura hospodaření s nemovitým 
majetkem 

 

 STOPIN spol. s r.o. 
 

  

Vlastimil 
Hanzlík

Digitálně podepsal 
Vlastimil Hanzlík 
Datum: 2025.08.29 
13:48:01 +02'00'

Ing. Peter 
Hatala

Digitálně podepsal 
Ing. Peter Hatala 
Datum: 2025.09.03 
13:42:45 +02'00'


