
   

   

 
 

Příloha k nabídce 

„Cyklická obnova trati v úseku Včelná – 

Horní Dvořiště“ 
 

Všechny následující údaje musejí být vyplněny před podáním Nabídky (s výjimkou položek, 

u nichž byly vloženy požadavky Objednatele). 

Všechny odkazy na jednotlivé Články a Pod-články uvedené v této Příloze k nabídce znamenají 

odkazy na Články a Pod-články Smluvních podmínek. 

Metodikami se rozumí metodiky definované v odst. 1.7 Smlouvy o dílo. 

1.1.2.2 Název a adresa Objednatele 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

1.1.2.3 Název a adresa Zhotovitele 

„Společnost Včelná – Horní Dvořiště“ 

 

Správce společnosti: 

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. 

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 

IČO: 283 32 202, DIČ: CZ28332202 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, 

spisová značka oddíl C, vložka 17888 

bank. spojení: XXX, č. účtu: XXX 

zastoupena: Waltrem Eggrem, jednatelem a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem 

a 

Druhý společník: 

Chládek & Tintěra, a.s., 

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice 

IČO: 627 43 881, DIČ: CZ62743881 

Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka oddíl B, vložka 706, 

zastoupena: Ing. Emilem Filipem, členem představenstva 

1.1.2.4 Jméno (název) a adresa Správce stavby 

XXX 

Oblastní ředitelství Plzeň 
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Správa tratí České Budějovice 

A. Trägera 90 

370 10 České Budějovice 

1.1.3.7 Záruční doba 

Záruční doba je specifikována v Pod-článku 11.1 a v Technické specifikaci. 

1.1.4.15  Faktura 

Faktury budou vystavené v souladu s Právními předpisy. U zhotovování Díla, které je 

spolufinancováno z prostředků České republiky – Státního fondu dopravní infrastruktury a z 

úvěru od Evropské investiční banky (EIB), jehož příjemcem bude Česká republika, budou Faktury 

vystaveny dle vzoru uvedeném na webových stránkách Správy železnic, státní organizace 

(https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vzor-faktury). Do 

vzoru Faktury dle předchozí věty vyplňuje Zhotovitel do kolonky „ISPROFIN No.:“ číslo 

v záhlaví Smlouvy uvedené jako „SubISPROFOND“ a kolonku „Evid. č. projektu/Project 

No.:“ nevyplňuje. Na žádost Objednatele vystaví Zhotovitel cizojazyčnou fakturu.  

Vystavené Faktury se mají za kompletní, obsahují-li kromě náležitostí stanovených Právními 

předpisy také následující přílohy: 

a) Soupis zjišťovacích protokolů, 

b) Zjišťovací protokoly, 

c) Správcem stavby odsouhlasený soupis provedených prací. 

V návaznosti na Pod-článek 14.3, 14.10 a 14.11 a pro vyloučení pochybností se uvádí, že 

Zhotovitel může za účelem splnění povinností podle tohoto odstavce 1.1.4.15 předložit 

Objednateli společně s Fakturou také podpůrné/podkladové dokumenty předkládané společně 

s Vyúčtováním, obsahují-li informace požadované v písm. a) až c) tohoto odstavce 1.1.4.15. 

Z důvodu centralizace podatelen Objednatele bude Zhotovitel doručovat Faktury vystavené 

v souladu s Článkem 14 některým (jedním) z níže uvedených způsobů: 

• v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 

účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo 

• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, 

nebo 

• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm. 

• prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Objednatele 

https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna   

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu PDF/A, 

ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese. V případě, že je daňový 

doklad zasílán na výše uvedenou e-mailovou adresu, považuje se daňový doklad za doručený po 

obdržení notifikace doručení, která je automaticky odesílána odesílateli.“ 

 

1.1.5.6 Definice sekcí  

Specifikace Sekcí:  

Popis Doba pro dokončení 

Sekce 1 stavební 

 

Všechny objekty SO kromě prací uvedených v Sekci 2 a 
kromě položek č. 7, 9, 10 objektu VON  

 

 
11 měsíců od Data zahájení 
prací  

 

Sekce 2 

 

 

 

 

 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vzor-faktury
mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna
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Následná úprava směrového a výškového uspořádání 
koleje pro SO 07 – SO 25 

16 měsíců od Data zahájení 
prací 

Dokončení díla 

 

VON položky 7, 9, 10 

 

 

22 měsíců od Data zahájení 
prací 

 

1.1.6.11 Sankce za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru a 

bezpečnosti, boje proti terorismu, dodržování mezinárodního práva, ochraně 

lidských práv a svobod a podpoře demokracie a právního státu 

Do Pod-článku 1.1.6.11 písm. a) se na konec věty vypouští tečka, která se nahrazuje čárkou a 

vkládá se nové písmeno (vi), které zní: „z přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se 

provádí rozhodnutí přijatá na základě ustanovení Smlouvy o Evropské unii o společné zahraniční 

a bezpečnostní politice“. 

1.3  Elektronické přenosové systémy 

Elektronickým přenosovým systémem ve smyslu Pod-článku 1.3 se rozumí zasílání elektronických 

dokumentů prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky Objednatele s ID: uccchjm 

nebo zasílání elektronické pošty emailem na emailovou adresu člena Personálu objednatele, který 

je oprávněn v dané věci za Objednatele jednat. Emailová adresa příslušného člena Personálu 

objednatele bude Zhotoviteli sdělena Správcem stavby.  

Elektronický přenosový systém ve smyslu Pod-článku 1.3 je i požadavek na Společné datové 

prostředí, ve smyslu přílohy BIM Protokolu (použije-li se) - Požadavky na Společné datové 

prostředí (CDE). 

Změnu nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele ve smyslu článku 14.7 lze 

v elektronické formě provést výlučně na základě žádosti doručené do datové schránky 

Objednatele specifikované v této Příloze k nabídce. 

1.4  Rozhodné právo  

Smlouva se řídí českým právem. 

1.4  Rozhodující jazyk 

Rozhodujícím jazykem je český jazyk. 

1.4  Komunikační jazyk 

Komunikačním jazykem je český jazyk. 

1.5  Komunikační jazyk 

Součástí Díla není BIM Protokol. 

1.14  Společná účast dvou a více zhotovitelů 

V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou 

odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně a nerozdílně. 

Jako vedoucí Zhotovitel je určen SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. (dále jen Vedoucí zhotovitel). Vedoucí 

zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, 

jakož i všechny Zhotovitele společně a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby 

Objednatele. Vystavovat daňové doklady – faktury za činnosti vykonávané v případech 

zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou je povinen vůči 

Objednateli pouze Vedoucí zhotovitel, tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako 

osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). 
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Vedoucí zhotovitel musí své zmocnění prokázat doložením příslušného zmocnění, které tvoří 

Přílohu č. 7 Smlouvy o dílo. Zmocnění Vedoucího zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání této 

Smlouvy. Změna Vedoucího zhotovitele musí být oznámena Správci stavby spolu se sdělením 

souhlasu ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího zhotovitele vůči Objednateli nastává 

uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Ke změně bankovního 

spojení může dojít pouze postupem uvedeným v Pod-článku 14.7 Smluvních podmínek. 

1.15 Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání, inovace 

Ustanovení Pod-článku 1.15.3 (a) a/nebo 1.15.3.(b) se nepoužije. 

2.1 Právo přístupu na staveniště 

Přístup na Staveniště bude Zhotoviteli umožněn ode dne předání Staveniště do dne předání 

Dokumentů souvisejících s předáním Díla dle Pod-článku 7.9.  

2.3 Personál objednatele 

Ve věcech smluvních a obchodních (vyjma podpisu Smlouvy o dílo a případně jejích změn 

a dodatků): 

• Správce stavby – XXX, XXX, XXX  

• ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek – XXX, XXX, XXX 

 

• úředně oprávněný zeměměřický inženýr – XXX, XXX, XXX 

 

• koordinátor BOZP – XXX, XXX, XXX  

3.1 Povinnosti a pravomoc správce stavby 

Správce stavby je oprávněn na žádost Zhotovitele upravit délku lhůt uvedených v Technické 

specifikaci nebo v dalších předpisech vydaných Objednatelem pro ty SO a PS, u kterých je mezi 

dnem Zahájení prací a zahájením realizace těchto SO a PS kratší časový úsek, než jsou tyto 

požadované lhůty. 

3.1  Zajištění souhlasu objednatele  

Zvláštní souhlasem se v případě ustanovení dle Pod-odstavce (2) tohoto Pod-článku rozumí 

uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo. 

4.2  Zajištění splnění smlouvy 

Bankovní záruku za provedení Díla nebo Pojistnou záruku za provedení Díla je Zhotovitel povinen 

poskytnout ve výši alespoň 10 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky, tj. 21 943 788,25 

Kč. 

Bankovní záruku za odstranění vad Díla nebo Pojistnou záruku za odstranění vad Díla je 

Zhotovitel povinen poskytnout alespoň ve výši 5 % z nabídkové ceny uvedené v Dopis nabídky, 

tj. 10 971 894,12 Kč. 

4.3  Zástupce zhotovitele 

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. 

zastoupen: Waltrem Eggrem, jednatelem a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem  

4.4.2  Speciální činnosti a zařízení 

Tento Pod-článek se nepoužije. 

4.27 Smluvní pokuta 

Výše smluvní pokuty dle jednotlivých ustanovení Smluvních podmínek činí: 
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Pod-článek 4.27 (a) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise 

nabídky za každý takový případ. 

Pod-článek 4.27 (b) 

Za každý započatý den prodlení se splněním závazného milníku pro finanční plnění je Zhotovitel 

povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z minimální částky stanovené pro příslušný 

závazný finanční milník ve smyslu Pod-článku 4.28.  

Není-li v této Příloze k nabídce u příslušného závazného milníku stanovena minimální částka 

finančního plnění, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny 

uvedené v Dopise nabídky.  

Za každý započatý den prodlení se zahájením provádění Díla do 14 dnů ode dne oznámení o Datu 

zahájení prací dle Pod-článku 8.1 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % 

z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky. 

Pod-článek 4.27 (c) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé porušení povinnosti. 

Pod-článek 4.27 (d) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z části Smluvní ceny odpovídající 

příslušné Sekci, s jejímž dokončením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den 

prodlení. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny Všeobecného objektu 

za každý započatý den prodlení s dokončením celého Díla dle Pod-článku 8.2, minimálně však 

2 000 Kč za den. 

Pod-článek 4.27 (e) 

 

Zhotovitel je povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle Pod-článku 1.16 smluvní 

pokutu ve výši 300.000 Kč, s výjimkou oznamovací povinnosti dle Pod-článku 1.16.3, kdy je 

Zhotovitel povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení oznamovací povinnosti smluvní pokutu 

ve výši 100.000 Kč. 

Pod-článek 4.27 (f) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z části Smluvní ceny odpovídající 

dotčenému objektu/dotčeným objektům, kterých se nedokončená práce, vada nebo poškození 

týká, a to za každý jednotlivý případ a za každý započatý den prodlení.  

Pod-článek 4.27 (g) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 

nabídky za každý započatý den prodlení. 

Pod-článek 4.27 (h) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 

nabídky za každý započatý den prodlení. 

Pod-článek 4.27 (i) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 

nabídky za každý případ a za každý započatý den prodlení. 

Pod-článek 4.27(j) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu za každý případ porušení povinnosti ve výši 3 % 

z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky. 

Pod-článek 4.27 (k) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 

nabídky, maximálně však 20 000 Kč za každý zjištěný případ. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu  
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do 14 dnů ode dne zápisu Objednatele do Stavebního deníku o zjištění nedostatku, je povinen 

uhradit další smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý další den, až do dne, kdy odstraní 

veškeré nedostatky ve vedení Stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě. 

Pod-článek 4.27 (l) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 

nabídky, maximálně však 100 000 Kč, za každý zjištěný případ takové povinnosti. Pokud 

Zhotovitel nezjedná nápravu do 14 dnů, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč 

za každý další den, a to až do dne, kdy předmětnou Zprávu o postupu prací předá Správci stavby. 

Pod-článek 4.27 (m) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 

nabídky, maximálně však 200 000 Kč, za každý zjištěný případ. 

Pod- článek 4.27 (n) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé zjištění porušení 

povinnosti. 

Pod-článek 4.27 (o) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti. 

Pod-článek 4.27 (p) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 

nabídky za každý započatý den prodlení. 

Pod-článek 4.27 (q)  

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 

nabídky za každý započatý den prodlení. 

Pod-článek 4.27 (r) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 

nabídky za každý případ porušení povinnosti. 

Pod-článek 4.27 (s) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši a za podmínek stanovených ve smlouvě 

o zpracování osobních údajů, která je Přílohou č. 5 Smlouvy o dílo. 

Pod-článek 4.27 (t) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý případ a za každou 

započatou hodinu prodlení. 

Pod-článek 4.27 (u) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu: 

• za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati regionální ve výši 25 000 Kč 

za každou započatou hodinu za každou omezenou kolej; 

• za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati celostátní ve výši 50 000 Kč 

za každou započatou hodinu za každou omezenou kolej; 

• za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati zařazené do systému TEN-T 

comprehensive ve výši 100 000 Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou 

kolej; 

• za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati zařazené do systému TEN-T 

core ve výši 200 000 Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou kolej. 
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Pod-článek 4.27 (x) 

Tento Pod-článek se neuplatní. 

4.27 Maximální celková výše smluvních pokut 

Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy je 

stanovena ve výši 30 % nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky. 

4.28 Postupné závazné milníky 

Neobsazeno 

8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení 

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle Pod-článku 7.9 do 22 

měsíců od Data zahájení prací. 

8.3  Harmonogram 

Použité slovní spojení „stavební objekt“ v písmenu (k) bodu (iii) Pod-článku 8.3 se vypouští a 

nahrazuje se slovem „objekt“. 

8.7  Smluvní pokuta za zpoždění 

Náhrada škody za zpoždění 

Zhotovitel nahradí Objednateli ve smyslu Pod-článku 8.7 škodu vzniklou zpožděním ve výši 

převyšující uhrazenou částku smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem za takové zpoždění podle 

Pod-článku 4.27. 

Maximální částka náhrady škody za zpoždění 

Celková výše náhrady škody za zpoždění je stanovena ve výši nabídkové ceny uvedené v Dopise 

nabídky. 

11.1 Délka záruční doby 

Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku dle článku 1.8.3 Kapitoly 1 Technických kvalitativních 

podmínek staveb státních drah.  

13.1  Právo na variaci  

V souladu s úpravou ve směrnici Objednatele SŽ SM105 Změny během výstavby v platném znění 

mohou být práce obsažené ve změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování až po podpisu změnového 

listu a uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo obsahující tuto změnu. 

13.5  Podmíněné obnosy 

Podmíněné obnosy poskytnuty nebudou. 

13.8  Úpravy cen v důsledku změn nákladů  

Tento Pod-článek se použije. 

14.2  Zálohová platba  

Zálohová platba bude poskytnuta Zhotoviteli na základě písemné žádosti Zhotovitele (jejíž 

součástí bude zálohová faktura, případně samostatné zálohové faktury pro výdaje způsobilé ke 

spolufinancování ze zdrojů EU a pro výdaje nezpůsobilé ke spolufinancování ze zdrojů EU), která 

musí splňovat podmínky pro její podání a kterou může Zhotovitel podat Objednateli nejdříve 

po uplynutí 60 dnů od účinnosti Smlouvy. Vzor žádosti je uveden v Příloze č. 9 Smlouvy o dílo. 
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Pokud žádost bude splňovat všechny požadované podmínky pro její podání, sdělí Objednatel tuto 

skutečnost Zhotoviteli. V případě, že žádost nebude splňovat podmínky pro její podání, 

Objednatel vrátí žádost Zhotoviteli se zdůvodněním neakceptace žádosti. Zhotovitel může podat 

novou žádost za stejných podmínek. Zálohová platba může být poskytnuta opakovaně, avšak 

vždy maximálně ve výši rovnající se smluvní hodnotě prací předpokládaných k realizaci pro 

příslušné po sobě jdoucí 3 kalendářní měsíce dle podrobného Harmonogramu, max. však vždy 

ve výši rovnající se 20 % smluvní hodnoty prací předpokládaných k realizaci pro příslušný 

kalendářní rok dle podrobného Harmonogramu [8.3 Harmonogram] a nejdéle na dobu 3 měsíců 

(zálohované období). Podmínkou pro poskytnutí první zálohové platby je fakturace za skutečně 

provedené práce minimálně za 2 kalendářní měsíce předcházející termínu poskytnutí zálohové 

platby. Zálohová platba je splatná ve lhůtě do 60 dnů od data doručení žádosti Objednateli při 

splnění podmínky uvedené v předchozí větě; v opačném případě se lhůta splatnosti prodlužuje 

až do splnění lhůty v předchozí větě.  

Žádost o poskytnutí zálohové platby v příslušném kalendářním roce je třeba doručit Objednateli 

nejpozději do 30. 9. příslušného kalendářního roku; v případě pozdějšího doručení žádosti 

Objednatel negarantuje poskytnutí zálohové platby v tomto kalendářním roce. 

Zálohová platba musí být v plné výši zúčtovaná formou odpočtů částek potvrzených v nejbližších 

po sobě následujících Potvrzeních průběžné platby, tj. v po sobě následujících fakturách 

skutečného plnění, která budou bezprostředně navazovat po datu poskytnutí zálohové platby. 

Až po zúčtování celé výše poskytnuté zálohové platby bude se mít za to, jako by žádná zálohová 

platba poskytnuta nebyla.  

Nebude-li zálohová platba zúčtována za skutečně provedené práce v zálohovaném období v plné 

výši, využije Zhotovitel nezúčtovaný zůstatek zálohové platby pro zhotovování Díla v období 

nadcházejícím tím, že:  

a) Zhotovitel prokazatelně oznámí Objednateli do 15 dnů ode dne uplynutí zálohovaného 

období prodloužení zálohovaného období, a to o počet kalendářních měsíců, v průběhu 

kterých má, dle aktuálního podrobného Harmonogramu, dojít k zúčtování celého 

zůstatku poskytnuté zálohové platby za skutečně provedené práce do doby uvedení Díla 

do provozu.  

b) V návaznosti na toto oznámení je Zhotovitel zároveň povinen nejpozději do 30 dnů ode 

dne uplynutí zálohovaného období předat Objednateli Bankovní záruku za zálohu nebo 

Pojistnou záruku za zálohu splňující ustanovení Pod-článku 14.2 Zvláštních podmínek, tj. 

kromě dalšího, bude Objednateli předaná Bankovní záruka za zálohu nebo Pojistná 

záruka za zálohu platná a vymahatelná po dobu o 60 dnů delší, než je Zhotovitelem 

oznámené prodloužené zálohované období dle bodu a). 

c) Nezúčtovaná část zálohové platby v zálohovaném období musí být v prodlouženém 

zálohovaném období zúčtovávána obdobně jako v zálohovaném období, tj. formou 

odpočtů částek potvrzených v nejbližších po sobě následujících Potvrzeních průběžné 

platby, tj. v po sobě následujících fakturách skutečného plnění.  

d) K oznámení o prodloužení zálohovaného období, se současným prodloužením Bankovní 

záruky za zálohu nebo Pojistné záruky za zálohu, lze v případech, kdykoli je předchozí 

podrobný Harmonogram v rozporu se skutečným postupem, přistoupit opakovaně, a to 

při splnění shodných podmínek, za kterých došlo k prodloužení zálohovaného období.  

e) V případě: 

(i) kdy Zhotovitel dle bodu a) neoznámí prodloužení zálohovaného období, nebo 

nepředá Objednateli Bankovní záruku za zálohu nebo Pojistnou záruku za zálohu 

dle bodu b), je povinen vrátit Objednateli nezúčtovanou část poskytnuté zálohové 

platby, a to do 30 dnů od uplynutí zálohovaného/prodlouženého zálohovaného 

období; 

(ii) kdy dojde k ukončení smluvního vztahu, a to z jakéhokoli důvodu před 

dokončením Díla, je povinen vrátit Objednateli nezúčtovanou část poskytnuté 

zálohové platby, a to do 15 dnů od ukončení smluvního vztahu; 

(iii) kdy Zhotovitel nezúčtuje zálohovou platbu do 31. 8. následujícího kalendářního 

roku po poskytnutí zálohové platby, je povinen vrátit Objednateli nezúčtovanou 
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část poskytnuté zálohové platby, a to do 30. 9. tohoto následujícího kalendářního 

roku. 

Po zúčtování celé předchozí zálohové platby a vrácení nezúčtovaného zůstatku zálohové platby 

může Zhotovitel předložit další žádost o poskytnutí zálohové platby a může mu být za stejných 

podmínek poskytnuta další zálohová platba.  

Celkový součet požadovaných zálohových plateb nesmí překročit Smluvní cenu.  

14.5  Technologické materiály určené pro dílo 

Pod-článek 14.5 se nepoužije. 

14.6  Částka, která může být z Průběžné platby zadržena v případě porušení 

Smlouvy 

Objednatel může v případě porušení některé povinnosti dle Pod-odstavce (c) až (f) zadržet částku 

ve výši 10 % z Průběžné platby. 

14.6  Minimální částka Potvrzení průběžné platby 

Minimální částka Potvrzení průběžné platby není stanovena. 

14.7  Platba 

Pod-odstavec (b) Pod-článku 14.7 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem: 

(b) částku potvrzenou v každém Potvrzení průběžné platby do 60 dnů od data, kdy Správci 

Stavby bude doručena Faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení průběžné platby a 

v souladu s Právními předpisy.  

14.15  Měny platby 

Smluvní cena a jakákoli jiná platba provedená na základě Smlouvy musí být zaplacena v českých 

korunách. 

18.1  Obecné požadavky na pojištění 

Zhotovitel předloží a poskytne Objednateli v dále uvedených lhůtách: 

• důkaz, že pojištění popsaná v článku 18 jsou v platnosti, kdykoliv na vyžádání 

Objednatele, a to do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti Objednatele; 

• kopii pojistek pro pojištění popsaných v článku 18 do 2 pracovních dnů od Data zahájení 

prací. 

18.2  Pojištění díla a vybavení zhotovitele 

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění „all risk“ dle Pod-článku 

18.2 s pojistným plněním sjednaným minimálně ve výši nabídkové ceny (bez DPH) uvedené 

v Dopisu nabídky. 

20.2 až 20.8  Rozhodování sporů 

Rozhodování sporů je upraveno dle varianty B. 
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