Smlouva č.: 1125000591

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.: 1125000278
na zhotovení díla
„FSv - Rekonstrukce slaboproudých a silnoproudých rozvodů“

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:


Fakulta stavební ČVUT v Praze
se sídlem: 			Thákurova 2077/7, 160 00 Praha 6
zastoupená: 			Ing. Petrem Matějkou, Ph.D., tajemníkem fakulty
IČO: 				68407700
DIČ: 				CZ684077700
Bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.,
č.ú.: 19–5504610227/0100
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/98 Sb., zákon o vysokých školách
(dále jen „objednatel“)



a



ELTODO, a.s.
se sídlem: 			Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, Lhotka
zastoupená: 			Mgr. Ladislavem Beranem, předsedou představenstva
Ing. Vítězslavem Chmelíkem, členem představenstva
IČ: 				45274517
DIČ: 				CZ45274517
Bankovní spojení: 		Československá obchodní banka, a.s., č.ú.: 115017363/0300,
Komerční banka, a.s., č.ú.: 2100021/0100
Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 500034872/0800
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1573
(dále jen „zhotovitel“)




I. Předmět Dodatku
I.1. Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze Smlouvy (dále jen „Smlouva“) v rozsahu změnových listů (ZL) č. 1.
I.2. Změna závazku v rozsahu ZL č. 1 je realizována dle § 222 odst. 5 ZZVZ. Důvodem této změny jsou změny plnění, které byly nově identifikovány v průběhu výstavby. V průběhu realizace díla Objednatel zjistil nedostatečnou kapacitu strukturované kabeláže a silnoproudu v bývalých bytech v Budově D, které Objednatel plánuje dočasně využívat jako kanceláře a dojde zde k navýšení počtu výpočetní techniky. Z tohoto důvodu je zde potřeba tyto rozvody posílit. 
Absolutní hodnota kladných změn činí 199 939,00 Kč bez DPH, absolutní hodnota záporných změn činí 0,00 Kč bez DPH. Hodnota změny závazku ze Smlouvy v rozsahu ZL č. 1 stanovená jako součet absolutních hodnot kladných a záporných změn činí 199 939,00 Kč bez DPH.
Celkový cenový nárůst ve smyslu § 222 odst. 9 ZZVZ, související se změnou v rozsahu ZL č. 1 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí 199 939,00 Kč bez DPH, což představuje 3,44 % z původní hodnoty Smlouvy.
Změnový list č. 1 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

I.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že v článku IV., odst. 1) Smlouvy se text mění a nově zní takto:
„Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli vzájemně dohodnutou celkovou cenu, která činí 5 817 445,76 Kč bez DPH.

I.4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že v článku III, odst. 3) Smlouvy se text mění a nově zní takto:
„Zhotovitel je povinen dokončit a předat řádně provedené dílo Objednateli nejpozději do 15.9.2025.


II. Závěrečná ustanovení
II.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
II.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
II.3. Následující přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1



	V Praze dne dle el. podpisu
	

	V Praze dne dle el. podpisu

	



	
	

	za objednatele
Ing. Petr Matějka, Ph.D.
tajemník
	
	za zhotovitele
Mgr. Ladislav Beran
předseda představenstva





	
	

	V Praze dne dle el. podpisu

	


	
	




	
	
	za zhotovitele
Ing. Vítězslav Chmelík
člen představenstva
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