


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/0449/24
(dále jen „smlouva“)
číslo dodatku Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.:  SML/0449/24-1
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, následovně:

Smluvní strany

Objednatel:
	
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Sídlo:
	Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

	Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 783

	IČO:
	46347275

	DIČ:
	CZ46347275

	K podpisu smlouvy je oprávněn XXX,

	na základě zmocnění z 16. 12. 2022


Zhotovitel: 
	
	AISE, s.r.o.

	Sídlo:
	Broučkova 7165, 760 01 Zlín

	Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 20122

	IČO:
	63472651

	DIČ:
	CZ 63472651

	Zastoupený: XXX, na základě plné moci ze dne 1. 3. 2020

	


I.
Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo č. SML/0449/24 ze dne 4. 2. 2025 (dále jen „smlouva“) se mění následovně:

V článku 2 - Předmět smlouvy - se mění odstavce 2.1., 2.3. a 2.4, které nově zní takto:
2.1.	Zhotovitel se zavazuje osobně na svůj náklad a na své nebezpečí provést pro objednatele dílo spočívající v obnově řídicího systému (dále jen „ŘS“) ČOV Brno - Modřice (dále též „ČOV“) a to v rozsahu:
· migrace části ED2, tj. řídicí systém technologie usazovacích nádrží s příslušenstvím a čerpací stanici primárního kalu, jako další krok migrace celého řídicího systému pro část ČOV nedotčenou projektem Kalového hospodářství. Jedná se o přestrojení rozvaděče ED2, pořízení souvisejícího hardware, příslušných demontážních a montážních prací, a reimplementaci stávajících řídicích algoritmů v novém SW standardu (pro programování PLC a vizualizaci ve SCADA) zadavatele. V rámci této zakázky bude pod ŘS ED2 převedeno také řízení technologie zahuštění primárního kalu v rozváděči ED8 a dojde k reimplementaci stávajících algoritmů technologie zahuštění primárního kalu do nového SW standardu zadavatele v rozsahu výkazu výměr, uvedeného v Příloze č. 1 tohoto dodatku,
· reimplementace algoritmů části ED1, tj. řídicí systém technologie předčištění. Jedná se o reimplementaci řídicích algoritmů v novém SW standardu (pro programování PLC a vizualizaci ve SCADA) zadavatele. Popis stávajících algoritmů určených k reimplementaci je v Příloze č. 2 tohoto dodatku.
2.3.		Součástí díla jsou rovněž příslušné revize, dokumentace skutečného provedení, uživatelská dokumentace, zpracování procesního SW PLC S7-1500 pro migraci všech částí ŘS ED2 a reimplementaci ŘS ED1, zpracování vizualizace technologie ED2 a ED1 ve SCADA/HMI systému AVEVA, včetně uživatelské dokumentace.
2.4.	Přesný rozsah a provedení prací bude v souladu s projektovou dokumentací „Migrace ŘS ED2 ČOV Brno – Modřice Část: ASŘ“ zpracovanou projektantem AISE s.r.o., ze dne 20. 12. 2023 (která byla součástí výzvy ve výběrovém řízení) a z ní vyplývajícího dokumentu „Technická specifikace / Výkaz výměr - Migrace ED2“, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a dle dokumentu „Popis stávajících řídicích algoritmů ŘS ED1“, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
V článku 3 - Doba plnění - se mění odstavec 3.1. takto:
3.1.		Zhotovitel dokončí dílo a objednateli je kompletně předá do 31. 3. 2026 s tím, že termín dokončení dílčí části díla „Reimplementace algoritmů části ŘS ED1“ je stanoven do 31.10.2025.
V článku 5 - Cena díla - se mění odstavec 5.1. takto:
5.1.		Cena díla včetně souvisejících prací a služeb činí celkem 3.513.261,- Kč bez DPH, přičemž jednotlivé ceny dílčích částí díla jsou stanoveny následovně:
- Cena dílčí části „Migrace části ŘS ED2“ je 2.521.461,- Kč bez DPH.
- Cena dílčí části „Reimplementace algoritmů části ŘS ED1“ je 991.800,- Kč bez DPH.
V článku 6 - Platební podmínky - se mění odstavce 6.1. a 6.2. takto:
6.1.		Datem zdanitelného plnění se rozumí den odevzdání dílčí části díla objednateli formou předávacího protokolu podepsaného pověřenými osobami ve věcech technických. Za stranu zhotovitele je pověřenou osobou XXX, za stranu objednatele je oprávněn dílo převzít XXX nebo XXX.
6.2.		Cena dílčích částí díla bude hrazena na základě dílčích faktur (daňových dokladů) zhotovitele se splatností 45 dní od doručení faktury objednateli. V případě prodlení s platbou je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok ve výši stanovené právním předpisem.

V článku 13 - Závěrečná ujednání - se mění odstavce 13.6. a 13.9. takto:
13.6.	Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek, s výjimkou skutečností uvedených          v Příloze č. 1, které zhotovitel považuje za svoje obchodní tajemství a k jejichž uveřejnění zhotovitel souhlas neuděluje a s výjimkou skutečností uvedených v Příloze č. 2 této smlouvy, které objednatel považuje za svoje obchodní tajemství a k jejichž uveřejnění objednatel souhlas neuděluje.
13.9. 	Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Technická specifikace / Výkaz výměr - Migrace ED2
Příloha č. 2 - Popis stávajících řídicích algoritmů ŘS ED1
II.
Závěrečná ustanovení dodatku
1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou listinných stejnopisech s vlastnoručními podpisy smluvních stran, ze kterých každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
2. Tento dodatek byl uzavřen v běžném obchodním styku právnickou osobou, která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Přestože dodatek nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, pro naplnění zásady transparentnosti při uzavírání smlouvy se smluvní strany dohodly, že Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. zajistí zveřejnění dodatku v registru smluv. 
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek, s výjimkou skutečností uvedených v Příloze č. 2 tohoto dodatku, které objednatel považuje za svoje obchodní tajemství a k jejichž uveřejnění objednatel souhlas neuděluje.
4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů. 
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 2 smlouvy obsahující popis stávajících řídicích algoritmů ŘS ED1.
7. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy souhlasí a nemají žádných připomínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

	Ve Zlíně
	dne 19. 8. 2025
	
	
	
	V Brně
	dne 25. 8. 2025
	

	Za zhotovitele
	
	
	Za objednatele

	
	
	
	

	AISE, s. r. o.
XXX
	
	
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
XXX
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Příloha č. 2 smlouvy o dílo č. SML/0449/24
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