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č.j.: 2024/234-5 NAKIT 

č.j.: MV- 

 

Dodatek č. 5 k dílčí smlouvě č. 1B 

k Rámcové dohodě na realizaci projektů kybernetické bezpečnosti financovaných 
z Národního plánu obnovy 

č. j. MV-51120-14/OFSP-2023, č. j. 2023/111 NAKIT 

 

Národní agentura pro komunikační 

a informační technologie, s. p. 

se sídlem: Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10 

IČO: 04767543 

DIČ: CZ04767543 

zastoupen: Mgr. Janem Ďoubalem, ředitelem Národní agentury pro 
komunikační a informační technologie, s. p. 

zapsán v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 77322 

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. ú.: 
117404973/0300 

na straně jedné (dále jen „Dodavatel“) 

a 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 

IČO: 00007064 

DIČ: CZ00007064 

zastoupen: Ing. Tomášem Hrubým, vrchním ředitelem sekce 

informačních a komunikačních technologií 
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 3605881/0710 

na straně druhé (dále jen „Objednatel“) 

(dále jednotlivě jako „Smluvní strana“, nebo společně jako „Smluvní strany“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku k Dílčí smlouvě č. 1B ze dne 12. září 2024 ve 

znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 (dále jen „Smlouva“) tento 

dodatek č. 5 (dále jen „Dodatek“) v následujícím znění: 
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Článek 1 

Předmět Dodatku  

1.1 Smluvní strany dne 12. září 2024 uzavřely Smlouvu, jejíž předmět je definovaný 
v čl. 1 odst. 1.1 Smlouvy.  

1.2 Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku je neposkytnutí součinnosti Objednatele 

Dodavateli v důsledku rozhodnutí Objednatele o pozastavení aktivit souvisejících s 
projektem, a to z důvodu zajištění odpovídající bezpečnosti dodávaného řešení, 
které bylo dotčeno kybernetickým bezpečnostním incidentem identifikovaným a 
řešeným v souvislosti s infrastrukturou prostředí CMS 2.  

Vzhledem k uvedenému se Smluvní strany dohodly na následující úpravě termínů 

akceptačních milníků, a to takto, že Dodavatel je povinen dodat: 

- „milník č. 1 PRVNÍHO akceptačního milníku pro dodávku a instalaci HW 

zařízení Dodávky č. 1 do 31.8.2028“. 

 

- „DRUHÝ akceptační milník – Migrace HW zařízení Dodávky č. 2 (čl. 1 odst. 
1.1 písm. c) u Dodávky č. 2 Smlouvy do 30.11.2025“. 

 

- „TŘETÍ akceptační milník – poskytnutí služeb Konfigurace u HW zařízení 
Dodávky č. 2 (čl. 1 odst. 1.1 písm. d) u Dodávky č. 2 Smlouvy, tj. sestavení 
geoclusteru, akceptace výkazu práce poskytnutých činností Dodavatele – 

30.11.2025“. 
Další ujednání v příloze č. 3 zůstávají tímto Dodatkem nedotčena 

1.4 Objednatel s ohledem na výše uvedené pro vyloučení veškerých pochybností 
konstatuje a potvrzuje, že Dodavatel není s poskytnutím plnění spadajícího do tímto 
Dodatek upravených milníků v prodlení. Objednatel vzhledem k této skutečnosti 
prohlašuje, že mu v souvislosti s plněním spadajícím do milníků dle předchozí věty 
nevznikl ani do budoucna nevznikne nárok na úhradu smluvní pokuty ani náhrady 
škody.   

Článek 2 

Závěrečná ustanovení 

2.1 Veškerá ujednání nedotčena tímto Dodatkem navazují na Smlouvu a Rámcovou 
smlouvu a Rámcovou smlouvou a Smlouvou se řídí. 

2.2 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek s jeho přílohou vyjadřuje jejich úplné 
a výlučné vzájemné ujednání. Smluvní strany po přečtení Dodatku prohlašují, že byl 
uzavřený po vzájemném projednání, určitě a srozumitelně, na základě jejich pravé, 
vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz uvedených skutečností připojují podpisy 
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svých oprávněných osob či zástupců. 

2.3 Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma Smluvními stranami 
a v účinnost po splnění zákonné podmínky vyplývající z § 6 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

2.4 Tento Dodatek je Smluvními stranami vyhotoven a podepisován elektronicky.  

 

 

 

V Praze dne .......................... V Praze dne .......................... 

Za Objednatele: Za Dodavatele: 

 

.................................................................... 

Ing. Tomáš Hrubý, 

vrchní ředitel sekce informačních a 
komunikačních technologií 
 

 

................................................................... 

Mgr. Jan Ďoubal, 

ředitel Národní agentury pro komunikační 
a informační technologie, s. p. 

 

 

 

Jan Ďoubal
Digitálně podepsal Jan 

Ďoubal 
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