
D O D A TE K  č. 1/2017

ke smlouvě č. objednatele 03PU-001527, č. dodavatele 107/KCAA/17
ze dne 2. 8. 2017

název zakázky „D46 Drysice, provizorní přejezd v km 8,5 - 8,6“ 
ISPROFIN: 500 111 0007

Objednatel; Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
zastoupený: _ ředitelem Závodu Brno
Šumavská 33, 602 00 Brno 
IČ: 65993390

Dodavatel; STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zastoupený: ředitelem Oblasti Východ a

vedoucím PJ Vyškov
IČ: 60838744 
DIČ: CZ60838744

Smluvní strany se dohod na uzavření DODATKU č. 1/2017 ve znění:

V Příloze smlouvy se mění termín dokončení takto:

- původní znění: v termínu dokončení do:

- nové znění: v termínu dokončení do:

08/2017 

9. 9. 2017

Ktéto změně dochází z důvodu nevyhovujících statických zatěžovacích zkoušek zemní 
pláně (únosnosti pláně) dle protokolů OL/2017/02827 a OL/2017/02828 ze dne 18.8.2017 
(příloha). Proto je nezbytně nutné provést dodatečné práce, a to sanaci zemní pláně 
drcených kamenivem v mocnosti 0,5m.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě a Příloze smlouvy 
zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2017 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 03PU-001527.
Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele: o c no. o-T 7 Za dodavatele: STRABAG a.s.
V Brně dne Ve Zlíně, dne 22. 8. 2017

ředitel Závodu Brno ředitel Oblasti Východ a vedoucí PJ Vyškov
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t"PA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice
pracoviště č. 4 Olomouc

' areál firmy Strabag a.s tel. +420 585 351 889
783 53 Velká Bystřice fax +420 585 351 889

L 1181

Protokol o zkoušce statická zatěžovací zkouška dle ČSN 72 1006, příloha A — 300
objednatel: Strabag a.s.

PJ Vyškov
I Kotojedská 2588

č. protokolu: OL/2017/02827
č. kontraktu: OU2017/00138

stavba:
druh materiálu:
staničení:
výrobna:
0  desky [mm]: 
konstrukční celek:

CZ 767 01 Kroměříž __________
D46 SDP Drysice 
zemník v trase 
km 8+500

300
pláň

zatěžovací křivky

objekt:
počasí: jasno 26°C

datum zkoušky: 18.08.2017
vlhkost [% hm.]: 
poměr ramen: 1:1

kontaktní napětí [MPa]

U.Ut! 0,10 0,15 <í,ř0 0,25
Co

MPa
s

mm
1. zátěž, cyklus
0,040 1.910
0,070 4,210
0,110 11.370
0.140 17.900
0,210
0.250
0.180 24,220

odlehčeni
0,130
0.060
0,000
2. zátěž, cyklus
0,040
0,070
0,110
0,140
0.180
0.210

neakreditované ozn. kurzivou
Comu 3o ai 32
MPa mm mm.MPa-’ mm.MPa-*

1 0,180 -3,256 101,475 298,752 Ed»fl 1.4

poznámka:
Zkouška ukončena z důvodu překročení rozsahu měřícíhojařfeeaí.

zkoušel:

schválili.

. zkušební technik

rozdělovník:
zkušební technik

1x objednatel datum: 18.08.2017
1x TPA strana 1/2

Tento protokol nesmí být bez souhlasu laboratoře kopírován jinak než celý. Výsledky zkoušek se týkají jen předmětu zkoušky a protokol 
nenahrazuje jiné dokumenty. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, 

Vspisová značka C 17759, IC 25122835, DIČ CZ25122835, www.tpaqi.com._________________________________________________J

http://www.tpaqi.com


TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice
strana 2/2 

OL/2017/02827

Nejistoty výsledků zkoušek

vlastnost

modul přetvárnosti E^.,

zk. norma / metoda

ČSN 72 1006

výsledek jednotka

1,4 MPa

rozšířená nejistota 
±U (výpočet)

< 0,1

Uvedené rozšířené nejistoty měřeni ±U jsou součinem standartních nejistot měření a koeficientu 
rozšíření k=2, což poskytuje hladinu spolehlivosti přibližně 95%. - konec protokolu -
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Protokol o zkoušce statická zatěžovací zkouška dle ČSN 72 1006, příloha A — 300

ž -

objednatel: Strabag a.s.
PJ Vyškov 
Kotojedská 2588 
CZ 767 01 Kroměříž

č. protokolu: OL/2017/02828 

č. kontraktu: OL/2017/00138

3
O stavba: D46 SDP Drysice objekt:
N
</)
Q .
O

druh materiálu: 
staničení:

zemník v trase 
km 8+550

počasí: jasno 26°C

CL výrobna:
0  desky [mm]: 300

datum zkoušky: 
vlhkost [% hm.]:

18.08.2017

konstrukční celek: pláň poměr ramen: 1:1

zatěžovací křivky

Oo
MPa

s
mm

1. zátěž, cyklus
0.040 5.560
0.070 14.080
0.140
0.180
0.210
0.250
0.110 23.380

odlehčení
0.130
0.060
0.000
2. zátěž, cyklus
0.040
0.070
0.110
0,140
0,180
0.210

neakreditované ozrt. kurzivou
Domex
MPa

ao
mm

3i
mm.MPa-1

a2
mm.MPa-'

1 0,110 -7,859 364,889 -735,357 E«, 0,8 MPa

poznámka:
Zkouška ukončena z důvodu překročení rozsahu měřícího zařízení.

zkoušel:

zkušební technik

schválili

rozdělovník: 
1x objednatel

zkušební technik 
datum: 18.08.2017

1x TPA strana 1/2
Tento protokol nesmí být bez souhlasu laboratoře kopírován jinalTněžŤěty^/ýsledky zkoušek se týkají jen předmětu zkoušky a protokol 
nenahrazuje jiné dokumenty. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, 
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Nejistoty výsledků zkoušek

vlastnost zk. norma / metoda výsledek jednotka
rozšířená nejistota 

±U (výpočet)

modul přetvárnosti E m ,i ČSN 72 1006 0,8 MPa ± < 0,1

Uvedené rozšířené nejistoty měřeni ±U jsou součinem standartních nejistot měření a koeficientu 
rozšíření k=2, což poskytuje hladinu spolehlivosti přibližně 95%. - konec protokolu -


