Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 339/2025

S M L O U V A O D Í L O
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Číslo smlouvy objednatele: 339/2025
Číslo smlouvy zhotovitele: 150/2025
„VD Kryry - monitoring vrtů předprojektové přípravy“
Tato smlouva byla uzavřena mezi:
objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních:
oprávněn jednat o věcech technických:
zástupce objednatele:
IČO: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: 70889988 zápis v obchodním rejstříku: u 13052	CZ70889988
(dále jen „objednatel“) zhotovitel: Sídlo:
oprávněn(i) k podpisu smlouvy: Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č.
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: oprávněn(i) jednat o věcech technických:
VUHU a.s.
tř. Budovatelů 2830/3, Most, 434 01 předseda představenstva náměstek pro vědu a techniku vedoucí odboru geologie a hornictví
44569181IČO:
DIČ:

CZ44569181
bankovní spojení: číslo účtu:
Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 205
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé (společně dále jen „smluvní strany“)
Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
Tento dodatek je uzavírán na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění Smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla. Smluvní strany se dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „Dodatek“). Změna spočívá ve změně způsobu měření geodetických profilů a vybudování měřických pilířů.
Důvody jednotlivých změn týkajících měření geodetických profilů a vybudování měřičských pilířů - tzn. důvody jednotlivých víceprací, méněprací jsou blíže popsány v návrhu změny smlouvy o dílo „VD Kryry – monitoring vrtů předprojektové přípravy“ ze dne 30.07.2025 zn. RPZ/470/2025 zpracovaným zhotovitelem. V Příloze č. 1 tohoto Dodatku je aktualizovaný soupis prací. V této příloze jsou vyčísleny veškeré změny, které jsou předmětem tohoto Dodatku. Tato příloha č. 1 Dodatku se stává nedílnou součástí Smlouvy a nahrazuje původní přílohu č. 2 Smlouvy, jejíž původní znění se ruší.
Tímto dodatkem se mění Čl. I. Předmět smlouvy, Čl. III. Termíny plnění, odst. 1 písm. b) 1. dílčího plnění a předmět díla a Čl. IV. Cena.
I. [bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA
Původní znění:
Nově vybudované měřické pilíře:
V této etapě průzkumných a monitorovacích prací budou v 6 bodech nově vybudovány měřické pilíře. Každý ze sledovaných bodů bude mít pevný odrazný cíl. Použité metody měření (protínání zpět, polární metoda) zůstanou beze změny. Pevnými měřičskými pilíři docílíme menší nejistoty nahodilých i systematických chyb. Tyto body budou navrženy tak, aby sloužily pro měření budoucího vodního díla Kryry.
Zároveň je požadavkem k výše uvedenému vytvořit projekt monitoringu, který bude předložen ke schválení a následně poté bude vyřízeno příslušné povolení pro zřízení vztažných bodů/pilířů.
Nové znění:
V rámci navrhovaného monitoringu geodetických profilů bude provedena změna v metodice geodetického monitoringu drah posunu bodů profilů 1–5 a současně bude zřízen pouze 1 monitorovací pilíř v položce soupisu prací „Sesuvy - Jednorázově – zřízení pilířů/vztažných bodů“.
Dráhy posunů v profilech 1–5 budou vyhodnocovány na 20 bodech v souladu se stávajícími podmínkami smlouvy. Do soupisu prací je pro rok 2025 dle schváleného návrhu na provádění geodetického monitoringu zařazena nová položka „Jednorázově - zřízení stabilizovaných bodů a bodů orientace“.
Na základě navrhovaného monitoringu geodetických profilů bude zřízen pouze 1 měřičský pilíř. V soupisu prací je upraveno množství u položky „Dráhy posunu nově zřízených bodů (měřický pilíře)“ od roku 2026. Tato položka má dopad na položku „Cena za 1 měření“, což dále ovlivňuje celkovou cenu měření Drah posunů.
Zároveň je požadavkem k výše uvedenému vytvořit projekt monitoringu, který bude předložen ke schválení.
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12]III. TERMÍNY PLNĚNÍ
Původní znění:
1. Termín provedení díla:
b) dílčí plnění
1. dílčí plnění - zřízení měřických pilířů/vztažných bodů
do 90 kalendářních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy Nové znění:
1. Termín provedení díla:
b) dílčí plnění
1. dílčí plnění - dokumentace návrhu geodetického monitoringu
do 90 kalendářních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy
[bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]IV. CENA
Původní znění:
1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 1 443 200,- Kč bez DPH,
	a z toho
2025
2026
2027
2028
2029
2030
	cena za jednotlivé roky:
279 200,- Kč bez DPH
252 200,- Kč bez DPH
203 700,- Kč bez DPH
252 200,- Kč bez DPH
203 700,- Kč bez DPH
252 200,- Kč bez DPH


Nové znění:

1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 1 405 700,- Kč bez DPH,

a z toho cena za jednotlivé roky:
2025 [bookmark: bookmark16]279 200,- Kč bez DPH
2026 [bookmark: bookmark17]244 700,- Kč bez DPH
2027 [bookmark: bookmark18]196 200,- Kč bez DPH
2028 [bookmark: bookmark19]244 700,- Kč bez DPH
2029 [bookmark: bookmark20]196 200,- Kč bez DPH
2030 [bookmark: bookmark21]244 700,- Kč bez DPH
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1
1. [bookmark: bookmark22]Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. [bookmark: bookmark23]Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. [bookmark: bookmark24]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. [bookmark: bookmark25]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
Příloha č. 1 – Soupis prací
v Chomutově dne: investiční ředitelv Mostě dne:
představenstva VUHU a.s. elektronicky podepsal

Povodí Ohře, státní podnik elektronicky podepsal předseda
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