
  

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, 

ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH ZÁLEŽITOSTÍ A O PROVEDENÍ STAVBY  

 

„HORKOVODNÍ VÝMĚNÍKOVÁ STANICE PRO FN BRNO" 

 

Smluvní strany: 

I. Teplárny Brno, a.s.  

Se sídlem:   Okružní 25, 638 00 Brno 

Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, pod sp. zn. B 786 

IČO:   463 47 534 

DIČ:   CZ46347534 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:  32606621/0100 

Zastoupení:  RNDr. Jiřím Hermanem, Ph.D., předsedou představenstva  

Ing. Petrem Fajmonem, MBA, členem představenstva 

Kontaktní osoby: 

ve věcech smluvních: 

ve věcech technických: 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

II. MOTeC spol. s r.o. 

Se sídlem:   Slunečná 4, 634 00 Brno 

Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, pod sp. zn. C 9294 

IČO:   479 03 392 

DIČ:   CZ0699002617 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:  27-9623040237/0100 

Zastoupení:  Libor Kočvara, jednatel 

Kontaktní osoby: 

ve věcech smluvních: 

ve věcech technických: 

(dále jen „Zhotovitel“) 

dnešního dne uzavírají tuto smlouvu v souladu s § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“) 

(dále jen „Smlouva“). 
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 

touto Smlouvou vázány, dohodly se a souhlasí s následujícím zněním Smlouvy: 

PREAMBULE 

Tato smlouva upravuje závazek Zhotovitele zhotovit pro Objednatele horkovodní výměníkovou 

stanici pro FN Brno v režimu Design & Build, zahrnující mj. vypracování projektové 

dokumentace (PD), realizaci stavby a autorský dozor (AD), a to za podmínek uvedených níže. 

1 DEFINICE 

1.1 Smluvní strany se dohodly, že následující pojmy použité ve Smlouvě mají mít význam 

specifikovaný v tomto čl. 1 Smlouvy: 

1.1.1 AD znamená autorský dozor projektanta vykonávaný oprávněnou osobou; 

1.1.2 BOZP znamená pojem „bezpečnost a ochrana zdraví při práci“; 

1.1.3 Celková cena znamená cenu za splnění celého předmětu smlouvy,  

tj. za zpracování projektové dokumentace (PD), realizaci stavby a výkon 

autorského dozoru (AD) v režimu Design and Build; 

1.1.4 Den účinnosti znamená den, ve kterém Smlouva nabude účinnosti;  

1.1.5 Den ukončení znamená Den, kdy dojde k odstoupení od Smlouvy či Den 

uplynutí, podle toho, který nastane dříve (tj. podle toho, zda dojde  

k předčasnému ukončení); 

1.1.6 Den uplynutí znamená den, kdy budou splněny všechny povinnosti smluvních 

stran ze Smlouvy, tj. po předání a dokončení stavby/díla včetně dokumentace, 

provedení Zkušebního provozu, tj. předání všech výsledků činnosti 

Zhotovitelem Objednateli a uhrazení poslední dílčí části plnění předmětu 

Smlouvy;  

1.1.7 Dílo znamená komplexní a kompletní provedení Projektové, přípravné  

a inženýrské činnosti a následně provedení Výstavby, včetně zajištění 

případných nezbytných demolic a zajištění kolaudace Stavby, to vše  

za podmínek dále touto Smlouvou stanovených; 

1.1.8 Doba účinnosti znamená dobu počínající Dnem účinnosti; 

1.1.9 DPH znamená daň z přidané hodnoty ve výši, jaká je v příslušné době  

na příslušné plnění uplatňována; 

1.1.10 Kolaudační souhlas/rozhodnutí znamená budoucí kolaudační souhlas nebo 

budoucí kolaudační rozhodnutí, na jehož základě bude možné užívat Stavbu, 
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pokud je kolaudace vyžadována, přičemž Zhotovitel je povinen zajistit 

Kolaudační souhlas/rozhodnutí nejpozději do 4 měsíců ode dne předání  

a převzetí Díla dle článku 4.2 písm. c) Smlouvy;  

1.1.11 Lhůta plnění znamená pro účely plnění této Smlouvy čas plnění ve smyslu 

§ 1958 OZ. Lhůta plnění je stanovena samostatně pro jednotlivé části Díla 

v odst. 4.2 Smlouvy; 

1.1.12 Obvyklá cena znamená cenu, která by byla dosažena při prodejích nebo 

pořizování stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování 

stejné nebo obdobné služby v obvyklém tuzemském obchodním styku ke dni 

stanovení ceny; 

1.1.13 Oprávněné osoby znamenají osoby ve smyslu čl. 18 Smlouvy, resp. Přílohy  

č. 5 Smlouvy; 

1.1.14 OZ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů a/nebo jakýkoli obecně závazný právní předpis nahrazující tento 

zákon; 

1.1.15 OŽP znamená pojem „ochrana životního prostředí“; 

1.1.16 PO znamená pojem „požární ochrana“; 

1.1.17 Povolení znamenají jakákoliv povolení, souhlasy, schválení, osvědčení, 

oprávnění, veřejnoprávní smlouvy nebo osvědčení požadovaná právními 

předpisy a jakékoliv nezbytné souhlasy třetích osob nebo dohody (právní 

jednání) s těmito osobami, potřebné pro Výstavbu a zahájení provozu Stavby, 

vč. závazných stanovisek k a vyjádřeními dotčených orgánů a institucí; 

Kolaudační souhlas/rozhodnutí není Povolením. 

1.1.18 Požadavky Objednatele Požadavky Objednatele představují technické, 

funkční a provozní parametry horkovodní výměníkové stanice pro FN Brno, 

 jak jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, které má dílo splňovat; 

1.1.19 Projektová dokumentace znamená jakékoliv výkresy, zprávy, vzorce, výpočty, 

software a jiné dokumenty a údaje, které se vztahují k projektu, stavbě, 

zkoušení a dokončení, provozu a údržbě Stavby ze stavebního a technického 

hlediska; 

1.1.20 Projektová, přípravná a inženýrská činnost znamená činnosti vyplývající z čl. 

5 Smlouvy, zejména veškeré projektové a inženýrské činnosti nezbytné 

k zahájení Výstavby; tato činnost zahrnuje rovněž zpracování Projektové 

dokumentace; 

1.1.21 Objednatel znamená osobu, která bude po dokončení Výstavby a jejím 

předání Objednateli Dílo užívat;  



 Stránka 5 z 44 

1.1.22 Rozestavěná Stavba znamená nedokončenou stavbu v jakékoliv fázi její 

realizace, přičemž za rozestavěnou stavbu se považuje i soubor materiálů  

a zařízení, u nichž je patrný záměr výstavby horkovodní výměníkové stanice; 

1.1.23 Smlouva znamená tuto smlouvu o zpracování projektové dokumentace, 

zajištění dalších záležitostí a o provedení Stavby, včetně všech jejích příloh  

a dodatků; 

1.1.24 Stavba znamená veškeré stavební objekty realizované na základě Smlouvy; 

1.1.25 Stavební deník znamená deník vedený v souladu se zvláštními právními 

předpisy, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění 

demolice a Výstavby; 

1.1.26 Staveniště znamená místo, na kterém se provádí Výstavba anebo její část 

nebo udržovací práce; 

1.1.27 StZ znamená zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 

předpisů; 

1.1.28 TDI znamená technický dozor stavebníka, tj. osobu definovanou, včetně práv 

a povinností, ve StZ a prováděcích právních předpisech; 

1.1.29 Účel Smlouvy znamená účel Smlouvy, vyplývající zejména z čl. 2 Smlouvy; 

1.1.30 Výstavba znamená činnosti vyplývající zejména z čl. 6 Smlouvy, zejména 

stavební a technické činnosti, jejichž výsledkem bude zhotovená Stavba. 

1.1.31 Zkušební provoz znamená proces, při němž je po dobu tří kalendářních dnů 

prováděna tzv. topná zkouška, jejímž cílem je ověřit a prokázat, že Dílo funguje 

správně a bez závad. Tento postup slouží k potvrzení plné funkčnosti  

a bezvadnosti realizovaného Díla v souladu s předem stanovenými požadavky. 

2 ÚČEL SMLOUVY A VÝKLAD SMLOUVY 

2.1 Účelem této smlouvy je uspokojení potřeby Objednatele spočívající v získání 

horkovodní výměníkové stanice pro Fakultní nemocnici Brno, která splňuje požadavky 

uvedené v zadávací dokumentaci (viz příloha č. 2 této smlouvy), a to včetně zpracování 

projektové dokumentace, realizace stavby a výkonu autorského dozoru v režimu 

Design & Build. 

2.2 Pro výklad Smlouvy platí následující interpretační pravidla, ledaže z kontextu výslovně 

vyplývá jinak: 

2.2.1 odkaz na Smlouvu v sobě zahrnuje i její případné změny, pokud byly učiněny 

způsobem, který je v souladu se Smlouvou; 
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2.2.2 odkazy na právní předpisy odkazují na příslušný předpis ve znění pozdějších 

předpisů, případně na odpovídající ustanovení právního předpisu, jimž bude 

odkazovaný právní předpis nahrazen; 

2.2.3 odkaz na jakýkoliv dokument je odkazem na dokument v podobě, jakou má 

v příslušné době, tj. v podobě včetně provedených změn a doplňků; 

2.2.4 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné 

zakázky vyjádřený v této smlouvě, tedy zajištění řádné realizace horkovodní 

výměníkové stanice pro FN Brno v souladu se zadávací dokumentací. 

3 PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1 Předmětem smlouvy je zhotovení díla „Horkovodní výměníková stanice pro FN 

Brno“ v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě, zadávací dokumentaci  

a v nabídce Zhotovitele, a to v režimu Design & Build, tedy zpracování Projektové 

dokumentace ve všech stupních, které je nutné vypracovat pro povolení stavby,  

pokud bude dílo podléhat povolovacímu řízení, a následně pro provedení stavby,  

a to následovně: 

a) Zpracování Projektové dokumentace ve všech stupních, které je nutné vypracovat 

pro povolení stavby, pokud bude dílo podléhat povolovacímu řízení, a následně pro 

provedení stavby, a dále provedení veškerých souvisejících inženýrských činností 

v rozsahu a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. Pokud bude dílo 

podléhat povolovacímu řízení ze strany stavebního úřadu, stupně projektové 

dokumentace a rozsah nezbytných inženýrských činností bude stanoven na základě 

rozhodnutí stavebního úřadu, přičemž jednání se stavebním úřadem vede 

Zhotovitel 

b) Zpracování související projektové dokumentace, tj. dodavatelské nebo výrobní 

projektové dokumentace v rozsahu nezbytně nutném pro řádnou realizaci díla. 

c) Realizace Stavby podle projektové dokumentace zpracované Zhotovitelem  

na základě této Smlouvy vč. všech činností nezbytných pro řádnou realizaci  

a dokončení stavby a předání dokončené, vad prosté a provozuschopné stavby,  

a to včetně případné kolaudace, pokud je vyžadována. Objednatel má právo 

Zhotovitelem připravenou PD připomínkovat. 

d) Zajištění výkonu činnosti autorského dozoru projektanta po celou dobu realizace 

Stavby. 
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4 LHŮTA A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1 Místem plnění realizace Výstavby a předání Díla Objednateli, vč. zaškolení personálu 

Objednatele je areál FN Brno na adrese Jihlavská 340/20, 625 00 Brno. Místem  

pro předání výstupů Projektové, přípravné a inženýrské činnosti Zhotovitele je sídlo 

Objednatele. 

4.2 Časový harmonogram díla: 

a) Předání staveniště pro účely projektování a zahájení projekčních prací  

– do 5 dnů od účinnosti Smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak; 

b) Předání projektové dokumentace nezbytné pro realizaci Stavby:  

– nejpozději do 30. 7. 2025; 

c) Předání a převzetí Díla vč. všech jeho součástí a příslušenství souvisejících 

s realizací Díla – nejpozději do 31. 12. 2025; 

d) Provedení topné zkoušky (tzv. Zkušebního provozu) do 14 kalendářních dnů po 

výzvě Objednatele. Výzva musí být dána nejpozději do 31. 12. 2025,  

pokud není dohodnuto jinak. 

4.3 Dílčí termíny pro provedení jednotlivých částí Díla se řídí harmonogramem  

dle návrhu Zhotovitele a odsouhlaseného Objednatelem. Zhotovitel je povinen 

předložit podrobný harmonogram do 10 dnů od účinnosti Smlouvy, a to včetně plánů 

odstávek, budou-li nezbytné. 

5 PROJEKTOVÁ, PŘÍPRAVNÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST 

5.1 Zhotovitel je povinen v rámci přípravy Výstavby provést projektovou přípravu, zajistit 

zpracování Projektové dokumentace ve všech stupních potřebných pro získání 

veškerých nezbytných Povolení, budou-li nutná, zahájení a dokončení Výstavby  

a připravit Výstavbu tak, aby bylo možné ji zahájit zejména v souladu: 

5.1.1 se všemi závaznými právními předpisy a technickými normami, 

5.1.2 se všemi nezbytnými Povoleními, která je povinen zajistit, 

5.1.3 a to ve vazbě na podmínky definované touto Smlouvou a jejími Přílohami, 

zejména pak Přílohou č. 2. 

5.2 Smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel ponechává na rozhodnutí  

a odpovědnosti Zhotovitele, jako osoby, která jedná se znalostí a pečlivostí,  

jež je s jeho odborností spojená, jaký postup při provádění Projekční činnosti zvolí, 
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tedy které stupně Projektové dokumentace a v jaké podrobnosti zpracuje, aby bylo 

dosaženo Účelu Smlouvy, přičemž jediným závazným požadavkem Objednatele  

je povinnost Zhotovitele zpracovat dokumentaci skutečného provedení Stavby 

v souladu se StZ a prováděcími právními předpisy.  

5.3 Zhotovitel je dále povinen při přípravě, provedení a dokončení Výstavby na vlastní 

nebezpečí a náklady: 

5.3.1 obstarat veškerá nezbytná Povolení (jestliže již nebyla obstarána 

Objednatelem);  

5.3.2 zajistit, aby byly splněny všechny podmínky v těchto Povoleních stanovené; 

5.3.3 zajistit, aby byla všechna Povolení udržována v platnosti a účinnosti po celou 

dobu, po kterou bude pro naplnění Účelu Smlouvy třeba; 

5.3.4 poskytnout Objednateli kopie všech žádostí o Povolení a kopie vydaných 

Povolení, včetně jejich změn, a to nejpozději do 15 dnů po jejich obdržení, 

případně dále kdykoliv později do 15 dnů ode dne písemné žádosti 

Objednatele; 

5.3.5 provést veškeré potřebné průzkumné práce, provést případné nezbytné 

demolice, zajistit nezbytné přeložky inženýrských sítí, zajistit přípojky vody, 

elektřiny, plynu, jakož i veškeré další činnosti nutné k provedení Výstavby; 

5.3.6 vypracovat příslušné, provozní pokyny pro obsluhu, provozní a manipulační 

řád a případné jiné dokumenty, u nichž nutnost jejich vyhotovení vyplývá 

z obecně platných právních předpisů, popř. z Povolení vydaných na jejich 

základě;  

5.3.7 zajistit vyhotovení průkazu energetické náročnosti Stavby dle zákona  

č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Průkaz 

energetické náročnosti bude předán Objednateli nejpozději při předání této 

Projektové dokumentace. Objednatel požaduje, aby Stavba  splňovala  

dle platné legislativy na splnění požadavků na energetickou náročnost budovy 

s téměř nulovou spotřebou energie dle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 406/2000 

Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů; 

5.3.8 předložit Objednateli na jeho výzvu informaci ohledně rozsahu 

rozpracovanosti předmětu plnění ve formě zpracované výpočetní technikou 

jako soubor MS-Word (textová část), soubor MS-Excel (výpočty), formát .dwg 

(výkresová část) a .pdf, a to nejpozději do 15 dnů ode dne písemné žádosti 

Objednatele; 

5.3.9 realizovat plnění v úzké spolupráci s Objednatelem, příslušnými dotčenými 

úřady a organizacemi a dalšími oprávněnými subjekty, přičemž Zhotovitel  

je povinen koordinovat práce specialistů a poddodavatelů a odpovídá  
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za zajištění a řádné zpracování všech podkladů nutných k Výstavbě. Zhotovitel 

je povinen vždy zajistit, aby Objednatel byl písemně pozván nejméně 

5 pracovních dní před avizovaným termínem k jednání, která mohou mít vliv 

na Lhůtu plnění, tak, aby byla umožněna účast Objednatele nebo jeho zástupce 

na těchto jednáních. Nebude-li Objednatel či jeho zástupce na jednání 

přítomen, zavazuje se Zhotovitel Objednatele bezodkladně písemně 

informovat o výsledku jednání; 

5.3.10 průběžně informovat Objednatele o relevantních aspektech souvisejících 

s předmětem plnění Smlouvy, jakož i neprodleně, tj. nejpozději do 3 dnů, 

odpovídat na otázky, které jsou podstatné pro rozhodování Objednatele 

v souvislosti s dosažením Účelu Smlouvy; 

5.3.11 není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak, bude Zhotovitel příslušnou 

dokumentaci předávat Objednateli vždy v 1 tištěném paré a 1 x na CD (DVD) 

nebo na USB flash disku v editovatelných formátech (např. .dwg, .docx, .xlsx  

a současně v .pdf), pokud nebude v konkrétním případě dohodnuto jinak. 

5.4 Zhotovitel se zavazuje Projektovou, přípravnou a inženýrskou činnost provádět tak, 

aby byla zajištěna maximální možná plynulost a návaznost těchto činností, aby bylo 

dosaženo Účelu Smlouvy, zejména aby byla dodržena Lhůta plnění. Současně je 

Zhotovitel povinen respektovat, že je na jeho odpovědnosti zajištění veškerých 

nezbytných Povolení a činností vedoucích k ukončení Výstavby, přičemž Objednatel 

k tomu poskytne součinnost pouze v nezbytně nutném rozsahu, kterou lze po 

Objednateli v souvislosti s Projektovou, přípravnou a inženýrskou činností spravedlivě 

požadovat, např. udělením příslušné plné moci.  

5.5 Zhotovitel je vždy po vyhotovení každého ze stupňů Projektové dokumentace podle 

zvláštních právních předpisů povinen Objednateli poskytnout každý zpracovaný 

stupeň Projektové dokumentace k vyjádření (1 x v elektronické, 1 x listinné podobě); 

Projektové dokumentace mohou být zpracovány i samostatně pro jednotlivé části 

Díla. Odpovědnost Zhotovitele za provedení Projektové dokumentace v souladu 

s touto Smlouvou tím není dotčena. Zhotovitel není před tímto vyjádřením oprávněn 

zahájit stavební práce, ani případné jiné navazující činnosti. Objednatel si vyhrazuje 

právo v rámci svého vyjádření vznést závazné požadavky na úpravu Projektové 

dokumentace, které je Zhotovitel povinen respektovat a zapracovat, budou-li 

vzneseny ve vazbě na nutný soulad s právními předpisy a touto Smlouvou. Tím není 

dotčena obecná výlučná odpovědnost Zhotovitele za řádné zpracování Projektové 

dokumentace a realizaci všech dalších kroků vedoucích k ukončení Výstavby (i kdyby 

Objednatel nevznesl žádné závazné požadavky). V případě, že se Objednatel 

k předložené dokumentaci do 5 pracovních dnů od jejího předložení nevyjádří, platí, 

že se nehodlá vyjadřovat a Zhotovitel může pokračovat v plnění. Zhotovitel  

se zavazuje informovat písemně Objednatele 10 dnů předem o plánovaném termínu 
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předání Projektové dokumentace Objednateli k vyjádření. V případě, že Zhotovitel 

bude Projektovou dokumentaci na základě vyjádření Objednatele dle tohoto odstavce 

upravovat, je povinen bez zbytečného odkladu předat Objednateli 1 paré upravené 

Projektové dokumentace v listinné podobě a 1 paré v elektronické podobě.  

5.6 Kromě příslušných stupňů Projektové dokumentace podléhají vyjádření Objednatele 

za podmínek dle odst. 5.5 rovněž požární směrnice, evakuační plán, provozní pokyny 

pro obsluhu, případné jiné dokumenty, u nichž nutnost jejich vyhotovení vyplývá 

z obecně platných právních předpisů, popř. Povolení vydaných na jejich základě. 

5.7 Zhotovitel se zavazuje při provádění výše uvedených Projektových, přípravných  

a inženýrských činností dodržovat a zohlednit veškeré obecně závazné právní 

předpisy, zejména stavební, bezpečnostní a technické předpisy, předpisy na ochranu 

životního prostředí a předpisy o odpadech. 

5.8 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli kdykoliv v rozumné míře přístup k jakékoliv 

části Projektové dokumentace, včetně rozpracované Projektové dokumentace. 

Zhotovitel je povinen zajistit zpřístupnění Projektové dokumentace Objednateli  

dle předchozí věty elektronicky [prostřednictvím vzdáleného přístupu nebo předáním 

Objednateli na CD (DVD) nebo USB flash disku], a to vždy do 7 dnů od doručení 

žádosti Objednatele Zhotoviteli.  

5.9 Zhotovitel je povinen po celou dobu projektové přípravy Stavby na základě žádosti 

Objednatele svolávat jednání za účelem informování Objednatele o postupu 

projektové přípravy a související inženýrské činnosti. Jednání bude Zhotovitelem 

svoláno vždy do 7 dnů od doručení žádosti Objednatele. Objednatel je oprávněn 

sdělovat Zhotoviteli své připomínky ke zpracovávané Projektové dokumentaci  

a Zhotovitel je povinen relevantní připomínky Objednatele akceptovat a zapracovat. 

Zhotovitel se zavazuje zapracovat připomínky Objednatele vždy, pokud Objednatel 

upozorní Zhotovitele na rozpor zpracovávané Projektové dokumentace s právními 

předpisy či technickými normami. O průběhu a obsahu jednání pořídí smluví strany 

písemný zápis.  

5.10 Zhotovitel odpovídá za to, že Projektová dokumentace a výstupy inženýrské činnosti 

budou mít vlastnosti (jakost) odpovídající Smlouvě, zejména budou vyhovovat Účelu 

Smlouvy.  

5.11 Zhotovitel v této souvislosti odpovídá za uplatňování svých případných nároků z vad 

Projektové dokumentace nebo výstupů inženýrské činnosti vůči svým případným 

poddodavatelům (byla-li Projektová dokumentace nebo výstup inženýrské činnosti 

zajišťována poddodavatelem). Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají,  

že jakékoli náklady/výdaje, které je třeba vynaložit na odstranění záruční vady  

a související škody či újmy nese Zhotovitel. 
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6 VÝSTAVBA 

6.1 Zhotovitel nese nebezpečí nahodilé škody na Rozestavěné Stavbě/Stavbě/příslušné 

části Stavby, a to až do dne podpisu protokolů o převzetí Díla či jeho části. 

6.2 Zhotovitel je povinen provést Výstavbu v souladu s/se: 

6.2.1 Požadavky Objednatele uvedenými v Přílohách č. 2 a 3 Smlouvy, 

6.2.2 Projektovou dokumentací, 

6.2.3 Časovými milníky pro jednotlivé části Díla dle odst. stanovenými milníky dle 

odst. 4.2 Smlouvy a 

6.2.4 Účelem Smlouvy. 

6.3 Zhotovitel předá Objednateli kontrolní a zkušební plán Výstavby 30 dnů  

před zahájením stavebních prací; v případě požadavku Objednatele je povinen plán 

bez zbytečného odkladu dle požadavků Objednatele dopracovat. Zhotovitel  

je povinen při provádění Výstavby postupovat s odbornou péčí. V případě, že se  

na provádění Výstavby budou podílet i jiné osoby, nese Zhotovitel odpovědnost jako 

by Výstavbu prováděl sám.  

6.4 Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění Výstavby v maximální možné míře 

respektovat Účel Smlouvy a zájmy Objednatele, které mu jsou či musí být známy. 

K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály, konstrukce a technologie 

vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle 

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 

6.5 Smluvní strany se dohodly, že Výstavba bude prováděna s využitím plnění v takové 

jakosti a takovém provedení, jež se hodí pro Účel Smlouvy, nevyplývá-li ze Smlouvy 

explicitně jinak. 

6.6 Zhotovitel je povinen učinit veškerá potřebná oznámení a zajistit veškerá potřebná 

Povolení, která jsou potřebná pro řádné provedení Výstavby.  

6.7 Zhotovitel odpovídá za veškeré dokumenty, které je povinen vyhotovit v souvislosti  

s prováděním Výstavby, za jím navržené technologické postupy Výstavby a za jím 

navržené změny způsobu provádění Výstavby oproti podkladům a pokynům,  

které jsou pro zhotovení Výstavby závazné. 

6.8 Zhotovitel je povinen opatřit věci, které jsou potřebné k provedení Výstavby. Náklady 

na pořízení a opotřebení takových věcí nese Zhotovitel. 
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6.9 Pro dobu provádění Výstavby je Zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady 

povolení k odběru elektrické energie, vody a dalších energií. Oddělené měření odběru 

elektrické energie, vody a dalších energií je Zhotovitel povinen zajistit také pro 

rozestavěnou dílčí část Stavby po předání první dílčí části Stavby Objednateli. 

Objednatel se zavazuje mu za tímto účelem poskytnout případnou nezbytnou 

součinnost. Zhotovitel je dále povinen zajistit si na vlastní náklady zábor prostranství, 

jež není součástí prostor Staveniště v nezbytném rozsahu. Zhotovitel je povinen zajistit 

si na vlastní náklady také použití přístupových cest a silnic vedoucích ke Staveništi. 

Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky a normy stanovené dodavateli energií 

týkající se potrubí pro rozvod plynu, vody a odpadu, elektrické a telefonní kabeláže a 

před zahájením stavebních prací je povinen provést důkladnou prohlídku Staveniště a 

zjistit umístění existujícího potrubí a kabelů. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v 

případě poškození existujících inženýrských sítí, stejně jako v případě vzniku jakékoliv 

škody způsobené během Výstavby činností Zhotovitele. 

6.10 Zhotovitel se zavazuje při provádění Výstavby dodržovat veškeré obecně závazné 

právní předpisy, zejména stavební, bezpečnostní a technické předpisy, předpisy na 

ochranu životního prostředí a předpisy o odpadech.  

6.11 Zhotovitel řídí a nese odpovědnost za nasazení stavebních prostředků, technik, metod, 

postupů a jejich návazností, je odpovědný za koordinaci jednotlivých případných fází 

Výstavby a za metody provedení Výstavby. 

6.12 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré jeho činnosti při Výstavbě budou prováděny 

pod přímým vedením odborně způsobilých osob, a to pod vedením osob, jež jsou 

uvedeny v příloze č. 7 této Smlouvy. Tyto osoby jsou povinny se na vyzvání prokázat 

platnými doklady způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům Objednatele  

a zaměstnancům příslušných správních úřadů. Na žádost Objednatele je vždy alespoň 

jedna z těchto osob anebo obě dvě povinné být během Výstavby přítomny  

na Staveništi. Zhotovitel rovněž odpovídá za dodržení obecných technických 

požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí 

dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.). 

6.13 Povinnosti hlavního stavbyvedoucího (osoby, která zabezpečuje odborné vedení 

provádění stavby ve smyslu StZ) jsou zejména tyto: 

a) účastní se vždy kontrolních dnů Výstavby a kontrolních prohlídek stavby, vyjma 

řádně předem omluvené (je-li to možné) objektivní nemožnosti účasti (např. nemoc), 

jakož je povinen při provádění Výstavby, zajišťování dodávek či souvisejících prací 

pravidelně a kdykoliv na požádání Objednatele být přítomen na Stavbě za účelem 

nezbytného dozoru nad jejím průběhem; 
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b) aktivně se účastní předávání Díla (jeho části) Objednateli a při kontrole odstranění 

závad zjištěných při přebírání Díla (jeho části) Objednatelem, přičemž aktivní účastí 

se rozumí účast při prohlídce stavby Objednatelem či TDI. 

6.14 Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti na Stavbě pod odborným vedením 

hlavního stavbyvedoucího, který je povinen být na Staveništi přítomen, a to minimálně 

v rozsahu shora uvedeném či kdykoliv na požádání Objednatele do 5 pracovních dnů 

s výjimkou objektivní neschopnosti být přítomen (zejm. pro nemoc). Nebude-li 

z důvodu objektivní neschopnosti být přítomen na Staveništi hlavní stavbyvedoucí, 

Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi přítomnost stavbyvedoucího s příslušnou 

autorizací (jakožto zástupce hlavního stavbyvedoucího), který je uveden v příloze č. 7 

a který bude vykonávat činnost hlavního stavbyvedoucího po dobu jeho 

nepřítomnosti.  

6.15 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Výstavby chránit veškerý majetek 

Objednatele i všech třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením 

nebo ztrátou a učinit veškerá opatření na ochranu života a zdraví svých zaměstnanců, 

zaměstnanců svých poddodavatelů, zaměstnanců Objednatele a všech třetích osob. 

6.16 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Výstavby včetně doby potřebné pro 

odstraňování případných vad Výstavby plnit veškeré povinnosti stanovené obecně 

závaznými právními předpisy na úseku BOZP (a to rovněž ve vztahu ke svým 

poddodavatelům) a zajistit tak bezpečnost a ochranu zdraví všech fyzických osob, 

které jsou oprávněny se zdržovat na Staveništi. 

6.17 Objednatel je povinen předat a Zhotovitel je povinen převzít Staveniště do 10 dnů  

od písemné výzvy Zhotovitele k převzetí Staveniště. Předání a převzetí Staveniště  

je podmínkou pro zahájení stavebních prací. V průběhu Projektové, přípravné  

a inženýrské činnosti bude Zhotoviteli umožněn přístup vždy na základě žádosti  

o umožnění přístupu na Staveniště adresované Objednateli alespoň 48 hodin před 

požadovaným přístupem. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce dle této 

Smlouvy do 10 dnů ode dne převzetí Staveniště od Objednatele. 

6.18 O předání a převzetí Staveniště sepíší smluvní strany protokol. Staveniště se Zhotovitel 

zavazuje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy zařídit, 

uspořádat a vybavit tak, aby bylo možno demolici a Výstavbu provádět řádně a 

bezpečně. Zhotovitel se v souvislosti se zařízením, uspořádáním a vybavením 

Staveniště zavazuje zajistit, aby byl na Staveniště zamezen vstup osobám, které nejsou 

oprávněny se na Staveništi zdržovat. Zhotovitel je povinen Staveniště odpovídajícím 

způsobem zabezpečit. Zhotovitel odpovídá za dostatečnost, stálost a bezpečnost 

všech činností na Staveništi a všech metod Výstavby. Zhotovitel odpovídá za veškeré 

své vybavení, zařízení, materiál a obdobné věci, které umístí na Staveniště. Zhotovitel 
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se zavazuje Staveniště (či jeho relevantní část) zcela vyklidit a vyčistit nejpozději 3 dny 

po dokončení Díla (jeho poslední části). 

6.19 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Výstavby včetně doby potřebné pro 

odstraňování případných vad Výstavby plnit veškeré povinnosti stanovené obecně 

závaznými právními předpisy na úseku OŽP. 

6.20 Zhotovitel se zejména zavazuje zajistit veškerá opatření, kterými na co nejnižší 

možnou míru sníží vliv stavebních prací, které budou při provádění Výstavby probíhat, 

na životní prostředí a zdraví obyvatel a jejich obtěžování nad míru přiměřenou 

poměrům hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a 

tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi a dalšími obtěžujícími činiteli. 

6.21 Zhotovitel zabezpečí dodržování opatření a pravidel týkajících se BOZP svými 

zaměstnanci a zaměstnanci poddodavatelů a dodržování PO a OŽP ze strany svých 

zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů, včetně jejich vybavení věcnými 

prostředky PO. Zhotovitel a poddodavatelé budou v průběhu Výstavby respektovat 

předpisy a pravidla BOZP včetně případných pravidel a pokynů, se kterými byl 

Zhotovitel seznámen pověřenou osobou Objednatele.  

6.22 Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen postupovat v souladu a dodržovat 

veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhlášky 

č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 

Při nakládání se závadnými látkami ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve 

znění pozdějších předpisů, včetně ropných látek, je Zhotovitel povinen postupovat 

v souladu s uvedeným zákonem a dodržovat veškeré povinnosti z něho vyplývající. 

6.23 Zhotovitel zřídí a povede pro Výstavbu Stavební deník, který bude obsahovat alespoň 

následující údaje: 

6.23.1 podrobný výčet provedených stavebních prací; 

6.23.2 dokumenty prokazující splnění technických, provozních a bezpečnostních 

kvalitativních požadavků;  

6.23.3 jakékoliv výhrady Objednatele k provedení části Výstavby (včetně oznámení 

vad a drobných vad) a dokumenty související s vyřizováním takových výhrad; 

6.23.4 další skutečnosti, které mohou nebo mají mít vliv na řádné provádění Výstavby; 

6.23.5 další údaje dle požadavků StZ. 

6.24 Zhotovitel povede Stavební deník nebo zajistí jeho vedení až do odstranění všech vad 

a nedodělků zjištěných na Stavbě. Po uzavření bude Stavební deník veden a uložen 

v souladu dle platné a účinné legislativy. Denní záznamy o prováděných pracích se do 
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Stavebního deníku budou zapisovat v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy 

nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.  

6.25 Zhotovitel se zavazuje umožnit orgánům státního stavebního dohledu a jimi 

přizvaným znalcům vstupovat na Staveniště, nahlížet do dokumentace Výstavby a 

vytvářet další předpoklady pro výkon státního stavebního dohledu. 

6.26 Zhotovitel se v souvislosti s prováděním Výstavby zavazuje zajistit Oprávněným 

osobám Objednatele a/nebo TDI vhodné podmínky pro výkon práce nebo kontroly 

provádění Výstavby. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nejméně jednou za týden byl 

přímo na Staveništi uskutečněn kontrolní den za účasti Oprávněné osoby Objednatele 

a/nebo TDI, o jejímž konání musí být Objednatel a TDI vyrozuměni minimálně 5 

pracovních dnů předem. Zhotovitel je dále povinen zajistit uskutečnění kontrolního 

dne kdykoli na základě písemné žádosti Objednatele, a to nejpozději do 7 dnů po 

obdržení žádosti. Bez ohledu na to, zda se Oprávněná osoba Objednatele kontrolního 

dne zúčastní či nikoliv, zašle Zhotovitel Objednateli bezodkladně zápis z každého 

provedeného kontrolního dne. Po celou dobu Výstavby, včetně provádění bouracích 

prací, je Zhotovitel povinen provádět průběžnou fotodokumentaci prováděných prací. 

Fotodokumentace bude Objednateli a TDI průběžně zpřístupňována elektronicky 

prostřednictvím vzdáleného přístupu nebo předávána Objednateli a TDI na CD (DVD) 

nebo USB flash disku v rámci kontrolních dnů.  

6.27 Zhotovitel vyzve Objednatele a TDI prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny 

předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování Stavby 

zakryty. V případě, že se na tuto výzvu Oprávněná osoba Objednatele a/nebo TDI 

bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat ve Výstavbě 

po předchozím upozornění (e-mailem) Objednatele a/nebo TDI a předmětné práce 

zakrýt. Před zakrytím Zhotovitel podrobně zdokumentuje práce, které budou zakryty. 

Bude-li v tomto případě Objednatel a/nebo TDI dodatečně požadovat jejich odkrytí, 

je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. O dobu nutnou 

pro dodatečné odkrytí a zakrytí prací dle předchozí věty se prodlužuje Lhůta plnění. 

Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 

s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

V takovém případě také nedochází k prodloužení Lhůty plnění dle věty čtvrté tohoto 

odstavce. Pokud Zhotovitel Objednatele a/nebo TDI prokazatelnou formou 

k prověření kvality prací před jejich zakrytím nevyzve, případně Oprávněná osoba 

Objednatele a/nebo TDI bez uvedení důvodů práce nepřevezme a nedá písemný 

souhlas k jejich zakrytí zápisem do Stavebního deníku, je Zhotovitel povinen na výzvu 

Objednatele a/nebo TDI případné již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese 

veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím 

Zhotovitel. V takovém případě se Lhůta plnění neprodlužuje. 
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6.28 Zhotovitel se zavazuje provést všechny zkoušky předepsané zvláštními předpisy, 

závaznými normami, Projektovou dokumentací nebo stanovené příslušným správním 

úřadem. O konání jednotlivých zkoušek je Zhotovitel povinen vyrozumět Objednatele 

a TDI písemně alespoň 5 pracovních dnů předem. 

6.29 Kromě předepsaných zkoušek se Zhotovitel zavazuje umožnit Objednateli provedení 

dalších kontrolních zkoušek na vybrané práce a technologie dle vlastního výběru 

Objednatele. Tyto další kontrolní zkoušky budou provedeny na náklady Objednatele; 

avšak v případě, že taková zkouška prokáže chybné provedení Výstavby či její části, 

uhradí náklady na provedení takové zkoušky Zhotovitel.  

6.30 Oprávněná osoba Objednatele a/nebo TDI jsou oprávněni průběžně kontrolovat 

provádění Výstavby. Zjistí-li Objednatel a/nebo TDI, že Zhotovitel provádí Výstavbu 

v rozporu s touto Smlouvou, či dokumenty na jejím základu vytvořenými,  

nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi či příslušnými obecně 

závaznými právními předpisy nebo nedodržuje ujednání Smlouvy, či dokumenty na 

jejím základě vzniklé, má Oprávněná osoba a/nebo TDI právo ústně na Staveništi nebo 

písemně s uvedením nedostatků požadovat zejména, aby Zhotovitel vykázal 

nekvalifikované pracovníky ze Staveniště, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným 

nebo vadným prováděním Výstavby a Výstavbu prováděl řádným způsobem; tím není 

dotčeno oprávnění Objednatele a/nebo TDI uložit Zhotoviteli pokyn k dočasnému 

zastavení provádění Výstavby do doby prokazatelného zjednání nápravy. Ostatní 

práva Objednatele a/nebo TDI tímto nejsou dotčena. 

6.31 Smluvní strany se dále dohodly, že bude-li v rámci Stavby dodáváno zboží, toto bude 

dodáno v I. jakosti.  

6.32 Zhotovitel odpovídá za to, že Stavba bude mít vlastnosti (jakost) odpovídající Smlouvě, 

zejména bude vyhovovat Účelu Smlouvy dle čl. 2 Smlouvy, a to po dobu 

specifikovanou v příloze č. 4 Smlouvy.  

6.33 Zhotovitel odpovídá za uplatňování svých nároků z vad Stavby vůči svým případným 

poddodavatelům. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že jakékoli 

náklady/výdaje, které je třeba vynaložit na odstranění záruční vady a související škody 

či újmy nese Zhotovitel. 

6.34 Pokud se na Stavbě po dobu do skončení záruční doby vyskytne vada bránící provozu 

Stavby, za kterou odpovídá Zhotovitel, zavazuje se Zhotovitel zajistit zásah, který 

ukončí stav bránění provozu okamžitě, nejpozději do 8 hodin od nahlášení vady (v 

případě nahlášení vady po 16:00 hod. se lhůta pro zajištění zásahu prodlužuje na 16 

hodin od nahlášení vady), a zajistit odstranění vady bránící provozu nejpozději do 48 

hodin od nahlášení vady, nedohodne-li se s Objednatelem jinak (zejm. při zohlednění 

technologických lhůt pro odstranění vady). V případě výskytu jiných vad, které nebrání 
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provozu Stavby, je Zhotovitel povinen začít s jejich odstraněním do 3 pracovních dnů 

od nahlášení a vady odstranit do 7 pracovních dnů od nahlášení vady, nedohodne-li 

se s Objednatelem jinak (zejm. při zohlednění technologických lhůt pro odstranění 

vady). Pokud Zhotovitel nezapočne s odstraňováním vad ve výše sjednaných lhůtách, 

je Objednatel bez dalšího oprávněn zajistit si odstranění takové vady u třetí osoby a 

uplatnit náhradu za veškeré s tímto náhradním způsobem odstranění vady účelně 

vynaložené náklady vůči Zhotoviteli. Zhotovitel v takovém případě rovněž odpovídá 

Objednateli za veškerou újmu, která Objednateli vznikne v souvislosti s jakýmkoliv 

porušením povinností ze strany Zhotovitele dle tohoto odstavce. 

6.35 Podmínkou pro předání Stavby či její části Objednateli je také provedení zaškolení 

pracovníků Objednatele nebo Objednatele v provozování a údržbě u všech částí Díla 

a systémů, které zaškolení obsluh vyžadují. Zaškolení bude provedeno způsobem a 

rozsahem odpovídajícím vykonávaným činnostem jednotlivými skupinami pracovníků. 

6.36 Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby svou činností nebo prohlášením při plnění 

díla neohrozil či neporušil pověst, dobré jméno nebo důvěryhodnost Objednatele 

nebo statutárního města Brna jako jediného akcionáře Objednatele. 

Sankce vůči Rusku a Bělorusku 

6.37 Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované Objednatelem dle této smlouvy 

nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí 

tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 

ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a 

orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 

2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 

územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 

ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým 

představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech  (dle 

příloh č. 1 těchto nařízení). 

6.38 Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy nejsou naplněny podmínky 

uvedené v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení 

(EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 

destabilizujícím situaci na Ukrajině, tedy zejména, že Zhotovitel není: 

• ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v Rusku, 

• právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou 

z osob dle předešlé odrážky, nebo 

• fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé 

z osob uvedených v předešlých odrážkách. 
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Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání Smlouvy žádná z výše uvedených podmínek 

není naplněna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazující za Zhotovitele 

kvalifikaci), který se bude na plnění této smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty plnění. 

Zhotovitel je v průběhu plnění Smlouvy povinen bezodkladně na požádání informovat 

Objednatele o skutečnosti, že splňuje podmínky dle tohoto odstavce. 

6.39 Pokud v průběhu plnění uzavřené Smlouvy dojde u Zhotovitele nebo jeho 

poddodavatele k naplnění podmínek dle předchozího ustanovení, považuje se uvedené 

za překážku v plnění na straně Zhotovitele a za jeho prodlení. Další postup je Zhotovitel 

povinen projednat s Objednatelem. 

6.40 Bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou 

obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně. 

6.41 Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, 

které mají vliv na odpovědnost Zhotovitele dle odst. 6.37 nebo 6.38 tohoto článku 

Smlouvy. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout Objednateli bezodkladnou 

součinnost pro případné ověření pravdivosti těchto informací. 

6.42 Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 6.37 a/nebo 6.38 tohoto článku Smlouvy,  

je Objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká 

povinností Zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, 

povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat 

důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této Smlouvy. 

6.43 Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 6.37 a/nebo 6.38 této smlouvy, je Zhotovitel 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000 Kč, a to za každý jednotlivý 

případ porušení. 

7 PŘEDÁNÍ DÍLA 

7.1 Dílo, resp. jeho části, bude Objednateli předáno a Objednatelem převzato okamžikem 

podpisu protokolu o předání a převzetí oběma stranami. 

7.2 Zhotovitel nejméně 7 dnů před plánovaným okamžikem předání Díla Objednateli 

písemně oznámí datum zahájení přejímací procedury. Přejímací procedura bude 

probíhat 2 pracovní dny, nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak. 

7.3 Cílem přejímací procedury je ověření, zda Zhotovitel řádně splnil svoje povinnosti 

týkající se Výstavby a povinnosti související do okamžiku zahájení přejímací procedury. 

7.4 Dílo je dokončeno a předáno Objednateli v den podpisu protokolu o předání a 

převzetí. Podmínkou pro předání a převzetí Díla, resp. jeho části, Objednateli je jeho 

řádné provedení bez vad, vyjma drobných vad a nedodělků, které nebrání řádnému 
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užívání Díla, resp. jeho části. Podmínkou pro předání Díla je také provedení zaškolení 

obsluhy dle odst. 6.35 Smlouvy.  

7.5 Objednatel je v průběhu přejímací procedury oprávněn provést veškeré možné 

inspekce a testy a vyžadovat po Zhotoviteli kvalifikované odpovědi a vysvětlení na 

veškeré jeho dotazy. Objednatel je oprávněn rozhodnout, že jakékoliv inspekce a testy 

za něho v rámci přejímací procedury otevření učiní třetí pověřená osoba. 

7.6 O průběhu a výsledku přejímací procedury sepíší smluvní strany písemný protokol. 

Součástí protokolu dle předchozí věty bude též seznam případných drobných vad a 

nedodělků, které nebrání řádnému užívání Díla, resp. jeho části, se stanovením lhůty 

nebo způsobu jejich odstranění či vyřešení. V případě, že kterákoliv ze stran 

neoprávněně odmítne podepsat protokol o předání a převzetí, ačkoliv k jeho podpisu 

byly splněny podmínky, je tato strana povinna do 3 pracovních dnů ode dne odmítnutí 

podpisu protokolu druhou stranu písemně informovat o skutečnostech, které podpisu 

protokolu o předání a převzetí brání. V případě, že tak neučiní, má se za to, že protokol 

o předání a převzetí podepsala poslední den marně uplynulé lhůty pro zaslání 

písemných výhrad.  

7.7 Jestliže nebyly splněny podmínky pro předání a převzetí, sepíší a podepíší obě smluvní 

strany protokol, v němž sjednají způsob a lhůtu pro odstranění nedostatků, bránících 

uskutečnění předání a převzetí Díly, resp. jeho části. Pro vyloučení pochybností 

smluvní strany sjednávají, že náklady na odstranění nedostatků bránících uskutečnění 

předání a převzetí nese Zhotovitel. Náklady související s odstraněním nedostatků 

bránících uskutečnění předání a převzetí, za něž odpovídá Objednatel, nese 

Objednatel. 

7.8 Bez zbytečného odkladu po dni předání a převzetí Díla, resp. jeho části, zajistí 

Zhotovitel pro Objednatele kolaudaci Stavby v souladu se StZ a prováděcími právními 

předpisy, bude-li kolaudace třeba nebo nebude-li v rozhodnutí příslušného správního 

úřadu stanoveno jinak. Zhotovitel se zavazuje podat u příslušného správního úřadu 

řádnou žádost o vydání Kolaudačního rozhodnutí nejpozději do 1 měsíce ode dne 

předání a převzetí Díla, resp. jeho části, popř. v souladu s podmínkami stanovenými 

v rozhodnutí příslušného správního úřadu. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že 

odpovědnost za vydání a nabytí právní moci Kolaudačního rozhodnutí nese 

Zhotovitel, přičemž Objednatel, příp. Objednatel, mu na jeho písemnou žádost 

poskytnou pouze nezbytnou součinnost. 
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8 VLASTNICTVÍ VĚCÍ 

8.1 Smluvní strany sjednávají, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, že: 

8.1.1 všechny věci poskytnuté Objednatelem pro plnění Smlouvy, zůstávají  

ve vlastnictví Objednatele; 

8.1.2 všechny věci, které Zhotovitel poskytuje pro plnění Smlouvy a které se stanou 

součástí nebo příslušenstvím Stavby nebo které vznikají jako výsledek plnění 

Smlouvy, se nabývají do vlastnictví Objednatele, a to okamžikem, kdy se takto 

staly součástí nebo příslušenstvím Stavby nebo kdy takto vznikly. 

8.2 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany sjednávají, že Rozestavěná 

Stavba je od zahájení Výstavby jako součást pozemků, na nichž je umístěno Dílo 

budována do vlastnictví Objednatele. 

8.3 Zhotovitel není oprávněn jakkoliv zatížit Stavbu, pozemky, na nichž je umístěno Dílo 

nebo jakýkoliv jiný majetek Objednatele zástavním právem. 

8.4 Zhotovitel rovněž není oprávněn požadovat po Objednateli uzavření smlouvy 

s bankou či jinou finanční institucí pro účely naplnění Účelu Smlouvy. 

9 UŽÍVÁNÍ STAVENIŠTĚ A STAVBY 

9.1 Zhotovitel je oprávněn na Staveniště vstupovat a využívat jej pro účely realizace 

předmětu Smlouvy ode dne jeho protokolárního předání a převzetí. Zhotovitel je 

v průběhu realizace předmětu Smlouvy povinen činnost na Staveništi průběžně 

koordinovat s Objednatelem.  

9.2 Vedle Zhotovitele mohou na Staveniště v souladu s Účelem Smlouvy vstupovat  

a užívat Staveniště v souladu s touto Smlouvou i Oprávněné osoby na straně 

Objednatele. 

9.3 Právo podle tohoto článku (vstup a užívání) je bezplatné a nevýhradní, pokud není  

ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak. 

10 CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY A SLOŽENÍ JISTOTY 

10.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za veškeré poskytnuté plnění související 

s touto Smlouvou Celkovou cenu, která pokrývá všechny činnosti Zhotovitele podle 

Smlouvy, zejména pak Projektovou, přípravnou a inženýrskou činnost, Výstavbu  

a případnou kolaudaci bude-li nutná.  
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10.2 Celková cena za splnění celého předmětu Smlouvy se sjednává takto: 

cena celkem 23 607 000,-  Kč bez DPH.  

Pro účely placení je celková cena Díla rozdělena na: 

10.2.1 cena za zpracování Projektové dokumentace a výkon činnosti AD 

3 000 000,-  Kč bez DPH. 

10.2.2 cena Stavby zahrnující veškeré náklady na realizaci Díla, vyjma činností 

uvedených v článku 10.2.1 Smlouvy 20 607 000,-  Kč bez DPH. 

10.3 Celková cena zahrnuje cenu a odměnu za zhotovení Projektových dokumentací, 

přípravnou a inženýrskou činnost, vč. demolice, zajištění průkazu energetické 

náročnosti, Výstavbu, náklady související s poskytnutím finanční záruky dle Smlouvy  

a ceny za zajištění dalších záležitosti a kolaudace dle Smlouvy pro Objednatele. 

Celková cena obsahuje také provedení sjednaných zkoušek díla, zabezpečení 

bezpečnosti a hygieny práce, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení 

Staveniště, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění Stavby a osob, zpracování 

dokumentace skutečného provedení Stavby, organizační a koordinační činnost. 

K Celkové ceně bude připočteno DPH dle platných a účinných právních předpisů. 

10.4 Celková cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému splnění 

předmětu Smlouvy a přiměřený zisk Zhotovitele. Celková cena je cenou nejvýše 

přípustnou a platí po celou dobu účinnosti Smlouvy. Všechny závazky a částky podle 

Smlouvy jsou vyčísleny bez DPH. 

10.5 Smluvní strany sjednávají, že Celkovou cenu lze bez dalšího překročit pouze 

v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku 

odpovídající této legislativní změně a dalšími podmínkami vyplývajícími z článku 11 

Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše ceny v důsledku změny 

sazby DPH není nutno ke Smlouvě uzavírat dodatek a uplatní se vždy aktuální výše 

daně. 

10.6 Objednatel je za předpokladu připočtení DPH dle Smlouvy oprávněn provést úhradu 

DPH přímo na účet správce daně Zhotovitele, jestliže: 

10.6.1 Zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění evidován jako 

nespolehlivý plátce ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nebo  

10.6.2 platba či její část bude hrazena bezhotovostním převodem na účet vedený 

poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, nebo 

10.6.3 platba či její část bude hrazena bezhotovostním převodem, avšak na jiný účet 

Zhotovitele, než který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím 
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dálkový přístup, a pokud úplata za toto plnění překračuje dvojnásobek částky 

podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, při jejímž překročení je 

stanovena povinnost provést platbu bezhotovostně, s čímž Zhotovitel 

souhlasí. 

10.7 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na Objednatele po předání řádně zpracované 

Projektové dokumentace a zapracovaných připomínkách anebo uplynutí lhůty pro 

připomínky na částku dle odst. 10.2.1 a konečnou fakturu po předání a převzetí 

dokončeného díla bez vad a nedodělků (či po odstranění vad a nedodělků, budou-li), 

včetně předání dokumentace související s realizací díla a provedení Zkušebního 

provozu na částku dle odst. 10.2.2. Ustanovení odst. 10.16 a 10.17 tímto ujednáním 

není dotčeno. 

10.8 Zhotovitel předkládá faktury k odsouhlasení TDI ve třech písemných vyhotoveních a 

elektronicky na adresu faktury@teplarny.cz, a to vždy nejpozději do 10. dne měsíce 

následujícího, v němž vznikl nároku na zaplacení.  

10.9 Práce provedené na základě dodatku ke Smlouvě budou fakturovány samostatně dle 

příslušného dodatku. 

10.10 Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti dle  § 435 OZ a 

dále též tyto údaje: 

10.10.1 označení banky a číslo účtu dle Smlouvy, 

10.10.2 označení díla, 

10.10.3 evidenční číslo Smlouvy Objednatele a Zhotovitele. 

10.11 Zhotovitel fakturu (jakož i Finální fakturu) ve 3 písemných vyhotoveních a elektronicky, 

a to vždy nejpozději do 5 dnů po uskutečnění prací (zdanitelného plnění). Za den 

uskutečnění dílčího zdanitelného plnění Smluvní strany sjednávají poslední den 

fakturačního období, za které je faktura vystavena. TDI může za Objednatele uplatnit 

případné námitky k faktuře. Po odsouhlasení faktury TDI Zhotovitel předá příslušnou 

fakturu Objednateli. 

10.12 Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé faktury vystavené Zhotovitelem při plnění 

předmětu Smlouvy a podle podmínek ve Smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů 

ode dne, kdy mu budou příslušné faktury doručeny, ustanovení odst. 10.16 a 10.17 

tímto ujednáním není dotčeno. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou a 

neprovede úhradu ani do dalších 30 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě, má 

Zhotovitel právo přerušit práce na realizaci předmětu Smlouvy. O dobu takto 

přerušených prací se posouvá Lhůta plnění a navazující lhůty sjednané ve Smlouvě. 
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10.13 Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit kteroukoli fakturu, 

pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. 

Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta 

splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou 

splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním Objednatele podle 

tohoto odstavce není Objednatel v prodlení. 

10.14 Zhotovitel se zavazuje do 60 dnů ode Dne účinnosti Smlouvy zajistit složení jistoty 

Objednateli ve formě neodvolatelné a nepodmíněné písemné finanční bankovní 

záruky poskytnuté bankou se sídlem v EU, jako jistotu za splnění veškerých 

povinností Zhotovitele dle Smlouvy, a to jak peněžitých, tak i nepeněžitých. 

Finanční záruka musí být poskytnuta tak, aby Objednatel byl oprávněn uplatnit 

jednostranně práva z takto složené jistoty (záruky) a započíst si jakékoliv své 

neuhrazené pohledávky vzniklé ze Smlouvy, zejména jakékoli náklady vzniklé 

Objednateli z důvodu porušení povinností Zhotovitele při provádění Projektové, 

přípravné a inženýrské činnosti nebo při provádění Výstavby a náklady související, 

jakož i ve vazbě na prodlení Zhotovitele či jiné povinnosti ze Smlouvy vyplývající. 

Finanční záruka bude sjednána ve výši 1.500.000 Kč po dobu trvání Smlouvy a Záruční 

doby dle přílohy č. 4 Smlouvy.  

10.15 Přílohou závěrečné faktury bude rovněž Zhotovitelem zpracovaný podklad k zatřídění 

majetku Objednatelem. Podklad bude zpracován v souladu s právními předpisy  

a pokyny Objednatele. Za tím účelem jsou si smluvní strany povinny poskytnout 

veškerou potřebnou součinnost.  

10.16 Zhotovitel je oprávněn do 7 dnů od účinnosti Smlouvy vystavit zálohovou fakturu  

ve výši 10 % Celkové ceny bez DPH na provedení díla v části zpracování Projektové 

dokumentace a výkon činnosti AD se splatností do 7 dnů ode dne, kdy Objednateli 

bude zálohová faktura doručena. Zhotovitel je povinen společně se zálohovou 

fakturou předložit bankovní záruku za akontaci ve výši odpovídající této zálohové 

faktuře, platnou nejméně do 31. 10. 2025 ve formě neodvolatelné a nepodmíněné 

písemné finanční bankovní záruky poskytnuté bankou se sídlem v EU, která musí být 

případně prodlužována do doby nejméně 15 dnů po řádném předání Projektové 

dokumentace; Objednatel není povinen zálohu poskytnout, nebude-li mu včas 

předána řádná bankovní záruka. Tato bankovní záruka za akontaci představuje 

písemný závazek banky, že vrátí Objednateli zaplacenou akontaci (zálohu),  

pokud Zhotovitel jako příkazce záruky nesplní své smluvní závazky spočívající 

v předání realizační projektové dokumentace v termínu dle odst. 4.2 písm. b) Smlouvy,  

za které byla akontace uhrazena. Tato záloha bude zúčtována fakturou vystavenou  

za zpracování Projektové dokumentace za podmínek uvedených v prvním souvětí 

odst. 10.7 této Smlouvy. 
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10.17 Zhotovitel je oprávněn po uplynutí 60 dnů od účinnosti Smlouvy vystavit zálohovou 

fakturu ve výši 20 % Celkové ceny bez DPH na dodávku komponentů pro realizaci 

díla se splatností do 7 dnů ode dne, kdy Objednateli bude zálohová faktura doručena. 

Zhotovitel je povinen společně se zálohovou fakturou předložit bankovní záruku 

za akontaci ve výši odpovídající této zálohové faktuře, platnou nejméně do 31. 1. 2026 

ve formě neodvolatelné a nepodmíněné písemné finanční bankovní záruky 

poskytnuté bankou se sídlem v EU. Objednatel není povinen zálohu poskytnout, 

nebude-li mu včas předána řádná bankovní záruka. Tato bankovní záruka za akontaci 

představuje písemný závazek banky, že vrátí Objednateli zaplacenou akontaci 

(zálohu), pokud Zhotovitel jako příkazce záruky nesplní své smluvní závazky spočívající 

v předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků (či po odstranění vad  

a nedodělků, budou-li), včetně předání dokumentace související s realizací díla  

a provedení Zkušebního provozu dle odst. 4.2 písm. c) a d) Smlouvy, za které byla 

akontace uhrazena. Tato záloha bude zúčtována konečnou fakturou za podmínek 

uvedených v prvním souvětí odst. 10.7 této Smlouvy. 

11 ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ 

11.1 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změny specifikace 

Stavby před dokončením Výstavby. Žádná ze smluvních stran však není povinna 

změnu navrhovanou druhou stranou akceptovat. 

11.2 V případě oboustranného zájmu smluvních stran na realizaci změny Zhotovitel 

provede hodnocení dopadů navrhované změny na výši Celkové ceny, jakož i sjednané 

ceny dílčích části plnění předmětu Smlouvy, a případně též na termíny plnění, 

součinnost Objednatele apod. Zhotovitel provede toto hodnocení v době, na které se 

obě smluvní strany dohodnou. Hodnocení dopadů na výši Celkové ceny bude 

Zhotovitelem oceněno Obvyklou cenou. 

11.3 Jakékoliv výše uvedené změny musí být sjednány písemně ve formě dodatku ke 

Smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. V závislosti na těchto písemných 

ujednáních může být upravena Celková cena, jakož i sjednané ceny dílčích části plnění 

předmětu Smlouvy, požadovaný rozsah plnění, termíny plnění, součinnost 

Objednatele apod. 

11.4 Smluvní strany jsou při změnových řízeních podle tohoto článku povinny postupovat 

v souladu s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména 

ZZVZ. 
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12 NÁHRADA ÚJMY A PREVENČNÍ POVINNOST 

12.1 Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních 

předpisů a Smlouvy. Zhotovitel plně odpovídá za plnění Smlouvy rovněž v případě,  

že příslušnou část plnění poskytuje prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele). 

12.2 Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám  

a k minimalizaci vzniklých škod. 

12.3 Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě,  

že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v plné 

výši určené dle Smlouvy. 

12.4 Zhotovitel se dále zavazuje nahradit Objednateli zejména: 

12.4.1 škodu, která vznikne Objednateli v souvislosti s Projektovou, přípravnou 

a inženýrskou činností, Výstavbou, Stavbou a jejím užíváním; 

12.4.2 škodu, která vznikne v důsledku uspokojení nároku na náhradu škody na 

majetku, životě nebo zdraví jakékoliv třetí osoby, včetně jakýchkoliv osob na 

straně Objednatele, který tato osoba vznese vůči Objednateli, a který vyplývá 

nebo jakkoliv souvisí s Výstavbou nebo Stavbou a jejím užíváním; 

12.4.3 škodu, která vznikne v důsledku splnění povinnosti Objednatele uhradit 

jakoukoliv zákonnou, správní, smluvní nebo jinou sankci v souvislosti 

s Projektovou, přípravnou a inženýrskou činností, Výstavbou a Stavbou, 

to vše však s výjimkou případů za něž Zhotovitel neodpovídá (nejde o důsledek 

porušení povinnosti Zhotovitele). 

12.5 Pokud Smlouva stanoví, že Zhotovitel nese odpovědnost, má se dle dohody smluvních 

stran za to, že v případě uplatnění jakéhokoli nároku třetí osoby vůči Objednateli 

plynoucí z takové odpovědnosti Zhotovitele vypořádá takové nároky v plné výši 

Zhotovitel. 

12.6 Nároky na náhradu škody je Objednatel oprávněn uspokojit z finanční záruky 

poskytnuté dle odst. 10.14 Smlouvy. 

12.7 Zhotovitel není po dobu trvání situace odpovědný za prodlení s plněním svých 

závazků a za škodu v situaci, která 

12.7.1 vznikla v důsledku nesplnění závazku Objednatele podle Smlouvy; 

12.7.2 je způsobená výkonem jakýchkoliv prací na Staveništi Objednatelem nebo 

jakoukoliv osobou na straně Objednatele, pokud tyto práce nevyplývají ze 

Smlouvy, ani nejsou požadovanou součinností; 
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12.7.3 spočívá v postupu, nečinnosti nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci, které 

jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, nebo v postupu  

či nečinnosti vlastníků a správců inženýrských sítí, vlastníků dotčených parcel  

a objektů či jiných účastníků správních řízení týkajících se Stavby,  

které Zhotovitel nemůže ovlivnit a za něž Zhotovitel neodpovídá; 

12.7.4 spočívá ve změně územně plánovací dokumentace a tato změna má za 

následek nemožnost získat příslušné Povolení; 

12.7.5 spočívá na nevhodných závazných pokynech Objednatele, na jejichž 

nevhodnost Zhotovitel prokazatelně bezodkladně upozornil; 

12.7.6 spočívá v nevydání Povolení (je-li pro realizaci Díla, resp. jeho části nezbytné) 

či Kolaudačního souhlasu/rozhodnutí ani ve lhůtě 4 měsíců ode dne, kdy 

Zhotovitel řádně s odbornou péčí připravil a podal žádost o vydání takového 

Povolení, a/nebo Kolaudačního souhlasu/rozhodnutí. Za řádné podání žádosti 

o vydání Povolení či Kolaudačního souhlasu/rozhodnutí pro účely Smlouvy se 

považuje: 

• v případě Povolení podle StZ a prováděcích právních předpisů 

podání úplné a řádné žádosti, na základě které bude příslušným 

stavebním úřadem oznámeno zahájení řízení dle StZ a řízení bude 

moci být vedeno, aniž by bylo přerušeno a žadatel vyzván 

k odstranění nedostatků. Podáním řádné žádosti se rozumí i 

situace, kdy původně vadné či neúplné podání bude nejpozději ve 

lhůtě sjednané pro podání žádosti doplněno, resp. odstraněny jeho 

nedostatky, ať již na výzvu příslušného úřadu či z vlastní iniciativy 

žadatele. Drobné nedostatky, k jejichž odstranění bude žadatel 

případně vyzván příslušným úřadem po uplynutí lhůty pro podání 

řádné žádosti, a tyto budou bez zbytečného odkladu (nejpozději 

do 10 dnů) odstraněny, nejsou porušením povinnosti Zhotovitele a 

nezakládají tedy ani prodlení Zhotovitele a povinnost k náhradě 

škody Objednateli; 

• v případě jakýchkoliv jiných Povolení (mimo StZ a prováděcí právní 

předpisy) podání úplné žádosti, vč. veškerých příloh nezbytných 

pro vydání takového Povolení. Zhotovitel prohlašuje, že jako osoba 

odborně znalá je obeznámen s požadavky dotčených orgánů státní 

správy jakož i dalších osob týkající se podání těchto žádostí o 

vydání Povolení. V případě drobných vad a nedostatků, které 

budou bez zbytečného odkladu (nejpozději do 10 dnů) odstraněny, 
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nejsou porušením povinnosti Zhotovitele a nezakládají tedy ani 

prodlení Zhotovitele a povinnost k náhradě škody Objednateli; 

• v případě Kolaudačního souhlasu/rozhodnutí podle StZ řádné  

a s odbornou péčí připravení a podání úplné žádosti o jeho vydání, 

včetně veškerých příloh nezbytných pro vydání Kolaudačního 

souhlasu/rozhodnutí, tak aby bylo možné užívat Stavbu, pokud  

je kolaudace vyžadována, přičemž Zhotovitel je povinen zajistit 

Kolaudační souhlas/rozhodnutí. Zhotovitel prohlašuje, že jako 

osoba odborně znalá je obeznámen s požadavky dotčených orgánů 

státní správy jakož i dalších osob týkající se podání této žádosti  

o vydání Kolaudačního souhlasu/rozhodnutí a s průběhem 

kolaudačního řízení. V případě drobných vad a nedostatků  

v podané žádosti, které budou bez zbytečného odkladu (nejpozději 

do 10 dnů) odstraněny na výzvu příslušného úřadu, se nepovažuje 

za porušení povinnosti Zhotovitele a nezakládá tedy ani prodlení 

Zhotovitele a povinnost k náhradě škody Objednateli z důvodu 

nezajištění Kolaudačního souhlasu/rozhodnutí. 

O dobu trvání těchto překážek se posunuje Lhůta plnění, není-li ve 

Smlouvě sjednáno jinak. 

13 OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST  

13.1 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním závazků a porušení 

povinností stanovených touto Smlouvou, pokud toto prodlení bylo prokazatelně 

způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.  

13.2 Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu 

na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění Smlouvy. Smluvní 

strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolnosti 

vylučující odpovědnost. 

13.3 Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli 

povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně 

předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo 

překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala. 

13.4 Za okolnosti vylučující odpovědnost se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají 

z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany, a dále překážky plnění, 

které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle Smlouvy, obchodních 

zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může splnění svých 

závazků zajistit pomocí třetí strany.  Odpovědnost rovněž nevylučuje překážka, která 

vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti 
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13.5 V případě, že v době určené pro Výstavbu dle Smlouvy nastane okolnost vylučující 

odpovědnost, přerušuje se běh Lhůty plnění, resp. Lhůta plnění je po odpadnutí 

předmětné okolnosti vylučující odpovědnost prodloužena o počet dnů odpovídající 

délce trvání dané okolnosti vylučující odpovědnost.  

13.6 Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že strany jsou povinny v případě 

vzniku okolností vylučujících odpovědnost učinit vše pro to, aby tyto odpadly v co 

nejkratší možné době, aby mohlo dále docházet k plnění Smlouvy dle Účelu Smlouvy.  

13.7 Obdobné účinky na lhůty a termíny má i podstatné porušení povinnosti Objednatele 

poskytnout Zhotoviteli součinnost dle Smlouvy a zejména pak dle čl. 20 Smlouvy, 

jestliže tuto skutečnost Zhotovitel Objednateli písemně oznámí s věcně podloženým 

odůvodněním, přičemž k přerušení lhůt dojde k okamžiku doručení takového 

oznámení. 

13.8 Smluvní strany výslovně sjednávají, že okolnosti vylučující odpovědnost vylučují 

povinnost smluvních stran platit smluvní pokuty stanovené touto Smlouvou. 

14 POJIŠTĚNÍ 

14.1 Zhotovitel se zavazuje mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 

pojištění odpovědnosti za škodu či újmu na zdraví i na majetku způsobenou 

Zhotovitelem při výkonu své podnikatelské činnosti třetím osobám či Objednateli. 

Celkový limit pojistného plnění bude činit minimálně 10.000.000,- Kč na jednu 

pojistnou událost s maximální spoluúčastí 200.000,- Kč, a to po celou dobu trvání 

Smlouvy až do Dne uplynutí.  

14.2 Zhotovitel se dále zavazuje nejpozději ode dne zahájení stavebních nebo bouracích 

prací sjednat do dne kompletního předání a převzetí Díla platnou a účinnou pojistnou 

smlouvu pro majetkové stavebně-montážní pojištění typu All risk (vztahující se 

zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelné pohromy, a proti odcizení či 

náhodnému poškození) Stavby/Rozestavěné Stavby, součástí Stavby/Rozestavěné 

Stavby a jejího příslušenství, zejména stavebních a montážních prací, materiálu, 

výrobků, zařízení a dokumentů souvisejících s prováděním Stavby na plnou hodnotu 

budovaného díla (na novou cenu). Spoluúčast zhotovitele nepřesáhne 100.000,- Kč na 

jednu pojistnou událost. 

14.3 Smluvní strany se mohou dohodnout na změně výše uvedených požadavků na 

pojištění, prokáže-li Zhotovitel, že požadované pojištění nelze bez nepřiměřených 

obtíží na běžném českém trhu pojištění zajistit. 
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14.4 Zhotovitel je rovněž povinen na svůj náklad uzavřít veškerá pojištění, která jsou 

vyžadována obecně závaznými právními předpisy v souvislosti s Projektovými, 

přípravnými a inženýrskými činnostmi, Výstavbou, Stavbou a všemi riziky z toho 

vyplývajícími. 

14.5 Zhotovitel není oprávněn vznést proti Objednateli nebo jakýmkoliv osobám na straně 

Objednatele v souvislosti s touto Smlouvou jakýkoliv nárok na náhradu škody, pokud 

je možné takový nárok uplatnit z pojištění, které má Zhotovitel povinnost na základě 

Smlouvy uzavřít (bez ohledu na to, zda takové pojištění je účinné či zda bylo ukončeno 

v důsledku porušení povinností, včetně ukončení z důvodu uvedení nepravdivých 

nebo zkreslených informací nebo podpojištění). Obdobně není Objednatel oprávněn 

vznést proti Zhotoviteli nebo jakýmkoliv osobám na straně Zhotovitele v souvislosti s 

touto Smlouvou jakýkoliv nárok na náhradu škody, pokud je možné takový nárok 

uplatnit z pojištění, které bylo uzavřeno v souvislosti s touto Smlouvou. 

14.6 Žádná ze stran se nesmí dopustit jednání nebo opomenutí nebo umožnit jiné osobě, 

aby se dopustila takového jednání nebo opomenutí, jehož následkem by neměl 

pojistitel povinnost poskytnout pojistné plnění v celé výši či by měl Zhotovitel nebo 

Objednatel povinnost pojistné plnění, byt jen zčásti, vrátit. 

14.7 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli kopie všech pojistných smluv, které 

uzavřel na základě Smlouvy, a to do 15 pracovních dnů ode dne doručení písemné 

žádosti Objednatele o takové předložení, a to tak, že ze smluv musí vyplývat splnění 

všech požadovaných parametrů.  

15 SMLUVNÍ POKUTY 

15.1 Strany sjednaly následující utvrzení závazků Zhotovitele vůči Objednateli smluvní 

pokutou. 

15.2 V případě prodlení Zhotovitele s  plněním v době dle odst. 4.2 je Objednatel oprávněn 

po Zhotoviteli požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč za každý den 

prodlení s plněním v příslušném milníku.  

15.3 V případě porušení povinností Zhotovitele vyplývající z odst. 6.12 až 6.14 Smlouvy je 

Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 

10.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení těchto povinností ze strany Zhotovitele, 

a to za každý započatý den prodlení s plněním této povinnosti. 

15.4 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků, které 

nebrání řádnému užívání Stavby, ve smyslu odst. 7.6 Smlouvy, je Objednatel oprávněn 
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po Zhotoviteli požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč za každý 

jednotlivý případ a každý i jen započatý den prodlení. 

15.5 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních vad Stavby ve 

sjednané době v souladu s odst. 6.34 Smlouvy, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli 

požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč, a to za každý i započatý den 

prodlení, jedná-li se o vadu Stavby bránící provozu nebo o vadu Stavby, která provoz 

značně ztěžuje; nejedná-li se o takovou vadu, sjednává se smluvní pokuta ve výši 

5.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním. 

15.6 V případě, že strany budou v prodlení s placením jakékoliv částky dle Smlouvy nebo 

její části, zaplatí povinná strana druhé straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné 

částky denně za každý i započatý den prodlení s úhradou peněžitého plnění. 

15.7 V případě porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele dle čl. 14 nebo dle odst. 10.14 

Smlouvy je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat uhrazení smluvní pokuty 

ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a každý i jen započatý den 

prodlení s plněním povinnosti. 

15.8 V případě jakéhokoliv porušení povinností Zhotovitele daných zákonem č. 309/2006 

Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění BOZP při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, je Objednatel oprávněn po 

Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každé porušení 

povinností Zhotovitele. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy koordinátor 

BOZP zápisem do stavebního deníku upozorní Zhotovitele na nedostatky v 

uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi 

a Zhotovitel ve lhůtě stanovené koordinátorem BOZP nesjedná nápravu, a to za každý 

započatý den prodlení se sjednáním nápravy. 

15.9 V případě, že Zhotovitel nesplní svou povinnost podle odst. 6.37 Smlouvy, je 

Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 

5.000,- Kč za každý i jen započatý den, o který nebyl splněna souhrnná doba 60 dnů, 

kdy se daná osoby měla podílet na pracích v rámci Výstavby. Splnění povinnosti dle 

odst. 6.37 Smlouvy bude vyhodnoceno po Dni otevření, přičemž Zhotovitele za tímto 

účelem Objednateli nejpozději v Den otevření předá doklady, z nichž vyplyne míra 

naplnění dané povinnosti prokazatelně vyplyne. V případě prodlení Zhotovitele se 

splněním povinnosti dle předchozí věty je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli 

požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý i jen započatý den 

prodlení. 
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15.10 V případě prokazatelného porušení smluvní povinnosti Zhotovitelem, za kterou 

Smlouva nedefinuje zvláštní smluvní pokutu či jiný druh finanční penalizace, je 

Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 

2.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a každý i jen započatý den prodlení 

s plněním povinnosti. 

15.11 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn požadovat zaplacení smluvních 

pokut do maximální výše 50 % Celkové ceny. 

15.12 Nároky na smluvní pokuty je Objednatel oprávněn uspokojit z finanční záruky 

poskytnuté dle odst. 10.14 Smlouvy.  

16 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

16.1 Zhotovitel uděluje Objednateli výlučně pro Účel Smlouvy a užívání Díla výhradní, 

časově, množstevně a územně neomezené užívací právo a oprávnění k výkonu práva 

duševního vlastnictví (licenci dle příslušné právní úpravy) k Projektové dokumentaci a 

výstupům inženýrské činnosti prováděné dle Smlouvy (které jsou chráněny právem 

duševního vlastnictví), jež na základě Smlouvy zpracuje či zajistí, přičemž na základě 

tohoto práva (licence) je Objednatel zejména oprávněn: 

16.1.1 užívat Projektovou dokumentaci a/nebo výstupy inženýrské činnosti k účelu, 

k němuž byly vytvořeny; 

16.1.2 měnit či doplňovat Projektovou dokumentaci a/nebo výstupy inženýrské 

činnosti sám nebo prostřednictvím třetí osoby; 

16.1.3 zpracovat či zapracovat Projektovou dokumentaci a/nebo výstupy inženýrské 

činnosti v rámci jiné projektové dokumentace; 

16.1.4 kopírovat jakýmkoliv způsobem Projektovou dokumentaci a/nebo výstupy 

inženýrské činnosti; 

16.1.5 udělit jakékoli třetí osobě podlicenci v celém rozsahu udělené licence; 

16.1.6 postoupit jakékoli třetí osobě takto udělenou licenci v celém rozsahu.  

16.2 Zhotovitel nese veškeré náklady na zajištění užívacího práva a oprávnění k výkonu 

práva duševního vlastnictví (licence), včetně autorské odměny za poskytnutí licence ve 

smyslu právní úpravy. Zhotovitel poskytuje Objednateli sjednanou licenci, přičemž její 

hodnota je zahrnuta v Celkové ceně. Objednatel není povinen hradit další poplatky. 

16.3 Sjednanou licenci a práva z ní plynoucí není Objednatel povinen využít. 

16.4 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí nerušený výkon práv dle tohoto článku Smlouvy 

Objednatelem, a to i po Dni ukončení, přičemž Objednatel musí být oprávněn činit i 
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změny takového autorského díla po Dni ukončení bez omezení, avšak vždy v souladu 

s odst. 16.1. 

17 OCHRANA INFORMACÍ  

17.1 Žádná ze smluvních stran nesmí zpřístupnit třetí osobě důvěrné informace, které při 

plnění Smlouvy získala od druhé smluvní strany nebo spolupracujících třetích stran 

v souvislosti s plněním Smlouvy. To neplatí, mají-li být za účelem plnění Smlouvy 

potřebné informace zpřístupněny poddodavatelům, financujícím institucím, 

poradcům, konzultantům nebo zaměstnancům smluvních stran, orgánům nebo jejich 

členům, kteří se podílejí na plnění Smlouvy za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny 

smluvním stranám v tomto článku, a to jen v rozsahu nezbytně nutném pro řádné 

plnění Smlouvy. 

17.2 Ochrana informací se nevztahuje na případy, kdy: 

17.2.1 smluvní strana prokáže, že je tato informace veřejně dostupná, aniž by tuto 

dostupnost způsobila sama smluvní strana, 

17.2.2 smluvní strana prokáže, že měla tuto informaci k dispozici ještě před datem 

zpřístupnění druhou smluvní stranou, a že ji nenabyla v rozporu se zákonem, 

17.2.3 smluvní strana získala bezúplatně tuto informaci od třetí osoby, která není 

omezena v jejím zpřístupnění, 

17.2.4 obdrží smluvní strana od zpřístupňující strany písemný souhlas zpřístupňovat 

danou informaci, nebo 

17.2.5 je-li zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným 

rozhodnutím příslušného orgánu veřejné moci.  

17.3 Za důvěrné informace jsou dle Smlouvy smluvními stranami považovány veškeré 

informace poskytnuté vzájemně nebo oprávněnou osobou v ústní nebo v písemné 

formě, zejména informace, které se strany dozvěděly v souvislosti s touto Smlouvou, 

jakož i know-how, jímž se rozumí veškeré poznatky obchodní, výrobní, technické či 

ekonomické povahy související s činností smluvní strany nebo oprávněné osoby, které 

mají skutečnou nebo alespoň potenciální hodnotu a které nejsou v příslušných 

obchodních kruzích běžně dostupné a mají být utajeny, a to bez ohledu na to, zda 

jsou nebo nejsou označené jako důvěrné informace. Za důvěrné informace jsou dále 

dle Smlouvy považovány software, dokumentace včetně manuálů a veškeré další 

informace, které jsou písemně označeny jako důvěrné informace smluvních stran. 

17.4 Obě smluvní strany se zavazují nakládat s důvěrnými informacemi, které jim byly 

poskytnuty druhou smluvní stranou nebo je jinak získaly v souvislosti s plněním 
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Smlouvy, jako s obchodním tajemstvím; zavazují se zejména uchovávat je v tajnosti a 

učinit veškerá smluvní a technická opatření zabraňující jejich zneužití či prozrazení. 

17.5 Smluvní strany se zavazují, že poučí osoby dle odst. 17.1 Smlouvy, kterým jsou 

zpřístupněny důvěrné informace, o povinnosti utajovat tyto důvěrné informace ve 

smyslu tohoto článku. 

17.6 Povinnost utajovat důvěrné informace ve smyslu tohoto článku zavazuje smluvní 

strany po dobu trvání Smlouvy a po dobu 2 let ode Dne ukončení. 

17.7 Povinnosti Objednatele podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nejsou ustanoveními tohoto 

článku jakkoliv dotčena a plnění těchto povinností Objednatelem nemůže být 

v žádném případě porušením Smlouvy. 

17.8 Pokud bude při realizaci Smlouvy docházet ke zpracování osobních údajů ve smyslu 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen dodržovat všechny povinnosti vyplývající 

z těchto předpisů a v případě, že je třeba souhlasu subjektu údajů, zajistit tento 

souhlas tak, aby bylo možné osobní údaje předat Objednateli. Pro vyloučení 

pochybností se uvádí, že porušení právních předpisů v souvislosti s nakládáním 

s osobními údaji Zhotovitelem bude považováno za porušení Smlouvy.  

18 OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

18.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby. Oprávněné osoby 

budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy. 

Oprávněné osoby uvedené v Příloze č. 5 nejsou oprávněny měnit Smlouvu písemnými 

dodatky ve smyslu odst. 26.3 Smlouvy. 

18.2 Jména a kontaktní údaje Oprávněných osob jsou uvedeny v Příloze č. 5 Smlouvy. 

Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své Oprávněné osoby, je 

však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit. Účinnost 

změny Oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího 

pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Změna Oprávněných osob není 

považována za změnu Smlouvy. 
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19 PODDODAVATELÉ 

19.1 Poddodavatelé, které hodlá Zhotovitel použít pro plnění části svých závazků 

z Smlouvy, jsou uvedeni, včetně popisu jejich plnění v Příloze č. 6 Smlouvy. Povinnost 

uvést poddodavatele v této Příloze se však nevztahuje na poddodavatele (vč. 

poddodavatelů ve Výstavbě), kteří mají Zhotoviteli poskytnout plnění, jehož hodnota 

jednorázově či v součtu nedosahuje částky 500.000 Kč bez DPH. 

19.2 Zhotovitel odpovídá Objednateli zcela za plnění svých závazků podle Smlouvy bez 

ohledu na to, že k jejímu plnění bude užívat poddodavatele. 

19.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při výběru poddodavatele a při plnění povinností 

Zhotovitele ze Smlouvy s využitím poddodavatele nedošlo k porušení platných 

právních předpisů. 

20 SOUČINNOST 

20.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si všechny informace 

potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat 

druhou smluvní stranu o všech skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité 

pro řádné plnění Smlouvy. V případě potřeby se smluvní strany zavazují udělit druhé 

smluvní straně plnou moc pro výkon činností k plnění Účelu Smlouvy. Objednatel 

především na vyžádání bez zbytečného odkladu udělí Zhotoviteli plnou moc za 

účelem zahájení a vedení řízení o vydání jakéhokoli potřebného Povolení a obě 

smluvní strany se zavazují spolupracovat a poskytnout si veškerou součinnost 

potřebnou k dostání veškerým povinnostem plynoucím z vydaných Povolení 

a k vydání Kolaudačního rozhodnutí. Současně obě strany deklarují, že jsou 

srozuměny s tím, že veškeré plnění dle Smlouvy je realizováno Zhotovitelem tzv. „na 

klíč“ formou design/build a součinnost Objednatele se omezuje jen na zcela nezbytný 

rozsah.    

20.2 Smluvní strany jsou povinny vzájemně si písemně oznámit relevantní informace, 

jakmile se dozví, že probíhá nebo hrozí soudní, rozhodčí nebo správní řízení nebo spor 

řešený jiným způsobem, pokud by takové řízení nebo takový spor mohl nepříznivě 

ovlivnit schopnost jakékoliv smluvní strany plnit závazky plynoucí ze Smlouvy. 

20.3 Objednatel se zdrží úmyslného vytváření jakýchkoli překážek pro plnění Smlouvy 

Zhotovitelem. 

20.4 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost, kterou lze na 

něm spravedlivě požadovat, za účelem zajištění přeložek inženýrských sítí a zajištění 



 Stránka 35 z 44 

přípojek vody, elektřiny, plynu. Případné oprávněné náklady související s realizací 

přeložek bude hradit Objednatel.  

21 DORUČOVÁNÍ 

21.1 Veškeré písemnosti, doručované podle Smlouvy nebo v souvislosti s ní jedné ze stran 

druhé straně, budou doručovány některým z následujících způsobů: 

21.1.1 datovou schránkou, 

21.1.2 osobním předáním písemnosti, 

21.1.3 e-mailem s kvalifikovaným elektronickým podpisem, anebo 

21.1.4 doručením prostřednictvím pošty či kurýrní služby. 

21.2 Písemnosti budou stranám doručovány na následující adresy: 

Pokud se doručuje Objednateli: 

 

Adresa:  Okružní 25, 638 00 Brno 

Email:  

K rukám:  

 

Pokud se doručuje Zhotoviteli: 

 

Adresa:  Jedovnická 3131/2c, 628 00 Brno 

Email:  

K rukám: 

21.3 Obě strany jsou oprávněny měnit údaje pro doručování; v takovém případě je druhá 

strana povinna doručovat na nově uvedený údaj, a to od prvního následujícího 

pracovního dne po dni, kdy této straně byla změna oznámena. 

22 UKONČENÍ SMLOUVY 

22.1 Tato Smlouva může být ukončena v souladu s níže uvedenými ustanoveními Smlouvy 

řádně nebo předčasně. Řádné ukončení Smlouvy nastane Dnem uplynutí. Předčasným 

ukončením Smlouvy se rozumí zejména ukončení v souladu s čl. 23 Smlouvy. 

22.2 Bez ohledu na to, zda Smlouva skončí řádně či předčasně, zavazuje se Zhotovitel 

předat Stavbu (Rozestavěnou Stavbu, Staveniště) ke Dni ukončení Objednateli.  
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22.3 V případě předčasného ukončení Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat 

vzájemné práva a povinnosti, a to v souladu s touto Smlouvou a subsidiárně v souladu 

se zněním OZ. V takovém případě se smluvní strany mohou dohodnout, že skutečné 

předání nastane v jiný den, než je Den ukončení, avšak tento den nesmí být více než 

10 pracovních dnů přede Dnem ukončení či po něm. 

23 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

23.1 Smluvní strany mohou odstoupit od této Smlouvy či její nesplněné části pro případ 

prodlení druhé smluvní strany po dobu další než 30 dnů s jakýmkoliv plnění dle této 

Smlouvy. Tím není dotčeno právo odstoupit od této smlouvy dle ustanovení § 2002 

OZ.  

23.2 Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že dojde-li k předčasnému 

ukončení Smlouvy na základě vzájemné písemné dohody, bude součástí takové 

písemné dohody i ujednání o vzájemné kompenzaci veškerých peněžitých a jiných 

nároků smluvních stran.  

23.3 Strany výslovně sjednávají, že v případě, že Dílo nebude možno zhotovit  

nebo dokončit z důvodu neposkytnuté součinnosti ze strany Fakultní nemocnice Brno, 

IČ: 65269705, se sídlem Jihlavská 340/20, 625 00 Brno, je Objednatel z tohoto důvodu 

oprávněn odstoupit od smlouvy nebo navrhnout Zhotoviteli dohodu o ukončení 

smlouvy. V tomto případě se Objednatel zavazuje nahradit Zhotoviteli přiměřené 

nezbytně vynaložené náklady (včetně případných přiměřených a před uzavřením této 

smlouvy sdělených storno poplatků ze strany dodavatele materiálu či zboží),  

pokud si Objednatel toto plnění zcela či zčásti neponechá.  

24 ŘEŠENÍ SPORŮ 

24.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 

vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou a k jejich vyřešení 

především prostřednictvím jednání Oprávněných osob. 

24.2 Pokud se smluvní strany nedohodnou na vyřešení vzájemného sporu ani do 60 dnů 

ode dne vzniku sporu, má každá ze smluvních stran právo obrátit se na příslušný soud.  

25 PŘEVOD PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SMLOUVY 

25.1 Žádná ze smluvních stran není oprávněna převést práva a povinnosti vyplývající 

z Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, 

nestanoví-li Smlouva jinak. 
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25.2 K přechodu práv a povinností z Smlouvy dochází v případech stanovených zákonem. 

26 OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

26.1 Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu stran ohledně předmětu plnění Smlouvy. Tato 

Smlouva nahrazuje veškeré předchozí dohody stran, učiněné ústně či písemně, 

ohledně předmětu plnění Smlouvy. Každá ze stran prohlašuje, že při uzavírání Smlouvy 

nespoléhala na žádná ujištění učiněná druhou stranou anebo třetí osobou, s výjimkou 

těch ujištění, která jsou výslovně uvedena ve Smlouvě. 

26.2 Tato Smlouva se řídí českým právem. Tato Smlouva se uzavírá jako nepojmenovaná 

smlouva v souladu s § 1746 odst. 2 OZ, na kterou se přiměřeně použijí zejm. § 2586 a 

násl. OZ. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pokud tak vyžaduje kontext Smlouvy, 

měly strany v úmyslu odchýlit se, či zcela vyloučit příslušná dispozitivní ustanovení OZ. 

26.3 Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma 

stranami.  

26.4 Pokud se některý článek nebo odstavec Smlouvy ukáže anebo se stane z jakéhokoli 

důvodu neplatným nebo nevynutitelným, nebude to mít za následek neplatnost či 

neúčinnost Smlouvy jako celku a platnost a účinnost ostatních článků nebo odstavců 

zůstane v plném rozsahu zachovaná. Pro takové případy se smluvní strany dohodly, 

že část Smlouvy, která bude prohlášená za neplatnou či neúčinnou, znovu projednají 

a nahradí ji v maximálním možném rozsahu takovým platným a účinným zněním, které 

bude z právního hlediska přijatelné a bude se blížit obsahu a účelu původního 

nahrazovaného ustanovení, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá 

obsahu a účelu původního nahrazovaného ustanovení. 

26.5 Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 

a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (Den účinnosti). Smluvní strany 

se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel. Tato 

Smlouva je uzavřena v elektronické podobě 

26.6 Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1  Zásady bezpečnosti práce, požární ochrany, životního prostředí, ochrany 

majetku a osob při uzavírání smluv ve smyslu občanského zákoníku 

(příloha č. 15 ISO_MPPP_TB_08_2015) 

Příloha č. 2  Zadávací podmínky – obecné podmínky 
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Příloha č. 3 Požadavky Objednatele na Dílo – technická specifikace  

Příloha č. 4 Záruční podmínky  

Příloha č. 5 Oprávněné osoby 

Příloha č. 6 Poddodavatelé 

Příloha č. 7 Realizační tým 

NA DŮKAZ TOHO PŘIPOJUJÍ SMLUVNÍ STRANY SVÉ PODPISY 

V Brně dne      V Brně dne 

  

 za Objednatele     za Zhotovitele 

…………………………………..

RNDr. Jiří Herman, Ph.D.

předseda představenstva 

…………………………………..

Libor Kočvara 

jednatel  

…………………………………..

Ing. Petr Fajmon, MBA

člen představenstva

generální ředitel 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Zásady bezpečnosti práce, požární ochrany, životního prostředí, ochrany majetku  

a osob při uzavírání smluv ve smyslu občanského zákoníku  

(příloha č. 15 ISO_MPPP_TB_08_2015) 

 

 

Jsou obsaženy v samostatném dokumentu, který je součástí této přílohy. 



Teplárny Brno, a.s. 

ISO_MPPP_TB_08_2015 
Příloha č. 15 - Zásady bezpečnosti práce, požární ochrany,  

životního prostředí, ochrany majetku a osob při uzavírání obchodních smluv 
ve smyslu Občanského zákoníku 

 Počet listů: 9 
     
  
                      

 

  Aktualizace k 05. 06. 2023 

Zásady bezpečnosti práce, požární ochrany, životního prostředí,  
ochrany majetku a osob při uzavírání obchodních smluv  

ve smyslu Občanského zákoníku 

Uvedené „Zásady bezpečnosti práce, požární ochrany, životního prostředí, ochrany majetku a osob 
při uzavírání obchodních smluv ve smyslu Občanského zákoníku“ (dále jen „Zásady“) stanoví 
podmínky při uzavírání obchodních smluv pro činnost zhotovitelů k provádění prací v objektu nebo 
na zařízení společnosti sjednaných v předmětu plnění smlouvy. 

Obchodní smlouvy, z  jejichž obsahu je zřejmé, že jsou uzavírány na provádění stavebních, 
montážních a údržbových prací musí obsahovat text:  

1. Pro účely dodržení pravidel BOZP a PO se Zhotovitel zavazuje minimálně tři (3) 
pracovní dny před zahájením práce kontaktovat zástupce BOZP a PO Objednatele za 
účelem dohody termínu předání požadované dokumentace a školení zaměstnanců 
Zhotovitele, kteří budou sjednané dílo provádět.  Bez tohoto školení, předání 
vzájemných rizik dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění dalších předpisů, 
a předání předem dohodnutých dokumentů se nesmí práce zahájit. V případě prodlení 
Zhotovitele při plnění povinností dle tohoto článku nemá Zhotovitel nárok na změnu 
termínů plnění dle této smlouvy. Školení zaměstnanců Zhotovitele bude probíhat na 
adrese Špitálka 6, Brno. 

2. Zhotovitel se zavazuje provádět práce sjednané v této smlouvě při dodržení všech 
ustanovení, obsažených v příloze číslo 15 místního provozního a pracovního předpisu 
Objednatele ISO_MPPP_TB_08_2015 „Zásady bezpečnosti práce, požární ochrany, 
životního prostředí, ochrany majetku a osob při uzavírání smluv ve smyslu občanského 
zákoníku“ (dokument je dostupný na www.teplarny.cz v sekci O nás / Informační 
centrum / Dokumenty ke stažení, logo), tyto zásady jsou nedílnou součástí této 
smlouvy. Podpisem smlouvy Zhotovitel potvrzuje, že výše uvedené zásady převzal, byl 
s nimi seznámen a bude je dodržovat. 

3. V případě, že Zhotovitel pro realizaci díla využije poddodavatele, je Zhotovitel povinen 
zajistit splnění povinností dle tohoto článku i ve vztahu ke svým poddodavatelům. 

„Zásady“ mohou tvořit rovněž součást zadávací dokumentace pro výběrová řízení k provádění 
stavebních, montážních a údržbových prací pro TB, a.s.  



Teplárny Brno, a.s. 

ISO_MPPP_TB_08_2015 
Příloha č. 15 - Zásady bezpečnosti práce, požární ochrany,  

životního prostředí, ochrany majetku a osob při uzavírání obchodních smluv 
ve smyslu Občanského zákoníku 

 Počet listů: 9 
 

  Aktualizace k 05. 06. 2023 

I.ZÁKLADNÍ POVINNOSTI 

1. Zhotovitel je povinen počínat si při plnění předmětu smlouvy tak, aby svým jednáním nezavdal 
příčinu ke vzniku úrazu, požáru nebo ohrožení životního prostředí.  

2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací stanovit u každé pracovní skupiny zodpovědného 
vedoucího práce, který je pověřený vedením pracovní skupiny. 

3. Před zahájením prací je zhotovitel povinen: 

a) písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních před jejich působením, která se 
týkají sjednaného výkonu práce a pracoviště, a to do 5. pracovního dne od podpisu 
smlouvy, 

b) zajistit prokazatelné školení BOZP zaměstnanců zhotovitele a zaměstnanců 
poddodavatelů zhotovitele u objednatele, nejpozději před zahájením prací. 

Školení je povinné pro všechny zaměstnance zhotovitele, včetně poddodavatelů a opakuje se 
v případě změny pracoviště a změny charakteru práce.  

Kontakt pro předání rizik a školení:  

4. Na předaných vymezených místech pro práci (dále jen pracovištích) je zhotovitel povinen zajistit 
BOZP a PO, ochranu životního prostředí a o ochranu majetku, ve smyslu platných, obecně 
závazných předpisů, zejména pak Zákoník práce 262/2006 Sb., Zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č. 309/2006 Sb., Nařízení vlády o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., Zákon o životním prostředí 
č. 17/1992 Sb., ve  znění pozdějších předpisů.  

5. Předaná pracoviště, včetně pronajatého prostoru jsou předanými pracovišti zhotovitele po celou 
dobu plnění předmětu smlouvy až do zpětného převzetí objednatelem.  

6. Stavba a pronajatý prostor musí být řádně vymezeny a označeny názvem firmy a jménem 
odpovědného vedoucího zaměstnance zhotovitele.  

7. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené objednateli. 

II.BEZPEČNOST PRÁCE 

1. Plnění předmětu smlouvy v objektech nebo na zařízení objednatele lze zahájit až po splnění 
základních povinností předchozím projednání odpovědného vedoucího zaměstnance 
zhotovitele s příslušným odborným zástupcem objednatele a splnění povinností dle článku 1. 
„Zásad bezpečnosti práce, požární ochrany, ochrany životního prostředí, ochrany majetku a osob 
při uzavírání obchodních smluv ve smyslu Občanského zákoníku“. 



Teplárny Brno, a.s. 

ISO_MPPP_TB_08_2015 
Příloha č. 15 - Zásady bezpečnosti práce, požární ochrany,  

životního prostředí, ochrany majetku a osob při uzavírání obchodních smluv 
ve smyslu Občanského zákoníku 

 Počet listů: 9 
 

  Aktualizace k 05. 06. 2023 

2. Předmětem projednání musí být vymezení pracoviště, způsob ohlašování příchodu a odchodu 
zhotovitele z pracoviště, zabezpečení zásad BOZP na pracovišti, stanovení pracovních postupů, 
případných bezpečnostních, požárních a ekologických rizik. 

3. Školení BOZP zaměstnanců zhotovitele a zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele, kteří se podílí 
na realizaci plnění předmětu smlouvy, zajistí odpovědný vedoucí zaměstnanec zhotovitele. 
Doklad o školení musí být podepsán školitelem i školenými zaměstnanci, doplněn obsahem 
školení. Změní-li se místo pracoviště, provozní nebo bezpečnostní podmínky vykonávané práce 
musí být provedeno další školení zaměstnanců zhotovitele a zaměstnanců poddodavatelů v 
rozsahu těchto změn. 

4. V případě prací souvisejících s provozovaným zařízením je zhotovitel povinen zahájení a 
ukončení prací nahlásit objednateli a s ním projednat zabezpečení pracoviště. Práce na 
provozovaném zařízení smí být zahájeny až po souhlasu zástupce objednatele. 

5. Pokud bude konána práce pod dozorem (podle ČSN EN 50 110 – 1 ed.3) a dozor bude provádět 
zaměstnanec zhotovitele, musí tento splňovat kvalifikační požadavky pro příslušné zařízení a 
jeho způsobilost musí být ověřena objednatelem (osvědčení - Zákon č.250/2021 Sb. a prováděcí 
vyhláška 190/2022 Sb., 194/2022 Sb. a pověření zhotovitele o provádění dozoru). Na základě 
tohoto ověření bude prokazatelně objednatelem ustanoven zaměstnanec zhotovitele (ČSN EN 
50 110 – 1 ed.3) pro dozor na práce pod dozorem na konkrétní práci. 

6. Zhotovitel je povinen seznámit své zaměstnance s platnými právními a bezpečnostními předpisy, 
souvisejícími s plněním předmětu plnění smlouvy a odpovídá za splnění kvalifikačních požadavků 
a zdravotní způsobilosti u svých zaměstnanců.   

7. Pokud bude práce konána v prostorách s elektrickým zařízením, musí mít zaměstnanci 
zhotovitele i jeho poddodavatelé minimálně kvalifikaci zaměstnanců dle Zákona č. 250/2021 Sb. 
a jeho prováděcích vyhlášek. Při provádění servisních a montážních prací na plynovém zařízení 
objednatele je zhotovitel povinen dodržovat Nařízení vlády o bližších požadavcích na zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č. 406/2004 Sb., TPG 905 01, TPG 925 01 a související 
platné předpisy.  

8. V případech, kdy nelze předávat pracoviště formou „Příkazu V“ je zhotovitel povinen před 
zahájením prací a po jejich ukončení oznámit tyto skutečnosti telefonicky na dispečink 
objednatele (tel. č. . 

9. Vybavení svých zaměstnanců osobními ochrannými pracovními prostředky zajišťuje vždy 
zhotovitel. 

10. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a dodržování nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích.  

11. Zaměstnanci zhotovitele se mohou pohybovat pouze v prostorách stanovených objednatelem a 
musí dodržovat všechna bezpečnostní a protipožární opatření. 
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12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho pracovníci v případě důvodného podezření na požití 
alkoholu či omamné látky nebo i namátkově podrobili zkoušce na alkohol v dechu nebo požití 
omamné látky, která bude provedena vedoucím oddělení revizí VZ, BOZP a PO.  

13. Únikové cesty a komunikace je zhotovitel povinen trvale udržovat volné. Označení únikových 
cest nesmí být odstraňováno, poškozováno ani zakrýváno. 

14. Každý vzniklý úraz pracovníka zhotovitele nebo poddodavatele, musí odpovědný pracovník 
zhotovitele neprodleně hlásit zástupci objednatele. V dalším postupuje podle nařízení vlády 
č. 201/2010 Sb., o evidenci úrazů. Kopii záznamu o úrazu je povinen předat objednateli.  

15. Ošetření drobných poranění zaměstnanců zhotovitele zajistí zhotovitel svými prostředky 
(vybavenou příruční lékárničkou) a určeným zaměstnancem, který je vyškolen poskytnout první 
pomoc a ošetření. 

16. Kontrolní činnost BOZP při plnění předmětu smlouvy zajišťují příslušní zaměstnanci objednatele, 
čímž není dotčena odpovědnost zhotovitele při plnění povinností v oblasti BOZP a jeho vlastních 
předpisů. 

17. V případě potřeby se zhotovitel může obrátit v otázkách týkající se BOZP a PO na Komisi pro 
bezpečnost objednatele (blíže kontakt pro předání rizik a školení).   

III.POŽÁRNÍ OCHRANA 

Zhotovitel je povinen v oblasti PO:  

1. Zajistit dodržování zákazu kouření ve všech objektech objednatele a ustanovení o svařování, 
manipulaci s otevřeným ohněm a požárně nebezpečnými látkami, zejména v prostorách se 
zvýšeným požárním nebezpečím.  

2. Zajistit pro výkon prací na plynovém zařízení objednatele (opravy, seřizování, montáže, 
a manipulace) vlastní přenosný hasicí přístroj. 

3. Řádně označit své prostory, objekty, pracoviště, ve vztahu k požární ochraně v souladu 
s nařízením vlády č. 375/2017 Sb.  

4. Nahlásit zástupci objednatele druhy, množství, počet skladovaných hořlavých látek a materiálů, 
tyto ukládat a skladovat dle ČSN 65 0201. 

5. Bez odkladu nahlásit zástupci objednatele každý vznik požáru v prostorách nebo objektech, ve 
kterých provádí zhotovení předmětu plnění. 

6. Nahradit všechny škody a náklady objednatele, spojené s případným zaviněným požárem nebo 
použitím věcných prostředků požární ochrany a použitím požární techniky nebo požárně 
bezpečnostního zařízení.  

7. Dodržovat technické podmínky a návody, vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo 
činností.  
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8. Před zahájením svářecích prací v objektech objednatele projednat tuto skutečnost s Oddělením 
revizí VZ, BOZP a PO, kontakt 545162333, na základě které bude zhotoviteli po vyhodnocení 
požárně bezpečnostního opatření s ohledem na druh a místo těchto prací vystaven písemně           
„ Příkaz ke svařování“, bez kterého nesmí zhotovitel zahájit svářečské práce. 

V případech, kdy nelze předat zhotoviteli písemný „Příkaz ke svařování“, je zhotovitel povinen 
do 5 dnů po podpisu smlouvy, k jejímuž předmětu plnění bude nezbytné provádět svářecí práce, 
předložit objednateli k ověření seznam svářečů, včetně platných svářecích oprávnění a před 
zahájením prací a po jejich ukončení oznámit tyto skutečnosti telefonicky na Oddělení revizí VZ, 
BOZP a PO (tel. 545162333). 

Při svařování je zhotovitel povinen postupovat v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra ČR 
č. 87/2000 Sb. 

9. Zajistit volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty 
a volný přístup k nouzovým východům, rozvodným zařízením el. energie, uzávěrům vody, plynu, 
topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně 
bezpečnostních zařízení v prostorách, vztahujících se k předanému pracovišti.  

10. Objednatel seznámí zhotovitele s rozmístěním a použitím věcných prostředků požární ochrany. 
Rozmístění, druhy a počty prostředků požární ochrany budou součástí zápisu o předání 
pracoviště. 

11. Zhotovitel bere na vědomí svoji odpovědnost za průběžné plnění povinností v oblasti požární 
ochrany po celou dobu provádění smluvních prací – ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně ve znění pozdějších předpisů, technických norem, vztahujících se k požární ochraně 
i obecně platných právních předpisů  

12. Zaměstnanci zhotovitele i osoby, zdržující se s jeho vědomím na pracovištích objednatele, jsou 
při zdolávání požáru, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí povinni poskytnout 
přiměřenou osobní pomoc a potřebnou věcnou pomoc. 

IV.OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

1. Základním požadavkem na zhotovitele, při plnění předmětu smlouvy v objektech objednatele, 
je chovat se šetrně a ohleduplně k životnímu prostředí a dodržovat platné zákony a předpisy 
týkající se této oblasti.   

2. Při činnostech s rizikem úniku nebezpečných látek musí být zhotovitel preventivně vybaven 
technickými přípravky absorpčními materiály k minimalizaci škod na životním prostředí.  

3. S veškerými chemickými látkami a směsmi nakládat tak, aby nedošlo k ohrožení žádných složek 
životního prostředí ani zdraví osob. 

4. V případě úniku škodlivých látek nebo zjištění kontaminace životního prostředí při činnostech 
zhotovitele v objektech objednatele, je zhotovitel plně odpovědný za vzniklou škodu a je 
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povinen ihned zajistit účinná opatření k odstranění vzniklých škod a tuto skutečnost ohlásit bez 
zbytečného prodlení Hasičskému záchrannému sboru, České inspekci životního prostředí 
a objednateli. 

5. S veškerými odpady vzniklými při činnostech souvisejících s plněním předmětu smlouvy je 
povinen zhotovitel nakládat v souladu s platnými předpisy (zejm. zabezpečené ukládání dle 
kategorií odpadů, bezpečná likvidace). Tyto odpady likviduje na vlastní náklady, pokud není ve 
smlouvě definováno jinak. 

V.OCHRANA MAJETKU A OSOB 

1. Zhotovitel nese za své zaměstnance včetně poddodavatelů po celou dobu plnění předmětu 
smlouvy plnou odpovědnost.  

2. Vstup do areálu objednatele bude povolen jen zaměstnancům zhotovitele včetně jeho 
poddodavatelů na základě jmenného seznamu a přísné evidence osob pohybujících se 
v prostorách objednatele. Je-li vstup do objektu objednatele vybaven čtecím zařízením, může 
být zhotovitel vybaven čipem, který umožní evidenci vstupu cizích zaměstnanců do prostor 
objednatele. Pokud zhotovitel bude na práci potřebovat další zaměstnance, je povinen 
prokazatelně tyto nahlásit objednateli. 

3. Všechny osoby, kterým nebyl povolen vstup nebo které porušily podmínky vstupu a pohybu 
v objektu (alkohol, krádež, apod.), budou z objektu vykázány. 

4. Silniční vozidla zhotovitele mají povolen vjezd do objektů objednatele pouze z důvodů plnění 
předmětu smlouvy.  

5. Zhotovitel je povinen podrobně seznámit řidiče, který vjíždí do dopravně provozních prostorů 
objednatele s místní situací. 

6. Řidiči zhotovitele jsou povinni dodržovat ustanovení o provozu motorových vozidel a pohybovat 
se pouze na určených komunikacích a vymezených plochách.  Manipulaci předmětů a materiálu 
provádět v prostorách určených objednatelem. Nesmí být zúženy průjezdné a průchozí profily 
přístupových a vnitřních komunikací. 

7. Objednatel neručí za odcizení nebo škody na vozidlech zhotovitele, které nezpůsobil. 

8. Objednatel nezajišťuje ochranu majetku zhotovitele. 

9. Zvláštní případy ostrahy budou řešeny individuálně v souladu se směrnicí objednatele 
ISO_SM_TB_ 14 Systém ochrany a ostrahy majetku. 

10. Objednatel má právo kontrolovat zhotovitele. 
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VI.SOUČINNOST 

1. Pokud bude charakter prováděné práce takový, že není obsažen ve výše uvedeném ustanovení 
„Zásady bezpečnosti práce, požární ochrany, životního prostředí a ochrany majetku a osob při 
uzavírání obchodních smluv ve smyslu Občanského zákoníku“, musí zhotovitel dohodnout 
písemně jejich doplnění, aby byla plně zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví při práci.  

2. Pokud zhotovitel zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo 
způsobit poruchu technického zařízení, požár nebo ekologické ohrožení, je povinen ihned 
přerušit práci a neprodleně to oznámit zástupci objednatele a všem osobám, které by mohly být 
tímto nebezpečím ohroženy.  

3. V případě zjištění porušení předpisů v oblasti BOZP, PO má objednatel právo přerušit činnost 
zhotovitele a vykázat zaměstnance zhotovitele nebo zaměstnance jeho poddodavatele z objektu 
nebo pracoviště. 

4. Zaměstnanec zhotovitele, u kterého bude objednatelem zjištěna pozitivní zkouška na alkohol 
v dechu nebo požití omamné látky, bude po zápisu do evidence prováděných prací (stavebního 
deníku) vykázán z prostor objednatele a tato skutečnost bude neprodleně oznámena zhotoviteli. 

5. Odpovědný zaměstnanec objednatele za kontrolu plnění sjednaného předmětu ve smlouvě 
provádí pravidelnou kontrolu. Zjištěné nedostatky ze strany zhotovitele okamžitě zaznamená 
v dohodnuté evidenci (stavebním deníku) a kontaktuje odpovědného zástupce zhotovitele. 

VII.SMLUVNÍ POKUTY 

V případě porušení povinností BOZP a PO je zhotovitel povinen zjednat nápravu v přiměřené lhůtě 
stanovené objednatelem, nejpozději však následující pracovní den. Za upozornění objednatele se 
považuje i upozornění zástupce objednatele, technického dozoru investora, autorského dozoru 
nebo koordinátora BOZP zápisem ve stavebním deníku nebo samostatným zápisem. Pokud 
zhotovitel ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu, má objednatel nárok na smluvní pokutu v níže 
stanovené výši: 

Porušení právních a ostatních předpisů 
Smluvní 
pokuty 

1. 

Zhotovitel nepředložil určenému Koordinátorovi BOZP požadovaný 
technologický postup včetně vytipování rizik, pravidel BOZP, PO, OOPP při 
provádění prací dle §16 zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději 8 dní před zahájením 
prací 

20.000,- Kč 

2. Staveniště není zhotovitelem řádně ohrazeno, vyznačeno 20.000,- Kč 

3. Zhotovitelem není vedena evidence osob na staveništi 1.000,- Kč 

4. 
Zhotovitel vede stavební deník v rozporu s požadavky přílohy č. 5 k Vyhl. 
č. 499/2006 Sb. do 1. 7. 2023, následně zákon č. 283/2021 Sb. 

2.000,- Kč 
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5. 
Zhotovitelem nebylo provedeno předání a převzetí dočasné stavební konstrukce 
(lešení a konstrukcí pro zvýšená místa práce, žebříku ap.) v souladu s čl. VII 
přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

15.000,- Kč 

6. 
Zhotovitel řádně nezabezpečil práce ve výškách v souladu s §3 nařízení vlády 
č. 362/2005 Sb. 

20.000,- Kč 

7. 
Na staveništi zhotovitel řádně nezabezpečil nezakryté otvory v souladu s § 3, 
odst. 5 nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

10.000,- Kč 

8. 
Na staveništi zhotovitel řádně nezabezpečil nezakryté výkopy v souladu  
s čl. 3-6 přílohy č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

10.000,- Kč 

9. 
Na staveništi zhotovitel řádně nezabezpečil nezakryté výkopy, které jsou 
v kontaktu s veřejným prostranstvím, v souladu s čl. 7,8 přílohy č. 3 nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. 

15.000,- Kč 

10. 
Chybějící ochranné zábradlí na stavbě v souladu s čl. I, odst. 4 přílohy k nařízení 
vlády č. 362/2005 Sb. 

5.000,- Kč 

11. 
Chybějící ochranné zábradlí na stavbě v kontaktu s veřejným prostranstvím 
v souladu s čl. I, odst. 4 přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

15.000,- Kč 

12. 
Na staveništi jsou používány nevyhovující žebříky (poškozené, dřevěné nebo 
v rozporu s čl. III. přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb.  

5.000,- Kč 

13. 
Pracovní lávky používané na stavbě jsou bez zábradlí, nebo okopové lišty, nebo 
nejsou dostatečně široké  

10.000,- Kč 

14. 
K výstupu nebo vyvýšení se používají konstrukce, které k tomu nejsou určeny  
(bednění, pažení, židle, bedny atd.) 

5.000,- Kč 

15. 
Na staveništi je nezajištěné pracoviště pod místem práce ve výškách  
- čl. V. přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

10.000,- Kč 

16. 
Na staveništi je nezajištěné pracoviště pod místem práce ve výškách  
- čl. V. přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., které je v kontaktu s veřejným 
prostranstvím 

20.000,- Kč 

17. 
Na staveništi je nezajištěný prostor, kde se provádějí bourací práce 
 - čl. XII., odst. 6 přílohy č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

5.000,- Kč 

18. 
Používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení nebo prodlužovacích 
přívodů 

5.000,- Kč 

19. 
Provozování vyhrazeného zdvihacího zařízení dle vyhlášky č. 193/2021 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů bez platné revize nebo revizní zkoušky - §4 zákona 
č. 309/2006 Sb. 

10.000,- Kč 

20. Obsluha zdvihacího zařízení neproškolenou osobou – ČSN ISO 12480-1 5.000,- Kč 

21. 
Používání k dopravě osob zařízení nebo části strojů, které k tomu nejsou určeny,  
nebo jízda osob v nákladním výtahu 

10.000,- Kč 

22. Vázání břemen bez vazačského oprávnění - ČSN ISO 12480-1 10.000,- Kč 

23. 
Nepoužívání OOPP, zejména ochranné přilby – Zákoník práce, §106, příloha 
k nařízení vlády č. 390/2021 Sb. (za každý zjištěný případ) 

500,- Kč 

24. 
Požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti, popř. 
odmítnutí dechové zkoušky Zákoník práce, §106 (za každý zjištěný případ) 

5.000,- Kč 
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Příloha č. 15 - Zásady bezpečnosti práce, požární ochrany,  

životního prostředí, ochrany majetku a osob při uzavírání obchodních smluv 
ve smyslu Občanského zákoníku 

 Počet listů: 9 
     
  
                      

 

  Aktualizace k 05. 06. 2023 

25. 
Všeobecné porušení platných předpisů BOZP pracovníkem při práci a používání 
nářadí, strojů a zařízení 

500,- Kč 

26. Porušení příkazu nebo zákazu týkajícího se požární ochrany  1.000,- Kč 

27. 

Zhotovitel neobstará nebo neudržuje v provozuschopném věcné prostředky 
požární ochrany nebo požární bezpečnostní zařízení, poškodí, zneužije nebo 
jiným způsobem znemožní použití věcných požární ochrany nebo požárně 
bezpečnostních zařízení 

5.000,- Kč 

28. 
Porušení zásady bezpečného provozu tepelných, elektrických, plynových a jiných 
spotřebičů 

5.000,- Kč 

29. 

Nedodržování předpisů o používání, skladování a manipulaci s hořlavými nebo 
požárně nebezpečnými látkami nebo nesprávným skladováním materiálu 
znemožnění přístupu k rozvodným zařízením el. energie a uzávěrům plynu, vody 
atd. 

10.000,- Kč 

30. 
Nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně nebo 
jiného zdroje zapáleni 

5.000,- Kč 

31. 
Provádění prací, které mohou vést ke vzniku požáru, ačkoli nemá odbornou 
způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy 

20.000,- Kč 

32. 
Nepořádek na staveništi ohrožující bezpečnost osob (v případě, že nepořádek 
nebo materiál omezuje únikové cesty, je pokuta dvojnásobkem sazby) 

5.000,- Kč 

33. 
Odkládání odpadů mimo vyhrazená místa nebo nakládání s odpadem v rozporu 
se zákonem č. 541/2020 Sb.  
(pokud se jedná o nebezpečný odpad, je pokuta dvojnásobkem sazby) 

5.000,- Kč 

34. 
Porušení předpisů BOZP, PO a ochrany životního prostředí výše 
nespecifikovaných 

1.000,- Kč 

VIII.ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

Zhotovitel je povinen prokazatelně seznámit s těmito „Zásadami“ všechny své zaměstnance, včetně 
poddodavatelů, kteří se budou pohybovat na pracovištích Tepláren Brno, a.s. 

Porušení ustanovení těchto “Zásad” ze strany zhotovitele je považováno za podstatné porušení 
smlouvy, které zakládá právo objednatele penalizovat zhotovitele nebo od smlouvy odstoupit, 
případně ji vypovědět. 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Zadávací podmínky – obecné podmínky 

 

Zadávací podmínky – obecné podmínky jsou obsaženy v samostatném dokumentu,  

který je součástí této přílohy. 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 

 

 „Horkovodní výměníková stanice pro FN Brno“ 

podlimitní sektorová veřejná zakázka na stavební práce zadávaná mimo režim zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZZVZ“) 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE A DALŠÍCH OSOB 

1.1.  Zadavatel 

Název zadavatele Teplárny Brno, a.s. 

Sídlo zadavatele Okružní 25, Brno, 638 00 Brno 

IČO zadavatele 46347534 

Profil zadavatele  https://tenderarena.cz/profil/teplarnybrno 

1.2. Zástupce zadavatele 

Zástupcem zadavatele ve věcech souvisejících se zadáváním této veřejné zakázky je MT Legal 

s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno – Královo Pole, 

IČO 28305043 e-mail: vz_brno@mt-legal.com. 

1.3. Informace o výběrovém řízení 

Veřejná zakázka je zadávána mimo režim ZZVZ. Pokud tyto zadávací podmínky odkazují na 

ZZVZ, jedná se jen o jeho přiměřenou aplikaci, nikoliv podřízení se zadavatele režimu ZZVZ. 

Postup zadavatele v tomto řízení se řídí touto zadávací dokumentací. 

Výběrové řízení probíhá v několika fázích, jejichž podrobný popis je uveden v čl. 6 této zadávací 

dokumentace. 

 

2. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELI 

Veřejná zakázka je zadávána v plném rozsahu elektronicky prostřednictvím 

certifikovaného elektronického nástroje eGORDION verze 3.3 - TENDERARENA (dále jen 

„elektronický nástroj“), dostupného na adrese https://tenderarena.cz/.  

Veškeré úkony v rámci tohoto výběrového řízení a rovněž veškerá komunikace mezi 

zadavatelem (nebo jeho zástupcem) a dodavatelem probíhá elektronicky (s výjimkou pro 

případné osobní jednání v rámci fáze jednací), a to zejména prostřednictvím elektronického 

nástroje.  

Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje se považují za řádně 

doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta v elektronickém nástroji. 

Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, 

zda elektronický nástroj adresátovi odeslal na kontaktní e-mailovou adresu upozornění o tom, 

že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji byla doručena nová zpráva, či nikoliv.  

Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje 

je nezbytné provést a dokončit tzv. registraci dodavatele, a to např. prostřednictvím adresy 

https://tenderarena.cz/dodavatel, popřípadě adresy https://fen.cz/#/registrace. Zadavatel 

upozorňuje, že registrace neproběhne okamžitě a podléhá akceptaci administrátorem systému 

v délce do 48 hodin v pracovní dny; v případě nedostatků v žádosti o registraci může dojít i 

k zamítnutí registrace.  

https://tenderarena.cz/
https://tenderarena.cz/dodavatel
https://fen.cz/#/registrace
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Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje včetně informací o používání 

elektronického podpisu jsou dostupné na adrese 

https://sites.google.com/tendersystems.cz/napoveda-tenderarena-dodavatel/hlavni-stranka. 

Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím 

elektronického nástroje, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele, 

odpovídá vždy dodavatel. Zadavatel v souladu se ZZVZ požaduje, aby nabídky byly řádně 

zašifrovány, přičemž šifrování je realizováno prostřednictvím elektronického nástroje. 

Pro odpovědi na případné otázky týkající se uživatelského ovládání elektronického nástroje                

je možné využít uživatelskou podporu (tel.: e-mail: 

support@tendersystems.cz). 

 

3. INFORMACE O PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

3.1. Předmět plnění veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a kompletní vybudování 

horkovodní výměníkové stanice pro Fakultní nemocnici Brno na adrese Jihlavská 340/20, 625 

00 Brno, jakož i zajištění inženýrské a další činnosti nezbytné pro realizaci projektování, 

zahájení, provedení výstavby a uvedení výměníkové stanice do provozu. 

Tato veřejná zakázka je zadávána formou stanovení požadavků na výkon a funkci 

(design/build).  

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech 

nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách této zadávací dokumentace. 

3.2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV) 

➢ 71300000-1 | Technicko-inženýrské služby 

➢ 42510000-4 | Výměníky tepla, klimatizační nebo chladící zařízení a filtrační stroje 

➢ 45000000-7 | Stavební práce 

3.3. Předpokládaná hodnota 

Předpokládaná hodnota zakázky činí 24 400 000,- Kč bez DPH. Zadavatel nepředpokládá 

překročení předpokládané hodnoty v nabídkách účastníků, nicméně výše nabídkové ceny 

může být předmětem jednání s účastníkem ve smyslu čl. 6 zadávací dokumentace. 

 

4. DOBA (ČAS) PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Dodavatel zahájí plnění veřejné zakázky bezodkladně po nabytí účinnosti smlouvy na plnění 

veřejné zakázky. K předání a převzetí díla musí dojít nejpozději do 12. 12. 2025. 

Měla-li být smlouva na plnění předmětu veřejné zakázky uzavřena tak, že od okamžiku její 

účinnosti do 12. 12. 2025 nebude zbývat alespoň 6 měsíců, vyhrazuje si zadavatel právo před 

podpisem smlouvy od dodavatele, s nímž má být smlouva uzavřena, vyžádat bezvýhradné 

písemné prohlášení, že je schopen předmět plnění veřejné zakázky realizovat tak, aby k předání 

https://sites.google.com/tendersystems.cz/napoveda-tenderarena-dodavatel/hlavni-stranka
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a převzetí díla došlo nejpozději do 12. 12. 2025. Jestliže dodavatel takové vyjádření neposkytne, 

je zadavatel oprávněn k uzavření smlouvy s obdobným požadavkem vyzvat dodavatele, jenž se 

dle pravidel hodnocení umístil jako další v pořadí, případně výběrové řízení zrušit. 

 

5. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

5.1. Místo plnění veřejné zakázky 

Místem plnění je areál Fakultní nemocnice Brno – v areálu Nemocnice Bohunice, tj. na adrese 

Jihlavská 340/20, 625 00 Brno. 

5.2. Prohlídka místa plnění 

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 14. 4. 2025. Sraz účastníků prohlídky místa plnění je 

v 10:00 hod. před budovou centrální výtopny FNB na adrese: Jihlavská 340/20, 625 00 Brno.  

Prohlídka místa plnění slouží k seznámení dodavatelů s místem budoucího plnění. Při prohlídce 

místa plnění mohou zástupci dodavatelů vznášet dotazy, ale odpovědi na ně v ústní podobě 

mají pouze informativní charakter a není možné dovolávat se jejich závaznosti. Uvedeným není 

dotčeno oprávnění dodavatele požadovat vysvětlení zadávací dokumentace dle čl. 17 této 

zadávací dokumentace. 

 

6. PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

Výběrové řízení probíhá v těchto fázích: 

a) fáze nabídková (dodavatelé podávají nabídky a prokazují splnění kvalifikace – viz čl. 7) 

je zahájena odesláním této výzvy dodavatelům a končí uplynutím lhůty pro podání 

nabídek. Zadavatel buď rozhodne o zadání veřejné zakázky již na základě podaných 

nabídek, případně zahájí fázi jednací (viz dále). Zadavatel si po podání nabídek 

vyhrazuje právo provést jejich tzv. předřazené hodnocení dle kritérií hodnocení (viz čl. 

14 zadávací dokumentace) a v případné navazující fázi jednací jednat pouze 

s dodavatelem, který se dle výsledků hodnocení umístí na prvním místě v pořadí a 

prokáže splnění kvalifikace, případně s více dodavateli podle svého uvážení; 

b) fáze jednací (viz podrobněji čl. 10 a 11 zadávací dokumentace), kdy zadavatel může dle 

svého rozhodnutí jednat o upřesnění či dílčí úpravě technického zadání, návrhu 

smlouvy a cenových parametrech plnění. Uskutečnění této fáze je na úvaze zadavatele 

v návaznosti na posouzení obsahu nabídek a výše nabídkových cen;  

c) fáze aktualizace nabídek navazuje na případnou fázi jednací. V této fázi budou 

dodavatelé, s nimiž bylo jednáno, vyzváni, aby aktualizovali svou nabídku při 

zohlednění zadávacích podmínek upravených v rámci fáze jednací, pokud nebude vše 

vypořádáno v procesu fáze jednací. 
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7. FÁZE NABÍDKOVÁ  

7.1. Dodavatelé podávají nabídky v elektronické podobě, a to s využitím elektronického 

nástroje dle čl. 2 zadávací dokumentace.  

7.2. Lhůta pro podání nabídek končí dne 25. 4. 2025 ve 23:59h. 

7.3. Nabídky musí být zpracována v českém či slovenském jazyce. Výjimku tvoří odborné 

názvy, které mohou být kromě českého jazyka předloženy v anglickém jazyce; 

v anglickém jazyce pouze tehdy, pokud jsou v anglickém jazyce běžně používány 

i v českém prostředí nebo nemají vhodný český ekvivalent. 

7.4. V případě, že jsou některé údaje v nabídce uvedeny v jiné měně než v Kč, aniž by to bylo 

v rozporu se zadávací dokumentací (např. čl. 13), použije se pro přepočet na Kč kurz 

devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou ke dni zahájení výběrového řízení. 

7.5. Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky byly požadované informace a doklady, 

a doporučuje použít následující pořadí dokumentů (zejména budou-li součástí jednoho 

souboru): 

a) titulní list nabídky s identifikačními údaji dodavatele a celkovou výší nabídkové 

ceny, 

b) obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu příloh, 

c) doklady prokazující splnění kvalifikace podle čl. 8 zadávací dokumentace, 

d) údaje/parametry, které mají být předmětem hodnocení ve smyslu čl. 14 zadávací 

dokumentace,  

e) návrh smlouvy ve smyslu čl. 15 doplněný na předepsaných místech, ke kterému 

dodavatel případně připojí své komentáře/náměty na úpravy, které zadavatel může 

v rámci jednací fáze s dodavatelem projednat, 

f) věcný harmonogram realizace předmětu plnění veřejné zakázky - zadavatel stanoví, 

že v harmonogramu budou uvedeny alespoň následující milníky, které budou pro 

vybraného dodavatele při realizaci plnění závazné: 

a. předložit technickou specifikace výměníků tepla do 12.5.2025, 

b. předání projektové dokumentace pro provádění stavby do 30.06.2025. 

 

g) čestné prohlášení dle čl. 19.1.zadávací dokumentace; 

h) jiné dokumenty, které dle této zadávací dokumentace mají být součástí nabídek, 

nebo jiné dokumenty, které mají dle dodavatele tvořit obsah nabídky. 

 

8. POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI  

Zadavatel stanoví požadavky na kvalifikaci. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je 

dodavatel, který prokáže splnění požadavků: 

a) základní způsobilosti podle odst. 8.1. zadávací dokumentace, 
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b) profesní způsobilosti podle odst. 8.2 zadávací dokumentace a 

c) technické kvalifikace podle odst. 8.3 zadávací dokumentace. 

 

8.1. Základní způsobilost  

Způsobilým je dodavatel, který Způsob prokázání splnění základní 

způsobilosti (doklady) 

a) 

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech 

před zahájením zadávacího řízení pravomocně 

odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 

ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního 

řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným 

odsouzením se nepřihlíží; 

Jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku 

splňovat tato právnická osoba a zároveň každý 

člen statutárního orgánu.  

Je-li členem statutárního orgánu dodavatele 

právnická osoba, musí podmínku splňovat tato 

právnická osoba, každý člen statutárního 

orgánu této právnické osoby a osoba 

zastupující tuto právnickou osobu v statutárním 

orgánu dodavatele; 

Pro prokazování kvalifikace prostřednictvím 

pobočky závodu platí ust. § 74 odst. 3 ZZVZ. 

Pobočka závodu, která má sídlo na území České 

republiky, se podle ust. § 5 ZZVZ považuje za 

dodavatele se sídlem v České republice. 

Výpis z evidence Rejstříku trestů pro 

- každou právnickou osobu a 

- každou fyzickou osobu, 

pro niž je dle ZZVZ a zadávacích 

podmínek vyžadován. 

b) 

nemá v České republice ani v zemi svého sídla v 

evidenci daní zachycen splatný daňový 

nedoplatek; 

- Potvrzení příslušného finančního 

úřadu  

a  

- Čestné prohlášení dodavatele ve 

vztahu ke spotřební dani, z něhož 

jednoznačně vyplývá splnění tohoto 

kvalifikačního požadavku. 

c) 

nemá v České republice ani v zemi svého sídla 

splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na veřejné zdravotní pojištění; 

Čestné prohlášení dodavatele, z něhož 

jednoznačně vyplývá splnění tohoto 

kvalifikačního požadavku. 
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Způsobilým je dodavatel, který Způsob prokázání splnění základní 

způsobilosti (doklady) 

d) 

nemá v České republice ani v zemi svého sídla 

splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti; 

Potvrzení příslušné územní správy 

sociálního zabezpečení. 

e) 

není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno 

rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu 

nařízena nucená správa podle jiného právního 

předpisu nebo v obdobné situaci podle 

právního řádu země sídla dodavatele. 

- Výpis z obchodního rejstříku,  

nebo  

- čestné prohlášení dodavatele ve 

vztahu k naplnění tohoto požadavku v 

případě, že dodavatel není v 

obchodním rejstříku zapsán. 

Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadované způsobilosti 

nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení (tedy nesmí být k 

okamžiku zahájení zadávacího řízení starší 3 měsíců). 

Prokázání základní způsobilosti může dodavatel prokázat také předložením výpisu ze 

seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s ust. § 228 ZZVZ či certifikátu vydaného v 

rámci systému certifikovaných dodavatelů dle § 234 ZZVZ. 

Dodavatel je oprávněn základní způsobilost prokázat rovněž čestným prohlášením, jehož vzor 

tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace. 

 

 

8.2. Profesní způsobilost  

Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který 

předloží 

Způsob prokázání splnění profesní 

způsobilosti (doklady) 

a) 
výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné 

evidence. 

Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis 

z jiné obdobné evidence, pokud jiný 

právní předpis zápis do takové evidence 

vyžaduje. 

b) 

doklad o tom, že je odborně způsobilý nebo 

disponuje osobou, jejímž prostřednictvím 

odbornou způsobilost zabezpečuje, a to v 

rozsahu specifikovaném zadavatelem. 

Osvědčení o autorizaci dle § 5 odst. 3 

zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 

povolání autorizovaných architektů a o 

výkonu povolání autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, 

popřípadě potvrzení o zápisu do 
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Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který 

předloží 

Způsob prokázání splnění profesní 

způsobilosti (doklady) 

seznamu registrovaných osob dle § 23 

odst. 6 písm. e) citovaného zákona, pro 

obor: 

 

technologická zařízení staveb. 

Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence musí prokazovat splnění 

požadavku na profesní způsobilost dle odst. 8.2 písm. a) zadávací dokumentace nejpozději v 

době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení (tedy nesmí být k okamžiku zahájení 

výběrového řízení starší 3 měsíců). 

Dodavatel je oprávněn profesní způsobilost prokázat rovněž čestným prohlášením, jehož vzor 

tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace. 

 

 

8.3. Technická kvalifikace  

Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který 

předloží 

Způsob prokázání splnění technické 

kvalifikace (doklady) 

a) 

seznam stavebních prací poskytnutých za 

posledních 5 let před zahájením výběrového 

řízení; 

Ze seznamu stavebních prací musí 

vyplývat alespoň následující údaje: 

a) název objednatele, 

b) předmět stavební práce, 

c) doba a místo realizace stavební 

práce,  

d) finanční objem stavební práce, je-li 

dále požadován, 

e) kontaktní osoba objednatele, u které 

bude možné realizaci stavební práce 

ověřit, vč. kontaktního e-mailu a 

telefonu. 

Ze seznamu musí jednoznačně vyplývat, 

že dodavatel v uvedeném období 

realizoval alespoň 1 významnou 

zakázku, jejímž předmětem byla 

dodávka a instalace energetického 

zařízení na výrobu a dodávku tepla 

(zdroj nebo výměníková stanice, 
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Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který 

předloží 

Způsob prokázání splnění technické 

kvalifikace (doklady) 

včetně potrubních systémů) v hodnotě 

nejméně 10 mil. Kč bez DPH.  

Tuto část kvalifikace rovněž splní 

dodavatel v případě, že se jedná 

o významné stavební práce zahájené 

dříve než v posledních 5 letech či později, 

pokud byly v posledních 5 letech 

dokončeny, nebo pokud probíhaly i po 

zahájení výběrového řízení, nebo pokud 

stále probíhají, za předpokladu splnění 

výše uvedených parametrů ke dni konce 

lhůty pro prokázání kvalifikace (tj. řádné 

dokončení příslušné části stavební práce, 

která naplňuje požadavky zadavatele na 

reference). 

 

9. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ KE KVALIFIKACI  

9.1. Pravost a jazyk dokladů prokazujících splnění kvalifikace ve lhůtě pro 

prokázání splnění kvalifikace 

Dodavatel prokáže splnění kvalifikace, vyjma profesní kvalifikace (u této postačí i jen čestné 

prohlášení), ve všech případech doklady předloženými v prostých kopiích (např. v naskenované 

podobě). Zadavatel si pro účely zajištění řádného průběhu výběrového řízení vyhrazuje 

možnost požadovat předložení originálu dokladu v elektronické podobě.  

V případě cizojazyčných dokumentů připojí dodavatel k dokumentům (prostý) překlad do 

českého jazyka. Bude-li mít zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, je oprávněn si 

vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka. Povinnost připojit 

k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. 

Doklady o vzdělání (např. vysokoškolské diplomy) lze předkládat rovněž v latinském jazyce.  

9.2. Prokázání části kvalifikace prostřednictvím jiných osob 

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části profesní způsobilosti, technické 

kvalifikace požadované zadavatelem v plném rozsahu a zadávací dokumentace nestanoví jinak, 

je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiné osoby (to 

neplatí v případě profesní způsobilosti podle odst. 8.1 písm. a) zadávací dokumentace).   

Za jinou osobu se považuje osoba s jiným IČO, a to i tehdy, je-li například součástí stejného 

koncernu jako dodavatel. 

Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit 
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a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle odst. 8.2 písm. a) 

zadávací dokumentace jinou osobou, 

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné 

osoby, a 

c) písemný závazek jiné osoby (případně i ve formě smlouvy s dodavatelem) 

k poskytnutí konkrétního plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo 

k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat 

v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba 

prokázala kvalifikaci za dodavatele. Dále viz obdobně § 83 odst. 2 ZZVZ.  

9.3. Společné prokazování kvalifikace 

V případě společné účasti více dodavatelů (společné nabídky) prokazuje profesní způsobilost 

(odst. 8.2 písm. a) zadávací dokumentace) každý z těchto dodavatelů samostatně v plném 

rozsahu. 

Společné prokazování kvalifikace musí dále splňovat následující předpoklady: 

a) Jeden z dodavatelů bude výslovně identifikován jako vedoucí dodavatel určený 

pro komunikaci se zadavatelem v rámci výběrového řízení; 

b) Součástí dokladů prokazujících splnění kvalifikace musí být i doklad (např. 

smlouva), z něhož bude zřejmý závazek všech dodavatelů nést společnou 

a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné zakázky.  

 

10. FÁZE JEDNACÍ 

10.1. Rozhodne-li se zadavatel veřejnou zakázku zadat bez provedení jednací fáze (viz odst. 

19.4 zadávací dokumentace), tato fáze se neuskuteční. V případě konání jednací fáze je 

na zvážení zadavatele, zda bude jednat se všemi dodavateli, případně jejich výběr zúží (k 

tomu viz odst. 6 písm. a) zadávací dokumentace).  

10.2. Předmětem jednání v rámci jednací fáze mohou být jakékoli podmínky plnění.  

 

11. ZPŮSOB A ZÁSADY JEDNÁNÍ S DODAVATELI  

11.1. Zadavatel bude s dodavateli jednat se záměrem upřesnění a doplnění jakýchkoli 

podmínek plnění veřejné zakázky v souladu s potřebami a požadavky zadavatele. 

Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po dodavatelích jakékoliv vysvětlení, doklady či 

informace potřebné k vedení jednání, přičemž tyto požadavky je oprávněn dodavatelům 

sdělit přímo na jednání či písemně mimo jednání. 

11.2. Kromě prezenčního ústního jednání mohou jednotlivá jednání na základě rozhodnutí 

zadavatele probíhat také distančně, a to formou elektronické komunikace primárně 

prostřednictvím elektronického nástroje. Zadavatel může vést jednání též v písemné 

formě. 
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11.3. Dodavatel bude na každé prezenční jednání řádně pozván nejméně 2 pracovní dny 

předem, nebude-li termín dalšího jednání dohodnut v rámci předchozího prezenčního 

jednání. Na každé prezenční jednání bude dodavatel pozván formou výzvy (pozvánky), 

ve které musí být uvedeno alespoň datum a místo konání jednání a alespoň obecně 

vymezen předmět jednání. Pozvánka může obsahovat pozvání i na více jednání současně. 

Povinnost pozvání dodavatele na jednání formou výzvy (pozvánky) se neuplatní, vzal-li 

dodavatel termín a místo dalšího jednání na vědomí při předchozím prezenčním jednání. 

Zadavatel si vyhrazuje právo změny termínu prezenčního jednání. Zadavatel neomezuje 

průběh jednání žádným minimálním počtem jednacích kol. 

11.4. Za dodavatele se mohou jednoho prezenčního jednání účastnit nejvýše tři osoby, z nichž 

alespoň jedna musí být prokazatelně oprávněna zastupovat dodavatele na jednání (např. 

na základě plné moci), nepřipustí-li zadavatel (zejména na základě žádosti dodavatele) 

v konkrétním případě vyšší počet. Veškerá jednání s dodavateli budou vedena pouze 

v českém jazyce, případně ve slovenském jazyce.  

11.5. V případě prezenčního jednání bude zadavatel jednat s dodavateli odděleně či společně 

dle svého uvážení. 

11.6. O každém prezenčním jednání s dodavatelem, tj. jednání za fyzické přítomnosti zástupců 

zadavatele a dodavatele, zadavatel pořídí záznam či protokol, který bude obsahovat 

všechna ujednání učiněná v rámci jednání, datum jednání, předmět jednání a jeho 

výsledek. Protokol z jednání bude zadavatelem sepsán zpravidla na místě jednání, 

nejpozději vždy však do 5 pracovních dnů po uskutečnění jednání. Dodavatel je oprávněn 

nahlížet do protokolu z jednání a pořizovat z něj výpisy či opisy; dodavatel je oprávněn 

požadovat kopii protokolu o jednání. 

11.7. Zadavatel si vyhrazuje právo dále nejednat s dodavatelem, který se nejméně ve dvou 

případech na prezenční jednání nedostavil nebo nejméně ve dvou případech řádně 

nereaguje na stanovené požadavky na písemnou reakci, nebo na jednání není přítomná 

osoba oprávněná za dodavatele jednat, případně se dodavatel na jednání dostavil zjevně 

nepřipravený. V takovém případě má zadavatel právo takového dodavatele z výběrového 

řízení vyloučit. 

11.8. Zadavatel si vyhrazuje právo stanovit další podmínky pro jednání s dodavateli či způsob 

vedení jednání. 

11.9. Po ukončení jednací fáze zadavatel poskytne dodavatelům upravené znění návrhu 

smlouvy a příloh a vyzve je k aktualizaci jimi podaných nabídek, nebude-li v rámci jednání 

dohodnuto jinak.  

 

12. FÁZE AKTUALIZACE NABÍDKY 

Fáze je zahájena odesláním výzvy k aktualizaci podané nabídky v souladu s pokyny a pravidly 

uvedenými ve výzvě. 

Zadavatel na základě aktualizace nabídky či nabídek rozhodne o výběru dodavatele, který 

podal dle hodnoticích kritérií ekonomicky nejvýhodnější nabídku.  
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Identifikuje-li zadavatel dílčí nejasnost či vadu v (aktualizované) nabídce, vyhrazuje si právo 

vyzvat dodavatele k objasnění, doplnění či úpravě takové nejasnosti či vady, přičemž dodavatel 

je oprávněn provést i dílčí doplnění či změnu nabídky, pouze však tehdy, pokud takové 

doplnění či změna nemá přímý vliv na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (zejména 

nezasahuje do údajů, které jsou předmětem hodnocení nabídek).    

 

13. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

V nabídce musí být uvedena: 

- cena celkem v Kč bez DPH, 

- sazba DPH, 

- cena celkem v Kč včetně DPH.  

K ceně bez DPH připočte dodavatel DPH podle právních předpisů účinných ke dni podání 

nabídky. V případě, že se jedná o přenesenou daňovou povinnost dle § 92e zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kód CZ-CPA kód 41-43, odvede 

následně daň zadavatel. 

 

14. HODNOCENÍ NABÍDEK 

Kritéria hodnocení:  

Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou celkem.  

Způsob hodnocení: 

Zadavatel bude hodnotit výši nabídkových cen celkem v Kč bez DPH nabídnutých dodavateli v 

souladu s čl. 13 zadávací dokumentace. Za nejvhodnější bude považována nabídka s nejnižší 

nabídkovou cenou celkem. 

V případě rovnosti cenových nabídek dodavatelů, kteří se mohou stát vybranými dodavateli, 

rozhodne o jejich pořadí los. Podrobnosti ohledně průběhu losování zadavatel stanoví v 

pozvánce dotčeným dodavatelů. 

 

15. OBCHODNÍ PODMÍNKY 

15.1. Zadavatel stanoví obchodní podmínky formou textu návrhu smlouvy, který je přílohou č. 

1 zadávací dokumentace a který je pro dodavatele výběrového řízení závazný, nebude-li 

v jednací fáze upraven. Dodavatel není oprávněn činit jakékoliv změny či doplnění s 

výjimkou údajů, které jsou výslovně označeny pro doplnění ze strany dodavatele; tím 

není dotčena možnost dodavatele připojit své komentáře/náměty na úpravy. 

15.2. Dodavatel musí návrh smlouvy učinit součástí nabídky s doplněními v označených 

místech, avšak návrh nemusí být podepsán. 

 

16. ZÁVAZNOST POŽADAVKŮ ZADAVATELE 
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16.1. Informace a údaje uvedené v zadávací dokumentaci vymezují závazné požadavky 

zadavatele na plnění veřejné zakázky. Zadavatel však upozorňuje, že tyto mohou, doznat 

změn v rámci jednací fáze, pokud bude jednáno o nabídkách. Neakceptování požadavků 

zadavatele bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek. 

16.2. V případě, že zadávací podmínky obsahují odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména 

a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě 

její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 

ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel výslovně použití i jiných, 

kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou či 

odborníkovi zřejmou funkcionalitu (není-li v předmětném případě uvedeno jinak). 

 

17. VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

17.1. Dodavatelé mohou požadovat vysvětlení zadávacích podmínek.  

17.2. Žádost musí být zadavateli doručena ve lhůtě 5 pracovních dnů před koncem lhůty pro 

podání nabídek. V opačném případě si zadavatel vyhrazuje právo na takovou žádost 

nereagovat. 

17.3. Zadavatel ve lhůtě 3 pracovních dní vysvětlení zadávací dokumentace poskytne všem 

vyzvaným dodavatelům.  

 

18. PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY S VYBRANÝM DODAVATELEM 

18.1. Smlouvu je zadavatel povinen uzavřít v souladu s nabídkou (případně aktualizovanou 

nabídkou) vybraného dodavatele, popřípadě upravenou postupem podle čl. 12 zadávací 

dokumentace.  

18.2. Před uzavřením smlouvy si zadavatel může od vybraného dodavatele vyžádat předložení 

originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly ve výběrovém 

řízení předloženy, a to v elektronické podobě.  

18.3. Je-li vybraný dodavatel českou právnickou osobou, zjistí zadavatel údaje o jeho 

skutečném majiteli v evidenci skutečných majitelů vedené dle zákona č. 37/2021 Sb., 

o evidenci skutečných majitelů. Nejedná-li se o osobu, na kterou se vztahuje zákonná 

výjimka, musí být údaje o skutečném majiteli v evidenci skutečných majitelů zapsány. 

Vybraný dodavatel, který je českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, 

bude vyloučen z výběrového řízení, pokud nebude možné zjistit údaje o jeho skutečném 

majiteli z evidence skutečných majitelů, případně skutečné majitele neuvede v nabídce; 

k zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání oznámení o 

vyloučení dodavatele se nepřihlíží. Pro vybraného dodavatele, který je zahraniční 

právnickou osobou, platí ustanovení § 122 odst. 5 ZZVZ. 

    

19. VÝHRADY ZADAVATELE 

19.1. Zadavatel vyloučí dodavatele, pokud se jedná o 
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a) právnickou osobu, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna ruským 

státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či 

orgánem se sídlem v Rusku, 

b) právnickou osobu, která jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů 

uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, 

a to včetně poddodavatelů, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo 

společně s nimi. 

Dodavatel je ve své nabídce povinen potvrdit formou čestného prohlášení, že nesplňuje 

tyto podmínky, a dále je povinen potvrdit, že tyto podmínky nesplňuje ani jeho 

poddodavatel, který plní více než 10% hodnoty zakázky. 

Dodavatel je v průběhu plnění smlouvy povinen bezodkladně informovat zadavatele o 

skutečnosti, že splňuje tyto podmínky stanovené Nařízením Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 

31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím 

situaci na Ukrajině (dále jen „Nařízení“). 

Pokud v průběhu plnění uzavřené smlouvy dojde u dodavatele nebo jeho poddodavatele 

k naplnění těchto podmínek stanovených Nařízením, v souladu s Nařízením se zakazuje 

dále plnit tuto veřejnou zakázku.  

Dodavatel je ve své nabídce povinen potvrdit formou čestného prohlášení (jež je přílohou 

č. 3 této zadávací dokumentace), že se na něj nevztahuje rozhodnutí o vyloučení nebo 

dočasném pozastavení podle zásad pro vyloučení Evropské investiční banky (Exclusion 

Policy). 

19.2. Náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení nese každý dodavatel sám.  

19.3. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit či doplnit zadávací podmínky. 

19.4. Zadavatel si vyhrazuje právo, že nemusí o nabídkách jednat a může zadat veřejnou 

zakázku na základě nabídek bez uskutečnění fáze jednací. 

19.5. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení, o čemž bude dodavatele informovat.  

19.6. Zadavatel nepřipouští podání více nabídek jedním dodavatelem. 

19.7. Zadavatel si vyhrazuje právo postupovat obdobně dle § 46 ZZVZ, pokud vznikne potřeba 

objasnění žádosti o účast či nabídky anebo její doplnění, přičemž dodavatel je oprávněn 

nabídku upravit tak, aby odpovídala požadavkům zadavatele. 

19.8. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit dodavatele výběrového řízení, který nesplní 

zadávací podmínky nebo neposkytne součinnost k uzavření smlouvy.  

19.9. Zadavatel může ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů a dokladů a může si je 

opatřovat také sám, a to například u třetích osob či z veřejně dostupných zdrojů. 

Dodavatel je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.  

19.10. Zadavatel výslovně upozorňuje dodavatele, že vybraný dodavatel výběrového řízení je 

dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, 

osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
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19.11. Zadavatel požaduje, aby účastník neměl vůči statutárnímu městu Brnu, jeho 

rozpočtovým a příspěvkovým organizacím a obchodním společnostem s majoritní účastí 

města Brna žádné splatné závazky po lhůtě splatnosti. Splnění tohoto požadavku 

zadavatele účastník prokáže čestným prohlášením, jehož vzor tvoří přílohu č. 3 zadávací 

dokumentace. 

19.12. Účastník předložením čestného prohlášení, jehož vzor tvoří přílohu č. 3 zadávací 

dokumentace, dále potvrzuje splnění dalších požadavků zadavatele, jež jsou obsahem 

bodu č. 4 tohoto čestného prohlášení. 

 

20. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

20.1. Zadavatel v postavení správce osobních údajů tímto informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) 

dodavatele výběrového řízení o zpracování osobních údajů za účelem realizace 

výběrového řízení.  

20.2. Zadavatel může v rámci realizace výběrového řízení zpracovávat osobní údaje dodavatelů 

a jejich poddodavatelů (z řad fyzických osob podnikajících), členů statutárních orgánů a 

kontaktních osob dodavatelů a jejich poddodavatelů, osob, prostřednictvím kterých je 

dodavatelem prokazována kvalifikace, členů realizačního týmu dodavatele a skutečných 

majitelů dodavatele.  

20.3. Zadavatel bude zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro realizaci 

výběrového řízení a pouze po dobu stanovenou právními předpisy, zejména ZZVZ. 

Subjekty údajů jsou oprávněny uplatňovat jejich práva dle čl. 13 až 22 GDPR v písemné 

formě na adrese sídla zadavatele.  

20.4. Zadavatel předává osobní údaje ke zpracování zástupci zadavatele jako zpracovateli 

osobních údajů, za účelem administrace výběrového řízení.  

 

21. Seznam příloh 

Součástí zadávací dokumentace jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Základní obchodní podmínky zadavatele (návrh smlouvy) 

Příloha č. 2 – Technické podmínky, technická zpráva 

Příloha č. 3 – Vzor čestného prohlášení k prokázání způsobilosti účastníka a splnění dalších 

požadavků zadavatele 

Příloha č. 4 – Technický a situační popis výchozího stavu 
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Požadavky Objednatele na Dílo – technická specifikace 

 

Zadávací podmínky – obecné podmínky jsou obsaženy v samostatném dokumentu,  

který je součástí této přílohy. 

 

 

 



Zakázka: Horkovodní výměníková stanice pro FN Brno 
Zadavatel: Teplárny Brno, a.s. 

 

Technický popis předmětu díla 

1. Stavební část  
 
Předmětem je zejména provedení vybetonování nových betonových základů o půdorysných 
rozměrech požadovaných výrobcem výměníků tepla. Spřažení nového betonu s podlahou 
bude provedeno trny fixovanými tmelem. Dále bude nový betonovaný základ zpevněn 
betonářskou výztuží dle zpracovaného projektu části stavební. 

 

2. Strojní část 

Předmětem díla je návrh, dodávka, montáž a zprovoznění nové technologie horkovodní 
výměníkové stanice tepla. Pomocí systému výměníků tepla bude zajištěn přenos tepla z horké 
vody systému SZTE (primární strana) do horké vody soustavy zásobování teplem FN Brno 
(sekundární strana). Nová horkovodní výměníková stanice tepla bude realizována po blocích. 
Každý z bloků bude vybaven výměníkem o výkonu 10 MW. 

Navrhovaná sestava nové technologie: 
• 4 ks výměníků tepla (10MW), 
• příslušné potrubní rozvody, 
• příslušné strojní zařízení (ovládací a bezpečnostní prvky), 
•  příslušná polní instrumentace. 

2.1 Předávací stanice  
Na volném prostoru o ploše cca 8×7 m bude instalována nová tlakově nezávislá předávací 
stanice s tepelným výkonem 40 MW. 

Jedná se soustavu čtyř deskových výměníků, každý o max. tepelném výkonu 10 MW. Na 
primární straně na přívodu před vstupem bude instalován havarijní uzávěr horkovodu s el. 
pohonem AUMA, dimenze jmenovité světlosti DN350, PN25. Horká voda bude přivedena do 
společné sběrny dimenze jmenovité světlosti DN400. Každý výměník bude mít na přívodu 
horkovodní strany regulační ventil s el. pohonem AUMA dimenze jmenovité světlosti DN200, 
PN40. Vratná voda horkovodní strany bude vracená přes sběrnu vratné horké vody dimenze 
jmenovité světlosti DN400 a fakturační měřič tepla do sítě TB, a.s.  

Sekundární strana každého výměníku bude vybavena pojistným ventilem, zpětným ventilem 
na straně topné vody a ručními uzávěry na straně topné a vratné vody. Sběrna topné a vratné 
vody dimenze jmenovité světlosti DN400 bude oddělena ručními uzávěry a rozdělena na dvě 
topné větve s následným přívodem topné vody dimenze jmenovité světlosti DN300 na sání 
bloku oběhových čerpadel FNB a přívod topné vody dimenze jmenovité světlosti DN200 na 
sání bloku oběhových čerpadel UKB.  

Každá větev bude vybavena vyvažovacím ventilem a měřičem tepla ve vratné větvi. Vratná 
voda pro předávací stanici TB, a.s bude odebírána z centrálního sběrače vratné vody výtopny.  

Expanze a doplňování sekundární strany zůstane stávající v systému provozu horkovodních 
kotlů. 

2.2 Oběhová čerpadla topné vody 

Čerpadla budou realizována v rámci úprav sekundární strany odběratele tepla a nejsou 
součástí výměníkové stanice.  

Blok oběhových čerpadel FNB na rámu  
Čtyři stávající oběhová čerpadla pro areál FNB a následná úprava stávajícího max průtoku 
290 m3/hod a změna na zvýšený max. průtok 475 m3/hod (výměna čtyř oběhových čerpadel 
za nová a využití stávajících dvou čerpadel jako rezerva). Provoz 4+2 (2×100% + 2×50% ) 



 
Blok oběhových čerpadel UKB na rámu  
Tři stávající oběhová čerpadla pro areál UKB, a následná úprava stávajícího max. průtoku 
160 m3/hod a změna na zvýšený max průtok 270 m3/hod (výměna tří oběhových čerpadel za 
nová a využití stávajících dvou čerpadel jako rezerva). Provoz 3+2 (2×100% + 1×50%). 
Všechna oběhová čerpadla budou stejného typu: GRUNDFOS (Parametry min. 10 m3/hod, 
H=113 m, max. 120 m3/hod, H=70 m) s max. teplotou do 120 °C.  

2.3 Rozvody tepla 
Rozdělovač a sběrač ve výtopně, FNB má dvě hlavní výtlačné větve dimenze DN350 a jednu 
vratnou větev dimenze DN350 pro současný tepelný výkon 22 MW, která se postupně dělí na 
tři topné větve.  

Dvě topné větve jsou dimenze DN250 a jedna topná větev dimenze DN100.  

Při jejich využití dojde ke zvýšení rychlosti proudění z 0,8 m/s, při nižším ∆T (100/60°C) na 
rychlost proudění cca 2,3 m/s a zvýší se tlaková ztráta.  

Větev UKB je navržena s jednou topnou a vratnou větví dimenze DN200 pro současný tepelný 
výkon 11MW. Dojde ke zvýšení rychlosti proudění z hodnoty 1,23 m/s, při nižším ∆T 
(100/65°C) na rychlost proudění cca 2,3m/s a systém bude mít větší tlakovou ztrátu.  

2.4 Potrubí a armatury 

Součástí díla je: 
• dodávka a montáž potrubí v potřebných dimenzích a délkách dle projektu. K potrubí budou 

dodány inspekční certifikáty dle EN 10204/3.1., 
• dodávka a montáž kolen, redukcí, přírub, těsnění a spojovacího materiálu. Ke kolenům, 

redukcím a přírubám budou dodány inspekční certifikáty dle EN 10204/3.1., 
• návrh, dodávka a montáž potřebného počtu ručních uzavíracích armatur dle projektu. 

K armaturám bude dodána průvodní dodavatelská dokumentace (prohlášení o shodě, 
technický list, návod pro obsluhu, inspekční certifikáty atd.), 

• návrh, dodávka a montáž potřebného počtu uzavíracích ventilů včetně servopohonů 
AUMA. K uzavíracím ventilům bude dodána veškerá potřebná dokumentace (technický 
list, průtokové charakteristiky, inspekční certifikát, prohlášení o shodě, manuál pro provoz 
a údržbu v českém jazyce, materiálové atesty atd.). K servopohonům uzavíracích ventilů 
bude dodána veškerá potřebná dokumentace (technický list, inspekční certifikát, 
prohlášení o shodě, manuál pro provoz a údržbu v českém jazyce, schéma zapojení atd.), 

• návrh, dodávka a montáž potřebného počtu regulačních ventilů včetně servopohonů 
AUMA. K regulačním ventilům bude dodána veškerá potřebná dokumentace (technický 
list, průtokové charakteristiky, inspekční certifikát, prohlášení o shodě, manuál pro provoz 
a údržbu v českém jazyce, materiálové atesty atd.). K servopohonům regulačních ventilů 
bude dodána veškerá potřebná dokumentace (technický list, inspekční certifikát, 
prohlášení o shodě, manuál pro provoz a údržbu v českém jazyce, schéma zapojení atd.), 

• dodávka a montáž nátrubků, návarků a přírub pro polní instrumentaci, 
• provedení vhodně teplotně odolného ochranného nátěru na potrubí bez a pod izolací, 
• vypracování a dodání svarové dokumentace (WPS, WPQR, svařovací plán, zákresy svarů, 

atesty přídavného materiálu, certifikáty svářečů atd.), 
• provedení NDT zkoušek všech svarů (VT, MT nebo PT, RTG) včetně vystavení protokolů 

od zkoušek a doložení certifikátů NDT pracovníků, 
• dodávka a montáž dalšího potřebného strojního příslušenství. 

2.5 Izolace, oplechování 
Součástí díla je dodávka a montáž potřebných izolací (minerální vata) a oplechování 
(pozinkovaný plech 0,63 mm) v rozsahu realizace celého díla. Místa vyžadující přístup pro 
provoz a údržbu budou opatřena šitými snímatelnými izolačními pouzdry (např. armatury 
apod.). 



2.6 Ocelové podpěry, uložení a závěsy  

Součástí díla je: 
• dodávka a montáž ocelových podpěr, uložení, závěsů, budou provedeny z uhlíkové oceli 

opatřené základním a vrchním nátěrem (odstín červený RAL 3020) pro korozní agresivitu 
atmosféry C3 / životnost H (15 let) nebo z pozinkovaného materiálu, 

• na základě pevnostního a dilatačního výpočtu potrubí bude v případě potřeby dodán a 
namontován potřebný počet nových pružinových závěsů. Součástí závěsů budou i 
potřebná táhla, objímky, uložení apod. Součástí plnění bude nastavení závěsů. O 
nastavení bude objednateli předán patřičný dokument.  

• k novým závěsům bude dodána kompletní průvodní dokumentace (prohlášení o shodě, 
osvědčení o jakosti a kompletnosti, materiálové atesty dílů závěsů, protokol o zkoušce 
šroubových pružin, výkresy sestavy pružinových závěsů apod.). 
 

3. Část systému měření a regulace včetně silnoproudých rozvodů 

3.1 Rozvaděč a silnoproudá elektroinstalace 

3.1.1 Konstrukce rozvaděče 

V rámci rekonstrukce technologie výměníkové stanice bude instalován nový rozvaděč, 
rozdělený na dvě pole. První pole bude vyhrazeno pro silnoproudé obvody, druhé pole pro 
systém měření a regulace (MaR). 

3.1.2 Napájení a silové vývody 

Napájecí přívod do rozvaděče bude vyveden z hlavní rozvodny objektu, s dimenzí odpovídající 
celkovému příkonu zařízení výměníkové stanice. V silnoproudém poli budou umístěny jištěné 
vývody pro napájení všech nově instalovaných zařízení s napětím nad 200 V AC. 

3.1.3 Uzemnění a měření spotřeby 

Součástí rozvaděče bude podružná ekvipotenciální svorkovnice sloužící pro uzemnění a 
pospojování technologie dle požadavků normy ČSN 33 2000-5-54. Celkový příkon rozvaděče 
bude měřen podružným, certifikovaným elektroměrem umožňujícím dálkový přenos dat. 

3.1.4 Kabelové trasy a elektroinstalace 

Silnoproudé rozvody budou vedeny v drátěných žlabech. Odbočky k jednotlivým zařízením 
budou provedeny pomocí pevných elektroinstalačních trubek. Kabelové trasy budou 
dimenzovány s ohledem na provozní proudy, ztráty a EMC požadavky. 

3.1.5 Osvětlení prostoru výměníkové stanice 

V prostorách výměníkové stanice bude rovněž zajištěno normové osvětlení včetně 
samostatného jištění ze společné spotřeby objektu. Toto osvětlení bude zajišťováno 
provozovatelem objektu a bude nezávislé na technologické části elektroinstalace. 

 

3.2. Systém měření a regulace (MaR) 

3.2.1 Oddělení MaR systému 

Druhé pole rozvaděče bude vyhrazeno výhradně pro měřicí a regulační techniku. Toto pole 
bude konstrukčně odděleno, aby bylo zajištěno odstínění signálových a ovládacích obvodů od 
silnoproudých okruhů v souladu s požadavky elektromagnetické kompatibility (EMC). 

3.2.2 Řídicí systém PLC 

Centrálním prvkem systému bude programovatelný automat (PLC) značky Honeywell, 
doplněný o příslušné rozšiřující vstupně-výstupní (I/O) moduly. PLC bude zajišťovat plně 
automatizovaný provoz výměníkové stanice bez nutnosti trvalé obsluhy. Systém MaR 
výměníkové stanice bude předávat vybrané signály systému MaR Kotelny. 



3.2.3 Řízení a bezpečnost 

PLC bude řídit regulační ventily a další prvky technologie na základě vstupů z čidel teploty, 
tlaku a průtoku. Systém bude navržen tak, aby umožňoval bezpečné odstavení technologie v 
případě havárie a spolehlivě indikoval poruchové stavy na místním rozhraní i v nadřazeném 
systému. 

3.2.4 Funkce systému měření a regulace (MaR) ve výměníkové stanici 

Primární strana výměníkové stanice 

Na primární straně výměníkové stanice bude systém MaR zajišťovat následující funkce: 

• Vyčítání hlavního měřiče tepla, který slouží k evidenci spotřeby tepelné energie 

dodávané do výměníkové stanice. 

• Ovládání regulačních a uzavíracích armatur, které budou řízeny spojitými nebo 

diskrétními výstupy dle typu konkrétní armatury. 

• Každá armatura bude poskytovat signály pro: 

o stav porucha / chod, 

o zpětnou vazbu o poloze, 

o stav koncových poloh (zcela otevřeno / zcela uzavřeno). 

Tyto signály budou využívány k vyhodnocení provozního stavu a k bezpečnému 

řízení provozu. 

Sekundární strana výměníkové stanice 

Na sekundární straně bude systém MaR provádět: 

• Měření teplotní a tlakové diference za každým výměníkem samostatně, za účelem 

optimalizace regulace a detekce provozních anomálií. 

• Monitoring havarijního přehřátí, realizovaný pomocí nezávislého termostatu s 

nastavitelnou spínací teplotou. Tento termostat bude sloužit k signalizaci nebezpečně 

vysoké teploty v topném okruhu za výměníkem. 

3.2.5 Lokální vizualizace 

Do rozvaděče bude rovněž integrován kapacitní dotykový displej, který umožní lokální 
vizualizaci, přehled provozních stavů, základní ovládání a změnu parametrů oprávněným 
uživatelem. 

 

3.3. Datová komunikace a přenos informací 

3.3.1 Komunikační infrastruktura 

Přenos dat z řídicího systému výměníkové stanice na centrální dispečink Tepláren Brno (TB) 
bude realizován pomocí optické komunikace. Komunikace bude zajištěna přes síťový 
převodník, přičemž přenosová infrastruktura bude plně zabezpečena v souladu se standardy 
kybernetické bezpečnosti společnosti TB. 

3.3.2 Napojení optické přípojky 

Optická přípojka bude přivedena do výměníkové stanice v souběhu s trasou horkovodní 
přípojky. Komunikační vrstva bude zajišťovat nejen vzdálenou vizualizaci, ale i možnost změn 
parametrů, monitoring poruch, alarmové hlášení a archivaci provozních dat. 
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PŘÍLOHA Č. 4 

Záruční podmínky 

1. Záruční doba na předmět Smlouvy  

1.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na předmět Smlouvy, zejména veškerá díla a 

výstupy provedené Zhotovitelem dle Smlouvy, přičemž záruční doba na předmět 

Smlouvy činí: 

1.1.1 60 měsíců na Projektovou dokumentaci; záruční doba počíná ode dne 

protokolárního převzetí Stavby Objednatelem v rámci Procedury otevření; 

záruka na Stavbu se vztahuje na všechny její stavební části; 

1.1.2 36 měsíců a technologie, montáž a výrobky, na které je výrobcem vydán 

samostatný záruční list; záruční doba počíná ode dne protokolárního převzetí 

Stavby Objednatelem v rámci Procedury otevření; záruka na Stavbu se 

vztahuje na všechny její stavební části; 

1.1.3 60 měsíců na Stavbu; záruční doba počíná ode dne protokolárního převzetí 

Stavby Objednatelem v rámci Procedury otevření; záruka na Stavbu se 

vztahuje na všechny její stavební části;   

1.1.4 24 měsíců na ostatní komponenty nesplňují-li podmínky dle odst. 1.1.2 

tohoto článku; záruční doba počíná ode dne protokolárního převzetí Stavby 

nebo její příslušné části v rámci Procedury otevření. 

1.2. Záruka za jakost se nevztahuje na spotřební materiál a díly podléhající rychlému 

opotřebení, tj. zejména těsnění, ložiska, ucpávky, membrány, filtry, sondy, pojistky, 

zařízení přicházející do styku s chemikáliemi, maziva a světelné zdroje. 

1.3. Tyto záruční podmínky platí i pro případ ukončení platnosti Smlouvy v případě, že bude 

ukončena jen ve vztahu k dosud neposkytnuté části plnění, avšak vztahuje se jen na 

plnění, které již bylo do Díla řádně zabudováno, nedohodnou-li se strany jinak. 
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PŘÍLOHA Č. 5 

Oprávněné osoby 

OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE 

Ve věcech obchodních: 

Jméno: 

Adresa: Okružní 25, 638 00 Brno 

E-mail: 

Telefon: 

 

Ve věcech technických: 

Jméno: 

Adresa: Okružní 25, 638 00 Brno 

E-mail: 

Telefon: 

 

OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE 

Ve věcech obchodních: 

Jméno: 

Adresa: Jedovnická 2c, 628 00 Brno 

E-mail: 

Telefon: 

 

 

Ve věcech technických: 

Jméno: L

Adresa: Jedovnická 2c, 628 00 Brno 

E-mail: 

Telefon: 
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PŘÍLOHA Č. 6 

Poddodavatelé 

 

PŘÍLOHA Č. 7 

Realizační tým 

Odborně způsobilé osoby Zhotovitele:  

 autorizovaná osoba v oboru technologická zařízení staveb 

autorizovaná osoba v oboru technologická zařízení staveb 

 

 




