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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Definice pojmů Pro účely Smlouvy (jak je definována níže) a 
Obchodních podmínek se následujícím pojmům, není-li ve 
Smlouvě stanoveno jinak, přikládá uvedený význam: 

1.1.1 Bankovní zárukou se rozumí neodvolatelná, 
nepodmíněná bankovní záruka vystavená v souladu 
s těmito Obchodními podmínkami jako zajištění 
splnění povinností Dodavatele plynoucích mu ze 
Smlouvy. Bankovní záruka musí být splatná na první 
výzvu, v níž Objednatel konstatuje, že má vůči 
Dodavateli splatnou pohledávku, za niž požaduje od 
banky poskytnout příslušné plnění. 

1.1.2 Cenou Díla se rozumí celková cena za Řádně 
dokončené Dílo sjednaná Smlouvou.  

1.1.3 Cenou dílčího plnění se rozumí část Ceny Díla 
představující cenu za provedení jednotlivé části Díla, 
jak je vymezena ve Smlouvě. 

1.1.4 Dílem se rozumí výsledek činnosti Dodavatele 
specifikovaný Smlouvou včetně případných Změn Díla 
provedených v souladu se Smlouvou a s těmito 
Obchodními podmínkami. 

1.1.5 Dodavatelem se rozumí subjekt, se kterým 
Objednatel uzavřel Smlouvu. 

1.1.6 Dokumentací pro provádění stavby se rozumí 
projektová dokumentace vypracovaná v rozsahu dle 
patřičné právní úpravy na úseku povolování a 
provádění staveb, zejména pak přílohy č. 6 Vyhlášky, 
anebo v rozsahu příslušného předpisu, který tuto 
Vyhlášku ve věci vymezení náležitostí Dokumentace 
pro provádění stavby později nahradil pro účely 
realizace Stavby, koordinaci a řízení realizace Stavby a 
užívání Stavby Objednatelem. Součástí Dokumentace 
pro provádění stavby je vždy Výkaz výměr, nestanoví-
li Smlouva jinak. 

1.1.7 Dokumentací pro stavební povolení se rozumí 
projektová dokumentace vypracovaná v rozsahu dle 
patřičné právní úpravy na úseku povolování a 
provádění staveb, zejména pak Vyhlášky, případně 
vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb (anebo 
příslušného předpisu, který tyto vyhlášky ve věcech 
vymezení náležitostí dokumentace pro stavební 
povolení později nahradil).  

1.1.8 Dokumentací pro územní rozhodnutí se rozumí 
projektová dokumentace v rozsahu patřičného 
právního předpisu na úseku územního plánování, 
zejména vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 
územního opatření (anebo příslušného předpisu, 
který tuto vyhlášku ve věci vymezení náležitostí 
dokumentace pro územní rozhodnutí později 
nahradil). 

1.1.9 Dokumentací skutečného provedení se rozumí 
(kumulativně) dokumentace zpracovaná v rozsahu 
příslušných zákonných a podzákonných předpisů na 
úseku dokumentace staveb, zejména přílohy č. 7 
Vyhlášky (anebo příslušného předpisu, který tuto 
vyhlášku ohledně vymezení náležitostí dokumentace 
skutečného provedení stavby později nahradil), (i) ve 
které budou vyznačeny veškeré případné změny a 
odchylky skutečného provedení Stavby oproti 
Dokumentaci pro provádění stavby, (ii) která má 
písemnou a digitální formu ve formátu AutoCAD a MS 
Office zpracovanou v souladu s požadavky 
Objednatele uvedenými ve Smlouvě a (iii) kdy 
jednotlivé výkresy a textové části písemné formy jsou 

označeny jako skutečné provedení a podepsány 
projektantem a zástupcem Dodavatele.  

1.1.10 Dokumentací stavby se rozumí Studie, Dokumentace 
pro územní rozhodnutí, Dokumentace pro stavební 
povolení, Dokumentace pro provádění stavby a 
Dokumentace skutečného provedení, Projektová 
dokumentace, případně jiný typ dokumentace podle 
požadavků Objednatele, ve všech případech vždy se 
všemi součástmi vymezenými ve Smlouvě. 

1.1.11 Dokumenty Dodavatele se rozumí kontrolní a 
zkušební plán, Dokumentace skutečného provedení, 
jakékoliv výpočty, počítačové programy a další 
software, výkresy, manuály, modely a další 
dokumenty technické povahy potřebné pro řádné 
provedení Díla, které jsou dodávány Dodavatelem 
Objednateli podle Smlouvy. 

1.1.12 Důvěrnými informacemi se rozumí informace 
uvedené v čl. 23.1 těchto Obchodních podmínek. 

1.1.13 Geodetickým zaměřením se rozumí geodetické 
změření skutečného provedení Stavby ověřené 
oprávněným zeměměřičským inženýrem. 

1.1.14 Harmonogramem prací se rozumí podrobný 
harmonogram postupu provádění Díla, zejména 
Stavby (časový plán) vypracovaný Dodavatelem 
v technologické struktuře (informační úrovni) dílčích 
stavebních procesů a technologických etap u 
jednotlivých objektů a provozních souborů při 
respektování Milníků určených Objednatelem. 

1.1.15 Inženýrskou činností se rozumí služby a činnosti 
Dodavatele související se získáním Územního 
rozhodnutí nebo územního souhlasu pro Stavbu 
a/nebo se získáním Stavebního povolení nebo 
s řádným ohlášením Stavby a získáním souhlasu 
s provedením ohlášené Stavby, a to v rozsahu, jak 
jsou vymezeny v čl. 4 těchto Obchodních podmínek. 

1.1.16 Kaucí se rozumí částka složená Dodavatelem na účet 
Objednatele za účelem zajištění plnění povinností 
Dodavatele k platbám Objednateli. 

1.1.17 Kolaudačním souhlasem se rozumí doklad o povolení 
užívání Stavby a povoleném účelu užívání Stavby 
vydaný po provedení závěrečné kontrolní prohlídky 
Stavby, odpovídá-li tento stavebnímu záměru 
stavebníka. 

1.1.18 Koordinátorem BOZP se rozumí koordinátor 
bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP) při práci na 
Staveništi, který je ustanoven v případě, že na 
Staveništi budou působit zaměstnanci více než 
jednoho dodavatele.  

1.1.19 Licencí se rozumí oprávnění k výkonu práv duševního 
vlastnictví, které jsou součástí Díla (např. 
k Dokumentaci stavby či Dokumentům Dodavatele), 
případně pokud s ním souvisejí a je-li to nezbytné pro 
řádný výkon práv Objednatele k Dílu, a to i v případě, 
kdy majetková práva k duševnímu vlastnictví 
vykonává Subdodavatel, případně jiná třetí osoba. 

1.1.20 Lhůtou pro dodání Dokumentace pro provádění 
stavby se rozumí den uvedený ve Smlouvě, kdy musí 
být Objednateli Dodavatelem nejpozději předána 
Dokumentace pro provádění stavby, a to řádně 
vypracovaná, věcně i formálně úplná a bez vad. 

1.1.21 Lhůtou pro dodání Dokumentace pro stavební 
povolení se rozumí den uvedený ve Smlouvě, kdy 
musí být Objednateli Dodavatelem nejpozději 
předána Dokumentace pro stavební povolení, a to 
řádně vypracovaná, věcně i formálně úplná a bez vad. 
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1.1.22 Lhůtou pro dodání Dokumentace pro územní 
rozhodnutí se rozumí den uvedený ve Smlouvě, kdy 
musí být Objednateli Dodavatelem nejpozději 
předána Dokumentace pro územní rozhodnutí, a to 
řádně vypracovaná, věcně i formálně úplná a bez vad. 

1.1.23 Lhůtou pro dodání Projektové dokumentace se 
rozumí den uvedený ve Smlouvě, kdy musí být 
Objednateli Dodavatelem nejpozději předána 
Projektová dokumentace, a to řádně vypracovaná, 
věcně i formálně úplná a bez vad. 

1.1.24 Lhůtou pro dodání upravené části Dokumentace 
stavby se rozumí lhůta uvedená ve Smlouvě, do které 
musí Dodavatel Objednateli předat upravenou 
Dokumentaci stavby, resp. její dílčí část vyžádanou 
Objednatelem postupem dle čl. 3 těchto Obchodních 
podmínek.   

1.1.25 Lhůtou pro schválení Dokumentace stavby se rozumí 
lhůta uvedená ve Smlouvě, do které je Objednatel 
povinen schválit dodanou Dokumentaci stavby, resp. 
její upravenou část nebo požadovat úpravy 
Dokumentace stavby, resp. její upravené části dle čl. 
3.4 a 3.5těchto Obchodních podmínek. 

1.1.26 Lhůtou pro vydání Stavebního povolení se rozumí 
den uvedený ve Smlouvě, kdy nejpozději musí nabýt 
právní moci Stavební povolení na Stavbu nebo musí 
být vydán souhlas stavebního úřadu s provedením 
ohlášené Stavby. 

1.1.27 Lhůtou pro vydání Územního rozhodnutí se rozumí 
den uvedený ve Smlouvě, kdy nejpozději musí nabýt 
právní moci Územní rozhodnutí nebo územní souhlas 
pro Stavbu. 

1.1.28 Milníkem se rozumí termín určený a označený 
v Harmonogramu prací jako Objednatelem 
odsouhlasený a pro Dodavatele závazný termín 
dokončení prací spojených s prováděním 
jednoznačně vymezené a předem definované části 
Díla, nejméně však vždy termín dokončení Stavby 
nebo jiný termín tímto pojmem označený 
v Harmonogramu prací. 

1.1.29 Nepředvídatelnými fyzickými podmínkami se rozumí 
přírodní fyzické podmínky, umělé a jiné fyzické 
překážky a znečišťující látky nebo jiné okolnosti 
(včetně geotechnických a hydrologických podmínek, 
avšak s vyloučením obvyklých klimatických 
podmínek), které se vyskytnou, resp. budou zjištěny 
na Staveništi při realizaci Díla, a které brání v jeho 
provádění nebo mění fyzické charakteristiky 
Staveniště, jak s nimi byl Dodavatel před uzavřením 
Smlouvy seznámen, za podmínky že tyto nemohly být 
žádnou ze Stran předvídány při předpokladu 
maximálně znalého a zkušeného dodavatele. 

1.1.30 Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

1.1.31 Objednatelem se rozumí společnost Letiště Praha, 
a.s., se sídlem Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08, 
IČO: 282 44 532, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
14003.   

1.1.32 Osobními údaji se rozumí jakékoliv osobní údaje (ve 
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, v platném znění) zaměstnanců, funkcionářů 
nebo klientů Objednatele nebo jiných osob, pro 
jejichž osobní údaje je Objednatel správcem podle 
Zákona o ochraně osobních údajů. 

1.1.33 Projektovou dokumentací se rozumí projektová 
dokumentace Stavby v patřičném rozsahu 
požadovaném právními předpisy na úseku stavebním, 
zejména pak v rozsahu přílohy č. 1 k Vyhlášce (anebo 
v rozsahu příslušného předpisu, který tuto Vyhlášku 
ve věci vymezení náležitostí Projektové dokumentace 
později nahradil) pro ohlášení Stavby, k žádosti o 
stavební povolení nebo k oznámení Stavby ve 
zkráceném stavebním řízení, nestanoví-li Smlouva 
jinak. 

1.1.34 Prostorem letiště se rozumí veřejný prostor, 
neveřejný prostor a vyhrazený bezpečnostní prostor 
letiště Praha/Ruzyně. 

1.1.35 Rozpočtem Díla se rozumí Objednatelem schválená 
kalkulace Ceny Díla v rozpočtové skladbě Výkazu 
výměr po jednotlivých položkách s uvedením 
množství, výměr a jednotkových cen. 

1.1.36 Řádným dokončením Díla se rozumí kumulativně (i) 
provedení Díla v souladu se Smlouvou a těmito 
Obchodními podmínkami včetně odstranění všech 
případných vad Díla, (ii) předání všech dokumentů a 
listin požadovaných Smlouvou nebo těmito 
Obchodními podmínkami Objednateli a (iii) řádné 
předání Staveniště zpět Objednateli v termínu 
stanoveném Smlouvou. 

1.1.37 Řádně dokončeným Dílem se rozumí výsledek 
Řádného dokončení Díla. 

1.1.38 Smlouvou se rozumí smlouva o dílo na vytvoření 
projektové dokumentace a na zhotovení stavby 
uzavřená mezi Objednatelem a Dodavatelem, jíž jsou 
tyto Obchodní podmínky nedílnou součástí. 

1.1.39 SRA (Security Resticted Area) se rozumí vyhrazený 
bezpečnostní prostor, do kterého je vstup bez 
doprovodu povolen pouze s odpovídajícím letištním 
identifikačním průkazem a kde je prováděna 
bezpečnostní kontrola.  

1.1.40 Stavbou se rozumí stavba Objednatele uvedená ve 
Smlouvě, pro jejíž zhotovení je pořizována 
Dokumentace stavby, příp. jsou též poskytovány 
výkony Inženýrské činnosti (stanoví-li tak Smlouva), a 
kterou je Dodavatel povinen na základě Smlouvy pro 
Objednatele zhotovit (včetně případných Změn Díla 
(vztahujících se k takové stavbě) provedených 
v souladu se Smlouvou a s těmito Obchodními 
podmínkami).  

1.1.41 Stavebním deníkem se rozumí dokumentace 
obsahující údaje týkající se provádění Stavby 
požadované právními předpisy v oblasti stavebního 
práva ČR (zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, a Vyhláškou). Součástí 
Stavebního deníku je deník víceprací. 

1.1.42 Stavebním povolením se rozumí pravomocné 
stavební povolení pro realizaci Stavby na základě 
Dokumentace pro stavební povolení nebo jiné 
rozhodnutí či úkony příslušného správního orgánu, 
které mají podle platné právní úpravy účinky 
odpovídající pravomocnému stavebnímu povolení. 

1.1.43 Staveništěm se rozumí místo, kde se provádí Stavba, 
k jejímuž zhotovení se Dodavatel ve Smlouvě zavázal. 

1.1.44 Stranami se rozumí společně Objednatel a Dodavatel, 
v jednotném čísle se Stranou rozumí Objednatel nebo 
Dodavatel. 
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1.1.45 Studií se rozumí dokumentace pro Stavbu, jejíž rozsah 
a obsah je stanoven ve Smlouvě. 

1.1.46 Subdodavatelem se rozumí jakákoli právnická nebo 
fyzická osoba, s níž Dodavatel uzavřel smlouvu na 
provedení některých částí Díla. 

1.1.47 Technickým dozorem se rozumí kontrolní činnost 
Objednatele nebo jím pověřené osoby, působící při 
provádění Stavby v rozsahu oprávnění stanovených 
Objednatelem.  

1.1.48 Určeným subdodavatelem se rozumí jakákoli 
právnická nebo fyzická osoba, kterou Objednatel 
může pro realizaci vybraných částí Díla určit a s níž 
bude mít Dodavatel povinnost uzavřít smlouvu za 
účelem realizace některých částí Díla. 

1.1.49 Územním rozhodnutím se rozumí pravomocné 
územní rozhodnutí, které umožní umístění a 
zhotovení Stavby na základě Dokumentace pro 
územní rozhodnutí nebo jiné rozhodnutí či úkony 
příslušného správního orgánu, které mají podle 
platné právní úpravy účinky odpovídající 
pravomocnému územnímu rozhodnutí. 

1.1.50 Vyhláškou se rozumí vyhláška č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

1.1.51 Výkazem výměr se rozumí Objednatelem schválené 
vymezení množství požadovaných prací, konstrukcí, 
dodávek a služeb potřebných ke zhotovení Stavby 
s uvedením postupu výpočtu a s odkazem na 
příslušnou část Dokumentace pro provádění stavby 
nebo jinou dokumentaci podle Smlouvy. 

1.1.52 Vyšší mocí se rozumí mimořádná událost, okolnost 
nebo překážka, kterou nemohla žádná ze Stran před 
uzavřením Smlouvy předvídat ani jí předejít a která je 
mimo jakoukoliv kontrolu kterékoliv Strany a nebyla 
způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo 
opomenutím kterékoliv Strany. Takovými událostmi, 
okolnostmi a překážkami jsou zejména, nikoliv však 
výlučně: 

(i) živelné události - zemětřesení, záplavy, vichřice atd.; 

(ii) události související s činností člověka - např. války, 
občanské nepokoje, havárie letadel, radioaktivní 
zamoření štěpným materiálem nebo radioaktivním 
odpadem, nikoli však stávky zaměstnanců, hospodářské 
poměry a podobné okolnosti související s činností 
Strany, která se Vyšší moci dovolává; 

(iii) obecně závazné akty státních a místních orgánů - 
zákony, nařízení, vyhlášky atd., včetně pokynů 
Objednatele z nich nezbytně vycházejících, nikoli však 
správní, soudní nebo jiná rozhodnutí v konkrétní věci 
vydaná k tíži Strany dovolávající se zásahu Vyšší moci, 
pokud je důvodem jejich vydání porušení právní 
povinnosti touto Stranou nebo její nedbalost. 

1.1.53 Zádržným se rozumí část Ceny Díla (případně jiné 
částky, na kterou Dodavatel vystavil fakturu), jež byla 
Objednatelem zadržena (nebyla Dodavateli 
proplacena a byla deponována u Objednatele) za 
účelem zajištění splnění povinností Dodavatele 
plynoucích mu ze Smlouvy. 

1.1.54 Zajištěním se rozumí Zajištění realizace Díla formou 
Kauce, Bankovní záruky nebo Zádržného ve výši 
ujednané ve Smlouvě a dále Zajištění záručních 
povinností formou Zádržného nebo Bankovní záruky 
ve výši ujednané ve Smlouvě. 

1.1.55 Zajištěním realizace Díla se rozumí složená Kauce, 
Bankovní záruka nebo Zádržné, z níž/ něhož může 

Objednatel uspokojit jakékoli své peněžité 
pohledávky za Dodavatelem od zahájení prací na Díle 
až do Řádného dokončení Díla. 

1.1.56 Zajištěním záručních povinností se rozumí Zádržné 
nebo Bankovní záruka, z něhož/níž může Objednatel 
uspokojit jakékoli své peněžité pohledávky za 
Dodavatelem od Řádného dokončení Díla do skončení 
všech záručních dob a odstranění všech záručních vad 
Díla. 

1.1.57 Zařízení staveniště označuje soubor zařízení a dalšího 
vybavení, umístěného na Staveništi, které Dodavatel 
používá při provádění Díla, zejména Stavby. 

1.1.58 Závěrečnou zprávou se rozumí dokument obsahující 
zhodnocení souladu Dodavatelem realizované stavby 
a skutečných podmínek realizace stavby se stavbou, 
k jejímuž zhotovení se Dodavatel Smlouvou zavázal, a 
podmínkami realizace takové stavby uvedenými ve 
Smlouvě. Závěrečná zpráva musí obsahovat zejména 
(i) identifikaci Stran, identifikaci Subdodavatelů, 
identifikaci Smlouvy, název Díla a identifikaci hlavních 
částí realizované stavby/parametrů, (ii) zhodnocení 
plnění závazků ze Smlouvy ve vztahu k termínům, 
Rozpočtu Díla, fakturaci, zadání stavby uvedenému ve 
Smlouvě (věcná náplň / rozsah) (iii) soupis změn – 
seznam změn oproti původnímu zadání stavby 
uvedenému ve Smlouvě, popis rozšíření/zúžení 
rozsahu projektu (stavební akce) a (iv) vyhodnocení a 
doporučení Dodavatele – celkové zhodnocení 
realizace stavby, doporučení pro následné užívání 
realizované stavby, doporučení ke zlepšení procesů 
v průběhu realizace stavby. 

1.1.59 Zjišťovacím protokolem se rozumí protokol 
vypracovaný Dodavatelem po provedení příslušné 
Změny Díla (resp. v případě realizace části Díla, jíž je 
zhotovení Stavby, též po provedení Stavby nebo její 
části) obsahující soupis provedených, resp. 
neprovedených prací, dodávek a služeb za časové 
období uvedené v protokolu, který Dodavatel předloží 
Objednateli ke schválení. 

1.1.60 Změnou Díla se rozumí odchylka od specifikace Díla 
nebo Harmonogramu prací stanovených přímo 
Smlouvou, nebo postupem dle Smlouvy, kterou 
Objednatel schválil. 

1.1.61 Požárně bezpečnostním zařízením se rozumí 
systémy, technická zařízení a výrobky pro stavby 
podmiňující požární bezpečnost stavby nebo jiného 
zařízení ve smyslu vyhlášky č. 246/2001 Sb. 

1.2 Osoby jmenované ve Smlouvě jako zástupci Stran ve věcech 
technických jsou oprávněny jednat a podepisovat jménem 
Objednatele a Dodavatele v rámci plnění podle Smlouvy, tj. ve 
věcech týkajících se provedení a placení Díla (předání Staveniště, 
provádění zápisů do Stavebního deníku, předání a převzetí Díla, 
resp. jeho části, podkladů pro placení apod.), nikoli však 
disponovat Smlouvou samotnou, tj. sjednávat dodatky ke 
Smlouvě, činit úkony přímo vedoucí k jejímu ukončení apod. 

1.3 Seznam Určených subdodavatelů je uveden ve Smlouvě. Určení 
subdodavatelé jmenovaní Objednatelem budou realizovat práce 
na Díle, jež jsou u každého z nich rovněž specifikovány ve 
Smlouvě, a to na základě smlouvy, kterou každý Určený 
subdodavatel uzavře s Dodavatelem. Za činnost Určených 
subdodavatelů odpovídá Dodavatel stejně jako u subdodavatelů, 
jež si vybral sám. S ohledem na to Dodavatel nastaví své smluvní 
vztahy s Určenými subdodavateli tak, aby byl schopen plnění 
jejich povinností zajistit. Ustanovení Určených subdodavatelů 
nemá vliv na odpovědnost Dodavatele provést Dílo. 
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2. OBCHODNÍ PODMÍNKY 

2.1 Smlouva a Obchodní podmínky tvoří nedílný celek. Pokud se 
hovoří o Smlouvě, rozumí se tím zároveň tyto Obchodní 
podmínky, ledaže ze souvislosti vyplývá, že se má na mysli pouze 
Smlouva. 

2.2 Dodavatel podpisem Smlouvy prohlašuje a potvrzuje, že se 
s Obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s jejich obsahem, 
jejich závazností, a zavazuje se tyto dodržovat bez jakýchkoliv 
výhrad. 

2.3 Strany výslovně sjednávají, že všeobecné obchodní podmínky 
Dodavatele nebo jiné obdobné podmínky Dodavatele se na 
vztahy mezi Objednatelem a Dodavatelem nikdy neuplatní, a to 
ani v případě, že takové podmínky budou součástí komunikace 
mezi Stranami.  

3. PROJEKČNÍ ČINNOST 

3.1 Dokumentace pro územní rozhodnutí 

3.1.1 Na základě Objednatelem schváleného návrhu 
(studie) Stavby Dodavatel vypracuje a předá 
Objednateli Dokumentaci pro územní rozhodnutí 
tímto způsobem: 

(i) v  podobě/formě uvedené ve Smlouvě, a není-li ve 
Smlouvě žádná podoba/forma uvedena, pak v digitální 
podobě, 

(ii) v počtu originálních vyhotovení uvedeném ve Smlouvě, 

(iii) po předložení ke kontrole ve Lhůtě pro dodání 
Dokumentace pro územní rozhodnutí.  

Objednatel je oprávněn schválit Dokumentaci pro územní 
rozhodnutí nebo požadovat jakékoli její úpravy, které lze 
rozumně požadovat při zachování souladu s návrhem 
(studií) Stavby schváleným Objednatelem. Pokud 
Objednatel požádá o úpravy Dokumentace pro územní 
rozhodnutí, Dodavatel upraví tuto dokumentaci v souladu s 
pokyny Objednatele a předá ji Objednateli ke schválení 
v  podobě a v počtu vyhotovení uvedeném ve Smlouvě 
(nejsou-li podoba/počet vyhotovení ve Smlouvě uvedeny, 
pak v  jednom vyhotovení v digitální podobě), a to ve Lhůtě 
pro dodání upravené části Dokumentace stavby.  

3.2 Dokumentace pro stavební povolení 

3.2.1 Na základě Objednatelem schválené Dokumentace 
pro územní rozhodnutí nebo podle jiné Dokumentace 
stavby případně podle podkladu určeného Smlouvou 
Dodavatel vypracuje a předá Objednateli 
Dokumentaci pro stavební povolení tímto způsobem: 

(i) v  podobě/formě uvedené ve Smlouvě, a není-li ve 
Smlouvě žádná podoba/forma uvedena, pak v digitální 
podobě, 

(ii) v počtu originálních vyhotovení uvedeném ve Smlouvě,  

(iii) po předložení ke kontrole ve Lhůtě pro dodání 
Dokumentace pro stavební povolení.  

Objednatel je oprávněn schválit Dokumentaci pro stavební 
povolení nebo požadovat jakékoli její úpravy, které lze 
rozumně požadovat při zachování souladu s Dokumentací 
pro územní rozhodnutí schválenou Objednatelem nebo 
podkladem určeným pro zhotovení Dokumentace pro 
stavební povolení dle Smlouvy. Pokud Objednatel požádá o 
úpravy Dokumentace pro stavební povolení, Dodavatel 
upraví tuto dokumentaci v souladu s pokyny Objednatele a 
předá ji Objednateli ke schválení v  podobě a v počtu 
vyhotovení uvedeném ve Smlouvě (nejsou-li podoba/počet 

vyhotovení ve Smlouvě uvedeny, pak v  jednom vyhotovení 
v digitální podobě), a to ve Lhůtě pro dodání upravené části 
Dokumentace stavby. 

3.3 Dokumentace pro provádění stavby 

3.3.1 Na základě Objednatelem schválené Dokumentace 
stavby, případně podle jiného podkladu určeného 
Smlouvou Dodavatel vypracuje a předá Objednateli 
Dokumentaci pro provádění stavby tímto způsobem: 

(i) v  podobě/formě uvedené ve Smlouvě, a není-li ve 
Smlouvě žádná podoba/forma uvedena, pak v digitální 
podobě, 

(ii) v počtu originálních vyhotovení uvedeném ve Smlouvě, 

(iii) po předložení ke kontrole ve Lhůtě pro dodání 
Dokumentace pro provádění stavby.  

Objednatel je oprávněn schválit Dokumentaci pro provádění 
stavby nebo požadovat jakékoli její úpravy, které lze 
rozumně požadovat při zachování souladu s ostatními 
částmi Dokumentace stavby, příp. jinými podklady určenými 
Smlouvou, odsouhlasenými Objednatelem. Do 
Dokumentace pro provádění stavby musí být Dodavatelem 
zapracovány též případné připomínky správních orgánů 
v územním a/nebo stavebním řízení a/nebo řízení o 
posouzení vlivů na životní prostředí, které ve věci Stavby 
proběhly nebo probíhají. Pokud Objednatel požádá o úpravy 
Dokumentace pro provádění stavby, Dodavatel upraví tuto 
dokumentaci v souladu s pokyny Objednatele, resp. dle 
připomínek příslušných orgánů, a předá ji Objednateli ke 
schválení v  podobě a v počtu vyhotovení uvedeném ve 
Smlouvě (nejsou-li podoba/počet vyhotovení ve Smlouvě 
uvedeny, pak v  jednom vyhotovení v digitální podobě), a to 
ve Lhůtě pro dodání upravené části Dokumentace stavby. 

3.4 Schválení Dokumentace stavby 

3.4.1 Objednatel je povinen schválit příslušnou 
Dokumentaci stavby, resp. její část, nebo požadovat 
úpravu takové Dokumentace stavby, resp. její části, 
ve Lhůtě pro schválení Dokumentace stavby, kdy tato 
lhůta počíná běžet ode dne, kdy Objednatel 
příslušnou Dokumentaci stavby, resp. její část, 
obdržel od Dodavatele. Neschválí-li Objednatel 
příslušnou Dokumentaci stavby, resp. její část, ve výše 
uvedené lhůtě a ani v této lhůtě nepožádá Dodavatele 
o úpravu takové Dokumentace stavby, resp. její části, 
považuje se taková Dokumentace stavby, resp. její 
část, marným uplynutím předmětné lhůty za 
Objednatelem schválenou a Dodavatel ji použije jako 
podklad pro navazující část nebo části předmětu 
plnění dle Smlouvy. 

Dodavatel je povinen předat Objednateli konečnou verzi 
(čistopis) příslušné Dokumentace stavby (se všemi 
zapracovanými požadovanými úpravami a připomínkami) ve 
lhůtě uvedené ve Smlouvě (a není-li tato lhůta ve Smlouvě 
uvedena, pak ve lhůtě 1 týdne ode dne schválení příslušné 
Dokumentace stavby v celém rozsahu (tj. všech částí 
příslušné Dokumentace stavby) Objednatelem, příp. 
nepožádá-li Objednatel Dodavatele ve Lhůtě pro schválení 
Dokumentace stavby o provedení úprav příslušné 
Dokumentace stavby a ani v této lhůtě příslušnou 
Dokumentaci stavby neschválí, ode dne marného uplynutí 
Lhůty pro schválení Dokumentace stavby), a to 
v podobě/formě a v počtu vyhotovení uvedených ve 
Smlouvě (a nejsou-li ve Smlouvě podoba/forma a počet 
vyhotovení uvedeny, pak v 6 vyhotoveních v listinné 
podobě, v 6 vyhotoveních v digitální editovatelné formě ve 
formátu *.doc, *.xls, *.dwg na CD nebo DVD a v 6 
vyhotoveních v digitální needitovatelné formě ve formátu 
*.pdf na CD nebo DVD. Každé vyhotovení příslušné 
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Dokumentace stavby v digitální formě musí být předáno 
Objednateli na samostatném CD nebo DVD). 

3.5 Úpravy Dokumentace stavby 

3.5.1 Předtím, než dojde ke schválení příslušné 
Dokumentace stavby, resp. její části, Objednatelem, 
může Objednatel požádat Dodavatele o úpravu 
příslušné Dokumentace stavby, resp. její části, a to i 
opakovaně. Lhůta pro dodání upravené části 
Dokumentace stavby Dodavatelem běží vždy znovu 
od doručení žádosti o provedení úprav Dodavateli. 
Jestliže Objednatel požádá, bez ohledu na počet 
předchozích obdobných žádostí, o úpravu kterékoliv 
části Dokumentace stavby, termíny pro splnění všech 
navazujících částí předmětu Smlouvy se upravují o 
stejný počet dnů, jaký byl vymezen pro zpracování 
příslušné části Dokumentace stavby z důvodu úprav 
na žádost Objednatele. Toto ustanovení se 
nevztahuje na úpravy Dokumentace stavby 
požadované Objednatelem z důvodu odstranění 
zjištěných vad Dokumentace stavby. 

3.5.2 Není-li Lhůta pro dodání upravené části Dokumentace 
stavby stanovena ve Smlouvě, bude stanovena 
dohodou Stran s ohledem na rozsah požadované 
úpravy, a to v délce minimálně pěti (5) dnů a 
maximálně dvou třetin (2/3) původní lhůty pro 
zpracování příslušné Dokumentace stavby. Pokud 
požadovaná úprava vyvolá nutnost řešit Dílo jiným 
postupem, než byl stanoven Smlouvou, Dodavatel na 
tuto skutečnost Objednatele upozorní, a pokud ten na 
požadovaných úpravách bude trvat, zavazují se Strany 
uzavřít odpovídající dodatek ke Smlouvě, který bude 
reflektovat nezbytné změny řešení Díla. Toto 
ustanovení se nevztahuje na úpravy Dokumentace 
stavby požadované Objednatelem z důvodu 
odstranění zjištěných vad Dokumentace stavby. 

3.6 Vady Dokumentace stavby 

3.6.1 Dodavatel odpovídá za správnost a úplnost předané 
Dokumentace stavby a proveditelnost Stavby dle 
Dokumentace stavby. Dodavatel v plném rozsahu 
odpovídá za činnost Subdodavatelů a/nebo 
přizvaných odpovědných projektantů a konzultantů. 

3.6.2 V případě, že Dokumentace stavby bude obsahovat 
vady, může Objednatel požadovat po Dodavateli 
nahrazení veškerých škod vzniklých Objednateli 
v důsledku vadného plnění a Dodavatel má povinnost 
tyto škody bezodkladně nahradit. 

3.6.3 Dodavatel tímto poskytuje záruku za jakost a 
prvotřídní kvalitu projektového řešení Stavby 
realizované na základě Objednatelem odsouhlasené 
Dokumentace stavby po záruční dobu, a to v délce 
plánované doby životnosti Stavby uvedené ve 
Smlouvě. Pro případ vad Dokumentace stavby 
sjednávají strany právo Objednatele požadovat a 
povinnost Dodavatele bezplatně provést odstranění 
vady v záruční době. 

3.6.4 Dodavatel se zavazuje vady Dokumentace stavby 
odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
patnácti (15) pracovních dnů po písemném uplatnění 
reklamace Objednatelem u Dodavatele. 

3.7 Vlastnické právo, právo užívat a disponovat Dokumentací stavby 
a ostatními dokumenty. 

3.7.1 Objednatel nabude vlastnické právo k Dokumentaci 
stavby, resp. jejím  částem, jež nepožívají ochrany 
podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního 
vlastnictví, uhrazením Ceny za příslušnou část Díla. 

4. INŽENÝRSKÁ ČINNOST 

4.1 Územní rozhodnutí 

4.1.1 Dodavatel provede veškerá právní a jiná jednání 
jménem Objednatele, aby zajistil vydání a získání 
pravomocného Územního rozhodnutí. Dodavatel 
zejména, nikoliv však výlučně: 

(i) připraví, zkompletuje a podá příslušný návrh na vydání 
Územního rozhodnutí; 

(ii) získá a zajistí veškerá nezbytná povolení, souhlasy, 
vyjádření a jiné dokumenty nezbytné pro vydání 
Územního rozhodnutí; 

(iii) bude zastupovat Objednatele ve správním řízení ve věci 
vydání Územního rozhodnutí; 

(iv) upraví Dokumentaci pro územní rozhodnutí podle 
podmínek a požadavků příslušného stavebního úřadu a 
dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a 
v souladu s pokyny Objednatele; 

(v) bude zastupovat Objednatele v případném odvolacím 
řízení; a 

(vi) převezme Územní rozhodnutí, zajistí opatření 
Územního rozhodnutí doložkou nabytí právní moci a 
předá jej Objednateli. 

4.1.2 Dodavatel je povinen předložit Objednateli podmínky 
a připomínky příslušného stavebního úřadu a dalších 
dotčených orgánů státní správy a samosprávy a 
Dokumentaci pro územní rozhodnutí upravenou ve 
smyslu těchto podmínek a připomínek v digitální 
podobě a v počtu originálních vyhotovení uvedeném 
ve Smlouvě bez zbytečného odkladu, nejpozději však 
do 10 (deseti) pracovních dnů poté, co takové 
podmínky a připomínky obdrží. Objednatel je 
oprávněn schválit upravenou Dokumentaci pro 
územní rozhodnutí nebo požadovat jakékoliv její 
úpravy, které lze v návaznosti na provedená nebo 
alespoň zahájená řízení rozumně požadovat. Pokud 
Objednatel o úpravy Dokumentace pro územní 
rozhodnutí požádá, Dodavatel upraví Dokumentaci 
pro územní rozhodnutí v souladu s pokyny 
Objednatele a předá ji v digitální podobě a výše 
uvedeném počtu vyhotovení Objednateli ke 
schválení, a to bezodkladně, nejpozději však ve Lhůtě 
pro dodání upravené části Dokumentace stavby.  

4.1.3 Dodavatel je povinen podat návrh na vydání 
Územního rozhodnutí bez zbytečného odkladu a 
zajistit, aby Územní rozhodnutí bylo vydáno a nabylo 
právní moci ve Lhůtě pro vydání Územního 
rozhodnutí. Dodavatel není v prodlení se zajištěním 
vydání a nabytí právní moci Územního rozhodnutí 
v takovém rozsahu v jakém prokáže, že Územní 
rozhodnutí nebylo vydáno a/nebo nenabylo právní 
moci ve Lhůtě pro vydání Územního rozhodnutí 
z důvodu prodlení na straně stavebního úřadu nebo 
dotčených správních orgánů v rámci územního řízení, 
které Dodavatel přímo ani nepřímo nezavinil, nebo 
v případě, že se některý z účastníků řízení proti 
rozhodnutí o tom, že se požadované Územní 
rozhodnutí vydává, odvolal, ve všech uvedených 
případech však za podmínky, že Dodavatel řádně 
postupoval v řízení ve věci vydání Územního 
rozhodnutí v souladu se Smlouvou a v souladu s 
pokyny Objednatele.  

4.2 Stavební povolení 

4.2.1 Dodavatel provede veškerá právní a jiná jednání 
jménem Objednatele, aby zajistil vydání a získání 
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pravomocného Stavebního povolení. Dodavatel 
zejména, nikoliv však výlučně:  

(i) připraví, zkompletuje a podá příslušný návrh na vydání 
Stavebního povolení; 

(ii) získá a zajistí veškerá nezbytná povolení, souhlasy, 
vyjádření a jiné dokumenty nutné pro vydání 
Stavebního povolení; 

(iii) bude zastupovat Objednatele ve správním řízení ve věci 
vydání Stavebního povolení; 

(iv) upraví Dokumentaci pro stavební povolení podle 
podmínek a požadavků příslušného stavebního úřadu a 
dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a 
v souladu s pokyny Objednatele; 

(v) bude zastupovat Objednatele v případném odvolacím 
řízení; a 

(vi) převezme Stavební povolení, zajistí opatření Stavebního 
povolení doložkou nabytí právní moci a předá jej 
Objednateli. 

4.2.2 Dodavatel je povinen předložit Objednateli podmínky 
a připomínky příslušného stavebního úřadu a dalších 
dotčených orgánů státní správy a samosprávy a 
Dokumentaci pro stavební povolení upravenou ve 
smyslu těchto podmínek a připomínek v digitální 
podobě v počtu originálních vyhotovení uvedeném ve 
Smlouvě bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
10 (deseti) pracovních dnů poté, co tyto podmínky a 
připomínky obdrží. Objednatel je oprávněn schválit 
upravenou Dokumentaci pro stavební povolení nebo 
požadovat jakékoliv její úpravy, které lze v návaznosti 
na provedená nebo alespoň zahájená řízení rozumně 
požadovat. Pokud Objednatel o úpravy Dokumentace 
pro stavební povolení požádá, Dodavatel upraví 
Dokumentaci pro stavební povolení v souladu 
s pokyny Objednatele a předá ji v digitální podobě a 
výše uvedeném počtu vyhotovení Objednateli ke 
schválení, a to bezodkladně, nejpozději však ve Lhůtě 
pro dodání upravené části Dokumentace stavby. 

4.2.3 Dodavatel je povinen podat návrh na vydání 
Stavebního povolení bez zbytečného odkladu a 
zajistit, aby Stavební povolení bylo vydáno a nabylo 
právní moci ve Lhůtě pro vydání Stavebního povolení. 
Dodavatel není v prodlení se zajištěním vydání 
Stavebního povolení, v takovém rozsahu v jakém 
prokáže, že Stavební povolení nebylo vydáno a/nebo 
nenabylo právní moci ve Lhůtě pro vydání Stavebního 
povolení z důvodu prodlení na straně stavebního 
úřadu nebo dotčených správních orgánů v rámci 
stavebního řízení, které Dodavatel přímo ani nepřímo 
nezavinil, nebo v případě, že se některý z účastníků 
řízení proti rozhodnutí o tom, že se požadované 
Stavební povolení vydává, odvolal, ve všech 
uvedených případech však za podmínky, že Dodavatel 
řádně postupoval v řízení ve věci vydání Stavebního 
povolení v souladu se Smlouvou a v souladu s pokyny 
Objednatele. 

4.3 Společná ustanovení o povoleních 

4.3.1 Pro schvalování, úpravy, vady, vlastnické právo a 
užívací práva k Dokumentaci stavby nebo jakýchkoliv 
jejích částí v průběhu územního řízení a stavebního 
řízení se obdobně použijí ustanovení čl. 3.4 až 3.7 
těchto Obchodních podmínek. 

5. KONZULTAČNÍ ČINNOST DODAVATELE 

5.1 Vymezení konzultační činnosti 

5.1.1 Je-li to stanoveno Smlouvou, Dodavatel poskytne 
Objednateli konzultační činnost související 
s pořizováním Dokumentace stavby, strategickými 
nebo nadřazenými stavebními záměry Objednatele, 
podle věcných a časových potřeb a pokynů 
Objednatele. 

5.1.2 V případě potřeby opakovaného provádění úkonů 
v rámci konzultační činnosti způsobeného nedostatky 
v plnění nebo součinnosti třetích stran budou tyto 
úkony fakturovány jako další výkon konzultační 
činnosti. Dodavatel je na nutnost opakovaného 
provádění úkonů povinen upozornit Objednatele. 
V případě, že by v případě provádění úkonů došlo 
k překročení maximální celkové Ceny dílčího plnění za 
poskytnutí konzultační činnosti uvedené ve Smlouvě, 
není Dodavatel povinen provést tyto úkony a jejich 
neprovedení nebude Objednatelem považováno za 
porušení povinností Dodavatele.  

6. DOBA PLNĚNÍ 

6.1 Dodavatel se zavazuje provést Dílo, jakož i jednotlivé části Díla, a 
vykonat další činnosti dle Smlouvy v termínech sjednaných 
Smlouvou a dodržovat v průběhu realizace Díla další Milníky 
uvedené v Harmonogramu prací. 

6.2 Lhůta pro dokončení Díla, resp. jeho jednotlivých částí, a Milníky 
uvedené v Harmonogramu prací se přiměřeně prodlouží, resp. 
posunou, jestliže v důsledku překážek vylučujících odpovědnost 
dle čl. 17 těchto Obchodních podmínek nebudou splněny 
podmínky dle příslušných technických norem pro plynulé 
provádění prací, nebo jestliže Objednatel ve sjednaném termínu 
dle Smlouvy nepředá Staveniště k provádění stavebních prací 
anebo z jiných příčin zaviněných Objednatelem. Dobu, o kterou 
očekává prodloužení termínu plnění, zapíše Dodavatel spolu 
s důvodem do Stavebního deníku. 

7. CENA DÍLA 

7.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli Cenu Díla uvedenou 
ve Smlouvě. Cena Díla a veškeré jednotkové ceny budou uváděny 
v českých korunách, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak. Platba 
bude provedena ve stejné měně, v jaké je ve Smlouvě uvedena 
Cena Díla. 

7.2 Podrobný rozpis Ceny Díla je uveden ve Smlouvě. Podrobný 
rozpis Ceny dílčího plnění za zhotovení Stavby je uveden 
v Rozpočtu Díla zpracovaném položkovým oceněním všech prací, 
dodávek a služeb v členění dle Výkazu výměr a podle příslušné 
Dokumentace stavby. 

7.3 Uzavřením Smlouvy Dodavatel potvrzuje, že: 

7.3.1 Cena Díla je správná, úplná a dostatečná k pokrytí 
všech nákladů Dodavatele souvisejících se 
zhotovením a úplným a Řádným dokončením Díla; a 

7.3.2 sjednal Cenu Díla s tím, že se řádně seznámil se všemi 
dokumenty a vstupními informacemi nezbytnými pro 
Řádné dokončení Díla, se Staveništěm, potřebným 
rozsahem prací a veškerými dalšími faktickými údaji, 
s vynaložením veškeré odborné péče, kterou lze od 
maximálně znalého a zkušeného Dodavatele 
očekávat.  

7.4 Cena Díla je sjednána jako maximální a nepřekročitelná a může 
být měněna pouze v případě Změn Díla, a to přičtením nebo 
odečtením ceny těchto Změn Díla na základě vyúčtování, jak je 
blíže vymezeno v čl. 16 těchto Obchodních podmínek. 
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7.5 Cena Díla zahrnuje veškeré přímé i nepřímé nutně nebo účelně 
vynaložené náklady Dodavatele spojené s plněním jeho 
povinností dle Smlouvy, zejména, nikoliv však výlučně náklady na 
materiály, stroje, dopravu materiálů pro Stavbu na místo plnění, 
vybudování, provoz, údržbu, likvidaci a vyklizení Zařízení 
staveniště, ostrahu Staveniště a Stavby, oplocení Stavby, řízení a 
administrativu, koordinaci Díla, potřebnou inženýrskou činnost, 
potřebné geodetické práce, nezbytně nutnou dílenskou 
dokumentaci, režii Dodavatele a jeho zisk, poplatky a veškeré 
další náklady Dodavatele v souvislosti s prováděním Díla (např. 
inflace, poplatky a platby za služby, telefonní a internetové 
spojení, dodávky vody, elektřiny, zajištění BOZP a požární 
ochrany, zvýšené náklady na práce v zimním období, 
odstraňování znečištění, odstranění nebo využití odpadů, 
sankce, pokuty, penále, pojištění, finanční náklady na dočasné 
zábory ploch, dopravně-inženýrské rozhodnutí a zajištění 
následných opatření, osvětlení Staveniště, zajištění a provádění 
všech zkoušek ve smyslu platných technických norem a obecně 
závazných právních předpisů včetně vystavení dokladů o 
provedení těchto zkoušek atp.). Cena Díla zahrnuje splnění 
veškerých povinností Dodavatele ze Smlouvy a všechny věci a 
činnosti nezbytné pro Řádné dokončení Díla a odstranění všech 
jeho vad. 

7.6 Objednatel poskytne Dodavateli za úhradu elektrickou energii a 
vodu. Přípojky a měřidla zajistí v rámci Zařízení staveniště 
Dodavatel, přičemž měřidla musí být schválena Objednatelem. 
Odběry budou upraveny samostatnými smlouvami. 

7.7 Dodavatel prohlašuje, že Cena Díla a jednotkové ceny použité 
pro ocenění Díla jsou maximální pro celou dobu realizace Díla.  

7.8 Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla 
provedeny, nebudou Dodavatelem účtovány a cena za tyto práce 
a dodávky bude od celkové Ceny Díla odečtena. 

7.9 Objednatel nezaplatí práce, které Dodavatel provede mimo 
ujednání ve Smlouvě v důsledku svévolného odklonu od 
podmínek Smlouvy. Dodavatel musí práce provedené dle 
předchozí věty na vyžádání Objednatele ve stanoveném termínu 
odstranit a uhradit Objednateli náhradu škody, která tím 
Objednateli vznikne. 

7.10 Pokud v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění, Dodavatel: 

7.10.1 bude rozhodnutím správce daně určen jako 
nespolehlivý plátce, nebo 

7.10.2 bude vyžadovat úhradu za zdanitelné plnění 
poskytnuté dle této Smlouvy na bankovní účet, který 
není správcem daně zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup, nebo na bankovní účet 
vedený poskytovatelem platebních služeb mimo 
území ČR, 

je Objednatel oprávněn uhradit na bankovní účet Dodavatele pouze 
cenu za poskytnuté zdanitelné plnění bez daně z přidané hodnoty 
(dále jen „DPH“). DPH, je-li účtována a je-li dle Smlouvy součástí 
úhrady ze strany Objednatele, je Objednatel oprávněn uhradit přímo 
na účet příslušného správce daně. V takovém případě se částka ve 
výši DPH nepovažuje za neuhrazený závazek vůči Dodavateli, 
Dodavatel není oprávněn požadovat doplatek DPH ani uplatňovat 
jakékoliv smluvní sankce, úroky z prodlení či smluvní pokuty. O tomto 
postupu je Objednatel povinen Dodavatele informovat, a to 
nejpozději k datu provedení úhrady ceny. 

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

8.1 Cena Díla bude Objednatelem zaplacena Dodavateli způsobem 
uvedeným ve Smlouvě, tedy: 

8.1.1 jednorázově na základě faktury vystavené nejdříve 
první pracovní den následující po Řádném dokončení 
Díla, nebo 

8.1.2 jednorázově na základě faktury vystavené nejdříve 
první pracovní den následující po Řádném dokončení 
Díla (s výjimkou předání čistopisu Dokumentace 
skutečného provedení, Závěrečné zprávy, 
Geodetického zaměření či jakéhokoli jiného 
dokumentu, jehož čistopis má být dle Smlouvy předán 
Dodavatelem Objednateli po předání Stavby, a 
zpětného předání Staveniště Objednateli), nebo  

8.1.3 postupně na základě dílčích faktur vystavovaných 
v termínech, příp. v časových úsecích stanovených 
Smlouvou, nebo 

8.1.4 jiným způsobem uvedeným ve Smlouvě.  

8.2 Strany se dohodly, že Objednatel neposkytne Dodavateli zálohy 
pro realizaci Díla. 

8.3 Přílohou faktury, resp. dílčích faktur, dle článku 8.1 těchto 
Obchodních podmínek musí být: 

8.3.1 jednotlivé Objednatelem podepsané pokyny 
k provedení Změny Díla a jednotlivé Objednatelem 
podepsané Zjišťovací protokoly ve formě soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb (jak v listinné 
podobě, tak v elektronické podobě ve formátu XLS) 
vztahující se k příslušné části Díla, která je 
Dodavatelem fakturována, příp. ke všem částem Díla, 
je-li Cena Díla fakturována jednorázově; 

8.3.2 vyúčtování Změn Díla provedené dle článku 16.5 
těchto Obchodních podmínek vztahující se k části 
Díla, která je Dodavatelem fakturována (příp. ke všem 
částem Díla, je-li Cena Díla fakturována jednorázově); 
a 

8.3.3 v případě jednorázové faktury vystavené v souladu 
s čl. 8.1.1 Obchodních podmínek též: 

(i) kopie předávacích protokolů vztahujících se ke všem 
částem Díla (s výjimkou části Díla, jíž je provedení 
konzultační činnosti) podepsaných oběma Stranami. Je-
li předmětem určité části Díla vytvoření a předání či 
předání příslušné dokumentace/dokumentu a Smlouva 
a/nebo Obchodní podmínky stanoví, že Objednateli 
bude předána pracovní verze (návrh) a konečná verze 
(čistopis) takové dokumentace/dokumentu, musí se 
předávací protokol vztahovat k čistopisu takové 
dokumentace/dokumentu;  

(ii) kopie zápisu o předání Staveniště Objednateli 
podepsaného oběma Stranami; 

(iii) kopie rozpisu/rozpisů skutečného počtu hodin 
odpracovaných při provádění konzultační činnosti 
podepsaného/podepsaných oběma Stranami, zavázal-li 
se Dodavatel Smlouvou k provádění konzultační 
činnosti a konzultační činnost byla Dodavatelem 
k požadavku Objednatele provedena.  

8.3.4 v případě jednorázové faktury vystavené v souladu 
s čl. 8.1.2 Obchodních podmínek též: 

(i) kopie předávacích protokolů vztahujících se ke všem 
částem Díla (s výjimkou části Díla, jíž je provedení 
konzultační činnosti) podepsaných oběma Stranami. 
V případě částí Díla, jejichž předmětem je vypracování 
Závěrečné zprávy, Dokumentace skutečného 
provedení, Geodetického zaměření či jakéhokoli jiného 
dokumentu, jehož čistopis má být dle Smlouvy předán 
Dodavatelem Objednateli po předání Stavby, se 
předávací protokol/protokoly musí vztahovat k návrhu 
takové dokumentace/takového dokumentu;   
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(ii) kopie rozpisu/rozpisů skutečného počtu hodin 
odpracovaných při provádění konzultační činnosti 
podepsaného/podepsaných oběma Stranami, zavázal-li 
se Dodavatel Smlouvou k provádění konzultační 
činnosti a konzultační činnost byla Dodavatelem 
k požadavku Objednatele provedena.  

8.3.5 v případě dílčích faktur též: 

(i) kopie předávacího protokolu podepsaného oběma 
Stranami vztahující se k části Díla (s výjimkou části Díla, 
jíž je provedení konzultační činnosti), která je 
Dodavatelem fakturována. Je-li předmětem takové části 
Díla vytvoření a předání či předání příslušné 
dokumentace/dokumentu a Smlouva a/nebo Obchodní 
podmínky stanoví, že Objednateli bude předána 
pracovní verze (návrh) a konečná verze (čistopis) takové 
dokumentace/dokumentu, musí se předávací protokol 
vztahovat k čistopisu takové dokumentace/dokumentu; 

(ii) kopie zápisu o předání Staveniště Objednateli 
podepsaného oběma Stranami, (i) jedná-li se o fakturu 
vystavenou na Cenu dílčího plnění za zhotovení Stavby 
a tato Cena dílčího plnění je dle Smlouvy hrazena 
jednorázově, nebo (ii) jedná-li se o poslední fakturu 
vystavenou na Cenu dílčího plnění za zhotovení Stavby 
a tato Cena dílčího plnění je dle Smlouvy hrazena 
postupně v časových intervalech určených Smlouvou; 

(iii) kopie rozpisu skutečného počtu hodin odpracovaných 
při provádění konzultační činnosti podepsaného oběma 
Stranami, zavázal-li se Dodavatel Smlouvou k provádění 
konzultační činnosti a konzultační činnost byla 
Dodavatelem k požadavku Objednatele provedena a 
jedná-li se o fakturu vystavenou na Cenu dílčího plnění 
za provedení konzultační činnosti.  

8.3.6 další dokumenty uvedené ve Smlouvě.   

8.4 Faktury musí být vystaveny v zákonných lhůtách, nejpozději však 
tak, aby byly Objednateli doručeny na kontaktní adresu 
Objednatele pro zasílání faktur dle Smlouvy nejpozději 10. 
(desátý) kalendářní den následující po dni uskutečnění 
zdanitelného plnění.  

8.5 Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle 
platných právních předpisů a musí obsahovat ve vztahu 
k fakturovanému plnění věcně správné údaje. 

8.6 Objednatel během 10 (deseti) pracovních dnů po doručení 
faktury posoudí, zda je faktura vystavena v souladu se Smlouvou 
a v souladu s příslušnými předpisy, zejména, avšak nikoliv 
výlučně, zda splňuje podmínky uvedené v čl. 8.3, 8.4 a 8.5 těchto 
Obchodních podmínek. Objednatel má právo vrátit fakturu 
Dodavateli, a to i opakovaně, pokud je faktura vystavena 
v rozporu se Smlouvou, chybně anebo v rozporu s příslušnými 
předpisy, přičemž v takovém případě nebude Objednatel 
povinen na jejím základě učinit žádnou platbu. Za chybně 
vystavenou fakturu se považuje i faktura, jejíž přílohu a/nebo 
součást nebudou tvořit veškeré dokumenty, jež dle Smlouvy a 
těchto Obchodních podmínek tvoří přílohu a/nebo součást 
faktury. Vrácením chybně vystavené faktury se doba splatnosti 
přerušuje až do doby doručení řádně opravené faktury, kdy 
začíná běžet nová doba splatnosti. Dodavatel je povinen bez 
zbytečného odkladu vady faktury na své náklady odstranit. 

8.7 V případě, že datum splatnosti faktury připadne na sobotu, 
neděli, 31. prosinec, jiný den pracovního klidu či den, který není 
bankovním pracovním dnem podle příslušných právních 
předpisů o platebním styku, odkládá se datum splatnosti na 
nejbližší následující pracovní den, aniž by tím Objednatel byl 
v prodlení s úhradou. 

8.8 Cena Díla, resp. Ceny dílčího plnění, příp. jiné platby budou 
hrazeny přímo na bankovní účet Dodavatele, vedený u banky 
v České republice, specifikovaný ve Smlouvě, neoznámí-li 

Dodavatel písemně Objednateli jiný bankovní účet. Platba se 
považuje za provedenou dnem odepsání příslušné částky z účtu 
Objednatele. K vyrovnání závazku Objednatele dojde odepsáním 
částky z účtu Objednatele. 

8.9 Pro účely daně z přidané hodnoty je dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění v případě: 

8.9.1 jednorázové úhrady Ceny Díla dle článku 8.1.1 těchto 
Obchodních podmínek den podpisu toho 
z protokolů/zápisu/rozpisů uvedených v čl. 8.3.3 
bodu (i) až (iii) Obchodních podmínek Objednatelem, 
jenž bude Objednatelem podepsán jako poslední 
v pořadí.  

8.9.2 jednorázové úhrady Ceny Díla dle článku 8.1.2 těchto 
Obchodních podmínek den podpisu toho 
z protokolů/rozpisů uvedených v čl. 8.3.4 bodu (i) a 
(ii) Obchodních podmínek Objednatelem, jenž bude 
Objednatelem podepsán jako poslední v pořadí. 

8.9.3 v případě postupné úhrady Ceny Díla dle článku 8.1.3 
těchto Obchodních podmínek u dílčích faktur den 
podpisu předávacího protokolu vztahujícího se k části 
Díla, která je Dodavatelem fakturována, 
Objednatelem, není-li níže uvedeno jinak.  V případě 
faktury vystavené na Cenu dílčího plnění za provedení 
konzultační činnosti, den podpisu rozpisu skutečného 
počtu hodin odpracovaných při provádění konzultační 
činnosti Objednatelem. V případě Ceny dílčího plnění 
za zhotovení Stavby, je-li tato fakturována 
jednorázově, den podpisu protokolu o předání a 
převzetí Stavby Objednatelem, resp. zápisu o 
zpětném předání a převzetí Staveniště Objednatelem, 
a to ten z výše uvedených dnů, který nastane později.  
V případě Ceny dílčího plnění za zhotovení Stavby, je-
li tato fakturována postupně, u jednotlivých dílčích 
faktur poslední den období, za které je potvrzený 
Zjišťovací protokol prací realizovaných v příslušném 
časovém období, a u poslední takové dílčí faktury den 
podpisu protokolu o předání a převzetí Stavby 
Objednatelem, resp. zápisu o zpětném předání a 
převzetí Staveniště Objednatelem, a to ten z výše 
uvedených dnů, který nastane později. V případě 
Ceny dílčího plnění za vypracování Závěrečné zprávy, 
Dokumentace skutečného provedení, Geodetického 
zaměření, den podpisu tohoto z protokolů o předání 
a převzetí výše uvedeného dokumentu, který bude 
Objednatelem podepsán jako poslední v pořadí. 

8.10 Strany sjednávají, že daňové doklady vystavené na základě této 
Smlouvy mohou mít listinnou nebo elektronickou podobu. 
V případě elektronické podoby daňového dokladu musí být 
doručeny ve formátu PDF. 

8.11 Objednatel a Dodavatel sjednávají, že jakékoliv změny 
zákonného platidla České republiky nebudou mít žádný vliv na 
platnost a závaznost Smlouvy a Obchodních podmínek a 
neopravňují kteroukoliv ze Stran požadovat změny Smlouvy, 
kromě případných technických změn, které budou přímo 
vyplývat z předpisů vztahujících se k případné změně zákonného 
platidla České republiky. Strany dále sjednávají, že případná 
fixace směnného kurzu Koruny české (CZK) k Euru (EUR) jako 
jediné měně v České republice ani konverze finančních závazků 
ze Smlouvy z Koruny české (CZK) na Euro (EUR) neopravňují 
kteroukoli ze Stran k předčasnému ukončení nebo změně 
Smlouvy, nevyvolávají předčasnou splatnost částek splatných dle 
Smlouvy a nebudou ani důvodem pro vznik odpovědnosti jedné 
Strany vůči druhé Straně za jakoukoliv újmu včetně přímé nebo 
nepřímé škody vzniklé na základě výše popsaných skutečností a 
s tím spojených kurzových rizik, nedohodnou-li se Strany 
výslovně jinak. K okamžiku, kdy Koruna česká (CZK) přestane být 
zákonnou měnou České republiky, budou veškeré platební 
povinnosti vyplývající ze Smlouvy převedeny na Euro (EUR) za 
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použití směnného kurzu, který bude stanoven příslušným obecně 
závazným předpisem k datu zavedení Eura (EUR) v České 
republice. Pokud by došlo k zániku měny Euro, budou veškeré 
závazky ze Smlouvy denominovány v zákonném platidle České 
republiky za podmínek stanovených příslušným právním 
předpisem, zejména za použití příslušného směnného kurzu; 
ustanovení tohoto odstavce týkající se zavedení měny Euro se v 
takovém případě uplatní přiměřeně. 

8.12 Budou-li předmětem fakturovaných zdanitelných plnění 
jakékoliv stavební práce, je Dodavatel povinen na žádost 
Objednatele doložit každou takovou fakturu i stanoviskem 
odborníka v oboru zařazování poskytnutých služeb podle Sdělení 
Českého statistického úřadu ze dne 31.7.2008 o zavedení 
Klasifikace produkce (CZ-CPA), uveřejněného ve Sbírce zákonů, 
případně dle jiného sdělení, které výše uvedené sdělení 
nahrazuje, jež jsou zařazeny do kategorie stavby a stavební 
práce. Pokud nebude toto stanovisko uvedené v předchozí větě 
na žádost Objednatele k faktuře doloženo nejpozději do data 
splatnosti faktury, bude faktura Objednatelem považována za 
neúplnou a Objednatel ji není povinen uhradit. Zatřídění se musí 
týkat vždy těch stavebních prací, které jsou konkrétní fakturou 
účtovány, a musí být vzhledem k platné legislativě a 
fakturovanému plnění aktuální. 

8.13 Bude-li faktura vystavená Dodavatelem předmětem doměření 
daně správcem daně vůči Objednateli v souladu se zákonem č. 
280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a to na 
dani z přidané hodnoty a/nebo na penále a/nebo úrocích z 
prodlení, má Dodavatel povinnost Objednateli takto doměřené 
platby uhradit. Objednatel je oprávněn částky mu doměřené 
správcem daně na základě rozhodnutí správce daně Dodavateli 
přeúčtovat a Dodavatel se zavazuje Objednateli přeúčtovanou 
částku uhradit. Přílohou přeúčtování vystaveného Objednatelem 
v souladu s výše uvedeným bude vždy kopie rozhodnutí správce 
daně. 

8.14 Dodavatel není oprávněn dodatečně doúčtovávat Objednateli 
daň z přidané hodnoty k fakturám již vystaveným a doručeným 
Objednateli. 

9. ZAJIŠTĚNÍ A ZÁDRŽNÉ 

9.1 Stanoví-li tak Smlouva, je Objednatel oprávněn požadovat 
poskytnutí Zajištění a Dodavatel je povinen Zajištění bez 
zbytečného odkladu poskytnout.  

9.2 Zajištění realizace Díla. Dodavatel se zavazuje zajistit řádné 
plnění svých povinností plynoucích ze Smlouvy, zejména pak 
povinností k řádné realizaci Díla, a to ve výši a způsobem 
stanoveným ve Smlouvě. 

9.3 Objednatel je oprávněn čerpat Zajištění realizace Díla zejména 
v případech, kdy Dodavatel ani přes předchozí výzvu Objednatele 
neplní povinnosti stanovené Smlouvou nebo těmito Obchodními 
podmínkami nebo v případech, kdy v souvislosti s prováděním 
Díla byla způsobena škoda nebo hrozí její způsobení a Dodavatel 
v Objednatelem stanovené lhůtě způsobenou škodu neodstraní 
nebo neodstraní příčinu hrozící škody. V takovém případě je 
Objednatel oprávněn zajistit splnění povinností, odstranění 
škody nebo odstranění příčiny hrozící škody prostřednictvím třetí 
osoby a náklady související s touto činností uhradit ze Zajištění 
realizace Díla. 

9.4 Zajištění realizace Díla může být poskytnuto ve formě Zádržného, 
ve formě Bankovní záruky, nebo ve formě Kauce složené na účet 
Objednatele. 

9.5 Zajištění realizace Díla, je-li sjednáno a je-li jím Kauce nebo 
Bankovní záruka, musí být poskytnuto, to znamená, že sjednaná 
částka Kauce musí být složena na účet Objednatele (nebo jiný 
účet jím určený) nebo Bankovní záruka znějící na sjednanou 
částku musí být předána Objednateli (nebo osobě jím určené), 

nejpozději v den označený ve Smlouvě jako den zahájení prací. 
Zajištění realizace Díla, snížené o případně čerpané částky, bude 
Objednatelem uvolněno po Řádném dokončení Díla a (pokud má 
být tato dle Smlouvy poskytnuta) po poskytnutí Zajištění 
záručních povinností. Bylo-li Zádržné sjednáno jako Zajištění 
realizace Díla i jako Zajištění záručních povinností, bude Zádržné, 
snížené o případně čerpané částky, uvolněno způsobem 
uvedeným ve Smlouvě. 

9.6 V případě, že je Zajištění realizace Díla poskytnuto ve formě 
Kauce, je Dodavatel povinen příslušnou částku poukázat na účet 
a způsobem určeným Objednatelem. 

9.7 Je-li Zajištění realizace Díla poskytováno ve formě Bankovní 
záruky, musí být tato záruka poskytnuta bankou předem 
schválenou Objednatelem a její text musí být rovněž 
Objednatelem předem schválen. 

9.8 Stanoví-li tak Smlouva, je Objednatel oprávněn z každé 
fakturované částky odečíst Zádržné, jehož výši v tom případě 
rovněž stanoví Smlouva. 

9.9 Je-li Zajištěním realizace Díla Kauce nebo Bankovní záruka a 
klesne-li výše poskytnutého Zajištění realizace Díla v důsledku 
jeho čerpání Objednatelem nebo z jiných důvodů pod sjednanou 
výši určenou Smlouvou, je Dodavatel povinen formu 
poskytnutého Zajištění nejpozději do 10 (deseti) kalendářních 
dnů poté, co se o této skutečnosti dozví, doplnit do původní výše. 

9.10 V případě, že Bankovní záruka nebude Dodavatelem podle 
článku 9.9 těchto Obchodních podmínek doplněna do původní 
výše, nebo by platnost Bankovní záruky měla skončit již za méně 
než 21 (dvacet jedna) kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn 
ihned čerpat Bankovní záruku v plné výši. Takto čerpaná částka 
se nadále považuje za Kauci, závazky Dodavatele související 
s Bankovní zárukou tím nejsou dotčeny. 

9.11 V jakémkoliv případě porušení povinností Dodavatele 
poskytnout nebo udržovat Zajištění realizace Díla ve sjednané 
výši nebude Objednatel povinen Dodavateli vyplácet jakékoli 
částky, a to až do splnění těchto povinností Dodavatelem. Další 
práva Objednatele z toho vyplývající nejsou dotčena. 

9.12 V případě Zajištění realizace Díla formou složení Kauce může být 
tato Kauce v průběhu trvání Smlouvy na základě písemné dohody 
mezi Stranami nahrazena Bankovní zárukou ve stejné výši. 
Písemná dohoda stanoví podmínky, za nichž Objednatel bude 
souhlasit s nahrazením Kauce. Objednatel vyplatí Dodavateli 
Kauci nejpozději do 15 (patnácti) pracovních dnů od doručení 
písemné žádosti Dodavatele o vyplacení Kauce a doložení platné 
Bankovní záruky nahrazující Kauci. 

9.13 Zajištění záručních povinností. Dodavatel se zavazuje zajistit 
řádné plnění svých povinností ze Smlouvy, zejména pak 
povinností plynoucích ze záruky na Dílo, a to ve výši a způsobem 
stanoveným ve Smlouvě. Objednatel je oprávněn použít Zajištění 
záručních povinností na úhradu nákladů vzniklých Objednateli 
v případech, kdy Dodavatel včas nezajistí odstranění 
Objednatelem oprávněně reklamovaných vad Díla ve sjednané 
lhůtě. 

9.14 Objednatel je oprávněn čerpat Zajištění záručních povinností 
v případech, kdy Dodavatel neodstraní oznámené záruční vady 
Díla ve stanovené lhůtě. V takovém případě je Objednatel 
oprávněn zajistit odstranění vad prostřednictvím třetí osoby a 
náklady související s odstraněním uhradit ze Zajištění záručních 
povinností. 

9.15 Zajištění záručních povinností může být poskytnuto ve formě 
Bankovní záruky nebo ve formě Zádržného. Způsob zajištění 
záručních povinností stanoví Smlouva. 

9.16 Stanoví-li tak Smlouva, je Objednatel oprávněn z každé 
fakturované částky zadržet (neproplatit Dodavateli) Zádržné, 
jehož výši v tom případě rovněž stanoví Smlouva. 
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9.17 V případě Zajištění záručních povinností formou Zádržného může 
být toto Zádržné v průběhu trvání záruky na základě písemné 
dohody mezi Stranami nahrazeno Bankovní zárukou ve stejné 
výši. Písemná dohoda stanoví podmínky, za nichž Objednatel 
bude souhlasit s nahrazením Zádržného. Objednatel vyplatí 
Dodavateli Zádržné do 15 (patnácti) pracovních dnů od doručení 
písemné žádosti Dodavatele o uvolnění Zádržného a doložení 
platné Bankovní záruky nahrazující Zádržné. 

9.18 Zajištění záručních povinností, je-li sjednáno ve formě Bankovní 
záruky, musí být poskytnuto, to znamená, že Bankovní záruka 
znějící na sjednanou částku musí být předána Objednateli (nebo 
osobě jím určené) nejpozději před dokončením Díla. Pokud 
nebude Bankovní záruka podle výše uvedeného řádně předána 
Objednateli, Dílo nebude považováno za řádně dokončené (tj. 
nedošlo k Řádnému dokončení Díla). Zajištění záručních 
povinností, snížené o případně čerpané částky, bude uvolněno 
po skončení všech záručních dob a odstranění všech záručních 
vad Díla. 

9.19 V případě, kdy se v průběhu záruční doby nevyskytnou žádné 
vady Díla nebo budou veškeré zjištěné vady Dodavatelem 
odstraněny ve stanovených lhůtách, může být na základě 
samostatné písemné dohody Stran snížena výše Zajištění 
záručních povinností o stanovený podíl výše Zajištění záručních 
povinností, a to i opakovaně. Písemná dohoda stanoví podmínky, 
za nichž Objednatel bude souhlasit se snížením zajištění 
záručních povinností. Snížení může být prováděno v časovém 
intervalu, uvedeném ve Smlouvě, během něhož se nevyskytnou 
žádné vady Díla nebo veškeré zjištěné vady Díla budou 
Dodavatelem řádně odstraněny ve stanovené lhůtě. 

9.20 Zádržné, snížené o případně čerpané částky, bude Dodavateli 
vyplaceno za podmínek stanovených Smlouvou. 

9.21 Zádržné a Kauce. Bylo-li Zádržné sjednáno jako Zajištění realizace 
Díla i jako Zajištění záručních povinností, je Objednatel oprávněn 
čerpat Zádržné v celé výši již v průběhu realizace Díla, budou-li 
splněny podmínky pro takové čerpání. 

9.22 Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou 
pohledávku, a to splatnou i nesplatnou, za Dodavatelem ze 
Smlouvy proti pohledávce Dodavatele za Objednatelem na 
zaplacení (uvolnění) Zádržného. 

9.23 Dodavatel nemá nárok na jakékoliv úroky ze složené Kauce nebo 
Zádržného. 

10. STAVEBNÍ DENÍK A STAVENIŠTĚ 

10.1 Dodavatel je povinen vést Stavební deník, Dodavatel povede 
Stavební deník v souladu s příslušnými právními předpisy a bude 
jej mít uložen na Stavbě. Všechny listy Stavebního deníku musí 
být označeny vzestupně, po sobě jdoucími čísly. V případě 
stanoveném Smlouvou je možné vedení Stavebního deníku 
v elektronické formě. 

10.2 Stavební deník bude veden se dvěma kopiemi, přičemž 
Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění Díla 
požadovat po Dodavateli předání první kopie Stavebního deníku. 

10.3 Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale 
případně slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn 
Smlouvy. Zápisy ve Stavebním deníku nenahrazují úkony 
Dodavatele, jež mají být vypořádány jiným samostatným 
protokolem potvrzeným Objednatelem, zejména, nikoliv však 
výlučně, odstranění vad a nedodělků vytčených v přejímacím 
řízení a/nebo reklamace zjištěných vad v záruční době. 

10.4 Objednatel je oprávněn vyjadřovat se k zápisům do Stavebního 
deníku učiněných Dodavatelem. 

10.5 Do Stavebního deníku jsou oprávněni nahlížet, pořizovat z něj 
výpisy a zapisovat do něj oprávnění zástupci Objednatele a 

Dodavatele, osoby vykonávající stavební dozor, osoby pověřené 
výkonem Technického dozoru, osoby provádějící kontrolní 
prohlídky Díla, Koordinátor BOZP, autorizovaný inspektor a další 
osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru dle zvláštních 
právních předpisů. 

10.6 Povinnost vést Stavební deník končí dnem řádného dokončení 
Stavby, případně dnem stanoveným platnými právními předpisy, 
je-li takový den dnem pozdějším než den řádného dokončení 
Stavby. Originál Stavebního deníku předá Dodavatel Objednateli 
v den řádného dokončení Stavby. Je-li však Dodavatel dle 
platných právních předpisů povinen vést Stavební deník i po dni 
řádného dokončení Stavby, předá Dodavatel Objednateli originál 
Stavebního deníku první pracovní den následující po dni, ve 
kterém mu dle platných právních předpisů končí povinnost vést 
Stavební deník. 

10.7 O předání a převzetí Staveniště (při zahájení provádění Stavby i 
po dokončení Stavby) budou sepsány samostatné zápisy 
(protokoly). Za den předání a převzetí Staveniště se považuje 
den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného zápisu 
(protokolu). 

10.8 Doklady potřebné dle platné právní úpravy k provedení Stavby a 
užívání Staveniště, doloží Objednatel Dodavateli nejpozději při 
předání Staveniště. Objednatel spolu s předáním Staveniště: 

10.8.1 předá Dodavateli místa odběru elektrické energie a 
vody,  

10.8.2 předá Dodavateli prostor pro Zařízení staveniště,  

10.8.3 vyznačí přístupové a příjezdové cesty v SRA, v areálu 
a/nebo území letiště Praha/Ruzyně a určí vjezd na 
Staveniště a případně do SRA, 

10.8.4 předá podmínky vztahující se k ochraně životního 
prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace 
s odpady, odvodu znečištěných vod apod., pokud tyto 
podmínky doplňují, nahrazují a/nebo upřesňují 
příslušné všeobecně platné právní předpisy), 

10.8.5 předá doklady o vytýčení stávajících inženýrských sítí 
nacházejících se v prostoru Staveniště, případně i na 
pozemcích přilehlých, které budou prováděním 
Stavby dotčeny, včetně podmínek správců nebo 
vlastníků těchto sítí, 

10.8.6 předá dokumenty související se zajištěním 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kontaktní 
údaje na pohotovostní složky provozovatele letiště 
Praha/Ruzyně, 

10.8.7 předá příslušné požární řády, 

10.8.8 předá Dopravní řád letiště Praha/Ruzyně, 

10.8.9 předá dokument Politika prevence závažné havárie. 

10.9 Objednavatel i Dodavatel jsou v souladu s ustanovením § 101 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, povinni 
vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních 
k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce na 
Staveništi, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jen ”BOZP”) pro všechny zaměstnance na 
Staveništi. 

10.10 Dodavatel je povinen zajistit proškolení osob z předpisů BOZP, 
které s jeho vědomím vstoupí na Staveniště. Nedílnou součástí 
tohoto proškolení bude i seznámení s dokumentací BOZP 
předanou Objednatelem. 

10.11 Dodavatel odpovídá v plné míře za BOZP všech osob v prostoru 
Staveniště. Veškeré osoby, které s vědomím Dodavatele vstoupí 
na Staveniště, musí být vybaveny osobními ochrannými 
prostředky dle rizika jimi prováděných činností. 
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10.12 Bude-li na Staveništi působit více než jeden Dodavatel, určí 
Objednatel v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 309/2006 
Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, v platném znění, potřebný počet koordinátorů BOZP na 
Staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti Stavby a její 
náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi její realizace. 

10.13 Dodavatel odpovídá v plné míře za zajištění požární ochrany 
v prostoru Staveniště. Dodavatel je povinen zajistit prokazatelné 
proškolení osob, které s jeho vědomím vstoupí na Staveniště. 
Nedílnou součástí tohoto proškolení bude i seznámení 
s dokumentací požární ochrany předanou Objednatelem. Bude-
li v průběhu zhotovování Díla shledáno Požárně bezpečnostní 
zařízení stavby, k jejímuž zhotovení se Dodavatel ve Smlouvě 
zavázal, nezpůsobilým plnit svoji funkci ve smyslu vyhlášky č. 
246/2001 Sb., je Dodavatel povinen tuto skutečnost na Požárně 
bezpečnostním zařízení a v prostoru, kde je toto zařízení 
instalováno, zřetelně vyznačit. Dodavatel je v takové případě 
povinen provést opatření k neprodlenému uvedení Požárně 
bezpečnostního zařízení do provozu a prostřednictvím odborně 
způsobilé osoby nebo technika požární ochrany ve smyslu 
vyhlášky č. 246/2001 Sb. zabezpečit v potřebném rozsahu 
náhradní organizační, popřípadě technická opatření. Náhradní 
opatření je Dodavatel povinen zajistit na své náklady do doby 
opětovného uvedení Požárně bezpečnostního zařízení do 
provozu. 

10.14 Dodavatel je oprávněn po předchozím projednání 
s Objednatelem v rámci Zařízení staveniště umístit v prostoru 
Staveniště zařízení, objekty a mechanismy potřebné k provádění 
Díla, zejména Stavby. 

10.15 Objednatel je povinen zajistit Dodavateli bezplatné užívání 
prostoru Staveniště ode dne jeho předání do dne zpětného 
převzetí Staveniště podle Smlouvy. 

10.16 Stanoví-li tak Smlouva, Objednatel před zahájením prací seznámí 
Dodavatele s vedením inženýrsko-průmyslových sítí a zařízeními 
dotčenými realizací Díla, zejména Stavby, a to i na přilehlých 
pozemcích nebo pozemcích Zařízení staveniště. Objednatel a 
Dodavatel si vzájemně poskytnou též technické informace 
nezbytné k realizaci Díla, zejména Stavby. Ostraha a ochrana 
předaného Staveniště a jeho zařízení a pracoviště Dodavatele je 
i v době pracovního volna a svátků plně v odpovědnosti 
Dodavatele. 

10.17 Dodavatel je povinen průběžně udržovat pořádek a čistotu na 
Staveništi a provádět základní úklid na pracovištích a v jeho 
bezprostřední blízkosti i na přístupových komunikacích, pokud 
jsou dotčeny činnostmi Dodavatele, či jejími následky. 

10.18 Dodavatel je povinen odstranit Zařízení staveniště, vyklidit 
Staveniště a uvést prostor Staveniště do původního stavu 
nejpozději ke dni uvedenému ve Smlouvě. Staveniště i Stavbu je 
Dodavatel povinen předat uklizené a v řádném stavu, pozemky, 
objekty a komunikace dotčené výstavbou uvede do původního 
stavu. V případě porušení této povinnosti se Dílo nepovažuje za 
Řádně dokončené Dílo (tj. má se za to, že nedošlo k Řádnému 
dokončení Díla). Převzetí Staveniště Objednatel potvrdí 
podpisem zápisu (protokolu) o převzetí Staveniště. 

10.19 Dodavatel je po převzetí Staveniště povinen seznámit se 
s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na Staveništi 
a přilehlých pozemcích dotčených prováděním Díla, zejména 
Stavby, a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu 
provádění Díla, zejména Stavby, nedošlo k jejich poškození. 

10.20 Dodavatel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo 
vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich 
nedodržením. 

10.21 Dodavatel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských 
sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele. 
Dodavatel se zavazuje vynaložit veškerou odbornou péči, aby 
předešel vzniku škody. 

10.22 Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly 
řádně vytýčeny a předány, nese veškeré náklady na uvedení sítí 
do původního stavu Dodavatel včetně případných škod, pokut 
apod. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které 
nebyly řádně vytýčeny a předány podle výše uvedeného, je 
Dodavatel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do 
původního stavu. Veškeré náklady na uvedení sítí do původního 
stavu hradí Objednatel včetně případných škod, pokut apod. 

10.23 Dodavatel je povinen zakreslit do Dokumentace skutečného 
provedení (případně vypracovat samostatný dokument, do 
kterého níže uvedené zakreslí, a předat jej nejpozději při předání 
Stavby Objednateli, přičemž odměna za takové vypracování 
dokumentu je zahrnuta v Ceně Díla) všechny rušené sítě a 
popřípadě zaměřit sítě, které nejsou v evidenci Objednatele. 
Dodavatel je povinen zakreslit rušené sítě a popřípadě zaměřit 
sítě, které nejsou v evidenci Objednatele. 

10.24 Vybudování Zařízení staveniště. Provozní, sociální a případně i 
výrobní Zařízení staveniště zabezpečuje Dodavatel v souladu se 
svými potřebami, požadavky Objednatele pro výkon 
Technického dozoru a se zohledněním příslušné Dokumentace 
stavby. 

10.25 Náklady na potřebnou projektovou dokumentaci, vybudování, 
zprovoznění, údržbu, průběžný provoz, likvidaci a vyklizení 
Zařízení staveniště jsou zahrnuty v Ceně Díla. 

10.26 Dodavatel zajistí jako součást Zařízení staveniště i rozvod 
potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná 
místa určená Objednatelem. Dodavatel je povinen zabezpečit 
samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií 
a tyto uhradit. 

10.27 V prostoru SRA letiště může být Staveniště zřízeno jen po dobu 
stanovenou Smlouvou. 

10.28 Užívání Staveniště. Dodavatel je povinen užívat Staveniště pouze 
pro účely související s prováděním Díla a při užívání Staveniště je 
povinen dodržovat veškeré aplikovatelné právní předpisy. 

10.29 Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze 
Staveniště zajišťuje Dodavatel a je povinen dbát na to, aby 
nedocházelo k podmáčení Staveniště nebo okolních ploch. 
Odvod vod musí být v souladu s příslušnými právními předpisy 
(především v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů, v platném znění a zákonem č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
a o změně některých zákonů, v platném znění). Pokud k této 
činnosti Dodavatel využije veřejných stokových sítí, je povinen 
tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí. 

10.30 Dodavatel je povinen na vlastní náklady udržovat na Staveništi 
pořádek a provádět pravidelný úklid, zejména nikoliv výlučně 
proto, aby zamezil uvolnění a volnému pohybu částí Zařízení 
staveniště, prvků stavebního materiálu a zařízení, částí odpadu 
nebo jiného znečištění, případně jiných nespecifikovaných 
předmětů vzniklých činností Dodavatele nebo vnesených na 
Staveniště při provádění Díla Dodavatelem. 

10.31 Dodavatel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat 
všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu, 
a to v četnosti úklidu s přihlédnutím k povaze činností, která 
způsobuje vznik odpadu s přihlédnutím ke druhu odpadu a/nebo 
znečištění. 

10.32 Dodavatel je rovněž povinen zabezpečit odpad vzniklý z jeho 
činnosti nebo stavební materiál nebyl umisťován mimo 
Staveniště, kromě prostoru povolených mezideponií. 

10.33 Dodavatel zajistí střežení Staveniště a jeho oplocení a jiné 
vhodné zabezpečení. K zajištění tohoto úkolu bude 
spolupracovat s bezpečnostními složkami letiště Praha/Ruzyně, 
které určí Objednatel, a tuto spolupráci smluvně zajistí 
s dostatečným předstihem před předáním Staveniště. 
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10.34 Dodavatel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování osob. 

10.35 Informační tabule či reklamy lze na Staveništi umístit pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 

10.36 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a 
komunikací, případně ke stavebním zásahům do veřejných 
komunikací, zajišťuje Dodavatel a nese veškeré případné 
poplatky spojené se získáním potřených povolení. 

10.37 Dodavatel předloží Objednateli před zahájením provádění 
Stavby spolu s příslušnou Dokumentací stavby (pro účely tohoto 
ustanovení se za Dokumentaci stavby nepovažuje Dokumentace 
skutečného provedení, resp. jiná dokumentace, kterou je 
Dodavatel povinen předat Objednateli po zahájení provádění 
Stavby), dokumentaci obsahující plán organizace výstavby a 
dopravních opatření souvisejících s prováděním Díla. Případné 
veřejnoprávní projednání těchto dokumentů, zajistí Dodavatel 
v dostatečném předstihu před zahájením příslušných prací. 

10.38 Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním 
Díla bude potřeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle 
předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce 
Dodavatel. Dodavatel dále zodpovídá za umisťování, 
přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti 
s průběhem prováděných prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod 
vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Dodavatele. 

10.39 Dodavatel je povinen při realizaci Díla postupovat tak, aby 
nedošlo k poškození přístupových cest a komunikací. Za tímto 
účelem bude Dodavatel při dopravě stavebního materiálu 
zajišťovat vhodná vozidla a bude užívat vhodné trasy. 

10.40 Dodavatel odpovídá za údržbu komunikací související 
s odstraňováním následků způsobených užíváním těchto 
komunikací Dodavatelem nebo jeho Subdodavateli při realizaci 
Díla, zejména pak Dodavatel odpovídá za úklid dotčených 
komunikací. 

10.41 Vyklizení Staveniště. Lhůta pro odstranění Zařízení staveniště a 
vyklizení Staveniště je stanovena ve Smlouvě. Pokud není ve 
Smlouvě samostatně uveden termín pro vyklizení Staveniště, 
bude Staveniště vyklizeno do termínu dokončení Stavby dle 
Smlouvy. Plochy Zařízení staveniště, které jsou umístěny mimo 
areál letiště Praha/Ruzyně, budou vyklizeny a uvedeny do 
původního stavu nejpozději do 60 (šedesáti) dnů od dokončení 
Stavby dle Smlouvy. 

11. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY OBJEDNATELE 

11.1 Poskytnutí výchozích podkladů 

11.1.1 Objednatel předá do deseti (10) pracovních dnů od 
uzavření Smlouvy Dodavateli na základě písemného 
protokolu podepsaného oběma Stranami relevantní 
dokumenty ve věci Stavby a Staveniště (výchozí 
podklady), které jsou nezbytné pro vypracování 
Dokumentace stavby a výkon Inženýrské činnosti. 
Seznam těchto podkladů je uveden ve Smlouvě. 
Pokud Objednatel nepředá tyto dokumenty ve výše 
uvedené lhůtě, prodlouží se lhůty pro splnění 
povinností Dodavatele dle Smlouvy o počet dnů 
prodlení Objednatele. 

11.1.2 V případě relevantních dokumentů získaných kdykoli 
později po předání dle čl. 11.1.1 těchto Obchodních 
podmínek je Objednatel povinen předat Dodavateli 
tyto dokumenty, a to do deseti (10) pracovních dnů 
od získání takových dokumentů Objednatelem. 

11.1.3 Veškeré dokumenty předané Dodavateli 
Objednatelem a veškeré dokumenty vypracované 
Dodavatelem pro Objednatele budou uschovány a 
opatrovány Dodavatelem na bezpečném místě a 

utajeny jako důvěrné, dokud nebudou převzaty 
Objednatelem na základě písemného protokolu.  

11.1.4 Pokud kterákoliv Strana zjistí chybu nebo vadu 
technické povahy v kterémkoliv dokumentu 
předaném Objednatelem Dodavateli, je povinna bez 
zbytečného odkladu o takové chybě nebo vadě 
vyrozumět druhou Stranu. 

11.2 Užívání dokumentů Objednatele Dodavatelem 

11.2.1 Objednateli náleží autorská práva a další práva 
duševního vlastnictví k dokumentům, které 
Objednatel vyhotovil anebo které je oprávněn využít 
pro účely Smlouvy na základě dohod s osobami, 
kterým taková práva náleží. Pokud není nakládání 
s těmito dokumenty nezbytné pro realizaci Díla, 
nebudou tyto dokumenty Dodavatelem kopírovány, 
používány nebo sdělovány třetím stranám bez 
předchozího souhlasu Objednatele. 

11.3 Poskytnutí plných mocí 

11.3.1 Na základě písemné žádosti Dodavatele vydá 
Objednatel Dodavateli plné moci s uvedením rozsahu 
zástupčího oprávnění Dodavatele nezbytného pro 
výkon Inženýrské činnosti. Dodavatel požádá písemně 
Objednatele, aby mu udělil takové plné moci vždy 
nejpozději 10 (deset) pracovních dnů před dnem, kdy 
bude Dodavatel potřebovat předložit plnou moc 
k prokázání rozsahu zástupčího oprávnění. 

11.4 Poskytnutí součinnosti 

11.4.1 Na písemnou žádost Dodavatele poskytne Objednatel 
Dodavateli veškerou rozumně vyžadovanou 
součinnost nezbytnou pro řádné provedení Díla. 

11.5 Technická rada 

11.5.1 Kterákoliv Strana má právo v souvislosti s vypracování 
Dokumentace stavby z důležitých důvodů za účelem 
kontroly a koordinace plnění práv a povinností 
ze Smlouvy svolat technickou radu, přičemž druhá 
Strana se zavazuje svolané technické rady se 
zúčastnit. Strana svolávající technickou radu musí 
informovat druhou Stranu o místě a čase konání této 
rady nejpozději tři (3) pracovní dny před jejím 
konáním. Z každé technické rady bude pořízen zápis, 
který bude součástí Dokumentace stavby předané 
Objednateli. Zápis z technické rady připraví Dodavatel 
a předá jej k připomínkám a odsouhlasení Objednateli 
nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od konání 
technické rady. 

11.5.2 Dodavatel je povinen svolat alespoň jednu technickou 
radu, a to vždy nejpozději patnáct (15) pracovních dnů 
před lhůtou pro dodání Dokumentace stavby nebo její 
jednotlivé části. Dodavatel je rovněž povinen svolat 
vstupní technickou radu, na které budou projednány 
všechny otázky a předány informace potřebné pro 
zahájení činnosti Dodavatele dle Smlouvy, a to 
nejpozději do deseti (10) pracovních dnů po uzavření 
Smlouvy. 

12. ZÁVAZKY DODAVATELE A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA 

12.1 Dodavatel splní svoji povinnost provést sjednané Dílo Řádným 
dokončením Díla. 

12.2 Odborná péče. 

12.2.1 Dodavatel je povinen provést Dílo s nejvyšší možnou 
odbornou péčí v ujednaném čase a dále je povinen 
obstarat vše, co je k provedení Díla potřeba. 
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Dodavatel se zejména zavazuje vypracovat 
Dokumentaci stavby, poskytovat výkon Inženýrské 
činnosti, provádět konzultační činnost, zhotovit 
Stavbu a provést jinou část Díla specifikovanou ve 
Smlouvě svědomitě, v souladu s principy jednání v 
dobré víře, řádně a včas a v souladu se zájmy a pokyny 
Objednatele, obecně závaznými právními předpisy, 
pravidly bezpečnosti a platnými technickými normami 
(ČSN a EN).  

12.2.2 Dodavatel je povinen při provádění Díla dodržovat 
bezpečnostní předpisy, předpisy ochrany životního 
prostředí a postupy obecně závazných právních 
předpisů a, pokud byl s jejich obsahem seznámen, i 
požadavky vnitřních předpisů Objednatele. 

12.2.3 Dodavatel bude vždy jednat a postupovat v souladu 
s profesními a etickými pravidly České komory 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě. 

12.2.4 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci 
Dodavatele nebo Subdodavatelů nebo Určených 
subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o 
kvalifikaci pracovníků je Dodavatel na požádání 
Objednatele povinen předložit Objednateli. 

12.2.5 Dodavatel je povinen po celou dobu provádění Stavby 
zajistit přítomnost stavbyvedoucího nebo jeho 
oprávněného zástupce na Staveništi a to i v době, kdy 
práce provádí pouze Subdodavatel. 

12.2.6 Dodavatel je povinen obstarat veškerá oznámení, 
zaplatit veškeré daně, odvody a poplatky a obstarat 
veškerá povolení, licence a souhlasy vyžadované 
právními předpisy ve vztahu k provedení a dokončení 
předmětu Smlouvy a odstranění vad Díla. 

12.3 Dodavatel postupuje při provádění Díla samostatně. Tím není 
dotčena povinnost Dodavatele dostát příkazům a pokynům 
Objednatele ke způsobu provádění Díla, jimiž je Dodavatel vázán 
na základě Smlouvy a těchto Obchodních podmínek. 

12.4 Příkazy a pokyny Objednatele 

12.4.1 Dodavatel je povinen provést Dílo v souladu s pokyny 
a příkazy Objednatele a v souladu s vnitřními předpisy 
Objednatele, které mu byly Objednatelem předány. 
Dodavatel je povinen řídit se i při plnění dalších 
povinností vyplývajících mu ze Smlouvy pokyny 
Objednatele. Dodavatel je vždy povinen jednat 
v souladu s pokyny a  příkazy Objednatele a nemá 
právo se od těchto pokynů a příkazů odchýlit, ledaže 
je takové odchýlení nutné v případě nouze, kdy je 
třeba chránit zájmy Objednatele a obdržení 
předchozího písemného souhlasu Objednatele nelze 
rozumně požadovat. 

12.4.2 Pokud příkazy a pokyny dané Objednatelem 
Dodavateli budou nevhodné pro účely Řádného 
dokončení Díla nebo budou v rozporu s obecně 
závaznými právními předpisy nebo oprávněnými 
požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy a 
dotčených organizací, je Dodavatel neprodleně po 
obdržení takového příkazu/pokynu povinen na to 
bezodkladně písemně upozornit Objednatele, jinak 
bude odpovědný za veškeré škody způsobené 
provedením takového příkazu/pokynu. Jestliže i přes 
písemné upozornění Dodavatele o nevhodnosti 
takového příkazu/pokynu bude Objednatel 
v písemném pokynu nebo potvrzení původního 
příkazu/pokynu trvat na jeho dodržení, je povinností 
Dodavatele takový příkaz/pokyn provést, není však 
odpovědný za škodu způsobenou provedením 
takového příkazu/pokynu. 

12.5 Vrácení dokumentů 

12.5.1 Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti 
(15) pracovních dnů po předání každé Dokumentace 
stavby, dokončení výkonu Inženýrské činnosti, 
ukončení konzultační činnosti, předání Stavby či 
provedení jiné části Díla specifikované ve Smlouvě 
Dodavatel shromáždí záznamy, vytvoří přehledný 
systém archivace, který umožní Objednateli rychlou 
orientaci, a předá Objednateli veškeré dokumenty, 
listiny, korespondenci, výkresy, změny Dokumentace 
stavby, programy a údaje (v tištěné a elektronické 
formě) týkající se přípravy a zpracování Dokumentace 
stavby, výkonu Inženýrské činnosti, poskytnutí 
konzultačních činností, provedení Stavby a provedení 
jiné části Díla specifikované ve Smlouvě, ledaže jsou 
potřebné pro další činnost Dodavatele dle Smlouvy a 
Objednatel s jejich ponecháním v rukou Dodavatele 
souhlasí. Ustanovení čl. 21.12 těchto Obchodních 
podmínek není uvedeným v tomto článku dotčeno. 

12.5.2 Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti 
(15) pracovních dnů po předání každé části 
Dokumentace stavby, dokončení výkonu Inženýrské 
činnosti, ukončení konzultační činnosti, předání 
Stavby či provedení jiné části Díla specifikované ve 
Smlouvě je Dodavatel povinen vrátit Objednateli 
veškeré předměty a dokumenty, které od 
Objednatele v souvislosti s příslušnou Smlouvou 
obdržel. Ustanovení čl. 21.12 těchto Obchodních 
podmínek není uvedeným v tomto článku dotčeno.  

12.6 Pro Řádné dokončení Díla je nutné, aby Dodavatel předal 
Objednateli také všechny doklady dokumentující řádné a kvalitní 
provedení Díla (zejména Stavby) a jeho způsobilost k užívání, 
zejména nikoliv však výlučně revizní zprávy, doklady o provedení 
komplexního vyzkoušení ve smyslu platných technických norem 
a obecně závazných právních předpisů, dokladů o provedení 
ostatních zkoušek, atestů výrobků použitých při zhotovování 
Stavby, prohlášení o shodě apod., dále návody na používání, 
obsluhu a údržbu v českém jazyce ve 3 (třech) písemných 
vyhotoveních a 1 (jednom) elektronickém vyhotovení, záruční 
listy výrobků a zařízení, doklady o zaškolení obsluhy a ostatní 
doklady požadované Objednatelem v průběhu provádění Díla. 

12.7 Dodavatel je povinen předložit Objednateli ke schválení 
Dokumenty Dodavatele před zahájením realizace Stavby nebo 
její části. 

12.8 Dodavatel provede Dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými 
technickými normami, platnými právními předpisy a 
rozhodnutími veřejnoprávních orgánů a v souladu 
s dohodnutými (technologickými) postupy všech prováděných 
prací. 

12.9 Dodavatel je povinen dodržet hygienické limity stanovené v 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění, resp. 
v jakémkoli předpise, který výše uvedené nařízení nahradí. 
Dodavatel je dále v průběhu plnění Díla povinen dodržovat 
obecně závazné předpisy, zejména z oblasti bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví při práci, bezpečnosti leteckého provozu, 
předpisy ochrany životního prostředí, požární, hygienické, 
ochrany majetku, jakož i vnitřní předpisy Objednatele, které se 
dotýkají plnění Smlouvy, se kterými je povinen se seznámit. 
Vnitřní předpisy Objednatele předá Objednatel Dodavateli při 
předání Staveniště a bude ho informovat o jejich změnách, které 
mohou mít vliv na provádění Díla a plnění Smlouvy. Dodavatel je 
povinen se při plnění povinností dle Smlouvy řídit pokyny 
Objednatele. 

12.10 Dodavatel je povinen se v rámci prevence znečišťování a 
poškozování životního prostředí a v rámci zavedeného systému 
EMS (Systém environmentálního managementu) dle ISO 14001 u 
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Objednatele zdržet takových činností, které by mohly přímo 
nebo nepřímo způsobit poškození nebo ohrožení životního 
prostředí. Dodavatel je povinen doručit Objednateli před 
zahájením prací na Stavbě vyplněný dotazník o druhu a množství 
používaných chemikálií (tj. chemikálií, které budou v rámci 
realizace Stavby užity), jehož vzor je uveden v příloze č. 1 těchto 
Obchodních podmínek, a to na emailovou adresu 
zivotni.prostredi@prg.aero. Dojde-li v průběhu realizace Stavby 
k použití jiné chemikálie než chemikálie uvedené v předmětném 
dotazníku/v oznámení Dodavatel a/nebo k použití chemikálie 
v jiném množství než množství uvedeném v předmětném 
dotazníku/v oznámení Dodavatele, je Dodavatel povinen 
oznámit takovou skutečnost včetně druhu a množství (jež bude 
v rámci realizace Stavby užito) takové chemikálie Objednateli do 
14 dnů od takového použití na výše uvedenou emailovou adresu.  
Objednatel je dále oprávněn požadovat bezpečnostní listy 
používaných chemikálií. Požádá-li Objednatel o předání 
takového bezpečnostního listu, je Dodavatel povinen doručit 
Objednateli požadovaný bezpečností list nejpozději do 14 dní od 
doručení takového požadavku Objednatele Dodavateli, a to na 
výše uvedenou emailovou adresu. V případě poruch nebo havárií 
je Dodavatel povinen kontaktovat zaměstnance Objednatele 
prostřednictvím níže uvedených kontaktních spojení (předvolba 
pro telefonické linky je vždy 220 11): 

12.10.1 Požár, únik neznámé nebo nebezpečné látky: 3333, 
2222; 

12.10.2 Technik požární ochrany (PO): 1231, 2563; 

12.10.3 Zdravotní ambulance: 3301, 3302; 

12.10.4 Bezpečnostní velín: 1000; 

12.10.5 Centrální dispečink – poruchy, havárie: 6000; 

12.10.6 Poruchy telefonních linek: 3000; 

12.10.7 V případě dotazů nebo podnětů ke zlepšení, 
směřujících do jednotlivých oblastí, je Dodavatel 
oprávněn kontaktovat zaměstnance Objednatele 
prostřednictvím níže uvedených kontaktních spojení: 

(i) Bezpečnost práce: bozp@prg.aero 

(ii) Životní prostředí: zivotni.prostredi@prg.aero 

(iii) Stížnosti:  stiznosti@prg.aero 

(iv) Technik PO:  technik.po@prg.aero 

12.11 Dodavatel je povinen veškerý demontovaný a vybouraný 
materiál a zařízení nejprve nabídnout k odebrání Objednateli. V 
případě nezájmu Objednatele potvrzeného ve Stavebním deníku 
se vlastníkem demontovaného a vybouraného materiálu a 
zařízení stává Dodavatel, který je zodpovědný za jeho odstranění 
nebo využití v souladu s příslušnými platnými právními předpisy. 
Původcem jakéhokoli ostatního odpadu, který při provádění Díla 
vznikne, je Dodavatel. Dodavatel zajistí na své náklady 
odstranění nebo využití tohoto odpadu v souladu s příslušnými 
právními předpisy a předloží Objednateli doklady o odstranění 
nebo využití tohoto odpadu. 

12.12 Bude-li Dodavatel v rámci provádění Díla, a to i na Staveništi, 
provádět činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, kam jsou 
zahrnuty všechny druhy svařovacích technik (autogenní 
souprava, elektrický oblouk nebo odpor, plazma, 
aluminotermické svařování apod.), používání elektrických 
pájedel, benzínových pájecích lamp, používání propan-
butanových nahřívacích hořáků, dělení a úprava materiálů se 
vznikem žhavých jisker a okují, případně další nebezpečné práce 
po jejich vyhodnocení požárním technikem Objednatele, je 
povinen oznámit tuto skutečnost písemně nejméně 5 (pět) 
pracovních dnů předem odpovědnému zástupci Objednatele 
nebo přímo požárnímu technikovi emailem na adresu uvedenou 
v těchto Obchodních podmínkách. Požární technik vyhodnotí 
možné požární nebezpečí ve vztahu k druhu požárně nebezpečné 

činnosti, vymezí oprávnění a povinnosti osob provádějících tyto 
práce, stanoví požadavky k zajištění požární bezpečnosti, včetně 
způsobu a rozsahu požárního dohledu a následně pak vydá na 
tyto práce písemné povolení – Zvláštní požárně bezpečnostní 
opatření (ZPBO). 

12.13 Dodavatel je dále povinen: 

12.13.1 dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy; 

12.13.2 podřídit se veškerým nařízením provozovatele letiště 
Praha/Ruzyně vedoucím k zajištění bezpečného a 
plynulého leteckého provozu na letišti Praha/Ruzyně; 

12.13.3 dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být 
na Staveništi; 

12.13.4 zajistit, aby na Staveništi nebyly zbytečné překážky, a 
by se tak zabránilo ohrožení osob, které mají právo 
být na Staveništi; 

12.13.5 zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a hlídání, resp. 
ostrahu na Staveništi až do předání Staveniště 
Objednateli; 

12.13.6 zajistit veškeré pomocné práce (včetně cest, stezek, 
krytů, plotů a dopravního značení), které mohou být 
nezbytné pro realizaci Díla a k jeho užívání a ochraně 
veřejnosti a vlastníků a uživatelů přilehlých pozemků; 

12.13.7 na základě příslušných právních předpisů (včetně 
zákonných a podzákonných předpisů na úseku 
požární ochrany) zajistit požární asistenční hlídku při 
provádění veškerých požárně nebezpečných 
stavebních prací; a 

12.13.8 předat odpovědnému zástupci Objednatele nebo 
technikovi požární ochrany kopie svářecích oprávnění 
osob provádějících tyto činnosti, případně jiná 
oprávnění, pokud jsou pro takové práce vyžadovány, 
prokazující odbornou způsobilost těchto osob. 

12.14 Pracovníci Dodavatele musí být při pohybu v Prostoru letiště 
proškoleni a označeni identifikačními kartami umožňujícími 
vstup do Prostoru letiště a jsou povinni se pohybovat pouze 
v určeném prostoru Stavby a po určených přístupech. 
Identifikační karty, stejně jako povolení k vjezdu vozidel, budou 
Objednatelem zajištěny za úplatu po obdržení jmenného 
seznamu pracovníků, mechanizace a dopravních prostředků a po 
absolvování školení pracovníků o bezpečnosti a požární ochraně, 
platných v místě Stavby. 

12.15 V případě, že pro zhotovení Díla bude nezbytné použití jeřábů 
nebo výškové mechanizace v ochranných pásmech letiště 
Praha/Ruzyně případně v překážkových plochách letiště 
Praha/Ruzyně, je Dodavatel povinen zajistit si pro tyto činnosti 
v dostatečném předstihu povolení Úřadu pro civilní letectví. 
Formulář s popisem způsobu zajištění povolení je dostupný na 
adrese http://www.caa.cz/file/7624. Dodavatel je obeznámen 
s tím, že povolení je vydáváno ve správním řízení ve lhůtách 
stanovených zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění. Před podáním žádosti o povolení je nezbytné získat 
vyjádření provozovatele letiště Praha/Ruzyně a Řízení letového 
provozu České republiky, státního podniku. Dodavatel je dále 
obeznámen s tím, že vydání povolení je zpoplatněno dle pol. 46 
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. 

12.16 S výjimkou činností Technického dozoru Objednatele je ostatním 
pracovníkům Objednatele nebo osobám v jejich doprovodu 
zakázáno pohybovat se v prostoru Staveniště bez předchozího 
ohlášení u odpovědného stavbyvedoucího Dodavatele. Při 
porušení tohoto ustanovení nenese Dodavatel odpovědnost za 
škodu způsobenou těmto osobám. 

12.17 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění Díla. 

mailto:zivotni.prostredi@prg.aero
mailto:bozp@prg.aero
mailto:zivotni.prostredi@prg.aero
mailto:stiznosti@prg.aero
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12.18 Dodavatel se zúčastní kontrol a zkoušek Díla (zejména části Díla, 
jehož předmětem je zhotovení Stavby) prováděných 
Objednatelem. Závěry z nich jsou pro něj závazné. Zjištěné 
závady Díla Objednatel zaznamená do Stavebního deníku. 

12.19 Kontrolní dny. Objednatel i Dodavatel jsou oprávněni zápisem do 
Stavebního deníku nejméně 5 (pět) pracovních dnů předem 
svolat kontrolní den. Z každého kontrolního dne pořídí Dodavatel 
zápis, který bude obsahovat zejména den a místo konání, seznam 
účastníků, projednávané záležitosti a přijaté závěry a podpisy 
účastníků. O skutečnosti, že proběhl kontrolní den, bude 
proveden zápis ve Stavebním deníku. 

12.20 Vždy nejpozději 3 (tři) pracovní dny předem Dodavatel vyzve 
zápisem ve Stavebním deníku Objednatele k prohlídce všech 
prací nebo konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty 
nebo se stanou nepřístupnými. Za doručení výzvy je považován 
podpis osoby Technického dozoru Objednatele pod touto výzvou 
ve Stavebním deníku. Ke kontrole zakrývaných prací předloží 
Dodavatel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, 
jakosti použitých materiálů, a dále certifikáty a atesty. Pokud se 
zástupce Objednatele bez předchozí omluvy nedostaví ke 
kontrole ani v náhradním termínu, který bude stanoven zápisem 
ve Stavebním deníku nejdříve za 24 (dvacet čtyři) hodin od 
prvního stanoveného termínu, je Dodavatel oprávněn tyto práce 
nebo konstrukce zakrýt. Dodavatel však není zbaven 
odpovědnosti za případné vady takových zakrytých prací nebo 
konstrukcí a před jejich zakrytím je povinen učinit veškerá 
opatření vyžadovaná technickými normami. Bude-li Objednatel 
požadovat dodatečné odkrytí a zjistí-li se, že Dodavatel 
nedodržel své povinnosti a zakryté práce nebo konstrukce 
vykazují vady, je Dodavatel povinen zjištěné vady odstranit a nést 
náklady spojené s odkrytím prací nebo konstrukcí. V opačném 
případě hradí náklady s odkrytím Objednatel. Pokud Dodavatel 
nevyzve Objednatele k prohlídce dle věty první tohoto článku, je 
Objednatel oprávněn požadovat dodatečné odkrytí na riziko a 
náklady Dodavatele. 

12.21 Dodavatel je povinen předkládat Objednateli ke schválení 
výrobní dokumentaci a vzorky (popř. katalogy vzorků) materiálů, 
výrobků, vybavení a jiných náležitostí tvořících předmět Díla 
(např. zařizovací předměty, obklady, dlažby apod.), předem 
dohodnutých na kontrolních dnech, které nejsou výslovně 
specifikovány v příslušné Dokumentaci stavby, anebo v případě, 
kdy o předložení vzorku požádá Objednatel. Dodavatel předloží 
tyto vzorky Objednateli v dohodnuté lhůtě a Objednatel se k nim 
vyjádří do 5 (pěti) dnů od jejich předložení. 

12.22 Z důvodu prevence závažných havárií v souladu se systémem 
prevence závažné havárie zavedeného Objednatelem na 
mezinárodním civilním letišti Praha/Ruzyně, který je definován v 
„Politice prevence závažné havárie“, je Dodavatel povinen 
jednak zdržet takových činností, které by mohly přímo nebo 
nepřímo způsobit závažnou havárii, a dále podporovat činnosti, 
které posilují prevenci závažných havárií. Dodavatel je dále 
povinen seznámit se s dokumentem „Politika prevence závažné 
havárie“. 

12.23 Realizace Díla bude vždy plně podřízena provozu letiště 
Praha/Ruzyně a opatřeními vydanými provozovatelem letiště 
Praha/Ruzyně. Na základě oznámení Objednatele, resp. provozní 
složky Objednatele může být provádění prací v jím stanoveném 
období přesunuto do nočních hodin (tj. od 22:00 do 5:00 hod.) 
nebo na dny pracovního klidu. 

12.24 V případě, že v průběhu realizace Díla (zejména Stavby) budou 
na Staveništi nalezeny předměty geologického, archeologického 
nebo historického zájmu, je Dodavatel povinen neprodleně 
oznámit takový nález Objednateli. Po dohodě s Objednatelem 
budou práce na Díle zastaveny do doby rozhodnutí o dalším 
postupu příslušným veřejnoprávním orgánem nebo 
Objednatelem. Dodavatel učiní veškerá nezbytná opatření pro 
zabránění zcizení nebo poškození těchto předmětů nebo jiných 
nálezů. 

12.25 Spolupráce 

12.25.1 Dodavatel se zavazuje, že bude při plnění Smlouvy 
postupovat v nezbytném rozsahu a součinnosti při 
koordinaci, spolupráci a komunikaci s Objednatelem, 
s jeho poradci, s jinými dodavateli, třetími subjekty a 
se všemi dalšími osobami, které se podílejí na plnění 
předmětu Smlouvy, včetně osob provádějících úkony 
příslušných smluvních plnění dle samostatných 
ujednán Objednatele s těmito osobami. Není-li ve 
Smlouvě a/nebo těchto Obchodních podmínkách 
výslovně stanoveno jinak, bude Dodavatel průběžně 
Objednateli předávat veškeré dokumenty, které při 
plnění Smlouvy získá, pokud tyto bezprostředně 
souvisí s předmětem plnění dle Smlouvy. Na výzvu 
Objednatele poskytne Dodavatel také veškeré další 
informace, dokumenty a vysvětlení týkající se 
postupu při plnění Smlouvy. 

12.26 Zjistí-li se v průběhu realizace Díla, že Dodavatel nepostupuje 
(nepostupoval) v souladu s Projektovou dokumentací a použil ke 
zhotovení Díla nevhodný konstrukční materiál, materiál vykazující 
vady či materiál nezpůsobilý plnit svoji funkci (obdobně výrobek či 
vybavení), je Dodavatel povinen zjištěné vady na své náklady 
bezodkladně odstranit. V případě, že z důvodu pochybení Dodavatele 
zejména (nikoliv však výlučně) specifikovaného v předchozí větě 
tohoto odstavce bude příslušným orgánem rozhodnuto o povinnosti 
zřízení preventivních požárních hlídek ve smyslu zákona č. 133/1985 
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„požární hlídky“) zavazuje se Dodavatel na své náklady požární hlídky 
v souladu s příslušnými právními předpisy a nařízením příslušného 
orgánu po určenou dobu zřídit. V případě, že bude příslušným 
orgánem uložena povinnost zřídit požárních hlídky prostřednictvím 
samotného Objednatele (jeho pracovníků), zavazuje se Dodavatel 
veškeré náklady Objednatele se zřízením a fungováním požárních 
hlídek související Objednateli uhradit. 

13. SUBDODVATELÉ 

13.1 Subdodavatelé Dodavatele 

13.1.1 Dodavatel je oprávněn si pro účely plnění Smlouvy 
zjednat na své vlastní náklady Subdodavatele. 
V takovém případě bude Dodavatel odpovědný za 
jakoukoli činnost prováděnou Subdodavatelem, 
kterou měl dle Smlouvy plnit Dodavatel, jako kdyby ji 
plnil Dodavatel sám. Ustanovení Subdodavatelů 
nemá vliv na povinnost Dodavatele zhotovit Dílo. 

13.1.2 Dodavatel nesmí uzavřít smlouvu se Subdodavatelem 
na provedení celého Díla, ale je oprávněn zadat 
provedení jakékoliv části Díla Subdodavateli 
(Subdodavatelům). Dodavatel je povinen uvést soupis 
Subdodavatelů v rámci nabídky předcházející 
uzavření příslušné Smlouvy. Objednatel není 
oprávněn bez vážného důvodu odmítnout 
Subdodavatele, kterým Dodavatel zamýšlí zadat 
provedení jakékoli části Díla. Důvodem pro odmítnutí 
Subdodavatele ze strany Objednatele je zejména 
existence soudního nebo jiného obdobného sporu s 
příslušným Subdodavatelem, předchozí negativní 
zkušenosti s plněním poskytnutým příslušným 
Subdodavatelem, střet zájmů nebo jiná skutečnost, 
která by měla negativní vliv na Objednatele. Pro 
vyloučení pochybností se konstatuje, že Smlouva 
bude uzavřena teprve po dosažení shody ve věci 
spolupracujících Subdodavatelů. Objednatel je 
povinen vždy odůvodnit odmítnutí Subdodavatele. 

13.1.3 Součástí soupisu Subdodavatelů bude vždy obchodní 
firma, resp. jméno Subdodavatele a jeho IČO. Dále na 
vyžádání Objednatele následně předloží Dodavatel 
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kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, a 
licencí, jež jsou nezbytné pro provedení dané části 
Díla Subdodavatelem. 

13.1.4 V průběhu plnění Smlouvy je Dodavatel povinen 
získat souhlas Objednatele s novým Subdodavatelem 
alespoň pět (5) pracovních dnů předtím, než jej 
k provedení příslušné části Díla použije. Objednatel je 
oprávněn do tří (3) pracovních dnů od přijetí žádosti 
zamítnout účast konkrétního Subdodavatele na 
provádění dané části Díla za podmínek uvedených 
v čl. 13.1.2 těchto Obchodních podmínek, přičemž 
v tomto případě se automaticky prodlužuje lhůta pro 
dokončení Díla nebo jeho části o počet dnů od 
doručení zamítnutí konkrétního subdodavatele do 
doby schválení jiného subdodavatele. 

13.2 Určení subdodavatelé 

13.2.1 Objednatel je oprávněn Dodavateli pro plnění 
vybraných částí Díla určit Subdodavatele, jejichž 
seznam je v tom případě uveden ve Smlouvě. Určení 
subdodavatelé budou provádět části Díla 
specifikované ve Smlouvě, a to na základě 
samostatných smluv uzavřených mezi Dodavatelem a 
Určenými subdodavateli. Za činnost Určených 
subdodavatelů odpovídá Dodavatel stejně jako u 
subdodavatelů, jež si vybral sám. S ohledem na 
uvedené musí Dodavatel nastavit své smluvní vztahy 
s Určený subdodavateli tak, aby byl schopen plnění 
jejich povinností zajistit. 

13.2.2 Dodavatel je oprávněn odmítnout Subdodavatele 
určeného Objednatelem podle výše uvedeného 
článku ze stejných důvodů, jež jsou specifikovány v čl. 
13.1.2 shora, přičemž Dodavatel je povinen vždy 
odůvodnit odmítnutí Určeného subdodavatele. Pro 
vyloučení pochybností se konstatuje, že Smlouva 
bude uzavřena teprve po dosažení shody ve věci 
Určených subdodavatelů. 

14. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

14.1 Dodavatel předá Objednateli jednotlivé části Díla specifikované 
ve Smlouvě nejpozději v termínech sjednaných ve Smlouvě. 
Dodavatel je oprávněn provést a předat příslušnou část Díla jako 
celek ještě před termínem dokončení takové části Díla 
sjednaným ve Smlouvě, a to po předchozím písemném oznámení 
Objednateli zaslaném nejpozději 10 (deset) pracovních dnů před 
plánovaným předáním takové části Díla. Předání a převzetí 
příslušné části Díla před termínem dokončení takové části Díla 
sjednaným ve Smlouvě nezakládá žádný nárok Dodavatele na 
změnu Ceny Díla, resp. příslušné Ceny dílčího plnění. 

14.2 Při předání jednotlivých částí Díla bude za účasti obou Stran 
provedena jejich kontrola, resp. prohlídka. 

14.3 Po provedené kontrole či prohlídce části Díla: 

14.3.1 bude příslušná část Díla Objednatelem převzata, 
pokud bude dokončena bez vad a v souladu 
se Smlouvou a s těmito Obchodními podmínkami; o 
převzetí bude sepsán předávací protokol; nebo 

14.3.2 bude příslušná část Díla Objednatelem dle jeho 
uvážení převzata i přesto, že má vady. O převzetí bude 
sepsán předávací protokol, ve kterém bude uveden 
seznam zjištěných vad a Objednatelem určen termín 
pro jejich odstranění Dodavatelem; nebo  

14.3.3 nebude příslušná část Díla Objednatelem převzata, 
protože má vady. O odmítnutí převzetí příslušné části 
Díla Objednatelem bude sepsán zápis podepsaný 
oběma Stranami.  

14.4 Pro vyloučení pochybností se ujednává, že je výlučným právem 
Objednatele rozhodnout, zda část Díla vykazující vady dle článku 
14.3.2 těchto Obchodních podmínek převezme anebo ji dle 
článku 14.3.3 těchto Obchodních podmínek odmítne převzít. 

14.5 Předání a převzetí části Díla, kterou je zhotovení Stavby, budou 
předcházet technické prohlídky za účasti Dodavatele, 
Objednatele a dalších Objednatelem pověřených osob. 
Objednatel pořídí z technických prohlídek zápisy, které poskytne 
Dodavateli jako podklad pro přejímací řízení. K technickým 
prohlídkám Dodavatel předloží ke kontrole Objednateli doklady 
dle článku 12.6 těchto Obchodních podmínek. Dodavatel je 
povinen písemně oznámit Objednateli termín technické 
prohlídky nejpozději 10 (deset) pracovních dnů před plánovaným 
termínem prohlídky, nejpozději však 15 (patnáct) pracovních dnů 
před termínem dokončení Stavby. Po provedení technických 
prohlídek Dodavatel písemně požádá Objednatele o přejímací 
řízení. Objednatel sdělí termín přejímacího řízení do 5 (pěti) 
pracovních dnů po obdržení žádosti. 

14.6 Nestanoví-li Smlouva nebo tyto Obchodní podmínky výslovně 
jinak, je Dodavatel povinen předat Objednateli veškeré 
dokumenty dle těchto Obchodních podmínek a veškeré 
dokumenty, o nichž to stanoví Smlouva a/nebo o nichž dle 
Smlouvy platí, že jejich vypracování je součástí Díla nejpozději při 
předání části Díla, kterou je zhotovení Stavby, Objednateli. 

14.7 U návrhu Dokumentace skutečného provedení postačí, pokud 
bude předložen Objednateli ve formě příslušné Dokumentace 
stavby s ručně vepsanými úpravami.  

14.8 Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů 
požadovaných Smlouvou nebo těmito Obchodními podmínkami 
nebude hodnoceno jako řádné provedení příslušné části Díla, 
resp. jako Řádné dokončení Díla. Objednatel při zjištění této 
skutečnosti uvědomí Dodavatele a Dodavatel je povinen ve lhůtě 
3 (tří) pracovních dnů provést nápravu. Při nedodržení této 
třídenní lhůty je každý den prodlení hodnocen jako prodlení 
Dodavatele s řádným provedením příslušné části Díla, resp. jako 
prodlení Dodavatele s Řádným dokončením Díla. 

14.9 O průběhu předávacího a přejímacího řízení bude pořízen 
předávací protokol. Povinnými součástmi předávacího protokolu 
jsou: 

14.9.1 údaje o Dodavateli, Subdodavatelích, Určených 
subdodavatelích a Objednateli, 

14.9.2 stručný popis části Díla, která je předmětem předání 
a převzetí, 

14.9.3 termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta 
jednotlivých částí Díla, 

14.9.4 seznam předaných dokladů, 

14.9.5 prohlášení Objednatele, zda část Díla přejímá nebo 
nepřejímá. 

14.10 Obsahuje-li část Díla, která je předmětem předání a převzetí, 
vady nebo nedodělky, musí předávací protokol obsahovat dále: 

14.10.1 soupis zjištěných vad a nedodělků, 

14.10.2 dohodu o způsobu odstranění vad a nedodělků, 
termín určený Objednatelem pro odstranění vad a 
nedodělků, popřípadě dohodu o jiném způsobu 
narovnání, 

14.10.3 dohodu o zpřístupnění části Díla Dodavateli za účelem 
odstranění vad nebo nedodělků. 

14.11 V případě, že Objednatel odmítne část Díla převzít, uvede 
v předávacím protokolu, resp. zápise i důvody, pro které odmítl 
část Díla převzít. 

14.12 Závěry uvedené v předávacím protokolu jsou pro obě Strany 
závazné. 
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14.13 Dodavatel je povinen po řádném dokončení a předání příslušné 
části Díla v záruční době vést veškerou dokumentaci, evidenci a 
doklady, které souvisejí s takovou částí Díla a Smlouvou. 
Dodavatel předá veškerou dokumentaci, evidenci a doklady dle 
předchozí věty Objednateli bez zbytečného odkladu po skončení 
příslušné záruční doby a odstranění záručních vad. 

14.14 Dodavatel jakožto zhotovitel Stavby na objednávku podle 
Občanského zákoníku nese nebezpečí škody nebo zničení Stavby 
až do jejího předání Objednateli v souladu se Smlouvou a těmito 
Obchodními podmínkami. 

14.15 Vlastnické právo ke Stavbě nabývá Objednatel. Pro tyto účely 
Strany sjednávají, že vlastnické právo ke Stavbě nabývá 
Objednatel průběžně a postupně tak, jak je Stavba zhotovována. 
Materiály, technologická zařízení a další věci opatřené 
Dodavatelem k provedení Stavby přecházejí do vlastnictví 
Objednatele okamžikem, kdy se stanou součástí Stavby, přičemž 
kupní cena za veškeré tyto věci je již součástí Ceny Díla, resp. 
příslušné Ceny dílčího plnění. Na žádost Objednatele vystaví 
Dodavatel do (5) pěti pracovních dnů písemné potvrzení o tom, 
které části Stavby byly zhotoveny a jsou proto ve vlastnictví 
Objednatele. 

14.16 Dodavatel plně odpovídá za vedení Staveniště a za škody na něm 
vzniklé od převzetí Staveniště Dodavatelem až do doby převzetí 
Staveniště Objednatelem. 

14.17 Prodlením Objednatele s převzetím předmětu jakékoli části Díla 
nevzniká Dodavateli právo předmět takové části Díla nebo jeho 
část na účet prodlévajícího Objednatele prodat. 

15. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

15.1 Dodavatel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla se záruční 
dobou uvedenou ve Smlouvě. Záruční doba počíná běžet dnem 
protokolárního předání příslušné části Díla. 

15.2 Za záruční vady Díla nelze považovat ty vady Díla, které byly 
způsobeny běžným opotřebením, úmyslným nevhodným 
zacházením ze strany Objednatele a zanedbanou nebo 
nevhodnou údržbou. 

15.3 V případě, že se v záruční době projeví vada Díla, je Objednatel 
povinen oznámit tuto skutečnost Dodavateli. V tomto oznámení 
Objednatel stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění vytčené vady 
Díla. 

15.4 Dodavatel je povinen vytčenou záruční vadu Díla na vlastní 
náklady a nebezpečí odstranit ve lhůtě určené Objednatelem dle 
těchto Obchodních podmínek. 

15.5 Dodavatel je dále povinen uhradit Objednateli veškeré náklady, 
které vzniknou Objednateli v důsledku záruční vady Díla. 

15.6 Na provedenou záruční opravu záručních vad Díla poskytuje 
Dodavatel novou záruku, u níž záruční doba počíná převzetím 
opravy Objednatelem a trvá po dobu uvedenou ve Smlouvě. 
V případě opakovaného výskytu téže vady Díla se tato nová 
záruka poskytne i opakovaně, bez omezení celkového součtu dob 
trvání záruky. 

16. ZMĚNY DÍLA 

16.1 Změnou Díla se rozumí jakákoli odchylka od specifikace Díla, 
postupu prací, zkoušek atd., zejména nikoliv výlučně: 

16.1.1 změny v úrovních, umístěních a/nebo rozměrech Díla 
nebo jeho částí; 

16.1.2 změny v množství, kvalitě nebo jiných vlastnostech 
Díla nebo jeho částí; 

16.1.3 vypuštění některé části Díla; 

16.1.4 doplnění nové části Díla; nebo 

16.1.5 změny v pořadí, časovém rozvržení nebo odkladu 
realizace Díla. 

16.2 Objednatel je oprávněn Dodavateli jednostranně udělit pokyn 
k provedení Změny Díla. Pokyn k provedení Změny Díla musí být 
Objednatelem učiněn písemně a za Objednatele je oprávněna jej 
vydat osoba uvedená ve Smlouvě. Udělí-li Objednatel Dodavateli 
pokyn k provedení Změny Díla, je Dodavatel povinen se tímto 
pokynem řídit ihned po jeho doručení Dodavateli (tj. např. udělí-
li Objednatel Dodavateli pokyn k vypuštění některé části Díla, je 
Dodavatel povinen neprovádět takovou část Díla či (pokud již 
Dodavatel s prováděním takové části Díla započal) ukončit 
provádění takové části Díla, a to ihned po doručení takového 
pokynu k provedení Změny Díla Dodavateli; udělí-li Objednatel 
Dodavateli pokyn k odkladu realizace Díla, je Dodavatel povinen 
nezahajovat provádění Díla či (pokud již Dodavatel s prováděním 
Díla započal) přerušit provádění Díla, a to ihned po doručení 
takového pokynu k provedení Změny Díla Dodavateli, apod.). 

16.3 Povinnost provést práce ve změněném rozsahu v důsledku 
Změny Díla je určena takto: 

16.3.1 Dodavatel je povinen provést Změnu Díla na základě 
Objednatelem podepsaného pokynu k provedení 
Změny Díla. 

16.3.2 Týká-li se změna Stavby, je Dodavatel povinen 
vyznačit všechny provedené Změny Díla 
v Dokumentaci skutečného provedení. 

16.3.3 Dodavatel se nesmí odchýlit od specifikace Díla, jak je 
stanovena ve Smlouvě, pokud a dokud Objednatel 
nevydá pokyn k provedení Změny Díla. 

16.4 Pokyn k provedení Změny Díla musí obsahovat: 

16.4.1 popis prací a dodávek, které je potřeba v rámci 
provedení Změny Díla vykonat; 

16.4.2 rámcově stanovený finanční dopad provedení Změny 
Díla na Cenu Díla, resp. příslušnou Cenu dílčího plnění. 

16.5 Určení ceny Změny Díla: 

16.5.1 Není-li cena Změny Díla uvedena v pokynu 
k provedení Změny Díla podepsaném Dodavatelem, 
určí se cena Změny Díla tak, že: 

(i) Dodavatel vypracuje po provedení Změny Díla Zjišťovací 
protokol a tento předloží Objednateli ke schválení; 

(ii) provedené, resp. neprovedené práce, dodávky a služby 
uvedené v Objednatelem písemně schváleném 
Zjišťovacím protokolu (s výjimkou prací, dodávek a 
služeb uvedených v bodě (iii) a (iv) níže) budou oceněny: 

a) cenami dle Smlouvy; nebo 

b) cenami ve výši určené dohodou Stran; nebo 

c) obvyklými sazbami za poskytnutí obdobných 
prací, dodávek a služeb platných v daném místě 
a čase; 

(iii) provedené, resp. neprovedené práce, dodávky a služby 
uvedené v Objednatelem písemně schváleném 
Zjišťovacím protokolu vztahující se k části Díla, jíž je 
zhotovení Stavby, budou oceněny v souladu s oceněním 
obsaženým v Objednatelem schváleném Rozpočtu Díla;  

(iv) provedené práce, dodávky a služby uvedené 
v Objednatelem písemně schváleném Zjišťovacím 
protokolu vztahující se k části Díla, jíž je zhotovení 
Stavby, které nelze ocenit dle Objednatelem 
schváleného Výkazu výměr nebo jiné cenové kalkulace 
schválené Objednatelem, budou oceněny cenami (a) ve 
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výši určené dohodou Stran; nebo (b) ve výši odpovídající 
cenám obsaženým ve sbornících doporučených cen 
vydávaných ÚRS PRAHA, a.s., IČO: 47115645, se sídlem 
Praha 10, Pražská 18, PSČ 10200, zapsaná v OR vedeném 
Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1776 pro to 
období, ve kterém byly předmětné práce, dodávky a 
služby realizovány.  

16.5.2 Po určení ceny Změny Díla Dodavatel vypracuje 
vyúčtování Změny Díla a doručí jej Objednateli. 

16.6 Pokyny k provedení Změny Díla budou nedílnou součástí 
předávacího protokolu, na základě kterého se předává část Díla, 
k níž se Změny Díla vztahují, jako podklady pro závěrečné 
vyčíslení Ceny Díla, resp. příslušné Ceny dílčího plnění, a fakturaci 
Dodavatele. 

17. PŘEKÁŽKY VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST 

17.1 Překážkami vylučujícími odpovědnost se rozumí zásah Vyšší moci 
nebo Nepředvídatelné fyzické podmínky. 

17.2 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za překážky vylučující 
odpovědnost se nepovažuje jakékoliv prodlení s plněním závazků 
smluvních partnerů Dodavatele, stávka zaměstnanců Dodavatele 
a/nebo jeho smluvních partnerů, jakož i insolvence, předlužení, 
konkurs, vyrovnání, likvidace či jiná obdobná událost týkající se 
Dodavatele nebo jakéhokoliv smluvního partnera Dodavatele, 
exekuce majetku Dodavatele nebo jakéhokoliv smluvního 
partnera Dodavatele. 

17.3 Strana dotčená překážkami vylučujícími odpovědnost je povinna 
jejich existenci oznámit druhé Straně bez zbytečného odkladu 
poté, co bude objektivně možné takovouto komunikaci 
uskutečnit.  

17.4 Každá ze Stran vyvine veškeré úsilí k tomu, aby minimalizovala 
negativní důsledky Nepředvídatelných fyzických podmínek, resp. 
zásahu Vyšší moci. Nastane-li kterákoliv z překážek vylučujících 
odpovědnost, podnikne Strana, na jejíž straně překážka vznikla, 
veškeré kroky, které lze po takovéto Straně rozumně požadovat, 
jež povedou k obnově normální činnosti v souladu se Smlouvou 
a těmito Obchodními podmínkami, a to co nejrychleji s ohledem 
na okolnosti, které překážku vylučující odpovědnost způsobily.  

17.5 Další postup prací se v případě zásahu Vyšší moci nebo 
Nepředvídatelných fyzických podmínek řídí pokyny Objednatele. 
Pokud tyto pokyny představují Změnu Díla, použije se na dotčené 
činnosti ustanovení článku 16 těchto Obchodních podmínek 
s tím, že odpovědnosti Stran se řídí články 17.6 a 17.8 těchto 
Obchodních podmínek. 

17.6 Strana dotčená překážkami vylučujícími odpovědnost není 
v prodlení s plněním svých povinností, pokud tato překážka 
znemožní plnění povinností takovéto Strany vyplývající ze 
Smlouvy a/nebo těchto Obchodních podmínek. Předchozí věta 
tohoto článku platí pouze po dobu existence takové překážky 
vylučující odpovědnost nebo trvání jejích následků a pouze ve 
vztahu k povinnosti nebo povinnostem Strany přímo nebo 
bezprostředně ovlivněných takovou překážkou. 

17.7 Pokud v souvislosti s překážkami vylučujícími odpovědnost dojde 
k přerušení prací, pak náklady s tím spojené (včetně nákladů 
spojených se zabezpečením Staveniště apod.) jdou k tíži 
Dodavatele. 

17.8 V případě, že překážky vylučující odpovědnost povedou ke 
Změně Díla, půjde případné navýšení Ceny Díla, resp. příslušné 
Ceny dílčího plnění, k tíži Objednatele. 

18. POJIŠTĚNÍ DODAVATELE 

18.1 Dodavatel na vlastní náklady uzavře u pojišťovny předem 
schválené Objednatelem dále uvedená pojištění a tato pojištění 
bude udržovat minimálně po dobu uvedenou v čl. 18.3 těchto 
Obchodních podmínek, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, a bude 
řádně platit pojistné, jakož i plnit všechny další povinnosti 
z pojištění vyplývající tak, aby pojistné plnění nebylo ohroženo. 

18.2 Dodavatel je povinen zajistit: 

18.2.1 pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám včetně pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou stavební a montážní činností a 
odpovědnosti za vady Díla/výrobku na pojistnou 
částku, jejíž minimální výše je stanovena ve Smlouvě; 
a 

18.2.2 pojištění stavebně montážních rizik v rozsahu „all 
risk“ krytí (zejména z důvodu živelné pohromy nebo 
zásahu třetí osoby při provádění Díla (zejména při 
výstavbě Stavby) včetně vandalismu a odcizení a další) 
na pojistnou částku, jejíž minimální výše je stanovena 
ve Smlouvě; a  

18.2.3 případná další pojištění, vyžadovaná podle Smlouvy 
a/nebo právních předpisů. 

18.3 Doba trvání pojištění Dodavatele dle čl. 18.2.1 Obchodních 
podmínek je nejméně po celou dobu realizace Díla (tj. nejméně 
od zahájení prací na Díle, resp. od předání Staveniště Dodavateli 
(a to od toho dne, který nastane nejdříve) do předání Řádně 
dokončeného Díla Objednateli), jakož i po dobu trvání 
odpovědnosti za vady Díla/výrobku, není-li Smlouvou stanoveno 
jinak. Doba trvání pojištění Dodavatele dle čl. 18.2.2 Obchodních 
podmínek je nejméně po celou dobu realizace Díla (tj. nejméně 
od zahájení prací na Díle, resp. od předání Staveniště Dodavateli 
(a to od toho dne, který nastane nejdříve) do předání Řádně 
dokončeného Díla Objednateli), není-li Smlouvou stanoveno 
jinak. 

18.4 Pojistné plnění z pojištění uvedeného v článku 18.2.2 těchto 
Obchodních podmínek ve vztahu k majetku Objednatele musí 
být vinkulováno ve prospěch Objednatele. 

18.5 Dodavatel předloží Objednateli (i) kopie pojistných smluv a (ii) 
pojistitelem potvrzenou přihlášku o zařazení Díla do pojištění 
Dodavatele, pokud je taková povinnost stanovena v pojistné 
smlouvě Dodavatele, příp. pojistný certifikát, ve kterém bude ze 
strany pojistitele potvrzeno pojistné krytí pro Dílo, a to 
v dostatečném předstihu před zahájením prací na Díle, resp. 
před předáním Staveniště Dodavateli (a to před tím z výše 
uvedených dnů, který nastane nejdříve), k posouzení splnění 
požadavků na pojištění dle těchto Obchodních podmínek a 
Smlouvy. Kdykoliv v průběhu doby pojištění je Dodavatel 
povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o 
jakékoliv případné změně pojištění znamenající omezení 
pojistného krytí a zároveň bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do deseti (10) kalendářních dnů uvést pojištění do souladu 
se Smlouvou. Dodavatel poskytne Objednateli kdykoliv na jeho 
žádost ke kontrole platnou příslušnou pojistnou smlouvu a/nebo 
potvrzení pojišťovny o existenci takové pojistné smlouvy na 
pojistnou částku dle Smlouvy a potvrzení o řádné platbě 
pojistného, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti 
(5) pracovních dnů od doručení výzvy k předložení takové 
pojistné smlouvy ke kontrole. 

18.6 Objednatel je oprávněn odmítnout pojištění uzavřené 
Dodavatelem v případě, kdy nebude poskytovat dostatečnou 
jistotu krytí rizik a náhrady škody a požadovat po Dodavateli 
uzavření jiné pojistné smlouvy. Pro vyloučení pochybností se 
ujednává, že je výlučným právem Objednatele rozhodnout, zda 
pojištění Dodavatele poskytuje dostatečnou jistotu krytí rizik a 
náhrady škody. 
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18.7 Dodavatel není oprávněn snížit výši pojistného krytí nebo 
podstatným způsobem změnit podmínky pojistných smluv 
včetně změny vinkulace pojistného plnění během doby pojištění 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

18.8 Jestliže Dodavatel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat 
účinné některé z uvedených pojištění, může takové pojištění, 
poté co na to upozorní Dodavatele, sjednat sám Objednatel a 
započítávat placené pojistné na vrub jakékoliv platby 
požadované Dodavatelem nebo vymáhat tyto částky jako splatný 
dluh Dodavatele. 

18.9 Bez ohledu na sjednanou výši pojištění odpovídá Dodavatel 
Objednateli za veškerou újmu způsobenou Objednateli 
Dodavatelem, a to v plné výši. 

19. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A LICENCE 

19.1 Dodavatel poskytuje Objednateli Licenci a Objednatel Licenci 
přijímá. Pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že Licence 
se vztahuje zejména na jakékoli plnění dle Smlouvy či 
v souvislosti s ní, resp. jakýkoli výsledek činnosti Dodavatele pro 
Objednatele dle Smlouvy či v souvislosti s ní, jenž je předmětem 
ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního 
vlastnictví (dále též jen „Předmět licence“). Předmětem licence 
je tak zejména jakékoli plnění dle Smlouvy či v souvislosti s ní, 
resp. jakýkoli výsledek činnosti Dodavatele pro Objednatele dle 
Smlouvy či v souvislosti s ní, jenž je autorským dílem ve smyslu 
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále také jen „Autorský zákon“), a to 
zejména Dokumentace stavby včetně veškerých dílčích částí a 
doplňků. 

19.2 Strany ujednávají, že Objednatel je na základě Licence oprávněn 
vykonávat práva duševního vlastnictví, k nimž se Licence 
vztahuje, v neomezeném rozsahu, tedy v nejvyšší zákonem 
přípustné míře. Objednatel je zejména oprávněn k výkonu práva 
Předmět licence užít v původní nebo zpracované či jinak 
změněné podobě, všemi způsoby užití (zejména všemi způsoby 
užití dle § 12 Autorského zákona) a v neomezeném rozsahu (tj. 
zejména bez omezení územního a množstevního rozsahu 
Licence). Objednatel, jakožto nabyvatel Licence je oprávněn 
poskytnout třetí osobě podlicenci ve smyslu § 2363 Občanského 
zákoníku. 

19.3 Ve vztahu k Dokumentaci stavby, resp. ve vztahu k jinému 
předmětu ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany 
duševního vlastnictví, jež je vytvářen pro Objednatele na 
objednávku, se Licence ujednává jako výhradní. Dodavatel tak 
nemá právo poskytnout jakoukoliv licenci k užití takového 
Předmětu licence jakékoliv třetí osobě. Objednatel není povinen 
Licenci využít. Ve vztahu k jinému předmětu ochrany podle 
právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, než 
předmětu ochrany uvedenému v první větě tohoto ustanovení, 
se Licence ujednává jako nevýhradní.  

19.4 Objednatel a Dodavatel ujednávají, že odměna za poskytnutí 
Licence je plně zahrnuta v Ceně Díla, resp. příslušné Ceně dílčího 
plnění. 

19.5 Objednatel a Dodavatel ujednávají poskytnutí Licence na dobu 
trvání majetkových práv k Předmětu licence. Strany si dále 
sjednávají, že po dobu plánované doby životnosti Stavby 
uvedené ve Smlouvě (a není-li doba plánované doby životnosti 
Stavby uvedena ve Smlouvě, pak po dobu trvání majetkových 
práv k Předmětu licence) nelze Licenci jednostranně vypovědět 
či jinak ukončit. Strany se dohodly, že ustanovení § 2378 
Občanského zákoníku se nepoužije. 

19.6 Uzavřením Smlouvy Dodavatel poskytuje Objednateli 
převoditelné a neomezené právo zejména k jakémukoliv 
možnému užití Předmětu licence, zejména pak k vytváření kopií, 

užívání a zpřístupnění dalším osobám Dokumentace stavby nebo 
jakékoliv jejich části a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, 
návrhů, změn Dokumentace stavby, programů a dat vytvořených 
nebo poskytnutých Dodavatelem Objednateli na základě 
Smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních 
předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva 
užít Dílo, resp. jakoukoli jeho část, v původní nebo jiným 
zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo 
v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky, práva 
upravovat a měnit takováto díla, a to za jakýmkoli účelem. Toto 
právo uděluje Dodavatel s tím, že bude opravňovat také 
jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem 
Stavby nebo příslušné části Stavby. 

19.7 Dodavatel uzavřením Smlouvy výslovně uděluje své svolení k 
veškerým změnám či jiným zásahům do Díla, zejména možnosti 
upravit nebo změnit Dílo, resp. jeho část, nebo název Díla, resp. 
jeho části, spojit Dílo, resp. jeho část, s jiným dílem nebo zařadit 
Dílo, resp. jeho část, do díla souborného ve smyslu § 2375 
Občanského zákoníku bez nároku Dodavatele na dodatečnou 
odměnu. Objednatel je oprávněn provádět činnosti dle tohoto 
ustanovení Obchodních podmínek i prostřednictvím třetí osoby 
odlišné od Dodavatele. 

19.8 Objednatel nabývá vlastnické právo k hmotným nosičům, na 
kterých je Dílo, resp. jakákoli část Díla zachycena (dále také jen 
„Hmotné nosiče“) okamžikem předání Hmotného nosiče 
Objednateli, přičemž úplata za převod je již zahrnuta ve smluvní 
Ceně Díla, resp. příslušné Ceně dílčího plnění. O předání a 
převzetí Hmotných nosičů se Strany zavazují sepsat písemný 
předávací protokol, který musí být podepsán oběma Stranami. 

19.9 Objednatel je oprávněn Licenci dále poskytnout zcela nebo zčásti 
třetí osobě a/nebo postoupit Licenci třetí osobě, a to opakovaně, 
úplatně i bezúplatně, včetně oprávnění k dalšímu poskytnutí 
podlicence a k dalšímu postoupení Licence. K postoupení Licence 
uděluje Dodavatel souhlas již podpisem Smlouvy. Objednatel je 
v takovém případě povinen Dodavatele informovat o postoupení 
Licence a o osobě postupníka bez zbytečného odkladu. 
Dodavatel plně odpovídá za to, že zhotovením Díla a 
poskytnutím Licence k Předmětu licence nebude zasaženo do 
práv třetích osob včetně práv k předmětům 
duševního/průmyslového vlastnictví. Poskytovatel zejména 
prohlašuje, že Předmět licence nebude žádným způsobem 
neoprávněně zasahovat do práv a  oprávněných zájmů třetích 
osob, řádně zajistí a vypořádá užití veškerých předmětů ochrany 
obsažených v Předmětu licence, neposkytne jakékoli třetí osobě 
oprávnění k užití Předmětu licence v rozporu s touto Smlouvou, 
tj. neposkytne jakoukoli licenci k užití Předmětu licence, ve 
vztahu k němuž byla Licence sjednána jako výhradní. 

19.10 Dodavatel výslovně prohlašuje, že odměna za poskytnutí 
Licence, která je součástí Ceny Díla, resp. příslušné Ceny dílčího 
plnění, odpovídá významu Díla, resp. příslušné části Díla, a že 
výše odměny za poskytnutou Licenci dle této Smlouvy je 
srovnatelná s výší obvyklé odměny ve srovnatelných případech. 

19.11 Pokud Dodavatel při realizaci Díla použije, změní nebo jinak 
zasáhne do výsledku činnosti chráněný právem duševního 
vlastnictví bez projednání s Objednatelem a uplatní-li oprávněná 
osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli, Dodavatel 
provede na své náklady vypořádání důsledků svého jednání. 

19.12 Dodavatel se zavazuje neprodleně oznámit Objednateli, že třetí 
osoba uplatnila nárok z titulu porušení práv duševního 
vlastnictví, která jsou nezbytná pro realizaci Díla, případně která 
s Dílem souvisejí. 

19.13 Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou 
součinnost pro úspěšnou obranu práv Objednatele ve vztahu 
k porušení práv duševního vlastnictví třetích osob a aktivně hájit 
Objednatele před jakýmkoliv nárokem třetí strany, včetně 
nároků Subdodavatelů, zaměstnanců nebo jiných 
spolupracujících osob a zástupců Dodavatele. 
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19.14 Dodavatel prohlašuje, že 

19.14.1 je oprávněn vykonávat veškerá práva duševního 
vlastnictví, která jsou nezbytná pro realizaci Díla, 

19.14.2 je oprávněn poskytnout Objednateli oprávnění 
k výkonu práv duševního vlastnictví souvisejících 
s Dílem ve sjednaném rozsahu a to i v případě, kdy je 
vykonavatelem majetkových práv duševního 
vlastnictví třetí osoba, 

19.14.3 užívání Díla nebo jeho části nebude mít za následek 
porušení práv duševního vlastnictví Dodavatele nebo 
třetích osob. 

19.15 Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout Objednateli 
oprávnění k výkonu práv duševního vlastnictví ke všem 
součástem Díla včetně veškeré dokumentace předané 
Dodavatelem Objednateli, je-li to nezbytné pro řádný výkon práv 
Objednatele. 

19.16 Dodavatel poskytuje Objednateli záruku za to, že Dílo ani jiné 
plnění Dodavatele dle Smlouvy ani užívání Díla ze strany 
Objednatele neporušuje ani nebude mít za následek porušení 
jakéhokoliv práva duševního vlastnictví třetích osob. V případě, 
že Dodavatel poruší svůj závazek vyplývající ze záruky uvedené 
v tomto článku, je Dodavatel odpovědný za veškeré důsledky 
z toho plynoucí, zejména je povinen neprodleně zajistit 
Objednateli právo užívat Dílo a jeho součástem, jež nebude 
narušovat práva duševního vlastnictví třetích osob a nahradit 
Objednateli veškerou škodu, která mu tím byla způsobena. 

20. NÁHRADA MAJETKOVÉ A NEMAJETKOVÉ ÚJMY 

20.1 Dodavatel odpovídá za jakoukoli újmu způsobenou Objednateli 
v důsledku porušení svých povinností, zejména povinnosti řádně 
a včas provést Dílo, resp. jakoukoli jeho část, v souladu 
s podmínkami Smlouvy. Dodavatel zejména odpovídá 
Objednateli za veškerou škodu vzniklou na věcech převzatých od 
Objednatele nebo věcech převzatých od třetích stran v průběhu 
provádění Díla a zavazuje se nahradit Objednateli jakoukoli 
škodu, která by mohla v důsledku uvedeného vzniknout. Tímto 
ujednáním není dotčena platnost čl. 12.4 těchto Obchodních 
podmínek. 

20.2 Schválení Dokumentace stavby (či jakéhokoli jiného dokumentu) 
včetně úprav požadovaných Objednatelem a/nebo vydání 
pokynů/příkazů Dodavateli ze strany Objednatele nezbavuje 
Dodavatele jeho odpovědnosti a ani nezakládá jakoukoliv 
odpovědnost Objednatele v souvislosti s takovými 
pokyny/příkazy nebo Dokumentací stavby (či jakýmkoli jiným 
dokumentem). Tímto ujednáním není dotčena platnost čl. 12.4 
těchto Obchodních podmínek. 

20.3 Způsobí-li Dodavatel Objednateli jakoukoli nemajetkovou újmu, 
je povinen ji odčinit. 

21. UKONČENÍ SMLOUVY 

21.1 Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit v případě, že:  

21.1.1 Dodavatel porušuje své povinnosti dle Smlouvy nebo 
Obchodních podmínek, ačkoliv byl Objednatelem 
vyzván ke zjednání nápravy; nebo  

21.1.2 Dodavatel je v prodlení proti některému ze 
sjednaných termínů doby plnění jednotlivých částí 
Díla déle než třicet (30) kalendářních dnů; nebo 

21.1.3 Dodavatel je v prodlení s dokončením části Díla, 
kterou je zhotovení Stavby, nebo samostatné části 
takové části Díla v technologické struktuře 
(informační úrovni) dílčích stavebních procesů a 

technologických etap u jednotlivých objektů a/nebo 
provozních souborů proti schválenému 
Harmonogramu prací o dobu delší než 30 (třicet) 
kalendářních dnů, pokud není Smlouvou stanoveno 
jinak; nebo 

21.1.4 příprava nebo realizace Stavby byla zastavena před 
vydáním Kolaudačního souhlasu a další pokračování 
přípravy, resp. realizaci Stavby nelze rozumně 
předpokládat (např. v důsledku zamítnutí, ukončení 
nebo omezení rozsahu financování realizace Stavby) 
bez ohledu na to, zda by k uvedenému došlo 
v důsledku jednání Objednatele nebo třetí osoby; 
nebo 

21.1.5 Dodavatel řádně nepokračuje v Díle, takže Řádné 
dokončení Díla či řádné dokončení jakékoli části Díla 
je zjevně ohroženo, zejména, avšak nikoliv výlučně, 
pokud Dodavatel nedodrží 2 (dva) po sobě následující 
Milníky uvedené v Harmonogramu prací; nebo  

21.1.6 Dodavatel se stal fakticky nebo právně nezpůsobilým 
ke zhotovení Díla; nebo 

21.1.7 soud v souladu s patřičnou právní úpravou 
insolvenčního řízení zahájí insolvenční řízení ve věci 
Dodavatele; nebo 

21.1.8 Dodavatel je v úpadku; nebo 

21.1.9 Dodavatel porušil své povinnosti týkající se Zajištění 
(pokud bylo ve Smlouvě sjednáno) a tento stav 
nenapravil ani v dodatečné lhůtě 30 (třiceti) 
kalendářních dnů; nebo 

21.1.10 Dodavatel řádně nedoručí Objednateli ani 
v dodatečné lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dnů 
počínající běžet po písemném upozornění 
Objednatele fakturu, kterou měl podle Smlouvy a 
těchto Obchodních podmínek vystavit a řádně doručit 
Objednateli. 

21.2 Dodavatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že 
Objednatel je přes písemné upozornění a marné uplynutí lhůty 
k nápravě vymezené nejméně v délce 15 (patnácti) pracovních 
dnů v prodlení s uhrazením Ceny Díla, resp. příslušné Ceny 
dílčího plnění podle řádně vystavené a řádně doručené faktury 
déle než 30 (třicet) kalendářních dnů. 

21.3 Kterákoli ze Stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy, pokud 
překážky vylučující odpovědnost brání v pokračování prací déle 
než 180 (sto osmdesát) kalendářních dnů. 

21.4 Účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude oznámení 
odstupující Strany o odstoupení doručeno Straně druhé. 

21.5 V případě ukončení Smlouvy je Objednatel oprávněn zadat 
jakékoliv třetí osobě další práce na Díle, resp. jakékoli části Díla, 
zejména na Dokumentaci stavby, výkonu Inženýrské činnosti, 
provádění konzultační činnosti, zhotovení Stavby bez jakéhokoliv 
omezení možnosti využití výsledků provádění Díla připravených 
či poskytnutých/provedených Dodavatelem do okamžiku 
ukončení Smlouvy, zejména bez jakéhokoli omezení možnosti 
využití Dokumentace stavby a/nebo výsledků Inženýrské 
činnosti, konzultační činnosti, zhotovování Stavby připravených 
či poskytnutých/provedených Dodavatelem do okamžiku 
ukončení Smlouvy. 

21.6 V případě nedokončení Díla z důvodů existence překážek 
vylučujících odpovědnost nebo odstoupení od Smlouvy 
Objednatelem má Dodavatel právo pouze na náhradu nákladů 
účelně vynaložených na provedení Díla, a to v rozsahu v jakém 
jsou výsledky jeho dosavadní činnosti pro Objednatele 
využitelné, snížených o náklady a škodu, které Objednateli 
z důvodů nedokončení Díla vzniknou. Dodavatel má však právo 
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pouze na náhradu těch nákladů, které vynaložil do okamžiku 
odstoupení od Smlouvy.  

21.7 V případě ukončení Smlouvy z důvodu odstoupení Dodavatelem 
má Dodavatel právo na úhradu poměrné části Ceny Díla 
odpovídající řádně dokončeným pracím před okamžikem 
účinnosti odstoupení od Smlouvy, přičemž tato poměrná část 
Ceny Díla se stane konečnou cenou za Dílo a kromě této části 
Ceny Díla nebude mít Dodavatel vůči Objednateli žádné nároky 
na další platby. Cena Díla dle tohoto článku Obchodních 
podmínek bude v takovém případě snížena o náklady a škodu, 
které Objednateli z důvodů nedokončení Díla vzniknou. 

21.8 Bez ohledu na výše uvedené si Strany ujednaly, že Dodavatel 
nebude mít právo na zaplacení těch částí Dokumentace stavby 
a/nebo těch výkonů Inženýrské činnosti, které nebyly dokončeny 
do stavu využitelného pro Objednatele. 

21.9 Ukončení Smlouvy může nastat pouze z důvodů uvedených ve 
Smlouvě a/nebo těchto Obchodních podmínkách, pokud 
z kogentních ustanovení právních předpisů nevyplývá možnost 
ukončení Smlouvy z jiných důvodů. 

21.10 I po ukončení Smlouvy některým ze způsobů uvedených ve 
Smlouvě a/nebo v těchto Obchodních podmínkách zůstává 
zachována platnost a účinnost ustanovení týkajících se Licence a 
práv duševního vlastnictví, obchodního tajemství a dále 
ustanovení o důvěrných informací a o smluvních pokutách, která 
jsou součástí Smlouvy, včetně ujednání Smlouvy podmiňujících 
nárok na smluvní pokutu. 

21.11 Pro případ odstoupení od smlouvy Strany sjednávají, že 
odstoupením od Smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Ovšem 
plnila-li jedna ze Stran byť zčásti, může druhá Strana od Smlouvy 
odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však 
částečné plnění pro Objednatele význam, může Objednatel od 
Smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.  

21.12 V případě ukončení Smlouvy předá Dodavatel do patnácti (15) 
pracovních dnů od dne ukončení Smlouvy Objednateli veškeré 
dosavadní výsledky své práce dle příslušné Smlouvy včetně 
dokumentů, informací atd., které by měl jinak Objednateli předat 
po řádném splnění celého předmětu Smlouvy, a vrátí Objednateli 
veškeré předměty a dokumenty, které od Objednatele v 
souvislosti se Smlouvou obdržel. Dále se Dodavatel zavazuje na 
žádost Objednatele spolupracovat i s dalším subjektem určeným 
Objednatelem v míře nezbytné po dobu potřebnou pro realizaci 
Díla, aby bylo této další osobě umožněno převzít závazky 
Dodavatele dle Smlouvy, aniž by došlo k negativním dopadům na 
realizaci, postup či dokončení Díla, to vše do okamžiku, kdy další 
osoba určená Objednatelem bude schopna zcela nahradit 
Dodavatele. Je dohodnuto, že potřebná doba podle výše 
uvedeného nebude delší než šedesát (60) kalendářních dnů od 
ukončení Smlouvy. Pokud k ukončení Smlouvy dojde z důvodu na 
straně Dodavatele, Dodavatel splní shora uvedené povinnosti 
bez úhrady. Pokud dojde k ukončení Smlouvy z důvodů na straně 
Objednatele, Objednatel nahradí Dodavateli náklady, které mu 
v souvislosti se shora uvedenými povinnosti vzniknou, 
maximálně však do výše obvyklých sazeb za poskytnutí 
obdobných služeb platných v daném místě a čase 

21.13 Aniž by byla dotčena jakákoli práva Objednatele uvedená výše, 
Strany se dohodly, že pokud Dodavatel nesplní některou ze svých 
povinností podle Smlouvy do deseti (10) pracovních dní od 
doručení písemné upomínky Objednatele, je Objednatel 
oprávněn zajistit splnění takové povinnosti prostřednictvím 
jiného subjektu na náklady Dodavatele. Objednatel má 
v takovém případě právo snížit příslušnou část Ceny dílčího 
plnění, jež má být Dodavateli uhrazena o náklady, které budou 
účelně vynaloženy Objednatelem a nebudou překračovat cenu 
obvyklou pro dané plnění. 

22. SANKCE 

22.1 Za nesplnění závazku ze Smlouvy Dodavatelem se sjednávají 
smluvní pokuty uvedené ve Smlouvě. 

22.2 Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje 
právo Objednatele na náhradu škody v plné výši. I v případě, kdy 
bude smluvní pokuta snížená soudem, zůstává zachováno právo 
Objednatele na náhradu škody v plné výši.  Pokud jakýkoliv 
právní předpis stanoví pokutu (penále) za porušení smluvní 
povinností (kdykoliv během trvání Smlouvy), pak nebude 
takovým nárokem nijak dotčeno právo Objednatele na náhradu 
škody v plné výši.  

22.3 Má-li být Objednateli Dodavatelem hrazena jakákoli finanční 
částka, která se úročí, sjednávají si Strany výslovně, že v těchto 
případech lze požadovat úrok z úroku. 

23. DŮVĚRNÉ INFORMACE A OSOBNÍ ÚDAJE 

23.1 Strany se dohodly, že informace, dokumenty (včetně vnitřních 
norem Objednatele), listiny, plány, výkresy náčrty, programy a 
data získané v souvislosti se smluvním vztahem Objednatele a 
Dodavatele a označené některou ze Stran jako „důvěrné“, budou 
považovány za důvěrné informace a musí být odpovídajícím 
způsobem utajeny (dále jen „Důvěrné informace“). 

23.2 Dodavatel neužije Důvěrné informace pro jiné účely než pro 
účely plnění předmětu Smlouvy a splnění povinností podle 
Smlouvy. Dodavatel nesdělí či jinak nezpřístupní třetí straně 
Důvěrné informace a přijme taková opatření, která znemožní 
jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se 
nevztahuje na případy, kdy: 

23.2.1 Dodavatel má opačnou povinnost stanovenou 
zákonem; a/nebo 

23.2.2 Dodavatel takové informace sdělí osobám, které mají 
ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti za 
předpokladu, že Dodavatel písemně oznámí 
Objednateli, které třetí osobě byla Důvěrná informace 
zpřístupněna, a zaváže tuto třetí osobou stejnou 
povinností mlčenlivosti jako má sám; a/nebo 

23.2.3 se takové informace stanou veřejně známými či 
dostupnými jinak než porušením povinností 
vyplývajících z tohoto článku; a/nebo 

23.2.4 Objednatel dá k zpřístupnění konkrétní Důvěrné 
informace písemný souhlas. 

23.3 Pokud bude zákon nebo na základě zákona jakýkoli orgán státní 
správy a samosprávy, soud či jiný veřejný orgán po Dodavateli 
závazným způsobem vyžadovat poskytnutí jakékoli Důvěrné 
informace, oznámí Dodavatel takovou skutečnost okamžitě 
písemně Objednateli a bude s ním spolupracovat při uplatnění 
všech prostředků, které mohou odhalení Důvěrné informace 
zabránit. V případě nutnosti poskytnutí Důvěrných informací je 
Dodavatel povinen zajistit, aby tyto byly poskytnuty pouze 
v minimálním nezbytně nutném rozsahu. 

23.4 Pro případ, že Dodavatel při plnění svých povinností podle 
Smlouvy přijde do styku s Osobními údaji, jejichž zpracování 
podléhá zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), 
zavazuje se Dodavatel při zpracování Osobních údajů dodržovat 
veškeré platné a účinné právní předpisy, zejména Zákon o 
ochraně osobních údajů. 

23.5 Dodavatel se dále zavazuje technicky a organizačně zabezpečit 
zpracovávání Osobních údajů tak, aby Osobní údaje byly 
dostatečně chráněny a bylo s nimi nakládáno v souladu se 
Zákonem o ochraně osobních údajů. Osobní údaje budou 
zpracovávány takovými technickými prostředky a přístup k nim 
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musí být zabezpečen takovým způsobem, aby nemohlo dojít k 
neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, 
k jejich neoprávněné změně, zničení či jinému zneužití. 

24. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

24.1 Zákaz započtení, zastavení a postoupení pohledávek: 

24.1.1 Dodavatel je oprávněn započíst své splatné 
i nesplatné pohledávky za Objednatelem výlučně na 
základě předchozí písemné dohody s Objednatelem. 

24.1.2 Dodavatel je oprávněn zastavit jakékoli své 
pohledávky za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy 
a/nebo těchto Obchodních podmínek výlučně na 
základě předchozí písemné dohody s Objednatelem. 

24.1.3 Dodavatel není oprávněn postoupit jakákoli svá práva 
vyplývající ze Smlouvy a/nebo těchto Obchodních 
podmínek na třetí osobu bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele, a to ani částečně. 

24.1.4 Dodavatel je oprávněn postoupit Smlouvu jako celek 
na třetí osobu pouze s výslovným předchozím 
písemným souhlasem Objednatele. 

24.1.5 Objednatel je oprávněn postoupit jakákoliv práva 
vyplývající ze Smlouvy a/nebo těchto Obchodních 
podmínek anebo postoupit Smlouvu jako celek na 
třetí osobu i bez souhlasu Dodavatele, pokud se tak 
stane v rámci koncernu, kterého je Objednatel 
členem. 

24.2 Strany tímto ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku 
ujednávají délku promlčecí doby práv Objednatele jakožto 
věřitele vyplývajících ze Smlouvy na dobu patnácti (15) let. Strany 
po zralé úvaze nepovažují toto ujednání za ujednání 
v neprospěch slabší strany. 

25. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

25.1 Strany se zavazují zajistit přebírání zásilek na kontaktních 
místech uvedených ve Smlouvě. Zaslané dokumenty budou 
považovány za doručené okamžikem jejich doručení. V případě, 
že řádně odeslaná doporučená poštovní zásilka nebude převzata 
adresátem do 10 (deseti) dnů poté, co byla po neúspěšném 
pokusu o doručení uložena u doručovatele, který adresáta o 
pokusu o doručení obvyklým způsobem vyrozuměl, bude pro 
účely Smlouvy považována za doručenou. Za doručenou se 

zásilka považuje rovněž v případě, že ji adresát odmítne převzít 
nebo její doručení jinak zmaří. Není-li Smlouvou stanoveno 
výslovně jinak, bude veškerá komunikace mezi Stranami 
probíhat výlučně v českém jazyce. 

25.2 Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky 
odsouhlasenými oběma Stranami s výjimkou kontaktních údajů 
Stran, pokud se týkají adres, jmen, telefonních, faxových a e-
mailových spojení, kde postačí jednostranné oznámení zaslané 
druhé Straně. 

25.3 Jakýkoli spor mezi Stranami v souvislosti se Smlouvou bude 
s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České Republiky 
podle procesních předpisů České republiky, pokud se Strany 
nedohodnou jinak. Strany se dohodly, že soudem místně 
příslušným k projednání sporů ze Smlouvy je obecný soud 
Objednatele. 

25.4 Pokud se jakékoli ustanovení Smlouvy a/nebo těchto 
Obchodních podmínek stane nebo bude určeno jako neplatné, 
neúčinné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost 
nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře dovolené 
právními předpisy) platnost, účinnost nebo vynutitelnost zbylých 
ustanovení Smlouvy a těchto Obchodních podmínek. Pro takový 
případ se Strany zavazují, že bez zbytečného odkladu nahradí 
neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením 
platným, účinným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální 
možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a 
výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením, 
popřípadě uzavřou novou smlouvu. 

25.5 V případě likvidace Dodavatele či zahájení insolvenčního řízení, 
jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Dodavatele, 
je Dodavatel povinen tuto skutečnost ihned sdělit Objednateli. 

25.6 Pro vyloučení pochybností Strany ujednávají, že ke splnění 
peněžitého dluhu podle Smlouvy nelze použít směnku. 

25.7 Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti, jakožto 
nedílná součást Smlouvy, ve stejný den, kdy nabude účinnosti 
Smlouva. 

Příloha č. 1 Obchodních podmínek – dotazník o druhu a množství 
používaných chemikálií 
 
 

* * * 
 
 
 

Příloha č. 1 Obchodních podmínek - dotazník o druhu a množství používaných chemikálií 
 

Název Díla (dle Smlouvy)  
 

Dodavatel  
 

Kontaktní osoba Dodavatele - jméno a 
tel. 

 

  

Lokace (dle Smlouvy)  Číslo Smlouvy  

Zahájení   Ukončení  

Objednatel (dle Smlouvy)  Kontaktní osoba Objednatele   

 
 

Přehled používaných chemikálií při realizaci Díla: 

Klasifikace chemikálií *) Max. okamžité 
množství 

Balení 
počet ks/kg/l 

Obchodní název **) 
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Výbušné   

 
 

 
 

 

Hořlavé 

  

 

Oxidující (hořlavé) 
 

   

Plyny pod tlakem    

Korozivní (žíravé)    

Toxické    

Nebezpečné pro zdraví 
(karcinogenní, mutagenní, 
teratogenní, toxické pro 
cílové orgány) 

   

 
 

Přehled dalších výše neuvedených používaných látek ohrožujících povrchové a podzemní vody (např. oleje, barvy, apod.) 

Látka ohrožující povrchové a podzemní vody Max. okamžité 
množství 

Balení 
počet ks/kg/l 

Obchodní název 

    

 
*) Klasifikace chemikálií je uvedena v bezpečnostních listech nebo na obalu chemikálie. 
**) Objednatel je oprávněn požadovat bezpečnostní list používaných chemikálií. 
Pozn.: Dojde-li v průběhu realizace Díla k použití jiné chemikálie než chemikálie uvedené výše a/nebo k použití chemikálie v jiném množství než množství 
uvedeném výše, je Dodavatel povinen oznámit takovou skutečnost včetně druhu a množství (jež bude v rámci realizace Díla užito) takové chemikálie 
Objednateli do 14 dnů od takového použití, a to na e-mail zivotni.prostredi@prg.aero. 
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