Příloha č. 4
Harmonogram prací
	Objednatel 
	Domov Jílové u Prahy, poskytovatel sociálních služeb

	Název zakázky
	Modernizace provozních a hygienických prostor

	Místo plnění 
	Chvojínská 108, 254 01 Jílové u Prahy

	Zhotovitel
	F1 facility CZ s.r.o.

	Týden
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stěhování vybavení prostor
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bourací práce v m.č. 2.23, 21, 22 a 25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hrubé zednické práce v m.č. 2.23, 21, 22 a 25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výměna rozvodů ZTI v m.č. 2.23, 21, 22 a 25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Montáž rozvodů elektro v m.č. 2.23, 21, 22 a 25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Oprava povrchů stěn v m.č. 2.23, 21, 22 a 25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Štukování v m.č. 2.23, 21, 22 a 25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Malování v m.č. 2.23, 21, 22 a 25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Montáž podlah a obkladů v m.č. 2.23, 21, 22 a 25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dokončovací práce v m.č. 2.23, 21, 22 a 25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stěhování vybavení prostor
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bourací práce v m.č. 2.18 A, 2,18 B a 2.16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hrubé zednické práce v m.č. 2.18 A, 2,18 B a 2.16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výměna rozvodů ZTI v m.č. 2.18 A, 2,18 B a 2.16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Montáž rozvodů elektro v m.č. 2.18 A, 2,18 B a 2.16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Oprava povrchů stěn v m.č. 2.18 A, 2,18 B a 2.16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Štukování v m.č. 2.18 A, 2,18 B a 2.16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Malování v m.č. 2.18 A, 2,18 B a 2.16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Montáž podlah a obkladů v m.č. 2.18 A, 2,18 B a 2.16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dokončovací práce v m.č. 2.18 A, 2,18 B a 2.16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stěhování vybavení prostor
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bourací práce v m.č. 2.19 a 2.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hrubé zednické práce v m.č. 2.19 a 2.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výměna rozvodů ZTI v m.č. 2.19 a 2.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Montáž rozvodů elektro v m.č. 2.19 a 2.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Oprava povrchů stěn v m.č. 2.19 a 2.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Štukování v m.č. 2.19 a 2.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Malování v m.č. 2.19 a 2.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Montáž podlah a obkladů v m.č. 2.19 a 2.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dokončovací práce v m.č. 2.19 a 2.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



