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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.: DIL/01/01/002560/2025 ze dne 17. 06. 2025
 (dále jen „Dodatek č. 1“):

Hlavní město PRAHA
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
IČO: 000 64 581, DIČ: CZ 000 64 581, DS: 48ia97h
bankovní spojení: PPF banka a.s., číslo účtu: 27-5157998 / 6000
zastoupené: Ing. Lukášem Stránským, ředitelem odboru služeb Magistrátu hl. m. Prahy
(dále jen "objednatel")
a

Společnost Metrostav DIZ – Art Hard – Úpravy zázemí jednacího sálu

Vedoucí společník

firma: Metrostav DIZ s.r.o.
sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČO: 25021915
DS: 355y79n
DIČ: CZ25021915 (registrovaný plátce DPH)
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 115-2529270237/0100
zastoupená: Ing. Karlem Volfem, MBA, předsedou sboru jednatelů
Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem
a
Druhý společník

firma: Art Hard s.r.o.
sídlo: Rybná 716/24, Praha 1
IČO: 08489335
DIČ: CZ08489335 (registrovaný plátce DPH)

za společnost jedná vedoucí společník Metrostav DIZ s.r.o. na základě Smlouvy o společnosti 
(dále jen "zhotovitel")

(dále jednotlivě jen „smluvní strana“ nebo společně jen „smluvní strany“)

I. 
Účel Dodatku č. 1
	
Účelem Dodatku č. 1 je úprava ceny za provedení dodatečných stavebních prací od zhotovitele původní veřejné zakázky, které jsou nezbytné a potřeba jejich provedení vznikla, až po uzavření Smlouvy o dílo č.: DIL/01/01/002560/2025 ze dne 17. 06. 2025 (dále jen „Smlouva“). 

II.
Předmět Dodatku č. 1

Ve Smlouvě se mění a doplňují následující články takto:
1. Článek III. Cena díla a platební podmínky, odstavec 1 zní nově takto:

1. Celková cena za zhotovení díla a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. I. smlouvy, je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Úpravy zázemí jednacího sálu“:       
	 
[bookmark: _Hlk206510226] 	Základní cena bez DPH                 	4 595 112,78 Kč
       Základ pro výpočet DPH	4 595 112,78 Kč
       DPH 21 %	   964 973,68 Kč
       Cena celkem včetně DPH 	5 560 086,46 Kč

     
	Zhotovitel je oprávněn účtovat DPH dle platných právních předpisů. 	
Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k 28. dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem (dále jen „faktura“) včetně DPH a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran, týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků VII. a VIII. smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1. Původní znění uvedené přílohy Smlouvy je upraveno zněním podle Dodatku, tj. Příloha č. 1 se doplňuje Přílohou č. 1 a) Dodatku.
                                                                             

                                                                               III.                                                                    
                                                                Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle článku III. odst. 3. Dodatku č. 1.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl Dodatek č. 1 uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení Dodatku č. 1, datum jeho podpisu a text Dodatku č. 1. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel. 

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Předchozí věta neplatí, bude-li Dodatek č. 1 uzavřen v elektronické podobě s připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran, pro tento případ postačí jedno vyhotovení Dodatku č. 1.

5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, jeho obsahu porozuměly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento nemohl být řádně plněn, nebo které by způsobovaly jeho neplatnost a že se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy. 

6. Příloha: 
Příloha č. 1 a) Specifikace víceprací a kalkulace ceny víceprací (oceněný soupis víceprací)

	       
V Praze dne dle elektronického podpisu		V Praze dne dle elektronického podpisu	
	
Za objednatele:					Za zhotovitele:	


8.9.2025						3.9.2025

___________________                                 	________________________
Hlavní město Praha                                       	Metrostav DIZ – Art Hard – 
Ing. Lukáš Stránský	Úpravy zázemí jednacího sálu
ředitel odboru služeb					Ing. Karel Volf, MBA
Magistrátu hl. m. Prahy				předseda sboru jednatelů 
Metrostav DIZ s.r.o.




3.9.2025
________________________
							Ing. Tomáš Erhard
jednatel
Metrostav DIZ s.r.o.
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