
DODATEK C. 1 

Ke smlouvé o dilo na projekéni prace: Rekonstrukce povrchii cestni sité, rozvodu vody a 

oploceni na pohfebisti v Re¢kovicich 

(dale jen , Dodatek “) 

uzavieny nize uvedeného dne, mésice a roku mezi: 

Smluvni strany 

Sprava hibitovi mésta Brna, prispévkova organizace 

se sidlem: Videriska 307/96, Styfice, 639 00 Brno 

ICO: 62161598 

DIC: CZ62161598 

platce DPH: ANO 

zastoupena: Ing. Alenou Rihovou, feditelkou 

kontaktni osoba: 

telefon, e-mail: 

(dale jen ,,Objednatel”) 

Ing. Dalibor Basovnik 

zastoupena: Ing. Dalibor Basovnik 

se sidlem: Pionyrska 246/9, 602 00 Brno — Ponava 

ICO: 19183593 

DIC: nepldtce DPH 

bankovni spojeni (Cislo uctu): 

telefon, e-mail: 

(dale jen ,,Zhotovitel”) 

(Dale také obecné jako ,,smluvni strany”) 

Smluvni strany uzaviraji ndsledujici dodatek ¢. 1 ke shora uvedené smlouvé uzaviené dne 

17.3.2025: 

l. 

Zakladni ustanoveni 

1. Smluvni strany se dohodly na rozsifeni architektonické studie o stavebni objekt SO 08 

Kolumbaria.



2. Z důvodu nemožnosti dalšího rozšiřování či tím tedy i stavby nových kolumbárií – oken pro 

pozůstalé se objednatel na jednání dne 23.7.2025 po diskusi s projektanty a jejich 

vyhodnocení situace rozhodl na rozšíření architektonické studie o stavební objekt 

kolumbária. Z ekonomického hlediska dojde k výrazným úsporám oproti jiným řešením. Ve 

smyslu správné návaznosti a etapizaci prací je však v zájmu zadavatele, aby byly tyto podněty 

zpracovány v co nejkratším termínu. Zároveň je v rámci udržení jednoty projektu vhodné, aby 

tyto práce zpracovával stejný projektant. 

 

II. 

Předmět dodatku 

V souvislosti se změnou rozsahu díla se smluvní strany dohodly, že celková cena za dílo 

uvedená ve smlouvě čl. VIII, odst. 31 bude rozšířena o vícepráce: 

 

Projektová dokumentace – kolumbária 38 000,- Kč 
 
Celková cena za dokončení díla dle smlouvy je sjednána v celkové výši 1 018 000, - Kč. 
 
Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v původní podobě a nejsou dotčena zněním tohoto 

dodatku. 

III. 

Závěrečná ujednání 

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek, na nějž se vztahuje 

povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem 

uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel. 

 

2. Není-li dodatek smlouvy uzavřen elektronicky, pak je vypracován ve 2 vyhotoveních, z nichž 

každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl 

uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 

srozumitelně, nikoliv v tísni či omylu, a dále tímto jeho autentičnost stvrzují svými podpisy. 

 

Příloha č. 1 – Cenová nabídka  

 

V Brně dne        V Brně dne 
za objednatele:       za zhotovitele: 
 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa hřbitovů města Brna, p. o.     Ing. Dalibor Basovník 
Ing. Alena Říhová, ředitelka      



CENOVA NABIDKA 

Pohiebisté v Re¢kovicich: kolumbaria - zpracovatel PD 

Identifika¢ni udaje dodavatele 

Obchodni firma nebo nazev: Ing. Dalibor Basovnik 

Sidlo/misto podnikant: Pionyrska 246/9, 602 00, Brno - Ponava 

Korespondenéni adresa: Pionyrska 246/9, 602 00, Brno - Ponava 

Pravni forma: 0svC 

1CO: 19183593 

Telefon: 

E-mail: 

Cislo Gi¢tu/kéd banky: 

Kontaktni osoba: Ing. Dalibor Basovnik 

Nabidkova cena dodavatele 

NABIDKA DODAVATELE 

CELKOVA CENA v K¢ 38 000 K¢ 

Cena bez DPH neplatce DPH 

V Brné dne 12.8.2025 
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