DODATEK Č. 1 K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo smlouvy objednatele: A/1171/2017
číslo smlouvy zhotovitele: 4/2017

uzavřený níže psaného dne měsíce podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, mezi smluvními stranami:

I. Smluvní strany
Objednatel:    Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola
sídlo:	Žižkovo nám. 1, 130 00 Praha 3
     zastoupený:	Mgr. Pavlem Kováříkem, ředitelem školy

Bank. spojení:	PPF Banka a.s.
č. účtu:	2002110018/6000
IČO:	61388025
DIČ:	CZ 61388025

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

smluvních:	Mgr. Pavel Kovářík, ředitel školy
technických:      Milan Martiník ak. soch., zástupce ředitele školy
Telefon: 	222 728 255
e-mail: 	
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:      VRŠA-SPORT s.r.o          

sídlo:	Štichova 648, 140 00 Praha 4

zastoupený:	Lubomír Vršecký, jednatel společnosti
Bank. spojení:	ČSOB                          
č. účtu:	272922391/0300
IČO:            	27894258
DIČ:                 CZ27894258
Obchodní rejstřík – Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 124798

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

smluvních:	Lubomír Vršecký, jednatel společnosti
tel./e-mail: 	605 561 919, vrsasport@seznam.cz
technických:	Zdeněk Vršecký, manažer společnosti
tel.:                  739 577 419


 	(dále jen „zhotovitel“)







I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě

Číslo stavby:        		SOD č. 4/20107 ze dne 6.4.2017			         
Název stavby:         	„Rekonstrukce pochozí části severního dvora školy a související zahradnické práce“
Místo stavby:         		Žižkovo náměstí 1300/1, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Výkon inženýr. činnosti:  	Ing. Milan Štefánek
TRAST ing. Milan Štefánek  
Na Výsluní 999
252 19 Rudná 

II. Předmět dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
V návaznosti na nově vzniklé skutečnosti v průběhu provádění díla podle smlouvy o dílo č. 4/2017 ze dne 6.4.2017 (dále jen „smlouva“) se strany dohodly na úpravě rozsahu plnění blíže specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku oproti původně sjednanému rozsahu díla dle smlouvy.  Zhotovitel je povinen provést dílo tak, že oproti původně sjednaným parametrům díla:

1) Dojde k demontáži a odstranění 2 ks zkorodovaných vjezdových vrat a následné dodávce a montáži nových 2 ks vjezdových vrat.

2) Budou provedeny zednické práce spojené s výměnou 2 ks vjezdových vrat a opravy fasádních omítek v prostoru severního dvora.
[bookmark: _GoBack]
Hlavní předmět:
CPV 45421100-5 : Instalace a montáž dveří a oken a souvisejících výrobků
CPV 45410000-4 : Omítací práce
III. 	Cena a platební podmínky
1. V souvislosti se změnou rozsahu díla dochází ke měně ceny díla podle čl. III. odst. 1. smlouvy, a to tak, že původní cena díla bez DPH 433.782,96  Kč se zvyšuje o částku ve výši 214.821,36 Kč bez DPH a o DPH z této částky. Cena díla se tímto dodatkem mění na částku ve výši 648.604,32 Kč plus příslušná daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Ke dni podpisu činí DPH 21%, a cena díla včetně DPH je tedy celkem 784.811,22 Kč.
IV.    Termíny

Termín dokončení realizace díla zůstává nezměněn a bude dodržen v souladu s uzavřenou smlouvou. 
Změna navrhovaného rozsahu prací nebude mít vliv na odsouhlasený termín dokončení díla, harmonogram postupu prací zůstává nezměněn. 

V. Ostatní ujednání
1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 4/2017 ze dne 6.4.2017. Ustanovení smlouvy nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dodatečných prací provedených podle tohoto dodatku ve stejném rozsahu a s délkou záruční doby jako podle smlouvy.
2. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku smlouvy v registru zákona dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola.



Přílohy: Specifikace díla - dodatečné stavební práce (vícenáklady)





V Praze dne:	V Praze dne:

Za zhotovitele:	Za objednatele:




………………………………………                     	              …………………………………………
Lubomír Vršecký, jednatel společnosti VRŠA-SPORT s.r.o.	   	   Mgr. Pavel Kovářík, ředitel školy
