
DODATEK č. 2

 ke smlouvě o dílo č. VZMR/05/2024

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany:

1. Osmá správa majetku a služeb a.s.
se sídlem Nekvasilova 625/2, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00
ČO: 04650522
DIČ: CZ04650522
zastoupená Mgr. Kateřinou Lonskou, předsedkyní představenstva
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 21219
(dále jen „objednatel“)
a
2. ARCHUM architekti s.r.o.
se sídlem: Oldřichova 299/23, 128 00 Praha 2		
IČO: 018 94 871
DIČ: CZ01894871
zastoupen: Ing. arch. Šimonem Vojtíkem, jednatelem společnosti
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 213080
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany“)

tento dodatek ke smlouvě o dílo.
Článek 1. 
Úvodní prohlášení
1. Smluvní strany uzavřely dne 20.6.2024 smlouvu o dílo č. VZMR/05/2024, ve znění dodatku č. 1 
ze dne 2.12.2024, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele za sjednaných podmínek dílo s názvem „Územní studie s regulačními prvky Čimice - Draháň“ (dále jen „dílo“) 
a závazek objednatele zaplatit za řádně a včas provedené dílo v souladu se smluvenými podmínkami zhotoviteli sjednanou cenu (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany mají zájem na změně smlouvy, proto uzavírají tento dodatek č. 2.
Článek 2.
Předmět dodatku
Smluvní strany po vzájemné dohodě ruší článek V. odst. 5.1. smlouvy a nahrazují jej následujícím zněním:
„Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku II. této smlouvy a další související úkony je stanovena takto:			      	       
Základní sjednaná cena díla:		1 270 000,00 Kč           
Cena víceprací:		 	 	185 000,00 Kč	             
Výsledná cena díla činí:		1 455 000,00 Kč 
K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši podle sazeb platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
[bookmark: _Hlk207784308]Smluvní strany se dohodly, že přílohou smlouvy se od okamžiku účinnosti tohoto dodatku stává příloha č. 1 (Podrobná urbanistická studie s regulačními prvky – ČIMICE – DRAHÁŇ, Praha 8, Rozpis víceprací k datu 1. 9. 2025).
Další ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena.
Článek 3.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění provede objednatel. 
2. Je-li některé ustanovení tohoto dodatku neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, případně stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují nahradit takové vadné ustanovení ustanovením bezvadným, které nejlépe obsahem a účelem odpovídá původně zamýšlenému účelu nahrazovanému ustanovení. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dva stejnopisy a jeden stejnopis je určen pro potřeby zhotovitele.
4. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně způsobilé nabývat pro sebe vlastním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem. Smluvní strany dále prohlašují, že si tuto smlouvu řádně a pečlivě přečetly, že byla uzavřena dle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1 – Podrobná urbanistická studie s regulačními prvky – ČIMICE – DRAHÁŇ, Praha 8, Rozpis víceprací k datu 1. 9. 2025





V Praze dne: 08.09.2025				V Praze dne: 08.09.2025




__________________________			__________________________
Osmá správa majetku a služeb a.s.			ARCHUM architekti s.r.o. 
Mgr. Kateřina Lonská, předsedkyně představenstva	Ing. arch. Šimon Vojtík, jednatel
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