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Požadavek na změnu (RfC)[endnoteRef:1] – Z41839 [1:  Formulář RfC je tvořen třemi částmi, A - Věcné zadání, B – Nabídka řešení, C - Potvrzení realizace požadavku. První část (Věcné zadání) je předložena poskytovateli/dodavateli jako pobídka k předložení nabídky řešení. Druhou část, tj. část B použije dodavatel řešení k vypracování nabídky, kterou předloží MZe. Třetí část (Potvrzení realizace požadavku) se po vyplnění přiloží k první a druhé části a předloží se ke schválení osobám uvedeným v části C RfC. Poskytovateli/dodavateli se poté vyplněný formulář RfC předkládá v příloze objednávky na realizaci změnového požadavku. Pouze tato podepsaná objednávka je pokynem pro dodavatele/poskytovatele k realizaci změny.] 



A – VĚCNÉ ZADÁNÍ
Základní informace
	ID PK MZe[endnoteRef:2]: [2:  ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 

	960



	Název změny[endnoteRef:3]: [3:  Předmět změny – stručná informace, název požadavku] 

	Eko čára života zvířete

	Datum předložení požadavku:
	30.5.2025	Požadované datum nasazení:
	31.10.2025


	Kategorie změny[endnoteRef:4]: [4:  Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.] 

	Normální  ☒     Urgentní  ☐
	Priorita[endnoteRef:5]: [5:  Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.] 

	Vysoká  ☐  Střední  ☒   Nízká ☐



	Oblast:
	Aplikace  ☐       
	Zkratka[endnoteRef:6]:  [6:  Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb)] 

	IZR – integrovaný zemědělský registr
REP – registr ekologických podnikatelů

	
	
	Typ požadavku: 
	Legislativní[endnoteRef:7] ☒   Zlepšení ☒   Bezpečnost ☐ [7:  Typem požadavku „legislativní“ je myšlen požadavek, který vyplývá ze změny právního předpisu, příp. z nového právního předpisu.] 


	
	Infrastruktura  ☐
	Typ požadavku:
	Nová komponenta ☐   Upgrade ☐  Bezpečnost  ☐  Zlepšení  ☒  Obnova  ☐



	Role
	Jméno 
	Organizace /útvar
	Telefon
	E-mail

	
	
	
	
	

	Žadatel (REP):
	Veronika Stupková
	MZe/13112
	221814573
	Veronika.Stupkova@mze.gov.cz

	Metodický/věcný garant (REP):
	Veronika Stupková
	MZe/13112
	221814573
	Veronika.Stupkova@mze.gov.cz

	Žadatel (IZR):
	Pavel Hakl
	MZe/13140
	221812779
	Pavel.Hakl@mze.gov.cz

	Metodický/věcný garant (IZR):
	Vít Škaryd
	MZe/13142
	221812041
	Vit.Skaryd@mze.gov.cz

	Koordinátor změny:
	Jaroslav Němec
	MZe/12126
	221812916
	jaroslav.nemec@mze.gov.cz

	Poskytovatel/Dodavatel:
	xxx
	O2ITS
	xxx
	xxx



	Smlouva č.[endnoteRef:8]: [8:  Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).] 

	390-2023-12120
	KL:
	KL HR-001


Seznam zkratek
	Zkratka
	Význam

	IZR
	Registr zvířat (Integrovaný zemědělský registr)

	REP
	Registr ekologických podnikatelů

	EZ
	Ekologické zemědělství

	PO
	Přechodné období

	KONV
	Konvenční (neekologický) chov



Stručný popis a odůvodnění požadavku
Popis požadavku
Předmětem požadavku je zajištění vyhodnocení délky chovu zvířat v režimu EZ, případně PO, eventuelně v konvenčním hospodaření.
V rámci certifikace EZ je nezbytné znát, zda jednotlivá zvířata splňují minimální délku chovu zvířat na hospodářství v režimu EZ/PO. Tento požadavek nemůže být řešen individuálním nastavením začátku PO/EZ na konkrétním zvířeti, ale musí se vycházet z dvou faktorů:
· Z vlastní evidence režimu chovu příslušného druhu zvířat na hospodářství v režimu EZ/PO
· Z čáry života zvířete vycházející z evidovaných poloh dle záznamů ústřední evidence.
Obě tyto evidence jsou již realizované a jsou k dispozici IZR.
IZR je technicky schopno polohy zvířat prolnout s daty evidence režimů chovu EZ/PO a vytvořit předpočtená data „EZ-poloh“, respektive „čáry života s rozlišení režimů chovu EZ/PO/KONV“ a tato data poskytnout dalším systémům, jmenovitě systému REP, který pak v rámci certifikace poskytne pracovníkovi certifikační organizace příslušná data, aby mohl zhodnotit minimální délku chovu. 
Na základě výše uvedené filozofie budou provedeny následující úpravy:
1. Na úrovni IZR:
· Vytvoření předpočtených datových struktur „čáry života s rozlišení režimů chovu EZ/PO/KONV“
· Zajištění obslužného jobu, který po každé změně polohy zvířete v ÚE (zásahu do čáry života), zajistí přepočtení dat „čáry života s rozlišení režimů chovu EZ/PO/KONV“ pro dané zvíře. Tento job bude napočítávat data jak hromadně (1x denně), tak na vyžádání per zvíře
· Zobrazení nepřetržitého počtu dní chovu v EZ k datu v rámci přehledu zvířat
· Úprava detailu zvířete panelu „Polohy zvířete“, který bude umožněn přepínat s rozlišením na polohy s rozlišením režimů chovů EZ/PO/KONV
· Vytvoření databázového pohledu pro ostatní systémy, který bude obsahovat 
a. Tabulku zvířat s kmenovými údaji
b. Tabulku poloh s rozlišením režimů chovů EZ/PO/KONV
2. Na úrovni REP:
· REP nebude kompletně replikovat pohledy s daty z IZR
· Na úrovni detailu subjektu, umožní načtení chovaných zvířat k datu a zafiltrovat je (struktura zobrazených dat bude totožná jako v IZR Přehled zvířat k datu)
· Pro účely práce certifikační organizace umožní zobrazení délky chovu v režimu EZ a dle konfigurace případně rozliší zvířata splňující x nesplňující dle druhu
· Bude umožněno uložit stav zvířat k datu posouzení a pořídit tisk 
Odůvodnění požadované změny (změny právních předpisů, přínosy)
Důvodem realizace je vyřešení stávajícího problému certifikace EZ, kdy neexistuje ze systému Mze podklad, který by umožnil jednoduše posoudit, zda příslušná zvířata k certifikaci splňují či nesplňují požadavek minimální délky chovu.
Rizika nerealizace
Stav zůstane nezměněn.





Podrobný popis požadavku
xxx
Dopady na IS MZe
(V případě předpokládaných či možných dopadů změny na infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tj. provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.).
Na provoz a infrastrukturu
Nejsou známy
Na bezpečnost
Nejsou známy
Na součinnost s dalšími systémy
Nejsou známy. 
Požadavky na součinnost AgriBus
Nejsou známy
(Pokud existují požadavky na součinnost Agribus, uveďte specifikaci služby ve formě strukturovaného požadavku (request) a odpovědi (response) s vyznačenou změnou.)
Požadavek na podporu provozu naimplementované změny
(Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)
Požadavek na úpravu dohledového nástroje
(Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.)

Požadavek na dokumentaci[endnoteRef:9] [9:  Vyplní Koordinátor změny. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem.] 

	ID
	Dokument
	Formát výstupu (ano/ne)
	Garant za MZe[endnoteRef:10] [10:  Garant odpovídá za správnost a úplnost dodané dokumentace a zajišťuje její akceptaci. Např. Provozní dokumentaci posuzuje Oddělení kybernetické bezpečnosti (OKB) a Oddělení provozu.] 


	
	
	el. úložiště
	papír
	CD
	

	1. 
	Analýza navrhnutého řešení
	NE
	NE
	NE
	

	2. 
	Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[endnoteRef:11] [11:  Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky.] 

	ANO
	NE
	NE
	

	3. 
	Testovací scénář, protokol o otestování
	ANO
	NE
	NE
	

	4. 
	Uživatelská příručka
	NE
	NE
	NE
	Věcný garant

	5. 
	Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace)
	NE
	NE
	NE
	OKB, OPPT[endnoteRef:12] [12:  OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií] 


	6. 
	Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory
	ANO
	NE
	NE
	

	7. 
	Webové služby + konzumentské testy
	ANO
	NE
	NE
	

	8. 
	Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[endnoteRef:13] [13:  Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje.] 

	ANO
	NE
	NE
	


Ověření správnosti dokumentů zajišťuje Koordinátor změny ve spolupráci s Odd. provozu (ad 5. – 8.) a Odd. kybernetické bezpečnosti (ad 5.).
V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace – otevřete dvojklikem:    xxx
U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“.
Provozně-technická dokumentace bude zpracována dle vzorového dokumentu, který je připojen – otevřete dvojklikem:  xxx     
        

Akceptační kritéria
Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 5, budou předloženy podepsané protokoly o uživatelském testování a splněna případná další kritéria uvedená v tomto bodu. 

Základní milníky
	Milník
	Termín

	Zahájení prací
	po objednání

	Nasazení na test 
	30.9.2025

	Nasazení na provoz 
	15.10.2025

	Akceptace
	30.11.2025




Přílohy
1.
2.


Podpisová doložka
	Za resort MZe:
	Jméno:
	Podpis:

	Žadatel /Metodický/věcný garant (REP):
	Veronika Stupková
	

	Metodický/věcný garant (IZR):
	Vít Škaryd
	

	Koordinátor změny:
	Jaroslav Němec
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1. Návrh konceptu technického řešení  
Viz část A tohoto PZ, body 2 a 3.
1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele
V souladu s podmínkami smlouvy č. 390-2023-12120.
1. Dopady do systémů MZe
2. Na provoz a infrastrukturu
(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru - otevřete dvojklikem.)    										 xxx
Bez dopadů
2. Na bezpečnost
Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:
	Č.
	Oblast požadavku[endnoteRef:15] [15:  Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti.] 

	Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[footnoteRef:1] [1:  Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované.] 

	Beze změny (řešeno stejně jako v systému IZR)

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	Beze změny (řešeno stejně jako v systému IZR – data nejsou uživatelsky měněna)

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[footnoteRef:2] [2:  Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM.] 

	Beze změny (řešeno stejně jako v systému IZR)

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	Beze změny (řešeno stejně jako v systému IZR – data nejsou šifrována)

	5. 
	Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	Beze změny (řešeno stejně jako v systému IZR)

	6. 
	Integrita – platnost dat 3.2.
	Beze změny (řešeno stejně jako v systému IZR)

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	Beze změny (řešeno stejně jako v systému IZR)

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	Beze změny (řešeno stejně jako v systému IZR)

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	Beze změny (řešeno stejně jako v systému IZR)

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[footnoteRef:3] [3:  Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner).] 

	Beze změny (řešeno stejně jako v systému IZR)

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	Beze změny (řešeno stejně jako v systému IZR)

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	Beze změny (řešeno stejně jako v systému IZR)

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	Beze změny (řešeno stejně jako v systému IZR)


2. Na součinnost s dalšími systémy
Bez dopadů
2. Na součinnost AgriBus
Bez dopadů
2. Na dohledové nástroje/scénáře[endnoteRef:16] [16:  Pokud z vyhodnocení dopadů vyplyne potřeba upravit dohledové scénáře nebo zpracování nového scénáře, pak se má za to, že položka seznamu „Požadavek na dokumentaci“ v b. 5 části A RfC „Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)“ je vyžadována a bude součástí akceptačního řízení, nebude-li v části C RfC v bodu 1 „Specifikace plnění“ stanoveno jinak.] 

Bez dopadů
2. Ostatní dopady
(Pozn.: Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je také v tomto bodu.)
Bez dopadů
1. Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran
	MZe / Třetí strana
	Popis požadavku na součinnost

	MZe
	Součinnost při testování a akceptaci PZ

	
	


(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)

1. Harmonogram plnění[endnoteRef:17] [17:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín */

	Zahájení	
	T

	Průběžné realizační milníky se řídí vzájemnou dohodou na pravidelných schůzkách PT dle aktuálních priorit
	

	Nasazení na TEST
	T1 = T + 60 prac.dní

	Nasazení na PROD
	T2 = T1 + 10 prac.dní

	Dokumentace, akceptace 
	T3 = T2 + 14 prac.dní


*/ Upozornění: Práce byly zahájeny na základě zaslaného tiketu v rámci agilního PZ 953 (Z41689-34), jehož obsahem je spolupráce na specifikaci přesného zadání PZ a zahájení přípravných realizačních prací tohoto věcného PZ. Termíny jsou řízeny dle výše uvedeného harmonogramu, kde T je datum zveřejnění objednávky v Registru smluv pod správou DIA.

1. Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:18] [18:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH
	v Kč s DPH

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	73,875
	894 186,88
	1 081 966,12

	Celkem:
	73,875
	894 186,88
	1 081 966,12



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

1. Přílohy
	ID
	Název přílohy
	Formát (CD, listinná forma)

	01
	Cenová nabídka
	Listinná forma

	02
	Detailní rozpad
	E-mailem




1. Podpisová doložka
	Název Dodavatele
	Jméno oprávněné osoby[endnoteRef:19] [19:  Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.] 

	Podpis

	O2 IT Services s.r.o.
	xxx
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1 Specifikace plnění
Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC. 
Dle části B bod 3.2 jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[footnoteRef:4]: [4:  Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti.] 

	Č.
	Oblast požadavku
	Realizovat
(ano ☒ / ne ☐)
	Upřesnění požadavku

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.
	☒	Beze změny (řešeno stejně jako v systému IZR)

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	☒	Beze změny (řešeno stejně jako v systému IZR – data nejsou uživatelsky měněna)

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.
	☒	Beze změny (řešeno stejně jako v systému IZR)

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	☒	Beze změny (řešeno stejně jako v systému IZR – data nejsou šifrována)

	5. 
	 Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	☒	Beze změny (řešeno stejně jako v systému IZR)

	6. 
	Integrita – platnost dat  3.2.
	☒	Beze změny (řešeno stejně jako v systému IZR)

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	☒	Beze změny (řešeno stejně jako v systému IZR)

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	☒	Beze změny (řešeno stejně jako v systému IZR)

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	☒	Beze změny (řešeno stejně jako v systému IZR)

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.
	☒	Beze změny (řešeno stejně jako v systému IZR)

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	☒	Beze změny (řešeno stejně jako v systému IZR)

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	☒	Beze změny (řešeno stejně jako v systému IZR)

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	☒	Beze změny (řešeno stejně jako v systému IZR)



2 Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):

3 Požadavek na součinnost
	Útvar / Dodavatel
	Popis požadavku na součinnost
	Odpovědná osoba

	
	
	

	
	
	


(V případě, že má změnový požadavek dopad na napojení na SIEM, PIM nebo Management zranitelnosti dle bodu 1, uveďte také požadovanou součinnost Oddělení kybernetické bezpečnosti.)

4 Harmonogram realizace[endnoteRef:21] [21:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín

	Zahájení plnění
	Ihned po objednání = T

	Nasazení na testovací prostředí
	T1 = T + 60 prac. dní

	Nasazení na produkční prostředí
	T2 = T1 + 10 prac. dní

	Dokončení plnění
	T3 = T2 + 14 prac. dní


[bookmark: _Ref31623420]5 Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:22] [22:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH:
	v Kč s DPH:

	
	
	
	
	

	
	Viz. cenová nabídka
	73,875
	894 186,88
	1 081 966,12

	Celkem:
	73,875
	894 186,88
	1 081 966,12



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)




6 Posouzení
Bezpečnostní garant, provozní garant a architekt potvrzují svým podpisem za oblast, kterou garantují, správnost specifikace plnění dle bodu 1 a její soulad s předpisy a standardy MZe a doporučují změnu k realizaci. 
	Role
	Jméno
	Podpis/Mail[endnoteRef:23] [23:  Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno.] 


	Bezpečnostní garant
	Karel Štefl
	

	Provozní garant
	Aleš Prošek
	

	Architekt
	Lucie Mališová
	


(Pozn.: RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Koordinátor změny rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)





7 Schválení
Svým podpisem potvrzuje požadavek na realizaci změny:
	Role
	Jméno
	Podpis

	Žadatel (REP)
	Veronika Stupková
	

	Věcný garant (REP)
	Veronika Stupková
	

	Žadatel (IZR)
	Pavel Hakl
	

	Věcný garant (IZR)
	Vít Škaryd
	

	Koordinátor změny
	Jaroslav Němec
	

	Oprávněná osoba dle smlouvy
	Vladimír Velas
	

	Ředitel ICT
	Leona Slabochová
	


(Pozn.: Oprávněná osoba se uvede v případě, že je uvedena ve smlouvě.)



Seyfor: Non-public / Neveřejné

Seyfor: Non-public / Neveřejné

Stupeň důvěrnosti: Veřejné v2.3	 	Strana 2 z 3	 Seyfor: Non-public / Neveřejné












Vysvětlivky

Stupeň důvěrnosti: Veřejné v2.5									Strana 1 / 2
image1.png




image2.png
-
MINISTERSTVO ZEMEDELSTVi




