

[bookmark: _GoBack]DODATEK Č. 1 KUPNÍ SMLOUVY 

(projekt „Rozšíření sociálně terapeutické dílny Hanáček v Kroměříži“, reg. č. CZ.06.04.02/00/22_058/0005418)

uzavřený podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů 

Číslo smlouvy objednatele: 		SML/278/2025-1
Číslo smlouvy zhotovitele: 		

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Kupující
název:					Město Kroměříž
sídlo:					Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
statutární orgán:			Mgr. Tomáš Opatrný, starosta
IČ:					002 87 351
DIČ:					CZ 00287351
bankovní spojení:			Komerční banka, a.s.
[bookmark: _Hlk98347487]č. účtu:					8326340247/0100
za Objednatele je oprávněn jednat:
	- ve věcech smluvních:		Mgr. Tomáš Opatrný, starosta 
	- ve věcech technických:	xxx
					xxx
 (dále jen „kupující“)

a

1.2. Prodávající
název:					KANONA a.s.
adresa:					Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4
IČO:					04163664
DIČ:					CZ04163664
statutární orgán:	Ondřej Kokeš, předseda správní rady
telefon:					xxx
e-mail:					xxx  
bankovní spojení:			Moneta Money Bank 
číslo účtu:				xxx

za Prodávajícího je oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních:		Ondřej Kokeš
- ve věcech technických:		Ondřej Kokeš

(dále jen „prodávající“)

(společně jako „smluvní strany“)	

					
2. ODŮVODNĚNÍ DODATKU č. 1 KUPNÍ SMLOUVY
2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě uzavřené pod číslem kupujícího SML/268/2025 ze dne 29. 04. 2025 na akci: „Rozšíření sociálně terapeutické dílny Hanáček v Kroměříži“ (dále jen Smlouva).
2.2. [bookmark: _Ref58928503][bookmark: _Ref213488688][bookmark: _Ref302995162]Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu plnění a s tím spojená změna finančního plnění. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran. Dodatkem se čl. 4. Kupní cena odst. 4.1. a Příloha č. 1 – Rozpočet

3. ZMĚNy:
3.1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny potřeb zadavatele, spočívajících zejména v úpravách dispozičního řešení a prostorových možností, změnách materiálového provedení a úpravách designového řešení, dochází k aktualizaci Přílohy č. 1 této smlouvy – Položkového rozpočtu. 
3.2. Původní znění Přílohy č. 1 se ruší a nahrazuje se v plném rozsahu novým zněním Přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
3.3. S ohledem na celkový koncept vnitřních prostor a prostorové možnosti byly změněny či upřesněny následující položky:

	P.č.
	
	Název položky
	MJ
	množství
	cena/MJ
	Celkem  

	3
	 
	Polstry na parapetech
	ks
	2,00
	4 950,00
	9 900,00

	3
	 
	změna počtu kusů
	ks
	-2,00
	-4 950,00
	-9 900,00

	S ohledem na změnu řešení topného systému nebudou výklenky ve výlohách z technických důvodů určené k sezení. Z toho důvodu není potřebné polstry dodávat. 

	4
	 
	Policový systém prodejny – ostrůvek
	ks
	1,00
	82 450,00
	82 450,00

	4
	 
	změna materiálu povrchové desky
	
	
	-4 500,00
	-4 500,00

	Dle technické specifikace policového systému – ostrůvek měla horní deska být tvořena materiálem dubová/jasanová spárovka. Z důvodu architektonického sjednocení konceptu a sladění interiéru bylo přistoupeno na změnu tohoto materiálu. Nově bude sladěn s deskou pracovních/jídelních stolů – dub Bardolino H11445 ST 10, 2x18 mm.

	7
	 
	Nástěnná drátěná police na přáníčka
	ks
	3,00
	3 530,00
	10 590,00

	Nástěnná police bude využívána na přáníčka. Z tohoto důvodu se mění počet polic, barva a rozměry. Účel využívání bude zachován. Tato změna nemá finanční dopad.

	8
	 
	Pracovní/prodejní pult vč. dřezu a baterie
	ks
	1,00
	135 460,00
	135 460,00

	8
	 
	změna materiálu povrchové desky
	
	1,00
	-14 200,00
	-14 200,00

	Dle technické specifikace pracovního/prodejního pultu měla horní deska být tvořena materiálem dubová/jasanová spárovka. Z důvodu architektonického sjednocení konceptu a sladění interiéru bylo přistoupeno na změnu tohoto materiálu. Nově bude sladěn s deskou pracovních/jídelních stolů – dub Bardolino H11445 ST 10, 2x18 mm.

	9
	 
	Šatní lavice s policí na boty
	ks
	3,00
	2 940,00
	8 820,00

	9
	 
	změna počtu kusů na 1 ks
	ks
	-2,00
	-2 940,00
	-5 880,00

	Z prostorových důvodů nebude šatní lavice s policí na boty umístěna v místnosti č. 104 a 108.

	10
	
	Šatní skříňky zaměstnanců
	ks
	1,00
	11 620,00
	11 620,00

	10
	 
	změna materiálu a rozměrů 
	ks
	-1,00
	-11 620,00
	-11 620,00

	10
	 
	Šatní skříňky zaměstnanců (nové znění)
	ks
	1,00
	17 560,00
	17 560,00

	S ohledem na prostorové možnosti rekonstruovaných prostor a počet nutných skříněk (boxů) bylo nutné změnit původní zamýšlené řešení šatních skříní. Konstrukce svařovaná z ocelového plechu byla nahrazena laminovanou dřevotřískou, záda sololit bílý. Dekor břízy zůstává zachován. Šatní tyč a police s ohledem na velikost skříněk byla zrušena. 

	11
	
	Šatní skříňky klientů – trojdílné
	ks
	2,00
	14 010,00
	28 020,00

	11
	 
	změna materiálu a rozměrů 
	ks
	-2,00
	-14 010,00
	-28 020,00

	11
	 
	Šatní skříňky klientů – trojdílné (nové znění)
	ks
	2,00
	8 780,00
	17 560,00

	S ohledem na prostorové možnosti rekonstruovaných prostor a počet nutných skříněk (boxů) bylo nutné změnit původní zamýšlené řešení šatních skříní. Konstrukce svařovaná z ocelového plechu byla nahrazena laminovanou dřevotřískou, záda sololit bílý. Dekor břízy zůstává zachován. Šatní tyč s ohledem na velikost skříněk byla zrušena. 

	12
	
	Šatní skříňky klientů – dvojdílné
	ks
	2,00
	10 150,00
	20 300,00

	12
	 
	změna materiálu a rozměrů 
	ks
	-2,00
	-10 150,00
	-20 300,00

	12
	 
	Šatní skříňky klientů – dvojdílné (nové znění)
	ks
	2,00
	8 780,00
	17 560,00

	S ohledem na prostorové možnosti rekonstruovaných prostor a počet nutných skříněk (boxů) bylo nutné změnit původní zamýšlené řešení šatních skříní. Konstrukce svařovaná z ocelového plechu byla nahrazena laminovanou dřevotřískou, záda sololit bílý. Dekor břízy zůstává zachován. Šatní tyč s ohledem na velikost skříněk byla zrušena.

	13
	 
	Otevřené kovové šroubovací regály
	ks
	4,00
	5 670,00
	22 680,00

	Barva bílá. Barva nebyla původně specifikována. Současně se lépe integruje do celého konceptu dílny. Tato změna nemá finanční dopad. 

	16
	 
	Stohovatelné plastové židle
	ks
	24,00
	3 000,00
	72 000,00

	Z důvodů barevného sjednocení celého interiéru byly barvy židlí z červené a modré změněny na béžovou a zelenou. Tato změna nemá finanční dopad. 

	17
	 
	Otevřený kovový šroubovací regál
	ks
	1,00
	3 550,00
	3 550,00

	Dle technické specifikace je kovový regál tvořen tělem z pozinkovaného plechu s dřevovláknitou deskou. Z důvodu použití v technické místnosti, ve které se předpokládá uskladnění čistících prostředků a různé chemie je dřevovláknitá deska změněna na plechovou. Tato změna nemá finanční dopad. 

	18
	 
	Nerezový policový vozík
	ks
	1,00
	4 190,00
	4 190,00

	Původní materiál nerezový plech byl nahrazen ocelí a okraje jednotlivých polic byly zvýšeny za účelem zamezení nežádoucího sesuvu či vypadnutí uloženého materiálu. Tato změna nemá finanční dopad.

	19
	 
	Kancelářská židle
	ks
	1,00
	7 010,00
	7 010,00

	Z důvodu barevného sjednocené celého interiéru byla barva židle změněna ze světle šedé na zelenou. Tato změna nemá finanční dopad. 

	30
	
	Věšáková stěna
	ks
	1,00
	2 550,00
	2 550,00

	Z důvodu prostorových možností bude v místnosti č. 108 místo šatní lavice s policí na boty umístěna věšáková stěna. 

	31
	
	Skládací židle 
	ks
	2,00
	850,00
	1 700,00

	Z důvodu prostorových možností budou v místnosti č. 104 místo šatní lavice s policí na boty umístěny dvě skládací židle, které se dle potřeby složí.



	Souhrn změn
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	56 930,00
	68 885,30

	méněpráce
	- 94 420,00
	- 114 248,20

	bilance změn
	- 37 490,00
	- 45 362,90




3.4. Uvedené změny jsou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu 
s § 222, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
3.5. Cena se tímto snižuje o 37 490,00 Kč bez DPH.
3.6. Původní znění čl. 4 odst. 4.1 se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:
„Kupní cena za plnění dle této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná, a to ve výši: 
1 072 270,00 Kč (bez DPH)
(slovy: jeden milion sedmdesát dva tisíc dvě stě sedmdesát korun českých)
225 176,70 Kč (DPH 21 %)
(slovy: dvě stě dvacet pět tisíc jedno sto sedmdesát šest korun českých sedmdesát haléřů) 
1 297 446,70 Kč (včetně DPH)
(slovy: jeden milion dvě stě devadesát sedm tisíc čtyři sta čtyřicet šest korun českých sedmdesát haléřů)
V takto stanovené kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související s plněním této smlouvy (např. náklady na dopravu do místa plnění, manipulace a montáž do místa plnění, clo apod.). Kupní cena je stanovena na základě rozpočtu, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy. Prodávající prohlašuje, že rozpočet považuje za závazný a že zaručuje jeho úplnost.“

4. závěrečná ustanovení dodatku
4.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. 
4.2. Smluvní strany se dohodly, že kupující v zákonné lhůtě odešle tento dodatek Smlouvy k řádnému zveřejnění do registru smluv vedeného Digitální informační agenturou (DIA).
4.3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářených důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu, a to oběma smluvním stranami).
4.4. [bookmark: _Ref58928154]S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly, že tento dodatek uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem, město Kroměříž. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4.5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4.6. Prodávající potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se prodávající předat kupujícímu bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.
4.7. Prodávající souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl dodatek uzavřen v rozsahu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4.8. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
4.9. Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen Radou města Kroměříž, na svém 80. jednání, dne 22. 08. 2025, pod číslem usnesení RMK/25/80/2293.

Přílohy:
	Příloha č. 1
	Položkový rozpočet 




Kupující:					Prodávající:
V Kroměříži, dne (dle data el. podpisu):		V Praze, dne (dle data el. podpisu): 
						

05.09. 2025					04.09.2025

…………………………………………	             …………………………………………
Mgr. Tomáš Opatrný, starosta	Ondřej Kokeš, předseda správní rady 
[image: ][image: Logo irop na dokumenty]
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