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Dohoda o narovnání 
uzavřená podle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

Masarykův onkologický ústav 
se sídlem: Žlutý kopec 7, 656 53 Brno 
IČO: 00209805, DIČ: CZ00209805 
zastoupený: prof. MUDr. Markem Svobodou, Ph.D., ředitelem 
(dále také „Objednatel“) 

a 

Jakub Tichý s.r.o. 
se sídlem: Kollárova 1260/20, 680 01 Boskovice 
IČO: 06786448, DIČ: CZ06786448 
zastoupená: Jakubem Tichým, jednatelem 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 104306 
(dále také „Zhotovitel“) 

uzavírají níže uvedeného dne v souladu s  § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále „Občanský zákoník“) tuto dohodu o narovnání (dále jen „Dohoda“): 

1. Předmět Dohody 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 3. 2024 na základě objednávky č. ŽAD0653/2024 objednatele uvedené  
příloze č. 1 Dohody smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu „MOÚ Brno – hematologická laboratoř, 
projekt“, jejímž předmětem byl závazek dodavatele zpracovat projektovou dokumentaci za cenu 392.800,00 
Kč bez DPH (dále jen „Smlouva“). 

1.2. Na Smlouvu se vztahuje povinnost jejího uveřejnění podle č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejněni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „Zákon o registru smluv“). 

1.3. Smluvní strany zjistily, že Smlouva nebyla shora uvedeným postupem řádně uveřejněna, když sice došlo 
k jejímu uveřejnění, nicméně následně došlo administrativním nedopatřením Objednatele ke znepřístupnění 
dotčeného záznamu (viz https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28097947).  

1.4. Dle § 7 odst. 1 Zákona o registru smluv přitom platí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců 
ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. Na základě tohoto ustanovení tedy došlo 
ke zrušení Smlouvy od počátku, v důsledku čehož došlo na obou stranách k bezdůvodnému obohacení 
ve smyslu ustanovení § 2993 Občanského zákoníku. 

2. Vypořádání bezdůvodného obohacení 

2.1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který Dohodou 
nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem Smlouvy, jejíž obsah je oběma stranám dobře znám, 
a smluvní strany mají i nadále vůli být závazky uvedenými ve Smlouvě vázány. 

2.2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě Smlouvy považují za plnění dle 
Dohody a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní 
straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení. Smluvní strany tak prohlašují, že vzájemná plnění byla plně 
vypořádána a smluvní strany vůči sobě nemají z titulu Smlouvy žádné nevypořádané závazky. 

2.3. Ustanovením čl. 2.2 Dohody nejsou nijak dotčena další práva a povinnosti smluvních stran, vyplývající 
ze Smlouvy dle příslušných právních předpisů, než ta práva a povinnosti, jež jsou předmětem Dohody. 

3. Závěrečná ustanovení 

3.1. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění postupem podle 
zákona o registru smluv. Smluvní strany s jejím uveřejněním souhlasí. Smluvní strany se dohodly, že 
uveřejnění Dohody zajistí Objednatel. 

3.2. Smluvní strany prohlašují, že si Dohodu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. 

 
V Brně dne (dle elektronického podpisu) V Boskovicích dne (dle elektronického podpisu) 
 
 
 
 

 
prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. Jakub Tichý 
ředitel Masarykova onkologického ústavu jednatel Jakub Tichý s.r.o. 

mailto:vorlicek@mou.cz
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28097947


 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

  

 
 

 

 

MO
I /1 Masarykův

onkologický
ústav

OBJEDNÁVKA
č. ŽAD0653/2024

datum: 18. 3. 2024

Objednáváme u Vás:

Předmět objednávky

Projektová dokumentace

Odběratel
Masarykův onkologický ústav 
Žlutý kopec 543/7
656 53 Brno

IČO: 00209805
DIČ: CZ00209805

Množství

1,00 kpl

Jednotková cena
bez DPH
392 800,00 Kč

Dodavatel
Jakub Tichý s.r.o.
Kollárova 1260/20
68001 Boskovice

IČO: 06786448
DIČ: CZ06786448

Ostatní subjekty:

Cena celkem
bez DPH
392 800,00 Kč

Sazba DPH

21%

Cena celkem
s DPH
475 288,00 Kč

Cena celkem s DPH: 475 288,00 Kč

Poznámka pro dodavatele:

Objednávku schválil:
3

h

Objednávku vystavil

Akceptace objednávky dodavatelem:
Akceptací této objednávky potvrzujeme souhlas s uveřejněním objednávky v celém rozsahu v Registru smluv 
(smlouvy.gov.cz).
Akceptací této objednávky potvrzuji, že jsem osobou k tomuto právnímu jednání oprávněnou.

:

ý
d

ý
5

Cena je splatná na základě faktury ve lhůtě 30 dní od dodání zboží (služeb) nebo doručení faktury, a to ten den, který 
nastane nejpozději. Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky. Fakturu zasílejte poštou na uvedenou adresu odběratele.
Žádnou pohledávku za Masarykovým onkologickým ústavem nelze postoupit jiné osobě bez předchozího písemného
souhlasu Masarykova onkologického ústavu.

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

  

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

  

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

  

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

  

 
 

 

 

Příloha č. 1

smlouvy.gov.cz


„MOÚ Brno - hematologická laboratoř, projekt'

SMLOUVA O DÍLO - OBCHODNÍ PODMÍNKY
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY

Masarykův onkologický ústav
se sídlem: Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
zastoupený: prof. MUDr. Markem Svobodou, PhD., ředitelem
osoba pověřena jednat ve věcech technických:

Ing. Radek Vach, náměstek pro HTS,
Ing. Kateřina Mišáková, vedoucí úseku investic a správy budov 

IČ: 00209805, DIČ: CZ00209805
bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 87535621/0710 
(dále jen „objednatel“)

a

firma: Jakub Tichý s.r.o.
se sídlem: Kollároval260/20, 680 01 Boskovice
jednající: Jakub Tichý
IČ: 06786448
DIČ: CZ06786448.
bankovní spojení: č.účtu 115-6822570237/0100, vedený u Komerční bank, a.s., Na 

Příkopě 33, Praha 1
společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 104603 vedená u 
Krajského soudu v Brně, dne 22. ledna 2018 
(dále jen „zhotovitel“)

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY, ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1 Návrhem na uzavření smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele předložená na základě 

výzvy objednatele k podání nabídek.
2.2 Smlouva o dílo se považuje za uzavřenou dnem, ve kterém objednatel odešle 

zhotoviteli objednávku na provedení díla.
2.3 Uzavřením smlouvy o dílo smluvní strany stvrzují, že se seznámili s těmito 

obchodními podmínkami, že s nimi souhlasí a že se jimi budou řídit.
2.4 Účelem veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace pro provádění 

stavby (dále také DPS) s názvem „MOÚ Brno - hematologická laboratoř, st. práce“, 
pro potřebu zabezpečení podkladů k zadání veřejné zakázky na stavební práce a (k 
následné realizaci stavebních prací.

2.5 Podkladem pro zpracování díla jsou požadavky objednatele uvedené v příloze č. 1 
smlouvy - obchodních podmínek (Požadavky objednatele na projektovou 
dokumentaci), prohlídka předmětných prostor, dokumentace stávajícího stavu. 
Závazným podkladem pro zpracování budou také požadavky či pokyny uvedené 
v zápisech z kontrolních dnů, které se uskuteční v průběhu zpracování.



„MOÚ Brno - hematologická laboratoř, projekt"

2.6 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele pro stavbu s názvem „MOÚ Brno - 
hematologická laboratoř, st. práce“ zpracovat dokumentaci pro provádění stavby 
včetně soupisu prací s výkazem výměr a rozpočet, V rámci zpracování DPS bude 
zhotovitel poskytovat objednateli součinnost při zadávání veřejné zakázky na 
stavební práce spočívající v poskytování dodatečných informací k zadávacím 
podmínkám. Dále je předmětem smlouvy závazek zhotovitele provádět autorský 
dozor (dále také „AD“) při realizaci výše uvedené stavby, bude-li k jeho prováděni 
objednatelem vyzván.

2.7 Předmětem smlouvy je dále závazek objednatele řádně a včas provedené dílo převzít 
a uhradit zhotoviteli cenu za dílo, resp. příslušnou část díla, a za výkon AD.

2.8 Objednatel je oprávněn zhotovitele k provádění AD nevyzvat, v takovém případě 
zhotoviteli náleží pouze odměna za skutečně provedenou část díla.

3. ROZSAH A POŽADAVKY NA OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI DÍLA A AUTORSKÉHO
DOZORU

3.1 Strany se dohodly, že DPS bude zpracována v rozsahu stanoveném vyhláškou č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
vyhláškou č. 169/2016 Sb., vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem, 
a dále způsobem obvyklým vzhledem k účelu užití a bude obsahovat také údaje a 
podmínky, které vymezí technické specifikace, technické a uživatelské standardy 
stavby.

3.2 Součástí DPS a soupisu prací s výkazem výměr bude popis standardů určující 
technickou úroveň použitých materiálů, dodávek a vybavení pomocí uvedení jejich 
složení, fyzikálních parametrů, funkčnosti, případně odkazem na funkční komptabilitu 
s obdobnými zařízeními či dodávkami uskutečněnými v areálu kupujícího v minulosti

3.3 Budou-li DPS či soupis prací s výkazem výměr obsahovat požadavky nebo odkazy 
na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, 
které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty 
na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 
původu a to zejména z těch důvodů, že takový popis bude sloužit jako příklad 
srovnatelného standardu.

3.4 Součástí DPS bude návrh zásad organizace výstavby (ZOV), vč. předpokládaného 
toku materiálů, zařízení staveniště, dočasných opatření pro oddělení stavby od 
stávajícího provozu a opatření pro eliminaci negativních vlivů stavby na stávající 
provoz. Předpokládá se, že stavební úpravy budou prováděny tak, aby nemohlo dojít 
k významnému ovlivnění stávajícího provozu v objektu.

3.5 Zhotovitel se zavazuje dodat DPS ve stanoveném rozsahu v počtu 6 výtisků a dále 
v elektronické podobě na CD/DVD/USB flash disku ve formátu DOC(X), XLS(X), 
DWG a PDF.

3.6 Zhotovitel je povinen spolu s DPS zpracovat v souladu s čl. 2.6 také soupis prací s 
výkazem výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, a samostatný rozpočet v členění pro detailní položky. Tím je 
míněno, že případné použití agregovaných položek musí být projednáno a 
odsouhlaseno objednatelem. Pro potřeby zpracování soupisu prací a kontrolních 
rozpočtů se v souvislosti s požadavky na obsahové náležitosti bude dále rozumět:
o položkou soupisu prací se rozumí popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky 

nebo služby, který stanoví technické a kvalitativní podmínky pro stavební nebo 
montážní práce, jejichž provedení je nezbytné ke zhotovení stavby,
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o výkazem výměr se rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, 
dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek 
soupisu prací,

o vedlejšími náklady jsou náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společné pro 
celou stavbu, nezahrnuté v položkových soupisech stavebních objektů, 
inženýrských objektů, nebo provozních souborů,

o předmětem vedlejších nákladů jsou zejména požadavky související s 
vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky 
související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud 
jsou zadavatelem požadovány, případně pokud vyplývají z příslušné 
dokumentace,

o ostatními náklady jsou náklady spojené s plněním povinností dodavatele 
vyplývající z jiných podmínek zadávací dokumentace, neuvedené v položkových 
soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů ani 
v soupisu vedlejších nákladů,

o ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného 
provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady 
spojené s podmínkami pro publicitu projektu,

Předpokládaná cena stavby se stanoví na základě běžných zvyklostí při oceňování 
stavebních prací. Běžnými zvyklostmi se v tomto případě rozumí sestavení 
položkových rozpočtů podle některé z cenových soustav včetně vypracování 
souhrnné rekapitulace stavby podle stavebních objektů nebo provozních souborů s 
využitím teoretických (tedy předpokládaných) jednotkových cen za stavební práce a 
dodávky.

Rozpočet a soupis prací musí být dodány v listinné podobě v počtu dvou výtisků a 
také v elektronické podobě na nosiči ve formátu XLS(X). Cena za zpracování 
rozpočtu a soupisu prací je zahrnuta v ceně díla.

3.7 Součástí závazku zhotovitele bude také poskytování autorského dozoru při realizaci 
stavby (dále také AD), kterým se zabezpečuje dodržování základních parametrů díla 
v souladu s projektovou dokumentací, podmínkami smlouvy, doplňky a změnami 
projektové dokumentace, které budou schváleny objednatelem. Zhotovitel je povinen 
provádět autorský dozor minimálně v níže uvedeném rozsahu.
o účast na předání a převzetí staveniště,
o poskytování vysvětlení pro potřeby zadávacího řízení a provedení stavby, 
o zpracování kontrolního sestavení nákladů dle požadavků objednatele, 
o poskytování konzultací a odborných doporučení na žádost objednatele

a souvisejících s realizací stavby, 
o dodržování projektové dokumentace
o vyjádření ke změnám a odchylkám od projektové dokumentace při provádění 

stavby, posuzování těchto změn z hlediska dodržení technicko - ekonomických 
parametrů stavby, dodržením lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů - 
provádí na žádost objednatele zpravidla zápisem do stavebního deníku,

o účast na zkouškách (i na komplexním vyzkoušení) a měřeních včetně vydání 
stanovisek k výsledkům - na výzvu objednatele,

o projednání a schvalování programu komplexního vyzkoušení navrženého 
zhotovitelem stavby,

o spolupráce projednávání a schvalování výrobní dokumentace, při výběru a 
schvalování materiálů, zařízení a vybavení navrhovaných zhotovitelem stavby,

o spolupráce se zhotovitelem stavby, technickým dozorem objednatele, a 
v součinnosti s nimi, účast na kontrolních dnech,

o účast na předání a převzetí stavebního díla.
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3.8 Výkon autorského dozoru bude zahájen na základě písemné výzvy objednatele 
učiněné nejpozději 7 dnů před očekávaným zahájením činností. Pokud nebude 
zhotovitel k poskytnutí tohoto plnění vyzván, zejména z důvodů, že nebude zadána 
zakázka na stavební práce, nevznikne zhotoviteli nárok na úhradu tohoto plnění.

3.9 Součástí závazku zhotovitele bude dále také poskytovat v potřebném rozsahu 
součinnost při poskytování dodatečných informací pro uchazeče o veřejnou zakázku 
na stavební práce v rámci zadávacího řízení tak, aby objednatel mohl plnit lhůty 
stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. Cena za poskytování součinnosti dle tohoto článku je zahrnuta 
v ceně díla dle čl. 7.3 smlouvy.

3.10 Součástí závazku zhotovitele bude dále obstarání resp. doplnění podkladů v případě 
potřeby, a dále také v případě potřeby zaměření stávajícího stavu, stavebně- 
technický průzkum místa, statické posouzení, zjištění tras rozvodů.

4. OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE
4.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
4.2 Zhotovitel se zavazuje plnit své závazky ze smlouvy osobně (vlastními zaměstnanci), 

je však oprávněn plnit jej zčásti i pomocí jiné odborně způsobilé osoby. Při plnění 
těchto závazků jinou osobou zhotovitel odpovídá, jako by je plnil sám.

4.3 Zhotovitel je v průběhu provádění díla povinen objednatele seznamovat 
s rozpracovaným dílem na kontrolních dnech v sídle objednatele, ze kterých bude 
pořízen zhotovitelem zápis. Kontrolní dny probíhají alespoň 1* týdně v sídle 
objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

4.4 Objednatel předá resp. zapůjčí zhotoviteli dokumentaci stávajícího stavu do 5 dnů 
ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

4.5 Objednatel je oprávněn a povinen zajistit účast oprávněného pracovníka na 
kontrolních dnech a poskytnout součinnost při zpracování a při projednávání díla.

4.6 Objednatel má právo na kontrolu průběhu provádění díla a na vznášení námitek 
a připomínek ke stavu rozpracovaného díla.

4.7 Smluvní strany mají povinnost se navzájem písemně informovat o veškerých 
změnách týkajících se kteréhokoliv z identifikačních údajů nebo o změnách osob 
oprávněných za smluvní strany jednat, a to nejpozději do jednoho týdne ode dne, kdy 
ke změně došlo. Jinak každá ze smluvních stran odpovídá za škodu, která 
nesplněním této povinnosti vznikne druhé smluvní straně.

5. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
5.1 Zhotovitel se zavazuje zpracovat dokumentaci dle této smlouvy a tuto předat 

objednateli k zahájení přejímacího řízení ve lhůtě nejpozději do 14 týdnů od 
obdržení objednávky, nebude-li dohodnuto zástupci ve věcech technických 
dohodnuto jinak.

5.2 Autorský dozor bude prováděn na základě výzvy objednatele učiněné 7 dnů předem.
5.3 Místem plnění smlouvy se rozumí sídlo objednatele.

6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
6.1 Zhotovitel je povinen dílo předat objednateli v termínech dle čl. 5 smlouvy v sídle 

objednatele v datové podobě, čímž bude zahájeno přejímací řízení.
6.2 Objednatel je povinen se k předanému dílu vyjádřit do 7 dnů ode dne jeho předání.
6.3 V případě, že objednatel zjistí, že dílo má vady (např. neodpovídá účelu 

a podmínkám sjednaným ve smlouvě), je oprávněn po zhotoviteli požadovat jejich 
odstranění. Objednatel je povinen svoje námitky předložit zhotoviteli v písemné 
podobě. Zhotovitel je povinen odstranit vady do 7 dnů ode dne předložení námitek, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
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6.4 Objednatel je povinen převzít pouze takové dílo, která je dokončeno řádně. Dílo se 
považuje za řádně dokončené, bude-li mít vlastnosti stanovené smlouvou, právními 
předpisy, příp. vlastnosti obvyklé a budou-li odstraněny namítané vady.

6.5 Závazek zhotovitele zpracovat dílo dle smlouvy bude považován za splněný dnem 
předání díla dle bodu 3.5 a podpisem protokolu o předání a převzetí díla 
oprávněnými zástupci obou stran, ze kterého vyplývá, že objednatel dílo přejímá.

7. CENA DÍLA A AUTORSKÉHO DOZORU
7.1 Cena díla a výkonu autorského dozoru je uvedena pro rozsah a kvalitu uvedenou 

ve smlouvě, a je stanovena na základě nabídky podané zhotovitelem k veřejné 
zakázce.Cena díla a výkonu autorského dozoru je stanovena jako konečná, pevná 
a nepřekročitelná. Cena díla a výkonu autorského dozoru může být změněna pouze 
v případě změny sazby daně z přidané hodnoty. V takovém případě se složka ceny, 
která tvoří daň z přidané hodnoty, upraví v souladu s právními předpisy.

7.2 Cena díla a výkonu autorského dozoru zahrnuje veškeré dodávky, výkony a 
nákladové faktory všeho druhu, které zhotoviteli vzniknou po celou dobu realizace 
díla až do doby předání provedeného díla a dokončení výkonu autorského dozoru 
v požadovaném termínu.

7.3 Cena DPS činí:
cena bez DPH 317 400,-Kč
21% DPH 66 654,-Kč
cena včetně DPH 384 054,- Kč
Cena je stanovena na základě kalkulace ceny díla, kterou zhotovitel předložil v rámci 
zadávacího řízení.
Cena AD činí:
cena bez DPH 75 400,- Kč
21% DPH 15 834,-Kč
cena včetně DPH 91 234,- Kč
Cena je stanovena na základě kalkulace ceny díla, kterou zhotovitel předložil v rámci 
zadávacího řízení.

7.4 Celková cena díla a autorského dozoru činí:
cena bez DPH 392 800,- Kč
21% DPH 82 488,-Kč
cena včetně DPH 475 288,- Kč

8. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY
8.1 Cena díla bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem 

po převzetí DPS objednatelem a to do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu 
objednateli.

8.2 Cena AD bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem 
po předání dokončené stavby, a to do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu 
objednateli.

8.3 Daňový doklad musí být v souladu s platnými právními předpisy, zejména se 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti dle platných právních 
předpisů, popř. bude obsahovat jiné chyby či nedostatky, je objednatel oprávněn 
takový daňový doklad vrátit, přičemž nová doba splatnosti počíná běžet dnem 
doručení opraveného daňového dokladu objednateli.

8.4 Na daňovém dokladu musí být uveden název veřejné zakázky „MOÚ Brno - 
hematologická laboratoř, projekt“.

8.5 Bude-li k datu uskutečnění zdanitelného plnění nebo k datu poskytnutí úplaty za 
takové plnění zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004
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Sb., o dani z přidané hodnoty, věznění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“), 
nebo bude-li na daňovém dokladu uveden bankovní účet nezveřejněný v souladu s § 
109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, je objednatel oprávněn postupovat dle § 109a ZoDPH, 
tj. uhradit část ceny odpovídající výši vypočtené daně z přidané hodnoty přímo 
na bankovní účet příslušného správce daně (jako úhradu daně za poskytovatele 
zdanitelného plnění z takového zdanitelného plnění), přičemž se tímto považuje daná 
část ceny za uhrazenou.

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST
9.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za 

vady díla zjištěné v záruční době.
9.2 Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba té 

které části díla začíná běžet dnem převzetí části díla objednatelem a končí uplynutím 
3 let od převzetí celého díla (tj. poslední části díla).

9.3 Po dobu záruky zhotovitel bude odpovídat za to, že dílo bude mít vlastnosti 
stanovené právními předpisy, závaznými normami, popř. vlastnosti obvyklé, či jiné 
vlastnosti vymíněné objednatelem, bude prosto právních vad, že bude kompletní a 
bude odpovídat určené funkci a požadavkům sjednaným ve smlouvě.

9.4 Zhotovitel odpovídá dále za to, že navržené řešení obsažené v DPS je technicky 
realizovatelné v souladu s právními předpisy a normami, které se vztahují 
ke zpracované DPS, a že řešení DPS je navrženo s přihlédnutím k objednatelem 
stanovenému účelu ekonomicky přiměřeně.

9.5 Dílo má vady zejména jestliže,
o neodpovídá výsledku stanovenému smlouvou nebo výsledku ze smlouvy 

vyplývajícímu,
o má nedostatky, v nichž mají zcela nebo i částečně původ vady realizované stavby, 
o má nedostatky v technickém nebo statickém řešení či rozměrové jednoznačnosti,

které budou mít nebo měly za následek zvýšení ceny stavby oproti ceně sjednané 
ve smlouvě na provedení stavby.

9.6 Vady díla zjištěné po předání a převzetí je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele 
písemnou formou. V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, 
jak se projevují.

9.7 Má-li dílo vady, je objednatel oprávněn:
o požadovat odstranění vad dodáním nového, kompletního díla nebo některé jeho 

části,
o požadovat slevu z ceny díla, 
o odstoupit od smlouvy.

9.8 Volba mezi jednotlivými nároky uvedenými v článku 8.7 smlouvy je právem 
objednatele.

9.9 Bude-li objednatel požadovat odstranění vady dodáním nového díla nebo jeho části, 
je zhotovitel povinen zhotovit nové dílo nebo jeho část a předat jej objednateli do 
14 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak.

10. SMLUVNÍ SANKCE
10.1 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny je povinen zaplatit zhotoviteli úrok 

z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků 
z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, 
likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a 
upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a 
fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
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10.2 V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení (části) díla je 
zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý 
započatý den prodlení. Počínaje osmým dnem prodlení se smluvní pokuta 
zdvojnásobí. Smluvní pokuta dle tohoto článku nesmí přesáhnout 50 % ceny díla bez 
DPH.

10.3 V případě vady díla, která, byť částečně, zapříčiní vadu realizované stavby, je 
zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou 
vadu díla.

10.4 V případě, že v důsledku vad díla (i částečných) se na stavbě vyskytnou vady, 
v důsledku kterých bude muset objednatel vynaložit dodatečné náklady (např. 
náklady na odstranění vad stavby, náklady vynaložené v souvislosti se zvýšením 
ceny stavby oproti ceně sjednané ve smlouvě na provedení stavby), zavazuje se 
zhotovitel tyto náklady objednateli uhradit, a to až do výše 50 % z ceny díla 
sjednaného smlouvou.

10.5 Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý 
den prodlení s odstraněním vady díla reklamované objednatelem.

10.6 Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za porušení kterékoliv 
jiné povinnosti stanovené smlouvou.

10.7 Zaplacením jakékoli výše uvedené smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele 
na náhradu škody v plné výši.

10.8 Závazek splnit povinnost, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá 
i po zaplacení smluvní pokuty, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

10.9 Odstoupení od smlouvy nemá vliv na nárok na zaplacení smluvní pokuty.

11. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY, ZMĚNY SMLOUVY
11.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

uveřejněním v Registru smluv (smlouvy.gov.cz).
11.2 Jakékoliv změny smlouvy jsou možné pouze očíslovanými písemnými dodatky 

podepsanými osobami oprávněnými jednat za smluvní strany, jinak jsou neplatné.
11.3 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy 

na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.
11.4 Pokud jakékoliv ustanovení smlouvy netvořící její podstatnou náležitost je nebo 

se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně 
oddělitelným od ostatních ustanovení smlouvy a taková neplatnost nebo 
nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv 
ostatních ustanovení ze smlouvy, strany se zavazují v rámci smlouvy nahradit 
prostřednictvím dodatku ke smlouvě toto neplatné nebo nevymahatelné oddělené 
ustanovení takovým novým platným a vymahatelným ustanovením, jehož předmět 
bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného ustanovení. 
Pokud však jakékoliv ustanovení smlouvy tvořící její podstatnou náležitost je nebo se 
stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, strany nahradí 
neplatné nebo nevymahatelné ustanovení v rámci nové smlouvy takovým novým 
platným a vymahatelným ustanovením, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře 
odpovídat předmětu původního ustanovení obsaženému ve smlouvě.

11.5 Podmínky smlouvy, jež svou povahou přesahují dobu platnosti smlouvy, zůstávají 
plně v platnosti a jsou účinné až do okamžiku jejich splnění a platí pro případné 
nástupce smluvní strany.

11.6 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména v těchto případech:
o prodlení zhotovitele s předáním díla, které bude delší jak 30 dnů od sjednaného 

termínu plnění,
o neoprávněné zastavení či přerušení prací na díle ze strany zhotovitele trvající déle 

než 20 dnů,
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o prodlení s odstraněním vad bránícím užívání díla v souladu s jeho účelem nebo 
jeho užívání ztíží dle čl. 6.3 smlouvy.

11.7 Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele 
s úhradou ceny přesahujícího 60 dnů.

12. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
12.1 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží dvě vyhotovení.
12.2 V otázkách výslovně neupravených smlouvou se závazky smluvních stran řídí 

ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména § 2586 a násl. občanského 
zákoníku upravujícími smlouvu o dílo.

12.3 Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a v 
případě, že bude v souladu s tímto zákonem nutné uveřejnit smlouvu, smluvní strany 
souhlasí s jejím uveřejněním v úplném znění, stejně jako s uveřejněním úplného 
znění případných dohod (dodatků), kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje 
nebo ruší, a to prostřednictvím Registru smluv (smlouvy.gov.cz). Smluvní strany se 
dohodly, že uveřejnění smlouvy v souladu s výše citovaným zákonem zajistí 
objednatel.

12.4 Zhotovitel si je vědom, že je, v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje poskytnout 
kontrolním orgánům při provádění kontroly maximální součinnost a zároveň je 
povinen zavázat své subdodavatele, aby tito při provádění kontroly spolupůsobili při 
provádění kontroly a poskytovali při provádění kontroly maximální součinnost.

12.5 Smluvní strany se v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným je obecný soud 
objednatele.

12.6 Součástí smlouvy jsou následující přílohy: Příloha č.1 - Požadavky objednatele na 
projektovou dokumentaci.

12.7 Zhotovitel prohlašuje, že si smlouvu - obchodní podmínky před jejím podpisem 
přečetl, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz výše uvedeného připojuje svůj 
vlastnoruční podpis.

V Boskovicích, dne 12.03.2024
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