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Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
tČo:6otos6:t, oR KS v HK oddíl B, vložka ggg, otČ: Cz6oro863r

DoDATEK č. 4 ke sMLoUVĚ o DíLo p.

číslo:69/24/SoD
číslo smlouvy zhotovitele - Společník I:2024/LoI4/o332

číslo smlouvy zhotovitele - Společník 2: oo3.1/2024
číslo smlouvy zhotovitele - Společník 3:WZ2477/2024

číslo smlouvy zhotovitele - Společník 4: -
číslo smlouvy zhotovitele - Společník 5:2oo32o-L357-24

uzavřená podle 5 2586 a násl. zákona č.89/2072 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník)

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s 5 1751 občanského zákoníku obchodní
podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dále také jen oP), které jsou přílohou č. 1

smlouvy o dílo

1,/ Obiednatel:

zastoupena:
tČo:
DlČ:

bankovní spojení:
č. účtu:

-r-
telefon: 

-

Í^-' _

ve věcech smluvních oprávněnijménem objednatele jednat
lng. Fialková Gabriela

----
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat:

2/ Zhotoviteli ,Společnost Holice - infrastruktura"
Zastoupena: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Sídlo: K Vápence 2677,Zelené Předměstí,530 02 Pardubice

Vedoucí společník, Společník 1
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
sídlo/místo podnikání: K Vápence 2677,Zelené Předměstí, 53o 02 Pardubice
společnost jezapsána: obchodní rejstřík vedený Krajskýrn soudem vHradci Králové, oddíl B, vložka

T44L
zastoupena: Petrem Janečkem, DiS., členem představenstva

l. SMLUVNíSTRANY

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PsČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
Leoš Malina, předseda představenstva
60108631
c260108631

Vodovody a kanalizace Pardubice' a.s. l Zelené předmé_qtí Tenl{[6 2014, Pardubice 53002 ' vlrl



tČo:
DlČ:

bankovní spojení:
číslo účtu:
telefon:
fax:
e-mail: 

-_l 
:

ve věcech smluvních oprávněnijménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Petr Janeček, DiS., člen představenstva

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouw ie oorávněn iménem zhotovitele jednat a
podepisovat:

Společník 2
KAVE Bau s.r.o.
sídlo/místo podnikání: K Dolíčku 66, 53o 02 Pardubice - Nové Jesenčany
společnost je zapsána: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka

3944L
zastoupena: Petrem Veselým, jednatelem
tČo: 24L35658
DlČ: cZ24I35658
bankovníspojení: 

-_-číslo účtu:
telefon:
fax:
e-mail:
ve věcech smluvních oprávněnijménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Petr Veselý, jednatel
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
podepisovat:

Petr Veselý, jednatel

Společník 3
WOMBAT, s.r.o.
sídlo/místo podnikání: Březinova 759/23, Žabovřesky, 616 00 Brno
společnost je zapsána: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka L0046
zastoupena: Ladislavem Dokládalem, jednatelem
lČo: 47gL2553
DlČ: cz47g12553
bankovní spojení
číslo účtu:
telefon:
fax:
e-mail:
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

lng. Ladislav Dokládal, jednatel
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
podepisovat:

Společník 4

252s336L
c22525336L

-

Rekonstrukce inÍrostrUktury Ul' Brotři Čapků, Hotice

Strona 2/S



VPK Suchý s.r.o.
sídlo/místo podnikání: Komenského nám. 72,287 44 Zásmuky
společnost je zapsána: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95134
zastoupena: Ladislavem Suchým, jednatelem
tČo: 27085201'
DlČ: cz27o852o1'
bankovní spojení:
číslo účtu
telefon:
fax:
e-mail:
ve věcech smluvních oprávněnijménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ladislav Suchý, jednatel
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
podepisovat:

-

-Společník 5
VHST s.r.o.
sídlo/místo podnikání
společnost je zapsána

zastou pena:
lČo:
DlČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
telefon:
datová schránka:
e_mail; __
ve věcech smluvních oprávněnijménem zhotovitele jednat a podepisovat:

lng. David Štursa, jednatel
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
oodeoisovat, -

uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo:

Uvodní ustanovení
V důsledku okolností, které objednateljednajícís náležitou péčí nemohl předvídat, a které majívliv
na vlastní rozsah předmětu smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavřenítohoto Dodatku č. 4 ke
smlouvě o dílo.

Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavec základní smlouvy o dílo takto:

lV. CENA DíLA

1'/ Cena díla se na základě dohody smluvních stran z důvodu změny a snížení předmětu díla a s tím
spojených méněprací mění následovně:

Rekonstrukce inÍrostruktury Ul. Brotří Čapků, Holice

Strano 3/5

Kouřimského 2532,393 01 Pelhřimov
obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 22294
lng. Davidem Štursou, jednatelem
02464471,
CZ0246qart

-Ď



Původnícena dle SoD a Dodatku č. 1, č.2 a č.3 celkem bez DPH 32 980 L97,62Kč
Změnový list č' 5 - 97 682,13 Kč
Nová cena celkem bez DPH 32882515,49 Kč
(slovy: Třicet dva milionů osm set osmdesát dva tisíc pět set patnáct korun českých a čtyřicet devět
haléřů).

Cena díla bude dáIe navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy. Výše DPH bude
účtováno dle platné legislativy v době realizace díla.

ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění

Tento Dodatek č. 4 je podepisován v elektronické formě a nab'ývá platnosti a účinnosti připojením
platného uznávaného elektronického podpisu posledním ze smluvních stran. Všechny strany
prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Příloha č. 1: Změnový list č. 5

V Pardubicích dne ,f,q Tozi- V Pardubicích dne

Za objednatele:

voDopvffDDlilffH:1

'"E's*"ll',.t*hř:1ť:l

Za zhotovitele:

Petr
Janeček,
D!S.

. Digitálně podepsal

' 
' Petr Janeček, DiS.
Eatum: 2025.09.05
08:36:21 +02'00'

Vodovody a Í'analizace Pardubice, a.s
Leoš Malina
předseda představe nstva

Petr Ja neček, DiS.

člen předstaVenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
dle Smlouvy o společnosti

V Pardubicích dne

Za zhotovitele - Společník 2

Petr
VeseIý

' Di9itálně podepsal
Petr Veselý
Datum: 2025.09.04
07:58:14 +02'00'

Petr Veselý
Jednatel
KAVE Bau s.r.o.
dle Smlouvy o společnosti

Rekonstrukce ínÍrastruktury ul. Brotří Čapků, Holice
Strono 4/5



V Brně dne

Za zhotovitele - Společník 3

lng.
Ladislav
Dok!ádal

Digitálně podepsal
lng. Ladislav
Dokládal
Datum: 2025.09.04
08:30:50 +02'00'

Ladislav Dokládal
jednatel
WOMBAT, s.r.o.
dle Smlouvy o společnosti

V Zásmukách dne

Za zhotovitele - Společník 4

La d i s I av lj:[i:1",:odePsar

Suchý ?;'11T',iáiť3''-

Ladislav Suchý
jednatel
VPK Suchý s.r.o.
dle Smlouvy o společnosti

V Pelhřimově dne

Za zhotovitele - Společník 5

David 3.nJllli".",o
v 'Šjursa

S t u rs a Tiii#ii33,3?,:^

lng' David Štursa
předseda správní rady
VHST s.r.o.
dle Smlouvy o společnosti

Rekonstrukce inÍrdstruktury ul. BrotřÍ Čapků, Holice

Strano 5/5


