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Smlouva o dílo 
 

1. Strany smlouvy 

 

1.1. Stranami této smlouvy jsou: 

 

Ostravská univerzita 

se sídlem: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 

zastoupena: doc. Mgr. Petrem Kopeckým, Ph.D., rektorem 

IČ: 61988987 

DIČ: CZ61988987 

zřízena zákonem č. 314/1991 Sb., nezapisuje se do obchodního rejstříku 

bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. ú. 931761/0710 

 

(dále jen „Objednatel“, nebo „OU“) 

 

GEOSAN GROUP a.s. 

se sídlem: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín 

zastoupen/a: Ing. Kamilem Vykydalem, výkonným ředitelem, na základě plné 

moci, a Ing. Jiřím Krzysem, ředitelem Závodu pozemních staveb Ostrava, 

na základě plné moci 

IČ: 28169522 

DIČ: CZ28169522 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 6446732/0800; Československá 

obchodní banka, a. s., č. ú.: 117830833/0300; Všeobecná úverová banka a.s., 

pobočka Praha, č. ú.: 1000002705/6700, PPF Banka a.s., č. ú.: 

2040770009/6000 

příslušný finanční úřad pro DPH: Specializovaný finanční úřad 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

(společně dále také „Smluvní strany“; jednotlivě dále také „Smluvní strana“) 

 

2. Povaha smlouvy 

 

2.1. Tato smlouva (dál jenom „Smlouva“) jakož i všechna práva a všechny povinnosti 

založené Smlouvou, či vzniklé ze Smlouvy, či kterýmkoliv způsobem související 

se Smlouvou (dál jenom „Smluvní vztahy“) se řídí výlučně právním řádem České 

republiky. 
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2.2. Výlučnou příslušnost projednávat, či rozhodovat všechny věci, zejména všechny 

případy, otázky, nebo spory, jakkoliv související se Smluvními vztahy mají pouze 

soudy České republiky. 

2.3. Smluvní vztahy se obecně řídí zákonem č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jenom „OZ“) a především jeho ustanovením § 2586 a 

ustanoveními dále následujícími. 

2.4. Zhotovitel vůči Objednateli potvrzuje, že při uzavírání a uzavření Smlouvy stejně 

jako ve všech Smluvních vztazích jedná a vystupuje jakožto podnikatel a výlučně 

při svém podnikání (neboli výlučně v rámci svého podnikání). 

2.5. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen nepostoupit (nepřevést) práva a povinnosti 

ze Smlouvy, ani práva a povinnosti ze Smluvních vztahů, ani Smlouvu jako celek 

vůči třetí osobě. 

2.6. Zhotovitel vůči Objednateli potvrzuje, že všechna Zhotovitelova práva, povinnosti 

a plnění ze Smlouvy či ze Smluvních vztahů nejsou (nestojí) v hrubém nepoměru 

vůči všem Objednatelovým právům, povinnostem a plněním ze Smlouvy nebo ze 

Smluvních vztahů. 

2.7. Výraz „den“ (ve všech jeho podobách, či pádech a číslech) označuje ve Smlouvě 

kalendářní den, pokud není výslovně stanoveno (napsáno) jinak. 

 

3. Způsobilost Zhotovitele 

 

3.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke všem plněním podle Smlouvy má všechna příslušná 

oprávnění, zejména všechna povolení, nebo licence, nebo koncese. 

3.2. Zhotovitel prohlašuje, že taktéž všichni jeho poddodavatelé (subdodavatelé) mají 

všechna příslušná oprávnění, zejména všechna povolení, či licence, či koncese. 

3.3. Zhotovitel se přihlašuje ke všem odborným způsobilostem, jež vyžadují všechna 

plnění podle Smlouvy. Zhotovitel se obzvláště přihlašuje k odborné způsobilosti 

provádět dílo spočívající ve stavebních pracích. 

3.4. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá oprávnění i způsobilosti, které jsou vymezeny 

v tomto článku Smlouvy bude zachovávat nepřetržitě po celou dobu trvání všech 

plnění podle Smlouvy, zejména po dobu provádění díla a po celou záruční dobu. 

 

4. Znalost Zhotovitele 

 

4.1. Ohledně všech informací, údajů a dat, které jsou potřebné pro poskytování všech 

plnění (všech závazků) Zhotovitele podle Smlouvy a které jsou obsaženy hlavně 

v zadávací dokumentaci (zde především Výkaz výměr, Projektová dokumentace, 

Položkový rozpočet, Smlouva o dílo) jakož ve všech dalších informacích, údajích, 

nebo datech, jež Objednatel vůči Zhotoviteli poskytl již během zadávacího řízení 
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na veřejnou zakázku, které předcházelo uzavření Smlouvy, potom Zhotovitel vůči 

Objednateli potvrzuje: 

4.1.1. že je všechny obdržel v ucelené podobě a v kompletním rozsahu; 

4.1.2. že se s nimi důkladně a podrobně obeznámil a prozkoumal je; 

4.1.3. že jim zcela porozuměl a plně pochopil jejich pravý obsah a význam; 

4.1.4. že na základě veškerých těchto získaných informací, údajů, nebo dat 

je skutkově i právně možné poskytnout veškerá plnění (tedy všechny 

závazky) Zhotovitele podle Smlouvy; 

4.1.5. že veškerým těmto získaným informacím, údajům i datům přizpůsobil 

plánování, organizaci, přípravu i poskytování veškerých svých plnění 

(tedy všech svých závazků) podle Smlouvy. 

4.2. Ohledně skutečností, že Objednatel je veřejnou institucí nakládající i hospodařící 

s veřejným majetkem (především penězi); že finanční prostředky Objednatelem 

použité na plnění jeho závazků podle Smlouvy pocházejí z veřejných zdrojů (zde 

zejména z účelových dotací poskytovaných Českou republikou, nebo Evropskou 

unií); a že veškeré závazky a veškerá plnění pocházející ze Smlouvy, jakož také 

její výklad musí odpovídat všem pravidlům (všem normám) obsaženým v zákoně 

č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, což obnáší hlavně zákaz 

podstatných změn jakéhokoliv závazku ze Smlouvy; Zhotovitel prohlašuje: 

4.2.1. že je s nimi dostatečně obeznámen, 

4.2.2. že rozumí jejich významu a důsledkům, 

4.2.3. že jim přizpůsobil plánování, organizaci, přípravu i poskytování všech 

svých plnění (všech svých závazků) podle Smlouvy. 

4.3. Zhotovitel dál prohlašuje, že vzal na vědomí další zvláštní (specifické) podmínky 

pro plnění Smlouvy společně se zjevnými zájmy Objednatele. Těmito zvláštními 

podmínkami a zjevnými zájmy Objednatele jsou hlavně tyto uvedené skutečnosti: 

4.3.1. Dílem dle Smlouvy je provedení podstatné rekonstrukce stávajícího 

objektu, který je památkově chráněn. 

4.3.2. Provádění díla vyžaduje výraznou či častou součinnost či spolupráci 

s Národním památkovým ústavem (dále jen „NPÚ“) a plnění pokynů, 

povinností, nebo podmínek, které jsou vymezeny ve Vyjádření NPÚ 

ze dne 4. 1. 2018 č. j. NPU-381/98828/2017 i jeho případných dalších 

či pozdějších doplněních nebo aktualizacích. Provádění díla tak bude 

obnášet také plnění pokynů, vyjádření a stanovisek NPÚ. 

4.3.3. Provádění díla vyžaduje také plnění podmínek Rozhodnutí Krajského 

úřadu Moravskoslezského kraje z 10. 7. 2024, č. j. MSK 82152/2024, 

sp. zn. ŽPZ/15341/2024/Sor 246.2 A10, které se dotýká hnízd rorýse 

obecného a jež ukládá zvláštní podmínky a povinnosti při provádění 

Díla. Rovněž zde platí, že provádění Díla musí odpovídat i případným 
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dalším či novým rozhodnutím, jež budou buď navazovat na uvedené 

rozhodnutí, nebo z něj budou jakýmkoliv způsobem vycházet. 

4.3.4. Objednatel už během provádění díla podle Smlouvy bude vybavovat 

budovu zařízením interiéru (nábytkem) a také koncovými zařízeními 

IT techniky a audiovizuální techniky; to vše skrz různé třetí strany (čili 

dodavatele odlišné od Zhotovitele). Objednatel má zvláštní zájem na 

tom, aby Zhotovitel koordinoval provádění díla s uvedenými pracemi 

třetích stran takovým způsobem, aby ani nebylo ohroženo provádění 

Díla (hlavně prevence opoždění a škod), ani nebylo ohroženo plnění 

poskytované třetími stranami (hlavně prevence opoždění a škod). 

4.3.5. Objednatel bude získávat a čerpat peníze na zaplacení části nákladů 

na provedení díla (tedy na úhradu Ceny za Dílo) z dotací (příspěvků) 

poskytovaných veřejnoprávními osobami i orgány. Objednatel tak má 

zvláštní zájem jednak na tom, aby Zhotovitel prováděl dílo a plnil též 

další závazky vyplývající ze Smlouvy (hlavně soupis prací, fakturace, 

výkazy) takovým způsobem, aby následně Objednatel v roli příjemce 

dotací mohl plnit své povinnosti příjemce dotací vůči poskytovatelům 

dotací, a jednak na tom, aby sám Zhotovitel plnil ty podmínky dotací, 

které působí přímo na Zhotovitele (zejména dodržování principů „Do 

Not Significant Harm“). Objednatel bude účasten alespoň těchto níže 

vymezených dotačních programů nebo titulů: 

4.3.5.1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Operační program Jan Amos Komenský 

Výzva č. 02_23_024 ERDF výzva pro VŠ – Studenti 

se SP 

Název: Ostravská univerzita: PRO rovné příležitosti ve 

vzdělávání 

Reg. číslo projektu: CZ.02.02.01/00/23_024/0009044 

4.3.5.2. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Operační program Jan Amos Komenský 

Výzva č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita 

Název: Ostravská univerzita: PRO rozvoj a inovace 

Reg. číslo projektu: CZ.02.02.01/00/23_023/0009043 

4.3.5.3. Ministerstvo životního prostředí 

Výzva: Energetická účinnost v památkově chráněných 

veřejných budovách (ENERGov 2) – Energetická 

účinnost v památkově chráněných veřejných 

budovách 

Název projektu: OU: Snižování energetické náročnosti 

pro budoucnost 
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Registrační číslo projektu: 7236200096 

4.3.6. Objednatel má proto zájem na tom, aby Zhotovitel přizpůsobil plnění, 

která poskytuje podle Smlouvy, především provádění díla, pravidlům 

dotačních programů a titulů, které jsou vymezeny v odst. 4.3.5 a jeho 

jednotlivých pododstavcích. Takové přizpůsobení Zhotovitele obnáší 

povinnost Zhotovitele vést a uchovávat řádné, úplné jakož i pravdivé 

doklady o plněních souvisejících se Smlouvou a dále povinnost strpět 

kontrolu a poskytovat součinnost při kontrole jak vůči Objednateli, tak 

vůči kterémukoliv poskytovateli dotace, tak vůči jakémukoliv orgánu 

veřejné moci. To pak obnáší zejména plnění konkrétních povinností 

Zhotovitele, které jsou vymezeny ve všech pododstavcích odstavců: 

31.5, 31.6, 31.7 a 32.1. Přizpůsobení Zhotovitele obnáší dodržování 

principů „Do Not Significant Harm“, které jsou vymezeny v Pravidlech 

pro žadatele a příjemce – Obecná část Operačního programu Jan 

Amos Komenský. 

 

5. Předmět Smlouvy 

 

5.1. Zhotovitel se vůči Objednateli zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 

Objednatele dílo. 

5.2. Objednatel se vůči Zhotoviteli zavazuje toto dílo převzít a zaplatit za něj cenu. 

 

6. Dílo 

 

6.1. Dílo vymezené ve Smlouvě, hlavně v jejím článku 6, je dál ve Smlouvě nazýváno 

(označováno) výrazem (zkratkou) „Dílo“.  

 

6.2. Dílo má název „Stavební úpravy objektu Filozofické fakulty OU (část „D“ a „DM“, 

č.p. 1476, Reální 5)“. 

 

6.3. Povaha, podoba, kvalita, jakost, množství, intenzita, četnost, rozsah a ostatní, či 

další, nebo jiné vlastnosti, náležitosti, parametry, nebo podmínky Díla jsou potom 

určeny, stanoveny a vymezeny ve všech dokumentech a listinách, které ve svém 

souhrnu vytvářejí ucelenou (čili kompletní) zadávací dokumentaci, a kterými jsou 

především: 

6.3.1. Smlouva; 

6.3.2. Výkaz výměr; 

6.3.3. Projektová dokumentace. 
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6.4. Dílo je Zhotovitel povinen provádět podle všech těchto pravidel: 

 

6.4.1. Dodržování všech norem (pravidel, nebo ustanovení) všech obecně 

závazných právních předpisů (hlavně nařízení EU, zákony, nařízení 

vlády ČR, vyhlášky, směrnice). 

6.4.2. Dodržování všech norem (pravidel, či ustanovení) všech potřebných 

technických norem a předpisů (hlavně ISO, EN, IEC, ČSN). 

6.4.3. Dodržování všech norem (pravidel, ustanovení) všech doporučených 

postupů a best practices daných oborů (profesí). 

6.4.4. Dodržování zásad hospodárnosti, což obnáší především používání 

vhodných materiálů, efektivních postupů a dobré organizace práce. 

6.4.5. Dodržování zásad ochrany přírody a krajiny, což obnáší především 

upřednostňování materiálů a postupů šetrných k životnímu prostředí, 

hospodárné nakládání s vodou a energiemi, minimalizace znečištění 

a imisí (především záření, vibrace, otřesy, hluk, výpary, pachy, prach, 

kouř) a minimalizace vzniku odpadů; to vše při vázanosti projektovou 

dokumentací a výkazem výměr; povinnost Zhotovitele použít ty věci, 

hmoty a materiály, které předepisuje projektová dokumentace, proto 

zůstává nedotčena a zachována. 

6.4.6. Dodržování zásad sociální odpovědnosti, což obnáší zejména řádné 

a včasné platby subdodavatelům a nediskriminační chování vůči nim, 

řádné a včasné plnění všech povinností vůči orgánům veřejné moci, 

jakož také etické a férové jednání vůči veřejnosti. 

6.4.7. Dodržování zásad sociální odpovědnosti, což obnáší taktéž zejména 

zaměstnávání lidí v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 

nediskriminačním způsobem a se spravedlivým (férovým) způsobem 

jejich odměňování za práci a se zajištěním bezpečných a důstojných 

podmínek pro výkon jejich práce. 

6.4.8. Dodržování zvláštních pravidel, která odpovídají jak zvláštním (tedy 

specifickým) podmínkám pro plnění Smlouvy, tak současně zjevným 

zájmům Objednatele, to vše dle vymezení v odst. 4.3 (ve všech jeho 

pododstavcích). 

6.4.9. Dodržování sankčních pravidel, jimiž jsou omezení, zákazy, výluky 

nebo další i jiné právní nemožnosti, jež jsou vymezeny všemi obecně 

závaznými právními předpisy s významem pro mezinárodní sankce 

(především Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 a zákon č. 69/2006 Sb., 

zákon o provádění mezinárodních sankcí; to vše ve znění pozdějších 

předpisů). 
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6.5. Dílo v rozsahu jeho stavebních a souvisejících prací sestává zejména z těchto 

jednotlivých plnění: 

 

6.5.1. Provedení (neboli řádné, úplné a včasné dokončení a předání) všech 

stavebních prací, jež jsou potřebné pro naplnění záměru Objednatele 

provést podstatnou rekonstrukci vlastní nemovitosti, kterou je objekt 

Filozofické fakulty OU (budovy označené jako „D“ a „DM“, č. p. 1476, 

Reální 5, Ostrava). 

6.5.2. Kompletní zajištění toho, že budou splněny veškeré podmínky všech 

právních předpisů, které vymezují, nebo se jinak dotýkají technických 

požadavků na stavby (především požadavky: základní na stavby; dál 

na mechanickou odolnost a stabilitu; dál na požární bezpečnost; dále 

na ochranu zdraví a životního prostředí; na bezpečnost a přístupnost 

při užívání, provozu i údržbě; na úsporu energie; na udržitelné využití 

přírodních zdrojů). 

6.5.3. Kompletní zajištění toho, že budou splněny veškeré podmínky všech 

právních předpisů, které vymezují, nebo se jinak dotýkají požadavků 

na výrobky pro stavby a na stavebně technickou prevenci. 

6.5.4. Kompletní zajištění toho, že budou splněny veškeré podmínky všech 

výstupů a výsledků činností orgánů veřejné moci, které jsou potřebné 

pro provedení Díla. Zejména zajištění splnění podmínek případného: 

povolení stavebního záměru (stavebního povolení); povolení stavby, 

nebo povolení zařízení; povolení změny využití území; dále povolení 

dělení nebo scelení pozemků; stanovení ochranného pásma; změny 

záměru před dokončením; kolaudačního rozhodnutí, nebo i povolení 

předčasného užívání a zkušebního provozu; dál povolení odstranění 

stavby, nebo terénních úprav; nové, či dodatečné povolení; povolení 

obnovy stavby, nebo terénní úpravy. Dále zajištění splnění podmínek 

případných: výzev, vyjádření, stanovisek, souhlasů, či jiných výstupů 

a výsledků činnosti orgánů veřejné moci (stavební úřady, hygienické 

stanice, hasičský záchranný sbor, dotčené orgány), nebo osob (tady 

zejména vlastníci, spoluvlastníci, oprávnění, či uživatelé sousedních 

nemovitostí). 

6.5.5. Provedení všech průzkumů potřebných pro provedení Díla. Zejména 

průzkumy místa (např. půda, podloží, inženýrské sítě, právní vztahy 

– věcná břemena), průzkumy existujících objektů, staveb (např. jejich 

využitelnost pro provedení Díla, nebo naopak jejich role překážky pro 

provedení Díla). 

6.5.6. Zajištění řádného i úplného vytýčení tras veškerých inženýrských sítí 

vedoucích přes všechna místa provádění Díla (celé staveniště). Dále 
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zajištění kompletní prevence neporušení těchto inženýrských sítí, též 

zajištění jejich samotného neporušení, případně také zajištění řádné, 

úplné a včasné nápravy vzniklého porušení inženýrských sítí. 

6.5.7. Zajištění řádného, úplného i včasného napojení na všechny potřebné 

inženýrské sítě a vedení, včetně případného opětovného napojení po 

provedení (zhotovení) přeložek. Zajištění (obstarání) všech zkoušek, 

kalibrace, měření, nebo jiných způsobů ověření způsobilosti napojení 

(opětovného napojení) na inženýrské sítě a vedení. Předání dokladů 

(zejména protokoly, potvrzení, stanoviska, prohlášení, ověření) o této 

způsobilosti pro napojení a o samotném provedení napojení. 

6.5.8. Zřízení veškerého potřebného zařízení staveniště a jeho napojení na 

veškeré potřebné sítě, přívody a odvody. Odstranění staveniště jakož 

také jeho řádné odpojení od všech sítí, přívodů a odvodů. 

6.5.9. Udržování náležité čistoty a pořádku celého staveniště; dále zajištění 

vyčištění pozemků či staveb (zejména dopravních komunikací), které 

budou dotčeny (znečištěny) prováděním Díla. 

6.5.10. Udržování staveniště ve stavu potřebném pro provádění Díla, hlavně 

zajištění náležitého přístupu (vstupu, či vjezdu) k prováděnému Dílu; 

dále zajištění náležitého osvětlení staveniště; dál zajištění odkládání 

materiálů, hmot, nástrojů, přístrojů, nářadí, pomůcek a odpadů; dále 

zajištění kompletního zabezpečení (zejména oplocení a ostraha). 

6.5.11. Zajištění náležitého dopravního značení (zejména značky a světelná 

signalizace), včetně jejich řádné údržby, zachovávání jejich provozu 

a jejich následného odstranění. 

6.5.12. Zajištění případného záboru a využití pozemků, které jsou potřebné 

pro provedení Díla a jež jsou odlišné od pozemku staveniště, včetně 

úhrady všech potřebných nákladů (hlavně poplatky, nebo nájemné). 

To platí především pro zvláštní užívání dopravních komunikací. 

6.5.13. Zajištění všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru potřebných k provedení Díla. Zejména zajištění dostatku 

vhodného materiálu, hmot, nástrojů, přístrojů, nářadí, pomůcek; dále 

zajištění dostatku personálu se všemi potřebnými kvalifikacemi (nebo 

profesemi); dále zajištění veškeré potřebné logistiky a administrativy; 

dále zajištění postupů pro řešení mimořádných či havarijních situací 

a stavů; dále zajištění postupů pro řešení vlivů počasí; dále zajištění 

zimních opatření potřebných k provedení Díla. 

6.5.14. Zajištění všech potřebných činností, či opatření k dodržování norem 

(pravidel) bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také „BOZP“) 

a norem (pravidel) požární ochrany (dále také „PO“). Zejména plnění 
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opatření a pokynů od koordinátora BOZP, nebo pokynů Objednatele. 

Zejména také zajištění náležitého požárního dozoru. 

6.5.15. Zajištění všech potřebných činností a opatření pro ochranu životního 

prostředí, zde zejména opatření a činnosti ve smyslu odst. 4.3.3. 

6.5.16. Zajištění provedení všech zkoušek, měření, revizí, testů, nebo jiného 

ověření podoby, povahy, rozsahu, kvality, vlastností, nebo parametrů 

Díla, nebo jeho konkrétní části. Především zajištění ověření toho, že 

byla splněna pravidla provádění Díla vymezená v odst. 6.4 Smlouvy; 

dále zajištění ověření postupů předepsaných výrobci nebo dodavateli 

materiálů, hmot, nástrojů, přístrojů, nářadí, nebo pomůcek (například 

dodržení postupů vymezených v technických listech, či uživatelských 

příručkách a manuálech). 

6.5.17. Odstranění, odvoz, uskladnění, uložení, zpracování, likvidace, či jiné 

obdobné nakládání s veškerými odpady vzniklými při provádění Díla 

(zejména vykopaná zemina, vybourané hmoty, stavební suť, obalové 

materiály). 

6.5.18. Uvedení všech pozemků i povrchů dotčených stavbou do původního 

stavu (například komunikace, chodníky, kanály, příkopy, propustky, 

zeleň). 

6.5.19. Zajištění geodetického zaměření skutečného provedení stavby, což 

obnáší zejména provedení samotného geodetického zaměření, dále 

vypracování a vyhotovení geometrického plánu a dokladů o vytýčení 

stavby (Díla). Výsledek geodetického zaměření budiž proveden ve 3 

vyhotoveních ve fyzické (tištěné) podobě a současně v 1 vyhotovení 

v elektronické (digitální) podobě. 

6.5.20. Vytvoření, vyhotovení i předání (doručení) vůči Objednateli takového 

geometrického plánu, který bude způsobilý jakožto podklad pro vklad 

(zápis) do katastru nemovitostí. 

6.5.21. Veškerá další (ostatní) organizační, koordinační a prováděcí činnost, 

jednání, výkony, úkony a práce. 

6.5.21.1. Zhotovitel je vůči Objednateli zvláště povinen provést 

koordinaci provádění díla takovým způsobem, aby byl 

naplněn zvláštní zájem Objednatele vymezený v odst. 

4.3.4 Zhotovitel je především povinen přizpůsobit své 

práce na provádění Díla (a hlavně práce dokončovací) 

tomu, aby nedošlo k zakrytí, znepřístupnění, či jinému 

znemožnění, nebo jinému ztížení prací třetích stran na 

splnění Objednatelova zvláštního zájmu vymezeného 

v odst. 4.3.4. Tato koordinace obnáší taktéž povinnost 

Zhotovitele dohodnout s třetími stranami vhodné trasy 
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pro stěhování nábytku, dál obložit chránicími molitany 

všechny potřebné části dané stěhovací trasy a vůbec 

předcházet vzniku škod při stěhování nábytku či věcí. 

6.5.21.2. Zhotovitel je vůči Objednateli zvláště povinen provést 

koordinaci provádění díla takovým způsobem, aby byl 

naplněn zvláštní zájem Objednatele vymezený v odst. 

4.3.2. Zhotovitel je především povinen aktivně zajistit 

součinnost s NPÚ, to zvláště platí při vzorkování, nebo 

při volbě vhodného postupu či technologie.  

 

6.6. Dílo v rozsahu dokumentace skutečného provedení stavby (dál jen „DSPS“) 

sestává zejména z těchto jednotlivých plnění: 

 

6.6.1. Základem pro DSPS budiž verze dokumentace pro provádění stavby, 

(dál jenom „DPS“), kterou Objednatel předal Zhotoviteli a výslovně ji 

označil jakožto verzi aktuální a závaznou coby podklad pro DSPS. 

6.6.1.1. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen si včas vyžádat 

takovou verzi příslušné dokumentace, jež mu umožní 

(skutkově i právně) vytvořit, vyhotovit a předat takovou 

DSPS, která bude nejen naplňovat požadavky obecně 

závazných právních předpisů (zákonů a vyhlášek), ale 

též požadavky vymezené Smlouvou. 

6.6.1.2. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen aktivně zjišťovat 

a ověřovat tu skutečnost, že Zhotovitel má k dispozici 

aktuální a závaznou verzi příslušné dokumentace; což 

především platí v případě výskytu změn, které vedou 

či mohou vést k potřebě změny, úpravy, či aktualizace 

podkladové dokumentace (hlavně DPS) k DSPS. 

6.6.1.3. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen též samostatně 

i nezávisle přezkoumat nebo prověřit DPS, vyvstanou-

li pochybnosti o její správnosti, vhodnosti, či úplnosti. 

Pouhý dotaz Zhotovitele na Objednatele či projektanta 

na to, zdali je DPS správná, vhodná, nebo úplná, není 

splněním této povinnosti Zhotovitele. Zhotovitel je tady 

vůči Objednateli obzvláště povinen uplatnit svoji plnou 

odbornost a samostatné jednání. 

6.6.1.4. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen doručit výsledky 

Zhotovitelova přezkumu, prověření a kontroly DPS ve 

lhůtě do 30 dní od dne, kdy Objednatel vůči Zhotoviteli 

odeslal aktuální verzi DPS. Tato povinnost Zhotovitele 
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platí také pro jakoukoliv jinou dokumentaci, která bude 

potřebná pro DSPS a jíž bude obstarávat Objednatel. 

6.6.1.5. Objednatel je vůči Zhotoviteli povinen označit, či zaslat 

(odeslat) požadovanou dokumentaci, a to ve lhůtě do 

10 dní ode dne, kdy Objednateli byla doručena žádost 

nebo výzva Zhotovitele. 

6.6.1.6. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen též přepracovat, 

či doplnit DSPS, pokud to bude potřebné kvůli změně, 

úpravě, či aktualizaci podkladové dokumentace (DPS) 

nebo pokud jej k tomu vyzve Objednatel nebo jestliže 

potřeba přepracování, nebo doplnění DSPS vznikne či 

vyplyne z výsledku či výstupu činnosti orgánu veřejné 

moci (typicky z rozhodnutí stavebního úřadu). 

6.6.1.7. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen též doplnit DPS 

o náležitou realizační dokumentaci (dále jenom „RD“), 

pokud je to potřebné či nezbytné pro DSPS. Zhotovitel 

je proto povinen samostatně vypracovat náležitou RD, 

kdykoliv je to potřebné či nezbytné pro DSPS. Též zde 

je Zhotovitel vůči Objednateli povinen naplno uplatnit 

svoji odbornost a samostatné jednání. 

6.6.2. DSPS budiž vytvořena, vypracována a vyhotovena alespoň v měřítku 

stejném, ve kterém byla vyhotovena DPS, či v měřítku podrobnějším. 

6.6.3. Do DSPS (v rozsahu všech stavebních objektů i provozních souborů) 

budiž zřetelně vyznačena každá změna (odchylka), ke které jakkoliv 

došlo během provádění (zhotovování, výstavby) Díla. Jestliže změna 

vyžaduje výstup nebo výsledek činnosti orgánu veřejné moci (hlavně 

povolení, nebo schválení stavebního úřadu; či stanovisko dotčeného 

orgánu, nebo osoby), potom vyznačení musí rovněž obsahovat údaje 

o tomto výstupu nebo výsledku činnosti orgánu veřejné moci, včetně 

přiložení dokladů o získání těchto výstupů nebo výsledků. 

6.6.4. Části DSPS, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny 

nápisem „beze změn“. 

6.6.5. Každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která 

změny vyznačila (zakreslila), jejím podpisem a razítkem Zhotovitele. 

6.6.6. Součástí DSPS bude také celková situace včetně přívodů, přípojek, 

komunikací, podzemních a nadzemních vedení v areálu staveniště s 

údaji o hloubkách uložení sítí. 

6.6.7. Vytvoření, vyhotovení, předání (doručení) kompletní (ucelené) DSPS 

ve všech vymezených formách, podobách, vyhotoveních a verzích:  
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6.6.7.1. nejméně 3 vyhotovení ve fyzické (čili grafické, tištěné) 

podobě písemné formy; 

6.6.7.2. nejméně 2 vyhotovení (kopie) v elektronické (digitální) 

podobě písemné formy, a to v souborových formátech 

.dwg a .pdf, a to jak v editovatelné verzi (čili v podobě 

umožňující Objednateli provádění a zakreslení změn), 

tak v needitovatelné verzi, přičemž každé vyhotovení 

ať je umístěno (zachyceno) na samostatném fyzickém 

nosiči; zde tedy nejméně na 2 USB flash discích. 

 

6.7. Dílo v rozsahu kolaudace sestává zejména z těchto jednotlivých plnění: 

 

6.7.1. Vytvoření, vyhotovení, obstarání, zajištění, nebo získání všech listin, 

dokumentů a dokumentace, které jsou potřebné pro získání povolení 

orgánů veřejné moci (zejména stavebního úřadu) užívat Dílo; hlavně 

pro získání pravomocného kolaudačního rozhodnutí („kolaudace“). 

6.7.1.1. Uvedená povinnost Zhotovitele se vztahuje rovněž na 

opatření (získání) všech listin, nebo dokumentů, které 

vydávají orgány veřejné moci nebo osoby a které pak 

slouží jako podklad pro získání kolaudace. Zejména to 

platí pro vyjádření, stanoviska, závazná stanoviska, či 

rozhodnutí, povolení, souhlasy, osvědčení a průkazy. 

6.7.1.2. Uvedená povinnost Zhotovitele se vztahuje rovněž na 

průkaz energetické náročnosti budovy, jestliže obecně 

závazné právní předpisy budou takový doklad (listinu) 

vyžadovat. 

6.7.2. Samostatný a nezávislý přezkum správnosti, vhodnosti nebo úplnosti 

všech podkladů pro získání kolaudace, jež pocházejí od Objednatele 

nebo projektanta nebo jiné osoby na straně Objednatele. Jestliže pak 

Zhotovitel tímto svým přezkumem sezná, že dané podklady jsou buď 

nesprávné, nevhodné, neúplné, nebo jiným způsobem bránící nebo 

ohrožující získání kolaudace, potom je vůči Objednateli povinen tuto 

skutečnost (zjištění) oznámit ve lhůtě bez zbytečného odkladu. Dané 

oznámení musí konkrétně popisovat zjištěné překážky v získání oné 

kolaudace a musí obsahovat rovněž konkrétní návrhy pro odstranění 

zjištěných překážek; oznámení nemající tyto svoje náležitosti obsahu 

platí za neučiněné. 

6.7.3. Předložení (doručení) všech listin, dokumentů a dokumentace, které 

jsou potřebné pro získání kolaudace, vůči všem příslušným orgánům 

veřejné moci; hlavně doručení návrhu (žádosti) na vydání kolaudace. 
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6.7.4. Zastoupení Objednatele, především prostřednictvím plné moci, před 

všemi orgány veřejné moci, nebo osobami, a to v rozsahu potřebném 

pro získání kolaudace. 

6.7.5. Účast i poskytnutí součinnosti při činnostech orgánů veřejné moci na 

Díle, zejména při kontrolních prohlídkách stavby, případně místních 

šetřeních a obhlídkách. 

6.7.6. Provedení všech činností, jednání, úkonů, výkonů, nebo prací, které 

jsou potřebné pro nápravu případných nedostatků bránících získání 

kolaudace. To platí zejména pro nápravu nedostatků, které zjistily, či 

vytknuly orgány veřejné moci. To pak zahrnuje povinnost Zhotovitele 

přepracovat návrh (žádost) na vydání kolaudace jakož též povinnost 

opatřit a zajistit si veškeré potřebné, hlavně přepracované, upravené, 

nebo nové podklady, dokumenty a dokumentace. 

 

6.8. Dílo v rozsahu ostatní i další dokumentace, dokumentů, listin, nebo podkladů 

sestává zejména z těchto jednotlivých plnění: 

6.8.1. Vytvoření, vyhotovení, zajištění, předání a doručení veškerých listin, 

dokumentů, dokumentace, nebo podkladů, které jsou potřebné, nebo 

nezbytné pro řádné, úplné a včasné provedení Díla a jejichž výčet je 

vymezen, nebo vyplývající z kterékoliv části zadávací dokumentace 

(jejíž hlavní části jsou vymezeny v odst. 6.3). 

6.8.2. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen vyžádat i zajistit součinnost jak 

samotného Objednatele, tak projektanta, architekta, nebo jiné osoby 

na straně Objednatele, a to včasným, jasným a konkrétním dotazem, 

žádostí, nebo výzvou. 

6.8.3. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen vyžádat i zajistit součinnost jak 

jednotlivých poddodavatelů Zhotovitele, tak ostatních osob či orgánů, 

a to včasným, jasným a konkrétním dotazem, žádostí, nebo výzvou. 

6.8.4. Povinnosti Zhotovitele, jež jsou vymezeny v odst. 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3, 

představují obecné povinnosti, které jsou platné pro jakoukoliv listinu, 

dokument, dokumentaci, či podklad, které jsou potřebné, či nezbytné 

pro řádné, úplné a včasné provedení Díla. Platí tedy jak pro jednotlivé 

listiny, dokumenty, dokumentace, nebo podklady, jež jsou vymezeny 

kdekoliv v tomto odst. 6.8 či jeho jednotlivých pododstavcích, tak také 

pro listiny, dokumenty, dokumentace, či podklady, jež jsou vymezeny 

nebo je na ně odkázáno kdekoliv jinde ve Smlouvě (například v odst. 

6.6 a 6.7). 

6.8.5. Dokumentace realizační, dílenská, výrobní. To obnáší především 

náležitě podrobné, přehledné a konkrétní zachycení všech důležitých 

konstrukcí Díla (například konstrukce: nosné; střechy; zámečnické či 
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kovové; betonové nebo zednické; upevňování, připínání, spojování, 

nebo kotvení konstrukcí či předmětů včetně spojovacího materiálu). 

To obnáší především dokumentaci, která je potřebná či nezbytná pro 

vytvoření a vyhotovení DSPS i pro následné užívání Díla. 

6.8.6. Dokumentace ověřovací, kalibrační či měřicí. To obnáší zejména 

atesty, potvrzení, certifikáty, revizní zprávy, protokoly o měření, dále 

prohlášení o shodě, souhlasná stanoviska. To zvláště zahrnuje listiny 

nebo dokumenty, jež se týkají elektrických a elektronických zařízení, 

a dále veškeré kabeláže a kabelů (kovových i optických; např. SYKY, 

SYKFY, UTP; zde zejména veškeré měřicí protokoly). 

6.8.7. Dokumentace užívací, údržbová či servisní. To obnáší především 

řádný, úplný a konkrétní výčet a soupis všech těch dílů, celků, částí, 

součástí, či příslušenství Díla (zejména jednotlivé konstrukční celky, 

zařízení, vybavení, či přístroje), které vyžadují zvláštní (speciální), či 

specifické (neobvyklé) užívání, udržování, nebo servis. Daný výčet a 

soupis musí obnášet také konkrétní popis potřebného servisu včetně 

vysvětlení důvodů nebo příčin; dál dob, lhůt, četnosti i intenzity onoho 

servisu. Jestliže servis obstarává (či zajišťuje) jenom jeden konkrétní 

poskytovatel, potom je Zhotovitel povinen Objednateli jak poskytnout, 

tak předat vysvětlení a zdůvodnění toho, proč je poskytovatel servisu 

jediným možným poskytovatelem servisu, spolu s návrhem konkrétní 

servisní smlouvy. 

6.8.8. Manuál pro provoz a údržbu Díla, který pak bude obnášet zejména 

kompletní informace potřebné pro správu Díla (tedy budovy) po celý 

jeho předpokládaný životní cyklus (například revizní zprávy; doklady 

o provozuschopnosti; provozní řády; dále prohlášení o vlastnostech; 

pasporty; návody na používání; evidence měřičů; návrh či vzor knihy 

provozu stavby; plán údržby a obnovy; dále stavební údržba a údržba 

jednotlivých technických zařízení či strojů; plán kontroly spolehlivosti 

konstrukcí). Tento Manuál pro provoz a údržbu Díla bude vyhotoven 

a předán jako ucelený uspořádaný soubor dokumentací, dokumentů 

a listin. Uvedený Manuál pro provoz a údržbu Díla bude vyhotoven a 

předán v těchto stejnopisech: nejméně jednou v elektronické (neboli 

digitální) podobě a nejméně dvakrát ve fyzické (čili papírové) podobě 

– zde vždy ve tvrdých složkách. 

6.8.8.1. Podstatné náležitosti obsahu (též společně s vnitřním 

členěním) Manuálu pro provoz a údržbu Díla jsou pak 

vymezeny v Příloze Smlouvy a pro Zhotovitele se tak 

stávají závaznými. 
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6.8.9. Dokumentace záruční a pojistná. To obnáší zejména dokumentaci, 

dokumenty, listiny a podklady, které jsou potřebné či nezbytné pro to, 

aby Objednatel mohl vůči Zhotoviteli uplatňovat všechna svoje práva 

vyplývající z vadného plnění podle Smlouvy, především podle jejího 

článku 22. Záruční dokumentace tedy obnáší také jednotlivé doklady 

(hlavně prohlášení, certifikáty, záruční listy) poskytnuté jednotlivými 

poddodavateli (hlavně výrobci nebo dodavatelé konkrétních zařízení, 

přístrojů a strojů). Ze záruční dokumentace musí vyplývat především 

délka trvání záruky, dále případné výluky, výjimky, nebo omezení ze 

záruky. Pravidla (normy) obsažená v tomto odstavci ovšem nemění, 

nesnižují, ani neomezují povahu, rozsah, délku, nebo jiné parametry 

záruk, které je Zhotovitel vůči Objednateli povinen poskytnout (které 

jsou vymezeny v článku 22). To obnáší též dokumentaci, dokumenty, 

listiny a podklady, které budou nezbytné k získání a udržení řádného 

pojištění Objednatele týkajícího se Díla.  

6.8.10. Dokumentace pro orgány veřejné moci. To obnáší zejména listiny, 

dokumenty, dokumentaci a podklady, jež jsou potřebné, či nezbytné 

pro to, aby příslušný orgán veřejné moci (zde zejména stavební úřad) 

mohl řádně a včas vydat všechny výsledky nebo výstupy své činnosti 

(zde zejména výsledky a výstupy vymezené v odst. 6.5.4), které jsou 

potřebné či nezbytné pro řádné, úplné i včasné provedení Díla. Je-li 

to Zhotovitel, kdo je povinen obstarat či zajistit získání výsledku nebo 

výstupu orgánu veřejné moci, potom daná povinnost zahrnuje rovněž 

zastoupení Objednatele a předložení i doručení potřebného podnětu, 

žádosti, návrhu, výzvy, či oznámení vůči příslušnému orgánu veřejné 

moci; Zhotovitel zde má obdobné povinnosti, jakou jsou ty vymezené 

v odst. 6.7 i jeho jednotlivých pododstavcích (povinnosti kompletního 

inženýringu a všech souvisejících činností). 

6.8.10.1. Objednatel je povinen obstarat i zajistit jenom tyto níže 

vymezené výsledky neb výstupy orgánů veřejné moci: 

6.8.10.1.1. Povolení stavebního záměru. 

6.8.10.1.2. Povolení změny stavebního záměru 

před dokončením. 

6.8.11. Pravidelná systematická fotodokumentace. To obnáší pravidelné 

pořizování elektronické čili digitální fotodokumentace. Tato uvedená 

fotodokumentace musí zachycovat stav před provedením prací, stav 

při provádění prací a stav po provedení prací. To platí především pro 

okolní plochy, komunikace, chodníky, kanály, obrubníky. To zejména 

platí pro prostory, práce, nebo zařízení, jež se stanou nepřístupnými, 
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zakrytými, skrytými, nebo jakkoliv jinak nezřetelnými; to zvláště platí 

pro případná potrubí, rozvody a vedení. 

6.8.11.1. Objednatel má zvláštní zájem na fotodokumentaci, jež 

mu umožní bezpečně, spolehlivě a přesně vyhodnotit, 

na jakých místech a jakými trasami povedou jednotlivé 

rozvody a vedení. Účelem této fotodokumentace je dát 

Objednateli schopnost vyhnout se těmto rozvodům, či 

vedením (čili neprotnout je) při pozdějším zavěšování, 

nebo upevňování předmětů na stěny. 

6.8.11.2. Objednatel má zvláštní zájem na fotodokumentaci, jež 

bude zcela způsobilá pro spolehlivou pasportizaci Díla 

v rozsahu rozvodů i vedení umístěných jak v plochách 

(stropy, nebo stěny, nebo podlahy), tak také na těchto 

plochách. Daná fotodokumentace pak obnáší nejprve 

vyfocení vnitřního i vnějšího povrchu každé plochy, jež 

se nachází v konkrétní místnosti, před zakrytím, nebo 

znepřístupněním rozvodu, nebo vedení (zejména před 

zaomítáním, či obložením plochy). Každá fotografie (či 

snímek) musí mít takovou kompozici, záběr, expozici, 

nasvícení, rozlišení a ostatní parametry, aby výsledný 

soubor ve formátu .jpg zobrazený buďto na monitoru, 

nebo displeji, nebo obdobném zobrazovacím zařízení 

podával přehledný, zřetelný, čitelný i jasný obraz, jaký 

konkrétní rozvod, či vedení je zobrazen, odkud a kam 

vede, kde přesně se nachází vzhledem ke konkrétním 

plochám a vzhledem ke konkrétní místnosti (prostoru) 

a vůbec jaká je jednoznačná identifikace jeho polohy. 

Každá fotografie (snímek) bude označena (nazvána) 

označením (číslem, kódem) konkrétní místnosti podle 

dokumentace provedení stavby a dále označena také 

pořadovým číslem, aby bylo zřejmé, která plocha je na 

fotografii zachycena.  

6.8.11.3. Objednatel má zvláštní zájem na fotodokumentaci, jež 

bude zcela způsobilá pro spolehlivou pasportizaci Díla 

v rozsahu sousedních nemovitostí, jakož i dopravních 

komunikací a okolních zpevněných ploch. 

6.8.11.4. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen předat takovou 

fotodokumentaci, která odpovídá jak vymezení v odst. 

6.8.11, tak také zvláštním zájmům vymezeným v jeho 

jednotlivých pododstavcích, a to pravidelně společně 
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s jednotlivými soupisy prací, které slouží jako podklad 

pro fakturaci. 

 

6.9. Dílo zahrnuje a obnáší také kompletní poskytnutí výkonu veškerých majetkových 

práv Zhotovitele Objednateli, zejména poskytnutí níže vymezené licence: 

6.9.1. Licence, což obnáší povinnost Zhotovitele zařídit, zajistit, či obstarat, 

aby Objednatel mohl zcela volně i nerušeně užívat jakýkoliv výsledek 

tvůrčí činnosti Zhotovitele (např. dokumentaci skutečného provedení 

stavby; dále dokumentaci realizační, dílenskou, výrobní) kterýmkoliv 

(každým) možným (myslitelným) způsobem prováděným jak napřímo 

Objednatelem, tak prostřednictvím libovolné třetí osoby (případně též 

skrze podlicenci), to vše bez geografických omezení a nepřetržitě po 

celou (plnou) dobu určitou, jíž je celá (plná) doba trvání majetkových 

práv původce (autora, tvůrce, zhotovitele) k daným výsledkům tvůrčí 

činnosti, které byly předány (poskytnuty) Objednateli. Zhotovitel proto 

vůči Objednateli tímto odstavcem poskytuje (uděluje) právo veškeré 

případné výsledky tvůrčí činnosti (například všechna možná díla) užít 

(poskytnutí licence). 

 

6.10. Dílo je úplné, pokud veškeré jeho části (zejména jednotlivé stavební objekty), jež 

vyžadují kolaudaci, mají (získaly) kolaudaci, a současně: 

6.10.1. přednostně tehdy, když má všechny svoje díly, části, prvky, součásti 

a příslušenství a současně také veškeré svoje náležitosti, vlastnosti, 

parametry, podobu a kvalitu a současně také plný rozsah, to vše dle 

vymezení ve všech ujednáních, pravidlech, či normách obsažených 

v tomto článku 6 Smlouvy; 

6.10.2. také tehdy, když obsahuje drobné vady, či drobné nedodělky, jež ani 

samy o sobě, ani ve spojení s jinými drobnými vadami, nebo jinými 

drobnými nedodělky nebrání v užívání Díla ani funkčně, ani esteticky, 

ani užívání Díla podstatným způsobem neomezují. 

 

7. Provádění Díla 

 

7.1. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen provádět (zhotovovat) Dílo a veškeré jeho 

dílčí části vždy právě takovým způsobem, aby Dílo provedl (čili dokončil a předal) 

způsobem, který je plně v souladu se Smlouvou. 

7.2. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen provádět (zhotovovat) Dílo a veškeré jeho 

dílčí části samostatně s plným využitím svojí způsobilosti a odbornosti. Případné 

poskytnutí součinnosti Objednatelem, nebo udělení pokynu Objednatelem nijak 

neomezuje, nesnižuje, nevylučuje ani neruší uvedenou povinnost Zhotovitele. 
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7.3. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen vykonat (provést) pokyn Objednatele podle 

náležitostí obsahu Objednatelova pokynu. Náležitostmi obsahu pokynu může být 

zejména určení povahy, rozsahu, kvality, časového rozvržení a časového určení 

konkrétní práce (dodávky, montáže, výkonu), nebo skupiny prací. 

7.4. Zhotovitel je vůči Objednateli zvláště povinen vykonat (provést) ten pokyn, který 

Objednatel označí jako pokyn nezbytný, či potřebný k provedení Díla. Zhotovitel 

je vůči Objednateli zvláště povinen vykonat (provést) zejména tyto pokyny: 

7.4.1. Provedení konkrétní vícepráce. 

7.4.2. Provedení konkrétní méněpráce. 

7.4.3. Předložení vzorků (příkaz ke vzorkování). 

7.4.4. Provedení práce podle vybraného vzorku. 

7.4.5. Předložení alternativního, nebo variantního řešení konkrétní práce. 

7.4.6. Provedení zkoušek, měření, či jiného způsobu ověřování vlastností. 

7.4.7. Provedení, nebo zajištění vyčištění pozemků nebo staveb (zejména 

dopravních komunikací), jež budou dotčeny (znečištěny) prováděním 

Díla. 

7.5. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen uzavřít příslušný dodatek ke Smlouvě, a to 

ve lhůtě bez zbytečného odkladu, jestliže to kterýkoliv z Objednatelových pokynů 

vyžaduje. Tato Zhotovitelova povinnost zvlášť platí pro pokyny vymezené v odst. 

7.4.1 a 7.4.2 Smlouvy. 

7.6. Zhotovitel je povinen Objednatele výslovně upozornit pokaždé, když od něj získá 

pokyn či příkaz, jenž je vadný, tedy který je způsobilý jakkoli ohrozit řádné, úplné, 

nebo včasné provádění (zhotovování) nebo provedení (čili dokončení a předání) 

Díla; či který je způsobilý snížit jeho kvalitu nebo užitnou hodnotu; nebo který je 

způsobilý zvýšit Cenu za Dílo nebo zvýšit pozdější provozní náklady Díla; či který 

je způsobilý vyvolat vznik škody nebo újmy; nebo který je způsobilý vyvolat zásah 

orgánu veřejné moci (stavebního úřadu, policie); nebo který je kterýmkoliv jiným 

způsobem způsobilý ztížit provádění nebo provedení Díla. Ostatní povinnosti, jež 

pro Zhotovitele vyplývají z § 2594 OZ, nejsou tímto odst. 7.6 dotčeny. 

7.7. Každé upozornění dle odst. 7.6 musí být provedeno v písemné formě a musí být 

vůči Objednateli projeveno kvalifikovanou komunikací. Takové upozornění musí 

obsahovat výslovné a konkrétní zdůvodnění (vysvětlení) vadnosti Objednatelova 

pokynu nebo příkazu. Upozornění musí být Zhotovitelem zasláno Objednateli ve 

lhůtě do 10 kalendářních dní ode dne, kdy byl Zhotoviteli doručen Objednatelův 

pokyn či příkaz. 

7.8. Objednatel je vůči Zhotoviteli oprávněn nepřihlížet ke Zhotovitelově upozornění, 

pokud takové upozornění jakkoliv neodpovídá vymezení v odst. 7.7. 
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8. Dokončení a předání Díla 

 

8.1. Dílo je dokončeno teprve tehdy, když Objednatel vůči Zhotoviteli tuto skutečnost 

písemně potvrdí výslovným způsobem, a to podpisem předávacího protokolu. 

8.2. Dílo je předáno teprve tehdy, když Objednatel vůči Zhotoviteli tuto skutečnost 

písemně potvrdí výslovným způsobem, a to podpisem předávacího protokolu. 

8.3. Objednatel je vůči Zhotoviteli povinen potvrdit dokončení, či potvrdit předání Díla, 

pokud je Dílo úplné podle vymezení (definice) obsažené v odst. 6.10 Smlouvy. 

8.4. Objednatel není vůči Zhotoviteli povinen potvrdit dokončení, či potvrdit předání 

Díla, pokud a dokud je Dílo neúplné čili pokud a dokud Dílo neodpovídá definici 

obsažené v odst. 6.10 Smlouvy. 

8.4.1. Objednatel je vůči Zhotoviteli oprávněn vykonat své právo nepotvrdit 

dokončení, či předání Díla způsobem a formou vymezenými v odst. 

10.2 a 10.3 Smlouvy. 

8.4.2. Objednatel je vůči Zhotoviteli oprávněn vykonat své právo nepotvrdit 

dokončení, či předání Díla i opakovaně. 

8.5. Objednatel je vůči Zhotoviteli oprávněn vykonat (provést) jednání (činnosti), které 

vymezuje tato kapitola 8 Smlouvy, též postupným způsobem, hlavně postupným 

podepisováním jednotlivých předávacích protokolů (hlavně ohledně jednotlivých 

stavebních objektů). Jestliže Objednatel využije tohoto svého práva, potom platí, 

že: 

8.5.1. dnem dokončení Díla je den umístění (vepsání, připojení) posledního 

podpisu na poslední předávací protokol, kterým Objednatel potvrzuje 

dokončení Díla; 

8.5.2. dnem předání Díla je den umístění (vepsání, či připojení) posledního 

podpisu na poslední předávací protokol, kterým Objednatel potvrzuje 

předání Díla. 

 

9. Příprava dokončení a předání Díla 

 

9.1. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen oznámit, že Dílo je dostatečně způsobilé, 

aby Objednatel mohl jak potvrdit jeho dokončení, tak potvrdit jeho předání; tedy, 

že Dílo je úplné ve smyslu odst. 6.10. 

9.2. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen učinit oznámení dle odst. 9.1 ve lhůtě bez 

zbytečného odkladu poté, co mohl a musel zjistit (rozpoznat), že Dílo je způsobilé 

k tomu, aby Objednatel mohl potvrdit jak jeho dokončení, tak jeho předání. 

9.3. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen uvést v oznámení podle odst. 9.1 konkrétní 

den (datum), kterým počíná běžet lhůta 21 kalendářních dnů, během kterých je 

Objednatel oprávněn kdykoliv: 

9.3.1. vykonávat obhlídku celého Díla, nebo kterékoliv jeho konkrétní části; 
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9.3.2. zjišťovat (ověřovat), zda je Dílo způsobilé k tomu, aby mohl potvrdit 

jeho dokončení, nebo jeho předání (převzetí); 

9.3.3. zjišťovat, zaznamenávat a dokumentovat jakékoliv nedodělky, vady, 

či jiné odchylky od obecně závazných právních předpisů, technických 

předpisů a norem, technických dokumentací, nebo od Smlouvy; 

9.3.4. žádat vůči Zhotoviteli předložení (doručení) všech těch dokumentací, 

dokumentů, listin, či podkladů, které jsou součástí Díla, zde zejména 

jednotlivé dokumentace, dokumenty, listiny, nebo podklady, jež jsou 

vymezeny v odst. 6.6, 6.7, 6.8 a v jejich jednotlivých pododstavcích; 

9.3.5. žádat vůči Zhotoviteli předložení (doručení) všech těch dokumentací, 

dokumentů, listin, nebo podkladů, které jsou potřebné nebo nezbytné 

buďto pro provedení (čili dokončení a předání) Díla, nebo pro užívání 

a provoz Díla. 

9.4. První den lhůty vymezené v odst. 9.3 je vždy první pracovní den, jenž následuje 

buďto nejdříve po 7. kalendářním dni od odeslání Zhotovitelova oznámení podle 

odst. 9.1, nebo (pokud tak výslovně určí Zhotovitel ve svém oznámení podle odst. 

9.1) po 8. či pozdějším dni od odeslání Zhotovitelova oznámení podle odst. 9.1. 

9.5. Zhotoviteli vůči Objednateli nevzniká právo na prodloužení lhůty pro dokončení 

a předání Díla (která je vymezena v odst. 11.4) o lhůtu vymezenou v odst. 9.3, či 

o lhůtu vymezenou v odst. 9.4, či o kteroukoliv jejich část. Toto pravidlo (norma) 

platí rovněž tehdy, pokud Objednatel využije svého práva nepotvrdit dokončení, 

nebo předání (převzetí) Díla (které je vymezeno v odst. 8.4) jakož i tehdy, pokud 

dojde k jakémukoliv prodloužení lhůty vymezené v odst. 9.3 (například z důvodu 

vymezeného v odst. 9.8). 

9.6. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen přizpůsobit provádění (výstavbu) Díla tak, 

aby jak lhůta vymezená v odst. 9.3, tak lhůta vymezená v odst. 9.4 umožňovala 

zachovat (dodržet) lhůtu pro dokončení a předání Díla (která je vymezena v odst. 

11.4). 

9.7. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen prokázat veškerou součinnost potřebnou 

pro každou jednotlivou činnost (jednání) Objednatele vymezenou v odst. 9.3 (čili 

ve všech jeho pododstavcích). To obnáší vůči každé osobě určené (či pověřené) 

Objednatelem, zejména pro Správce stavby, především a neprodleně: 

9.7.1. umožnit vstup kamkoliv na staveniště, nebo na Dílo, či na kteroukoliv 

část, součást, nebo příslušenství (zařízení) Díla; 

9.7.2. poskytnout veškeré potřebné i požadované informace, dokumentaci, 

dokumenty, listiny, údaje a data (zde především ty vymezené v odst. 

9.3.4 a 9.3.5); 

9.7.3. umožnit pořizování dokumentace (zápisy, focení, natáčení); 

9.7.4. zajistit osobní přítomnost konkrétní osoby oprávněné k podepisování 

předávacího protokolu; 
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9.7.5. zajistit platné, náležité, neprodlené podepsání předávacího protokolu 

konkrétní osobou oprávněnou k podepisování tohoto protokolu. 

9.8. Objednateli vůči Zhotoviteli vzniká nárok na prodloužení lhůty vymezené v odst. 

9.3 o ten každý kalendářní den, v němž Zhotovitel vůči Objednateli nesplnil svoji 

povinnost poskytnout potřebnou součinnost, zejména takovou, jež je vymezena 

v odst. 9.7 (ve všech jeho pododstavcích). 

9.9. Jestliže Objednatel vykoná svoje právo nepotvrdit dokončení, nebo předání Díla 

(které je vymezeno v odst. 8.4), potom je Zhotovitel povinen zopakovat všechny 

činnosti (jednání) a splnit všechny svoje povinnosti vymezené v odst. 9.1 až 9.8, 

přičemž se uplatní všechna pravidla (normy) vymezená v odst. 9.1 až 9.8. 

 

10. Předání a převzetí Díla 

 

10.1. Teprve až poté, co jsou splněny všechny podmínky, které jsou vymezeny v odst. 

8.3, a tedy teprve až poté, co odpadne podmínka, která je vymezena v odst. 8.4, 

má Objednatel vůči Zhotoviteli povinnost potvrdit dokončení, či předání Díla, a to 

podpisem předávacího protokolu, jenž má náležitosti vymezené v odst. 10.3.1 až 

10.3.3 a pro který platí i pravidlo vymezené v odst. 10.4 a případně také pravidlo 

vymezené v odst. 27.6. 

10.2. Objednatel je vůči Zhotoviteli oprávněn v předávacím protokolu prohlásit rovněž 

tu skutečnost, že Dílo ještě není dokončeno, nebo že Dílo ještě není předáno (či 

převzato). Objednatel i Zhotovitel se tak vzájemně zavazují, že pokud Objednatel 

využije tohoto svého práva, potom Dílo platí za nedokončené a nepředané (tedy 

neprovedené). 

10.3. Objednatel je vůči Zhotoviteli oprávněn využít svého práva vymezeného v odst. 

10.2 zejména tehdy, pokud Dílo není úplné (tedy pokud Dílo neodpovídá definici 

obsažené v odst. 6.10). V takovém případě je Objednatel vůči Zhotoviteli povinen 

do předávacího protokolu vepsat konkrétní důvody, pro něž se považuje Dílo za 

neúplné, nedokončené, nebo nepředané a dále: 

10.3.1. vymezení (popis) konkrétních nedodělků, nebo vad; 

10.3.2. stanovení (určení) lhůty, či termínu pro odstranění nedodělků a vad; 

10.3.3. stanovení (určení) lhůty, či termínu pro provedení zkoušek, měření, 

kontrol, nebo jiných způsobů dodatečného zjišťování, či ověřování, či 

dokazování (dokládání) kterýchkoliv vlastností Díla, nebo jeho části.  

10.4. Lhůty vymezené v odst. 10.3.2 a v odst. 10.3.3 činí nejvýše 30 kalendářních dnů 

od podpisu předávacího protokolu a jejich eventuální prodloužení je ponecháno 

zcela na vůli Objednatele. 

10.5. Objednatel a Zhotovitel se vzájemně zavazují, že eventuální předávací protokol, 

či jiný obdobný dokument, listina, nebo doklad, který slouží k získání kolaudace, 

nebo jiného výsledku, či výstupu činnosti orgánu veřejné moci, nepředstavuje ten 
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předávací protokol, který vymezuje odst. 10.1 a se kterým jsou spojeny ty účinky 

vymezené v odst. 8.1 a v odst. 8.2. Výlučně Objednatel je oprávněn rozhodnout, 

že se pravidla (normy) vymezená v tomto odst. 10.5 neuplatní (nepoužijí). 

 

11. Lhůta pro dokončení a předání Díla 

 

11.1. Objednatel je vůči Zhotoviteli povinen oznámit možnost převzetí staveniště. Toto 

oznámení je Objednatel povinen odeslat vůči Zhotoviteli ve lhůtě do 10 dnů ode 

dne účinnosti Smlouvy. 

11.2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy mu bylo 

doručeno oznámení Objednatele podle odst. 11.1 Smlouvy. 

11.3. Staveniště je předáno teprve okamžikem, kdy jak Objednatel, tak Zhotovitel oba 

podepsali protokol o předání staveniště. Objednatel i Zhotovitel se tedy vzájemně 

zavazují, že do oboustranného podpisu protokolu platí staveniště za nepředané. 

11.4. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen dokončit a předat úplné Dílo, čili Dílo, které 

odpovídá definici obsažené v odst. 6.10 Smlouvy, ve lhůtě do 810 kalendářních 

dnů ode dne předání staveniště. 

11.5. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen odstranit a vyklidit staveniště (počítaje v to 

také odstranění zařízení staveniště, odstranění jeho oplocení a provedení úklidu 

celého místa staveniště) ve lhůtě do 10 kalendářních dní ode dne, ve kterém bylo 

Dílo jak dokončeno, tak též předáno (převzato); nebo ve lhůtě do 10 kalendářních 

dní ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy. 

11.6. Staveniště je odstraněno a vyklizeno teprve okamžikem, kdy jak Objednatel, tak 

Zhotovitel oba podepsali protokol o odstranění a vyklizení staveniště. Objednatel 

i Zhotovitel se proto vzájemně zavazují, že do oboustranného podpisu protokolu 

platí staveniště za neodstraněné a nevyklizené. 

 

12. Přerušení provádění Díla 

 

12.1. Zhotovitel je vůči Objednateli oprávněn kdykoliv přerušit provádění buďto celého 

Díla, nebo kterékoliv jeho části po předchozím písemném souhlasu Objednatele. 

Bez tohoto souhlasu Objednatele je Zhotovitel vůči Objednateli oprávněn přerušit 

provádění buďto celého Díla, nebo kterékoliv jeho části, jenom z těchto důvodů: 

12.1.1. jestliže je to zcela nezbytné pro technologickou potřebu; 

12.1.2. jestliže je to zcela nezbytné z důvodu ochrany života a zdraví; 

12.1.3. jestliže je to zcela nezbytné z důvodu ochrany majetku Objednatele, 

nebo vlastníků či uživatelů okolních nemovitostí; 

12.1.4. jestliže je to zcela nezbytné k odvrácení či zmírnění následků živelné 

události, vlivů a projevů počasí, nebo působení vyšší moci. 

12.1.5. jestliže tak určil orgán veřejné moci (zejména stavební úřad). 
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12.2. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen přerušit provádění celého Díla, či kterékoliv 

jeho části vždy jen v rozsahu zcela nezbytném. 

12.3. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen pokračovat v provádění všech jednotlivých 

částí Díla, které se nacházejí mimo rozsah zcela nezbytného přerušení. 

12.4. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen oznámit každé přerušení provádění celého 

Díla, nebo kterékoliv jeho části, a to ve lhůtě do 2 pracovních dnů od prvního dne 

takového přerušení. Povinnou náležitostí obsahu každého oznámení je skutkově 

konkrétně vymezené, logicky uspořádané, podrobné a přesvědčivé zdůvodnění 

daného přerušení. 

12.5. Žádné přerušení provádění Díla, či kterékoliv jeho části neopravňuje Zhotovitele 

nesplnit (nedodržet) Lhůtu pro dokončení a předání Díla (vymezenou v odst. 11.4 

Smlouvy), ani nedodržet (nesplnit) kterýkoliv milník stanovený Objednatelem (jak 

vyplývá z odst. 13.1.1 Smlouvy). 

12.6. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen splnit (dodržet) jak lhůtu pro dokončení a 

předání Díla (vymezenou v odst. 11.4 Smlouvy), tak také každý jednotlivý milník 

stanovený Objednatelem (podle odst. 13.1.1 Smlouvy), a to při každém přerušení 

provádění celého Díla i při každém přerušení provádění kterékoliv části Díla. 

12.7. Objednatel a Zhotovitel se tedy vzájemně zavazují, že pravidla pro změnu (tady 

především pro prodloužení, nebo posunutí) buďto lhůty pro dokončení a předání 

Díla (vymezené v odst. 11.4 Smlouvy), nebo jakéhokoliv jednotlivého Milníku (dle 

odst. 13.1.1 a příslušné Přílohy Smlouvy) jsou vymezena v článku (kapitole) 36, 

a nikoliv zde v tomto článku (kapitole) 12. 

12.8. Objednatel a Zhotovitel se vzájemně zavazují, že pravidla obsažená v odst. 12.1 

až 12.7 zůstávají platná také tehdy, když Zhotoviteli přiznává právo na přerušení 

provádění celého Díla, či kterékoliv jeho části jakékoliv pravidlo (jakákoliv norma) 

obsažené v kterémkoliv obecně závazném právním předpisu. 

 

13. Harmonogram provádění Díla 

 

13.1. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen vytvořit, vyhotovit a předat Harmonogram 

provádění Díla, jenž bude obsahovat časové rozvržení provádění prací (případně 

celků, nebo agregátů prací), dále bude obsahovat rozvržení toho, jaká část Ceny 

za Dílo bude zapotřebí na financování (neboli proplácení) prací na Díle v každém 

jednotlivém období či úseku Harmonogramu (finanční harmonogram). 

13.1.1. Harmonogram musí obsahovat všechny milníky stanovené (určené) 

Objednatelem a vymezené v Příloze Smlouvy. Harmonogram musí 

být vytvořen (koncipován) takovým způsobem, aby odpovídal těmto 

milníkům a aby Zhotovitel splnil svoji povinnost dodržet všechny tyto 

milníky. Zhotovitelova povinnost dodržet každý takový milník zůstává 

zachována (nedotčena) při každé aktualizaci Harmonogramu. 
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13.1.2. Harmonogram musí odpovídat struktuře (členění), která je vymezena 

v Příloze Smlouvy. 

13.1.3. Jednotlivými časovými obdobími (neboli úseky) Harmonogramu jsou 

pro rozvržení prací jednotlivé kalendářní týdny. 

13.1.4. Jednotlivými časovými obdobími (neboli úseky) Harmonogramu jsou 

pro rozvržení financování jednotlivé kalendářní měsíce. 

13.2. Zhotovitel vůči Objednateli potvrzuje, že předložil Harmonogram, který odpovídá 

vymezení v odst. 13.1 (a všem jeho pododstavcům), coby součást svojí nabídky 

během zadávacího řízení, které předcházelo uzavření Smlouvy. 

13.2.1. Tento poprvé předložený Harmonogram je Přílohou Smlouvy. 

13.2.2. Tento poprvé předložený Harmonogram musí být rovněž vypracován 

(vyhotoven) v programu MS Project a v takové podobě předán (nebo 

doručen) vůči Objednateli (včetně exportu do souboru .xls nebo .xlsx 

a do souboru .pdf) nejpozději při převzetí staveniště. 

13.3. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen vytvořit, vyhotovit a předat Harmonogram 

vymezený v odst. 13.1 (a všech jeho pododstavcích) Smlouvy aktualizovaný dle 

skutečného průběhu provádění Díla pokaždé, když dojde k podstatným změnám 

ve kterékoliv náležitosti (části) jeho obsahu, a též pokaždé, když je k tomu vyzván 

Objednatelem. Lhůta pro předložení (doručení) aktualizovaného Harmonogramu 

vůči Objednateli činí 10 pracovních dní ode dne, kdy Zhotovitel mohl, měl (musel) 

zjistit potřebu provedení podstatné změny ve kterékoliv náležitosti (části) obsahu 

Harmonogramu, či ode dne doručení výzvy Objednatele k provedení aktualizace 

Harmonogramu. 

13.3.1. Vytvoření, vypracování, či předání aktualizovaného Harmonogramu 

nevyžaduje uzavření dodatku ke Smlouvě. 

13.3.2. Každý aktualizovaný Harmonogram musí být proveden (vyhotoven) 

v programu MS Project (včetně exportu do souboru .xls nebo .xlsx a 

do souboru .pdf). 

13.3.3. Vytvoření, vypracování, či předání aktualizovaného Harmonogramu 

nezakládá právo (nebo nárok) Zhotovitele měnit lhůtu pro dokončení 

a předání Díla (vymezenou v odst. 11.4 Smlouvy), ani měnit jakýkoliv 

z milníků stanovených Objednatelem (jež pak vyplývají z odst. 13.1.1 

Smlouvy). Zhotovitel je vůči Objednateli povinen vytvořit, vyhotovit a 

předat aktualizovaný Harmonogram obsahující (mající vyznačenou) 

jak nezměněnou lhůtu pro dokončení a předání Díla, tak nezměněné 

milníky stanovené Objednatelem. 

13.4. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen předložit plán týdenních prací, který obnáší 

přehled předpokládaných prací (dodávek, montáží, profesí, výkonů, nebo úkonů) 

v rámci jednoho týdne, především od jednoho kontrolního dne do kontrolního dne 

následujícího, a to na každém kontrolním dni. 
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13.5. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen předložit plán organizace výstavby (POV) 

nejpozději do dne předání staveniště (podle vymezení v odst. 11.3). 

13.6. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen předložit aktualizovaný i úplný organizační 

diagram potřebný pro provádění Díla nejpozději do dne předání staveniště (podle 

vymezení v odst. 11.3). 

 

14. Místo pro předání Díla 

 

14.1. Zhotovitel se vůči Objednateli zavazuje předat Dílo v rozsahu stavebních a 

souvisejících prací (odst. 6.5 a 6.7) na místě provádění Díla (čili na staveništi). 

14.2. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen předat Dílo v rozsahu DSPS (odst. 6.6) a 

v rozsahu další dokumentace, dokumentů, listin nebo podkladů (odst. 6.8) 

provedené ve fyzické (neboli tištěné, papírové) podobě doručením na Rektorát 

Ostravské univerzity, který se nachází na adrese Dvořákova 7, 701 03 Ostrava. 

14.3. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen předat Dílo v rozsahu DSPS (odst. 6.6) a 

v rozsahu další dokumentace, dokumentů, listin nebo podkladů (odst. 6.8) 

provedené v elektronické podobě (čili na příslušném fyzickém nosiči) doručením 

na Rektorát Ostravské univerzity, který se nachází na adrese Dvořákova 7, 701 

03 Ostrava. 

 

15. Cena za Dílo 

 

15.1. Cena za Dílo činí: 

 

Cena za Dílo bez DPH  217.000.217,00 Kč 

DPH 21 %     45.570.045,57 Kč 

Cena za Dílo včetně DPH 262.570.262,57 Kč 

 

15.2. Zhotovitel se vůči Objednateli zavazuje, že Cena za Dílo vymezená v odst. 15.1 

Smlouvy zahrnuje veškeré Zhotovitelovy náklady a výdaje, jež jsou potřebné pro 

řádné a včasné provedení (tedy dokončení a předání) úplného Díla i pro splnění 

všech povinností a závazků Zhotovitele obsažených ve Smlouvě, či vyplývajících 

jakkoliv ze Smlouvy, či souvisejících jakkoliv se Smlouvou. 

15.2.1. Cena za Dílo vymezená v odst. 15.1 Smlouvy zahrnuje zejména tyto 

náklady: opatření, získání, dodávání, vlastnění, uchovávání a užívání 

všech materiálů, hmot, nástrojů, přístrojů, nářadí, pomůcek; náklady 

na odměňování všech zaměstnanců a všech poddodavatelů; náklady 

na vypracování všech listin, dokumentů a dokumentací (např. DSPS; 

dále dokumentace realizační, dílenská, výrobní); náklady na získání 

všech potřebných výstupů a výsledků činnosti orgánů veřejné moci; 
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náklady na případné zastupování Objednatele; náklady na kompletní 

zřízení, udržování, zabezpečení, ostrahu, vyklizení, nebo odstranění 

celého staveniště; náklady na případný zábor potřebných pozemků; 

náklady na úplné provádění všech opatření BOZP a PO; náklady na 

provádění všech opatření k ochraně životního prostředí, či k ochraně 

okolních nemovitostí (pozemků, budov); náklady na kompletní odvoz, 

likvidaci a jiné využití všech odpadů (včetně případných vybouraných 

materiálů, či hmot); náklady na kompletní organizační a koordinační 

činnost; náklady na založení, uzavření a udržování všech potřebných 

pojištění a bankovních záruk; náklady na řešení všech obvyklých rizik 

a nebezpečí plynoucích ze všech povinností či závazků Zhotovitele, 

které plynou ze Smlouvy, či se Smlouvou jakkoliv souvisejí; náklady 

na administrativní činnost Zhotovitele související se Smlouvou; také 

náklady na řešení běžných (obvyklých) inflačních očekávání; rovněž 

odměna za poskytnutí (či udělení) licence (neboli práva dílo užít) vůči 

všem výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele; také náklady na ochranu 

stávajících částí, součástí, součástek, příslušenství, či prvků budovy 

(například okna, dveře, parapety) před jejich případným poškozením 

během provádění díla, to zahrnuje hlavně náklady na jejich bezpečné 

zakrytí, obalení, nebo zapouzdření. 

15.3. Cena za Dílo vymezená v odst. 15.1 Smlouvy zahrnuje zisk Zhotovitele. 

15.4. Cena za Dílo je vyjádřena skrze Položkový rozpočet, který je Přílohou Smlouvy.  

15.5. Zhotovitel se vůči Objednateli zavazuje, že od něj získal (obdržel) všechna data, 

údaje, nebo informace, zejména ty, které jsou obsaženy v zadávací dokumentaci 

(především Výkaz výměr, Projektová dokumentace, Smlouva o dílo) a které jsou 

potřebné pro řádné, úplné a spolehlivé stanovení (nacenění) Ceny za Dílo, jakož 

pro řádné, úplné a spolehlivé vyjádření Ceny za Dílo skrze Položkový rozpočet. 

15.6. Zhotovitel se vůči Objednateli zavazuje, že Cenu za Dílo vyjádřenou Položkovým 

rozpočtem stanovil (nacenil) podle veškerých dat, údajů a informací, jež obdržel 

od Objednatele (zejména v průběhu zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření 

Smlouvy), především podle zadávací dokumentace (hlavně podle Výkazu výměr, 

Projektové dokumentace a Smlouvy o dílo). 

15.7. Zhotovitel se vůči Objednateli zavazuje, že stanovil (nacenil) Cenu za Dílo (která 

je vymezena v odst. 15.1) takovým způsobem, aby Cena za Dílo odrážela (neboli 

aby v Ceně za Dílo byly promítnuty) veškeré náklady a výdaje na provedení Díla 

(zejména v jeho úplnosti vymezené v článku 6, jakož v jeho včasnosti vymezené 

v článcích 8, 9, 10, 11, 12, 13), které pro Zhotovitele vyplývají ze všech dat, údajů 

a informací, které obdržel od Objednatele (zejména v průběhu zadávacího řízení, 

jež předcházelo uzavření Smlouvy) a zejména ze zadávací dokumentace (hlavně 
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z Výkazu výměr, z Projektové dokumentace a ze Smlouvy o dílo – zde především 

z odst. 15.2 a všech jeho pododstavců a z odst. 15.3). 

15.8. Spotřebovaná média a energie (voda a elektřina) budou Zhotovitelem uhrazena 

dle vystavené faktury Objednatelem, a to na základě odečtu z měřičů, které před 

zahájením prací osadí Zhotovitel. 

15.9. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen stanovit (nacenit) Položkový rozpočet také 

podle těchto níže uvedených zvláštních pravidel: 

15.9.1. Cena za práce vymezené v odst. 6.5.17 je stanovena jako pevná bez 

ohledu na skutečnou, nebo aktuální vzdálenost mezi místem původu 

(vzniku) odpadu a místem jeho uložení, uskladnění, nebo likvidace. 

 

16. Placení ceny za Dílo 

 

16.1. Objednatel je vůči Zhotoviteli povinen průběžně platit cenu za Dílo jen za práce, 

jež Zhotovitel skutečně provedl, vykonal, nebo poskytl v konkrétním fakturačním 

období. 

16.2. Fakturačním obdobím je kalendářní měsíc. 

16.3. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění (dále „DUZP“) je první kalendářní 

den bezprostředně následujícího fakturačního období. 

16.4. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen vypracovat, vyhotovit i doručit úplný soupis 

všech prací, jež Zhotovitel skutečně provedl, vykonal, nebo poskytl v konkrétním 

fakturačním období. Takový soupis je úplný jen tehdy, pokud obsahuje ocenění 

každé jednotlivé práce způsobem, který je v souladu se Smlouvou, hlavně s jejím 

odst. 15.4 a s jejími odst. 37.3, 37.4, 37.5 a 37.6. Takový soupis je dále úplný jen 

tehdy, pokud obsahuje také Objednatelem požadované třídění, členění, rozpad, 

nebo další i jinou kategorizaci prací (třeba rozdělení na investiční či neinvestiční 

náklady a výdaje). 

16.5. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen vytvořit, vyhotovit a předat (doručit) soupis 

provedených prací, jenž odpovídá vymezení v odst. 16.4 Smlouvy, nejpozději ve 

lhůtě do 5 pracovních dnů od DUZP. 

16.6. Objednatel je vůči Zhotoviteli povinen se vyjádřit k soupisu provedených prací, 

který odpovídá vymezení v odst. 16.4 Smlouvy, ve lhůtě do 5 pracovních dní ode 

dne doručení takového soupisu provedených prací Objednateli. 

16.7. Pokud soupis provedených prací zcela odpovídá vymezení v odst. 16.4 Smlouvy 

a jestliže se Objednatel nijak nevyjádřil ve lhůtě stanovené v odst. 16.6 Smlouvy, 

potom platí, že Objednatel souhlasí s daným soupisem provedených prací. 

16.8. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen vystavit fakturu nejdříve v den, kdy mu bylo 

buďto doručeno souhlasné vyjádření Objednatele (podle odst. 16.6 Smlouvy), či 

v den, kdy nastala domněnka souhlasu Objednatele (podle odst. 16.7 Smlouvy). 



 

 
 
 

- 28 - 

16.9. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen vystavit fakturu pokaždé nejpozději do 15. 

kalendářního dne po DUZP. 

16.10. Faktura Zhotovitele je úplná jenom tehdy, pokud obsahuje: 

16.10.1. Všechny náležitosti formy a obsahu požadované obecně závaznými 

právními předpisy, hlavně zákonem č. 586/1992 Sb., zákon o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů; dál též zákonem č. 235/2004 

Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jenom „ZDPH“); a zákonem č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, 

ve znění pozdějších předpisů. 

16.10.2. Soupis provedených prací, který jak odpovídá vymezení v odst. 16.4 

Smlouvy, tak byl odsouhlasen Objednatelem (buďto podle odst. 16.6, 

nebo dle odst. 16.7 Smlouvy), jako svoji přílohu. 

16.10.3. Další konkrétní náležitosti svého obsahu, jimiž jsou zejména: 

16.10.3.1. Označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo. 

16.10.3.2. Identifikační údaje Objednatele včetně DIČ. 

16.10.3.3. Identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ. 

16.10.3.4. Název Díla: dle odst. 6.2. 

16.10.3.5. Označení projektu: dle odst. 4.3.5 a jeho jednotlivých 

pododstavců; případně také další označení stanovené 

Objednatelem. 

16.10.3.6. Popis obsahu účetního dokladu. 

16.10.3.7. Datum vystavení. 

16.10.3.8. Datum splatnosti. 

16.10.3.9. Datum DUZP. 

16.10.3.10. Výši ceny bez daně celkem. 

16.10.3.11. Sazbu daně. 

16.10.3.12. Výši daně celkem zaokrouhlenou podle příslušných 

předpisů. 

16.10.3.13. Cenu celkem včetně daně. 

16.10.3.14. Číselný kód klasifikace produkce (CZ-CPA) a v 

případě režimu přenesené daňové povinnosti text 

„daň odvede zákazník“. 

16.10.3.15. Podpis odpovědné osoby Zhotovitele. 

16.11. Faktura je řádná jen tehdy, pokud je vystavena na částku v souladu se Smlouvou 

a zejména na částku odpovídající soupisu provedených prací, který jak odpovídá 

vymezení v odst. 16.4 Smlouvy, tak byl odsouhlasen Objednatelem (buďto podle 

odst. 16.6, nebo podle odst. 16.7 Smlouvy). 

16.11.1. Faktura je řádná jen tehdy, pokud dodržuje toto zvláštní (specifické) 

pravidlo: Objednatel je vůči Zhotoviteli oprávněn vymezit okruh prací, 

které vyžadují fakturaci pomocí samostatné (oddělené) faktury; jakož 
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i okruh prací vyžadujících specifické náležitosti obsahu faktury (tady 

zejména konkrétní rozpis, rozpad, zatřídění, nebo kategorizaci prací; 

zde zejména s ohledem na uznatelnost nákladů či konkrétní prostory 

a místnosti na Díle); jakož i vyžadující jinou zvláštní podobu fakturace 

nebo faktury. Zhotovitel je proto vůči Objednateli povinen přizpůsobit 

celkovou fakturaci i jednotlivé faktury tomuto vymezení Objednatele. 

16.12. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen doručit každou fakturu prostřednictvím 

emailové zprávy na adresu Objednatele financni.uctarna@osu.cz. 

16.13. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen zvlášť (odděleně) fakturovat ty práce, které 

provedl, vykonal, či poskytl v konkrétním fakturačním období na základě dodatku 

ke Smlouvě. 

16.14. Faktura, která není řádná, nebo úplná, či není doručena způsobem dle Smlouvy, 

nebo trpí jinou vadou, nemá žádné právní účinky vůči Objednateli. 

16.15. Objednatel je vůči Zhotoviteli povinen uhradit fakturu, která vůči němu má právní 

účinky dle vymezení v odst. 16.14 Smlouvy, kdykoliv ve lhůtě do 30 kalendářních 

dnů ode dne jejího doručení. 

16.16. Objednatel je vůči Zhotoviteli povinen uhradit každou jednotlivou fakturu, jež má 

vůči Objednateli právní účinky podle vymezení v odst. 16.14 Smlouvy, jenom do 

výše 90 % částky bez DPH fakturované danou konkrétní fakturou. 

16.17. Částka odpovídající 10 % z celkové Ceny za Dílo bez DPH slouží jako zádržné. 

16.18. Objednatel se vůči Zhotoviteli zavazuje uhradit (vrátit) zádržné podle těchto níže 

vymezených pravidel (norem): 

16.18.1. Prvních 50 % z celkového zádržného náleží Zhotoviteli teprve tehdy, 

až Zhotovitel odstraní všechny vady a nedodělky, které byly (zůstaly) 

na Díle v den jeho dokončení, nebo v den jeho předání (převzetí). 

16.18.2. Zbylých 50 % z celkového zádržného náleží Zhotoviteli teprve tehdy, 

až Zhotovitel vůči Objednateli předloží (či doručí) bankovní záruku za 

záruku za jakost, která plně odpovídá vymezení obsaženému v odst. 

24.1 Smlouvy. 

16.18.3. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen zažádat o zaplacení zádržného 

výzvou, kterou je povinen doručit prostřednictvím emailové zprávy na 

adresu Objednatele financni.uctarna@osu.cz. Každá uvedená výzva 

se pokládá za doručenou teprve tehdy, když Zhotoviteli prokazatelně 

náleží konkrétní část z celkového zádržného (neboli až prokazatelně 

nastane skutečnost vymezená v odst. 16.18.1, nebo v odst. 16.18.2). 

16.18.4. Objednatel je vůči Zhotoviteli povinen uhradit (vrátit) zádržné kdykoliv 

ve lhůtě do 30 kalendářních dní ode dne doručení výzvy podle odst. 

16.18.3 Smlouvy. 

16.19. Práce, jejichž předmětem je zhotovení Díla podle Smlouvy, jsou zařazeny pod 

číselný kód 41-43 klasifikace produkce (CZ-CPA) a spadají podle § 92a a § 92e 

mailto:financni.uctarna@osu.cz
mailto:financni.uctarna@osu.cz
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zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

do režimu přenesení daňové povinnosti. V případě režimu přenesené daňové 

povinnosti je povinen přiznat a rovněž zaplatit daň Objednatel. Zhotovitel je vůči 

Objednateli povinen uvést na faktuře vždy kód klasifikace produkce (CZ-CPA) a 

v případě režimu přenesené daňové povinnosti text „daň odvede zákazník“. 

16.20. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná 

částka připsána na účet Zhotovitele. 

16.21. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 

16.22. Objednatel je vůči Zhotoviteli oprávněn kdykoliv započítat kterýkoliv svůj nárok 

(především nárok na náhradu škody, či nárok na zaplacení smluvní pokuty) vůči 

kterémukoliv nároku Zhotovitele na zaplacení Ceny za Dílo, či její části (zejména 

nárok vycházející z konkrétní Zhotovitelovy faktury). 

16.22.1. Objednatel je vůči Zhotoviteli oprávněn provést takové započtení též 

odečtením částky, jež odpovídá výši Objednatelova započítávaného 

nároku, od částky, na kterou zní Zhotovitelem vystavená faktura, což 

dále opravňuje Objednatele vůči Zhotoviteli zaplatit pouze tu částku, 

na kterou zněla Zhotovitelova faktura sníženou o výši Objednatelova 

započítávaného nároku. Jestliže je Objednatelův započítávaný nárok 

stejný, nebo vyšší než částka, na kterou zní Zhotovitelova faktura, je 

Objednatel vůči Zhotoviteli oprávněn neproplatit fakturu vůbec. 

 

17. Povinnosti související s DPH 

 

17.1. Objednatel je vůči Zhotoviteli oprávněn uplatnit též zvláštní způsob zajištění daně 

podle § 109a ZDPH (dál jenom „zvláštní způsob zajištění daně“), jestliže nastane 

kterákoliv z těchto skutečností: před provedením úhrady Ceny za Dílo či její části 

bude způsobem umožňujícím dálkový přístup v registru plátců zveřejněno, že je 

Zhotovitel nespolehlivým plátcem; Zhotovitel bude vůči Objednateli požadovat to, 

aby Objednatel vůči Zhotoviteli uhradil Cenu za Dílo nebo její část na takový účet 

Zhotovitele, který není zveřejněn v registru plátců. 

17.2. Zhotovitel vůči Objednateli dál bere na vědomí, že zvláštní způsob zajištění daně 

opravňuje Objednatele k tomu, aby vůči Zhotoviteli uhradil Cenu za Dílo nebo její 

část (především část, na níž zní konkrétní faktura) jen ve výši bez DPH a zároveň 

samotnou DPH uhradil napřímo Zhotovitelovu příslušnému správci daně, a to na 

osobní depozitní účet, který je veden Zhotovitelovým příslušným správcem daně. 

17.3. Zhotovitel vůči Objednateli poskytuje svůj souhlas s tím, aby Objednatel vykonal 

svoje oprávnění vymezené v odst. 17.2. 

17.4. Zhotovitel vůči Objednateli též potvrzuje, že výkon Objednatelova oprávnění, jež 

je vymezeno v odst. 17.2, nepředstavuje prodlení se zaplacením (úhradou) Ceny 

za Dílo nebo její části. 
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17.5. Objednatel je Zhotovitele povinen informovat o výkonu svého oprávnění, které je 

vymezeno v odst. 17.2. 

17.6. Zhotovitel vůči Objednateli bere na vědomí, že přednostním (primárním) účelem 

pravidel (norem), jež jsou vymezeny v tomto článku 17, je předcházení jakož také 

omezování následků ručení ve smyslu § 109 ZDPH. 

17.7. Pravidla, která jsou vymezena v tomto článku 17, se týkají toho Zhotovitele, který 

je registrovaným plátcem DPH. 

 

18. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

 

18.1. Objednatel je vůči Zhotoviteli oprávněn požadovat zaplacení (úhradu) kterékoliv 

ze smluvních pokut vymezených ve Smlouvě, zejména v jejím odst. 18.2 (a jeho 

tabulce) a dále v jejím odst. 18.3 (a jeho tabulce), či zaplacení (úhradu) kterékoliv 

části kterékoliv smluvní pokuty. 

 

18.2. Smluvní pokuty vymezené především podle počtu dní trvání prodlení: 

 

Číslo 

položky 

(číslo 

řádku 

tabulky) 

Výše smluvní pokuty stanovená částkou, 

která odpovídá každému započatému 

kalendářnímu dni té doby, po kterou trvá 

prodlení Zhotovitele se splněním jeho 

konkrétní povinnosti 

Konkrétní povinnost Zhotovitele, jejímž 

nesplněním (porušením, nedodržením) 

vzniká právo Objednatele požadovat vůči 

Zhotoviteli zaplacení (úhradu) smluvní 

pokuty, či zaplacení části smluvní pokuty 

1 50.000,00 Kč 

Dokončení a předání úplného Díla, 

neboli Díla odpovídajícího vymezení 

(definici) v odst. 6.10 Smlouvy, a to ve 

lhůtě vymezené v odst. 11.4 Smlouvy 

2 30.000,00 Kč 

Splnění milníku stanoveného dle odst. 

13.1.1 Smlouvy a vymezeného v Příloze 

Smlouvy (Tato smluvní pokuta se počítá 

zvlášť za každý jednotlivý milník.) 

3 10.000,00 Kč 
Převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 

11.2 Smlouvy 

4 10.000,00 Kč 
Vyklizení staveniště ve lhůtě dle odst. 

11.5 Smlouvy 

5 20.000,00 Kč 

Předložení bankovní záruky za 

provedení Díla mající všechny 

náležitosti vymezené v odst. 23.1 ve 

lhůtě vymezené v odst. 23.3, či ve lhůtě 

vymezené v odst. 23.5, či ve lhůtě 

vymezené v odst. 23.6 Smlouvy (Tato 

smluvní pokuta se počítá zvlášť pro 

zmeškání každé z uvedených lhůt.) 
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6 20.000,00 Kč 

Předložení bankovní záruky za záruku 

za jakost Díla mající všechny náležitosti 

vymezené v odst. 24.1 ve lhůtě 

vymezené v odst. 24.3, či ve lhůtě 

vymezené v odst. 24.5, či ve lhůtě 

vymezené v odst. 24.6 Smlouvy (Tato 

smluvní pokuta se počítá zvlášť pro 

zmeškání každé z uvedených lhůt.) 

7 20.000,00 Kč 

Zachovávání (udržování) náležitého 

pojištění, jež odpovídá vymezení 

(definici) ve Smlouvě, zejména v jejím 

odst. 20.1 a ve všech jeho jednotlivých 

pododstavcích. 

8 1.000,00 Kč 

Nástup na opravu, nebo výměnu ve 

lhůtě vymezené v odst. 22.13 Smlouvy 

(Tato smluvní pokuta se počítá zvlášť 

pro každou jednotlivou vadu.) 

9 1.000,00 Kč 

Provedení (tedy dokončení a předání) 

opravy, či výměny ve lhůtě vymezené 

v odst. 22.14 Smlouvy (Tato smluvní 

pokuta se počítá zvlášť pro každou 

jednotlivou vadu.) 

10 2.000,00 Kč 

Nástup na opravu, nebo výměnu ve 

lhůtě vymezené v odst. 22.15 Smlouvy 

(Tato smluvní pokuta se počítá zvlášť 

pro každou jednotlivou vadu.) 

11 2.000,00 Kč 

Provedení (tedy dokončení a předání) 

opravy, či výměny ve lhůtě vymezené 

v odst. 22.16 Smlouvy (Tato smluvní 

pokuta se počítá zvlášť pro každou 

jednotlivou vadu.) 

12 2.000,00 Kč 

Umožnění kontroly dokumentu, nebo 

listiny Objednatelem podle podmínek 

vymezených v odst. 32.1.3 Smlouvy a 

ve lhůtě vymezené v odst. 32.2 Smlouvy 

(Tato smluvní pokuta se počítá zvlášť 

pro každý jednotlivý případ, kdy 

Zhotovitel kontrolu neumožní buďto 

zvoleným způsobem, nebo v dané 

lhůtě). 
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18.3. Smluvní pokuty vymezené především podle počtu (výskytů) incidentů: 

 

Číslo 

položky 

(číslo 

řádku 

tabulky) 

Výše smluvní pokuty stanovená částkou, 

která odpovídá jednomu výskytu (neboli 

jednomu incidentu) nesplnění (porušení, 

nedodržení) konkrétní povinnosti 

Zhotovitele 

Konkrétní nesplnění (porušení, 

nedodržení) povinnosti Zhotovitele, 

jehož výskytem (neboli incidentem) pak 

vzniká Objednateli právo požadovat vůči 

Zhotoviteli zaplacení (úhradu) smluvní 

pokuty, či zaplacení části smluvní pokuty 

1 20.000,00 Kč 

Porušení kterékoliv povinnosti 

související s BOZP, pokud je toto 

porušení uvedeno (napsáno) buďto ve 

kterémkoliv písemném záznamu 

(zprávě, protokolu, deníku) koordinátora 

BOZP, nebo je uvedeno (napsáno) ve 

stavebním deníku a pokud toto porušení 

nebylo odstraněno nebo napraveno ve 

lhůtě nebo době, kterou stanovil 

koordinátor BOZP. 

2 15.000,00 Kč 

Porušení kterékoliv povinnosti 

související s BOZP, pokud je toto 

porušení uvedeno (napsáno) buďto ve 

kterémkoliv písemném záznamu 

(zprávě, protokolu, deníku) koordinátora 

BOZP, nebo je uvedeno (napsáno) ve 

stavebním deníku a pokud se jedná 

výhradně o některé z níže vymezených 

porušení BOZP: 

1. Činnost, jednání, nebo práce 

pod vlivem alkoholu, nebo jiné 

návykové či psychotropní či 

omamné látky (drogy). 

Uvedené porušení BOZP pak podléhá 

povinnosti smluvní pokuty bez ohledu 

na to, zdali nebo kdy bylo odstraněno či 

napraveno. 

3 1.000,00 Kč 

Porušení kterékoliv povinnosti 

související s BOZP, pokud je toto 

porušení uvedeno (napsáno) buďto ve 

kterémkoliv písemném záznamu 

(zprávě, protokolu, deníku) koordinátora 

BOZP, nebo je uvedeno (napsáno) ve 

stavebním deníku a pokud se jedná 

výhradně o některé z níže vymezených 

porušení BOZP: 

2. Nenošení (nepoužívání) přílby. 

3. Nenošení (nepoužívání) 

osobních ochranných 

pracovních prostředků. 
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4. Nošení (používání) 

nevhodných, či nenáležitých, či 

vadných osobních ochranných 

pracovních prostředků. 

5. Používání či použití 

nevhodného, či nenáležitého, 

či vadného nástroje, nářadí, 

pomůcky, nebo přístroje. 

6. Nepořádek na staveništi nebo 

na Díle. 

7. Přetržení, natržení, přerušení, 

či jakékoli jiné porušení pásky 

(bezpečnostní, ohraničovací, 

vytyčovací, výstražné). 

Uvedená porušení BOZP pak podléhají 

povinnosti smluvní pokuty bez ohledu 

na to, zdali nebo kdy byla odstraněna či 

napravena. 

 

18.4. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen zaplatit (uhradit) každou splatnou smluvní 

pokutu, nebo každou splatnou část smluvní pokuty. Zhotovitel je vůči Objednateli 

oprávněn zaplatit (uhradit) každou smluvní pokutu, či každou část smluvní pokuty 

kdykoliv přede dnem splatnosti. 

18.5. Každá smluvní pokuta (nebo část smluvní pokuty) je splatná 15. kalendářní den, 

jenž následuje po kalendářním dni, v němž byla vůči Zhotoviteli doručena faktura, 

nebo výzva Objednatele znějící na zaplacení (úhradu) smluvní pokuty, nebo části 

smluvní pokuty. 

18.6. Objednatel je vůči Zhotoviteli oprávněn vytvořit, vyhotovit, vystavit a poté odeslat 

každou fakturu, či každou výzvu znějící na zaplacení (úhradu) kterékoliv smluvní 

pokuty, nebo znějící na zaplacení (úhradu) kterékoliv části smluvní pokuty, to vše 

kdykoliv po okamžiku nesplnění (porušení, nedodržení) Zhotovitelovy povinnosti, 

jejímž nesplněním (porušením, či nedodržením) pak vzniká Objednatelovo právo 

požadovat vůči Zhotoviteli zaplacení (úhradu) smluvní pokuty, nebo části smluvní 

pokuty. 

18.7. Zhotovitel je vůči Objednateli oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve 

výši 0,02 % z dlužné částky bez DPH za každý započatý kalendářní den, kdy trvá 

prodlení Objednatele s plněním jeho povinnosti zaplatit (uhradit) kteroukoliv část 

(kteroukoliv platbu) Ceny za Dílo. 

18.7.1. Objednatel však není vůči Zhotoviteli v prodlení, pokud využije svého 

práva na zápočet, které je vymezeno v odst. 16.22, důsledkem čehož 

pak nezaplatí (neuhradí) konkrétní část (platbu) Ceny za Dílo (neboli 

konkrétní fakturovanou částku, či konkrétní část fakturované částky). 
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18.7.2. Objednatel také není vůči Zhotoviteli v prodlení, pokud využije svého 

práva v odst. 17.2 nebo práva v odst. 20.6. 

18.7.3. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen uplatnit své právo na zaplacení 

úroku z prodlení výhradně doručením faktury, nebo výzvy znějící na 

konkrétní částku tohoto úroku z prodlení, a to na e-mailovou adresu: 

financni.uctarna@osu.cz. Splatnost takové faktury, nebo výzvy musí 

činit (obnášet) nejméně 30 kalendářních dnů ode dne doručení řádné 

a úplné faktury, nebo výzvy Zhotovitele vůči Objednateli. 

18.8. Právo, nebo nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení (úhradu) kterékoliv 

smluvní pokuty (či kterékoliv části smluvní pokuty) není vyloučeno, sníženo, ani 

jakkoliv jinak dotčeno založením, vznikem, trváním, platností, vymáháním, nebo 

uplatněním kteréhokoliv jiného práva, nebo nároku Objednatele vůči Zhotoviteli, 

nebo naopak Zhotovitele vůči Objednateli. Tato nezávislost panuje především ve 

vztahu k těmto jednáním, skutečnostem a okolnostem: 

18.8.1. odstoupení jakékoliv Smluvní strany od Smlouvy; 

18.8.2. náhrada (odčinění) kterékoliv škody, nebo újmy; 

18.8.3. kterákoliv bankovní záruka a jakékoliv pojištění; 

18.8.4. záruka za jakost a práva z vadného plnění (reklamace vad). 

18.9. Objednatel a Zhotovitel vzájemně souhlasí s tím, že přednostní (primární) funkcí 

každé jednotlivé smluvní pokuty stejně jako každé jednotlivé části smluvní pokuty 

je funkce sankční. 

18.10. Objednatel vůči Zhotoviteli potvrzuje, že má zvláštní zájem na dodržování každé 

jednotlivé povinnosti Zhotovitele, jejíž porušení může být sankcionováno smluvní 

pokutou. Zvláštní zájem Objednatele je způsoben a vyvolán naléhavou potřebou 

včasného provedení díla (neboť do provedení díla je Objednatel nucen realizovat 

svoje stěžejní činnosti, tedy vzdělávání a vědeckou činnost v náhradních místech 

a prostorách); dále potřebou zachovávat náležitou jakost provedeného díla skrze 

záruku Zhotovitele za jakost Díla; a konečně potřebou plnění povinností řádného 

hospodáře (která zahrnuje taktéž povinnost zajistit si plnění povinností například 

skrze bankovní záruky). Objednatelovy potřeby jsou navíc zesíleny skutečností, 

že do řádného provedení Díla musí využívat náhradní prostory pro svoje činnosti 

zásadně za úplatu (nájemné) a dále podmínkami dotací, které ohraničují termíny 

pro provedení Díla. 

 

19. Náhrada škody a odpovědnost 

 

19.1. Zhotovitel je vůči Objednateli odpovědný za všechny škody a újmy, které jakkoliv 

způsobil (zapříčinil) jak bezprostředně (napřímo) Zhotovitel, tak Zhotovitel skrze 

(prostřednictvím) kteréhokoliv svého poddodavatele. Zavinění a jeho míra nejsou 

pro tuto odpovědnost Zhotovitele rozhodné. 

mailto:financni.uctarna@osu.cz
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19.2. Zhotovitel je vůči Objednateli odpovědný rovněž za všechny škody a újmy, které 

měly svůj původ (příčinu) v jakémkoliv materiálu, hmotě, nástroji, přístroji, nářadí, 

pomůcce, stroji, či jiné věci (objektu), kterou Zhotovitel použil při provádění Díla, 

nebo v jakékoliv souvislosti s prováděním Díla. 

19.3. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen jednat takovým způsobem, aby předcházel 

vzniku všech škod a újem a aby zmenšoval (zmírňoval) následky všech vzniklých 

škod a újem. 

19.4. Zhotovitel je vůči Objednateli zvlášť povinen plnit všechny svoje povinnosti, které 

vyplývají z odst. 19.3 Smlouvy, tak, aby nebylo ohroženo, nebo porušeno splnění 

Zhotovitelových povinností vyplývajících z odst. 11.4, odst. 13.1.1 (a z příslušné 

Přílohy Smlouvy), odst. 33.1 a odst. 33.2 Smlouvy. 

19.5. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen nahradit každou škodu, nebo každou újmu 

přednostně uvedením do původního stavu, například opětovným provedením, či 

opětovným dodáním, jakož také výměnou, náhradou, opravou, nebo úpravou. 

19.6. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen nahradit každou škodu, nebo každou újmu 

zaplacením (úhradou) peněz, pokud objektivně nelze splnit povinnost Zhotovitele 

vymezenou v odst. 19.5 Smlouvy, nebo pokud tak stanoví (určí) Objednatel svým 

pokynem, nebo výzvou. 

19.7. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen nahradit každou škodu, nebo každou újmu 

ve lhůtě bez zbytečného odkladu, nebo ve lhůtě stanovené (určené) pokynem, či 

výzvou Objednatele. 

19.8. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen nahradit každou škodu, nebo každou újmu 

na vlastní náklady (čili bezplatně pro Objednatele). 

19.9. Zhotovitel je vůči Objednateli zvlášť povinen poskytnout náhradu škody, či újmy, 

která vznikla Objednateli tím, že Zhotovitel nesplnil (porušil, nedodržel) kteroukoli 

ze svých povinností vyplývajících z ujednání odst. 6.4.8 a odst. 6.4.9, odst. 11.4, 

odst. 13.1.1 (a z příslušné Přílohy Smlouvy), odst. 33.1 a odst. 33.2 Smlouvy. 

19.10. Zhotovitel je vůči Objednateli zvlášť povinen poskytnout náhradu škody, či újmy, 

která vznikla Objednateli tím, že Zhotovitel nesplnil (porušil, nedodržel) kteroukoli 

ze svých povinností vyplývajících z ujednání 6.8.7. To zejména platí pro situaci, 

kdy škoda, nebo újma měla svůj původ, nebo jakkoliv souvisela s neprovedením, 

nebo neposkytnutím předepsaného, potřebného, nebo náležitého servisu. 

19.11. Právo, nebo nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na náhradu (odčinění) kterékoliv 

škody, nebo újmy není vyloučeno, sníženo, ani jakkoliv jinak dotčeno založením, 

vznikem, trváním, platností, vymáháním, či uplatněním kteréhokoliv jiného práva, 

či nároku Objednatele vůči Zhotoviteli, nebo naopak Zhotovitele vůči Objednateli. 

Tato nezávislost panuje především ve vztahu k těmto jednáním, skutečnostem a 

okolnostem: 

19.11.1. odstoupení jakékoliv Smluvní strany od Smlouvy; 

19.11.2. zaplacení (úhrada) kterékoliv smluvní pokuty; 
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19.11.3. kterákoliv bankovní záruka a jakékoliv pojištění; 

19.11.4. záruka za jakost a práva z vadného plnění (reklamace vad). 

 

20. Pojištění Zhotovitele 

 

20.1. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen být pojištěn nejméně v této níže vymezené 

podobě, rozsahu a trvání: 

20.1.1. Každé z požadovaných pojištění může obnášet jenom standardní 

okruhy či kategorie výluk z pojištění vzhledem k předmětu pojištění a 

vzhledem k situaci na trhu pojistných služeb. 

20.1.2. Žádné z požadovaných pojištění nesmí obnášet výluku z pojištění, 

jež by vylučovala nebo snižovala poskytnutí nebo rozsah pojistného 

plnění v případě, že nedojde k obnově nebo k rekonstrukci části Díla, 

která byla zasažena (poškozena) pojistnou událostí, v určité době či 

lhůtě (neboli ve stanoveném termínu). Tato povinnost neplatní pouze 

tehdy, jedná-li se o standardní výluku podle vymezení v odst. 20.1.1. 

20.1.3. Každé z požadovaných pojištění může obnášet spoluúčast nejvýše 

do částky 2.000.000,00 Kč vůči konkrétnímu pojistnému nebezpečí; 

v případě živelné pohromy nejvýše do 10 % hodnoty pojistné události 

a nejvýše však do částky 5.000.000,00 Kč. 

20.1.4. Každé z požadovaných pojištění musí trvat nejméně nepřetržitě od 

počátku dne předání staveniště Zhotoviteli, po celou dobu provádění 

(zhotovování neboli stavění) Díla (tedy rovněž nad konec lhůty, která 

je vymezena v odst. 11.4, jestliže bude po jejím uplynutí Dílo nadále 

prováděno), až do konce dne, ve kterém je Dílo dokončeno i předáno 

(tedy provedeno). 

20.1.5. Stavebně montážní pojištění (CAR/EAR), které zahrnuje pojištění 

stavebních a montážních rizik typu „all risk“ a které zahrnuje zejména 

pojištění proti rizikům souvisejícím s působením i účinky živlů (hlavně 

voda, oheň, vítr, plyn, elektřina), s živelnými událostmi či pohromami 

(zejména povodeň, záplava, vichřice, požár, led, sníh, déšť, kroupy), 

s působením člověka (krádež, odcizení, úmyslné a náhodné škody). 

20.1.6. Toto Stavebně montážní pojištění (CAR/EAR) musí obnášet nejen 

pojištění samotného Díla a všech jeho částí, součástí a příslušenství, 

nýbrž rovněž pojištění materiálu a věcí určených pro provedení Díla, 

jakož materiálu a věcí umístěných či uložených na staveništi a jakož 

také dokumentace, dokumentů i listin potřebných pro provedení Díla. 

20.1.7. Toto Stavebně montážní pojištění (CAR/EAR) musí znít na novou 

cenu za dílo, neboli na cenu, za kterou lze v daném místě a v daném 
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čase věc stejnou či srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo 

novou a dále jako věc stejného druhu i účelu. 

20.1.8. Toto Stavebně montážní pojištění (CAR/EAR) musí taktéž obnášet 

pojistné plnění nejméně ve výši celé aktuální Ceny za Dílo (počítáno 

jako hodnota celé aktuální Ceny za Dílo včetně DPH). 

20.1.9. Pojištění odpovědnosti za škody na majetku i újmy na zdraví, které 

může Zhotovitel (jak napřímo, tak prostřednictvím kteréhokoliv svého 

poddodavatele) způsobit buďto při provádění Díla, nebo v souvislosti 

s prováděním Díla samotnému Objednateli, či kterékoliv třetí osobě. 

20.1.10. Toto Pojištění odpovědnosti musí obnášet pojistné plnění nejméně 

ve výši poloviny celé aktuální Ceny za Dílo (počítáno jakožto hodnota 

poloviny celé aktuální Ceny za Dílo včetně DPH). 

20.1.11. Toto Pojištění odpovědnosti pak musí trvat nejméně nepřetržitě po 

celou dobu vymezenou v odst. 20.1.4 navýšenou o celou dobu, která 

připadá na vyklízení a odstraňování staveniště (neboli do konce toho 

dne, ve kterém je celé staveniště vyklizeno a odstraněno). 

20.2. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen prokázat existenci, platnost, podobu, jakož 

také rozsah a trvání svého pojištění, hlavně naplnění všech náležitostí pojištění, 

které jsou vymezeny v odst. 20.1 a dál ve všech jeho jednotlivých pododstavcích, 

poprvé ve lhůtě do 10 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy; dále 

potom pokaždé ve lhůtě do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy došlo ke kterékoli 

změně Zhotovitelova pojištění (především prodloužení trvání pojištění; uzavření 

dodatku k pojistné smlouvě). Zhotovitel je vůči Objednateli povinen splnit danou 

povinnost předložením či doručením originálu či kopie (skenu) pojistné smlouvy. 

20.3. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen prokázat existenci, platnost, podobu, jakož 

také rozsah a trvání svého pojištění, hlavně naplnění všech náležitostí pojištění, 

které jsou vymezeny v odst. 20.1 a dál ve všech jeho jednotlivých pododstavcích, 

ve lhůtě do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy mu došla žádost Objednatele. Také 

zde je Zhotovitel vůči Objednateli povinen splnit tuto svoji povinnost předložením 

či doručením originálu či kopie (skenu) pojistné smlouvy. 

20.4. Zhotovitel je vůči Objednateli také povinen zopakovat svoji povinnost vymezenou 

v odst. 20.2, nebo v odst. 20.3 pokaždé, jestliže mu Objednatel oznámí, že dané 

pojištění neodpovídá kterémukoliv pravidlu (normě), které je vymezeno kdekoliv 

v odst. 20.1 či v jakémkoliv z jeho jednotlivých pododstavců. Zhotovitel je potom 

povinen zopakovat povinnost vymezenou v odst. 20.2, nebo v odst. 20.3 ve lhůtě 

stanovené (určené) Objednatelem, jež nesmí být kratší než 10 dnů ode dne, kdy 

Objednatel vůči Zhotoviteli doručil svoje oznámení. 

20.5. Objednatel je vůči Zhotoviteli oprávněn obstarat si (zajistit si) kterékoliv pojištění, 

které je vymezeno kdekoliv v odst. 20.1 a v jakémkoliv z jeho pododstavců, vždy, 

když Zhotovitel poruší (nesplní, nedodrží) svoji povinnost obstarat (zajistit) a dále 
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udržovat (zachovávat) kterékoliv konkrétní povinné pojištění. Objednatel pak má 

stejné právo za situace, kdy Zhotovitel sice obstará (zajistí), nebo rovněž udržuje 

(zachovává) konkrétní povinné pojištění, avšak toto pojištění nesplňuje všechny 

podmínky (parametry, či vlastnosti), které jsou vymezeny v odst. 20.1 i v každém 

z jeho jednotlivých pododstavců. 

20.6. Objednatel je vůči Zhotoviteli oprávněn započítat kdykoli kterýkoliv náklad, který 

Objednateli vznikl v souvislosti s uplatněním jeho práva vymezeného v odst. 20.5 

(zde zejména pojistné) a který je buďto splatný, nebo Objednatelem již uhrazený 

(zaplacený), proti kterémukoliv právu (nároku) Zhotovitele (tady především právo 

Zhotovitele na zaplacení části Ceny za Dílo). 

 

21. Vlastnictví Díla a přechod nebezpečí škody 

 

21.1. Objednatel je vlastníkem celého Díla (všech jeho částí, součástí, a příslušenství) 

nepřetržitě od počátku. Objednatel je tedy vlastníkem veškerého materiálu, který 

je určen pro provedení Díla a který byl dodán či umístěn na staveništi. Objednatel 

je proto vlastníkem veškerého materiálu, který je určen pro provedení Díla a který 

nebyl dodán či umístěn na staveništi, ale Objednatelem již byl zaplacen (zejména 

v rámci placení Ceny za Dílo Zhotoviteli). 

21.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody (a to včetně náhody) na celém Díle (všech jeho 

částech, součástech, a příslušenství jakož také veškerém materiálu) nepřetržitě 

od předání staveniště do dne, v němž bylo Dílo jak dokončeno, tak také předáno. 

21.3. Až dnem, v němž bylo Dílo jak dokončeno, tak také předáno, přechází nebezpečí 

škody na Díle na Objednatele. 

 

22. Záruka za jakost 

 

22.1. Zhotovitel vůči Objednateli poskytuje záruku za jakost jak celého Díla, tak každé 

jeho části, součásti, nebo příslušenství. Tato záruka za jakost zejména znamená, 

že jak celé Dílo, tak všechny jeho části, součásti a příslušenství budou odpovídat 

výsledku vymezenému ve Smlouvě a že nedojde ke zhoršení jejich jakosti, nebo 

standardu, či očekávaných vlastností a parametrů. Tato záruka za jakost obnáší 

zejména záruku za správnost technické konstrukce, vhodnost použitých hmot a 

materiálů a za odbornost a pečlivost provedení Díla. 

22.2. Zhotovitel vůči Objednateli odpovídá za každou vadu (zjevnou, či skrytou), která 

buďto vznikne, nebo se vyskytne, nebo se projeví, či je zjištěna kdekoliv na Díle, 

nebo kdekoliv na kterékoliv části, součásti, nebo příslušenství Díla: 

 

22.2.1. kdykoliv v den dokončení, nebo 

22.2.2. kdykoliv v den předání (převzetí), nebo 
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22.2.3. kdykoliv mezi dnem dokončení a dnem předání, nebo 

22.2.4. kdykoliv během záruční doby. 

 

22.3. Prvním dnem záruční doby je den bezprostředně následující po dni, v němž je 

Dílo jak dokončeno, tak také předáno. 

22.4. Zhotovitel vůči Objednateli poskytuje tuto záruku za jakost se záruční dobou, jež 

činí (obnáší) 60 měsíců s výjimkou: 

22.4.1. Zařízení, stroje a věci postupné spotřeby, jejichž záruční doba podle 

Smlouvy musí činit (obnášet) nejméně 24 měsíců. Pokud ale výrobce 

či dodavatel (případně poddodavatel Zhotovitele) poskytl kteroukoliv 

záruku se záruční dobou delší než 24 měsíců, pak náleží Objednateli 

záruka za jakost takto delší. Jestliže však Zhotovitel vůči Objednateli 

nepředal veškeré dokumenty, nebo listiny, které prokazují (dokládají) 

povahu záruky i délku jejího trvání, nejpozději ve lhůtě pro dokončení 

a předání Díla (vymezenou v odst. 11.4 Smlouvy), potom pro takové 

zařízení, stroj, nebo věc postupné spotřeby, jejíž záruční dokumenty 

či listiny (doklady) nebyly Zhotovitelem řádně, úplně a včas předány, 

platí obecná záruční doba činící (obnášející) 60 měsíců. 

22.5. Záruční doba celého Díla se prodlužuje o plný počet dní, během nichž Objednatel 

nemohl obvyklým způsobem užívat Dílo jako celek. Záruční doba konkrétní části, 

nebo součásti, či příslušenství Díla se prodlužuje o plný počet dní, během nichž 

Objednatel nemohl obvyklým způsobem užívat tuto konkrétní část, nebo součást, 

či příslušenství Díla. Každé z těchto prodloužení záruční doby pak nastane vždy, 

pokud ona nemožnost užívání obvyklým způsobem měla původ nebo příčinu ve 

kterékoliv vadě, za kterou nese Zhotovitel vůči Objednateli odpovědnost. 

22.6. Záruční doba vyměněné, nebo opravené části, součásti, či příslušenství Díla se 

prodlužuje o 12 měsíců nad konec příslušné záruční doby vymezené v odst. 22.4 

Smlouvy (příslušném pododstavci). 

22.7. Objednatel je vůči Zhotoviteli povinen vytknout každou vadu (nebo jejich soubor) 

písemně, a to kdykoliv ve lhůtě do 20 dnů po tom, co takovou vadu (nebo soubor 

vad) Objednatel prokazatelně zjistil a odhalil. Objednatel i Zhotovitel se vzájemně 

zavazují, že zde vylučují užití pravidel (norem), které jsou obsaženy v § 2112 OZ. 

22.8. Objednatel je vůči Zhotoviteli oprávněn uplatnit jakékoliv právo z vadného plnění, 

které je možné skutkově, či dovoleno právně. Objednatel je vůči Zhotoviteli také 

oprávněn uplatnit i kombinaci několika rozdílných práv z vadného plnění, pokud 

je to možné skutkově, nebo dovoleno právně. Těmito právy jsou zejména: 

 

22.8.1. právo na opravu Díla, nebo kterékoliv části, součásti, či příslušenství 

Díla, 

22.8.2. právo na výměnu kterékoliv části, součásti, či příslušenství Díla, 
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22.8.3. právo na slevu z ceny za Dílo (právo na vrácení části zaplacené ceny 

za Dílo), 

22.8.4. právo na odstoupení od Smlouvy, nebo od její části. 

 

22.9. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen vyhovět (splnit) každému z Objednatelem 

uplatněných práv z vadného plnění, a to buď ve lhůtě stanovené touto Smlouvou, 

nebo ve lhůtě stanovené Objednatelem, nebo ve lhůtě stanovené dohodou obou 

Smluvních stran.  

22.10. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen oznámit, zdali jednotlivé vytknuté vady buď 

uznává, nebo naopak neuznává, a to do 5 kalendářních dnů ode dne doručení 

Objednatelova vytknutí (výtky). 

22.11. Objednatel i Zhotovitel se vzájemně zavazují, že prodlení Zhotovitele při splnění 

kterékoliv jeho povinnosti vymezené v odst. 22.10 potom znamená, že Zhotovitel 

uznává každou takovou vadu vytknutou Objednatelem. 

22.12. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen vyhovět (splnit) každému z Objednatelem 

uplatněných práv z vadného plnění bez ohledu na uznání, nebo neuznání takové 

vady, která byla Objednatelem vytknuta. Zhotoviteli vůči Objednateli nevzniká ani 

právo, ani nárok na odměnu, náhradu, nebo jiné protiplnění za splnění kterékoliv 

povinnosti Zhotovitele, jež je vymezena v tomto odst. 22.12 Smlouvy, nebo která 

jakkoliv souvisí s právy Objednatele z vadného plnění. 

22.13. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen zahájit (nastoupit na) opravu, či výměnu 

Díla, či jeho konkrétní části, součásti, či příslušenství ve lhůtě do 5 kalendářních 

dnů ode dne doručení Objednatelova požadavku (volby) na provedení opravy, či 

výměny. 

22.14. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen provést (neboli dokončit a předat) opravu, 

či výměnu Díla, či jeho konkrétní části, součásti, či příslušenství podle odst. 22.13 

ve lhůtě do 15 kalendářních dnů, ode dne doručení Objednatelova požadavku (či 

volby) na provedení opravy, či výměny. 

22.15. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen zahájit (nastoupit na) opravu, či výměnu 

Díla, nebo jeho konkrétní části, součásti, nebo příslušenství ve lhůtě do 24 hodin 

od okamžiku oznámení Objednatelova požadavku (volby) na provedení opravy, 

nebo výměny, pokud Objednatel označí vadu (nebo soubor vad) za havarijní. 

22.16. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen provést (neboli dokončit a předat) opravu, 

či výměnu Díla, či jeho konkrétní části, součásti, či příslušenství podle odst. 22.15 

ve lhůtě do 48 hodin, ode dne doručení Objednatelova požadavku (čili volby) na 

provedení opravy, či výměny. 

22.17. Objednatel je vůči Zhotoviteli oprávněn provést kteroukoliv opravu, nebo výměnu 

Díla či jeho konkrétní části, součásti, nebo příslušenství kteroukoliv třetí osobou, 

pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti, jež 

je vymezena v odst. 22.13 až 22.16 Smlouvy. Objednatel je poté vůči Zhotoviteli 
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oprávněn změnit svoje dříve uplatněné (či zvolené) právo z vadného plnění (zde 

konkrétně Objednatelovo právo, které spočívalo v opravě nebo výměně) na nové 

právo, které spočívá ve slevě z Ceny za Dílo, nebo na nové právo, které spočívá 

v odstoupení od Smlouvy, nebo části Smlouvy, nebo i na právo, které kombinuje 

obě zmíněné možnosti (čili slevu z Ceny za Dílo a odstoupení od Smlouvy, nebo 

její části). 

22.18. Objednatel je vůči Zhotoviteli oprávněn prodloužit jakoukoliv ze lhůt vymezených 

v odst. 22.13 až 22.16, a to kdykoliv (tedy třeba i zpětně) a libovolným způsobem 

(neboli jak jednostranným prohlášením nebo oznámením, tak také oboustrannou 

dohodou – taková dohoda vyžaduje písemnou formu, avšak nevyžaduje uzavření 

dodatku ke Smlouvě). 

 

23. Bankovní záruka za provedení Díla 

 

23.1. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen zajistit (obstarat) bankovní záruku pro účel 

utvrzení závazku Zhotovitele provést úplné Dílo řádně a včas. Taková bankovní 

záruka musí splňovat veškeré níže uvedené podmínky (parametry): 

 

23.1.1. Objednatel je vůči poskytovateli (vystaviteli) záruky (dál jen „Banka“) 

oprávněn žádat poskytnutí finančních prostředků ve výši minimálně 

20.000.000,00 Kč, a to kdykoli během doby trvání platnosti bankovní 

záruky. 

23.1.2. Objednatel je vůči Bance oprávněn žádat poskytnutí (vyplacení) celé 

částky vymezené v odst. 23.1.1 Smlouvy, či kterékoliv její části, a to 

i opakovaně, dokud Banka nevyplatí celou částku vymezenou v odst. 

23.1.1 Smlouvy. 

23.1.3. Banka je vůči Objednateli povinna poskytnout (vyplatit) požadovanou 

částku až do výše částky vymezené v odst. 23.1.1 Smlouvy, a to ve 

lhůtě bez zbytečného odkladu po obdržení první žádosti, nebo výzvy 

Objednatele. 

23.1.4. První den trvání platnosti bankovní záruky odpovídá dni platnosti (dni 

uzavření) Smlouvy, nebo dni dřívějšímu. 

23.1.5. Poslední den trvání platnosti bankovní záruky odpovídá 40. dni, který 

následuje po dni, v němž bylo Dílo, jak dokončeno, tak také předáno, 

případně odpovídá dni pozdějšímu. Poslední den trvání platnosti této 

bankovní záruky však nenastane, dokud Zhotovitel vůči Objednateli 

nepředloží platnou bankovní záruku, která je vymezena v článku (čili 

kapitole) 24 a která má všechny náležitosti (tedy vlastnosti), jež jsou 

vymezeny v odst. 24.1 a ve všech jeho jednotlivých pododstavcích. 
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23.1.6. Platnost bankovní záruky trvá nepřetržitě od prvního dne jejího trvání 

do dne posledního. 

23.1.7. Zhotovitel není oprávněn bankovní záruku jednostranně odvolat, ani 

jinak jednostranně zrušit. 

 

23.2. Objednatel je vůči Zhotoviteli oprávněn libovolně využít kteréhokoliv svého práva 

založeného bankovní zárukou kdykoliv během doby trvání její platnosti, zejména 

pro úhradu kteréhokoli svého nároku na zaplacení smluvní pokuty, nebo náhrady 

škody, nebo náhrady újmy, nebo jiného nároku vyplývajícího z porušení Smlouvy 

Zhotovitelem. 

23.3. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen předat originál záruční listiny ve lhůtě do 

15 kalendářních dní po dni platnosti (dni uzavření) Smlouvy. 

23.4. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen zajistit (obstarat) i prodloužení doby trvání 

platnosti bankovní záruky, pokud jakýmkoliv způsobem dojde k prodloužení lhůty 

pro dokončení a předání Díla (té vymezené v odst. 11.4), nebo dojde k reálnému 

(faktickému) prodloužení doby provádění Díla (které překračuje lhůtu vymezenou 

v odst. 11.4). 

23.5. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen předat originál nové záruční listiny ve lhůtě 

do 7 kalendářních dní po dni platnosti (dni uzavření) dodatku Smlouvy, jímž došlo 

k prodloužení lhůty pro dokončení a předání Díla; či po dni právní události, která 

vedla k reálnému (faktickému) prodloužení doby provádění Díla (které překračuje 

lhůtu vymezenou v odst. 11.4). 

23.6. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen předat originál nové záruční listiny, kterým 

Zhotovitel vůči Objednateli osvědčí existenci i platnost nové bankovní záruky, jež 

bude mít všechny náležitosti (parametry) vymezené v odst. 23.1 (a ve všech jeho 

pododstavcích, zejména v pododstavci 23.1.1), pokaždé když Objednatel uplatní 

svoje právo požadovat vyplacení (úhradu) peněz z bankovní záruky, a to ve lhůtě 

do 15 kalendářních dní ode dne uplatnění uvedeného Objednatelova práva. 

23.7. Objednatel je vůči Zhotoviteli povinen uvolnit bankovní záruku do konce dne, jenž 

je posledním dnem trvání platnosti bankovní záruky. 

 

24. Bankovní záruka za záruku za jakost 

 

24.1. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen zajistit (obstarat) bankovní záruku pro účel 

utvrzení závazku Zhotovitele poskytnout Objednateli záruku za jakost. Uvedená 

bankovní záruka musí splňovat veškeré níže uvedené podmínky (parametry): 

 

24.1.1. Objednatel je vůči poskytovateli (vystaviteli) záruky (dál jen „Banka“) 

oprávněn žádat poskytnutí finančních prostředků ve výši minimálně 
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10.000.000,00 Kč, a to kdykoli během doby trvání platnosti bankovní 

záruky. 

24.1.2. Objednatel je vůči Bance oprávněn žádat poskytnutí (vyplacení) celé 

částky vymezené v odst. 24.1.1 Smlouvy, či kterékoliv její části, a to 

i opakovaně, dokud Banka nevyplatí celou částku vymezenou v odst. 

24.1.1 Smlouvy. 

24.1.3. Banka je vůči Objednateli povinna poskytnout (vyplatit) požadovanou 

částku až do výše částky vymezené v odst. 24.1.1 Smlouvy, a to ve 

lhůtě bez zbytečného odkladu po obdržení první žádosti, nebo výzvy 

Objednatele. 

24.1.4. První den trvání platnosti bankovní záruky odpovídá dni, v němž bylo 

Dílo jak dokončeno, tak také předáno, nebo dni dřívějšímu. 

24.1.5. Poslední den trvání platnosti bankovní záruky odpovídá 30. dni, který 

následuje po dni, v němž skončilo trvání té nejdelší ze záručních dob 

vymezených Smlouvou, eventuálně odpovídá dni pozdějšímu. 

24.1.6. Platnost bankovní záruky trvá nepřetržitě od prvního dne jejího trvání 

do dne posledního. 

24.1.7. Zhotovitel není oprávněn bankovní záruku jednostranně odvolat, ani 

jinak jednostranně zrušit. 

 

24.2. Objednatel je vůči Zhotoviteli oprávněn libovolně využít kteréhokoliv svého práva 

založeného bankovní zárukou kdykoliv během doby trvání její platnosti, zejména 

pro úhradu kteréhokoli svého nároku na zaplacení smluvní pokuty, nebo náhrady 

škody, nebo náhrady újmy, nebo jiného nároku vyplývajícího z práv Objednatele 

z vad Díla, nebo z povinností Zhotovitele coby poskytovatele záruky za jakost. 

24.3. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen předat originál záruční listiny nejpozději ve 

lhůtě do 20 kalendářních dní ode dne, ve kterém bylo Dílo jak dokončeno, tak též 

předáno (převzato). 

24.4. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen zajistit (obstarat) i prodloužení doby trvání 

platnosti bankovní záruky, pokud jakýmkoliv způsobem dojde k prodloužení doby 

záruky za jakost, zejména k prodloužení způsobem podle odst. 22.5, nebo podle 

odst. 22.6 Smlouvy. 

24.5. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen předat originál nové záruční listiny ve lhůtě 

do 7 kalendářních dní po dni právní události, která vedla k takovému prodloužení. 

24.6. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen předat originál nové záruční listiny, kterým 

Zhotovitel vůči Objednateli osvědčí existenci i platnost nové bankovní záruky, jež 

bude mít všechny náležitosti (parametry) vymezené v odst. 24.1 (a ve všech jeho 

pododstavcích, zejména v pododstavci 24.1.1), pokaždé když Objednatel uplatní 

svoje právo požadovat vyplacení (úhradu) peněz z bankovní záruky, a to ve lhůtě 

do 15 kalendářních dní ode dne uplatnění uvedeného Objednatelova práva. 
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24.7. Objednatel je vůči Zhotoviteli povinen uvolnit bankovní záruku do konce dne, jenž 

je posledním dnem trvání platnosti bankovní záruky. 

 

25. Odstoupení od Smlouvy 

 

25.1. Objednatel je vůči Zhotoviteli oprávněn odstoupit od Smlouvy, nebo jakékoliv její 

části, pokud kdykoliv nastane kterýkoliv z těchto níže uvedených případů: 

 

25.1.1. Objednateli vznikne právo na odstoupení od Smlouvy z kteréhokoliv 

důvodu stanoveného obecně závazným právním předpisem. 

25.1.2. Objednatel libovolným způsobem pozbude svého práva vynakládat 

finanční prostředky na úhradu kterékoliv části Ceny za Dílo, nebo toto 

právo bude jakkoliv omezeno, či zkráceno. Zejména půjde o případy, 

kdy poskytovatel dotace (například EU, ČR, MŠMT, kraj, obec) buďto 

příslušnou dotaci vůči Objednateli neposkytne vůbec, nebo ji jakkoliv 

sníží (zkrátí), nebo prohlásí dotaci, či její část za neuznatelnou (nebo 

nezpůsobilou) k hrazení Ceny za Dílo, nebo kterékoliv její části. Tato 

pravidla v tomto odst. 25.1.2 pak zejména platí pro kteroukoliv dotaci 

vymezenou v odst. 4.3.5 a v jakémkoliv z jeho pododstavců. 

25.1.3. Objednatel vůči Zhotoviteli uplatí svoje právo z vadného plnění, které 

spočívá v právu na odstoupení od Smlouvy (dle odst. 22.8 Smlouvy). 

25.1.4. Zhotovitel poruší (nesplní) – třeba jen jedinkrát – kteroukoli ze svých 

povinností založenou, či vniklou, či související s kterýmkoliv z těchto 

níže vymezených ujednání Smlouvy. Objednatel a Zhotovitel se proto 

vzájemně zavazují, že každé jednotlivé porušení (nesplnění) jakékoli 

povinnosti Zhotovitele, jež jakýmkoliv způsobem vyplývá z jakéhokoli 

ujednání Smlouvy vymezeného níže, představuje porušení Smlouvy 

Zhotovitelem natolik podstatným, že odůvodňuje právo Objednatele 

kdykoliv od Smlouvy odstoupit. Těmito níže vymezenými ujednáními 

Smlouvy jsou tato ujednání: 

25.1.4.1. odst. 9.1 či 9.3 při prodlení delším než 10 dnů ode dne, 

kdy nabylo právní moci takové kolaudační rozhodnutí, 

které bylo posledním kolaudačním rozhodnutím, které 

vyžadovalo Dílo; nebo 

25.1.4.2. odst. 9.7.5 při prodlení delším než 5 dnů od toho dne, 

který je poslední ve lhůtě vymezené v odst. 9.3 – tady 

však počítané v její původní délce bez prodloužení dle 

odst. 9.8; nebo 

25.1.4.3. odst. 11.2 při prodlení delším než 10 dnů; nebo 

25.1.4.4. odst. 11.4 při prodlení delším než 20 dnů; nebo 
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25.1.4.5. odst. 11.5 při prodlení delším než 10 dnů; nebo 

25.1.4.6. odst. 13.1.1 (kterýkoliv milník) při prodlení delším než 

20 dnů oproti konkrétnímu milníku; nebo 

25.1.4.7. odst. 23.3 při prodlení delším než 5 dnů; nebo 

25.1.4.8. odst. 23.5 při prodlení delším než 5 dnů; nebo 

25.1.4.9. odst. 23.6 při prodlení delším než 5 dnů; nebo 

25.1.4.10. odst. 24.3 při prodlení delším než 5 dnů; nebo 

25.1.4.11. odst. 24.5 při prodlení delším než 5 dnů; nebo 

25.1.4.12. odst. 24.6 při prodlení delším než 5 dnů. 

25.1.5. Zhotovitel poruší (nesplní) kteroukoli ze svých povinností založenou, 

vniklou, nebo související s kterýmkoli z jiných ujednání Smlouvy, než 

jsou ujednání vymezená v odst. 25.1.4 Smlouvy. V takovém případě 

se však musí jednat o porušení (nesplnění) opakované, jež následuje 

po uplynutí přiměřené lhůty od dne, kdy Objednatel doručil Zhotoviteli 

první výzvu k nápravě či k neopakování onoho porušení (nesplnění), 

nebo první výtku, námitku či oznámení Objednatele týkající se onoho 

porušení (nesplnění). Určení přiměřené lhůty je ponecháno zcela na 

vůli Objednatele; lhůta ale nemůže být kratší než 5 dnů. 

25.1.6. Zhotovitel ze kteréhokoliv skutkového, či právního důvodu, okolnosti, 

nebo události a kterýmkoliv skutkovým, nebo právním způsobem:  

25.1.6.1. byl zrušen, vstoupil do likvidace, zanikl, byl prohlášen 

za neplatnou osobu; nebo 

25.1.6.2. bylo proti němu zahájeno či vedeno insolvenční, nebo 

exekuční, nebo trestní, nebo jakékoliv správně trestní 

nebo jiné obdobné veřejnoprávní řízení; nebo 

25.1.6.3. bylo proti němu zahájeno či vedeno jakékoliv sankční, 

kárné, nebo disciplinární řízení před jakoukoli profesní 

komorou, jejímž je Zhotovitel členem. 

25.1.6.4. Objednateli vznikne jeho právo odstoupit od Smlouvy 

ze kteréhokoliv důvodu vymezeného v odst. 25.1.6 (a 

v jeho pododstavci 25.1.6.1, či 25.1.6.2, či 25.1.6.3) 

Smlouvy pokaždé (čili opakovaně) ve kterékoliv etapě, 

části, fázi, stupni, či úseku jakékoliv činnosti, jednání, 

procesu, postupu, či řízení vymezeného v odst. 25.1.6 

(a v jeho pododstavci 25.1.6.1, či 25.1.6.2, či 25.1.6.3) 

Smlouvy. 

25.1.6.5. Pravidlo, které je vymezeno v odst. 25.1.6.4, však platí 

pro insolvenční řízení v dané podobě: Objednateli vůči 

Zhotoviteli vzniká právo na odstoupení od Smlouvy (či 
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od její části) teprve v okamžiku právní moci rozhodnutí 

o úpadku a poté trvá kdykoliv po tomto okamžiku. 

25.2. Objednatel je vůči Zhotoviteli oprávněn nevyužít svého práva na odstoupení od 

Smlouvy, ačkoliv je naplněn jakýkoli z důvodů vymezených v odst. 25.1 Smlouvy, 

jestliže mu dosavadní chování (jednání) Zhotovitele dává důvodné přesvědčení, 

že Zhotovitel řádně provede (tedy dokončí a předá) Dílo. 

25.3. Zhotovitel je vůči Objednateli oprávněn odstoupit od Smlouvy, nebo jakékoliv její 

části, jenom pokud nastane kterýkoliv z těchto níže uvedených případů: 

 

25.3.1. Zhotoviteli vznikne právo na odstoupení od Smlouvy z kteréhokoliv 

důvodu stanoveného obecně závazným právním předpisem. Takové 

právo na odstoupení od Smlouvy však Zhotoviteli nevznikne (je tedy 

vyloučeno) ve všech těchto níže uvedených případech, kdy obecně 

závazný právní předpis zhotoviteli právo na odstoupení od smlouvy 

obecně přiznává: 

25.3.1.1. právo zhotovitele podle § 2591 OZ, 

25.3.1.2. právo zhotovitele podle § 2595 OZ, 

25.3.1.3. právo zhotovitele podle § 2627 odst. 2 OZ. 

25.3.2. Objednatel se vůči Zhotoviteli dostal do prodlení se zaplacením ceny 

za Dílo, a to o více než 30 kalendářních dnů od posledního dne lhůty 

splatnosti ceny za Dílo. Zhotovitel však toto právo na odstoupení od 

Smlouvy nemá, pokud nastala kterákoliv okolnost, která je vymezena 

v odst. 16.22, či v odst. 17.2, či v odst. 20.6. 

 

25.4. Objednatel i Zhotovitel se vzájemně zavazují, že odstoupit od Smlouvy lze pouze 

kvalifikovanou podobou písemné formy vymezenou v odst. 27.3 Smlouvy. 

25.5. Objednatel i Zhotovitel se vzájemně zavazují, že po odstoupení od Smlouvy, jsou 

nadále povinni vůči sobě prokazovat veškerou součinnost, která je potřebná pro 

řádné a včasné vypořádání všech vzájemných vztahů. 

25.6. Objednatel i Zhotovitel se vzájemně zavazují, že po odstoupení od Smlouvy, jsou 

nadále povinni vůči sobě prokazovat veškerou součinnost, která je potřebná pro 

plnění (dodržování) všech povinností (závazků) i pro výkon (čerpání) všech práv 

(nároků), které přetrvávají (přežívají) odstoupení od Smlouvy. 

25.7. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen ve lhůtě do 15 kalendářních dnů od účinků 

(účinnosti) odstoupení od Smlouvy vykonat (učinit) hlavně tato jednání (činnosti): 

25.7.1. vytvoření, vyhotovení i předání (doručení) řádného i úplného soupisu 

všech Zhotovitelem provedených, vykonaných, či poskytnutých prací 

(dodávek, montáží, výkonů, úkonů, či plnění; to vše včetně materiálu 

vlastněného Objednatelem podle vymezení v odst. 21.1). 
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25.7.2. předání (doručení) veškeré potřebné dokumentace (zejména DSPS 

a dále realizační, dílenská, výrobní dokumentace), dokumentů a listin 

(zejména technické listy, příručky, návody, protokoly, výkresy, plány); 

25.7.3. předání (doručení) veškerých získaných výsledků a výstupů činnosti 

orgánů veřejné moci (především pak rozhodnutí, potvrzení, povolení, 

souhlasy, stanoviska, vyjádření, doklady a průkazy); 

25.7.4. předání (doručení) veškerých dokumentů, nebo listin, které souvisejí 

se zárukou za jakost Díla (zejména prohlášení o záruce, záruční listy, 

potvrzení o záruce); 

25.7.5. vrácení všech Objednatelem udělených (poskytnutých) plných mocí; 

25.7.6. vyklizení staveniště (počítaje v to též odstranění zařízení staveniště, 

odstranění jeho oplocení a provedení úklidu celého místa staveniště) 

podle pravidel (norem) vymezených v odst. 11.5 a v odst. 11.6. 

25.8. Objednatel a Zhotovitel se vzájemně zavazují, že žádné odstoupení od Smlouvy 

však nevylučuje, neukončuje, nesnižuje, ani se jinak nedotýká těch plnění, která 

podle své povahy mají přežít (přetrvat) odstoupení od Smlouvy. Tato nezávislost 

panuje především ve vztahu k těmto jednáním, skutečnostem a okolnostem: 

25.8.1. právo na zaplacení (úhradu) kterékoliv smluvní pokuty; 

25.8.2. náhrada (odčinění) kterékoliv škody, nebo újmy; 

25.8.3. záruka za jakost a práva z vadného plnění (reklamace vad). 

 

26. Poddodavatelé 

 

26.1. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo též prostřednictvím jednoho poddodavatele, 

nebo více poddodavatelů. 

26.2. Zhotovitel však vůči Objednateli odpovídá za veškerou činnost, jednání, práci, či 

úkony každého poddodavatele, stejným způsobem jako kdyby činnost, jednání, 

práci, či úkony prováděl sám a napřímo. 

26.3. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen předložit úplný písemný seznam všech 

svých poddodavatelů, a to ve lhůtě do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy mu došla 

žádost Objednatele. Seznam je úplný, pokud obsahuje pravdivé a přesné údaje 

o všech poddodavatelích nejméně v rozsahu: název, nebo firma; povaha a druh 

dodávek, služeb, profesí, úkonů, či prací zajišťovaných poddodavatelem; datum 

uzavření smlouvy zakládající nárok Zhotovitele vůči poddodavateli na provedení 

či poskytnutí oněch dodávek, služeb, profesí, úkonů, či prací; datum, kdy měl dle 

smlouvy poddodavatel vůči Objednateli začít plnit. 

26.3.1. Zhotovitel je vůči Objednateli zvláště povinen plnit ty povinnosti, které 

jsou vymezeny v odst. 26.3, jestliže jej o to požádá osoba, která plní 

úkoly koordinátora BOZP. Touto osobou může být zejména Správce 

stavby určený Objednatelem. Zhotovitel je povinen poskytnout dané 
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plnění (předání kompletního seznamu poddodavatelů) přímo Správci 

stavby. 

26.4. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen zajistit, aby každý jeho poddodavatel plnil 

svoje povinnosti právě takovým způsobem, které umožní Zhotoviteli plnit veškeré 

svoje povinnosti vůči Objednateli. Zhotovitel je povinen tuto svoji povinnost plnit 

zejména náležitým nastavením obsahu smluv uzavíraných s poddodavateli. 

26.5. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen zajistit, aby každý jeho poddodavatel plnil 

především všechny povinnosti vyplývající ze všech pravidel vymezených v odst. 

6.4 Smlouvy. 

26.6. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách 

poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a poddodavateli. 

26.7. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen postupovat podle těchto níže vymezených 

pravidel (norem) pokaždé (v každém případě), když hodlá změnit osobu, pomocí 

které v průběhu zadávacího řízení prokazoval svoji kvalifikaci: 

26.7.1. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen oznámit změnu osoby ve lhůtě 

nejméně 10 dní přede dnem účinnosti dané změny. 

26.7.2. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen v oznámení podle odst. 26.7.1 

označit konkrétní novou osobu, kterou je původní (stávající, měněná) 

osoba nahrazována; dál je povinen odůvodnit to, jak bude kvalifikace 

zachována po výměně této osoby; součástí tohoto odůvodnění musí 

být alespoň označení konkrétních listin, podkladů, či dokumentů, jež 

slouží k prokázání zachování kvalifikace; součástí odůvodnění musí 

být rovněž popis vztahu mezi Zhotovitelem a novou osobou (zejména 

základní pracovně právní vztah; nebo vztah poddodavatelský, hlavně 

obchodní). Objednatel a Zhotovitel se vzájemně zavazují, že jestliže 

oznámení nesplňuje všechny požadavky, jež jsou vymezeny v tomto 

odst. 26.7.2, potom platí za neučiněné. 

26.7.3. Zhotovitel je pak vůči Objednateli povinen předložit (doručit) veškeré 

listiny, podklady i dokumenty, jimiž lze prokázat potřebnou kvalifikaci; 

dál všechny ostatní doklady dle § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů; a dále 

originál či úředně ověřenou kopii smlouvy mezi Zhotovitelem a danou 

osobou; to vše nejpozději ke dni účinnosti výměny osob. 

26.7.4. Zhotovitel je pak vůči Objednateli povinen provést (uskutečnit) novou 

výměnu osob, pokud zachování potřebné kvalifikace nelze spolehlivě 

a bezpečně prokázat skrze oznámení podle odst. 26.7.2, nebo skrze 

předložení listin podle odst. 26.7.3; nebo pokud potřebná kvalifikace 

není zachována. Zhotovitel je povinen dokončit (tedy učinit účinnou) 

tuto novou výměnu ve lhůtě do 30 dnů po dni, v němž byla Zhotoviteli 
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doručena výzva či žádost Objednatele. Zhotovitel má rovněž při této 

nové výměně povinnosti vymezené v odst. 26.7.2 a 26.7.3. 

26.7.5. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen doložit, že osoba, pomocí které 

si Zhotovitel plní potřebnou kvalifikaci, se skutečně osobně účastní a 

podílí na všech potřebných plněních, které Zhotovitel poskytuje vůči 

Objednateli. Určení náležitých dokladů pro splnění této povinnosti je 

ponecháno na vůli Objednateli. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen 

předložit (doručit) náležité doklady ve lhůtě do 10 dní po dni, v němž 

Zhotoviteli byla doručena výzva či žádost Objednatele. 

26.7.6. Veškerá pravidla (normy) vymezená v odst. 26.7 i v jeho jednotlivých 

pododstavcích se uplatní jak na situace, kdy nositelem kvalifikace je 

zaměstnanec Zhotovitele, tak na situace, kdy nositelem kvalifikace je 

poddodavatel Zhotovitele, či zaměstnanec tohoto poddodavatele. 

26.8. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen zajistit, aby všechny povinnosti vymezené 

v odst. 26.3 až 26.7 byly přeneseny a uplatňovány na všech stupních řetězce (či 

hierarchie) všech poddodavatelů. Zhotovitel je vůči Objednateli prokázat splnění 

této svojí povinnosti předložením náležitých dokladů, hlavně smluv či objednávek 

s konkrétními poddodavateli; dál pokyny či příkazy konkrétním poddodavatelům; 

dál prohlášení či potvrzení jednotlivých poddodavatelů; dál případně jiné podoby 

a formy vzájemné komunikace mezi Zhotovitelem a poddodavateli. 

 

27. Komunikace 

 

27.1. Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni vůči sobě navzájem komunikovat hlavně 

v elektronické podobě písemné formy, a především prostřednictvím osob a jejich 

kontaktních údajů uvedených v Seznamu kontaktů. 

27.2. Elektronická podoba písemné formy komunikace je zachována také tehdy, pokud 

je provedena výměnou e-mailových zpráv neopatřených náležitým elektronickým 

podpisem. 

27.3. Požaduje-li však konkrétní ujednání Smlouvy komunikaci kvalifikovanou, potom 

je Objednatel i Zhotovitel povinen komunikovat skrze systém datových schránek 

pomocí svých vlastních datových schránek. 

27.4. Jestliže není skutkově (technicky) možné užívat elektronickou podobu písemné 

formy, jsou Objednatel i Zhotovitel oprávněni komunikovat též ve fyzické podobě 

písemné formy (především podpisy předávacího protokolu). 

27.5. Objednatel a Zhotovitel jsou vůči sobě navzájem povinni vymezit (určit) konkrétní 

fyzické, nebo právnické osoby, jež jsou oprávněny jménem jedné Smluvní strany 

komunikovat vůči druhé Smluvní straně, nebo jsou oprávněny konkrétní Smluvní 

stranu zastupovat (jednat jejím jménem): 
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27.5.1. Objednatel a Zhotovitel jsou vůči sobě navzájem povinni splnit danou 

povinnost vymezenou v odst. 27.5 Smlouvy tak, že každý z nich tomu 

druhému doručí svůj seznam konkrétních osob (dále jenom „Seznam 

kontaktů“) v písemné formě. 

27.5.2. Objednatel a Zhotovitel jsou vůči sobě navzájem povinni zaslat svoje 

Seznamy kontaktů ve lhůtě do 10 kalendářních dní ode dne účinnosti 

Smlouvy. 

27.5.3. Objednatel a Zhotovitel jsou vůči sobě navzájem povinni si doručovat 

aktuální (aktualizované) Seznamy kontaktů pokaždé, když provedou 

jakoukoliv změnu v jejich obsahu ve lhůtě bez zbytečného odkladu. 

27.5.4. Objednatel a Zhotovitel jsou vůči sobě navzájem oprávněni každý ve 

svém Seznamu kontaktů vymezit navíc okruh jednání, činností, nebo 

úkonů, ke kterým je oprávněna konkrétní osoba uvedená v Seznamu 

kontaktů. 

27.6. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen přijmout a používat vzory dokumentů, nebo 

listin, především vzor změnového listu, nebo vzor předávacího protokolu, to vše 

vždy bez zbytečného odkladu poté, co Objednatel takovou povinnost Zhotoviteli 

uloží. Objednatel není vůči Zhotoviteli povinen přijímat, nebo podepisovat žádný 

dokument, nebo listinu, která neodpovídá takovému (povinnému) vzoru. 

 

28. Zveřejnění Smlouvy 

 

28.1. Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o Registru smluv“). 

28.2. Objednatel v postavení veřejného zadavatele má také zveřejňovací (publikační) 

povinnosti podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

28.3. Zhotovitel vůči Objednateli bere na vědomí i výslovně souhlasí s tím, že Smlouva, 

a všechny její přílohy, dodatky, či jiná její ujednání, to vše v plném znění, podléhá 

uveřejnění v Registru smluv (informační systém veřejné správy, jehož správcem 

je Digitální informační agentura). 

28.4. Zhotovitel vůči Objednateli bere na vědomí i výslovně souhlasí s tím, že Smlouva, 

a všechny její přílohy, dodatky, či jiná její ujednání, to vše v plném znění a včetně 

údajů o výši skutečně uhrazené ceny za plnění Smlouvy, podléhá uveřejnění na 

profilu zadavatele. 

28.5. Objednatel je vůči Zhotoviteli povinen zajistit (či obstarat) splnění zveřejňovacích 

(publikačních) povinností, jestliže to vyžaduje (ukládá) kterýkoliv obecně závazný 

právní předpis, nebo jestliže je Objednateli uložena taková povinnost jakýmkoliv 

orgánem veřejné moci, nebo jakýmkoliv poskytovatelem dotace. 
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28.6. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen poskytnout veškerou součinnost potřebnou 

pro řádné, úplné, včasné splnění všech zveřejňovacích (publikačních) povinností 

Objednatele, zejména těch vymezených v odst. 28.5 Smlouvy. To obnáší hlavně 

řádné, úplné, včasné uzavírání všech dodatků ke Smlouvě včetně zasílání jejich 

náležitě podepsaných verzí zpět Objednateli. 

28.7. Zhotovitel vůči Objednateli potvrzuje, že ani Smlouva samotná, ani žádná z jejích 

příloh, dodatků, nebo jiných jejích ujednání neobsahuje žádná data, údaje, nebo 

informace, které představují (vytvářejí) obchodní tajemství, utajované informace, 

neveřejné informace, projevy ryze soukromé povahy, zvláštní kategorie osobních 

údajů, citlivé údaje, nebo jiné chráněné informace. 

28.7.1. Objednatel a Zhotovitel se vzájemně zavazují, že konkrétní hodnota 

(cena) jednotlivých prací (položek) uvedená v Položkovém rozpočtu 

představuje obchodní tajemství Zhotovitele, tedy výluku z povinnosti 

zveřejnění v Registru smluv. Objednatel a Zhotovitel se ale vzájemně 

zavazují, že celková cena za Dílo, stejně jako celková (čili agregátní) 

cena jednotlivých soupisů prací (cenová rekapitulace) nepředstavuje 

obchodní tajemství žádné Smluvní strany, a proto podléhá povinnosti 

zveřejnění v Registru smluv. 

 

29. Součinnost Objednatele 

 

29.1. Objednatel je vůči Zhotoviteli povinen poskytnout právě takovou součinnost, jež 

je nezbytná k řádnému, úplnému a včasnému provedení (čili dokončení, předání, 

převzetí) celého Díla. 

29.2. Objednatel je vůči Zhotoviteli povinen poskytnout právě takovou součinnost, jež 

odpovídá skutečnosti, že se Zhotovitel přihlásil ke všem odbornostem, které jsou 

vymezeny ve Smlouvě. 

 

30. Součinnost Objednatele – Předání informací 

 

30.1. Objednatel se vůči Zhotoviteli zavazuje poskytovat mu veškeré informace (údaje, 

data), které jsou obsaženy v zadávací dokumentaci (podle vymezení v odst. 6.3). 

30.2. Objednatel se vůči Zhotoviteli zavazuje poskytnout mu nezbytné informace, které 

souvisejí s pravidly vymezenými v odst. 4.3. 

30.3. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen aktivně, samostatně a s vynaložením svojí 

odbornosti a pečlivosti prověřovat a přezkoumávat správnost, vhodnost a rovněž 

úplnost poskytnutých či předaných informací – to pak zvláště platí pro povinnosti 

Zhotovitele vymezené v odst. 6.6.1.3, 6.7.2 a 7.6. 
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30.4. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen upozornit na případnou vadnost informací, 

které Zhotovitel získal od Objednatele. Pro tuto povinnost Zhotovitele platí stejná 

pravidla, jaká jsou vymezena v odst. 7.6, 7.7 a 7.8. 

 

31. Součinnost Zhotovitele 

 

31.1. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen poskytnout veškerou součinnost, která je 

potřebná k řádnému, úplnému a včasnému provedení (tedy dokončení, předání, 

převzetí) celého Díla. 

31.2. Zhotovitel je vůči Objednateli dále povinen poskytnout veškerou součinnost, jejíž 

konkrétní podoba je vymezena v jednotlivých pravidlech (normách) obsažených 

ve Smlouvě. 

31.3. Zhotovitel je vůči Objednateli dále povinen poskytnout veškerou součinnost, jejíž 

konkrétní podoba jakkoliv vyplývá z jednotlivých pravidel (norem) obsažených ve 

Smlouvě. 

31.4. Zhotovitel je vůči Objednateli dále povinen poskytnout veškerou součinnost, jež 

odpovídá skutečnosti, že se Zhotovitel přihlásil ke všem odbornostem, které jsou 

vymezeny ve Smlouvě. 

31.5. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen poskytnout veškerou součinnost, jež je buď 

přímo vymezena Smlouvou, nebo ze Smlouvy jakkoliv vyplývá, nejen přímo vůči 

samotnému Objednateli, nýbrž také ve stejném rozsahu vůči jakékoliv třetí osobě 

nebo kterémukoliv orgánu veřejné moci, jestliže je taková třetí osoba, nebo orgán 

veřejné moci Objednatelem označen jako příjemce Zhotovitelovy součinnosti. 

31.5.1. Označení konkrétní osoby, nebo orgánu jako příjemce Zhotovitelovy 

součinnosti může být provedeno i prostřednictvím splnění povinnosti 

Objednatele vymezené v odst. 27.5 Smlouvy. 

31.5.2. Objednatel je vůči Zhotoviteli zvláště oprávněn označit coby příjemce 

Zhotovitelovy plné součinnosti zejména: 

31.5.2.1. Osobu vykonávající činnost (plnící úkoly) technického, 

nebo stavebního, nebo investičního dozoru (dohledu). 

31.5.2.2. Osobu vykonávající činnost (plnící úkoly) koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

31.5.2.3. Osobu vykonávající činnost (plnící úkoly) zhotovitele 

kterékoliv části projektové dokumentace Díla. 

31.5.2.4. Osobu vykonávající činnost (plnící úkoly) autorského 

dozoru (dohledu). 

31.5.2.5. Osobu poskytující plnění (zboží, služby, výkony) vůči 

Objednateli, která uvedené plnění poskytuje kdekoliv 

na Díle, nebo kdekoliv na staveništi. 



 

 
 
 

- 54 - 

31.5.2.6. Orgán nebo osobu vykonávající činnost (plnící úkoly) 

kontroly financování Díla (kontrola dotace), či kontroly 

zákonnosti provádění Díla (kontrola veřejné zakázky). 

Těmito osobami či orgány mohou být zvláště jednotliví 

poskytovatelé dotací vymezení v odst. 4.3.5 a rovněž 

v jeho jednotlivých pododstavcích. 

31.5.3. Objednatel je vůči Zhotoviteli oprávněn nechat se zastoupit kteroukoli 

třetí osobou v libovolném rozsahu, především v rozsahu obnášejícím 

činnosti vymezené v odst. 31.5.2.1 a 31.5.2.2. Zhotovitel je tedy vůči 

tomuto zástupci povinen prokazovat všechnu součinnost i spolupráci, 

kterou by jinak (neboli nebýt tohoto zastoupení) prokazoval napřímo 

vůči Objednateli. Zhotovitel je tak vůči tomuto zástupci zvlášť povinen 

prokazovat veškerou součinnost i spolupráci, která vyplývá ze všech 

pravidel (norem) vymezených v článcích (kapitolách) 8, 9, 10, 11, 16, 

32, 33, 34. Tímto zástupcem Objednatele může být hlavně právnická, 

či fyzická osoba označená jako Správce stavby. 

31.5.4. Objednatel je vůči Zhotoviteli povinen prokázat zastoupení ve smyslu 

odst. 31.5.3 buďto předložením písemné plné moci, nebo skrz postup 

ve smyslu odst. 27.5. 

31.6. Zhotovitel je vůči Objednateli zvláště povinen poskytnout níže vymezené podoby 

součinnosti, a to napřímo vůči všem příslušným kontrolním orgánům (ve smyslu 

§ 2 písm. c) zákona č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole [dále jen „ZFK“]) 

jakožto osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly (tady ve smyslu 

§ 2 písm. e) ZFK): 

31.6.1. Plnění všech povinností, které jsou vymezeny v § 13 ZFK; zde hlavně 

povinnost poskytnout napřímo kontrolním orgánům veškeré doklady 

o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných 

výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu, který je nezbytný 

pro ověření příslušné operace. 

31.7. Zhotovitel je dál povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly 

projektu nebo dotace, z jejichž prostředků je kterékoliv plnění ze Smlouvy (tady 

zejména provádění Díla) hrazena, provést kontrolu všech dokladů souvisejících 

s těmito plněními, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zákon 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). 

Zhotovitel je dál povinen tyto doklady uchovávat způsobem stanoveným platnými 

právními předpisy. Subjekty oprávněné k výkonu kontroly mají právo přístupu též 

k těm částem nabídek či smluv či souvisejících dokumentů, jež podléhají ochraně 

podle zvláštních právních předpisů (např. jakožto obchodní tajemství, utajované 

skutečnosti), a to za předpokladu, že budou plněny požadavky kladené právními 

předpisy (např. zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Oprávnění 
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kontroly dle předchozí věty se vztahuje i na případné poddodavatele Zhotovitele, 

o čemž je Zhotovitel povinen tyto své poddodavatele poučit. 

 

32. Součinnost Zhotovitele – Kontrola 

 

32.1. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen umožnit mu provádět pravidelné i nahodilé 

kontroly provádění (zhotovování, výstavby) Díla i kontroly všech věcí (záležitostí) 

souvisejících a všech plnění (závazků) ze Smlouvy. Zhotovitel je vůči Objednateli 

povinen splnit svoji povinnost především prostřednictvím těchto dílčích jednání, 

činností a úkonů: 

32.1.1. Umožnění volného přístupu, vstupu, pohybu a opuštění kteréhokoliv 

místa (prostoru) na Díle, nebo na staveništi; případně také v sídle, či 

kterékoliv provozovně Zhotovitele, nebo jeho poddodavatele. 

32.1.2. Umožnění kontroly jakéhokoliv nástroje, přístroje, zařízení, pomůcky, 

či jiné věci, s jejíž pomocí Zhotovitel provádí Dílo. Umožnění kontroly 

kterékoliv suroviny, materiálu, hmoty, či jiné věci, ze které Zhotovitel 

provádí Dílo, a to včetně obalů takových věcí i způsobu jejich uložení 

(uskladnění). Umožnění kontroly kterékoliv práce, postupu, procesu, 

procedury, nebo jiného jednání, činnosti, chování nebo úkonu, který 

provádí Zhotovitel v jakékoliv souvislosti s prováděním Díla. Taková 

kontrola obnáší jak fyzickou kontrolu (zejména pohled, poslech, nebo 

hmat), tak dokladovou kontrolu (hlavně technické listy, dokumentace, 

prohlášení o shodě, záruky za jakost, uživatelské příručky), tak také 

podání vysvětlení Zhotovitelem. Volba konkrétních způsobů kontroly 

je ponechána na vůli Objednatele. 

32.1.2.1. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen umožnit rovněž 

účinnou i včasnou kontrolu věcí, prací, výsledků, nebo 

jiných výstupů při provádění Díla, které budou zakryty, 

nebo se jinak stanou nepřístupnými. Taková kontrola 

potom spočívá hlavně v povinnosti Zhotovitele vyzvat 

Objednatele k provedení kontroly ve lhůtě nejméně 5 

kalendářních dnů před zakrytím, či znepřístupněním. 

32.1.3. Umožnění kontroly kterékoliv listiny, nebo dokumentu, která jakkoliv 

souvisí s prováděním Díla, nebo s jakýmkoliv plněním (závazkem) ze 

Smlouvy. Umožnění takové kontroly obnáší především vydání listiny, 

nebo jejího opisu či kopie; dále umožnění náhledu do listiny, pořízení 

jejího opisu, kopie, či výpisu. Uvedené povinnosti Zhotovitele se však 

vztahují též na listiny, či dokumenty kteréhokoliv jeho poddodavatele. 

Volba konkrétního způsobu umožnění kontroly je ponechána na vůli 

Objednatele. 
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32.1.4. Uchovávání kterékoliv listiny, nebo dokumentu, která jakkoliv souvisí 

s prováděním Díla, či s jakýmkoliv plněním (závazkem) ze Smlouvy, 

po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy, nejméně 

však po dobu 10 let ode dne vyhotovení listiny, nebo dokumentu. 

32.1.5. Zajištění účasti konkrétních osob zastupujících Zhotovitele (zejména 

zaměstnanců Zhotovitele), nebo plnících pro Zhotovitele (především 

konkrétních poddodavatelů a jejich zaměstnanců) při kontrole. Volba 

konkrétních osob je ponechána na vůli Objednatele. 

32.2. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen umožnit jakoukoliv kontrolu v rozsahu, jenž 

je vymezen v odst. 32.1 Smlouvy (a ve všech jeho pododstavcích), nejpozději do 

5 kalendářních dnů ode dne, kdy Zhotoviteli byla odeslána Objednatelova žádost 

(výzva) k provedení kontroly. 

32.3. Objednatel je vůči Zhotoviteli oprávněn stanovit termíny pravidelných kontrol (tzv. 

kontrolní dny) s četností nejvýše jeden den v každém kalendářním týdnu doby, 

po kterou bude probíhat provádění Díla. Také pro kontrolní dny je Zhotovitel vůči 

Objednateli povinen umožnit rozsah kontroly dle vymezení v odst. 32.1 Smlouvy 

(a ve všech jeho pododstavcích). 

32.4. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen umožnit mu také opětovnou (opakovanou) 

kontrolu v plném rozsahu dle vymezení v odst. 32.1 Smlouvy, jestliže Objednatel 

zcela zmeškal takovou kontrolu, jejíž datum (neboli termín) bylo mezi Smluvními 

stranami předem ujednáno, dohodnuto, nebo jinak oboustranně potvrzeno. 

32.5. Zhotovitel je vůči Objednateli oprávněn požadovat náhradu nezbytných nákladů, 

které musel Zhotovitel vynaložit na opětovné (opakované) umožnění té kontroly, 

jejíž konkrétní datum (termín) bylo mezi Stranami předem ujednáno (dohodnuto) 

a jejíž konání bylo zcela znemožněno výhradně zaviněním Objednatele, čili mimo 

případy (situace), kdy Objednatel nemohl ono celkové znemožnění ani předvídat, 

ani odvrátit. Taková náhrada nákladů se vztahuje právě na: 

32.5.1. Náklady odkrytí, nebo zpřístupnění věcí, prací, výsledků, nebo jiných 

výstupů při provádění Díla při plnění povinností podle odst. 32.1.2.1 

Smlouvy. Náhrada těchto nákladů však Zhotoviteli nepřísluší, jestliže 

zakryté, nebo znepřístupněné práce provedl v rozporu se Smlouvou. 

 

33. Součinnost Zhotovitele – BOZP a PO 

 

33.1. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen plnit zvláště ty povinnosti, které Zhotoviteli 

vyplývají ze všech předpisů s významem pro BOZP a PO. 

33.2. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen zajistit (vytvořit podmínky), aby Objednatel 

(jako zadavatel stavby) mohl plnit všechny povinnosti, jež mu vyplývají ze všech 

předpisů s významem pro BOZP a PO. 
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33.3. Povinnosti vymezené v odst. 33.1 a 33.2 Smlouvy vyplývají hlavně ze zákona č. 

309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, ve znění pozdějších předpisů a taktéž z nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, ve znění pozdějších předpisů; případně ze všech právních předpisů 

nahrazujících (derogujících), nebo navazujících na uvedené právní předpisy. 

33.4. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen umožnit mu provádět pravidelné i nahodilé 

kontroly provádění (zhotovování, výstavby) Díla i kontroly všech věcí (záležitostí) 

souvisejících a všech plnění (závazků) ze Smlouvy s významem pro bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci (dále také „BOZP“) a požární ochranu (dále také „PO“). 

Zhotovitel je vůči Objednateli povinen splnit tuto svoji povinnost především skrze 

umožnění kterékoliv kontroly v plném rozsahu vymezeném v odst. 32.1 Smlouvy 

(a ve všech jeho pododstavcích). 

33.5. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen poskytnout (doručit) řádné, úplné a včasné 

informace, údaje, či data, které jsou potřebné pro plnění povinností s významem 

pro BOZP a PO. Zhotovitel je vůči Objednateli zvlášť povinen poskytnout veškeré 

podklady potřebné pro vyhotovení této dokumentace či listin: plán bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi, oznámení o zahájení prací pro inspektorát 

práce, posouzení požárního nebezpečí, dokumentace zdolávání požárů. 

33.6. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen řádně, úplně a včas přizpůsobit provádění 

(zhotovování) Díla informacím, doporučením, podnětům, pokynům, nebo radám 

osoby, která vykonává činnost (či plní úkoly) koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi. Zhotovitel je vůči Objednateli zvláště povinen splnit 

(přijmout) řádně, úplně a včas všechna opatření k nápravě jakýchkoliv zjištěných 

nedostatků v oblasti BOZP a PO; to platí především pro opatření k nápravě, která 

byla výslovně uložena koordinátorem BOZP. 

 

34. Součinnost Zhotovitele – Stavební deník 

 

34.1. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen vést stavební deník se všemi náležitostmi 

formy, podoby a obsahu podle obecně závazných právních předpisů. 

34.2. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen vést stavební deník v elektronické podobě 

písemné formy a se všemi náležitostmi jeho obsahu (struktura, datace, podpisy), 

jež vyžadují obecně závazné právní předpisy nebo potřeby provádění Díla nebo 

pokyn či příkaz Objednatele. 

34.3. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen zpřístupnit stavební deník kdykoliv během 

provádění Díla, a to neprodleně po vyzvání (žádosti) Objednatele. Tuto povinnost 

má Zhotovitel zvláště při plnění svojí povinnosti poskytovat součinnost v podobě 

umožnění provádění kontrol Objednatelem (buďto napřímo, nebo skrze Správce 

stavby), především během kontrolních dnů. 
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34.4. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen předat kompletní stavební deník (opatřený 

všemi autentizačními prvky – například podpisy; elektronickými podpisy, razítky, 

nebo pečetěmi) v den, kdy bylo Dílo jak dokončeno, tak také předáno. 

34.5. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen umožnit mu provádět zápisy do stavebního 

deníku, zejména Objednatelovy poznámky, komentáře, oznámení, upozornění, 

výzvy, žádosti a zjištění; a to neprodleně po vyzvání (žádosti) Objednatele. 

34.6. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen činit náležitostí obsahu stavebního deníku 

(vedle náležitostí obsahu stanovených obecně závaznými právními předpisy) též 

tyto informace, údaje a data: 

34.6.1. Konkrétní a podrobné popisy překážek provádění Díla, včetně jejich 

případného vlivu na splnění Zhotovitelových povinností vymezených 

v odst. 11.4 a odst. 13.1.1 (v příslušné Příloze Smlouvy). 

34.6.2. Časový postup prací na Díle dle skutečného stavu, včetně zpoždění 

těchto prací proti aktuálnímu Harmonogramu, nebo proti aktuálnímu 

týdennímu plánu prací. 

34.6.3. Počet přítomných pracovníků na staveništi a použitých (nasazených) 

strojů a dopravních prostředků. 

34.6.4. Opatření učiněná pro splnění povinností BOZP a PO a povinností ve 

vztahu k ochraně životního prostředí. 

34.6.5. Fotodokumentace provádění Díla, zejména fotodokumentace všech 

okolností, které mohou mít vliv na splnění Zhotovitelových povinností 

vymezených v odst. 11.4 a odst. 13.1.1 (v příslušné Příloze Smlouvy) 

nebo které mohou mít vliv na kvalitu, jakost, standard, nebo obdobné 

výsledné vlastnosti Díla nebo které vedou k zakrytí či znepřístupnění 

částí, součástí, nebo příslušenství Díla. 

34.6.6. Náležitý vlastní elektronický podpis Zhotovitele spolu se skutečnými 

časovými údaji (reálný čas podpisu) s přesností alespoň na konkrétní 

den a konkrétní hodinu. Zhotovitel je povinen svým podpisem končit 

(uzavírat) všechny zápisy do stavebního deníku učiněné (provedené) 

v daný konkrétní den. 

 

35. Změny Smlouvy 

 

35.1. Každá změna Smlouvy vyžaduje uzavření řádného dodatku. Žádný zápis, či údaj 

obsažený (či napsaný) ve stavebním deníku, změnovém listu, nebo pocházející 

ze kterékoli kontroly (například z kontrolního dne) nepředstavuje řádný dodatek. 

35.2. Pro platnost a účinnost každého dodatku platí všechna pravidla (normy), kterými 

se řídí platnost a účinnost Smlouvy (a která jsou vymezena v článku 39). 

35.3. Do okamžiku účinnosti takového dodatku zůstává Smlouva zachována v přesně 

takové podobě, kterou měla před okamžikem účinnosti dodatku, a to bez ohledu 
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na jakoukoliv komunikaci (jednání) mezi Objednatelem a Zhotovitelem učiněnou 

v době před okamžikem účinnosti takového dodatku. 

35.4. Objednatel není vůči Zhotoviteli povinen zahájit jednání o změně Smlouvy, dokud 

mu Zhotovitel nedoručí své skutkově konkrétně vymezené, logicky uspořádané, 

podrobné a přesvědčivé zdůvodnění návrhu na změnu Smlouvy. Součástí tohoto 

návrhu Zhotovitele na změnu Smlouvy musí být (dle povahy požadované změny) 

zejména: 

35.4.1. vymezení víceprací, nebo méněprací (určených konečnou množinou 

konkrétních prací podle soupisu prací, či podle položkového rozpočtu 

a jejich konkrétního rozsahu, četnosti, počtu, nebo množství); 

35.4.2. vymezení zaměňovaných položek (určených konečnou množinou jak 

zaměňovaných položek (práce, či věci, hmoty, materiály, konstrukce, 

nebo zařízení), tak zaměňujících položek, to vše spolu s podrobným 

i srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti položek zaměňovaných 

a zaměňujících); 

35.4.3. vymezení konečné ceny za vícepráce, nebo méněpráce (obsahující 

taktéž úplný, přehledný a srozumitelný výpočet změny Ceny za Dílo 

dle podmínek Smlouvy pro oceňování Díla a jednotlivých nákladů na 

jeho provedení, hlavně dle odst. 37.4, 37.5, 37.6; cena není konečná, 

je-li označena jakožto „předpokládaná“, „předběžná“, „odhadovaná“, 

„s výhradou změny“, „před zvýšením“, či jiným obdobným výrazem); 

35.4.4. vymezení konečného počtu dnů pro prodloužení lhůty pro dokončení 

a předání Díla (obsahující úplný, přehledný a srozumitelný výpočet 

konkrétního počtu dnů společně s vysvětlením toho, které podmínky 

vymezené v odst. 36.1 byly naplněny a případně také s vymezením 

podstatné části Díla ve smyslu odst. 36.4). 

35.5. Objednatel je vůči Zhotoviteli povinen reagovat na Zhotovitelův návrh na změnu 

Smlouvy ve lhůtě do 15 pracovních dnů, jen pokud Zhotovitelův návrh odpovídá 

všem pravidlům (normám) vymezeným v odst. 35.4 (a rovněž v jeho příslušných 

pododstavcích). 

 

36. Změny Smlouvy – Čas 

 

36.1. Objednatel je vůči Zhotoviteli oprávněn prodloužit lhůtu pro dokončení a předání 

Díla v případě provedení víceprací a dále výlučně v těch případech, kdy některá 

(kterákoliv) z níže uvedených příčin přímo způsobila, že Zhotovitel nemohl buďto 

skutkově (technicky), nebo právně (legálně) dále provádět Dílo, či některou jeho 

podstatnou část žádným možným (proveditelným) způsobem (neboli objektivně): 
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36.1.1. Člověkem nezpůsobená vyšší moc, zejména povodeň, tornádo, nebo 

zemětřesení, nebo zvlášť nepříznivé počasí. 

36.1.2. Člověkem způsobená vyšší moc, a to výlučně válka, povstání, či jiné 

obdobné ozbrojené střetnutí, nebo jiný projev násilí; stávka; uzavírka 

veřejné dopravní komunikace; výluka veřejné dopravy. 

36.1.3. Obecně závazné opatření orgánu veřejné moci (především usnesení 

Vlády ČR, opatření ministerstva, nařízení hygienické stanice). 

36.1.4. Zásah činnosti či úkonu orgánu veřejné moci (zejména rozhodnutí, či 

opatření stavebního úřadu; pokyn či usnesení policie). 

36.1.5. Protiprávní nečinnost orgánu veřejné moci (hlavně vydání rozhodnutí 

nebo jiného výstupu či výsledku po uplynutí příslušné zákonné lhůty). 

36.1.6. Nevhodný příkaz, nebo pokyn Objednatele vůči Zhotoviteli, jen pokud 

ale Zhotovitel splnil svoje povinnosti vymezené v odst. 6.6.1.3, 6.7.2, 

7.6, 30.3 a 30.4. 

36.1.7. Neposkytnutí nezbytné součinnosti Objednatele vůči Zhotoviteli. 

36.1.8. Objektivní nemožnost pokračovat v provádění Díla, nebo pokračovat 

v provádění kterékoliv jeho podstatné části z důvodu vadné, neúplné, 

nebo nesprávné dokumentace, k jejímuž opatření nebo zajištění byl 

povinen Objednatel a kde Zhotovitel splnil své povinnosti vymezené 

v odst. 6.6.1.3, 6.7.2, 7.6, 30.3 a 30.4. 

 

36.2. Objednatel je vůči Zhotoviteli oprávněn prodloužit lhůtu pro dokončení a předání 

Díla z některého konkrétního důvodu vymezeného v odst. 36.1 pouze o některou 

z níže uvedených dob: 

 

36.2.1. Počet kalendářních dnů, který je nezbytný pro provedení konkrétních 

víceprací. 

36.2.2. Počet kalendářních dnů, během kterých Zhotovitel nemohl buďto 

skutkově (technicky), nebo právně (legálně) pokračovat v provádění 

Díla, či pokračovat v provádění podstatné části Díla žádným možným 

(proveditelným) způsobem (neboli objektivně). 

 

36.3. Objednatel vůči Zhotoviteli není povinen prodloužit lhůtu pro dokončení a předání 

Díla, zejména tehdy, jestliže některá (kterákoliv) z příčin uvedených v odst. 36.1 

umožňovala Zhotoviteli provádět Dílo, či jeho konkrétní podstatnou část takovým 

způsobem, který nevyžaduje prodloužení lhůty pro dokončení a předání Díla. 

36.4. Objednatel i Zhotovitel se vzájemně zavazují, že výraz „podstatná část Díla“ pro 

účely tohoto článku Smlouvy jsou povinni vykládat jako právě takovou část Díla, 

na jejímž provedení je lhůta pro dokončení a předání Díla zcela závislá. Takovou 

skutečnost (čili závislost) je Zhotovitel vůči Objednateli povinen prokázat. 
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36.5. Zhotovitel je vůči Objednateli oprávněn dokončit a předat úplné Dílo, neboli Dílo 

splňující vymezení (tedy definici) obsažené v odst. 6.10 Smlouvy, před uplynutím 

lhůty pro dokončení a předání Díla (která je vymezena v odst. 11.4 Smlouvy). 

36.6. Všechna pravidla (normy) vymezená v tomto článku 36 Smlouvy platí obdobným 

způsobem pro změny kteréhokoliv (každého) milníku (jenž vyplývá z odst. 13.1.1 

Smlouvy a ze související příslušné Přílohy Smlouvy). 

 

37. Změny Smlouvy – Cena 

 

37.1. Objednatel je vůči Zhotoviteli oprávněn změnit cenu za Dílo výlučně v případech 

uvedených níže: 

 

37.1.1. změna sazby DPH v době před dokončením a předáním Díla, nebo 

37.1.2. provedení víceprací, nebo 

37.1.3. provedení méněprací. 

 

37.2. Pokud nastane některá z podmínek, za kterých je možná změna ceny za Dílo, je 

Zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny za Dílo a předložit jej Objednateli 

k posouzení a případnému odsouhlasení. Zhotovitel je povinen dodržet všechna 

pravidla (normy) vymezená v odst. 35.4 a zejména ty obsažené v odst. 35.4.3. 

37.3. Zhotoviteli vůči Objednateli nevzniká právo nebo nárok na zvýšení Ceny za Dílo, 

jestliže je toto zvýšení Ceny za Dílo důsledkem toho, že: Zhotovitel buďto jakkoliv 

vadně stanovil (nacenil) Cenu za Dílo; nebo Cenu za Dílo jakkoliv vadně vyjádřil 

skrze Položkový rozpočet; nebo provedl práci (nebo její konkrétní část, třeba jen 

dodávku, nebo jen montáž), která není víceprací; nebo konečnou (aktuální) Cenu 

za Dílo (nebo její konkrétní část, například položku) učinil závislou na později, či 

dodatečně zjištěné skutečné vzdálenosti, či délce transportu, přepravy, dopravy, 

nebo jiného přemístění osob, či věcí (Zhotovitel je proto vůči Objednateli povinen 

stanovit tuto část Ceny za Dílo jako cenu dopředu stanovenou a pevnou). 

37.4. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen stanovit (nacenit) náklady na provedení jak 

víceprací, tak neprovedení (vynechání) méněprací přednostně dle Položkového 

rozpočtu, konkrétně součinem jednotkové ceny konkrétní položky a rozsahu této 

položky, které je potřebný pro provedení konkrétní vícepráce, nebo neprovedení 

(vynechání) konkrétní méněpráce. 

37.5. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen stanovit (nacenit) náklady na provedení jak 

víceprací, tak neprovedení (vynechání) méněprací podle aktuálních cen (hodnot) 

uvedených v platné verzi cenové soustavy ÚRS výhradně v těch případech (tedy 

výhradně pro ty konkrétní položky/práce), kdy není možné stanovení (nacenění) 

nákladů podle odst. 37.4 Smlouvy. 
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37.6. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen stanovit (nacenit) náklady na provedení jak 

víceprací, tak neprovedení (vynechání) méněprací ověřitelným a transparentním 

způsobem (zejména provedením poptávkového či výběrového řízení) výhradně 

v těch případech (tedy výhradně pro ty konkrétní položky/práce), kdy není možné 

stanovení (nacenění) nákladů ani podle odst. 37.4, ani podle odst. 37.5 Smlouvy. 

37.6.1. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen provést stanovení (nacenění), 

které obecně vymezuje odst. 37.6 Smlouvy (neboli zejména provést 

poptávkové či výběrové řízení) bez zbytečného odkladu po vzniku, či 

zjištění potřeby tohoto stanovení (nacenění) a případně taktéž podle 

pokynů Objednatele. 

37.6.2. Objednatel je vůči Zhotoviteli oprávněn udělit závazné pokyny, podle 

kterých je pak Zhotovitel povinen provést stanovení (nacenění), které 

obecně vymezuje odst. 37.6 Smlouvy. Takové pokyny se pak mohou 

týkat hlavně určení nejnižšího možného počtu poptávaných subjektů, 

nebo způsobu prokazování a dokládání ceny prací, či také podmínek 

pro výběr nejvhodnější (vítězné) nabídky z nabídek předložených při 

poptávkovém či výběrovém řízení (zejména kritérium nejnižší ceny). 

37.6.3. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen přijmout stanovení (nacenění) 

nákladů provedené dle vymezení obsaženého v odst. 37.6 Smlouvy 

(a všech jeho pododstavcích) a následně za takto stanovené (neboli 

naceněné) náklady provést vícepráce nebo neprovést (čili vynechat) 

méněpráce, to vše bez zbytečného odkladu po stanovení (nacenění) 

provedeném podle odst. 37.6 Smlouvy (a podle jeho pododstavců). 

 

38. Změny Smlouvy – Rozsah 

 

38.1. Objednatel je vůči Zhotoviteli oprávněn měnit rozsah Díla skrze vícepráce, nebo 

méněpráce. 

38.2. Objednatel a Zhotovitel se vzájemně zavazují, že výraz „práce“ podle Smlouvy a 

pro účely vymezení výrazu „vícepráce“, či výrazu „méněpráce“ znamená činnost, 

jednání, výkon, nebo úkon, jímž se vytváří, mění, ničí, nebo přemisťuje konkrétní 

věc, hmota, materiál, konstrukce, či zařízení; prací se rozumí hlavně kombinace 

dodávky a montáže. 

38.3. Objednatel a Zhotovitel se vzájemně zavazují, že výraz „vícepráce“ dle Smlouvy 

představuje provedení takové práce (nebo její konkrétní části, například dodávky 

nebo montáže), která není vymezena, nebo stanovena, či určena potřebnou částí 

zadávací dokumentace (zejména Výkazem výměr, či Projektovou dokumentací, 

či Smlouvou o dílo) a jež ani bezprostředně nevyplývá z potřebné části zadávací 

dokumentace. 
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38.4. Objednatel i Zhotovitel se vzájemně zavazují, že výraz „méněpráce“ dle Smlouvy 

naopak představuje neprovedení takové práce (nebo neprovedení její konkrétní 

části, například neprovedení dodávky nebo montáže), která je buďto vymezena, 

nebo stanovena, nebo určena kteroukoliv částí zadávací dokumentace (zejména 

Výkazem výměr, nebo Projektovou dokumentací, nebo Smlouvou o dílo), či která 

bezprostředně vyplývá z jakékoliv jednotlivé části zadávací dokumentace.   

38.5. Ani vícepracemi, ani méněpracemi však nejsou: 

38.5.1. záměna položek (práce, nebo věc, hmota, materiál, konstrukce, nebo 

zařízení), kvůli které se Objednatel a Zhotovitel dohodli na zachování 

stávající ceny za Dílo, 

38.5.2. odstranění kteréhokoliv nedodělku, 

38.5.3. odstranění kterékoliv vady, 

38.5.4. změna vzdálenosti přemístění odpadu ve smyslu odst. 15.9.1. 

38.6. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen ocenit každou jednotlivou vícepráci, jakož 

i každou jednotlivou méněpráci podle pravidel (norem) vymezených v odst. 37.3, 

37.4, 37.5, a 37.6. 

 

39. Platnost a účinnost Smlouvy 

 

39.1. Smlouva může být vyhotovena buď ve fyzické (papírové) podobě písemné formy, 

nebo v elektronické (digitální) podobě písemné formy. 

39.2. Pokud je Smlouva vyhotovena ve fyzické (papírové) podobě písemné formy, má 

čtyři stejnopisy, každý v platností originálu. 

39.3. Pokud je Smlouva vyhotovena v elektronické (digitální) podobě písemné formy, 

má platnost originálu každá její kopie. 

39.4. Smlouva je platná dnem podpisu všemi smluvními stranami. 

39.5. Smlouva je platně podepsána pouze tehdy, pokud je podepsána osobami, které 

jsou oprávněny jednat za Smluvní strany. 

39.6. Pokud je kterákoliv Smluvní strana zastoupena osobou na základě plné moci, je 

povinna druhé Smluvní straně předložit originál plné moci, nebo jeho kopii. 

39.7. Smlouva je účinná dnem zveřejnění v Registru smluv. 
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40. Přílohy a nedílné součásti Smlouvy 

 

40.1. Položkový rozpočet 

40.2. Harmonogram 

40.3. Předepsaná struktura (členění) Harmonogramu 

40.4. Seznam milníků 

40.5. Podstatné náležitosti obsahu a členění Manuálu pro provoz a údržbu Díla 
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