
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo číslo č. 22/2025 uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 09. 07. 2025 na akci:

„Víceúčelový výukový zahradní altán – Základní škola Rabasova“
uzavřený mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno: 

Základní škola Slaný, Rabasova 821, okres Kladno
Sídlo:



Rabasova 821, 274 01 Slaný
Zástupce:


Mgr. Jitka Sachlová
IČ:



43776752
Telefon:



+420 725 582 802

e-mail: 



reditel@3zsslany.cz
dále jen „objednatel“
a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno: 

MIVAPRO-PERGOLY s.r.o.
Sídlo:



V Brůdku 77, 155 00 Praha 5 – Třebonice
Zástupce:


Bc. Zuzana Vajtrová
IČ:



23308737
DIČ:



CZ23308737
Telefon:



+420 776 014 024
e-mail:



michal.vajtr@gmail.com
dále jen „zhotovitel“
Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.






Předmět dodatku

Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání veřejné zakázky. Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných prací, které jsou blíže specifikovány a popsány ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Změnami dochází i k úpravě termínu dokončení.
V souladu s ustanovením odst. 16.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.
Ustanovení v čl. 6 Termín a místo plnění, odst. 6.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

6.2 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději do 12. 09. 2025.

Ustanovení v čl. 8 Cena díla, odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH:







   642 920,83 Kč

DPH v zákonné výši 21%:






   135 013,37 Kč

Cena díla celkem:







   777 934,20 Kč

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstávají beze změn.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po jednom vyhotovení. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Příloha: Změnový list a s tím související rozpočet prací
V Praze dne:…………………………
Ve Slaném dne:…………………………………
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