
Dodatek č. 2 

ke Smlouvě o zpracování Informační koncepce 

[dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku (dále jen jako „občanský zákoník“)] 

Čj.: MUA-1363/2024 

(dále také "Dodatek") 

 

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.,  

IČO: 67985921,  

DIČ: CZ67985921,  

se sídlem Gabčíkova 2362/10, 182 00 Praha 8,  

zastoupena doc. Dr. phil. Rudolfem Kučerou, Ph.D., ředitelem  

zapsána v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy  

(dále jen jako „Objednatel“)  

a  

Equica, a.s.  

IČO: 26490951,  

DIČ: 26490951  

se sídlem Praha 9 - Vysočany, Rubeška 215/1, PSČ 190 00  

zastoupena Bc. Evou Lipovskou, ředitelkou společnosti na základě plné moci ze dne 
3. 1. 2024  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 
7407,  

(dále jen jako „Zhotovitel“)  

(objednatel a zhotovitel společně dále jen jako „Smluvní strany“ či každý 
samostatně dále také jako „Smluvní strana“)  

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 ke smlouvě o 
zpracování Informační koncepce: 

 

I. Úvodní ustanovení  

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 04.12.2024 uzavřely Smlouvu o 
zpracování Informační koncepce (dále jen „Smlouva“).  

2. Po jednání a vzájemné dohodě obou smluvních stran se tímto Dodatkem mění 
původní Smlouva z následujících důvodů: 

 Při přípravě veřejné zakázky na dodávku řešení informačního systému 
veřejné správy DIGAR (dále jen „ISVS“) se vyskytly komplikace, které nemohl 



Objednatel jakkoliv ovlivnit, a tyto způsobily významné zpoždění dodávky 
tohoto ISVS. 

 Opoždění dodávky ISVS také zapříčinilo skutečnost, že rozsah požadavků 
na předmět plnění Etapy 2 Zhotovitelem se na straně Objednatele oproti 
původnímu předpokladu změnil.  

 

II. Předmět dodatku  

1. Smluvní strany sjednávají, že znění ustanovení článku I, odst. 2, písm. b) 
Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím textem:  

Etapa 2: Poskytnutí součinnosti zahrnující vypořádání připomínek atestačního 
střediska vybraného Objednatelem v průběhu atestačního řízení dle ZoISVS.  

2. Smluvní strany sjednávají, že znění ustanovení článku I, odst. 3, písm. b) 
Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím textem:  

Cena za Etapu 2 činí maximálně 52 500 Kč bez DPH, přičemž:  

i. plnění spočívající ve vypořádání připomínek atestačního střediska 
vybraného Objednatelem v průběhu atestačního řízení dle ZoISVS bude 
Zhotovitelem prováděno průběžně dle požadavků Objednatele a/nebo 
vybraného atestačního střediska, ne však po dobu delší než 12 měsíců 
(pokud nebude atestační řízení zahájeno do 6 měsíců a/nebo ukončeno do 
12 měsíců od předání informační koncepce, přičemž nedodržení těchto lhůt 
nebude způsobeno Zhotovitelem, má se za to, že Zhotovitel splnil svůj 
závazek plynoucí ze Smlouvy) a 

ii. cena plnění bude Zhotovitelem stanovena jako poměr kapacit využitých pro 
plnění Etapy 2 a ceny plnění ve výši 2 000 Kč bez DPH / 1 člověkohodina, 
přičemž využité kapacity Zhotovitele budou vykázány s přesností na 1 
člověkohodinu a 

iii. v případě, že by cena plnění Zhotovitele stanovená postupem dle 
předchozího bodu měla přesáhnout maximální cenu za Etapu 2, nebudou 
Zhotovitelem požadovány žádné vícenáklady. 

3. V ostatních ustanoveních se Smlouva nemění.  

 

III. Závěrečná ustanovení  

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v Registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí Objednatel.  

2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán podle jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, Dodatek 
přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své 
podpisy.  

3. Dodatek bude podepsán elektronicky.  

 

 

 



V Praze dne [dle el. podpisu]    V Praze dne [dle el. podpisu] 

 

 

 

…………………………………..     …………………………………..  

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.    Equica a.s.  

doc. Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D.     Bc. Eva Lipovská  

ředitel         ředitelka společnosti 


