g Sfd I Sprava a udrzba silnic

pyi B Pardubického kraje
STATNI FOND DOPRAVNI

INFRASTRUKTURY

ZAVAZNY NAVRH SMLOUVY O DILO & SML0-264/1153/200/20/2025
na zhotoveni dila

,,Oprava silnice 11/317 Chocen, ul. LitomySlska*“

5 Evidenc¢ni znak ,,0V2-1048/2025“
Cislo smlouvy Zhotovitele ,,2025-MT-77“

Tuto SMLOUVU O DILO (dale jen ,Smlouva“) uzaviely ve smyslu ust. § 2586 a nasl.
z&k. €. 89/2012 Sh., obCansky zakonik, (dale jen ,obCansky zakonik") nasledujici strany:

(A) MADOS MT s.r.0.

Sidlo: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlici

IC: 25297899

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil C, vlozka
13982

Bankovni spojeni:

Cislo G¢tu: ~"85758H2171IN

je-li ucastnik platcem DPH, doplni ¢islo Gctu, kteryje spravcem dané zverejnén zplsobem
umoznujicim délkovy pfistup dle 8109 odst. 2 pism. c¢) zakona ¢. 235/2004 Sh., o DPH)

Osoby opravnéné jednat ve vécech smlouvy:

Ing. Ivo Muthsam, jednatel spole¢nosti
Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:

~rmrmnmi, feditel divize silniCnich staveb

Osoby opravnéné k vedeni a podepisovani stavebniho deniku:

Osoby opravnéné k prevzeti stavenisté a protokolu o pfedani a pfevzeti stavby:
(déle jen ,Zhotovitel”),

a

(B) Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

IC: 00085031, DIC: CZ00085031

Se sidlem Pardubice, Doubravice 98, PSC 533 53

zapsanda v obchodnim rejstfiku, vedeném Krajskym soudem v Hradci Krélové, oddil Pr,
vloZka 162

Bankovni spojeni:

Cislo G¢tu: 27-"m7743|mI8Im

e-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz

zastoupend Ing. Zdenkem VaSakem - Feditelem

Zé&stupci opravnéni jednat
ve vécech smlouvy: Ing. Zdenék VaSak - feditel organizace
INg”~mMUIL zastupce statutarniho organu organizace na

zakladé povéreni
~"MaUSHHH, 2. zastupce statutarniho organu
organizace na zakladé povéreni

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:
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Osoby opravnéné k provadéni zapisti a podepisovani stavebniho deniku a k predani

stavenisté a k podpisu protokolu o pfedani a prevzeti stavby:

(déle jen ,,Objednatel”)

uzaviraji tuto Smilouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje fadné a v&as, na svij naklad a

nebezpeci, provést pro Objednatele dilo dle podminek této Smlouvy a dalSich pfiloh Smlouvy
a Objednatel se zavazuje za podminek této Smlouvy a dalSich pfiloh Smlouvy dilo prevzit a
zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedeni.

1. Predmét smlouvy

Pfedmétem smlouvy je provedeni dila ,Oprava silnice 11/317 Chocen, ul. LitomysSIsk&’
(dale jen ,Dilo") dle zpracované projektové dokumentace a ocenéného soupisu praci.

Pfedmét smlouvy zahrnuje zejména:

povinnost Zhotovitele vést denik stavby,

povinnost Zhotovitele provadét priibézné testy a komplexni zkousky dle planu fizeni a
kontroly jakosti,

zajisténi DIR (dopravné inZzenyrské rozhodnuti),
projekt a realizace DIO,

zajisténi informovani pfimo dotCenych fyzickych a pravnickych osob o dobé trvéani,
misté a rozsahu praci provadénych na pozemni komunikaci,

Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila na vlastni naklad a nebezpeCi obstarat
¢innost odpovédného geodeta, veSkera povoleni, protokoly, potvrzeni, schvaleni a
podob., potfebna k zdarnému provedeni Dila, vlastnim nakladem zajisti Ffizeni

stavebnich a technologickych praci, obstarani a pfepravu dodavek a montdzniho
zafizeni, stavebni prace, montazni prace a odstrafovani vad v zaruc¢ni dobé

2. Cena dila

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za fadné provedené Dilo, byla
sjednana na zakladé vysledku poptavkového Fizeni na vefejnou zakazku malého
rozsahu a dohody smluvnich stran a €ini:
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4 247 461,12 KC (Slovy: Ctyfi miliony dvé sté Ctyficet sedm tisic Ctyfi sta Sedesét jedna
korun ¢eskych a dvanact haléfli) bez DPH (dale jen ,smluvni cena®).

DPH cCini 891 966,84 K¢ (Slovy: osm set devadesat jedna tisic devét set Sedesat Sest
korun ¢eskych a osmdesat Gtyfi halérd).

Sazba DPH je 21 %.
Cena véetné DPH ¢ini 5 139 427,96 K¢ (Slovy: pét miliond sto tficet deveét tisic Ctyfi sta
dvacet sedm korun ¢eskych a devadesat Sest haléfi).

Uvedena smluvni cena je cenou nejvySe pfipustnou a zahrnuje veSkeré naklady
Zhotovitele vzniklé v souvislosti s fAdnym provadénim Dila. DPH bude fakturovana podle
zakona €. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty platného a ucinného ke dni uskutecnéni
zdanitelného pinéni.

Smiluvni strany ujednavaji, Ze pfi zméné sazby DPH se smluvni cena v€. DPH
navysuje/snizuje v souladu s touto zménou sazby.

. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli vySe uvedenou smluvni cenu na zakladé
Zhotovitelem uplatnénych dil¢ich danovych dokladd/faktur a konecného darového
dokladu/faktury, které budou mit stanovené nalezitosti podle Smlouvy a na zakladé
podminek déle v této Smlouvé specifikovanych. Faktury budou zaslany elektronicky na
e-mail: fakturace.tu@.suspk.cz .

. Lh(ta splatnosti danovych dokladd/faktur je 30 kalendafnich dni ode dne doruceni
dafového  dokladu/faktury  odsouhlaseného  smluvnimi  stranami  Objednateli.
V pochybnostech se ma za to, Ze faktura byla doru¢ena tfeti den po odeslani.

. Nebude-li na faktufe uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou ¢astku vzdy na
ten UCet Zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén zplsobem umoziujicim dalkovy
pFistup dle 8109 odst. 2 pism. c) zdkona ¢. 235/2004 Sb., o DPH. Jestlize bude na fakture
uveden jiny UCet Zhotovitele, neZ takto zvefejnény, bere Zhotovitel na védomi, Ze
Objednatel je bez dalSiho opravnén zaplatit na uvedeny UcCet pouze fakturovanou Castku
bez DPH; Objednatel vtakovém pfipadé zaplati DPH pfimo na uCet spravce dané. O

takovémto postupu dodatecné pisemné informuje Zhotovitele.

. Pokud je v okamziku fakturace o Zhotoviteli zvefejnéna zplsobem umoziiujicim dalkovy
pfistup skuteCnost, Ze je nespolehlivym platcem a vznika tak ruCeni dle 8109 odst. 3
zékona €. 235/2004 Sh., o DPH, bere Zhotovitel na védomi, Zze Objednatel je bez dalSiho
opravnén zaplatit na UCet Zhotovitele pouze fakturovanou Castku bez DPH; Objednatel
v takovém pfipadé zaplati DPH pfimo na uCet sprdvce dané. O takovémto postupu
dodatecné pisemné informuje Zhotovitele.

Dariovy doklad - faktura musi obsahovat vSechny néleZitosti fadného UcCetniho a
danového dokladu ve smyslu pfislusnych pravnich predpist, zejména zakona ¢. 235/2004
Sh., o dani z pfidané hodnoty v platném znéni, ve znéni pozdéjSich predpist (vCetné
ndzvu obchodni firmy, sidla, ¢isla OV2 a smlouvy Objednatele) a dale dle pozadavki
Objednatele stanovenych touto smlouvou. V pfipadé, Ze faktura nebude mit odpovidajici
nalezitosti, je Objednatel opravnén ji vratit ve Ihité splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnénti,
aniz se tak dostane do prodleni se splatnosti. Lhlita splatnosti po¢ina bé&Zet znovu od
opétovného doruceni nalezité doplnéného &i opraveného dokladu Objednateli.

. Pravo zhotovitele na vystaveni koneCného danového dokladu/faktury vznika az po
podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila bez vad obéma smluvnimi stranami. Pfiloha
kone¢ného danového dokladu/faktury — soupis provedenych praci bude odpovidat souctu
ocenénych provedenych dodavek, praci a sluzeb a nesmi prekrocCit smluvni cenu Dila.
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Dariovy doklad/faktura je povazovana za uhrazenou okamzikem odepsani fakturované
Castky z GCtu Objednatele.

3. Termin plnéni, misto plnéni, podminky plnéni

Zhotovitel je povinny prevzit stanovisté nejpozdé&ji do 7 dnll od pisemné vyzvy
Objednavatele k pfedani staveniste.

Stavebni prace budou zahajeny do 5 dnli od pfedani a prevzeti stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje dokoncit sjednané prace a zaroven predat Dilo dle €l. |. smlouvy
Objednateli nejpozdéji do 40 kalendarnich dnd od predani a prevzeti stavenisté.
Zhotovitel je povinen realizovat pfedmét Dila v souladu s ¢asovym harmonogramem, jeZ
tvori prilohu €. 3 této smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén Dilo pfedat pfed sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel
neudéli pisemny souhlas. Osobou opravnénou k udéleni souhlasu s pfedCasnym
plnénim je osoba opravnéna jednat za Objednatele ve vécech technickych.

Mistem pInéni je Mésto Chocen.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu realizace Dila (tedy od pfedani stavenisté po
pfevzeti fadné dokonceného Dila Objednatelem) bude mit uzavienou platnou a ucinnou
pojistnou smlouvu zahrnujici pojisténi odpovédnosti za 3$kodu zplsobenou tretim
osobam s pojistnym plnénim ve vySi nejméné 1,5 mil. K& Zhotovitel je povinen tuto
pojistnou smlouvu predloZit vzdy na Zadost Objednatele, a to nejpozdéji do 3 dnl od
vyzvani.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 51 111,- KC za kazdy
jednotlivy pfipad poruSeni smluvni povinnosti mit po celou dobu realizace Dila
uzavienou platnou a ucinnou pojistnou smlouvu dle predchoziho €lanku Smlouvy a za
kazdy jednotlivy pfipad nesplnéni povinnosti predlozit Objednateli platnou a Gc€innou
pojistnou smlouvu do 3 dnl od vyzvani dle pfedchoziho bodu. Smiuvni strany se déle
dohodly, Zze Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy v pfipadé, Ze Zhotovitel
neprokdze Objednateli, Ze ma po celou dobu realizace Dila uzavienou platnou a u¢innou
pojistnou smlouvu dle pfedchoziho bodu.

4, Odpovédnost za vady a zarucni Ih(ita

Zarucéni doba ¢ini 60 mésicl ode dne podpisu protokolu o predani a prevzeti Dila bez
vad obéma smluvnimi stranami. Za jakékoliv vady zplsobené cinnosti Zhotovitele
zjisténé v této dobé odpovida Zhotovitel.

Zhotovitel pfedevSim odpovida za spravnost a Uplnost provedeni predmétu Dila, za
spravnost a Uplnost provedeni praci uvedenych ve Smlouvé, a to podle Smlouvy, podle
projektové dokumentace, technologickych predpisli a postupd, veskerych platnych norem
a souvisejicich platnych predpisd.

Zhotovitel dale odpovida za to, Ze celé Dilo, i kazda jeho jednotliva ¢ast, bude prosto

jakychkoliv vad, at" uz vécnych, pravnich nebo ostatnich. Dilo nebo jeho ¢ast méa vady,
jestlize zejména neodpovida vysledku urenému ve Smlouveé, UCelu jeho vyuZiti,
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pfipadné nema vlastnosti vyslovné stanovené Smlouvou, dokumentaci, Objednatelem,
platnymi pfedpisy nebo nema vlastnosti obvyklé.

Zhotovitel po uvedenou zarucni dobu také odpovida za bezvadnost pfedmétu Dila, tj.
odpovida za vSechny vlastnosti, které m& mit pfedmét Dila zejména dle Smlouvy, dle
jednotlivych pozadavk( a pokynli Objednatele, pfipadné ostatnich povéfenych osob, dle
dokumentace, norem a ostatnich predpisd, pokud se na provadény predmét Dila, jeho
casti a pfisluSenstvi vztahuiji.

Jakékoliv vada na Dile, kterd se vyskytne v pribéhu zaruéni doby, bude Objednatelem
oznamena bez zbyte€ného odkladu pisemné Zhotoviteli a tento odstrani zavadu na své
vlastni néklady, neprodlené, nejpozdéji vSak ve Ihdté 10 pracovnich dnl, pokud se
Objednatel se Zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak. Neodstrani-li Zhotovitel vady
Dila ve Ih(té nebo oznami-li pred jejim uplynutim, Ze vady neodstrani, mize Objednatel
poZadovat pfiméfenou slevu z ceny dila nebo po pfedchozim vyrozuméni Zhotovitele
vadu odstranit sam nebo ji nechat odstranit, a to na naklady Zhotovitele. Zhotovitel je
povinen nahradit Objednateli vydaje a uSly zisk, které souviseji s odstranénim vad
zajistovanych Objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto naklady do 30 dnd po
obdrZeni pfislusného platebniho dokladu Objednatele.

V pfipadé opravy nebo vymény vadnych ¢asti Dila se zaru€ni doba Dila nebo jeho ¢asti
prodlouZi o dobu, po kterou nemohlo byt Dilo nebo jeho ¢ast v disledku zjisténé vady
uzivano vlibec nebo mohlo byt uzivano jen v rozsahu niz$im nez projektovaném podle
Smiouvy.

Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne z&rucni doby, pficemz i reklamace odeslana
Objednatelem v posledni den z&ru¢ni doby se povaZzuje za v€as uplatnénou.

Odstranéni vady nema vliv na narok Objednatele v(éi Zhotoviteli na zaplaceni smluvnich
pokut a nahradu Skod souvisejicich s vadami Dila.

Zhotovitel je rovnéZz odpovédny za jakékoliv ztrdty nebo Skody na Dile ¢i majetku
Objednatele jakoz i tfetich osob zplsobené Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v
pribéhu provadéni jakychkoliv praci a sluzeb pfi plnéni nebo v souvislosti s pInénim
povinnosti podle Smiouvy.

5. Povinnosti Smluvnich stran

Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila postupovat s odbornou péci. Dodavky, prace a
sluzby Zhotovitel dod& nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby vysledkem bylo
kompletni Dilo odpovidajici podminkdm stanoveny Smlouvou.

Zhotovitel musi pisemné oznamit Objednateli uzavieni poddodavatelskych smiuv v
ramci provadéni Dila. Seznam poddodavatel je uveden v pfiloze €. 5 této Smlouvy.
Zmeéna v osobé poddodavatele nebo novy poddodavatelsky vztah podléha pfedchozimu
pisemnému schvaleni Objednatelem.

Objednatel si vyhrazuje pravo odmitnout ty poddodavatele, ktefi nemaji podle jeho
hodnoceni dostatecné schopnosti a zkuSenosti s Dilem obdobného charakteru, nebo u
nichz mu jsou znamy pfipady, kdy nedostali svym zavazkdm, nebo kdy jejich finanéni a
technickd pozice negarantuje spolehlivé pinéni zavazk(i ze Smlouvy. Objednatel je
opravnén odmitnout pfijeti dodavek, praci nebo sluzeb, k jejichZ dodani, provedeni nebo
zhotoveni pouZzil Zhotovitel poddodavatele, ktery nespliiuje poZadavky tohoto ¢lanku.
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Za Objednatele ma pravo udélit pisemny souhlas se zménou poddodavatele, odmitnout
poddodavatele nebo piijeti dodavek, praci nebo sluZzeb od nezplsobilého poddodavatele
téZ osoba opravnéna jednat za Objednatele ve vécech technickych.

Jakykoliv vySe uvedeny souhlas Objednatele v Zadném pfipadé nezbavuje Zhotovitele
zavazkd, povinnosti a odpovédnosti vyplyvajicich ze Smiouvy.

Zhotovitel je povinen Dilo provést ve sjednané dobé a v souladu s platnymi pravnimi
pfedpisy a dalSimi podminkami stanovenymi Smlouvou. Zhotovitel je povinen pfi
realizaci Dila dodrZovat zejména veskeré TP, CSN a bezpe&nostni pfedpisy, veskeré
zakony a jejich provadéci vyhlasky, pokud se vztahuji k provadénému Dilu a tykaji se
¢innosti Zhotovitele, bezpecnosti prace, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho prostfedi.
Zhotovitel se zavazuje zajistit v rdmci provadéni Dila pfedevSim veSkeré prace dle
pozadavkd Objednatele a Uplné a vEasné provedeni vSech praci nutnych pro Fadné
dokoncCeni Dila bez vad a dalSi plnéni, jejichZz provedeni je pro fadné a v€asné
dokonceni Dila nezbytné.

6. Kontrola provadéni dila

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni Dila prostfednictvim povéfenych osob.
Zhotovitel je povinen povéfenym osobam nebo jejich zastupcim umoznit v prdbéhu
realizace Smlouvy kontrolu a vyzkouSeni Dila a jakékoliv jeho Casti, v€etné dodavek,
praci, sluzeb, vykresd a dokumentace, aby se mohli ujistit, Ze jsou v souladu se
Smlouvou.

Do 5 dnli po uzavieni Smlouvy pfeda Zhotovitel ke schvéleni Objednateli Navrh planu
fizeni a kontroly jakosti, ktery se po schvéaleni Objednatelem stava Planem fizeni a
kontroly jakosti. Objednatelem schvéleny Plan fizeni a kontroly jakosti mdze Zhotovitel
meénit jen s pisemnym souhlasem Objednatele. Kontrola a zkouSky Dila se budou
provadét v souladu s pldnem jakosti. V pfipadé prodleni Zhotovitele s pfedanim planu
fizeni jakosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 2.000,- K¢
za kazdy i zapocCaty den prodleni.

Névrh planu fizeni a kontroly jakosti musi mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a
metodiku jednotlivych zkouSek nebo kontrol, terminy provadéni v souladu s
harmonogramem realizace Dila a minimalni Ihdty pro informovani Objednatele pred
provedenim kontroly nebo zkouSky. V zavislosti na konkrétnich podminkéach je kromé
toho tfeba v navrhu planu fizeni a kontroly jakosti feSit i otazku vzorkd podléhajicich
zkouskdm nebo kontroldm. Zvlastni pozornost musi byt také vénovana kontrole
zakryvanych €i znepfistupfiovanych ¢asti dodavek nebo praci, zde musi byt podrobné
popsan postup jejich kontrol v€etné organizacnich opatfeni Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vyhovét Zadosti Objednatele o provedeni jakékoliv zkouSky nebo
kontroly nad rdmec Planu fizeni a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umoZznit do 3 dnd.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele v dostatecném pfedstihu, nejpozdéji vSak 3
dni pfedem, o pfipravované kontrole nebo zkouSce tak, aby se ji Objednatel mohl
zucCastnit.

Zhotovitel je dale povinen vyzvat Objednatele k provéfeni vSech praci, které v dalSim
pracovnim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva musi byt
Objednateli doruCena pisemné nejméné 3 pracovni dny pfedem. V pfipadé, Ze se
Objednatel v této |hité nedostavi, ackoli byl fadné vyzvan, a bude-li nasledné pozadovat
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

odkryti nebo zpfistupnéni takovych praci, je povinnosti Zhotovitele takové odkryti Ci
zpfistupnéni provést. Naklady dodate¢ného odkryti nebo zpfistupnéni nese Objednatel,
neprokaze-li se, Ze Zhotovitel porusil své povinnosti pfi fadném provadéni Dila nebo
Casti Dila nebo nesplnil povinnost vyzvat Zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.

Pokud by jakakoliv kontrolovand nebo zkouSena Cast Dila vCetné praci, sluzeb a
dodavek nevyhovovala specifikacim dle Smlouvy, m& Objednatel pravo takovou Cast
Dila, praci, sluzbu nebo dodavku odmitnout a pozadovat po Zhotoviteli bud nové
nezavadné plnéni nebo bezlplatné provedeni veSkerych potfebnych zmén nebo Gprav.
Zhotovitel v tomto pfipadé ponese i veSkeré naklady a vydaje Objednatele.

Jakakoli v tomto ¢lanku vySe uvedena sluzba, prace nebo dodavka neni zménou Dila a
Zhotovitel z toho dlivodu nemize ménit termin dokonceni Dila ani vyslednou cenu Dila.

Zhotovitel bude Objednateli pfedavat bez odkladu, nejpozdéji ve Ihdté 7 dnl prislusna
osvédCeni o jakosti a podrobné pisemné zpravy o vysledcich vSech provedenych
zkouSek nebo kontrol.

Veskeré naklady s t&mito zkouskami a kontrolami, véetné nakladll na opakovani kontrol
nebo zkouSek a zabezpefeni téchto Cinnosti, vyvolané takovymi sluzbami, pracemi nebo
dodavkami a véetné nakladll vyvolanych nahradou ¢asti zniGenych béhem zkousek,
hradi Zhotovitel a jsou zahrnuty v cené Dila.

Zadné zvySe uvedenych ustanoveni v Zadném pfipadé nezprodtuje Zhotovitele
odpovédnosti za kontroly, zkouSky, jakost, zaruky €i za jiné zavazky podle Smiouvy.

Zhotovitel ruCi za to, Ze veSkeré dodavky a sluzby budou provedeny v jakosti
odpovidajici UCelu Smlouvy a Ze dodavky a dalSi Casti tvorici Dilo budou vyrobeny a
dodany v jakosti poZzadované Smlouvou a obecné platnymi predpisy, nové, nepouZzité a
Ze Dilo bude odpovidat souc¢asnému stavu techniky a zkuSenostem v dobé zadani Dila.

Zhotovitel odpovida za poZzadovanou jakost a kompletnost Dila, za pouZity material,
konstrukci zafizeni, za kvalitu a Uplnost montéze, stavebnich praci a funkci Dila. Déle
také odpovidd za to, Ze prfedmét plnéni méa vlastnosti stanovené projektovou
dokumentaci, platnymi pravnimi predpisy, vSeobecné zavaznymi technickymi pfedpisy,
veskerymi platnymi technickymi normami, které se vztahuji k ¢innosti Zhotovitele v ramci
plnéni Smlouvy, dale vlastnosti dohodnuté Smlouvou, eventuélné vlastnosti obvyklé.

Zhotovitel je povinen zajistit ¢innost odpovédného geodeta pro celé Dilo.

Zhotovitel pfedd Objednateli fadné vyklizené a uklizené stavenisté v den predani a
pfevzeti Dila. Do terminu pfedani a prevzeti dokonfeného Dila Objednatelem odstrani
Zhotovitel ze stavenisté vSechny zbytky, neCistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materialy
a zafizeni pouzivané pro doCasné UCely a opusti stavenisté a Dilo jako celek v Cistém a
bezpecném stavu.

V pribéhu realizace praci je Zhotovitel povinen udrZovat staveni$té v rozumném
rozsahu uklizené, bez jakychkoli nepotfebnych prekdzek. Dale téZz uskladni nebo
odstrani jakykoli pfebytec¢ny material, odstrani ze stavenisté jakékoli necistoty nebo
zbytky nebo doCasné objekty, které jiz nepotfebuje pro realizaci Dila. S jakymikoli
nebezpecnymi nebo rizikovymi odpady nebo materialy bude Zhotovitel zachazet dle
platnych predpisli. Zhotovitel je povinen zajiStovat téZ Uklid prijezdovych komunikaci
béhem svych praci a po jejich ukonc€eni a tyto komunikace udrzovat v Cistém stavu.
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Vady dila zjisténé v prlbé&hu provadéni Dila je Zhotovitel povinen odstranit na svoje
néklady neprodlené. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou byt odstranény
neprodlené, tak je Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbyte€ného odkladu, tj.
nejpozdéji do 5 dnl po jejich zjisténi, pokud se s Objednatelem pisemné nedohodne na
jiné Ihate.

Zhotovitel odpovida za to, Ze zaméstnanci Zhotovitele a jeho poddodavateld budou
seznameni a budou dodrzovat, pfi pobytu a praci na stavenisti, obecné platné predpisy,
pokyny organd statniho dozoru Ceské republiky pro dané oblasti, jakoZ i pfedpisy a
pokyny Objednatele tykajici se vySe uvedenych oblasti. Zaméstnanci Zhotovitele a jeho
poddodavateld v souvislosti s pInénim Smlouvy jsou povinni dodrzovat zakony a
predpisy, véetné zakonl a predpist tykajicich se bezpecnosti prace, protipozarni
ochrany, ochrany zdravi a podobné.

Plochy, které bude Zhotovitel pouZivat, viditeIné oznaci firemnim znakem, nebo ndzvem
své firmy a jménem odpovédného pracovnika s moznosti telefonického kontaktu.

Zhotovitel odpovida za zavadné latky a veSkeré odpady vzniklé v souvislosti s pInénim
Dila. Zhotovitel je povinen v souladu s pravnimi predpisy s nimi naklddat a zabezpecit
jejich uskladnéni a naslednou likvidaci na vlastni naklady. Zpdsob likvidace ¢i naloZeni s
odpady bude pfedem vzdy odsouhlasen Objednatelem. Objednatel si vyhrazuje pravo
rozhodnout o jiném zplsobu naloZeni s odpady.

Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za zpUsobilost stavenisté z hlediska bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci a pozarni ochrany od okamziku jeho pfevzeti. Odpovida v plném
rozsahu za bezpeCnost prace a ochranu zdravi svych zaméstnancl, vcetné
zameéstnancl poddodavatell, a za jejich vybaveni ochrannymi pomlckami. V této
souvislosti zejména:

(@) zajisti, Ze jeho zaméstnanci budou oznaceni firemnim oznacenim;

(b) pIné odpovida za to, Ze jeho zaméstnanci budou dodrZovat platné pFedpisy

bezpecnosti prace a pfedpisy v oblasti pozarni ochrany;

(c) odpovida za kaZzdodenni Cistotu pracovisté po skonceni pracovni Cinnosti, v€etné

zavérecného Gklidu.

Zhotovitel je povinen seznamit povéfené osoby Objednatele, ktefi se budou v souvislosti
s provadénim Dila nachazet na stavenisti, s podminkami bezpecnosti prace,
protipoZarni ochrany, ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostfedi. Zhotovitel
odpovida za jejich bezpe€nost a ochranu zdravi po dobu jejich pobytu na stavenisti.

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik. Do stavebniho deniku zapisuje vSechny Udaje
dilezité pro pInéni Smlouvy, zvlasté Udaje o Casovém postupu praci a jejich kvalité.
Zhotovitel je povinen predkladat stavebni denik Objednateli ke kontrole a k podpisu 2x
tydné. Objednatel mdze k zapislim pripojovat sva stanoviska.

Zhotovitel pfed zahgjenim praci na stavenisti vypracuje a pfeda Objednateli plan
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "plan"). Tento plan musi
pIné vyhovovat potfebam zajiSténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace. V planu musi
byt uvedena potfebna opatteni z hlediska ¢asové potieby i zplisobu provedeni; musi byt
rovnéz prizplsoben skute¢nému stavu a podstatnym zménam béhem realizace stavby.
Béhem praci na stavbé musi byt plan aktualizovan.
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7. Zajisténi plnéni povinnosti

1V pfipadé prodleni s terminem pfedani hotového Dila dle ¢lanku 3 odst. 3 této Smlouvy
je Zhotovitel povinen, uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 51.111,- K& za kazdy |
zapocaty den prodleni. V pfipadé prodleni Zhotovitele s jakymkoliv terminem uvedenym
v harmonogramu pInéni je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
21.111,- K€ za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

2. 'V pfipadé prodleni Objednatele s uhradou danového dokladu/faktury, je Objednatel
povinen uhradit Zhotoviteli Grok z prodleni ve vySi 0,03 % z dluzné Castky za kazdy ijen
zapocaty den prodleni.

3. V pfipadé poruSeni povinnosti dle ¢l. 5. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K&.

4. V pripadé zadrZzeni zaméstnance Zhotovitele, véetné zaméstnance jeho poddodavateld,
ktery donaSi na stavenisté alkoholické népoje, nebo je pod vlivem alkoholu ¢&i jinych
navykovych latek, bude tento zaméstnanec vykdzan ze stavenisté a Zhotovitel se
zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000,- K za kazdy takto zjiStény
pfipad. Za timto uCelem je Objednatel opravnén provadét za pfitomnosti zastupce
Zhotovitele namatkové dechové kontroly (DETALKOL ¢&i jiny obdobny prostfedek)
pozivani alkoholu u zaméstnancd Zhotovitele, véetn& zaméstnancli jeho poddodavatel(.
Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umoznit. V pfipadé, kdy nebude umoznéno kontrolu
provést, mize Objednatel za kazdy takovyto jednotlivy pfipad ulozit smluvni pokutu.

5. Pokud Zhotovitel nepfeda Objednateli fadné vyklizené a uklizené stavenisté v den
pfedani a prevzeti Dila, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000,-
K€ za kazdy i zapoCaty kalendafni den prodleni.

6. Zhotovitel zaplati smluvni pokutu podle této Smlouvy na ucet Objednatele do 17 dnl po
obdrZeni vyuctovani smluvni pokuty. Objednatel je opravnén, zejména v pfipadé, kdy
Zhotovitel ve stanovené |hité neuhradi smluvni pokutu, zapocist jednostranné zavazek
vlcéi neuhrazené kupni cené.

7. Pokud neni uvedeno jinak, zaplaceni smluvni pokuty Objednateli nezbavuje Zhotovitele
zavazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacenim smluvni pokuty neni
dotCen narok Objednatele na nahradu pfipadnych Skod vzniklych porusenim smluvnich
povinnosti Zhotovitelem. Objednatel je opravnén pozadovat na Zhotoviteli a Zhotovitel je
povinen poskytnout Objednateli né&hradu Skody, kterou Zhotovitel nebo jeho
poddodavatelé zplsobili Objednateli, jakoZ i tfetim osobam porusenim povinnosti danych
Smlouvou nebo v souvislosti s plnénim Smlouvy, vCetné pfipadu, kdy se jedna o takové
poruSeni povinnosti dané Smlouvou, na které se vztahuje smluvni pokuta. N&hrada
Skody zahrnuje Skodu skute¢nou a usly zisk.

8. Opravnénost naroku na smluvni pokutu neni podminéna zadnymi formalnimi ukony ze
strany Objednatele.

9. Pokud ¢innosti Zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody Objednateli nebo jinym osobam z
dlivodu opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek Smlouvy, poruseni zakona, TP,
CSN ¢&i jinych norem a pFedpist, je Zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu 3kodu
odstranit, neni-li to mozné, pak financné nahradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese
Zhotovitel.
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10. Bude-li Objednateli ze strany organl cinnych v oblasti Zivotniho prostfedi, pfipadné

2.
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jinych organd statni spravy, udélena pokuta za poruseni platnych zakond a predpisd,
bude tato pokuta pfi prokazatelném zavinéni Zhotovitele Zhotovitelem uhrazena, a to
srdzkou z pohledavky Zhotovitele vici Objednateli. V pfipadé, Ze ulozenou pokutu
nebude Zhotovitel schopen uhradit Objednateli zapoc¢tenim jeho pohledavky, zavazuje se
tento rozdil uhradit do 17 dnli od obdrZeni oznameni o vySi sankce a vyzvé k Ghradé.

8. Odstoupeni od Smlouvy

Smluvni strana mdze od Smlouvy odstoupit pro podstatné poruseni Smlouvy druhou
smluvni stranou. Odstoupenim od Smlouvy neni dot€en narok smluvni strany, kterd
nezavinila odstoupeni, na nahradu pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

Podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi kdyz:

Zhotovitel pfenese bez pisemného souhlasu Objednatele na tfeti osobu UpIné
nebo CasteCné prava nebo povinnosti, ktera pro né&j vyplyvaji z ustanoveni
Smlouvy;

| pfes opakovana pisemn& upozornéni Objednatele Zhotovitel brani nebo jinak
znemoznuje provadéni kontrol a zkouSek Dila nebo jeho ¢asti;

Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakované& nebo hrubym zplsobem porusuji
na stavenisti pravidla bezpec€nosti prace, protipoZarni ochrany, ochrany zdravi pfi
praci Ci jiné bezpecnostni predpisy a pravidla;

Zhotovitel se pfes opakované pisemné upozornéni Objednatelem zpozdil o vice
nez 45 dnl s pInénim jakékoliv ze svych povinnosti stanovenych Smilouvou;
Zhotovitel opakované nerealizuje Dilo podle Smlouvy nebo opakované zanedbava
realizaci svych povinnosti danych Smlouvou;

Zhotovitel nedodrzel jakost, garantované parametry i zavazné porusil
technologickou kazen;

Zhotovitel neobstarava, zanedbava obstaravani, odmitd nebo neni schopen
obstarat potfebné véci, sluzby nebo pracovni sily na realizaci a dokonceni Dila v
souladu se Smlouvou;

Zhotovitel je v insolvencnim Fizeni nebo v likvidaci;

Zhotovitel neposkytl soucinnost koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti nebo nedba jeho pokynd.

Kde se v tomto ustanoveni pouZiva vyraz opakované, rozumi se jim alespon dvakrat.

V pfipadé odstoupeni Objednatele od Smlouvy ve vySe uvedenych pfipadech je
Objednatel opravnén sdm nebo prostfednictvim tfeti osoby Dilo nebo jeho ¢ast dokondit,
pfipadné opravit nebo jinak uvést do souladu s podminkami Smlouvy. V takovém pfipadé
vSechny naklady prevySujici cenu Dila dle Smlouvy spojené s dokon€enim nebo
uvedenim Dila ¢i jeho &asti do souladu se Smlouvou uhradi Zhotovitel na uCet
Objednatele do 30 dnl po obdrzeni platebniho dokladu Objednatele.

V pfipadé odstoupeni Objednatele od Smlouvy ve vySe uvedenych pfipadech je
Zhotovitel povinen nahradit veSkeré Skody, ztraty a vydaje, které Objednateli v této
souvislosti vznikly.

. Objednatel i Zhotovitel si vyhrazuje pravo jednostranné odstoupit od Smlouvy v pfipadé,

Ze se Objednateli nepodafi zajistit finanéni prostiedky na pfedmét Dila do 6 mésicl od
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podpisu smlouvy o Dilo. Odstoupit vtomto pfipadé mdZze vyhradné pred protokolarnim
pfedanim staveniSté. Vtomto pfipadé nevznikd Zadné ze stran nérok na nahradu
pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

Objednatel ma dale pravo odstoupit od Smlouvy v pfipadé, Ze nebude mit finan¢ni
prostiedky pro pokracovani realizace Dila. V tomto pfipadé ma Zhotovitel narok, na
zaplaceni pomérné c¢asti smluvni ceny Dila odpovidajici rozsahu provedeného Dila.

Zhotovitel ma pravo odstoupit od Smlouvy v pfipadé podstatného poruSeni Smlouvy
Objednatelem. Podstatnym poruSenim Smlouvy ze strany Objednatele je situace, kdy se
Objednatel pfes opakovana upozornéni zpozdil o vice nez 45 dnl s Ghradou darfového
dokladu/faktury, ktery pfijal a nevratil v souladu se ¢l. 2 bodem 6 a ostatnimi podminkami
smlouvy.

V pripadé odstoupeni Objednatele od Smlouvy z dlivodu podstatného poruseni Smlouvy
Zhotovitelem nema Zhotovitel narok na zaplaceni smluvni ceny Dila, a to ani na jeji
pomérnou Cast, pokud se Objednatel se Zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak.
Zhotovitel je pouze opravnén Zadat po Objednateli to, o co se Objednatel zhotovovanim
pfedmétu Dila obohatil.

V pripadé odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy z dlivodu podstatného poruseni Smlouvy
Objednatelem ma Zhotovitel narok, na zaplaceni pomérné casti smluvni ceny Dila
odpovidajici rozsahu provedeného Dila.

Objednatel ma déle pravo odstoupit od Smlouvy, jestlize se prohldSeni Zhotovitele o

integrité, které je soucCasti nabidky Zhotovitele na Vefejnou zakézku, ukaze byt
nepravdivym, nebo jestlize Zhotovitel porusi zaruku integrity po uzavfeni této smlouvy.

9. Stavenisté, predani a prevzeti dila

. Objednatel pfeda a Zhotovitel pfevezme stavenis$té nejpozdéji do 21 kalendarnich dnl

po nabyti ucinnosti Smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany (zejména s ohledem
na klimatické podminky) pisemné jinak. Objednatel nepfedd Zhotoviteli stavenisté
v pfipadé, Ze nebude mit zajistény financni prostfedky na pfedmét Dila. O této skuteCnosti
Objednatel pisemné informuje Zhotovitele. V pfipadé, Ze Objednavatel nezajisti financni
prostiedky do 6 mésicl od podpisu smlouvy o dilo, ma Zhotovitel pravo jednostranné
odstoupit od Smlouvy plynouci z ¢l. 8 odst.6. této Smlouvy. Objednatel pfeda Zhotoviteli
stavenisté a Zhotovitel jej pfevezme do 10 kalendafnich dnl od obdrzeni informace
Zhotovitelem od Objednatele o zajisténi finan¢nich prostfedkl na predmeét Dila.

Pro GCely plnéni Smlouvy pfedd Objednatel Zhotoviteli k dispozici stavenisté za

nasledujicich podminek:

(a) O predani se sepiSe protokol, ktery bude podepsan obéma smluvnimi stranami nebo
osobami opravnénymi k pfedani stavenisté;

(b) Zhotovitel provéri stavenisté a seznadmi se podrobné se vSemi Udaji a jinou
dokumentaci, které tvofi souCast Smlouvy. Je-li to Zadouci pro fadné splnéni
Smlouvy, Zhotovitel provéfi stavenisté a posoudi jeho stav vCetné existujicich
podzemnich a nadzemnich konstrukci, budov, zafizeni, systéml a jejich stav;

(c) V pripadé nedodrzeni terminu pfedani stavenisté Zhotoviteli na zakladé problému na
strané Objednavatele se o dobu prodleni s pfedanim stavenisté posouva i termin pro
dokonc€eni a pfedani Dila uvedeny v ¢lanku 3 bodé 3 smiouvy.
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Zhotovitel je povinen v€as, nejméné 7 dni pfedem, Objednatele vyzvat k prevzeti
predmétu Dila. Dikazni bfemeno prokazujici vyzvani Objednatele k prevzeti predmétu
Dila a prokazujici v€asnost takové vyzvy nese Zhotovitel.

Objednatel je povinen prevzit pouze fadné provedeny pfedmét Dila. Pfedmét Dila je
povazovan za fadné provedeny tehdy, doslo-li k v€asnému pinéni bez vad a nedodélku
a doSlo-li k pfedani pfedmétu Dila Objednateli v misté pInéni.

O predéni a prevzeti predmétu Dila se sepiSe protokol o predani a prevzeti Dila, ktery
podepiSi obé smluvni strany. V okamziku podpisu protokolu o predani a pfevzeti Dila
obéma smluvnimi stranami se Dilo povaZuje za dokonCené. Soucasti protokolu o pfedani
a prevzeti Dila bude i dokumentace skutecného provedeni Dila.

Jestlize Objednatel odmitnul pfedmét Dila prfevzit, nebot pfi pfevzeti zjistil, Ze pfedmét
Dila nebyl proveden fadné, protokol o pfedani a prevzeti Dila nepodepiSe, ale pouze
zaznamend dlvody odmitnuti prevzeti do protokolu.

Spinéni pozadavk( obecné zavaznych predpisl a pozadovanych norem u dodaného Dila
a jeho Casti prokaze Zhotovitel predanim dokladl potfebnych k fadnému provozovani
Dila nejpozdéji v ramci pfedani a prevzeti Dila.

10. Ostatni ujednani

Zhotovitel neni opravnén zapocist jakoukoliv svou pohledavku za Objednatelem
(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledavce Objednatele
za Zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez pfedchoziho pisemného souhlasu
Objednatele. Objednatel je opravnén zapoCist jakoukoliv svou pohledavku
za Zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledavce Zhotovitele
bez dalSiho.

Strany timto vyluCuji aplikaci ustanoveni § 1987 odst. 2 Obcanského zakoniku a
souhlasi s tim, Ze i nejista a/nebo neurcitd pohledavka je zplsobila k zapocteni.

Zhotovitel neni oprdvnén postoupit sva prava ani prevést své povinnosti z této Smlouvy
bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Objednatel je opravnén prevést
veSkera prava a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.

Postoupeni této Smlouvy Zhotovitelem je vi¢i Objednateli G¢inné od souhlasu
Objednatele s postoupenim. Postoupeni této Smlouvy Objednatelem je vici Zhotoviteli
acinné okamzikem, kdy mu Objednatel postoupeni této Smlouvy oznadmi nebo od
okamziku, kdy ji bude postoupeni této Smlouvy prokazano.

Strany budou jednat v souladu se spoleChym zajmem sledovanym touto Smlouvou a
zdrzi se jakéhokoliv jednani, kterym by tento spolecny zajem byl ohrozen.

Zhotovitel na sebe timto pfebird nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni §
1765 ObcZanského zakoniku.

Zhotovitel neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele zpfistupnit
DOvérné informace tfetim osobam. Zhotovitel nesmi DU{vérné informace pouzit pro
jakykoli ucel, kterym nema byt dosazeno UGcelu této Smlouvy. Zavazek ddvérnosti
informaci je sjednan na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této Smlouvy.
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Pokud se kterakoli Strana vzda prav z poruSeni jakéhokoli ustanoveni této Smlouvy,
nebude to znamenat nebo se vykladat jako vzdani se prav vyplyvajicich z kteréhokoli
jiného ustanoveni Smlouvy, ani z jakéhokoli daldiho poruseni daného ustanoveni. Zadné
prodlouzeni Ihity pro pinéni jakéhokoli zavazku ¢i ucinéni jakéhokoliv Ukonu a/nebo
pravniho jednani podle této Smlouvy nebude povazovano za prodlouzeni Ihiity pro
budouci plnéni daného zavazku nebo ucinéni daného ukonu ¢&i pravniho jednani, nebo
jakéhokoli jiného zavazku, uUkonu ¢i pravniho jednani. Neuplatnéni ¢i prodleni s
uplatnénim jakéhokoli prava v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdani se
tohoto prava.

Zhotovitel se timto vzdava prava na nahradu Ujmy zplsobenou neplatnosti této Smlouvy
Objednatelem, nebyla-li tato Ujma zplsobena Umysiné anebo z hrubé nedbalosti.

Zhotovitel se timto vzdava svého prava doméhat se zruSeni této Smlouvy a/nebo
doméhat se zruSeni kteréhokoli z&vazku vyplyvajiciho z této Smlouvy ve smyslu
ustanoveni § 2000 ObCanského zakoniku.

Predpoklada se, ze Verfejna zakazka bude spolufinancovana ze Statniho fondu dopravni
infrastruktury, pripadné z dalSich fond( vefejné podpory. Vybrany dodavatel se
uzavienim smlouvy o dilo zavaZe ke spolupraci a poskytnuti podklad( a Gdajii nutnych
pro kontrolu hospodarnosti, Ucelnosti a efektivnosti poskytnutych financnich prostfedkd.

11. Zaveérec€na ustanoveni

Objednatel pfeda Zhotoviteli pfisluSnou dokumentaci nezbytnou k provadéni Dila
nejpozdeji pfi podpisu Smlouvy smluvnimi stranami.

Smluvni strany se dohodly, Ze zajisténi zavazk{ z této Smlouvy nezanikd odstoupenim
od Smlouvy kterékoli ze smluvnich stran.

V souladu se Smilouvou o poskytnuti finanénich prostfedkll z rozpocétu Statniho fondu
dopravni infrastruktury prinalezi Statnimu fondu dopravni infrastruktury pravo na
zajistovani veskerych podkladl a Gdajli nutnych pro kontrolu hospodarného, Ucelného a
efektivniho nakladani s ucelové poskytnutymi finan€nimi prostfedky u Zhotovitele.

Prilohy tvofi nedilnou soucast této Smlouvy.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a U€innosti
dnem zvefejnéni v Registru smluv. Strany smlouvy se dohodly, Ze smlouvu zverejni
Objednatel.

Smluvni strany svym podpisem niZe potvrzuji, Ze souhlasi s tim, aby obraz Smlouvy
véetné jejich priloh a pfipadnych dodatk(i a metadata k této Smlouvé byla uverejnéna v
registru smluv v souladu se z&konem ¢. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach
acinnosti  nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o
registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisu.

Obé smluvni strany berou na védomi, Ze pfi plnéni této Smlouvy miZe dochazet i ke
zpracovani osobnich (dajli, které si vzajemné pifi plnéni této Smlouvy poskytly
(zpfistupnily), Ci kterakoliv ze stran poskytla (zpfistupnila) druhé smluvni strané. V této
spojitosti ob& smluvni strany prohlasuji, Ze k poskytnuti (zpfistupnéni) osobnich udajd
druhé smluvni strané disponuji od subjektu Gdajl potfebnymi souhlasy &i jinymi pravnimi
tituly, stanovi-li tak pravni predpis. Kazda ze smluvni stran je povinna plnit zavazky,
které ji vyplyvaji z Nafizeni EP a Rady ES €. 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 (obecné
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nafizeni o ochrané osobnich (dajd) a souvisejicich pravnich predpist (dale jen
Lhafizeni*) pfi nakladani s osobnimi udaji, jako je napfiklad pInéni informacni povinnosti
vl¢i subjektu Udaji. Ta ze smluvnich stran, kterd je pfijemcem osobnich Udaji se
zavazuje, Ze zajisti odpovidajici Uroven ochrany osobnich Gdajii a prav subjektu udajt
dle nafizeni a Ze bude pfijaté osobni Udaje zpracovavat jen pro UCely splnéni této
smlouvy, anebo pro Gcely opravnénych zajm(, nebo pfipadné z jinych zakonnych tituld.

Odpovéd strany této Smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3) obCanského z&koniku, s
dodatkem nebo odchylkou, ktera podstatné neméni podminky nabidky, neni pfijetim
nabidky na uzavieni této Smlouvy.

Pokud oddélitelné ustanoveni této Smlouvy je nebo se stane neplatnym i
nevynutitelnym, nema to vliv na platnost zbyvajicich ustanoveni této Smlouvy. V
takovém pripadé se strany této Smlouvy zavazuiji uzavfit do 15 pracovnich dnl od vyzvy
druhé ze stran této Smlouvy dodatek k této Smlouvé nahrazujici oddélitelné ustanoveni
této Smlouvy, které je neplatné i nevynutitelné, platnym a vynutitelnym ustanovenim
odpovidajicim hospodarskému Ucelu takto nahrazovaného ustanoveni.

Jakékoliv zmeény této Smlouvy Ize Cinit pouze pisemné, a to formou vzestupné
Cislovanych dodatkli, odsouhlasenych a podepsanych opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

Smlouva je vyhotovena v elektronické formé a je podepsana platnymi zarucenymi
elektronickymi podpisy smluvnich stran zaloZzenymi na kvalifikovanych certifikatech ve
smyslu zakona €. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich ddvéru pro elektronické
transakce, ve znéni pozdéjSich predpist. V pripadé, Ze smluvni strany nedisponuji
elektronickymi podpisy dle pfedchozi véty, je smlouva vyhotovena v poctu dvou
stejnopisl, z nichz jeden obdrzi Objednatel a jeden Zhotovitel.

Smiluvni strany prohlaSuji, Ze Z&dna cast Smlouvy nenaplfiiuje znaky obchodniho
tajemstvi. Zhotovitel souhlasi se zpracovanim svych, ve Smlouvé uvedenych, udajl,
konkrétné s jejich zvefejnénim v registru smluv Spravou a udrzbou silnic Pardubického
kraje. Souhlas udéluje smluvni strana na dobu neurCitou. Osobni Udaje poskytuje
dobrovolné.

Priloha €. 1 - Projektova dokumentace pro provedeni stavby (neobsazeno)

Pfiloha €. 2 - Ocenény soupis stavebnich praci s vykazem vymér

Pfiloha €. 3 - Harmonogram realizace Dila

Pfiloha ¢. 4 - Cestné prohlaseni pfijemce k neuplatnéni pfeneseni dafiové povinnosti na
DPH ve stavebnictvi - 8 92e zakona o DPH

Pfiloha €. 5 - Seznam poddodavateld.

Pardubice dne viz el. podpis V Lupenici

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Ing. Zdenek Ing. Zden&kVasak

PP Digitalné podepsal
| Digitaln& podepsal |ng|_ IVO Ing, Ivo Muthsam

v s . Datum: 2025.09.09
VaSak Datum: 2025.09.09 Muthsam 08:32:50+02'00"

Ing. Zdenék Vasak Ing. lvo Muthsam
Reditel Jednatel
Sprava a udrzba silnic MADOS MT s.r.0.

Pardubického kraje
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SO 000
SO 101

Objekt

Firma:

Rekapitulace ceny
Stavba: 07/2025 - Oprava silnice 11/317 Chocen, ul. LitomysSiska

Celkova cena bez DPH: 4 247 461,12
Celkova cena s DPH: 5139 427,96
Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
Vedlejsi a ostatni naklady 232 875,00 48 903,75 281 778,75
Silnice 4 014 586,12 843 063,09 4 857 649,21






spr=

FORMULAR 1.8

CESTNE PROHLASENI VE VECI PRENESENE DANOVE POVINNOSTI
DLE § 92E ZAKONA C. 235/2004 SB.. O DPH. VE ZNENi POZDEJSICH PREDPISU
{DALE JEN ZAKON O DPH)

Smlouva o dilo
»Oprava silnice il/317 Chocen, ul. LitomysSlska*“

DODAVATEL.: MADQOS MT s.r.o.

Sidlo: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlici
Kontaktni adresa: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlici
ICO: 25297899

AKCE: ,,Nazev VZ“
(poskytované plnéni)

ProhlaSujeme, Ze pfijaté pInéni bude pouzito vyluéné pro Ucely, které pro Spravu a Gdrzbu
silnic Pardubického kraje nejsou pfedmétem dané, popfipadé ve vztahu k danému plnéni
Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinnad k dani (neni
pouzivano k ekonomické cinnosti). Ve smyslu Informace Generalniho finan¢niho feditelstvi
a MF CR ze dne 9. 11. 2011 neni pro vy3e uvedené pInéni aplikovan rezim prenesené
danové povinnosti podle § 92e zdkona o DPH.

OSOBA OPRAVNENA JEDNAT ZA SPRAVU A UDRZBU SILNIC PARDUBICKEHO
KRAJE

Titul, jméno a prijmeni: Ing. Zdenék Vasak
Funkce: feditel
Datum: Dle data el. podpisu
L Digitalné podepsal
IHQ. Zden&KnY Zden8rvasak
Podpis opravnéne osoby: Vacalz Datum: 2025.09.09
VaSaK 14:48:45+02'00'

FO-13-SM-10 v |



* audrzba
silnic

Predloha
Seznam poddodavatell

Dodavatel MADOS MT s.r.o., ICO; 25297899, se sidlem Lupenice 51,517 41 Kostelec
nad Orlici, (dale jen ,dodavatel”), jako UCastnik zadavaciho fizeni vefejné zakazky
s nazvem ,Oprava silnice 11/317 Chocen, ul. Litomysiska*, timto v souladu s § 105

zadkona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, Cestné prohlaSuje, Zze mu

nejsou znami poddodavatelé, ktefi se budou podilet na plnéni vefejné zakazky.

Digitalné podepsal
Ing ' IVO Ing. Ivo Muthsam

Datum: 2025.08.22

M Uthsam 09:43:30 +02'00'

Ing. Ivo Muthsam, jednatel spoleCnosti

FO-08-&M-10 VI.



