Zména rozsahu piivodni vefejné zakazky (predmétu dila dle SoD)

Viceprace

Pfedmét vicepraci:

1) SDK zakryti potrubi v budové A a C po napojeni na pfivod vody 2) Oprava
potrubi, vyména pFiruby a zpétnych klapek véetné prislusenstvi v budové J a C 3) Dodani a instalace
ventil&i u ndhradniho pfivodu vody - koridor 4) Vyména prodlouZeni a

potrubi u baterii ze zdi, vyvrtani prostupii a vyména potrubi u nerezovych stol na pitevné v budové D

ZdGvodnéni vicepraci + cena:

ZdGvodnéni vicepraci a ménépraci je soucasti zapisu a je na samostatném listu.

Ad 1) SDK zakryti potrubi v budové A a C po napojeni na privod vody

Cena: 16.680 K¢ bez DPH (20.182,8 K¢ v¢. DPH)

Ad 2) Oprava potrubi, vyména pfiruby a zpétnych klapek vcetné pfislusenstvi v budové J, C
Cena: 38.777 K¢ bez DPH (46 920.17 K¢ v¢. DPH)

Ad 3) Dodani a instalace ventil& u ndhradniho pfivodu vody - koridor

Cena: 13.506 K¢ bez DPH (16 342.26 K¢ v¢. DPH)

Ad 4) Vyména prodlouZeni a potrubi u baterii ze zdi, vyvrtani prostup(l a vyména potrubi u
nerezovych stoll na pitevné

Cena: 16.672 K¢ bez DPH (20 173.12 K¢ v¢. DPH)

Cena vicepraci celkem
(v K& bez DPH):

85 635 K¢

Uvedeni
Cisla zmény

Vyjadfeni projektanta

Viceprace zapfic¢inéné

chybou PD 01-03

Ne

Jméno a podpis AD:

Vitézslav Dzimbanik

Ménéprace

Ménéprace souvisejici s vicepracemi,
predmét + cena:

Ostatni ménéprace (nesouvisejici s
vicepracemi), predmét, zdévodnéni +
cena:

Cena ménépraci celkem
(v K& bez DPH):

Zaména polozek dle § 222 odst. 7

PFedmét a stru¢né zdivodnéni
zamény, vCetné pfipadného snizeni
ceny




