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DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2025/002229 ze dne 28. 3. 2025
)Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany
A. Objednatel: Statutární město Plzeň, Náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň Městský obvod Plzeň 2 - Slovany se sídlem Koterovská 83, 326 00 Plzeň zastoupené : 
Slovany IČ: 00075370, DIČ CZ00075370
Bankovní spojení: 
Zhotovitel: IMONT spol. s.r.o.,
Sídlo: Perlová 14,0301 00 Plzeň IČ: 00516163, DIČ CZ00516163 Bankovní spojení: Statutární zástupce: 
[bookmark: bookmark2]Dodatek č. 1
I. Účel dodatku
Smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2025/002229 ze dne 28. 3. 2025 a to z důvodu prodloužení doby realizace stavebních prací na akci „Revitalizace areálu ŠKODA - SPORTPARK 2025, ETAPA 1“. Účelem tohoto dodatku je výhradně změna článku III. Doba plnění. Ostatní smluvní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
II. Předmět dodatku
Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 mění: článek III. Doba plnění se mění v odst. C. takto:
Původní znění:
B. Předání díla bez vad a nedodělků objednateli:	29. 8.2025
Nové znění:
C.	Předání díla bez vad a nedodělků objednateli:	30. 9.2025
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III. Závěrečná ustanovení
A. Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě usnesení RMO Plzeň 2 - Slovany č 104/2025 ze dne 19.8.2025.
B. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
C. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
D. Na důkaz svobodné a vážné vůle prosté omylu s uzavřením tohoto dodatku připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
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