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Smlouva o dílo  

na realizaci stavby 
 

„Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk - 
Rekonstrukce budovy Šumperk, Kozinova 4“  

 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění 
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1. Objednate l : Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmana

Osoby oprávněné je
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednate

a

2. Zhotov i te l : Provádění staveb Olomouc, a.s.

Se sídlem: 17. listopadu 1215/2c, 779 00 Olomouc

Zápis v OR: B 10102 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 25385551
DIČ: CZ25385551

Zastoupený: Jaroslavem Vyroubalem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“

oba společně dále jen „smluvní strany“
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, 
tuto smlouvu o dílo: 

I. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu  
a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo pod názvem: 

 
 „Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk – Rekonstrukce 

budovy Šumperk, Kozinova 4“ (dále jen „dílo“) 

a Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za 
jeho provedení. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení konaného 
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v jehož rámci byla nabídka Zhotovitele 
vybrána jako nabídka nejvhodnější.  

3. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele  
č. zakázky dle profilu zadavatele (Objednatele) ID: VZ0220594, zadávací 
dokumentací Objednatele a nabídkou Zhotovitele ze dne 27. 6. 2025 

4. Dílo bude dále provedeno v rozsahu a způsobem podle předložené projektové 
dokumentace zpracované Ing. Jiřím Frysem, Langrova 2794/12, 787 01 
Šumperk, IČO: 10644334 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr (položkový rozpočet). 

5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část 
předané dokumentace nejpozději před zahájením stavebních prací a písemně 
upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a 
nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele 
za správnost a úplnost předané dokumentace.  

6. Předmětem díla jsou stavební úpravy a přístavba stávajícího objektu, který je 
v katastru nemovitostí evidován jako rodinný dům, v minulosti byl využíván jako 
zázemí sociálních služeb, zejména administrativního charakteru. Objekt je v 
řadové zástavbě v zastavěné části obce, fasáda do ulice Kozinova spadá do 
památkové zóny města Šumperk. 

Cílem navrhovaných stavebních úprav jsou dispoziční úpravy objektu, aby byl 
vhodný pro chráněné bydlení osob s mentálním postižením a osob se sníženou 
soběstačností z důvodu zdravotního postižení. Nový provoz je navržen pro 8 
klientů ubytovaných ve dvou bytových jednotkách, doplněných o potřebné 
zázemí pro personál 

V hlavní budově dochází především k úpravám vnitřních dispozic a vstupů do 
objektu, v rámci navrhovaných úprav se nepočítá s využitím podkroví, ze 
schodišťového prostoru je však výstup na půdu možný. Výškově zůstává hlavní 
budova nezměněna.  
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V 1NP objektu je navržena samostatná domácnost, označená jako byt č.1 
se dvěma jednolůžkovými pokoji a jedním dvoulůžkovým. Dále k bytu náleží 
kuchyně, komunikační prostory a bezbariérová koupelna se záchodem. Tento byt 
je bezbariérový. V 1NP jsou společné prostory pro oba byty. Jedná se o hlavní 
vstup se zádveřím a společenskou místnost. Dále se zde nachází WC, které patří 
k bytu č. 1 a místnost pro tepelné čerpadlo. 

Po dvoukřídlovém asymetrickém schodišti je možný přístup do 2NP, kde se 
nachází byt č. 2 a pracovna, určená pečovatelkám. Příslušenství pracovny tvoří 
samostatné WC s předsíní.  Pracovna bude sloužit jako nutné zázemí 
pečovatelek, které do domu dochází na několik hodin denně.  

Veškeré stávající technické instalace a rozvody budou odstraněny a nahrazeny 
novými rozvody elektro, topení, ZTI, VZT a slaboproudu. Dojde k výměně oken, 
dveří, podlah a omítek. Objekt bude zateplen.   

Součástí rekonstrukce jsou také úpravy v exteriéru.  Před společenskou místností 
je na dvorku navržena zastřešená terasa, pro přístup do objektu bezbariérová 
rampa a pro uskladnění zahradního nábytku zde bude umístěna kůlna. 

7. V podrobnostech předmět plnění odkazuje na projektovou dokumentaci a na 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový 
rozpočet) uvedené v odst. 4 tohoto čl. smlouvy, v nichž je rozsah předmětu plnění 
této smlouvy blíže specifikován  

8. Místem plnění je stávající objekt rodinného domu č. p. 22 (adresní místo 
Kozinova 22/4, Šumperk), který je součástí pozemku parc. č. st. 229/1, druh 
pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno v katastru nemovitostí, 
vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště 
Šumperk, pro obec Šumperk, k. ú. Šumperk, na listu vlastnictví č. 8900. Pozemek 
je rovinatého charakteru, příjezd a přístup k objektu je zajištěn stávajícím 
sjezdem z místní komunikace. 

9. Plnění dle této smlouvy je realizováno v rámci projektu „Vincentinum – 
poskytovatel sociálních služeb Šternberk – Rekonstrukce budovy 
Šumperk, Kozinova 4“, který je spolufinancován Evropskou unií 
prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 
2027. 

10. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude realizováno v souladu s cíli a zásadami 
udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen 
„DNSH“) v oblasti životního prostřední. Závazné požadavky v oblasti 
udržitelného rozvoje životního prostředí jsou uvedeny v Příloze č. 2 této 
smlouvy. Dohled nad dodržováním těchto zásad je plně v kompetenci 
Objednatele/technického dozoru Objednatele a Zhotovitel je povinen 
poskytnout mu plnou součinnost, včetně předložení všech potřebných 
dokladů k prokázání DNSH, které si Objednatel/technický dozor 
Objednatele vyžádá (např. technické listy, prohlášení o shodě, certifikáty, 
doklady o využití/recyklaci odpadů…).       

11. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu se všemi 
příslušnými rozhodnutími a vyjádřeními stavebního úřadu a ostatních správních 
úřadů/dotčených subjektů, která jsou součástí zadávací dokumentace, a dále 
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v souladu s podmínkami dotačního titulu. 

12. Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami ke smlouvám o dílo 
(zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018 (dále jen 
„Obchodní podmínky“), které jsou nedílnou součástí této smlouvy. V případě 
rozdílného znění této smlouvy a uvedených Obchodních podmínek mají přednost 
ustanovení této smlouvy. 

13. Odchylně od Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají čl. 3, bod 3.1.5., 
který nově zní: „Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě o dílo 
zejména i následující práce a činnosti, pokud je jejich provedení nezbytné pro 
dokončení díla a zároveň potřeba provést tyto práce a činnosti vyvstane 
během provádění díla:  

 
3.1.5.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je 

povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště  
do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné 
protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. 
Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou 
porušením této povinnosti, 

3.1.5.2. zpracování příp. dopracování výrobní dokumentace stavby 
v rozsahu nutném pro řádné provádění díla a předání této 
dokumentace Objednateli před zahájením příslušných prací, 

3.1.5.3. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné 
provádění a dokončení díla, 

3.1.5.4. zajištění a provedení všech opatření organizačního 
a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení díla,  

3.1.5.5. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku v místech dotčených 
stavbou, 

3.1.5.6. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce 
a ochrany životního prostředí, 

3.1.5.7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání 
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených 
poplatků a nájemného, 

3.1.5.8. případné zajištění dopravního značení k dopravním 
omezením, jejich údržba, přemisťování a následné 
odstranění, 

3.1.5.9. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, 
TIČR (případně jiných norem vztahujících  
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

3.1.5.10. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech 
výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. 
– prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických 
zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 
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3.1.5.11. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů 
a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů 
platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla, 

3.1.5.12. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení  
na inženýrské sítě, 

3.1.5.13. opětovné použití, recyklace nebo jiné materiálové 
využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, zemin a 
sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla 
nebo v souvislosti s ním (dále jen „odpad“) v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy, zejména 
zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů, touto smlouvou, projektovou 
dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr na základě kterých je dílo 
realizováno,   

3.1.5.14. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního 
stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky 
apod.), 

3.1.5.15. oznámení o zahájení stavebních prací např. správcům sítí 
v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními 
vztahujícími se k předmětu díla apod., 

3.1.5.16. zabezpečení dodržení podmínek stanovených správci 
inženýrských sítí, 

3.1.5.17. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního 
rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, 

3.1.5.18. zabezpečení a předání geometrického zaměření stavby 
v digitální formě (3x písemně a 3x CD) a zaměření stavby 
pro změnový vklad do katastru nemovitostí (10x písemné 
vyhotovení geometrických plánů pro věcná břemena) 
Objednateli.“ 

14. Zhotovitel je povinen písemně doložit Objednateli opětovné použití, recyklaci, 
jiné využití či odstranění odpadů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo 
v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto 
smlouvou, projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr (rozpočtem) na základě kterých je dílo realizováno. 

Recyklace, jiné využití odpadů bude doloženo: 

- potvrzením o převzetí odpadu provozovatelem zařízení určeného 
pro nakládání s odpady podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů – zařízení k využití odpadu (dle položky rozpočtu – 
např. recyklační skládka), obsahující datum převzetí, popis (kód dle 
katalogu odpadů) a množství odpadu. 

Odstranění odpadů bude doloženo: 

- potvrzením o převzetí odpadu provozovatelem zařízení určeného pro 
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nakládání s odpady podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů – zařízení k odstranění odpadu (dle položky rozpočtu 
– skládka), obsahující datum převzetí, druh, kategorii (kód dle katalogu 
odpadů) a množství odpadu. 

Doklad o opětovném použití, recyklaci, jiném využití či odstranění odpadů bude 
povinnou přílohou faktury. Bez tohoto dokladu je faktura neúplná a Objednatel je 
oprávněn postupovat dle čl. 6.6.2. Obchodních podmínek. 

Nebude-li opětovné použití, recyklace, jiné využití či odstranění odpadů doloženo 
výše uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem, není dílo dle této smlouvy 
dokončeno a Objednatel není povinen je převzít ani uhradit Zhotoviteli příslušnou 
část ceny za dílo vztahující se k opětovnému použití, recyklaci, jinému využití či 
odstranění odpadů.  

15. Odchylně od čl. 3, bod 3.2.2. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají:  

„Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude předána 
Objednateli ve 3 vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v elektronické 
podobě v otevřeném formátu (pro texty *.doc nebo *.docx, pro tabulky *.xls 
nebo *.xlsx, pro výkresovou dokumentaci *.dwg) a uzavřeném formátu 
*.pdf.“ 

16. V rámci díla dále Zhotovitel zajistí vyhotovení podkladů pro vedení Digitální 
technické mapy (DTM): 

Základní prostorová situace 

Zhotovitel předá geodetický podklad pro vedení Digitální technické mapy 
(DTM) Olomouckého kraje, tzv. geodetická aktualizační dokumentace (GAD). 
Předáním GAD se rozumí její vložení do Portálu Digitální mapy veřejné 
správy (DMVS) a předání výsledného „Protokolu o zapracovatelnosti“ 
Objednateli.  

Posouzení změn v základní prostorové situaci (ZPS) vedené v DTM provede 
zhotovitel prostřednictvím autorizovaného zeměměřického inženýra 
s oprávněním C, dle § 16f odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve 
znění pozdějších předpisů (AZI). Za změnu je považováno také doplnění či rušení 
objektů v DTM.  

GAD bude ve verzi jednotného výměnného formátu (JVF) aktuálně nasazené na 
Informačním systému DMVS (IS DMVS) a Informačním systému DTM (IS 
DTM).    
GAD se vyhotovuje s využitím stávajících údajů DTM formou tzv. změnových vět, 
vždy je nutno se vypořádat s navazujícími objekty vedenými v DTM.    

GAD bude zpracována v souladu s § 5 a přílohy č. 3 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o 
digitální technické mapě kraje, v platném znění (vyhláška DTM).  

GAD bude ověřena v souladu s § 16 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve 
znění pozdějších předpisů, a bude dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM obsahovat: 

• technická zpráva (PDF/A), 

• měřický náčrt (PDF/A), 

• popisové pole (PDF/A), 

• seznam souřadnic (ve strojově čitelném formátu), 



  

 
Stránka 8 z 16 

• výměnný formát (JVF.XML). 

Technická infrastruktura 

Zhotovitel předá samostatné soubory změnových dokumentací ve formátu 
JVF se zpracovanými prvky technické infrastruktury (TI), který bude 
zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM, ve verzi JVF aktuálně 
nasazeného na IS DMVS/IS DTM, pro subjekt Olomouckého kraje jako vlastníka 
TI (SUBJ-00005442), přičemž soubory budou členěny jednotlivě dle příslušných 
skupin prvků TI (rDTI v Portálu DMVS).  Za změnu je považováno též doplnění či 
rušení objektů TI v DTM OK.  

Současně bude předáno dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM: 

• technická zpráva (PDF/A), s uvedením použitých skupin prvků TI (rDTI 
v Portálu DMVS), 

• měřický náčrt (PDF/A), 

• popisové pole (PDF/A), 

• seznam souřadnic (ve strojově čitelném formátu), 

• výměnný formát (JVF.XML). 

Ověření bude provedeno v souladu s § 16 zákona č. 200/1994 Sb., 
o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů.  

17. Bod 9.5, čl. 9 Obchodních podmínek se nepoužije. 
 

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. I. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek.  

II. 
DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Termíny plnění: 

Termín zahájení prací: do 30 dnů od účinnosti této smlouvy  

Termín provedení díla: do 15 měsíců od zahájení prací  

2. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli do 10 pracovních dnů po zahájení 
prací finanční a časový harmonogram stavebních prací (týdenní) v členění 
podle jednotlivých stavebních objektů, stavebních dílů a stavebních činností  
(dále jen „harmonogram“). Harmonogram odsouhlasený Objednatelem je pro 
Zhotovitele závazný a Zhotovitel je povinen plnit dílo v souladu s tímto 
harmonogramem.    

3. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 4, bod 4.2.7. 
Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod zní:   

„Provedením díla se rozumí dokončení díla a jeho předání. Dílo je 
dokončeno, byla-li Zhotovitelem předvedena jeho způsobilost sloužit 
svému účelu. Dílo je předáno, je-li smluvními stranami podepsán protokol 
o předání a převzetí díla.“ 
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4. Odchylně od čl. 7, bod 7.1.1. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají:  

„Pokud bude Zhotovitel v prodlení s provedením díla, které Zhotovitel 
vlastním jednáním zavinil, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny díla s DPH za každý 
započatý den prodlení.  

5. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 13, bod 13.2.5. 
Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod zní:   

„Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.“  

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. II. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

III. 
CENA DÍLA 

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:  

Cena díla bez DPH .................................................................. 20 908 269,76 Kč 
12 % DPH  ................................................................................. 2 508 992,37 Kč 
Celkem cena díla včetně DPH  .............................................. 23 417 262,13 Kč 

Celkem cena díla včetně DPH slovy: 
dvacetřimilionůčtyřistasedmnácttisícdvěstěšedesátdva korun českých třináct 
haléřů  

2. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi 
a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena díla 
dle článku III. odst. 1. této smlouvy je cena nejvýše přípustná, která může být 
zvýšena jen za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách. 

3. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 5, bod 5.5.1. 
Obchodních podmínek a to tak, že tento bod nově zní:  

„Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel 
povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění  
a tento oceněný soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. Tyto práce mohou 
být provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.  

Vícepráce budou oceněny takto: 

a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma 
smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny  
ve výši jednotkových cen uvedených v Soupisech prací v nabídce 
Zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v Soupisech prací 
nejsou obsaženy, budou použity jednotkové ceny, které nesmí 
přesáhnout částky uvedené v aktuálním ceníku cenové soustavy, 
která byla Objednatelem použita pro zpracování Soupisu prací 
v zadávacím řízení. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými 
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způsoby, bude zpracována kalkulace formou individuální ceny 
s použitím tzv., „R-položky„ prostřednictvím rozborového kalkulačního 
listu;  

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných 
jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací; 

c) k základním nákladům víceprací dopočte Zhotovitel přirážku  
na podíl vedlejších a ostatních nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve 
svých Soupisech prací; 

d) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších a ostatních 
nákladů, pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době 
vzniku zdanitelného plnění. 

Oceněný soupis bude Objednateli předložen jako položkový rozpočet 
změny v elektronickém výstupu z rozpočtového softwaru ve formátu .xls 
nebo .xlsx a struktuře shodné se smluvním rozpočtem.   

Povinnost Zhotovitele zpracovat změnový list dle bodu 5. 3. 1 Obchodních 
podmínek tímto ujednáním není dotčena.“ 

4. V případě, že poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací 
podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, nebude ze strany poskytovatele (tj. Zhotovitele) uplatněn 
režim PDP podle § 92a ZDPH, neboť v daném případě plnění souvisí výlučně 
s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. Objednatel) 
nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 4 ZDPH). Poskytovateli 
plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění 
(Objednatel) na vyžádání poskytne poskytovateli (Zhotoviteli) čestné prohlášení 
o účelu použití.  

5. Zhotovitel je odpovědný za správné stanovení sazeb DPH.   

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

IV. 
                                   PLATEBNÍ PODMÍNKY      

1. Smluvní strany sjednávají, že jednotlivé faktury nebudou zaokrouhlovány. 

2. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 6, bod 6.2.1. 
Obchodních podmínek a to tak, že tento bod nově zní:  

„Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále 
jen „faktur“) vystavených zhotovitelem 1x za kalendářní měsíc. 

Datem uskutečněného zdanitelného plnění je poslední den příslušného 
kalendářního měsíce.“  

3. Smluvní strany sjednávají odchylně od čl. 6, bod 6.2.2. Obchodních podmínek: 

„Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 2. pracovního dne 
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následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací oceněný  
v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen 
se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu 
nejpozději do 7 pracovního dne příslušného kalendářního měsíce. Povinnou 
přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis skutečně provedených prací 
včetně elektronického výstupu z rozpočtového softwaru ve formátu .xls 
nebo .xlsx a struktuře shodné se smluvním rozpočtem. Bez tohoto soupisu 
je faktura neúplná a Objednatel je oprávněn postupovat dle čl. 6.6.2. 
Obchodních podmínek.“ 

4. Bod 6.2.5 čl. 6 Obchodních podmínek se nepoužije. 

5. Každá faktura musí být označena názvem projektu a registračním číslem 
projektu: 

Název projektu: „Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk - 
Rekonstrukce budovy Šumperk, Kozinova 4“, registrační číslo projektu: bude 
sděleno Objednatelem nejpozději před zahájením fakturace. 

6. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli faktury elektronicky na adresu 
posta@olkraj.cz nebo do datové schránky, kdy ID datové schránky je: qiabfmf. 
V případě zaslání faktury e-mailem je faktury doručená, je-li Zhotoviteli doručeno 
potvrzení o jejím přijetí. 

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

V. 
PODDODAVATELÉ 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním částí díla třetí osobu (poddodavatele). 

Pro právní vztahy vyplývající z čl. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

VI. 
POJIŠTĚNÍ DÍLA 

1. V návaznosti na čl. 17, bod 17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel prohlašuje, 
že  má  uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou vlastní činností, včetně možných škod způsobených pracovníky 
Zhotovitele.  

2. Smluvní strany sjednaly, že výše pojistného plnění uvedená v pojistné smlouvě 
uzavřené mezi Zhotovitelem, jakožto pojistníkem a pojistitelem, je sjednána 
minimálně ve výši, která je rovna celkové ceně díla včetně DPH uvedené v čl. III. 
odst. 1 této smlouvy. K navýšení či snížení ceny díla dodatkem ke smlouvě se 
nepřihlíží.  

3. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění ve výši uvedené v odst. 2 tohoto 
článku smluvy v platnosti po celou dobu realizace díla.  
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4. Bod 17.2.2. čl. 17 Obchodních podmínek se nepoužije. 

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. VI. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

VII. 
BANKOVNÍ ZÁRUKA 

 
1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli záruční listinu vystavenou bankou – 

bankovní záruku – za řádné provedení díla, která bude vystavena: 

a) na částku ve výši 2 % ze sjednané celkové ceny díla bez DPH dle této 
smlouvy (k navýšení či snížení celkové ceny díla dodatkem ke smlouvě se 
nepřihlíží); 

b) ve prospěch Objednatele za účelem zajištění splnění smluvních povinností 
Zhotovitele dle této smlouvy, zejména jakosti díla a termínů plnění;  

c) a která bude platná ve výši uvedené v písm. a) tohoto odstavce po celou 
dobu plnění předmětu této smlouvy až do uplynutí 60 dnů po termínu 
provedení díla uvedeném v této smlouvě. 

2. Objednatel je oprávněn čerpat finanční prostředky z bankovní záruky v případě, 
že během provádění díla poruší Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy, 
nebo v případě, kdy v důsledku nesplnění/porušení smluvních povinností 
Zhotovitelem dle této smlouvy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní 
pokutu či náhradu škody. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka 
podmínkám této smlouvy.  

3. Zhotovitel je oprávněn nahradit bankovní záruku za řádné provedení díla 
pojištěním záruky za řádné provedení díla ve prospěch Objednatele, splní-li 
pojištění záruky všechny parametry a podmínky vztahující se k bankovní záruce 
specifikované v čl. VII. odst. 1 a 2 této smlouvy. 

4. Bankovní záruku nebo pojištění záruky podle předchozích odstavců předloží 
Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 10 pracovních dnů po 
zahájení prací.  

5. V případě prodlení s předložením záruční listiny vystavené bankou (bankovní 
záruka) nebo pojišťovnou (pojištění záruky) v termínu dle předchozího odstavce, 
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z částky 
dle odst. 1. písm. a) tohoto článku smlouvy za každý i započatý den prodlení, 
celkem za celou dobu trvání prodlení pak maximálně do výše hodnoty bankovní 
záruky dle odst. 1. písm. a) tohoto článku smlouvy. Objednatel má právo na 
zaplacení smluvní pokuty vedle náhrady škody, která by porušením povinnosti 
Objednateli případně vznikla. Současně je Objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit pro podstatné porušení povinnosti Zhotovitele.  

6. Originál záruční listiny vystavené bankou/pojišťovnou v listinné podobě bude 
Objednatelem Zhotoviteli vrácen nejpozději do 30 dnů po uplynutí doby platnosti 
bankovní záruky/skončení pojištění záruky. 
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7. V případě, že Zhotovitel do 10 pracovních dnů po zahájení prací složí 
na bankovní účet Objednatele, č. ú. 27-4230030297/0100 vedený u Komerční 
banky a. s. pod variabilním symbolem svého identifikačního čísla s Pozn.: 
„Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk - Rekonstrukce budovy 
Šumperk, Kozinova 4“ peněžní částku ve výši 2% ze sjednané ceny díla bez DPH 
dle této smlouvy, není povinen dle odst. 1 tohoto článku smlouvy předávat 
Objednateli bankovní záruku nebo pojištění záruky dle odst. 3 tohoto článku 
smlouvy.  

8. Peněžní částka složená dle odst. 7 tohoto článku smlouvy zajišťuje nárok 
Objednatele na čerpání finančních prostředků z bankovní záruky v případě, 
že během provádění díla poruší Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy, 
nebo v případě, kdy v důsledku nesplnění/porušení smluvních povinností 
Zhotovitelem dle této smlouvy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní 
pokutu či náhradu škody.   

 
9. Objednatel je povinen peněžní částku uvedenou v odst. 7 tohoto článku smlouvy 

Zhotoviteli vrátit za stejných podmínek, jak je sjednáno pro vracení bankovní 
záruky uvedené v odst. 6 tohoto článku smlouvy.  

 
10. V případě, že smluvní strany uzavřou dodatek k této smlouvě, kterým bude 

prodloužen termín dokončení díla o více než 60 dnů, Zhotovitel je povinen 
nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů před uplynutím platnosti bankovní 
záruky/koncem pojištění záruky předložit Objednateli změnu bankovní záruky 
obsahující prodloužení délky platnosti bankovní záruky/změnu pojištění záruky 
obsahující prodloužení délky pojištění záruky. 

11. Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli novou bankovní záruku nebo pojištění 
záruky při prodloužení termínu dokončení díla dle předchozího odstavce, je 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 
0,2 % z celkové ceny díla s DPH za každý (i započatý) den prodlení, maximálně 
však do výše hodnoty bankovní záruky dle odst. 1. písm. a) tohoto článku 
smlouvy. 

VIII. 
JINÁ UJEDNÁNÍ 

1. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli položkový rozpočet stavby, včetně 
položkových rozpočtů změn, v elektronickém výstupu ze softwaru pro 
rozpočtování ve formátu .xls nebo .xlsx.  

V případě, že položkový rozpočet stavby, včetně položkových rozpočtů změn, 
bude ve formátu .xls nebo .xlsx, ale nebude přímým výstupem ze softwaru pro 
rozpočtování nebo z jiného důvodu nebude možná jeho kontrola poskytovatelem 
dotace, bude Zhotovitel vyzván k jeho novému doložení.             

2. Při prováděných pracích se musí Zhotovitel řídit platnými ČSN, prováděcími 
vyhláškami a manuály dodavatelů výrobků/stavebních výrobků a materiálů. 
Veškeré materiály použité při výstavbě musí splňovat dané požadavky na 
mechanickou odolnost a stabilitu, dle příslušných ČSN. V případě porušení této 
povinnosti Zhotovitelem má Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve 
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výši 0,5 % z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v čl. III. odst. 1 smlouvy za 
každé takové porušení. Smluvní pokuta se nedotýká práva Objednatele domáhat 
se náhrady škody vzniklé za porušení smluvní povinnosti, ke které se smluvní 
pokuta vztahuje. 

3. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského 
dozoru projektanta, jakož i výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na staveništi, bude-li Objednatelem v souladu 
se zvláštními právními předpisy určen. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti 
s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen 
dodržovat pokyny a příkazy technického dozoru stavebníka, autorského dozoru 
projektanta, a koordinátora BOZP. V případě porušení této smluvní povinnosti 
má Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,00 Kč za každé 
neuposlechnutí pokynu, či nedodržení příkazu technického dozoru stavebníka, 
autorského dozoru projektanta či koordinátora BOZP. Smluvní pokuta se 
nedotýká práva Objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé za porušení 
smluvní povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

4. Objednatel požaduje v rámci plnění této smlouvy, aby Zhotovitel plnil veškeré 
povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z 
předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné 
zakázky podílejí.  

5. V případě porušení smluvní povinnosti podle čl. VIII. odst. 4. této smlouvy je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za 
každé jednotlivé porušení této smluvní povinnosti a den porušení. 

6. Objednatel dále požaduje, aby v rámci plnění této smlouvy Zhotovitel snížil 
negativní dopad jeho činnosti na životní prostředí, a to aby:  

a. předcházel znečišťování ovzduší a snižoval úrovně znečištění, může-li 
je během plnění veřejné zakázky způsobit;  

b. předcházel vzniku odpadů, a to stanovením hierarchie nakládání s nimi 
a prosazoval základní principy ochrany životního prostředí a zdraví lidí 
při nakládání s odpady.  

7. Smluvní strany sjednaly povinnost Zhotovitele odstranit na své náklady odpadový 
materiál z bezprostředního okolí stavbou dotčených pozemků, který vznikne při 
provádění díla. Pro případ porušení této smluvní povinnosti smluvní strany 
sjednaly smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý započatý den, kdy se 
odpadový materiál nachází v bezprostředním okolí stavbou dotčených pozemků. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu celé 
škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na níž se smluvní pokuta 
vztahuje. 

8. Změna osob v seznamu techniků (viz. Příloha č. 4) podílejících se na plnění díla 
podléhá prokázání jejich kvalifikace Objednateli dle požadavků uvedených v 
kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky. Tato osoba může být změněna jen 
s výslovným písemným souhlasem Objednatele. 
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9. Po celou dobu realizace díla je Zhotovitel povinen zajistit platnost certifikátů 
akreditovaných subjektů (či jiných rovnocenných dokladů), kterými prokazoval 
splnění kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. e) ZZVZ.  

10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 
předmětu této smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035. Tuto 
lhůtu je ŘO IROP oprávněný prodloužit z důvodu žádosti Evropské komise. Lhůta 
se staví také z důvodu dalších objektivních překážek (např. zahájené řízení či 
kontrola jiným správním úřadem, šetření Policií ČR či trestní řízení apod.). Pokud 
je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro 
úschovu dokumentů delší lhůta.  

11. Dále se Zhotovitel zavazuje minimálně po tuto dobu, tj. nejméně do 31. 12. 2035,   
poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální 
rozvoj ČR, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 
orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k 
provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost.  

12. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 7, bod 7.3.1. 
Obchodních podmínek a to tak, že tento bod nově zní:  

„V případě prodlení Zhotovitele se zahájením odstraňování záruční vady je 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 
1 000,00 Kč za každou vadu a den prodlení. 

V případě prodlení Zhotovitele se zahájením odstraňování záruční vady, kterou 
Objednatel označí v reklamaci jako vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,00 Kč 
za každou vadu a den prodlení.“ 

13. Odchylně od čl. 13, bod 13.2.6. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají:  

„V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad včetně 
způsobu a termínu jejich odstranění. Ve vztahu k vadným částem díla běží 
záruční doba ode dne jejich úplného odstranění.“  

IX. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem 
uveřejněním v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. 

2. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na 
základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků. Pro sjednání 
případné změny poddodavatelů dle čl. V. této smlouvy nebo změny osob 
v seznamu techniků dle čl. VIII. odst. 8 této smlouvy postačí prostá písemná 
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forma, tj. není třeba uzavírat dodatek.

3. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním smlouvy v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.

4. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsána
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu smlouvy a jeho
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.

5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje
č. UR/23/2/2025 ze dne 11. 8. 2025.

Přílohy smlouvy:

Příloha č.1: Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (Zhotovení stavby)
uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018

Příloha č.2: Závazné požadavky v oblasti udržitelného rozvoje

Příloha č.3: Položkový rozpočet

Příloha č.4: Seznam techniků podílejících se realizaci díla

Příloha č.5: Seznam poddodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla

V Olomouci V Olomouci

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

JUDr. Vladimír Lichnovský Jaroslav Vyroubal
1. náměstek hejtmana předseda představenstva



 Číslo smlouvy Objednatele: 2025/02919/OI/DSM 
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OBCHODNÍ PODMÍNKY 
KE SMLOUVÁM O DÍLO (ZHOTOVENÍ STAVBY) 

UZAVÍRANÝM OLOMOUCKÝM KRAJEM  
  

1. Povinnosti Zhotovitele 

 1.1. Oprávnění k podnikání 

1.1.1. Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli 
doklady opravňující jej k podnikání podle zvláštních právních 
předpisů pro celý rozsah díla. 

 1.2. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost 

1.2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí 
ve sjednané době. 

2. Povinnosti Objednatele 

 2.1. Povinnost zaplatit 

2.1.1. Objednatel je povinen řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit 
za něj dohodnutou cenu. 

2.1.2. Objednatel je povinen Zhotoviteli včas předat staveniště a doklady 
vztahující se k prováděnému dílu, zejména projektovou 
dokumentaci, územní rozhodnutí a stavební povolení. 

3. Předmět smlouvy 

 3.1. Předmět díla 

3.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení 
stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné 
provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, 
včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro 
řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro 
řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, 
bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační 
činnosti celé stavby.  

3.1.2. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla v odůvodněných 
případech požadovat případné změny materiálů či zařízení oproti 
původně navrženým a sjednaným materiálům či zařízením 
a Zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek  
na změnu materiálů či zařízení musí být písemný. Zhotovitel má 
právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud 
již původní materiál či zařízení zajistil. Vyžádá-li si tato změna 
prokazatelně dobu ohrožující splnění termínu dokončení díla, má 
Zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto termínu.  
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3.1.3. Předmět díla je vymezen projektovou dokumentací předanou 
Objednatelem Zhotoviteli. 

3.1.4. Předmětem díla je i vypracování projektové dokumentace 
skutečného provedení stavby a geodetické zaměření dokončeného 
díla. 

3.1.5. Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě o dílo vždy 
i následující práce a činnosti:  

3.1.5.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je 
povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště  
do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné 
protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. 
Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou 
porušením této povinnosti, 

3.1.5.2. dopracování realizační dokumentace stavby v rozsahu 
nutném pro řádné provádění díla a předání této 
dokumentace Objednateli před zahájením příslušných prací, 

3.1.5.3. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné 
provádění a dokončení díla, 

3.1.5.4. zajištění a provedení všech opatření organizačního 
a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení díla,  

3.1.5.5. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku v místech dotčených 
stavbou, 

3.1.5.6. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce 
a ochrany životního prostředí, 

3.1.5.7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání 
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených 
poplatků a nájemného, 

3.1.5.8. případné zajištění dopravního značení k dopravním 
omezením, jejich údržba, přemisťování a následné 
odstranění, 

3.1.5.9. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, 
TIČR (případně jiných norem vztahujících  
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

3.1.5.10. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech 
výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. 
– prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických 
zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

3.1.5.11. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů 
a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů 
platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla, 
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3.1.5.12. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení  
na inženýrské sítě, 

3.1.5.13. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti  
na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu 
s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, 

3.1.5.14. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního 
stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky 
apod.), 

3.1.5.15. oznámení o zahájení stavebních prací např. správcům sítí 
v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními 
vztahujícími se k předmětu díla apod., 

3.1.5.16. zabezpečení dodržení podmínek stanovených správci 
inženýrských sítí, 

3.1.5.17. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního 
rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, 

3.1.5.18. zabezpečení a předání geometrického zaměření stavby 
v digitální formě (3x písemně a 3x CD) a zaměření stavby 
pro změnový vklad do katastru nemovitostí (10x písemné 
vyhotovení geometrických plánů pro věcná břemena) 
Objednateli. 

3.1.5.19. zpracování a předložení (při předání a převzetí stavby) 
dokladu o energetické průkaznosti objektu (dle metodiky 
ČEA – Česká energetická agentura) Objednateli. 

 3.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby: 

3.2.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel 
jako součást provedení díla. 

3.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána 
Objednateli ve 3 vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě  
a v 1 vyhotovení v elektronické podobě, není-li dále stanoveno jinak. 

3.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude vypracována podle 
následujících zásad: 

3.2.3.1. Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech 
stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně 
vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu 
zhotovení díla. 

3.2.3.2. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, 
u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny 
nápisem „beze změn“. 

3.2.3.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby 
bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny 
zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele. 
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3.2.3.4. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení 
stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat 
projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její 
souhlasné stanovisko. 

3.2.3.5. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude 
i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, 
podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště 
s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální 
podobě). 

3.3. Geodetické zaměření díla 

3.3.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude jako součást 
díla provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem 
podle zák. 200/1994 Sb., o zeměměřictví ve znění pozdějších 
předpisů a bude předáno zadavateli 3x v grafické a 3x  v digitální 
podobě.  

3.3.2. Součástí geodetického zaměření jsou: 

3.3.2.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla. 

3.3.2.2. Geometrický plán pro zápis do katastru nemovitostí 
(geometrické plány pro oddělení pozemků a geometrické 
plány pro vklad věcných břemen) v 10 vyhotoveních. 

3.3.2.3. Doklady o vytyčení stavby 

4. Termíny plnění 

4.1. Termín zahájení prací 

4.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy, 
pokud se strany ve smlouvě nedohodnou jinak. 

4.1.2. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 30 dnů  
ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn  
od smlouvy odstoupit. 

4.2. Termín dokončení díla 

4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu dokončení 
díla sjednaném ve smlouvě. 

4.2.2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na vysprávkách objízdných tras 
v termínu sjednaném ve smlouvě. 

4.2.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným 
termínem dokončení díla a Objednatel je povinen dříve dokončené 
dílo převzít a zaplatit. 

4.2.4. Termín dokončení díla je závislý na řádném a včasném splnění 
součinnosti Objednatele dohodnuté ve smlouvě. Po dobu prodlení 
Objednatele s poskytnutím dohodnuté součinnosti není Zhotovitel 
v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné 
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dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu prodlení 
Objednatele s poskytnutím jeho součinnosti. 

4.2.5. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 60 dnů se považuje 
za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení 
Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.  

4.2.6. Zhotovitel může po písemné dohodě s Objednatelem přerušit práce 
z důvodu nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu 
s technologickými postupy prací. 

4.2.7. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení celé stavby (včetně 
drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání 
řádnému užívání díla) a podepsání posledního zápisu o předání 
a převzetí stavby. Objednatel může dokončené dílo převzít, i pokud 
dílo vykazuje drobné ojedinělé vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými drobnými vadami nebrání užívání předmětu díla 
funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným 
způsobem neomezují. 

4.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů 

4.3.1. Vícepráce a méněpráce uvedené v bodě 5.5.1. a 5.5.2., jejichž 
finanční objem nepřekročí 10 % ze sjednané celkové ceny díla  
s DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno  
ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.   

4.4. Harmonogram postupu výstavby 

4.4.1. V případě, že dojde ke změně termínů realizace díla, je Zhotovitel 
povinen předložit Objednateli nový harmonogram provádění díla 
nejpozději do 1 měsíce od data, kdy tato skutečnost nastala. 
V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací 
v členění alespoň na stavební díly /dle  TSKP – Třídník stavebních 
konstrukcí a prací/ a u nich uveden předpokládaný termín realizace 
a finanční objem prováděných prací.  

4.4.2. Pokud Zhotovitel nedodrží postup provádění díla v souladu 
s finančním harmonogramem, tj. objem finančního plnění 
provedených prací Zhotovitele nedosáhne alespoň 80 % hodnoty 
uvedené v harmonogramu (má se na mysli hodnota daná součtem 
měsíčních objemů provedených prací od počátku stavby do konce 
určitého měsíce), je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

5.1. Obsah ceny  

5.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu 
s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů a je stranami dohodnuta včetně daně z přidané 
hodnoty (DPH).  
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5.1.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané 
Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující 
Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.  

5.1.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele 
nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje 
mimo vlastní provedení prací a dodávek a též činností uvedených  
v odst. 3.1. zejména i náklady na: 

a) vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště 

b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce 

c) opatření k ochraně životního prostředí 

d) pojištění stavby a osob 

e) organizační a koordinační činnost  

f) poplatky spojené se záborem veřejného prostranství 

g) zajištění nezbytných dopravních opatření 

h) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru 

i) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního 
plánu stavby 

j) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené 
stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu. 

5.1.4. Jednotkové ceny uvedené v Soupisu prací jsou ceny pevné po celou 
dobu výstavby. 

5.2. Doklady určující cenu 

5.2.1. Je-li cena díla doložena položkami Soupisu prací, odpovídá 
Zhotovitel za to, že tyto Soupisy prací jsou v úplném souladu 
s Výkazem výměr, předloženým Objednatelem. Soupisy prací slouží 
k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako 
podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných 
víceprací nebo méněprací.  

5.2.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů 
chyb nebo nedostatků v Soupisu prací, pokud jsou tyto chyby 
důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr. 

5.3. Podmínky pro změnu ceny 

5.3.1. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě 
prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním 
deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování 
dodatku smlouvy. Změnový list zpracovává Zhotovitel na vzorovém 
formuláři objednatele. Změnový list bude zahrnovat vícepráce 
(méněpráce) tvořené vždy jedním rozhodujícím stavebním dílem,  
či díly bezprostředně souvisejícími a náležitosti potřebné  
pro prokázání vícepráce (méněpráce), jako je textové zdůvodnění, 
soupis prací včetně výkazu výměr, výkresová, fotografická či jiná 
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obdobná dokumentace. Jednotkové ceny víceprací budou tvořeny 
dle zásad bodu 5.5.1. a 5.5.2. 

5.3.2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna 
pouze za níže uvedených podmínek. 

5.3.3. Změna sjednané ceny je možná pouze: 

a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde  
ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových 
předpisů majících vliv na cenu díla; 

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo 
dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové 
dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce 
nebo dodávky z předmětu plnění; tyto práce mohou být 
provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného 
zákonem (zákon č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
dále též „Zákon“)  

c) pokud dojde v důsledku objektivně nepředvídaných okolností 
k posunu realizace díla a posunu termínu dokončení díla  
za termín 31. 12. kalendářního roku, v němž byl původní termín 
dokončení díla, bude Objednatel akceptovat navýšení ceny 
neprovedených prací o procento inflace vyhlášené Českým 
statistickým úřadem; 

d) pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh 
dodávek než tu, která byla určena Projektovou dokumentací; 

e) pokud Projektová dokumentace předaná Objednatelem 
Zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby, mající vliv  
na sjednanou cenu; 

f) pokud z důvodů na straně Objednatele dojde k prodloužení 
termínu dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací 
neprovedených v původní lhůtě výstavby za termín 31. 12. 
kalendářního roku; 

g) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly 
v době sjednání smlouvy známy, Zhotovitel je nezavinil a tyto 
skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

5.4. Způsob sjednání změny ceny 

5.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna 
sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny 
nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.  

5.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, 
že změna bude odsouhlasena Objednatelem a sjednána v dodatku 
smlouvy. 

5.4.3. Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, 
že změna bude odsouhlasena Zhotovitelem a sjednána v dodatku 
smlouvy. 
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5.4.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže 
písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši 
požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se 
ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení 
však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. 
Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito 
obchodními podmínkami. 

5.5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování 

5.5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je 
Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění 
a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. Tyto práce 
mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu 
upraveného zákonem (134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
Vícepráce budou oceněny takto: 

a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného 
oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny  
ve výši jednotkových cen uvedených v Soupisech prací 
v nabídce Zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které 
v Soupisech prací nejsou obsaženy, budou použity ceny, které 
nesmí přesáhnout částky uvedené v aktuálním ceníku ÚRS 
(Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s.,  
IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00) 
v cenové úrovni odpovídající době provedení prací. Nelze-li 
jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, bude 
zpracována kalkulace formou individuální ceny s použitím tzv., 
„R-položky„ prostřednictvím rozborového kalkulačního listu.  

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených 
měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací; 

c) k základním nákladům víceprací dopočte Zhotovitel přirážku  
na podíl vedlejších a ostatních nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil 
ve svých Soupisech prací; 

d) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších a ostatních 
nákladů, pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných 
v době vzniku zdanitelného plnění. 

 

5.5.2. Méněpráce budou oceněny takto: 

a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného 
oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny  
ve výši jednotkových cen podle Soupisu prací;  

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených 
měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací; 

c) k základním nákladům méněprací dopočte Zhotovitel přirážku  
na podíl vedlejších a ostatních nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil 
ve svých Soupisech prací; 
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d) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších a ostatních 
nákladů, pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla 
dopočtena ve sjednané ceně. 

5.5.3. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději 
do 10 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. 

5.5.4. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou 
formou dodatku ke smlouvě. 

5.5.5. Vícepráce nad sjednaný rozsah změny a nové práce budou 
uhrazeny po jejich provedení, uzavření písemného dodatku  
ke smlouvě a po písemném převzetí Objednatelem a na základě 
fakturace Zhotovitele.  

6. Platební podmínky 

6.1. Zálohy 

6.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu. 

6.2. Postup plateb 

6.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích daňových 
dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem  
1x za kalendářní měsíc a na základě konečné faktury. Faktury 
budou vystaveny ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, za který 
se považuje první den následujícího měsíce. 

6.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 2. pracovního 
dne následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací 
oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. 
Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději  
do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení 
Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 7. pracovního 
dne příslušného kalendářního měsíce. Nedílnou součástí faktury 
musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto 
soupisu je faktura neplatná.  

6.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení 
množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn 
fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 
Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly 
Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze 
tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury 
nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok 
z prodlení vyplývající z údajného peněžitého dluhu Objednatele. 

6.2.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení 
nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, 
projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení,  
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel 
požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany 
závazné. Náklady na znalce nese ta strana, která nebyla  
podle stanoviska znalce úspěšná v takovém sporu, a pokud bude 
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každá strana úspěšná částečně, nesou strany tyto náklady 
poměrně podle své úspěšnosti. Pro stanovení takového poměru  
se použije cena sporných dodávek a prací, respektive jejich 
množství. 

6.2.5. Konečnou fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit do 10 dnů  
po podpisu předávacího protokolu Objednatelem. Datem 
uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu předávacího 
protokolu Objednatelem.  

6.2.6. Cena díla bude hrazena na základě vystavených faktur až do výše 
90 % celkové sjednané ceny díla. Zbývajících 10 % sjednané ceny 
uhradí Objednatel Zhotoviteli až po předání a převzetí díla  
(v případě vad při předání a převzetí díla až po jejich odstranění).  

6.3. Lhůty splatnosti 

6.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději  
do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury 
Objednateli. V případě vad uhradí Objednatel zbývajících  
10 % ceny díla do 30 dnů po jejich odstranění, viz bod 6.2.6. 

6.3.2. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní 
evidence Objednatele. V případě pochybností se za doručení 
faktury považuje 3. pracovní den po jejím doporučeném odeslání 
Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, 
aby byla Objednateli doručena nejpozději 10. pracovní den 
následujícího kalendářního měsíce. 

6.3.3. Pokud Objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více jak 30 
dnů, nebo pokud neuhradí 2 po sobě jdoucí faktury, je Zhotovitel 
oprávněn přerušit provádění prací až do doby zaplacení a o dobu 
shodnou s dobou, po kterou byl Objednatel v prodlení s úhradou, 
prodloužit termín dokončení díla. 

6.3.4. Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 60 dnů  
je podstatným porušením smlouvy. 

6.4. Platby za vícepráce 

6.4.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením 
Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. 

6.4.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí 
faktury, obsahovat i odkaz na dodatek, kterým byly vícepráce 
sjednány a odsouhlaseny.  

6.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur) 

6.5.1. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového 
dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (díle jen „ZDPH“), a musí navíc 
obsahovat název stavby, číslo smlouvy Objednatele a den jejího 
uzavření.  
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6.5.2. Zhotovitel se zavazuje použit na faktuře bankovní účet zveřejněný 
v registru plátců podle § 96 ZDPH.   

6.5.3. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu 
zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH,   
pokud Zhotovitel bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění  
na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné 
faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně  
(tj. způsobem umožňujícím  dálkový přístup). Obdobný postup  
je Objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku 
uskutečnění zdanitelného plnění bude o Zhotoviteli zveřejněna 
v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým 
plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující Objednatele 
uplatnit zvláštní způsob  zajištění daně podle § 109a zákona  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude 
Objednatel o této skutečnosti Zhotovitele informovat. Při použití 
zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH 
zaplacena na účet Zhotovitele vedený u jeho místně příslušného 
správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě,  
že Objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané 
hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku 
odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém 
dokladu vystaveném Zhotovitelem na účet Zhotovitele vedený u jeho 
místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována  
za splnění části závazku Objednatele odpovídajícího příslušné výši 
DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.“ 

6.5.4. Přílohou každé faktury bude podrobný rozpis ceny předmětu plnění  
za účelem evidence majetku a jeho odepisování dle zákona  
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů  
a dle Pokynu Generálního finančního ředitelství č. D-6 k jednotnému 
postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. U dlouhodobého 
hmotného a nehmotného majetku bude uveden klasifikační kód CZ-
CPA za účelem odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného 
majetku, 

6.6. Termín splnění platební povinnosti Objednatele  

6.6.1. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu 
Objednatele. 

6.6.2. Pokud doručená faktura Zhotovitele nebude vystavena oprávněně, 
bude obsahovat nesprávné údaje, či pokud nebude obsahovat 
náležitosti uvedené v těchto obchodních podmínkách nebo  
ve smlouvě, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě  
či doplnění. V takovém případě se vždy přeruší plynutí lhůty splatnosti 
a nová lhůta splatnosti začne běžet až dnem doručení opravené  
či oprávněně vystavené faktury Objednateli. 

7. Majetkové sankce 
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7.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla, je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 
0,1 % z celkové ceny díla s DPH za každý den prodlení. Ve smlouvě 
může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši. 

7.2. Sankce za neodstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla 

7.2.1. Pokud Zhotovitel neodstraní vady uvedené v zápise o předání  
a převzetí díla v dohodnutém termínu nebo ve lhůtě dle smlouvy  
či těchto obchodních podmínek pro případ, kdy se Zhotovitel  
a Objednatel nedohodli, je Objednatel oprávněn požadovat  
po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000,00 Kč  
za každou vadu a den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta 
smluvní pokuta v jiné výši. 

7.3. Prodlení se zahájením odstranění záruční vady: 

7.3.1. V případě prodlení Zhotovitele se zahájením odstraňování záruční 
vady Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 0,01 % z celkové ceny díla s DPH za každý den 
prodlení se zahájením odstraňování každé záruční vady. Ve smlouvě 
může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši. 

7.4. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

7.4.1. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném 
termínu nebo v těchto podmínkách stanovené lhůtě, je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 
5 000,00 Kč za každou vadu a den prodlení. Ve smlouvě může být 
dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši. 

7.4.2. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání 
řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého 
rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany pro případ prodlení 
s odstraněním takové vady smluvní pokutu v dvojnásobné výši.   

7.5. Sankce za nevyklizení staveniště 

7.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, 
nejpozději však ve lhůtě do 15 dnů od předání a převzetí díla,  
je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla s DPH za každý den  
i započatý den prodlení, nejvýše však 50 000,00 Kč za den.  
Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši. 

7.6. Odstoupení od smlouvy Objednatelem:  

7.6.1. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy z důvodu na straně 
Zhotovitele je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 10 % z hodnoty nedokončeného díla s DPH.  

7.7. Prodlení s úhradou ceny 
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7.7.1. V případě pozdní úhrady faktur ze strany Objednatele je Zhotovitel 
oprávněn požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši  
dle platných a účinných právních předpisů.  

7.8. Sankce za nesplnění povinnosti nahradit nezpůsobilého poddodavatele: 

7.9. Pokud Zhotovitel nepředloží seznam poddodavatelů v souladu  
s ust. § 105 odst. 1 Zákona v termínu dle ust. § 105 odst. 3 Zákona,  
je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty ve výši0,05 % z celkové ceny díla s DPH za každý den 
prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši. 

7.10. Sankce za účet neuvedený v registru plátců:  

7.10.1. V případě, že Zhotovitel neuvede na faktuře bankovní účet 
zveřejněný v registru plátců definovaný touto smlouvou, je Objednatel 
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000,- Kč. 

7.11. Způsob vyúčtování sankcí 

7.11.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana 
straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno 
ustanovení smlouvy nebo těchto obchodních podmínek, které 
k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše 
sankce. 

7.11.2. Strana povinná může s vyúčtováním sankce vyjádřit nesouhlas 
nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to,  
že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí 
písemné stanovisko strany povinné.  

7.11.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna 
písemně ve sjednané lhůtě dle odst. 7.11.2. sdělit oprávněné straně 
důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává. 

7.11.4. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele 
na náhradu celé škody způsobené mu porušením povinnosti 
Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.  

7.12. Lhůta splatnosti sankcí 

7.12.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději  
do 21 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.  

7.12.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. 

8. Staveniště 

8.1. Předání a převzetí staveniště 

8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho 
ucelenou část) nejpozději do 5 pracovních dnů před termínem 
zahájení prací, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Termín 
dokončení díla se prodlouží o dobu prodlení Objednatele s předáním 
staveniště Zhotoviteli. 
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8.1.2. O předání a převzetí staveniště Zhotoviteli vyhotoví Objednatel 
písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání 
staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
příslušného protokolu. V tomto protokolu se uvede i předání 
dokumentů uvedených v odst. 8.1.3. 

8.1.3. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů 
Objednatelem Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště 
(případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména: 

a) pravomocné stavební povolení  

b) doklady o provedených průzkumech (stavebně technický 
průzkum, hydrogeologický průzkum, archeologický průzkum, 
radonový průzkum apod.)  

c) vytyčovací schéma staveniště s vytýčením směrových 
a výškových bodů 

d) vyznačení přístupových a příjezdových cest 

e) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, 
elektrické energie, plynu či případně jiných médií 

f) informace o podmínkách závazných pro Zhotovitele vztahujících 
se k dílu v oblasti ochrany životního prostředí (zejména 
v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvodu znečištěných 
vod apod.). 

8.2. Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí 

8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během 
výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body,  
a to až do doby předání díla Objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné 
vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Doklady  
o existenci stávajících inženýrských sítí předá Objednatel Zhotoviteli 
včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí. Zhotovitel je dále 
povinen zajistit vytyčení stavbou dotčených stávajících inženýrských 
sítí. 

8.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště 
s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi 
a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď 
vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu 
provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

8.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo 
vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich 
nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících 
inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech 
Objednatele. 

8.2.4. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně 
vytyčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu 
Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod. 
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8.2.5. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly  
v projektové dokumentaci uvedeny, je Zhotovitel povinen bezodkladně 
uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady  
na uvedení sítí do původního stavu nese Objednatel včetně 
případných škod, pokut apod. 

8.3. Vybudování zařízení staveniště 

8.3.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště 
zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu 
s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování včetně 
jeho označení, oplocení a ostrahy, vytyčení staveniště a stávajících 
inženýrských sítí, zprovoznění staveniště, jeho údržbu, udržování 
pořádku na staveništi, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

8.3.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel. 

8.3.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných 
médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená 
Objednatelem, přičemž veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla. 

8.3.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu 
jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Veškeré náklady jsou 
zahrnuty v ceně díla. 

8.3.5. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím 
funkci Technického a Autorského dozoru provozní prostory a zařízení 
nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Veškeré náklady 
jsou zahrnuty v ceně díla. 

8.4. Užívání staveniště 

8.4.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související 
s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat 
veškeré právní předpisy. 

8.4.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště 
zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo 
k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti 
využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat 
s vlastníkem těchto sítí. 

8.4.3. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho 
oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. 

8.4.4. Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne 
předání a převzetí staveniště seznam osob (zejména svých 
zaměstnanců a zaměstnanců svých Poddodavatelů), kterým  
je povolen vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam 
průběžně aktualizovat. 

8.4.5. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat 
staveniště k ubytování nebo nocování osob. 

8.4.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli 
v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě 
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(zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady 
stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících 
funkci Technického a Autorského dozoru.  Zhotovitel je povinen tuto 
identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy  
či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na staveništi umístit 
pouze se souhlasem Objednatele. 

8.4.7. Veškeré náklady dle odst. 8.4. jsou zahrnuty v ceně díla. 

8.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 

8.5.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně 
rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje 
Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.  

8.5.2. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla 
bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů  
o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel 
dále odpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních 
značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty  
či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.  

8.5.3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. 

8.5.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny 
druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel  
je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo 
stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.  

8.5.5. Veškeré náklady dle odst. 8.5. jsou zahrnuty v ceně díla. 

8.6. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí  
na staveništi 

8.6.1. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní 
opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště 
i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. 

8.6.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště hasícími prostředky. 

8.6.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, 
poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby  
a je povinen je viditelně na staveništi umístit. 

8.6.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště 
a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na staveništi odpovídá 
Zhotovitel. 

8.6.5. Veškeré náklady dle odst. 8.6. jsou zahrnuty v ceně díla. 

8.7. Vyklizení staveniště 

8.7.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště 
nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany 
nedohodnou jinak. Veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla. 
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8.7.2. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel 
oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady  
s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 

9. Stavební deník 

9.1. Povinnost vést stavební deník 

9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště 
stavební deník o pracích, které provádí, a to minimálně v rozsahu 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

9.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. 
přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám 
oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

9.1.3. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad zjištěných  
při přejímacím řízení stavby Objednateli originál stavebního deníku 
k archivaci dle § 157 odst. 3. zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 

9.1.4. První kopii stavebního deníku obdrží osoba vykonávající funkci 
Technického dozoru Objednatele a jeho druhou kopii obdrží 
Zhotovitel.  

9.1.5. Povinnost vést stavební deník končí vydáním kolaudačního souhlasu. 
V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek 
kolaudačního souhlasu končí povinnost vést stavební deník až dnem 
jejich úplného odstranění nebo splnění. 

9.1.6. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne 
vydání kolaudačního souhlasu k dílu má Objednatel. 

9.2. Obsah stavebního deníku 

9.2.1. Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje: 

a) název, sídlo, IČ (příp.DIČ) Zhotovitele včetně jmenného 
seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy  
do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového 
vzoru 

b) název, sídlo, IČ (příp.DIČ) Objednatele včetně jmenného 
seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy  
do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového 
vzoru 

c) název, sídlo, IČ (příp.DIČ) zpracovatele projektové dokumentace 

d) seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků 

e) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby 

9.2.2. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti 
rozhodné pro provádění díla. 

Zejména je povinen zapisovat údaje o: 
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a) stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů 
a dopravních prostředků 

b) časovém postupu prací 

c) kontrole jakosti provedených prací 

d) opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti 
a ochrany zdraví 

e) opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany 
a ochrany životního prostředí 

f) událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla 

g) konkrétní vyhodnocení práce a její objem (množství). 

9.2.3. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

9.2.4. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 

9.2.5. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní 
význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou 
fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku. 

9.2.6. Současně se zápisy ve stavebním deníku bude Objednatel, případně 
technický dozor stavby (dále také TDS) pořizovat číslované zápisy 
z jednání na kontrolních dnech stavby (pokud nejsou součástí 
stavebního deníku), včetně prezenční listiny s podpisy zúčastněných. 
Tyto zápisy mají stejnou důležitost jako zápisy ve stavebním deníku.  

9.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku 

9.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo 
pořizovat výpisy: 

a) oprávnění zástupci Objednatele 

b) oprávnění zástupci Zhotovitele 

c) osoba pověřená výkonem Technického dozoru 

d) osoba pověřená výkonem Autorského dozoru 

e) zástupci orgánů státního stavebního dohledu 

f) zástupci orgánů státní památkové péče. 

9.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být 
vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila, a to vždy 
s uvedením data provedení tohoto zápisu. 

9.4. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku 

9.4.1. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních 
záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být 
učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 

9.4.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického 
dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku 
učiněných Zhotovitelem co nejdříve, pokud nejsou nahrazeny zápisy 
z kontrolních dnů stavby. Pokud se nejpozději do 7 dnů ode dne 
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provedení zápisu Objednatel nevyjádří, má se za to, že s uvedeným 
zápisem souhlasí  

9.4.3. Ve stavebním deníku a na kontrolním dnu stavby je Zhotovitel povinen 
zúčastněné písemně upozornit, že provedl zápis ve stavebním deníku, 
kde je požadováno vyjádření TDS nebo Objednatele.  

9.4.4. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku 
Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického 
dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru, musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních 
dnů ode dne provedení zápisu, jinak se má za to, že se zápisem 
souhlasí. 

9.5. Deník víceprací a méněprací 

9.5.1. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny  
pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné  
a přesné evidence samostatný deník víceprací a méněprací, změn 
díla /dále jen Deník víceprací a méněprací/. 

9.5.2. Do Deníku víceprací a méněprací zapisuje Zhotovitel zejména 
všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové 
dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu 
realizace díla vzniknou. 

9.5.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku víceprací a méněprací 
uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla 
a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení 
ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, 
nejpozději však do 7 pracovních dnů od písemného vyzvání 
Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis 
v řádném Stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce 
a méněpráce vznikly, a z jakého důvodu. 

9.6. Kontrolní dny 

9.6.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel 
Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, 
nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit 
konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho 
konáním. 

9.6.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně 
osob vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru 
a zástupci Zhotovitele. 

9.6.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel. 

9.6.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména podání zprávy Zhotovitele 
Objednateli o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění 
provádění prací, projednání připomínek a podnětů osob 
vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení 
případných nápravných opatření a úkolů.  



    

Obchodní podmínky ze dne 16. 4. 2018  Strana 20 (celkem 32) 
 

9.6.5. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně 
předá všem zúčastněným. 

9.6.6. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního 
deníku. 

10. Provádění díla a bezpečnost práce 

10.1. Pokyny Objednatele 

10.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel  
se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající  
se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností Zhotovitele. 

10.1.2.  Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu 
na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů 
daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl 
tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

10.1.3. Zhotovitel, včetně svých Poddodavatelů, je povinen poskytovat 
součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
ve smyslu ustanovení § 14 odst. 4 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví v platném znění, 
nutnou pro činnost koordinátora, a to po celou dobu realizace díla. 

10.2. Použité materiály a výrobky 

10.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit 
Zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří 
Objednatel. 

10.2.2. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo,  
že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady  
s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje,  
že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

10.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však při předání 
a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých 
k vybudování díla. 

10.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

10.3.1. Zhotovitel je při provádění díla povinen zajistit dodržení veškerých 
bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření 
vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu 
a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

10.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující 
na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti 
svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. 
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10.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení  
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých 
poddodavatelů. 

10.3.4. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi,  
a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.  

10.3.5. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor 
a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou  
na staveništi. 

10.3.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření  
na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny 
prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody  
pod lešením). 

10.3.7. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících 
objektů. 

10.3.8. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech 
souvisejících s prováděním díla, je Zhotovitel povinen zabezpečit 
vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel  
je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

10.3.9. Veškeré náklady dle odst. 10. 3. jsou zahrnuty v ceně díla. 

10.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí 

10.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, 
která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména 
na nemovitosti přiléhající ke staveništi), a je povinen dodržovat 
veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících 
problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

10.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých 
z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

10.4.3. Veškeré náklady dle odst. 10. 4. jsou zahrnuty v ceně díla. 

10.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 

10.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky 
a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního 
povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli 
škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, 
prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré 
možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

10.5.2. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni 
vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci  
na díle.   

10.6. Kontrola provádění prací 
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10.6.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li 
Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, 
je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil 
vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 
poskytnuté, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

10.6.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření 
prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je 
povinen vyzvat Objednatele nejméně pět pracovních dnů  
před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 

10.6.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li 
v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí,  
je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. 
Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu  
a následným zakrytím Zhotovitel. 

10.7. Kvalifikace pracovníků Zhotovitele 

10.7.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele  
nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad  
o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen 
Objednateli neprodleně doložit. 

10.8. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

10.8.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli 
nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním 
podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem 
nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen  
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné,  
tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

10.8.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří  
pro něj dílo provádějí. 

10.8.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají 
původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel 
použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

10.9. Archeologické nálezy 

10.9.1. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické 
nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele 
a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. 
Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně 
a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel. 

11. Poddodavatelé    
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11.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu 
(poddodavatele), kterou Zhotovitel uvedl v nabídce, a to ve smyslu 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, v souladu 
s textem podané nabídky Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za činnost 
poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.  

11.2. Změnu poddodavatele uvedeného v nabídce musí Zhotovitel písemně 
oznámit Objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných 
prací uvedených v nabídce, které má provádět daný poddodavatel. 
Změna poddodavatele musí být Objednatelem odsouhlasena  
před zahájením příslušných prací.  

11.3. Pokud Zhotovitel hodlá zadat část díla poddodavateli v jiném rozsahu  
než uvedeném v nabídce nebo poddodavateli neuvedenému v nabídce, 
musí Zhotovitel písemně oznámit tuto změnu Objednateli  
min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací. Změna musí být 
Objednatelem odsouhlasena před zahájením příslušných prací.  

11.4. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení 
ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel 
prokáže před uzavřením Smlouvy mezi Zhotovitelem a poddodavatelem 
kvalifikaci v  rozsahu shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval 
původní poddodavatel. 

11.5. V případě porušení ustanovení odst. 11.2. nebo 11.3. a 11.4. tohoto 
článku je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši  
1 % z celkové ceny díla s DPH za každé takové porušení.  

12. Kontroly, zkoušky a revize 

12.1. Kontrolní a zkušební plán stavby 

12.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli 
nebo Technickému dozoru Objednatele kontrolní a zkušební plán.  

12.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů 
podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu 
Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu 
a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu 
a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. 

 

13. Předání a převzetí díla  

13.1. Organizace předání díla 

13.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů 
předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel  
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je pak povinen nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném 
Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

13.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti 
předávacího a přejímacího řízení. 

13.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 

13.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby 
vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru.  

13.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, 
jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). 

13.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat  
své poddodavatele. 

13.2. Protokol o předání a převzetí díla 

13.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel 
písemný protokol. 

13.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou: 

a) údaje o Zhotoviteli, poddodavatelích a Objednateli 

b) popis díla, které je předmětem předání a převzetí 

c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště 

d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta 

e) prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá  

13.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady, musí 
protokol obsahovat i: 

a) soupis zjištěných vad  

b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě 
o jiném způsobu narovnání 

c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem 
odstranění vad  

13.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu 
o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

13.2.5. Vady Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné 
vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému 
užívání díla. Objednatel může dokončené dílo převzít i pokud dílo 
vykazuje drobné ojedinělé vady, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými drobnými vadami nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo 
esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují. 

13.2.6. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad 
včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Záruční doba na dílo 
začne běžet až ode dne úplného odstranění vad.  

13.2.7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, 
pak platí, že vady musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne 
předání a převzetí díla. 
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13.2.8. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, 
kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění 
nese i v těchto sporných případech až do pravomocného rozhodnutí 
soudu Zhotovitel. 

13.2.9. Po odstranění všech vad bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
proveden zápis o odstranění všech vad. 

13.3. Neúspěšné předání a převzetí 

13.3.1. V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno 
k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, 
že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu vhodném pro předání 
a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré 
náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. 
Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného předávacího 
a přejímacího řízení. 

13.3.2. V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného 
důvodu nedostaví k převzetí díla nebo předávací a přejímací řízení 
jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli 
veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím 
a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci 
opakovaného řízení. 

13.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 

13.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího 
řízení zejména tyto doklady: 

a) tři vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu 
provedení díla v grafické (tištěné) podobě a v jednom vyhotovení 
v elektronické podobě na CD, 

b) geometrické zaměření a geometrický plán, 

c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých 
materiálů, 

d) zápisy a výsledky předepsaných měření,  

e) krácený rozbor pitné vody, 

f) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, 
o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové 
zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny 
apod.), 

g) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých 
v průběhu prací, 

h) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich 
pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém 
jazyce, 

i) stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací.  
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13.4.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo 
za dokončené a schopné předání.Objednatel je povinen připravit a 

doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto 
dokladyúzemní rozhodnutí 

b) stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci  
a včetně všech případných změn a doplňků 

Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly 
splněny podmínky v nich obsažené. 

13.4.3. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení 
požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek nad rámec 
smlouvy o dílo včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením 
termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není 
důvodem k odmítnutí převzetí díla. Náklady na tyto dodatečné 
zkoušky nad rámec smlouvy o dílo ponese Objednatel. 

13.5. Předávání a přejímání díla po částech 

13.5.1. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které 
samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení 
zbývajících částí díla. 

13.5.2. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně 
předávanou a přejímanou část díla všechna ustanovení obdobně. 

13.6. Kolaudace 

13.6.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej 
přizve stavební úřad nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel 
přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované 
kolaudační řízení. 

13.6.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního 
řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné 
pro řádnou kolaudaci stavby. 

13.6.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli 
kopii kolaudačního souhlasu, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti 
Zhotovitele. 

13.6.4. Zhotovitel je na své náklady povinen splnit svoje povinnosti 
vyplývající z požadavků stavebního úřadu či dotčených orgánů státní 
správy nutných pro vydání kolaudačního  souhlasu ve lhůtě do 7 dnů 
od závěrečné kontrolní prohlídky stavby svolané stavebním úřadem 
dle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

14. Užívání díla 

14.1. Předčasné užívání  

14.1.1. Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným 
dokončením díla, musí se Zhotovitelem uzavřít dohodu o předčasném 
užívání díla, v níž bude uvedeno: 
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- popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku 
předčasného užívání a podmínky předčasného užívání 

- závazek(y) Objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany 
majetku při předčasném užívání 

- závazek(y) Objednatele k provedení takových opatření,  
která zabrání vlivu předčasného užívání na dokončení 
zbývajících částí díla 

14.1.2. Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu 
a vyžádat si povolení k předčasnému užívání díla, jehož kopii předá 
Objednatel Zhotoviteli ihned, nejpozději však do 5 dnů ode dne nabytí 
právní moci příslušného rozhodnutí 

14.1.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením  
nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, 
které by bez předčasného užívání nevznikly. 

14.2. Neoprávněné užívání 

14.2.1. Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud 
příslušné rozhodnutí stavebního úřadu nenabylo právní moci. 

14.2.2. Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu 
s Objednatelem nebo na pokyn Objednatele nesmí bez dohody  
se Zhotovitelem cokoliv z díla demontovat nebo odvážet. I tento 
postup se považuje za neoprávněné užívání. 

14.2.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením  
nebo poškozením díla při neoprávněném předčasném užívání. 

15. Záruka za jakost díla 

15.1. Odpovědnost za vady díla 

15.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále 
odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.  

15.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny 
použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě,  
že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí 
nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. 
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením 
nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel  
na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel  
na jejich dodržení trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost  
ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

15.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny 
Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí. 

15.2. Délka záruční doby 

15.2.1. Délka záruční lhůty je stanovena ve smlouvě. Není-li ve smlouvě 
stanovena, pak platí, že záruční lhůta na stavební práce se sjednává 
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v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla Zhotovitelem 
Objednateli. 

15.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět 
díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. 

15.2.3. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace 
Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně  
od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

15.3. Výjimky ze záruky 

15.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto 
zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty 
poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla Zhotovitelem Objednateli. 

15.3.2. U zboží, které má vlastní záruční lhůtu danou výrobcem, poskytuje 
Zhotovitel záruku dle záručního listu tohoto zboží, nejméně však  
24 měsíců ode dne předání a převzetí díla Zhotovitelem Objednateli. 

15.4. Způsob uplatnění reklamace 

15.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele  
bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) 
odešle na adresu sídla Zhotovitele uvedenou ve smlouvě, nebude-li 
sjednána jiná adresa Zhotovitele pro doručování písemností. 
V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. 
Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje 
sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat 

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, 
zařizovacích předmětů, svítidel apod.) 

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe 
vyhovuje. 

15.4.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel 
neoznámí vady díla 

a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, 

b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení 
odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla, 

c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později  
při vynaložení odborné péče, nejpozději však do konce záruční 
doby. 

15.4.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, 
přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční 
lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

15.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad 
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15.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace 
písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. 
Vždy však musí do 15 dnů ode dne obdržení reklamace písemně 
sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín 
nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace,  
a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. 
Nestanoví-li Zhotovitel uvedeným způsobem termín pro nástup 
Zhotovitele k odstranění vady, potom jako termín pro nástup 
Zhotovitele k odstranění vady platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení 
reklamace Zhotovitelem. Současně Zhotovitel písemně navrhne,  
do kterého termínu vadu(y) odstraní. 

15.5.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované 
vady, nejpozději však do patnácti dnů po obdržení reklamace,  
a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech  
až do pravomocného rozhodnutí soudu o tom, zda Zhotovitel za vadu 
odpovídá.  

15.5.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani  
do 20 dnů po obdržení reklamace Objednatele, je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli 
Zhotovitel. 

15.5.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval 
neoprávněně, tzn., že za jím reklamovanou vadu neodpovídá 
Zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel 
povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním 
vady, vzniklé náklady. 

15.5.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná 
o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady 
(havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace (oznámení).  

15.5.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup  
do prostor nezbytných pro odstranění vady. Dokud tak neučiní, není 
Zhotovitel v prodlení s nastoupením k odstranění vady  
ani s odstraněním vady. 

15.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

15.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany 
podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma 
stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí,  
že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů  
ode dne doručení reklamace Objednatelem Zhotoviteli. 

15.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem 
jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě 
o termínu odstranění reklamované vady (havárie), platí, že havárie 
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musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace 
Objednatelem Zhotoviteli.  

15.6.3. O odstranění reklamované vady sepíší Zhotovitel s Objednatelem 
protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvedou důvody,  
pro které odmítá opravu převzít. 

16. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

16.1. Vlastnictví díla 

16.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 

16.2. Nebezpečí škody na díle 

16.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese  
od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla 
mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souladu s těmito obchodními 
podmínkami, ledaže by ke škodě došlo i jinak. 

16.2.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci 
bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. 

16.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit 

16.3.1. Pokud Zhotovitel způsobí škodu Objednateli nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících 
ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících 
ze smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit, a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady 
s tím spojené nese Zhotovitel. 

16.3.2. Zhotovitel odpovídá Objednateli i za škodu na díle způsobenou 
poddodavatelem. 

16.3.3. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají 
původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel 
použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

17. Pojištění díla 

17.1. Pojištění Zhotovitele 

17.1.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti 
odpovědnosti za škody způsobené jeho činností včetně možných škod 
způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné částky sjednaná 
ve smlouvě musí být stejná nebo vyšší, než je cena díla uvedená  
ve smlouvě. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit 
Objednateli nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. 

17.1.2. Neprokáže-li Zhotovitel uzavření pojistné smlouvy nebo následně její 
trvání v rozsahu a po dobu uvedenou v bodu 17.1.1. této smlouvy,  
je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  

17.2. Pojištění díla a jiná pojištění 
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17.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem 
možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži a vandalismu,  
a to až do celkové hodnoty díla a po celou dobu provádění díla  
až do jeho předání a převzetí. Doklady o pojištění je povinen  
na požádání předložit Objednateli. 

17.2.2. Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit  

17.2.2.1. Pojištění osob proti úrazu, které pracují na staveništi  
nebo se pohybují na staveništi. 

17.2.2.2. Pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky   

17.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události 

17.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli 
Zhotovitel. 

17.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí 
Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech a kterou 
na něm lze spravedlivě požadovat. 

17.3.3. Veškeré náklady na pojištění dle čl. 17 nese Zhotovitel a má je 
zahrnuty ve sjednané ceně za dílo. 

18. Vyšší moc 

18.1. Definice vyšší moci 

18.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou 
závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou 
ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy 
apod. 

18.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

18.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane 
nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít 
na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy  
ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, 
má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit 
od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem 
doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

19. Změna smlouvy 

19.1. Forma změny smlouvy 

19.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být 
podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat 
a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 

19.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 
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19.1.3. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy,  
ale mohou případně sloužit jako podklad pro vypracování příslušných 
dodatků ke smlouvě.  

19.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou 
písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna  
se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího 
po doručení návrhu dodatku. 

19.2. Převod práv a povinností ze smlouvy 

19.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této 
smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem 
Objednatele. 

20. Odstoupení od smlouvy 

V případě odstoupení od smlouvy nastávají účinky odstoupení okamžikem 
doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. K datu 
účinnosti odstoupení bude vyhotoven protokol o předání a převzetí 
nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky 
smluvních stran. 

 

Odchylná ujednání smlouvy mají přednost před zněním těchto obchodních 
podmínek. 

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy. 



Příloha č. 2  

Závazné požadavky v oblasti udržitelného rozvoje  

 
Předmět plnění smlouvy (dílo) musí být realizován v souladu s cíli a zásadami 
udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti 
životního prostředí. 

Úsporná spotřeba vody:  

Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů 

Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody 
doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem 
výrobku v EU: 
a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min; 
b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min; 
c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací 
vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru; 
d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají 
maximální úplný objem splachovací vody 1 litr. 

V rámci předání stavby Zhotovitel doloží vyplněnou níže uvedenou tabulku a předloží 
u všech těchto výrobků příslušné certifikáty (technické listy). 

Název a druh výrobku Množství Předložený certifikát 

   
   

Přechod na oběhové hospodářství:  

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného 
jako nebezpečný vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, 
recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné 
materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a 
protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem (dále jen 
„opětovné použití“).  

Do hmotnostního procenta je započítáván i stavební nebo demoliční odpad, který je 
znovu využit, potažmo je předejito jeho vzniku, dle § 3 zákona č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Dle hierarchie odpadů se do hmotnostního 
procenta započítává bod 1 - 4 hierarchie. 

Na základě technické zprávy bude před zahájením demolice nebo rekonstrukce 
objektu provedena bližší identifikace předpokládaných odpadních materiálů na 
staveništi zahrnující také obalové materiály stavebních výrobků. Identifikace bude 
provedena kvalifikovaných odhadem s ohledem na druh odpadu a jeho zatřídění 
(podle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů) a 
stanovení přibližného objemu (hmotnosti). Zvlášť bude identifikován nebezpečný 
odpad v rozsahu vyhlášky č. 8/2021 Sb. Pro identifikaci odpadních materiálů na 
staveništi bude využit tento vzor (zjednodušený plán nakládání s odpadem). 
Identifikaci provede Zhotovitel a bude potvrzena technickým dozorem Objednatele. 
Plán bude součástí stavebního deníku/zápisu z kontrolního dne. 
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Zjednodušený plán nakládání s odpadem 

Katalogové číslo Název a druh odpadu Odhadovaná 
hmotnost 

(t) 

Předpokládaný způsob naložení 
s odpadem (dle hierarchie) 

    

    

    

    

    

    

    

    

V případě identifikace nebezpečného odpadu se postupuje podle vyhlášky č. 273/2021 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a ke každému klasifikovanému 
nebezpečnému odpadu bude vytvořen identifikační list nebezpečného odpadu 
v rozsahu přílohy č. 21 vyhlášky č. 273/2021 Sb. 

Součástí předání díla bude Zhotovitelem zpracovaná závěrečná zpráva o 
nakládání s odpadem, která porovná konečný stav s plánem a zdůvodní 
odchylky. Přílohou závěrečné zprávy budou doklady, které budou potvrzovat 
výši konečného hmotnostního procenta a výpočty. 

Opětovné využití odpadů bude doloženo dle čl. I. odst. 14 smlouvy. 

Prevence a omezování znečištění:  

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku 
s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 
mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 
16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních 
podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých 
organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.  

Pokud je nová stavba umístěna na potenciálně kontaminovaném místě (brownfield), 
bylo na staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, 
například podle normy ISO 18400.  

Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při 
stavebních nebo údržbářských pracích. Seznam přijatých opatření bude součástí 
stavebního deníku a bude podepsán technickým dozorem Objednatele. 
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Význam (funkce)

---

Kód stavebního objektu Popis objektu Kód zatřídění Zatřídění

SO 01a Vincentinum - Energeticky účinné náklady
SO 01b Vincentinum - Ostatní stavební náklady
SO 01c Vincentinum - Dvorní část
SO 01d Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Celkem (bez DPH): 20 908 269,76 Kč
DPH: 2 508 992,37 Kč

DPH 12 % ze základny: 20 908 270: 2 508 992,37 Kč

Celkem (včetně DPH): 23 417 262,13 Kč
Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :
Datum : Datum :
Podpis: Podpis :

Poznámka :

---

REKAPITULACE

Jméno

CENOVÁ NABÍDKA

Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk - Rekonstrukce budovy Šumperk, Kozinova 4
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 
na webu podminky.urs.cz.  
Počty zařízení, délky potrubí a izolací atp. jsou převzaty z výkazů programů TechCON a AutoCAD a výkresů. Přesné vlastnosti 
zařízení ZTI vč. výtokových armatur jsou definovány ve výkresové části PD. Umyvadlové a kuchyňské baterie mají maximální průtok  
vody 6l/min, sprchy mají maximální průtok  vody 8 l/min, WC soupravy tj. mísy a nádrže mají úplný objem splachovací vody maximálně 
6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,75 litru, pisoáry spotřebují maximálně 2 lity /mísu/hodinu. Splachovací pisoáry 
mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr

IROP

Frys 24/08

ZAKÁZKA
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Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk - Rekonstrukce budovy Šumperk, Kozinova 4 - IROP
 

Popis Cena DPH Cena s DPH Počet položek

S: Stavba 20 908 269,76 2 508 992,37 23 417 262,13 1409
SSO 01: Způsobilé náklady 20 908 269,76 2 508 992,37 23 417 262,13 1409

SO 01a: Vincentinum - Energeticky účinné náklady 9 420 820,14 1 130 498,42 10 551 318,56 499
SO 01a 01: Stavební úpravy 7 219 104,95 866 292,59 8 085 397,54 378

001: Zemní práce 151 605,02 18 192,60 169 797,62 8
003: Svislé konstrukce 178 237,48 21 388,50 199 625,97 5
006: Úpravy povrchu 2 848,15 341,78 3 189,93 2
0061: Úpravy povrchu vnitřní 348 647,79 41 837,74 390 485,53 9
0062: Úpravy povrchu vnější 634 829,70 76 179,56 711 009,27 38
0063: Podlahy a podlahové konstrukce 321 089,11 38 530,69 359 619,81 19
0094: Lešení 121 954,00 14 634,48 136 588,48 6
0096: Bourání konstrukcí, demolice 384 023,26 46 082,79 430 106,05 30
099: Přesun hmot HSV 148 767,16 17 852,06 166 619,22 1
711: Izolace proti vodě a vlhkosti 97 304,61 11 676,55 108 981,17 12
712: Povlakové krytiny 125 200,92 15 024,11 140 225,04 33
713: Izolace tepelné 372 266,38 44 671,97 416 938,34 29
762: Konstrukce tesařské 501 265,44 60 151,85 561 417,29 38
763: Sádrokartonové konstrukce 503 412,24 60 409,47 563 821,71 16
764: Konstrukce klempířské 1 081 371,36 129 764,56 1 211 135,92 56
765: Krytiny skládané 201 348,72 24 161,85 225 510,57 15
766: Konstrukce truhlářské 17 504,47 2 100,54 19 605,00 3
7666: Výplně otvorů vnější 1 593 891,82 191 267,02 1 785 158,83 28
771: Podlahy z dlaždic 169 506,49 20 340,78 189 847,27 17
776: Podlahy povlakové 239 134,76 28 696,17 267 830,93 7
783: Nátěry 9 302,41 1 116,29 10 418,70 4
784: Malby 15 593,66 1 871,24 17 464,89 2

SO 01a 02: Elektroinstalace 1 233 113,66 147 973,64 1 381 087,30 63
020-A_04: Rozvodná zařízení 284 760,96 34 171,32 318 932,28 18
020-B_04: Osvětlení a pohybové snímače 223 964,40 26 875,73 250 840,13 30
020-C_03: MaR vytápění 724 388,30 86 926,60 811 314,90 15

SO 01a 03: Ústřední vytápění 968 601,54 116 232,18 1 084 833,72 58
009: Ostatní konstrukce a práce 2 800,00 336,00 3 136,00 1
713: Izolace tepelné 9 299,45 1 115,93 10 415,39 4
732: Ústřední vytápění - strojovny 451 873,00 54 224,76 506 097,76 19
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 115 510,26 13 861,23 129 371,49 4
734: Ústřední vytápění - armatury 32 353,68 3 882,44 36 236,12 7
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa 19 879,45 2 385,53 22 264,98 3
736: Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení 269 629,70 32 355,56 301 985,27 17
HZS.: Hodinové zúčtovací sazby 67 256,00 8 070,72 75 326,72 3

SO 01b: Vincentinum - Ostatní stavební náklady 10 405 686,65 1 248 682,40 11 654 369,05 795
SO 01b 01: Stavební úpravy 7 502 487,78 900 298,53 8 402 786,31 439

001: Zemní práce 38 224,92 4 586,99 42 811,91 9
002: Základy 401 372,47 48 164,70 449 537,17 22
003: Svislé konstrukce 588 534,74 70 624,17 659 158,91 39
004: Vodorovné konstrukce 265 597,61 31 871,71 297 469,32 39
006: Úpravy povrchu 55 517,32 6 662,08 62 179,40 10
0061: Úpravy povrchu vnitřní 493 247,90 59 189,75 552 437,65 11
0062: Úpravy povrchu vnější 389 185,19 46 702,22 435 887,42 15
009: Ostatní konstrukce a práce 111 703,06 13 404,37 125 107,43 23
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Popis Cena DPH Cena s DPH Počet položek

0094: Lešení 222 050,90 26 646,11 248 697,01 11
0096: Bourání konstrukcí, demolice 838 838,98 100 660,68 939 499,65 50
099: Přesun hmot HSV 317 820,75 38 138,49 355 959,24 1
713: Izolace tepelné 6 594,87 791,38 7 386,25 2
725: Zdravotechnika - zařizovací předměty 86 111,00 10 333,32 96 444,32 21
762: Konstrukce tesařské 893 654,20 107 238,50 1 000 892,70 37
763: Sádrokartonové konstrukce 455 223,49 54 626,82 509 850,31 24
764: Konstrukce klempířské 39 533,36 4 744,00 44 277,36 11
765: Krytiny skládané 7 738,91 928,67 8 667,58 6
766: Konstrukce truhlářské 678 056,00 81 366,72 759 422,72 6
7662: Vestavěný nábytek 381 553,70 45 786,44 427 340,14 7
7664: Výplně otvorů vnitřní 467 216,09 56 065,93 523 282,02 38
7666: Výplně otvorů vnější 230 010,00 27 601,20 257 611,20 3
767: Konstrukce zámečnické 183 035,25 21 964,23 204 999,48 12
771: Podlahy z dlaždic 39 761,00 4 771,32 44 532,32 9
781: Obklady keramické 105 152,77 12 618,33 117 771,10 16
783: Nátěry 71 058,74 8 527,05 79 585,78 7
784: Malby 135 694,57 16 283,35 151 977,92 10

SO 01b 02: Elektroinstalace 1 686 268,82 202 352,26 1 888 621,08 245
020-01: Uzemnění a jímací soustava 583 659,69 70 039,16 653 698,86 58
020-02: Silnoproudá elektroinstalace 406 817,78 48 818,13 455 635,91 81
020-03: Slaboproudá elektroinstalace 446 943,85 53 633,26 500 577,11 91
020-04: Pomocné stavební a zemní práce při elektromontážích 97 487,50 11 698,50 109 186,00 9
020-05: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady pro elektro 151 360,00 18 163,20 169 523,20 6

SO 01b 04: Vzduchotechnika 184 526,26 22 143,15 206 669,41 20
713: Izolace tepelné 21 439,29 2 572,71 24 012,00 3
751: Vzduchotechnika 96 246,97 11 549,64 107 796,61 13
HZS.: Hodinové zúčtovací sazby 66 840,00 8 020,80 74 860,80 4

SO 01b 05: Zdravotechnika 1 032 403,79 123 888,45 1 156 292,25 91
001: Zemní práce 270 023,00 32 402,76 302 425,76 7
009: Ostatní konstrukce a práce 8 850,00 1 062,00 9 912,00 2
713: Izolace tepelné 15 215,00 1 825,80 17 040,80 7
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 217 650,37 26 118,04 243 768,41 28
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod 202 157,41 24 258,89 226 416,30 22
724: Zdravotechnika - strojní vybavení 5 430,00 651,60 6 081,60 3
725: Zdravotechnika - zařizovací předměty 129 970,31 15 596,44 145 566,75 13
726: Zdravotechnika - předstěnové instalace 94 523,01 11 342,76 105 865,77 2
732: Ústřední vytápění - strojovny 6 794,00 815,28 7 609,28 2
734: Ústřední vytápění - armatury 1 438,69 172,64 1 611,33 2
HZS.: Hodinové zúčtovací sazby 80 352,00 9 642,24 89 994,24 3

SO 01c: Vincentinum - Dvorní část 585 762,97 70 291,56 656 054,52 106
SO 02a 01: Stavební úpravy 585 762,97 70 291,56 656 054,52 106

001: Zemní práce 51 106,40 6 132,77 57 239,16 11
002: Základy 4 762,12 571,45 5 333,57 8
003: Svislé konstrukce 41 750,16 5 010,02 46 760,18 10
005: Komunikace 51 874,40 6 224,93 58 099,33 4
006: Úpravy povrchu 257,92 30,95 288,87 1
009: Ostatní konstrukce a práce 7 305,00 876,60 8 181,60 5
0096: Bourání konstrukcí, demolice 24 892,11 2 987,05 27 879,17 8
099: Přesun hmot HSV 19 127,60 2 295,31 21 422,91 1
711: Izolace proti vodě a vlhkosti 2 762,32 331,48 3 093,80 3
762: Konstrukce tesařské 80 085,74 9 610,29 89 696,03 25
764: Konstrukce klempířské 42 559,74 5 107,17 47 666,90 9
765: Krytiny skládané 14 208,98 1 705,08 15 914,05 2
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Popis Cena DPH Cena s DPH Počet položek

766: Konstrukce truhlářské 137 307,50 16 476,90 153 784,40 5
767: Konstrukce zámečnické 77 029,55 9 243,55 86 273,10 7
781: Obklady keramické 645,81 77,50 723,31 4
783: Nátěry 30 087,63 3 610,52 33 698,14 3

SO 01d: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 496 000,00 59 520,00 555 520,00 9
SO 03 01: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 496 000,00 59 520,00 555 520,00 9

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 496 000,00 59 520,00 555 520,00 9

Celkem (bez DPH) 20 908 269,76
DPH 2 508 992,37
DPH 12 % ze základny: 20 908 270: 2 508 992,37

Celkem (včetně DPH) 23 417 262,13
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Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk - Rekonstrukce budovy Šumperk, Kozinova 4 - IROP
 

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Stavba S: Stavba 20 908 269,76
Skupina objektů SSO 01: Způsobilé náklady 20 908 269,76
Objekt SO 01a: Vincentinum - Energeticky účinné náklady 9 420 820,14
Podobjekt SO 01a 01: Stavební úpravy 7 219 104,95
Oddíl 001: Zemní práce 151 605,02

1 SP 131213711 Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 51,930 1 510,00 78 414,30 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D02 –
Podlaha ozn."P1" - 1.NP - mezi základy stáv objektu - měřeno;     (36,68+22,01+36,54+20,17)*(0,55-0,10) 51,930

2 SP 181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně m2 115,400 50,00 5 770,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D02 –
Podlaha ozn."P1" - 1.NP - mezi základy stáv objektu - měřeno;     (36,68+22,01+36,54+20,17) 115,400

3 SP 162211311 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m m3 51,930 300,00 15 579,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Na meziskládku;       –
Dle pol. výkopy;       51,930 51,930

4 SP 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 51,930 21,90 1 137,27 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

5 SP 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 51,930 167,00 8 672,31 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

6 SP 162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 51,930 189,00 9 814,77 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

7 SP 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 51,930 21,90 1 137,27 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

8 SP 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 90,878 342,00 31 080,11 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: 51,930*1,750 90,878

Oddíl 003: Svislé konstrukce 178 237,48

9 SP 31920211x2 Dodatečná izolace zdiva tl přes 150 do 300 mm tlakovou injektáží akrylátovými gely, 2 řady včetně vrtání a 
zaslepení

m 6,800 1 008,00 6 854,40 VLASTNÍ

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D15 –
Vni zdivo;         0,65+0,20 0,850
Vni zdivo;         1,68+0,39+2,58 4,650
Vni zdivo;         0,30 0,300
Svislá izolace;     0,50*2 1,000

10 SP 31920211x3 Dodatečná izolace zdiva tl přes 300 do 450 mm tlakovou injektáží akrylátovými gely, 2 řady včetně vrtání a 
zaslepení

m 4,615 1 308,00 6 036,42 VLASTNÍ

Plný popis:

Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 
000 do 5 000 m

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 150 do 300 mm

Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 300 do 450 mm
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Výkaz výměr: Výkres č. D15 –
Vni zdivo;         2,565+1,10+0,45 4,115
Svislá izolace;     0,50 0,500

11 SP 31920211x4 Dodatečná izolace zdiva tl přes 450 do 600 mm tlakovou injektáží akrylátovými gely, 2 řady včetně vrtání a 
zaslepení

m 31,100 2 064,00 64 190,40 VLASTNÍ

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D15 –
Zdivo dvorku ozn."1";       7,55 7,550
Zdivo dvorku;       (2,485+2,865) 5,350
Vně zdivo k sousedům;      2,56+4,70 7,260
Vně zdivo;         7,39-0,69-0,60 6,100
Vni zdivo;         (1,165-0,20) 0,965
Vni zdivo;         0,455+2,01+0,35+0,56 3,375
Svislá izolace;     0,50 0,500

12 SP 31920211x5 Dodatečná izolace zdiva tl přes 600 do 900 mm tlakovou injektáží akrylátovými gely, 2 řady včetně vrtání a 
zaslepení

m 30,470 2 736,00 83 365,92 VLASTNÍ

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D15 –
Vně zdivo;       (0,47+0,505+6,325)+6,58 13,880
Vně zdivo;       18,31-1,72 16,590

13 SP 319202321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl přes 30 do 80 mm přizděním m2 30,886 576,00 17 790,34 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D10 –
Ostění a nadpraží –
Okno ozn."O1";       (1,16+1,58*2)*3*0,70 9,072
Okno ozn."O2";       (1,15+1,57*2)*3*0,70 9,009
Okno ozn."O3";       (1,16+1,70*2)*3*0,55 7,524
Okno ozn."O4";       (0,94+1,28*2)*1*0,39 1,365
Okno ozn."O5";       (1,00+1,28*2)*2*0,55 3,916

Oddíl 006: Úpravy povrchu 2 848,15

14 SP 632451022 Vyrovnávací potěr tl přes 20 do 30 mm z MC 15 provedený v pásu m2 8,232 296,00 2 436,55 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D10 –
Úprava stáv parapetů –
Okno ozn."O1";       1,16*3*0,70 2,436
Okno ozn."O2";       1,15*3*0,70 2,415
Okno ozn."O3";       1,16*3*0,55 1,914
Okno ozn."O4";       0,94*1*0,39 0,367
Okno ozn."O5";       1,00*2*0,55 1,100

15 SP 632902211 Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou m2 8,232 50,00 411,60 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Oddíl 0061: Úpravy povrchu vnitřní 348 647,79

16 SP 612131151 Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 148,511 140,00 20 791,54 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

17 SP 612324111 Sanační omítka podkladní vnitřních stěn nanášená ručně se síranovzdorným cementem m2 148,511 328,00 48 711,61 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

18 SP 612324191 Příplatek k sanační podkladní omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 10 mm ručně m2 148,511 120,00 17 821,32 CS ÚRS 2024 02

Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou

Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stěn

Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 10 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn

Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 450 do 600 mm

Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 600 do 900 mm

Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva přizděním, tl. přes 30 do 80 mm

Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm
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Plný popis:

Výkaz výměr: 148,511*1 148,511

19 SP 612327121 Sanační omítka tepelněizolační vnitřních stěn nanášená ručně m2 148,511 772,00 114 650,65 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
1.NP na stáv zdivu výška 2,0m skladba "S8 a S9" –
M.č.101;       (1,565+2,56)*1*2,00-1,00*2,00+(2,00*2)*0,60 8,650
M.č.102;       (2,94+2,785+4,71*1)*2,00-0,97*2,00-1,16*1,05+(1,05*2)*0,35+0,95*2*0,15 18,732
M.č.103;       (2,55+3,15)*2,00-1,16*1,05+(1,05*2)*0,35+0,95*2*0,15 11,202
M.č.104;       (5,975*2+2,56)*2,00-1,84*1,07-1,30*1,07-0,97*2,00-1,20*2,00 21,320
příp.špalet;    (1,07*2)*0,60+(1,07*2)*0,60+(2,00+2)*0,30 3,768
M.č.105;       ((1,495+1,94+4,71*1)+(2,50+2,05*2)+(1,795+2,16+0,33))*2,00 38,060
odpočet;       -1,16*1,05*2-1,72*2,00-
1,20*2,00*5+((1,05*2)*0,35+0,95*2*0,15)*2+(2,00*2)*0,30+(2,00*2)*(0,53+0,30)

- 11,316

M.č.106;       (4,30+4,105+5,90*1)*2,00-1,15*1,05*2+((1,05*2)*0,35+0,95*2*0,15)*2 28,235
M.č.107;       (1,77+3,59+0,30*2)*0,30 ne ker obklad –
M.č.108,109;       ((3,60*2+2,495)+(2,495*1+2,33*2))*2,00-1,10*2,00*4+(2,00*2)*0,30*2 27,300
M.č.111;       (1,28)*2,00 2,560

20 SP 612327191 Příplatek k sanační tepelněizolační omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 20 mm ručně m2 445,533 157,00 69 948,68 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: 148,511*3 445,533

21 SP 612328131 Sanační štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm m2 148,511 229,00 34 009,02 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

22 SP 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 30,886 1 040,00 32 121,44 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D10 –
Ostění a nadpraží –
Okno ozn."O1";       (1,16+1,58*2)*3*0,70 9,072
Okno ozn."O2";       (1,15+1,57*2)*3*0,70 9,009
Okno ozn."O3";       (1,16+1,70*2)*3*0,55 7,524
Okno ozn."O4";       (0,94+1,28*2)*1*0,39 1,365
Okno ozn."O5";       (1,00+1,28*2)*2*0,55 3,916

23 SP 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 108,596 50,30 5 462,38 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D10 –
Okno ozn."O1";       (1,16+1,58*2)*3 12,960
Okno ozn."O2";       (1,15+1,57*2)*3 12,870
Okno ozn."O3";       (1,16+1,70*2)*3 13,680
Okno ozn."O4";       (0,94+1,28*2)*1 3,500
Okno ozn."O5";       (1,00+1,28*2)*2 7,120
Okno ozn."O13";       (0,83+1,13*2)*2 6,180
Okno ozn."O14";       (0,80+1,07*2)*1 2,940
Okno ozn."O15";       2*pi*0,18*1 1,131
Okno ozn."O6";       (1,84+1,33*2)*1 4,500
Okno ozn."O7";       (1,30+1,33*2)*1 3,960
Okno ozn."O9";       (1,84+1,50*2)*1 4,840
Okno ozn."O10";       (1,30+1,50*2)*1 4,300
Okno ozn."O11";       (3,00+1,18*2)*1 5,360

Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) Příplatek k cenám podkladní sanační omítky nanášené ručně za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

Omítka sanační tepelněizolační vnitřních ploch tloušťky do 20 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn

Omítka sanační tepelněizolační vnitřních ploch tloušťky do 20 mm Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 20 mm stěn

Sanační štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn

Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá

Montáž omítkových profilů  
  plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím 
    začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem
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Okno ozn."O12";       (1,90+1,48*2)*1 4,860
Okno franc ozn."O8";       (3,00+2,50*2)*1 8,000
Dveře ozn."D1";         (1,00+2,51*2)*1 6,020
Dveře ozn."D2";         (1,375+2,50*2)*1 6,375

24 H 59051476 profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm m 114,026 45,00 5 131,16 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Ztratné:  5,0 % 5,430

Oddíl 0062: Úpravy povrchu vnější 634 829,70

25 SP 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 174,820 80,00 13 985,60 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

26 SP 622325103 Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 30 do 50 % m2 174,820 200,00 34 964,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol. KZS EPS šedý tl. 150mm;       163,109 163,109
Dle pol. KZS XPS tl. 120mm;               11,711 11,711

27 SP 622135001 Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm m2 174,820 200,00 34 964,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol. KZS EPS šedý tl. 150mm;       163,109 163,109
Dle pol. KZS XPS tl. 120mm;               11,711 11,711

28 SP 622135091 Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tloušťky m2 174,820 90,00 15 733,80 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

29 SP 622211031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm

m2 163,109 1 050,00 171 264,45 CS ÚRS 2024 02

Plný popis:

30 H 28376043 deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 150mm m2 166,371 280,00 46 583,87 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D08 –
Fasáda JZ od +0,300 po +10,840 - měřeno;    55,77 55,770
Výkres č. D07 –
Fasáda JV od +0,300 po +10,840 - měřeno;    62,11 62,110
odpočet;      -1,00*1,96-1,84*1,33-1,30*1,33-1,84*1,50-1,30*1,50 - 10,846
= 107,034
Výkres č. D07 –
Za mansardou - dle poznámky "1" + bok - měřeno;       9,50*3,25+3,60 34,475
Za mansardou - dle poznámky "1" + boky vikýřů - měřeno;       3,60*3*2 21,600
= 56,075

Ztratné:  2,0 % 3,262

31 SP 622211021 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm

m2 11,711 1 100,00 12 882,10 CS ÚRS 2024 02

Plný popis:

32 H 28376423 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 120mm m2 11,946 415,00 4 957,44 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D08 –
Sokl KZS JZ od +0,300 po -0,600;     6,786*0,90 6,107
Výkres č. D07 –
Sokl KZS JV od +0,300 po -0,600;    6,56*0,90 5,904

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo 
vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

---

Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm vápenocementovou stěn

Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tl. do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěn

profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m

Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou

Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo 
vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

---
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odpočet;       -1,00*0,30 - 0,300
Ztratné:  2,0 % 0,234

33 SP 622251101 Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z 
polystyrenu

m2 174,820 50,00 8 741,00 CS ÚRS 2024 02

Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol. KZS EPS šedý tl. 150mm;       163,109 163,109
Dle pol. KZS XPS tl. 120mm;               11,711 11,711

34 SP 622212001 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm, bez izolantu m 29,400 450,00 13 230,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D07 –
Fasáda JV –
Ostění a nadpraží;      (1,00+2,26*2)+(1,84+1,33*2)+(1,30+1,33*2)+(1,84+1,50*2)+(1,30+1,50*2) 23,120
Parapet;      1,84+1,30+1,84+1,30 6,280

35 SP 622151031 Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 203,439 30,00 6 103,17 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

36 SP 622531012 Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn m2 203,439 390,00 79 341,13 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol. KZS EPS šedý tl. 150mm - část –
Výkres č. D08 –
Fasáda JZ od +0,300 po +10,840 - měřeno;    55,77 55,770
Výkres č. D07 –
Fasáda JV od +0,300 po +10,840 - měřeno;    62,11 62,110
odpočet;      -1,00*1,96-1,84*1,33-1,30*1,33-1,84*1,50-1,30*1,50 - 10,846
= 107,034
Dle pol. KZS ostění;          (29,400-6,28)*0,15 3,468
Dle pol. tepelné izolační fasáda;     84,663 84,663
Dle pol. KZS PIR tl. 120mm;          8,274 8,274

37 SP 622151021 Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn m2 18,932 50,00 946,60 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

38 SP 622511112 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn m2 18,932 680,00 12 873,76 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol. KZS XPS tl. 120mm;               11,711 11,711
Dle pol. sokl přístavby;     7,221 7,221

39 SP 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 51,135 50,00 2 556,75 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D07 –
Fasáda JV –
Ostění a nadpraží;      (1,00+2,26*2)+(1,84+1,33*2)+(1,30+1,33*2)+(1,84+1,50*2)+(1,30+1,50*2) 23,120
Parapet;      1,84+1,30+1,84+1,30 6,280
Výkres č. D07 –
Přístavba od 0,000 po +5,680 (+5,930);  –
Ostění a nadpraží;    (1,375+2,25*2)+(3,00+2,25*2)+(3,00+1,18*2) 18,735
Parapet;    3,00 3,000

40 H 59051476 profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm m 53,692 60,00 3 221,51 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Ztratné:  5,0 % 2,557

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm

Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn

Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn

Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrnná stěn

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

---

Vytvořeno systémem euroCALC 4 9/128 12.6.2025



Pavel Kubela

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

41 SP 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky m 13,950 160,00 2 232,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D08 –
Fasáda JZ na +0,300;    7,39 7,390
Fasáda JV na +0,300;    6,56 6,560

42 H 59051668 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 150mm m 14,648 175,00 2 563,31 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Ztratné:  5,0 % 0,698

43 SP 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů m 83,680 55,00 4 602,40 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: 26,210+48,190+9,280 83,680

44 H 28341029 profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/230mm m 27,521 41,00 1 128,34 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D08 –
Fasáda JZ po +7,130;    7,30*2 14,600
Výkres č. D07 –
Přístavba od 0,000 po +5,680 (+5,930);      5,68*2+0,25*1 11,610

Ztratné:  5,0 % 1,311

45 H 59051510 profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou m 50,600 48,00 2 428,78 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D07 –
Fasáda JV –
Ostění a nadpraží;      (1,00+2,26*2)+(1,84+1,33*2)+(1,30+1,33*2)+(1,84+1,50*2)+(1,30+1,50*2) 23,120
Výkres č. D07 –
Přístavba od 0,000 po +5,680 (+5,930); –
Ostění a nadpraží;    (1,375+2,25*2)+(3,00+2,25*2)+(3,00+1,18*2) 18,735
Výkres č. D07 –
Přístavba okap dle "Detail D1";      6,335 6,335

Ztratné:  5,0 % 2,410

46 H 59051512 profil napojovací parapetní PVC s okapnicí a výztužnou tkaninou m 9,744 70,00 682,08 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D07 –
Fasáda JV –
Parapet;      1,84+1,30+1,84+1,30 6,280
Výkres č. D07 –
Přístavba od 0,000 po +5,680 (+5,930); –
Parapet;    3,00 3,000

Ztratné:  5,0 % 0,464

47 SP 622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 84,663 90,00 7 619,67 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

48 SP 622811001 Tepelně izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn tloušťky do 20 mm m2 84,663 490,00 41 484,65 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D07 –
Přístavba od 0,000 po +5,680 (+5,930);      (6,335+4,94+5,31)*5,68+4,94*0,25*0,5+5,41*0,25 96,173
odpočet;    -1,375*2,25-3,00*2,25-3,00*1,18 - 13,384
příp.špalet;   (1,375+2,25*2)*0,10+(3,00+2,25*2)*0,10+(3,00+1,18*2)*0,10 1,874

Omítka tepelně izolační vnějších ploch stěn prováděná ručně v 1 vrstvě, tloušťky do 20 mm

Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami

---

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

---

---

---

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn
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49 SP 711413121 Izolace proti vodě za studena svislá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné m2 7,221 760,00 5 488,15 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D07 –
Přístavba sokl po 0,000;      6,335*0,25+(4,94+5,31)*0,55 7,221

50 SP 622142001 Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu m2 91,884 280,00 25 727,52 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol. tepelné izolační fasáda;     84,663 84,663
Dle pol. sokl přístavby;     7,221 7,221

51 SP 622211021 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm

m2 8,274 1 100,00 9 101,40 CS ÚRS 2024 02

Plný popis:

52 H 28376503 deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem λ=0,026 tl 120mm m2 8,439 819,00 6 911,93 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D07 –
Přístavba od +5,680 (+5,930) - "Detail D1 a D2";      (6,335+4,94+5,31)*0,40+(4,94+5,31)*0,16 8,274

Ztratné:  2,0 % 0,165

53 SP 622251101 Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z 
polystyrenu

m2 8,274 50,00 413,70 CS ÚRS 2024 02

Plný popis:

54 SP 621142001 Sklovláknité pletivo vnějších podhledů vtlačené do tmelu m2 2,154 320,00 689,28 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

55 SP 621531012 Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů m2 2,154 448,00 964,95 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D07 –
Přístavba okap dle "Detail D1";      6,335*(0,30+0,04) 2,154

56 SP 621151031 Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů m2 2,154 62,00 133,55 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

57 SP 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 30,459 80,00 2 436,72 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

58 SP 622131151 Sanační postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 30,459 135,00 4 111,97 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

59 SP 622324411 Sanační podkladní omítka vnějších stěn nanášená ručně se síranovzdorným cementem m2 30,459 295,00 8 985,41 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

60 SP 622327121 Sanační tepelněizolační omítka vnějších stěn nanášená ručně m2 30,459 650,00 19 798,35 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D07 –
Skladba "S10" - fasáda JV;    6,58*1,50 9,870
Výkres č. D08 –
Skladba "S10" - fasáda SZ od +0,300;    18,31*1,50 27,465
odpočet;      -1,16*0,85*6-1,72*1,50 - 8,496
příp.špalet;     (0,85*2)*0,10*6+(1,50*2)*0,20 1,620

61 SP 622327191 Příplatek k sanační tepelněizolační omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 15 mm ručně m2 121,836 150,00 18 275,40 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: 30,459*4 121,836

Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou bitumenovou

Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo 
vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

---

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu

Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu podhledů

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm podhledů

Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový podhledů

Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou

Sanační postřik vnějších ploch nanášený ručně celoplošně stěn

Omítka sanační vnějších ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 15 mm nanášená ručně stěn

Omítka sanační vnějších ploch tepelněizolační nanášená ručně stěn

Omítka sanační vnějších ploch tepelněizolační Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn
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62 SP 622328231 Sanační štuk vnějších stěn tloušťky do 3 mm m2 30,459 220,00 6 700,98 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Oddíl 0063: Podlahy a podlahové konstrukce 321 089,11

63 SP 635111242 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním m3 20,238 1 900,00 38 452,20 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D02 –
Podlaha ozn."P1" - 1.NP - mezi základy stáv objektu - měřeno;     (36,68+22,01+36,54+20,17)*0,15 17,310
Podlaha ozn."P1" - 1.NP - mezi základy přístavby - měřeno;     (13,39+1,90+4,23)*0,15 2,928

64 SP 631311135 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 21,476 4 500,00 96 639,75 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D02 –
Podlaha ozn."P1" - 1.NP - mezi základy stáv objektu - měřeno;     (36,68+22,01+36,54+20,17)*0,15 17,310
Podlaha ozn."P1" - 1.NP - na základy přístavby - měřeno;     27,77*0,15 4,166

65 SP 631319013 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu m3 21,475 354,00 7 602,15 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

66 SP 631319175 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 21,475 107,00 2 297,83 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

67 SP 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,490 38 000,00 56 602,55 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: SíˇKARI 6/100x6/100 = 4,335 kg/m2 –
Výkres č. D02 –
Podlaha ozn."P1" - 1.NP - mezi základy stáv objektu - měřeno;     
(36,68+22,01+36,54+20,17)*2*4,335*1,20*0,001

1,201

Podlaha ozn."P1" - 1.NP - na základy přístavby - měřeno;     27,77*2*4,335*1,20*0,001 0,289

68 SP 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 3,192 484,00 1 545,07 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D02 –
Podlaha ozn."P1" - 1.NP - na základy přístavby - měřeno;     21,282*0,15 3,192

69 SP 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 3,192 111,00 354,31 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

70 SP 634112128 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 
mm

m 207,170 61,70 12 782,39 CS ÚRS 2024 02

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
M.č.101;       (1,565+2,56)*2 8,250
M.č.102;       (2,94+2,785+4,71*2) 15,145
M.č.103;       (2,55+4,71)*2 14,520
M.č.104;       (5,975+2,56)*2 17,070
M.č.105;       ((1,94+2,095+4,71*2)+(2,50+2,05)*2+(1,795+2,13)*2) 30,405
M.č.106;       (4,30+4,105+5,90*2) 20,205
M.č.107;       (1,77+3,59)*2 10,720
M.č.108,109;       ((2,52+5,68+3,72)*2+(2,495+2,33)*2) 33,490
M.č.110;       (1,29+1,815)*2 6,210
M.č.111;       (1,28+1,96)*2 6,480
M.č.112;       (4,125+4,32+3,935+2,945) 15,325
= 177,820

Sanační štuk vnějších ploch tloušťky do 3 mm stěn

Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 16-32

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25

Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm

Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Bednění v podlahách rýh a hran zřízení

Bednění v podlahách rýh a hran odstranění

Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 150 mm
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Výkres č. D04 –
M.č.212;      (4,15+5,975)*2 20,250
M.č.206;      (2,515+2,035)*2 9,100
= 29,350

71 SP 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 158,040 16,30 2 576,05 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D12 –
Podlaha ozn."P1" - M.č.101,105,107,108,109,110,111,112;       
(4,53+19,57+6,04+12,82+2,29+5,90+2,73+14,54)

68,420

Podlaha ozn."P2" - M.č.102,103,104,106;       (13,51+12,79+15,32+24,92) 66,540
Podlaha ozn."P3" - M.č.212;       17,12 17,120
Podlaha ozn."P8" - M.č.206;       5,96 5,960

72 SP 632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 134,960 484,00 65 320,64 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D12 –
Podlaha ozn."P1" - M.č.101,105,107,108,109,110,111,112;       
(4,53+19,57+6,04+12,82+2,29+5,90+2,73+14,54)

68,420

Podlaha ozn."P2" - M.č.102,103,104,106;       (13,51+12,79+15,32+24,92) 66,540

73 SP 632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 539,840 41,70 22 511,33 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D12 –
Podlaha ozn."P1" - M.č.101,105,107,108,109,110,111,112;       
(4,53+19,57+6,04+12,82+2,29+5,90+2,73+14,54)*4

273,680

Podlaha ozn."P2" - M.č.102,103,104,106;       (13,51+12,79+15,32+24,92)*4 266,160

74 SP 632441225 Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 17,120 492,00 8 423,04 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D12 –
Podlaha ozn."P3" - M.č.212;       17,12 17,120

75 SP 632441293 Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 34,240 42,50 1 455,20 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D12 –
Podlaha ozn."P3" - M.č.212;       17,12*2 34,240

76 SP 631311115 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 0,417 4 900,00 2 044,28 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D12 –
Podlaha ozn."P8" - M.č.206;       5,96*0,07 0,417

77 SP 631319011 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu m3 0,417 1 420,00 592,14 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

78 SP 631319181 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za sklon m3 0,417 177,00 73,81 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

79 SP 631319171 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 0,417 430,00 179,31 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

80 SP 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,031 38 000,00 1 178,15 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: SíˇKARI 6/100x6/100 = 4,335 kg/m2 –

Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie

Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm

Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30

Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm

Potěr anhydritový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25

Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm

Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15° do 35° od vodorovné roviny mazanina tl. přes 50 do 80 mm

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
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Výkres č. D12 –
Podlaha ozn."P8" - M.č.206;       5,96*4,335*1,20*0,001 0,031

81 H 24552540 plastifikátor do betonu pro podlahové topení litr 4,172 110,00 458,92 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D12 –
Podlaha ozn."P8" - M.č.206;       5,96*0,07*1000*0,01 4,172

Oddíl 0094: Lešení 121 954,00

82 SP 941111132 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 
25 m

m2 297,163 60,00 17 829,78 CS ÚRS 2024 02

Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol. KZS EPS šedý tl. 150mm;       163,109 163,109
Dle pol. KZS XPS tl. 120mm;               11,711 11,711
Dle pol. tepelné izolační fasáda;     84,663 84,663
Dle pol. sokl přístavby;     7,221 7,221
Dle pol. vně sanační om;       30,459 30,459

83 SP 941111232 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 
m za každý den použití

m2 44 574,450 1,90 84 691,46 CS ÚRS 2024 02

Plný popis:

Výkaz výměr: 297,163*30*5 44 574,450

84 SP 941111832 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 
do 25 m

m2 297,163 55,00 16 343,97 CS ÚRS 2024 02

Plný popis:

85 SP 944711113 Montáž záchytné stříšky š přes 2 do 2,5 m m 3,300 240,00 792,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Nad vstupy;    3,30*1 3,300

86 SP 944711213 Příplatek k záchytné stříšce š přes 2 do 2,5 m za každý den použití m 495,000 3,60 1 782,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: 3,300*30*5 495,000

87 SP 944711813 Demontáž záchytné stříšky š přes 2 do 2,5 m m 3,300 156,00 514,80 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Oddíl 0096: Bourání konstrukcí, demolice 384 023,26

88 SP 765131803 Demontáž azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti m2 240,248 336,00 80 723,37 CS ÚRS 2024 02

---

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  
  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
    šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky 
      přes 10 do 25 m

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  
  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
    Příplatek za první a každý další den použití lešení 
      k ceně -1132

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  
  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
    šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky 
      přes 10 do 25 m

Montáž záchytné stříšky  
  zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky 
    přes 2,0 do 2,5 m

Montáž záchytné stříšky  
  Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky 
    k ceně -1113

Demontáž záchytné stříšky  
  zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky 
    přes 2,0 do 2,5 m
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Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Stáv střecha sklonu 48°;         (41,79+2,43)/0,669 66,099
Stáv střecha sklonu 50°;         (39,59+11,56)/0,643 79,549
Stáv střecha sklonu 43°;         (11,16+7,44)/0,731 25,445
Stáv střecha sklonu 54°;         4,89/0,587 8,330
Stáv střecha sklonu 42°;         6,56/0,743 8,829
Stáv střecha sklonu 45°;         14,50/0,707 20,509
Stáv mansarda sklonu 53°;         9,59*3,417-1,64*2,345*3 21,232
Stáv patrová římsa;               22,79*0,45 10,256

89 SP 765131841 Příplatek k cenám demontáže skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30° m2 240,248 40,00 9 609,92 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

90 SP 997006004 Pytlování nebezpečného odpadu ze střešních šablon s obsahem azbestu t 4,272 120,00 512,64 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Suť azbest;       4,272 4,272

91 SP 997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace t 4,272 500,00 2 136,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

92 SP 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km t 4,272 100,00 427,20 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

93 SP 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 17,088 15,00 256,32 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Suť do 5 km;           4,272*4 17,088

94 SP 997013821 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05 t 4,272 6 000,00 25 632,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Suť azbest;       4,272 4,272

95 SP 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 29,111 200,00 5 822,18 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP stáv mříže;         1,15*1,58*6+1,84*1,33+1,18*1,30+1,15*1,17 16,229
2,NP stáv mříže;         0,95*1,25+1,90*1,48+1,18*1,19+1,15*1,18+2,915*2,10 12,882

96 SP 968062355 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2 m2 27,797 283,00 7 866,64 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. S02 –
1.NP stáv okna;         1,16*1,58*6 10,997
Výkres č. S03 –

Demontáž azbestocementové krytiny skládané 
  sklonu do 30 st. 
    do suti

Demontáž vláknocementové krytiny skládané  
  Příplatek k cenám 
    za sklon přes 30 st. 
      demontáže krytiny

Úprava stavebního odpadu 
  pytlování 
    nebezpečného odpadu s obsahem azbestu 
      ze šablon

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

Vodorovná doprava suti na skládku 
  s naložením na dopravní prostředek a složením 
    přes 100 m do 1 km

Vodorovná doprava suti na skládku 
  s naložením na dopravní prostředek a složením 
    Příplatek k ceně 
      za každý další i započatý 1 km

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
  ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05

Demontáž mříží pevných nebo otevíravých

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2
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2.NP stáv okna;         1,16*1,70*3+1,00*1,28*3+0,95*1,25+1,90*1,48+2,03*1,50 16,801

97 SP 968082016 Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 1 do 2 m2 m2 8,115 421,00 3 416,20 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. S02 –
1.NP stáv okna;         1,18*1,30+1,86*1,33+1,15*1,17 5,353
Výkres č. S03 –
2.NP stáv okna;         1,18*1,19+1,15*1,18 2,761

98 SP 962081141 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl přes 100 do 150 mm m2 0,970 310,00 300,70 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. S02 –
1.NP stáv okno;         1,00*0,97 0,970

99 SP 968082021 Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 2 m2 m2 1,890 278,00 525,42 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. S02 –
1.NP stáv vně dveře;         0,945*2,00 1,890

100 SP 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 25,820 106,00 2 736,92 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. S02 –
1.NP stáv okna;         1,16*6+1,84+1,18+1,15+1,00 12,130
Výkres č. S03 –
2.NP stáv okna;         1,16*3+1,00*3+0,95+1,90+2,03+1,18+1,15 13,690

101 SP 766691812 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm m 25,820 83,30 2 150,81 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

102 SP 965031131 Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 m2 m2 121,000 69,80 8 445,80 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D05 –
Podlah půdy - skladba "S3";        121,0 121,000

103 SP 965082923 Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2 m3 7,260 764,00 5 546,64 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D05 –
Podlah půdy - skladba "S3";        121,0*0,06 7,260

104 SP 762521812 Demontáž podlah bez polštářů nebo záklopu z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm m2 121,000 90,00 10 890,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D05 –
Podlah půdy - skladba "S3";        121,0 121,000

105 SP 965081223 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2 m2 48,120 132,00 6 351,84 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. S02 –
Stáv 1.NP - M.č.108-113;       (12,41+6,13+5,43+15,8+3,9+4,45) 48,120

106 SP 776201814 Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou m2 88,640 34,50 3 058,08 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. S02 –
Stáv 1.NP - M.č.101-107;       (5,14+13,66+18,08+10,13+6,4+13,14+22,09) 88,640

Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2

Bourání příček nebo přizdívek ze skleněných tvárnic, tl. přes 100 do 150 mm

Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy do 2 m2

Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti

Demontáž parapetních desek šířky přes 300 mm

Bourání podlah z cihel bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár kladených naplocho, plochy přes 1 m2

Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2

Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tl. přes 32 mm

Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2

Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou
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107 SP 762522812 Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm m2 35,230 118,00 4 157,14 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. S02 –
Stáv 1.NP - M.č.107,108;       (13,14+22,09) 35,230

108 SP 965082923 Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2 m3 3,523 764,00 2 691,57 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. S02 –
Stáv 1.NP - M.č.107,108;       (13,14+22,09)*0,10 3,523

109 SP 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 10,153 2 500,00 25 382,50 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. S02 –
Stáv 1.NP - M.č.101-105, 108-113;       (5,14+13,66+18,08+10,13+6,4+12,41+6,13+5,43+15,8+3,9+4,45)*0,10 10,153

110 SP 965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 10,153 1 000,00 10 153,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

111 SP 978015391 Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 
100 %

m2 9,870 300,00 2 961,00 CS ÚRS 2024 02

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D07 –
Skladba "S10" - fasáda JV;    6,58*1,50 9,870

112 SP 978019391 Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 80 do 
100 %

m2 20,589 163,00 3 356,01 CS ÚRS 2024 02

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D08 –
Skladba "S10" - fasáda SZ od +0,300;    18,31*1,50 27,465
odpočet;      -1,16*0,85*6-1,72*1,50 - 8,496
příp.špalet;     (0,85*2)*0,10*6+(1,50*2)*0,20 1,620

113 SP 978015391 Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 
100 %

m2 148,511 300,00 44 553,30 CS ÚRS 2024 02

Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol. vni sanační om;       148,511 148,511

114 SP 997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace t 78,544 500,00 39 272,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Suť objekt SO 01a;     82,636 82,636
Suť azbest;       -4,272 - 4,272
Dle ÚT - suť;       0,180 0,180

115 SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 78,544 300,00 23 563,20 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

116 SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 314,176 14,00 4 398,46 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Do 5km;    78,544*4 314,176

117 SP 997013871 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 78,544 600,00 47 126,40 CS ÚRS 2024 02

Plný popis:

Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2

Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 80 do 100 %

Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tl. přes 32 mm

Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
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Oddíl 099: Přesun hmot HSV 148 767,16

118 SP 998011009 Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m t 148,767 1 000,00 148 767,16 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Oddíl 711: Izolace proti vodě a vlhkosti 97 304,61

119 SP 711411001 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 145,069 15,00 2 176,04 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

120 SP 711499095 Příplatek k izolacím proti tlakové vodě natěradly za plochu do 10 m2 m2 1,899 10,00 18,99 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

121 SP 711412001 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním m2 36,055 30,00 1 081,65 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

122 H 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,091 72 307,69 6 548,33 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: (145,069+36,055)*0,5*0,001 0,091

123 SP 711441559 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP m2 145,069 120,00 17 408,28 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D02 –
Podlaha ozn."P1" - 1.NP - mezi základy stáv objektu - měřeno;     (36,68+22,01+36,54+20,17) 115,400
Podlaha ozn."P1" - 1.NP - na základy přístavby - měřeno;     27,77 27,770
Pod novým zdivem;      1,899 1,899

124 SP 711499097 Příplatek k izolacím proti tlakové vodě NAIP a termoplasty za plochu do 10 m2 m2 1,899 45,00 85,46 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D15 –
Pod novým zdivem dvorku;    0,95*0,50 0,475
Pod novým zdivem;    0,83*0,30+0,95*0,50+1,00*0,55+1,00*0,15 1,424

125 SP 711442559 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP m2 36,055 170,00 6 129,37 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D02 –
Podlaha ozn."P1" - 1.NP - mezi základy stáv objektu - měřeno;     (26,339+23,532+21,856+25,673)*0,25 24,350
Podlaha ozn."P1" - 1.NP - na základy přístavby - měřeno;     21,282*(0,25+0,30) 11,705

126 H 62853004 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm

m2 208,293 150,00 31 243,89 CS ÚRS 2024 02

Plný popis:

Výkaz výměr: 145,069+36,055 181,124
Ztratné:  15,0 % 27,169

127 SP 711199101 Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna m 118,682 70,00 8 307,74 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: na stáv zdivo –
Výkres č. D02 –

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro 
budovy výšky přes 6 do 12 m

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena  
  na ploše vodorovné V 
    nátěrem 
      penetračním

Příplatek k cenám provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním

lak asfaltový penetrační

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením  
  NAIP 
    na ploše vodorovné V

Příplatek k cenám provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě za plochu do 10 m2 NAIP, pryžemi nebo termoplasty

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše svislé S

pás těžký asfaltovaný V60 S40

Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou 
  doplňků 
    vodotěsné těsnící pásky 
      pro dilatační a styčné spáry
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Podlaha ozn."P1" - 1.NP - mezi základy stáv objektu - měřeno;     (26,339+23,532+21,856+25,673) 97,400
Podlaha ozn."P1" - 1.NP - na základy přístavby - měřeno;     21,282 21,282

128 SP 711199102 Provedení těsnícího koutu pro vnější nebo vnitřní roh spáry podlaha - stěna kus 70,000 40,00 2 800,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: na stáv zdivo –
Výkres č. D02 –
Podlaha ozn."P1" - 1.NP - mezi základy stáv objektu - měřeno;     (26+12+16+12) 66,000
Podlaha ozn."P1" - 1.NP - na základy přístavby - měřeno;     4 4,000

129 SP 711413121 Izolace proti vodě za studena svislá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné m2 24,500 760,00 18 619,62 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
1.NP na stáv zdivu výška 0,3m skladba "S8" –
M.č.101;       (1,565+2,56)*1*0,30-1,00*0,30+(0,30*2)*0,60 1,298
M.č.102;       (2,94+2,785+4,71*1)*0,30-0,97*0,30+0,30*2*0,15 2,930
M.č.103;       (2,55+3,15)*0,30+0,30*2*0,15 1,800
M.č.104;       (5,975*2+2,56)*0,30-0,30*2,00-0,30*2,00 3,153
příp.špalet;    (0,30+2)*0,30 0,690
M.č.105;       ((1,495+1,94+4,71*1)+(2,50+2,05*2)+(1,795+2,16+0,33))*0,30 5,709
odpočet;       -1,72*0,30-1,20*0,30*5+(0,30*2)*0,30+(0,30*2)*(0,30+0,53) - 1,638
M.č.106;       (4,30+4,105+5,90*1)*0,30 4,292
M.č.107;       (1,77+3,59+0,30*2)*0,30 1,788
M.č.108,109;       ((3,60*2+2,495)+(2,495*1+2,33*2))*0,30-1,10*0,30*4+(0,30*2)*0,30*2 4,095
M.č.111;       (1,28)*0,30 0,384

130 SP 998711112 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům s omezením mechanizace v objektech v přes 6 
do 12 m

t 1,443 2 000,00 2 885,26 CS ÚRS 2024 02

Plný popis:

Oddíl 712: Povlakové krytiny 125 200,92

131 SP 712363001 Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše m2 32,718 74,14 2 425,74 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Stáv plech střecha sklonu 24° - skladba "S6";         3,25/0,913 3,560
Stáv plech střecha sklonu 18° - skladba "S6";         2,24/0,951 2,355
Výkres č. D06 –
Střecha příst sklonu 22° - skladba "S1";         3,52/0,927 3,797
Střecha příst sklonu 3,2° - skladba "S1";        22,96/0,998 23,006

132 SP 712861705 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií lepenou se svařovanými spoji m2 1,733 265,10 459,49 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Stáv plech střecha sklonu 24° - na zeď - poznámka "15";         (2,10+0,50)/0,913*0,20 0,570
Stáv plech střecha sklonu 18° - na zeď - poznámka "15";         (2,20+0,50)/0,951*0,20 0,568
Výkres č. D06 –
Střecha příst sklonu 3,2° - na zeď;        1,80/0,998*0,20 0,361
Střecha příst sklonu 22° - na zeď;         1,09/0,927*0,20 0,235

133 SP 712363003 Provedení povlakové krytina střech do 10° spoj 2 pásů fólií PVC horkovzdušným navařením m 72,699 19,47 1 415,46 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše

Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou se svařovanými spoji

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) vytvoření spoje dvou pásů fólií horkovzdušným navařením

Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou 
  doplňků 
    vodotěsné těsnící pásky 
      pro vnější a vnitřní roh

Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou bitumenovou
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Výkaz výměr: 32,718*2,222 72,699

134 H 28322065 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená se zvýšenou požární odolností tl 1,8mm m2 37,983 532,40 20 222,02 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: 32,718*1,10+1,733*1,15 37,983

135 SP 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 32,718 61,60 2 015,43 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

136 SP 712831101 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou m2 1,733 34,32 59,48 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

137 H 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 37,983 36,74 1 395,49 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: 32,718*1,10+1,733*1,15 37,983

138 SP 712463104 Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do dřevěné konstrukce kus 76,863 24,20 1 860,08 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D04 –
Plochá střecha - skladba "S2";           (14,48*4,90+7,24*8,525) 132,673
Odpočet rohové a krajní pole;         -(6,000+49,810) - 55,810

139 H 30909104 šroub samovrtný do ocelového plechu, dřeva a deskových materiálů s korozní odolností 15 cyklů zápustná 
hlava, D 4,8x50mm

100 kus 0,360 179,30 64,53 CS ÚRS 2024 02

Plný popis:

Výkaz výměr: 5,915*6*0,01+0,005 0,360

140 H 31121044 ocelová izolační podložka oblá typ A 40x80mm 100 kus 0,360 336,60 121,18 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

141 SP 712363112 Provedení povlakové krytiny střech do 10° překrytí talířové hmoždinky pruhem navařené fólie kus 140,000 14,85 2 079,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: 5,915*6+0,510 36,000
= 36,000
21,442*3-0,326 64,000
2,68*6-0,080 16,000
2,68*9-0,120 24,000
= 104,000

142 SP 712363115 Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm kus 1,000 530,20 530,20 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Stáv plech střecha - skladba "S6" - atyp žlab;         1 1,000

143 SP 712363005 Provedení povlakové krytiny střech do 10° navařením fólie PVC na oplechování v plné ploše m2 1,342 194,70 261,25 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol. fóliové plechy - okapnice;                 1,500*0,250 0,375

---

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní

Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou

---

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací 
  včetně položení fólie a horkovzdušného svaření 
    tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm 
    budovy výšky do 18 m, kotvené 
    do betonu 
      vnitřní pole

---

---

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií  
  ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) 
    vodotěsné překrytí talířové hmoždinky pruhem fólie 
      horkovzdušným navařením

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením v plné ploše
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Dle pol. fóliové plechy - koutová lišta vni;       5,687*0,100 0,569
Dle pol. fóliové plechy - stěnová lišta;            5,687*0,070 0,398

144 SP 712363357 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 320 mm m 7,980 477,40 3 809,65 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Stáv plech střecha - skladba "S6" - atyp žlab;         0,50*3 1,500
Střecha příst sklonu 3,2° - okap "DETAIL D1";        6,48 6,480

145 SP 712363352 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm m 8,666 224,40 1 944,72 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Stáv plech střecha sklonu 24° - na zeď - poznámka "15";         (2,10+0,50)/0,913 2,848
Stáv plech střecha sklonu 18° - na zeď - poznámka "15";         (2,20+0,50)/0,951 2,839
Výkres č. D06 –
Střecha příst sklonu 3,2° - na zeď;        1,80/0,998 1,804
Střecha příst sklonu 22° - na zeď;         1,09/0,927 1,176

146 SP 712363354 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 70 mm m 8,666 196,90 1 706,40 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Stáv plech střecha sklonu 24° - na zeď - poznámka "15";         (2,10+0,50)/0,913 2,848
Stáv plech střecha sklonu 18° - na zeď - poznámka "15";         (2,20+0,50)/0,951 2,839
Výkres č. D06 –
Střecha příst sklonu 3,2° - na zeď;        1,80/0,998 1,804
Střecha příst sklonu 22° - na zeď;         1,09/0,927 1,176

147 SP 712363358 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm m 6,476 345,40 2 236,96 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Střecha příst sklonu 3,2° - závětrná lišta;        5,29/0,998 5,301
Střecha příst sklonu 22° - závětrná lišta;         1,09/0,927 1,176

148 SP 712363353 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm m 5,290 218,90 1 157,98 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Střecha příst sklonu 3,2° - horní ukončení "DETAIL D2";        5,29 5,290

149 SP 712363122 Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení rohů a koutů navařením izolačních tvarovek kus 12,000 52,14 625,68 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Stáv plech střecha - skladba "S6";         6*2 12,000

150 H 28322070 roh vnitřní pro střešní fólie mPVC šedé kus 6,000 79,09 474,54 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

151 H 28322071 roh vnější pro střešní fólie mPVC šedá kus 6,000 82,72 496,32 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

152 SP 712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 26,803 57,31 1 536,09 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Střecha příst sklonu 22° - skladba "S1";         3,52/0,927 3,797
Střecha příst sklonu 3,2° - skladba "S1";        22,96/0,998 23,006

Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 320 mm

Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm

Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm

Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 250 mm

Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou provedení rohů a koutů izolačními tvarovkami 
horkovzdušným navařením

---

---

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás
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153 SP 712831101 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou m2 13,653 34,32 468,58 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Střecha příst sklonu 3,2° - okap "DETAIL D1";        6,48*(0,82+0,16) 6,350
Střecha příst sklonu 3,2° - horní ukončení "DETAIL D2";        5,29*(0,41+0,16) 3,015
Střecha příst sklonu 3,2° - závětrná lišta;        5,29/0,998*(0,41+0,16) 3,021
Střecha příst sklonu 22° - závětrná lišta;         1,09/0,927*(0,41+0,16) 0,670
Střecha příst sklonu 3,2° - na zeď;        1,80/0,998*0,20 0,361
Střecha příst sklonu 22° - na zeď;         1,09/0,927*0,20 0,235

154 H 62856001 pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,2mm

m2 45,184 184,80 8 350,05 CS ÚRS 2024 02

Plný popis:

Výkaz výměr: 26,803*1,10+13,653*1,15 45,184

155 SP 712363511 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl přes 140 do 200 mm vnitřní pole, budova v do 
18 m

m2 21,442 174,90 3 750,28 CS ÚRS 2024 02

Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol. pultová střecha sklady "S1";      26,803*0,8 21,442

156 SP 712363512 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl přes 140 do 200 mm krajní pole, budova v do 18 m2 2,680 238,70 639,79 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol. pultová střecha sklady "S1";      26,803*0,1 2,680

157 SP 712363513 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl přes 140 do 200 mm rohové pole, budova v do 
18 m

m2 2,680 302,50 810,70 CS ÚRS 2024 02

Plný popis:

158 SP 712999003 Montáž PVC-P manžety pro aplikaci fotovoltaických nebo solárních panelů m 62,532 541,20 33 842,25 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Střecha příst sklonu 22° - skladba "S1";         3,52/0,927*2,333 8,859
Střecha příst sklonu 3,2° - skladba "S1";        22,96/0,998*2,333 53,673

159 H 28341000 manžeta PVC-P pro systémové řešení montáže fotovoltaických nebo solárních panelů bez perforace 
hydroizolace

m 63,783 396,00 25 257,93 CS ÚRS 2024 02

Plný popis:

Ztratné:  2,0 % 1,251

160 SP 712998001 Montáž atikového chrliče z PVC DN 50 kus 2,000 727,10 1 454,20 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Střecha příst sklonu 3,2° - signální přepad "27";        2,0 2,000

161 H 62851030 prostup parozábranou s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 50 kus 2,000 1 397,00 2 794,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

162 H 28615061 trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 50x1000mm m 2,000 61,82 123,64 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

163 SP 998712112 Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m t 0,342 2 376,00 811,84 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou

---

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, 
kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva vnitřní pole

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, 
kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva krajní pole

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, 
kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva rohové pole

Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž profilu pro aplikaci fotvoltaických nebo solárních panelů bez perforace hydroizolace PVC-P manžety

---

Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku atikového chrliče z PVC na dešťovou vodu do DN 50

---

---

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m
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Oddíl 713: Izolace tepelné 372 266,38

164 SP 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 136,200 25,20 3 432,24 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D05 –
Podlah půdy - skladba "S3";        121,0 121,000
Výkres č. D07 –
Pod mansardou - skladba "S4";       9,50*1,60 15,200

165 H 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 149,820 22,00 3 296,04 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Ztratné:  10,0 % 13,620

166 SP 713122111 Parotěsná vrstva pro pochozí půdy vodorovná m2 136,200 184,00 25 060,80 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D05 –
Podlah půdy - skladba "S3";        121,0 121,000
Výkres č. D07 –
Pod mansardou - skladba "S4";       9,50*1,60 15,200

167 SP 713122112 Parotěsná vrstva pro pochozí půdy svislá m2 22,290 191,00 4 257,39 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D05 –
Podlah půdy - skladba "S3" - boky;        (17,65+8,40)*2*0,30 15,630
Výkres č. D07 –
Pod mansardou - skladba "S4";       (9,50+1,60)*2*0,30 6,660

168 SP 713122125 Nosný rošt z EPS trámců pro pochozí půdy tl 300 mm m2 121,000 513,00 62 073,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D05 –
Podlah půdy - skladba "S3";        121,0 121,000

169 SP 713122135 Izolace tepelná vkládaná mezi rošt z EPS pochozí půdy dvouvrstvá tl 300 mm m2 121,000 712,00 86 152,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

170 SP 713122141 Dřevěná prka lepená na rošt z EPS trámců m2 121,000 174,00 21 054,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

171 SP 713131141 Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 5,719 240,00 1 372,56 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D05 –
Zateplení žaluzie dle řezu C-C poznámky "8";        (9,59+6,75)*0,35 5,719

172 H 28376043 deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 150mm m2 5,833 280,00 1 633,35 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Ztratné:  2,0 % 0,114

173 SP 713111136 Montáž izolace tepelné stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami mezi trámy m2 23,406 75,50 1 767,15 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D05 –
Skladba ozn."S5" - dle řez A-A;          2,49*3,50 8,715
Skladba ozn."S5" - dle řez A-A;          2,49*3,10 7,719
Skladba ozn."S5" - dle řez A-A;          2,49*2,80 6,972

174 H 63148155 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 120mm m2 16,001 410,00 6 560,30 CS ÚRS 2024 02

Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

---

Izolace pro pochozí půdy parotěsná vrstva na ploše vodorovné V

Izolace pro pochozí půdy parotěsná vrstva na ploše svislé S

Izolace pro pochozí půdy nosný rošt z EPS trámců, osová vzdálenost trámů do 600 mm tloušťky 300 mm

Izolace pro pochozí půdy izolace tepelná vkládaná mezi rošty z EPS dvouvrstvá tloušťky 300 mm

Izolace pro pochozí půdy prkna dřevěná lepená na rošt z EPS trámců pomocí nízkoexpanzní pěny

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení

---

Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) žebrových spodem kladenými volně mezi trámy
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Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D05 –
Skladba ozn."S5" - dle řez A-A;          2,49*3,50 8,715
Skladba ozn."S5" - dle řez A-A;          2,49*2,80 6,972

Ztratné:  2,0 % 0,314

175 H 63148154 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 100mm m2 7,873 340,00 2 676,95 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D05 –
Skladba ozn."S5" - dle řez A-A;          2,49*3,10 7,719

Ztratné:  2,0 % 0,154

176 SP 713141136 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, 
dílců, desek

m2 53,606 118,00 6 325,56 CS ÚRS 2024 02

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Střecha příst sklonu 22° - skladba "S1";         3,52/0,927*2 7,594
Střecha příst sklonu 3,2° - skladba "S1";        22,96/0,998*2 46,012

177 H 28376531 deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 80mm m2 55,698 560,00 31 190,95 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Ztratné:  2,0 % 1,092

178 SP 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 269,920 83,50 22 538,32 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D12 –
Podlaha ozn."P1" - M.č.101,105,107,108,109,110,111,112;       
(4,53+19,57+6,04+12,82+2,29+5,90+2,73+14,54)*2

136,840

Podlaha ozn."P2" - M.č.102,103,104,106;       (13,51+12,79+(15,32-4,478)+24,92)*2 124,124
Podlaha ozn."P9" - M.č.104 část;       (2,95*1,24+0,82*1,00)*2 8,956

179 H 28375912 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm m2 212,015 205,00 43 463,11 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D12 –
Podlaha ozn."P1" - M.č.101,105,107,108,109,110,111,112;       
(4,53+19,57+6,04+12,82+2,29+5,90+2,73+14,54)*2

136,840

Podlaha ozn."P2" - M.č.102,103,104,106;       (13,51+12,79+(15,32-4,478)+24,92)*1 62,062
Podlaha ozn."P9" - M.č.104 část;       (2,95*1,24+0,82*1,00)*2 8,956

Ztratné:  2,0 % 4,157

180 H 28375030 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 90mm m2 63,303 230,00 14 559,75 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D12 –
Podlaha ozn."P2" - M.č.102,103,104,106;       (13,51+12,79+(15,32-4,478)+24,92)*1 62,062

Ztratné:  2,0 % 1,241

181 SP 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 23,080 55,50 1 280,94 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D12 –
Podlaha ozn."P3" - M.č.212;       17,12 17,120
Podlaha ozn."P8" - M.č.206;       5,96 5,960

182 H 63231206 deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm m2 17,462 185,00 3 230,54 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

---

---

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou

---

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá

---

---

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

---
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Výkaz výměr: Výkres č. D12 –
Podlaha ozn."P3" - M.č.212;       17,12 17,120

Ztratné:  2,0 % 0,342

183 H 28375909 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm m2 6,079 126,00 765,98 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D12 –
Podlaha ozn."P8" - M.č.206;       5,96 5,960

Ztratné:  2,0 % 0,119

184 SP 713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami m2 30,400 54,00 1 641,60 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D07 –
Pod mansardou (vč. stropu vikýře) - skladba "S4";       9,50*1,60*2 30,400

185 H 63153712 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 150mm m2 31,008 510,00 15 814,08 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Ztratné:  2,0 % 0,608

186 SP 765191013 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené volně na bednění nebo tepelnou izolaci m2 15,200 49,40 750,88 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D07 –
Pod mansardou (vč. stropu vikýře) - skladba "S4";       9,50*1,60 15,200

187 H 28329324 fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 130-140g/m2 m2 16,720 21,00 351,12 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Ztratné:  10,0 % 1,520

188 SP 713392612 Montáž izolace tepelné těles vyplnění prostorů vyložením desek m3 0,597 221,00 131,95 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D07 –
Věnec 2.NP dle detailu "D1 a D2" - izolace mezi věncem a záklopem - dle poznámky "5";     
(6,335+4,94+5,31)*0,20*0,18

0,597

189 H 63153714 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 180mm m2 3,383 610,00 2 063,84 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D07 –
Věnec 2.NP dle detailu "D1 a D2" - izolace mezi věncem a záklopem - dle poznámky "5";     
(6,335+4,94+5,31)*0,20

3,317

Ztratné:  2,0 % 0,066

190 SP 713131341 Montáž izolace tepelné stěn nebo podhledů lepením bodově nízkoexpanzní (PUR) pěnou s mechanickým 
kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm

m2 2,154 246,00 529,88 CS ÚRS 2024 02

Plný popis:

191 H 28376030 deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 20mm m2 2,197 38,00 83,49 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D07 –
Přístavba okap dle "Detail D1";      6,335*(0,30+0,04) 2,154

Ztratné:  2,0 % 0,043

192 SP 998713112 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m t 3,449 2 380,00 8 208,62 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

---

Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně

---

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci

---

Montáž izolace tepelné těles - doplňky a konstrukční součásti vyplnění prostorů vyložením deskami z vláknitých materiálů

---

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově nízkoexpanzní (PUR) pěnou s mechanickým kotvením, tloušťky izolace do 100 mm

---

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m
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Oddíl 762: Konstrukce tesařské 501 265,44

193 SP 762811210 Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz spáry zakryté m2 121,000 176,00 21 296,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D05 –
Podlah půdy - skladba "S3";        121,0 121,000

194 H 60511081 řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m m3 4,182 8 789,00 36 753,49 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D05 –
Podlah půdy - skladba "S3";        121,0*0,032 3,872

Ztratné:  8,0 % 0,310

195 SP 762895000 Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení m3 3,872 198,00 766,66 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol. řezivo pro záklop;        3,872 3,872

196 SP 762083121 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 20,998 1 243,00 26 100,46 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol. řezivo pro záklop;        3,872*1,08 4,182
Dle pol. řezivo pro podlahu;     2,904*1,08 3,136
Dle pol. řezivo pro bednění stěn;       0,312*1,10 0,343
Dle pol. řezivo pro podlahu;     (0,119+0,144)*1,08 0,284
Dle pol. řezivo pro bednění;            11,933*1,08 12,888
Dle pol. řezivo pro bednění říms;      0,150*1,10 0,165

197 SP 762521104 Položení podlahy z hrubých prken na sraz m2 121,000 138,60 16 770,60 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D05 –
Podlah půdy - skladba "S3";        121,0 121,000

198 H 60511081 řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m m3 3,136 8 789,00 27 565,12 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D05 –
Podlah půdy - skladba "S3";        121,0*0,024 2,904

Ztratné:  8,0 % 0,232

199 SP 762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 2,904 43,23 125,54 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

200 SP 762131124 Montáž bednění stěn z hrubých prken tl do 32 mm na sraz m2 13,012 75,90 987,58 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D07 –
Podlah půdy - skladba "S3" - boky dle řezu C-C poznámky "6";        (9,59+6,79)*0,30 4,914
Pod mansardou - skladba "S4" - boky dle řezu C-C poznámky "6";       (9,50+1,60)*0,30 3,330
Výkres č. D05 –
Podlaha půdy - lem dle poznámky "2";      (2,485+2,43)*2*0,485 4,768

201 H 60511081 řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m m3 0,344 8 789,00 3 019,06 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D07 –
Podlah půdy - skladba "S3" - boky dle řezu C-C poznámky "6";        (9,59+6,79)*0,30*0,024 0,118
Pod mansardou - skladba "S4" - boky dle řezu C-C poznámky "6";       (9,50+1,60)*0,30*0,024 0,080
Výkres č. D05 –

Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)

Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hrubých vrchního na sraz, spáry zakryté lepenkovými pásy nebo lištami

---

Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svorníky

Položení podlah nehoblovaných na sraz z prken hrubých

---

Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty

Montáž bednění stěn z hrubých prken tl. do 32 mm na sraz

---
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Podlaha půdy - lem dle poznámky "2";      (2,485+2,43)*2*0,485*0,024 0,114
Ztratné:  10,0 % 0,031

202 SP 762195000 Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn m3 0,312 563,20 175,72 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol. řezivo pro bednění stěn;       0,312 0,312

203 SP 762341670 Montáž bednění štítových okapových říms žaluzií z dřevotřískových na sraz m2 8,704 484,00 4 212,88 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D05 –
Zateplení žaluzie dle řezu C-C poznámky "8";        (9,59+6,75)*0,35 5,719
Výkres č. D07 –
Věnec 2.NP dle detailu "D1 a D2" - žaluzie;     (6,335+4,94+5,31)*0,18 2,985

204 H 60726244 deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 18mm m2 9,574 264,00 2 527,64 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Ztratné:  10,0 % 0,870

205 SP 762431023 Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm nebroušených na pero a drážku přibíjených m2 1,392 444,40 618,60 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D05 –
Podlaha půdy - lem okolo výlez dle poznámky "1";      (0,60+1,00)*2*0,435 1,392

206 SP 762439001 Montáž obložení stěn podkladový rošt m 60,181 88,22 5 309,13 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol. OSB deska pro zateplení žaluzie;         5,719*3,000 17,157
Dle pol. bednění stěn;         13,012*3,000 39,036
Dle pol. obklad stěn z OSB;          1,3292*3,000 3,988

207 H 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,156 10 538,00 1 643,81 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol. rošt pro bednění stěn;          60,181*0,06*0,04 0,144
Ztratné:  8,0 % 0,012

208 SP 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 13,957 1 826,00 25 484,72 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol. OSB deska pro zateplení žaluzie;         8,704*0,020 0,174
Dle pol. obklad stěn z OSB;          1,3292*0,015 0,020
Dle pol. řezivo pro podklad rošt;          0,144 0,144
Dle pol. řezivo pro bednění;            11,933 11,933
Dle pol. řezivo pro kontralatě;           0,733 0,733
Dle pol. řezivo pro bednění říms;      0,150 0,150
Dle pol. OSB bednění střech;         26,803*0,022 0,590
Dle pol. vyrovnávací kce pod klempíře;      10,138*0,021 0,213

209 SP 762421023 Obložení stropu z desek OSB tl 15 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných m2 8,715 474,10 4 131,78 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D14 –
Skladba ozn."S5" - dle řez A-A;          2,49*3,50 8,715

210 SP 762495000 Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn m2 8,715 44,99 392,09 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

211 SP 762512261 Montáž podlahové kce podkladového roštu m 24,850 72,38 1 798,64 CS ÚRS 2024 02

Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svorníky, fixační prkna

Montáž bednění střech štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na sraz

---

Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 15 mm

Obložení stěn montáž roštu podkladového

---

Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

Obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 15 mm

Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty
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Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D05 –
Skladba ozn."S5" - rošt 60x100 - dle řez A-A;          3,10*4 12,400
Skladba ozn."S5" - rošt 30x120 - dle řez A-A;          2,49*5 12,450

212 H 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,129 9 427,00 1 213,80 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D05 –
Skladba ozn."S5" - rošt 60x100 - dle řez A-A;          3,10*4*0,06*0,10 0,074
Skladba ozn."S5" - rošt 30x120 - dle řez A-A;          2,49*5*0,03*0,12 0,045

Ztratné:  8,0 % 0,010

213 SP 762521104 Položení podlahy z hrubých prken na sraz m2 6,000 138,60 831,60 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D05 –
Skladba ozn."S5" - dle řez A-A;          6,00 6,000

214 H 60511081 řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m m3 0,156 8 789,00 1 366,87 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D05 –
Skladba ozn."S5" - dle řez A-A;          6,00*0,024 0,144

Ztratné:  8,0 % 0,012

215 SP 762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 0,263 43,23 11,37 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol. řezivo pro podlahu;     0,119+0,144 0,263

216 SP 762-D05-03 D+M, Pomocné stupně z prken tl. 24mm zateplené podlahy na půdě, včetně podkladní kce, dle výkresu č. D05, 
poznámky "3"

kus 1,000 5 500,00 5 500,00 VLASTNÍ

Plný popis:

217 SP 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 241,233 49,50 11 941,03 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol. povlaková krytina - skladba "S6";        5,915 5,915
Dle pol. krytina z Al šablon - skladba "S2";       229,183 229,183
Výkres č. D06 –
Střecha vikýře sklon 12° - skladba "S7";         (2,00*1,00)/0,978*3 6,135

218 SP 762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm m2 470,416 159,50 75 031,35 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol. povlaková krytina - skladba "S6";        5,915 5,915
Dle pol. krytina z Al šablon - skladba "S2";       229,183*2 458,366
Výkres č. D06 –
Střecha vikýře sklon 12° - skladba "S7";         (2,00*1,00)/0,978*3 6,135

219 SP 76234121x0 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm, samořeznými 
vruty do Al profilů

m2 26,803 275,00 7 370,88 VLASTNÍ

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Střecha příst sklonu 22° - skladba "S1";         3,52/0,927 3,797
Střecha příst sklonu 3,2° - skladba "S1";        22,96/0,998 23,006

220 H 60511081 řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m m3 12,888 8 789,00 113 271,94 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm

Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm

---

Podlahové konstrukce podkladové montáž roštu podkladového

---

Položení podlah nehoblovaných na sraz z prken hrubých

---

Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty

---

Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm
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Výkaz výměr: Dle pol. povlaková krytina - skladba "S6";        5,915*0,024 0,142
Dle pol. krytina z Al šablon - skladba "S2";       229,183*2*0,024 11,001
Výkres č. D06 –
Střecha příst sklonu 22° - skladba "S1";         3,52/0,927*0,024 0,091
Střecha příst sklonu 3,2° - skladba "S1";        22,96/0,998*0,024 0,552
Výkres č. D06 –
Střecha vikýře sklon 12° - skladba "S7";         (2,00*1,00)/0,978*3*0,024 0,147

Ztratné:  8,0 % 0,955

221 SP 762342511 Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace m 305,501 20,13 6 149,73 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol. krytina z Al šablon - skladba "S2";       229,183*1,333 305,501

222 H 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,792 10 538,00 8 344,60 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol. krytina z Al šablon - skladba "S2";       229,183*1,333*0,06*0,04 0,733
Ztratné:  8,0 % 0,059

223 SP 762341610 Montáž bednění štítových okapových říms z hrubých prken tl do 32 mm m2 6,251 410,30 2 564,79 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Patrová římsa na +7,300 - dle poznámky "18";               8,93*0,35 3,126
Patrová římsa na +3,850 - dle poznámky "18";               8,93*0,35 3,126

224 SP 762343811 Demontáž bednění okapů a štítových říms z prken m2 6,251 88,00 550,09 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

225 H 60511081 řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m m3 0,165 8 789,00 1 450,42 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Patrová římsa na +7,300 - dle poznámky "18";               8,93*0,35*0,024 0,075
Patrová římsa na +3,850 - dle poznámky "18";               8,93*0,35*0,024 0,075

Ztratné:  10,0 % 0,015

226 SP 762341026 Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve m2 26,803 585,20 15 685,24 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Střecha příst sklonu 22° - skladba "S1";         3,52/0,927 3,797
Střecha příst sklonu 3,2° - skladba "S1";        22,96/0,998 23,006

227 SP 762361332 Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z vodovzdorné překližky tl 21 mm m2 10,138 1 782,00 18 065,63 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Střecha příst sklonu 3,2° - okap "DETAIL D1";        6,48*0,82 5,314
Střecha příst sklonu 3,2° - horní ukončení "DETAIL D2";        5,29*0,41 2,169
Střecha příst sklonu 3,2° - závětrná lišta;        5,29/0,998*0,41 2,173
Střecha příst sklonu 22° - závětrná lišta;         1,09/0,927*0,41 0,482

228 SP 762085112 Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 150 do 300 mm kus 14,000 52,36 733,04 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Střecha příst sklonu 3,2° - okap "DETAIL D1";        6,48/0,5+1,040 14,000

229 H 60297-762-01 dod, ocel svorník M8, dl.-300mm, včetně podložek a matek kus 14,000 385,00 5 390,00 VLASTNÍ

Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace

---

Montáž bednění střech štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z prken hrubých tl. do 32 mm

Demontáž bednění a laťování bednění okapů a štítových říms, včetně kostry, krajnice a závětrného prkna, pevných žaluzií a bednění z dílců, z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm

---

Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 22 mm

Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z vodovzdorné překližky šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 21 mm

Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 150 do 300 mm
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Plný popis:

230 SP 998762112 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m t 13,183 3 498,00 46 113,54 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Oddíl 763: Sádrokartonové konstrukce 503 412,24

231 SP 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 8,715 60,00 522,90 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D14 –
Skladba ozn."S5" - dle řez A-A;          2,49*3,50 8,715

232 H 28329035 fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 130-135g/m2 s 
integrovanou samolepící páskou

m2 10,022 80,00 801,78 CS ÚRS 2024 02

Plný popis:

Ztratné:  15,0 % 1,307

233 H 28329297 páska spojovací oboustranně lepící parotěsných folií š 9mm m 20,332 45,00 914,94 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: 8,715*2,333 20,332

234 SP 634112128 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 
mm

m 162,495 61,70 10 025,94 CS ÚRS 2024 02

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
M.č.101;       (1,565+2,56)*2 8,250
M.č.102;       (2,94+2,785+4,71*2) 15,145
M.č.103;       (2,55+4,71)*2 14,520
M.č.104;       (5,975+2,56)*2 17,070
M.č.105;       ((1,94+2,095+4,71*2)+(2,50+2,05)*2+(1,795+2,13)*2) 30,405
M.č.106;       (4,30+4,105+5,90*2) 20,205
M.č.107;       (1,77+3,59)*2 10,720
M.č.108,109;       ((2,52+5,68+3,72)*2+(2,495+2,33)*2) 33,490
M.č.110;       (1,29+1,815)*2 6,210
M.č.111;       (1,28+1,96)*2 6,480

235 SP 711191001 Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše m2 60,790 14,00 851,06 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D04 –
2.NP skladba "P7 a P6" - pod M.č.201-204, část 205 - měřeno;       60,79 60,790

236 SP 711191011 Provedení adhezního můstku na svislé ploše m2 12,975 31,00 402,23 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D04 –
2.NP skladba "P7 a P6" - pod M.č.201-204, část 205 - měřeno;       43,25*0,30 12,975

237 H 58581220 adhezní můstek pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty kg 8,982 130,00 1 167,60 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: 60,790*0,12+12,975*0,13 8,982

238 SP 63521113x1 Násyp pod podlahy z recyklátu polystyrénového granulátu o velikosti zrna 2 až 8 mm a cementového pojiva m3 25,854 4 900,00 126 683,08 VLASTNÍ
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D12 –
Podlaha ozn."P4" - M.č.207,210;       (16,37+7,92)*(0,40+0,50*2)/3 11,335

Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z perlitu

---

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany

---

---

Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 150 mm

Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V

Provedení nátěru adhezního můstku na ploše svislé S

---
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Podlaha ozn."P5" - M.č.205,208,209;       ((12,33-(1,505*2,76))+1,90+1,86)*(0,10+0,32*2)/3 2,944
Podlaha ozn."P6" - M.č.203,205 část;       (1,82+(1,505*2,76))*0,20 1,195
Podlaha ozn."P7" - M.č.201,202,204;       (16,56+21,06+10,80)*0,20 9,684
Podlaha ozn."P8" - M.č.206;       5,96*(0,05+0,15*2)/3 0,695

239 SP 763158115 SDK podlaha suchý podsyp tl. 10 mm m2 96,580 650,00 62 777,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D12 –
Podlaha ozn."P4" - M.č.207,210;       (16,37+7,92) 24,290
Podlaha ozn."P5" - M.č.205,208,209;       ((12,33-(1,505*2,76))+1,90+1,86) 11,936
Podlaha ozn."P6" - M.č.203,205 část;       (1,82+(1,505*2,76)) 5,974
Podlaha ozn."P7" - M.č.201,202,204;       (16,56+21,06+10,80) 48,420
Podlaha ozn."P8" - M.č.206;       5,96 5,960

240 SP 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 90,620 55,50 5 029,41 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

241 H 60715158 deska dřevovláknitá zvukově a tepelně izolační tl 19mm m2 99,682 119,00 11 862,16 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D12 –
Podlaha ozn."P4" - M.č.207,210;       (16,37+7,92) 24,290
Podlaha ozn."P5" - M.č.205,208,209;       ((12,33-(1,505*2,76))+1,90+1,86) 11,936
Podlaha ozn."P6" - M.č.203,205 část;       (1,82+(1,505*2,76)) 5,974
Podlaha ozn."P7" - M.č.201,202,204;       (16,56+21,06+10,80) 48,420

Ztratné:  10,0 % 9,062

242 SP 763153613 Montáž systémových dílců m2 90,620 480,00 43 497,60 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

243 H FMC.761xx podlahový prvek sádrovláknitý, pro podlahové vytápění tl.25 mm s drážkami pro podlahové vytápění m2 99,682 1 360,00 135 567,52 VLASTNÍ
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D12 –
Podlaha ozn."P4" - M.č.207,210;       (16,37+7,92) 24,290
Podlaha ozn."P5" - M.č.205,208,209;       ((12,33-(1,505*2,76))+1,90+1,86) 11,936
Podlaha ozn."P6" - M.č.203,205 část;       (1,82+(1,505*2,76)) 5,974
Podlaha ozn."P7" - M.č.201,202,204;       (16,56+21,06+10,80) 48,420

Ztratné:  10,0 % 9,062

244 SP 763153613 Montáž systémových dílců m2 90,620 400,00 36 248,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

245 H FMC.70130 záklopová SVD 15, 1500 x 1000 x 10 mm m2 99,682 496,00 49 442,27 VLASTNÍ
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D12 –
Podlaha ozn."P4" - M.č.207,210;       (16,37+7,92) 24,290
Podlaha ozn."P5" - M.č.205,208,209;       ((12,33-(1,505*2,76))+1,90+1,86) 11,936
Podlaha ozn."P6" - M.č.203,205 část;       (1,82+(1,505*2,76)) 5,974
Podlaha ozn."P7" - M.č.201,202,204;       (16,56+21,06+10,80) 48,420

Ztratné:  10,0 % 9,062

246 SP 998763322 Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 t 9,788 1 800,00 17 618,75 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Oddíl 764: Konstrukce klempířské 1 081 371,36

247 SP 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 5,915 214,50 1 268,79 CS ÚRS 2024 02

Podlaha ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na sádrokartonových podlahách suchý podsyp tl. 10 mm

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

---

Podlaha ze sádrokartonových desek montáž dílců systémových

---

Podlaha ze sádrokartonových desek montáž dílců systémových

---

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m
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Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Stáv plech střecha sklonu 24°;         3,25/0,913 3,560
Stáv plech střecha sklonu 18°;         2,24/0,951 2,355

248 SP 764121463 Krytina střechy rovné ze šablon z Al plechu přes 10 ks/m2 sklonu přes 30 do 60° m2 229,183 2 200,00 504 202,66 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Střecha sklonu 48° - skladba "S2";         (38,56+2,43)/0,669 61,271
Střecha sklonu 50° - skladba "S2";         (39,59+11,56)/0,643 79,549
Střecha sklonu 43° - skladba "S2";         (11,16+7,44)/0,731 25,445
Střecha sklonu 54° - skladba "S2";         4,89/0,587 8,330
Střecha sklonu 42° - skladba "S2";         6,56/0,743 8,829
Střecha sklonu 45° - skladba "S2";         14,50/0,707 20,509
Mansarda sklonu 53° - skladba "S2";         9,59*3,417-1,64*2,345*3 21,232
Patrová římsa - skladba "S2";               8,93*0,45 4,019

249 SP 764221408 Oplechování větraného hřebene z Al plechu z hřebenáčů m 25,614 1 859,00 47 616,43 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Hřeben na +10,840;    16,80+4,581+4,233 25,614

250 SP 764221438 Oplechování větraného nároží z Al plechu z hřebenáčů m 6,664 1 903,00 12 682,17 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Nároží mezi 48° a 48°;        2,217/0,669 3,314
Nároží mezi 48° a 50°;        (2,197/0,669+2,197/0,643)*0,5 3,350

251 H 55351093 hřebenáč ukončovací Al s barevným povrchem pro skládané krytiny kus 4,000 253,00 1 012,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

252 SP 764001861 Demontáž hřebene z hřebenáčů do suti m 25,614 91,41 2 341,38 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

253 SP 764001881 Demontáž nároží z hřebenáčů do suti m 6,664 100,98 672,93 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

254 SP 764221467 Oplechování úžlabí z Al plechu rš 670 mm m 28,469 828,30 23 581,18 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Úžlabí mezi 50° a 40°;        (5,911/0,642+5,911/0,766)*0,5 8,462
Úžlabí mezi 43° a 54°;        (2,799/0,731+2,799/0,587)*0,5 4,299
Úžlabí mezi 50° a 42°;        (5,441/0,642+5,441/0,743)*0,5 7,899
Úžlabí mezi 45° a 48°;        (5,369/0,707+5,369/0,669)*0,5 7,810

255 SP 764221476 Příplatek za provedení úžlabí z Al plechu v plechové krytině m 28,469 352,00 10 021,09 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

256 SP 764001891 Demontáž úžlabí do suti m 28,469 71,06 2 023,01 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

257 SP 764021448 Podkladní plech z Al plechu pod falcované šablony nebo šindele m 60,155 312,40 18 792,42 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti

Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků ze šablon, počet kusů přes 10 ks/m2 přes 30 do 60°

Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu hřebene větraného, včetně větrací mřížky z hřebenáčů

Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu nároží větraného, včetně větrací mřížky z hřebenáčů

---

Demontáž azbestocementové krytiny skládané 
  sklonu do 30 st. 
    hřebene nebo nároží 
    z hřebenáčů 
      do suti

Demontáž klempířských konstrukcí oplechování nároží z hřebenáčů do suti

Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu úžlabí rš 670 mm

Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu Příplatek k cenám za provedení úžlabí v plechové krytině

Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti

Podkladní plech z hliníkového plechu pod falcované šablony nebo šindele
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Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Okap střechy "S2" dle poznámky "7";     11,65+9,59+3,175+6,77+1,714+0,948 33,847
Okap mansardy a patrové římsy "S2" dle poznámky "7";     18,515 18,515
Okap střechy "S2" - na PVC střechu "S6";      1,987+2,601 4,588
Okap střechy "S2" - na falc střechu "S1";      3,205 3,205

258 SP 764222435 Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 400 mm m 60,155 548,90 33 019,08 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

259 SP 764001801 Demontáž podkladního plechu do suti m 60,155 60,28 3 626,14 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

260 SP 764222405 Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 400 mm m 19,850 584,10 11 594,11 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Střecha sklonu 48° - skladba "S2";         1,895/0,669 2,833
Střecha sklonu 50° - skladba "S2";         1,766/0,643 2,747
Střecha sklonu 42° - skladba "S2";         2,864/0,743 3,855
Střecha sklonu 45° - skladba "S2";         4,63/0,707 6,549
Mansarda sklonu 53° - skladba "S2";         3,417 3,417
Patrová římsa - skladba "S2";               0,45 0,450

261 SP 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 19,850 62,15 1 233,68 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

262 SP 764228404 Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Al plechu rš 350 mm m 17,860 466,40 8 329,90 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Patrová římsa na +7,300 - dle poznámky "18";               8,93 8,930
Patrová římsa na +3,850 - dle poznámky "18";               8,93 8,930

263 SP 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 17,860 152,90 2 730,79 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

264 SP 764223452 Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Al plechu kus 4,000 7 623,00 30 492,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Dle poznámky "3";          4,0 4,000

265 SP 764002821 Demontáž střešního výlezu do suti kus 4,000 123,20 492,80 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

266 SP 764521404 Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 330 mm m 43,370 764,50 33 156,37 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Okap střechy "S2" dle poznámky "7";     9,59+1,165+6,77+1,05 18,575
Okap mansardy a patrové římsy "S2" dle poznámky "7";     18,515 18,515
Okap pultové střechy "S1";         6,28 6,280

267 SP 764521424 Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Al plechu rš 330 mm kus 1,000 745,80 745,80 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

268 SP 764521444 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Al plechu 330/100 mm kus 5,000 859,10 4 295,50 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

269 SP 764521403 Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 250 mm, vč. háků a čel m 3,175 687,50 2 182,81 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 400 mm

Demontáž klempířských konstrukcí podkladního plechu do suti

Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětrnou lištou rš 400 mm

Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti

Oplechování říms a ozdobných prvků z hliníkového plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 350 mm

Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti

Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu střešní výlez rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou plechovou

Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti

Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm

Žlab podokapní z hliníkového plechu roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 330 mm

Žlab podokapní z hliníkového plechu kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm

Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm
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Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Okap střechy "S2" dle poznámky "7";     3,175 3,175

270 SP 764521433 Roh nebo kout hranatého podokapního žlabu z Al plechu rš 250 mm kus 1,000 1 199,00 1 199,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

271 SP 764528422 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 100 mm m 25,000 1 177,00 29 425,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Okap střechy "S2";     8,20 8,200
Okap střechy "S2" na "S1" dle poznámky "21";     2,0 2,000
Okap střechy "S2" polovalby dle poznámky "21";     1,0 1,000
Okap střechy do okapu mansardy  dle poznámky "21";     3,70 3,700
Okap pultové střechy "S1";         6,30 6,300
Okap mansardy a patrové římsy "S2";     3,80 3,800

272 SP 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 46,545 113,30 5 273,55 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: 43,37+3,175 46,545

273 SP 764004861 Demontáž svodu do suti m 25,000 87,78 2 194,50 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

274 SP 764-D06-24 D+M, Al pomocný plech žlabu proti přelivu vody z odpadového potrubí, dle výkresu č. D06, poznámky "24" kus 3,000 550,00 1 650,00 VLASTNÍ
Plný popis:

275 SP 764326431 Ventilační turbína z Al plechu na prejzové nebo vlnité krytině D do 300 mm kus 3,000 9 218,00 27 654,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Dle poznámky "6";        3,0 3,000

276 SP 764326425 Lemování ventilačních nástavců z Al plechu na skládané krytině D přes 200 do 300 mm kus 3,000 2 860,00 8 580,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

277 SP 764224407 Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 670 mm, drážková m 11,807 1 287,00 15 195,76 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Atika střechy sklonu 43° - poznámka "11";         (4,10+3,80)/0,731+0,50*2 11,807

278 SP 764225446 Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Al plechu rš přes 400 mm kus 3,000 402,60 1 207,80 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

279 SP 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 11,807 256,30 3 026,13 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

280 SP 764321419 Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Al plechu rš 800 mm m 11,807 858,00 10 130,50 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Atiky střechy sklonu 43° - poznámka "11";         (4,10+3,80)/0,731+0,50*2 11,807

281 SP 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 11,807 106,92 1 262,40 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

282 SP 764-D06-20 Demontáž a zpětná montáž, kovové ozdoby na štítu, vč. nového nátěru a spojovacích prvků, dle výkresu č. 
D06, poznámky "20"

kus 1,000 5 500,00 5 500,00 VLASTNÍ

Plný popis:

Žlab podokapní z hliníkového plechu roh nebo kout, žlabu hranatého rš 250 mm

Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm

Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti

Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti

---

Ventilační turbína z hliníkového plechu s lemováním na střechách s krytinou prejzovou nebo vlnitou, průměru do 300 mm

Lemování ventilačních nástavců z hliníkového plechu výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměru přes 200 do 300 mm

Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 670 mm

Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm

Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti

Lemování zdí z hliníkového plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 800 mm

Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti

---
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283 SP 764121401 Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al plechu rš 500 mm sklonu do 30° m2 32,938 1 903,00 62 681,35 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Střecha příst sklonu 22° - skladba "S1";         3,52/0,927 3,797
Střecha příst sklonu 3,2° - skladba "S1";        22,96/0,998 23,006
Střecha vikýře sklon 12° - skladba "S7";         (2,00*1,00)/0,978*3 6,135

284 SP 764121491 Příplatek k cenám krytiny z Al plechu za těsnění drážek sklonu do 10° m2 26,803 53,46 1 432,89 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

285 SP 764222434 Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 330 mm m 12,480 482,90 6 026,59 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Střecha příst sklonu 3,2° - okap "DETAIL D1";        6,48 6,480
Střecha vikýře sklon 12° - skladba "S7";         1,00*2*3 6,000

286 SP 764222402 Oplechování štítu závětrnou lištou nebo horního ukončení z Al plechu rš 200 mm m 11,425 413,60 4 725,37 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Střecha příst sklonu 3,2° - horní ukončení "DETAIL D2";        5,29 5,290
Střecha vikýře sklon 12° - skladba "S7";         2,00/0,978*3 6,135

287 SP 764222405 Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 400 mm m 6,476 584,10 3 782,89 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Střecha příst sklonu 3,2° - závětrná lišta;        5,29/0,998 5,301
Střecha příst sklonu 22° - závětrná lišta;         1,09/0,927 1,176

288 SP 764321415 Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Al plechu rš 400 mm m 37,419 517,00 19 345,46 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Střecha příst sklonu 3,2° - na zeď;        1,80/0,998 1,804
Střecha příst sklonu 22° - na zeď;         1,09/0,927 1,176
Výkres č. D06 –
Střecha sklonu 54° - na zeď dle poznámky "16";         1,633/0,587 2,782
Střecha sklonu 50° - na zeď dle poznámky "16";         4,588/0,643 7,135
Mansarda sklonu 53° - na zeď dle poznámky "16";         3,417 3,417
Mansarda sklonu 53° vikýře - na zeď dle poznámky "16";         2,345*3*3 21,105

289 SP 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 34,439 106,92 3 682,24 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Střecha sklonu 54° - na zeď dle poznámky "16";         1,633/0,587 2,782
Střecha sklonu 50° - na zeď dle poznámky "16";         4,588/0,643 7,135
Mansarda sklonu 53° - na zeď dle poznámky "16";         3,417 3,417
Mansarda sklonu 53° vikýře - na zeď dle poznámky "16";         2,345*3*3 21,105

290 SP 764223456 Sněhový zachytávač krytiny z Al plechu průběžný dvoutrubkový m 29,290 1 672,00 48 972,88 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Střecha příst sklonu 3,2° - dle poznámky "19";        6,28 6,280
Střecha dle poznámky "19";         9,59+0,95+6,77+1,20+2,00+2,50 23,010

291 SP 764226411 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 900 mm m 4,800 1 221,00 5 860,80 CS ÚRS 2024 02

Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 mm, sklon střechy do 30°

Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků Příplatek k cenám za těsnění drážek ve sklonu do 10°

Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm

Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětrnou lištou rš 200 mm

Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětrnou lištou rš 400 mm

Lemování zdí z hliníkového plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 400 mm

Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti

Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu sněhový zachytávač průbežný dvoutrubkový
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Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Mansarda sklonu 53° - vikýře - dle poznámky "22";        1,60*3 4,800

292 SP 764226401 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 150 mm m 10,410 405,90 4 225,42 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 a D04 –
Okna z ulice;      1,16*3+1,15*3+1,16*3 10,410

293 SP 764226402 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 200 mm m 11,180 455,40 5 091,37 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 a D04 –
Zadní okna;        1,84+1,30+1,84+1,30+3,00+1,90 11,180

294 SP 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 26,390 116,60 3 077,07 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Mansarda sklonu 53° - vikýře - dle poznámky "22";        1,60*3 4,800
Výkres č. D03 a D04 –
Okna z ulice;      1,16*3+1,15*3+1,16*3 10,410
Zadní okna;        1,84+1,30+1,84+1,30+3,00+1,90 11,180

295 SP 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 6,135 214,50 1 315,95 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Střecha vikýře sklon 12° - skladba "S7";         (2,00*1,00)/0,978*3 6,135

296 SP 764321413 Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Al plechu rš 250 mm m 6,135 381,70 2 341,72 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Střecha vikýře sklon 12° - skladba "S7";         2,00/0,978*3 6,135

297 SP 764221411 Oplechování nevětraného hřebene z Al plechu spojením na dvojitou stojatou drážku m 3,000 83,38 250,14 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Střecha vikýře sklon 12° - skladba "S7";         1,00*3 3,000

298 SP 764228456 Oplechování římsy oblé nebo ze segmentů mechanicky kotvené z Al plechu rš 500 mm m 10,755 1 562,00 16 799,31 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Střecha - okapová římsa dle poznámky "24";         (9,59+1,165) 10,755

299 SP 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 10,755 152,90 1 644,44 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

300 SP 764316643 Větrací komínek izolovaný s průchodkou na skládané krytině z taškových tabulí s povrch úprav D 110 mm kus 2,000 5 896,00 11 792,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
1.NP VZT z kuch linky;       1  1,000

Výkres č. D04 –
2.NP VZT z kuch linky;       1 1,000

Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 150 mm

Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 200 mm

Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti

Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 900 mm

Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti

Lemování zdí z hliníkového plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 250 mm

Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu hřebene nevětraného spojením na dvojitou stojatou drážku

Oplechování říms a ozdobných prvků z hliníkového plechu oblých nebo ze segmentů, včetně rohů mechanicky kotvené rš 500 mm

Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti

Lemování ventilačních nástavců z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou skládanou z taškových tabulí, průměru 110 mm
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301 SP 764326423 Lemování ventilačních nástavců z Al plechu na skládané krytině D přes 100 do 150 mm kus 2,000 2 068,00 4 136,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

302 SP 998764112 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m t 1,385 4 169,00 5 775,78 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Oddíl 765: Krytiny skládané 201 348,72

303 SP 765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou m2 241,233 90,75 21 891,89 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol. povlaková krytina - skladba "S6";        5,915 5,915
Dle pol. krytina z Al šablon - skladba "S2";       229,183 229,183
Výkres č. D06 –
Střecha vikýře sklon 12° - skladba "S7";         (2,00*1,00)/0,978*3 6,135

304 SP 765191911 Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30° m2 235,098 22,99 5 404,90 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol. povlaková krytina - skladba "S6";        5,915 5,915
Dle pol. krytina z Al šablon - skladba "S2";       229,183 229,183

305 SP 765191023 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění m2 229,183 68,64 15 731,12 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Střecha sklonu 48° - skladba "S2";         (38,56+2,43)/0,669 61,271
Střecha sklonu 50° - skladba "S2";         (39,59+11,56)/0,643 79,549
Střecha sklonu 43° - skladba "S2";         (11,16+7,44)/0,731 25,445
Střecha sklonu 54° - skladba "S2";         4,89/0,587 8,330
Střecha sklonu 42° - skladba "S2";         6,56/0,743 8,829
Střecha sklonu 45° - skladba "S2";         14,50/0,707 20,509
Mansarda sklonu 53° - skladba "S2";         9,59*3,417-1,64*2,345*3 21,232
Patrová římsa - skladba "S2";               8,93*0,45 4,019

306 H 28329037 fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá mikroporézní PP 210g/m2 m2 263,560 81,84 21 569,79 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Ztratné:  15,0 % 34,377

307 SP 765191031 Lepení těsnících pásků pod kontralatě m 313,815 24,75 7 766,92 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol.. mtž kontralatě;         313,815 313,815

308 H 28329303 páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm m 320,091 25,41 8 133,52 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Ztratné:  2,0 % 6,276

309 SP 765191023 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění m2 262,121 68,64 17 992,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Střecha sklonu 48° - skladba "S2";         (38,56+2,43)/0,669 61,271
Střecha sklonu 50° - skladba "S2";         (39,59+11,56)/0,643 79,549
Střecha sklonu 43° - skladba "S2";         (11,16+7,44)/0,731 25,445
Střecha sklonu 54° - skladba "S2";         4,89/0,587 8,330
Střecha sklonu 42° - skladba "S2";         6,56/0,743 8,829
Střecha sklonu 45° - skladba "S2";         14,50/0,707 20,509
Mansarda sklonu 53° - skladba "S2";         9,59*3,417-1,64*2,345*3 21,232
Patrová římsa - skladba "S2";               8,93*0,45 4,019

Lemování ventilačních nástavců z hliníkového plechu výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměru přes 100 do 150 mm

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m

Nouzové zakrytí střechy plachtou

Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci

---

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě

---

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci
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= 229,183
Výkres č. D06 –
Střecha příst sklonu 22° - skladba "S1";         3,52/0,927 3,797
Střecha příst sklonu 3,2° - skladba "S1";        22,96/0,998 23,006
= 26,803
Výkres č. D06 –
Střecha vikýře sklon 12° - skladba "S7";         (2,00*1,00)/0,978*3 6,135

310 H 28329076 fólie PU/PES difuzně propustná, integrované samolepicí pásky, 200g/m2, tl. 1,5mm m2 301,439 152,90 46 090,05 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Ztratné:  15,0 % 39,318

311 SP 765191091 Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie za sklon přes 30° m2 458,366 64,68 29 647,11 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: 229,183*2 458,366

312 SP 765191051 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie hřebene větrané střechy m 37,568 100,65 3 781,22 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol. oplechování hřebene a nároží;         25,614+6,664 32,278
Výkres č. D06 –
Střecha příst sklonu 3,2° - skladba "S1" - horní ukončení;        5,29 5,290

313 SP 765191061 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie úžlabí větrané střechy m 28,469 129,80 3 695,28 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol. oplechování úžlabí;     28,469 28,469

314 SP 765191071 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie okapu m 66,555 44,77 2 979,67 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol. podkladní plech pro Al šablony;         60,155 60,155
Výkres č. D06 –
Střecha příst sklonu 3,2° - skladba "S1" - okap;        6,40 6,400

315 SP 765111203 Montáž okapní jednoduchá větrací mřížka m 71,845 102,52 7 365,55 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol. podkladní plech pro Al šablony;         60,155 60,155
Výkres č. D06 –
Střecha příst sklonu 3,2° - skladba "S1" - okap;        6,40 6,400
Střecha příst sklonu 3,2° - skladba "S1" - horní ukončení;        5,29 5,290

316 H 19422000 pás Al okapní ochranný a větrací šířky 80mm m 79,030 112,20 8 867,11 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Ztratné:  10,0 % 7,185

317 SP 998765112 Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m t 0,183 2 365,00 432,59 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Oddíl 766: Konstrukce truhlářské 17 504,47

318 SP 766231113 Montáž sklápěcích půdních schodů kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

319 H 5534758x7 schody skládací protipož.,mech. z Al profilů, El 60 TI Uw=0,64 W/m2K, pro výšku max. 280cm, 11 schodnic 
100x60cm, dle výkresu č. D14, poznámky "1"

kus 1,000 15 000,00 15 000,00 VLASTNÍ

Plný popis:

320 SP 998766112 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m t 0,047 10 638,30 504,47 CS ÚRS 2024 02

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie hřebene nebo nároží, střechy větrané

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie úžlabí, střechy větrané

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie okapu přesahem na okapnici

Montáž krytiny keramické okapové hrany s jednoduchou větrací mřížkou

---

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace na objektech výšky přes 6 do 12 m

Montáž sklápěcích schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací

---

---

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie Příplatek k cenám montáže na bednění nebo tepelnou izolaci za sklon přes 30°
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Plný popis:

Oddíl 7666: Výplně otvorů vnější 1 593 891,82

321 SP 766621612 Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 špaletových do zdiva kus 2,000 6 380,00 12 760,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D10 –
Okno ozn."O13";       2 2,000

322 SP 766621646 Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 obloukových nebo kulatých do zdiva kus 2,000 6 380,00 12 760,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D10 –
Okno ozn."O14";       1 1,000
Okno ozn."O15";       1 1,000

323 SP 766621111 Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových výšky do 1,5 m s rámem do zdiva m2 3,763 6 380,00 24 009,22 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D10 –
Okno ozn."O4";       0,94*1,28*1 1,203
Okno ozn."O5";       1,00*1,28*2 2,560

324 SP 766621112 Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových výšky do 2,5 m s rámem do zdiva m2 16,831 3 529,21 59 399,78 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D10 –
Okno ozn."O1";       1,16*1,58*3 5,498
Okno ozn."O2";       1,15*1,57*3 5,417
Okno ozn."O3";       1,16*1,70*3 5,916

325 H 7666-O01 dod, okno špaletové 1160x1580mm 4kř O, dle PSV ozn. "O1" dvojsklo+jednosklo, souč. celého okna U=max 
1,1 W/M2K, vč. vni dřevěných parapetů hl.do 150mm a nárazníku a záskoček

kus 3,000 50 468,00 151 404,00 VLASTNÍ

Plný popis:

326 H 7666-O02 dod, okno špaletové 1150x1570mm 4kř O, dle PSV ozn. "O2" dvojsklo+jednosklo, souč. celého okna U=max 
1,1 W/M2K, vč. vni dřevěných parapetů hl.do 150mm a nárazníku a záskoček

kus 3,000 50 138,00 150 414,00 VLASTNÍ

Plný popis:

327 H 7666-O03 dod, okno špaletové 1160x1700mm 4kř O, dle PSV ozn. "O3" dvojsklo+jednosklo, souč. celého okna U=max 
1,1 W/M2K, vč. vni dřevěných parapetů hl.do 150mm a nárazníku a záskoček

kus 3,000 52 316,00 156 948,00 VLASTNÍ

Plný popis:

328 H 7666-O04 dod, okno špaletové 940x1280mm 2kř O, dle PSV ozn. "O4" dvojsklo+jednosklo, souč. celého okna U=max 1,1 
W/M2K, sklo neprůhledné, klenbové nadpraží, vč. vni dřevěných parapetů hl.do 150mm a nárazníku a záskoček

kus 1,000 75 641,50 75 641,50 VLASTNÍ

Plný popis:

329 H 7666-O05 dod, okno špaletové 1000x1280mm 2kř O, dle PSV ozn. "O5" dvojsklo+jednosklo, souč. celého okna U=max 
1,1 W/M2K, klenbové nadpraží, vč. vni dřevěných parapetů hl.do 150mm a nárazníku a záskoček

kus 2,000 76 910,90 153 821,80 VLASTNÍ

Plný popis:

330 H 7666-O13 dod, okno špaletové 830x1130mm 2kř O, dle PSV ozn. "O13" jednosklo, vč. vni dřevěných parapetů hl.do 
150mm a nárazníku a záskoček

kus 2,000 26 202,00 52 404,00 VLASTNÍ

Plný popis:

331 H 7666-O14 dod, okno špaletové 800x1070 (990)mm 2kř O, dle PSV ozn. "O14" jednosklo, vč. vni dřevěných parapetů hl.do 
150mm a nárazníku a záskoček

kus 1,000 69 446,30 69 446,30 VLASTNÍ

Plný popis:

332 H 7666-O15 dod, okno špaletové D360mm 1kř Fix, dle PSV ozn. "O15" výplň tahokov, vč. vni dřevěných parapetů hl.do 
150mm

kus 1,000 13 009,70 13 009,70 VLASTNÍ

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m

Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu špaletových do zdiva

Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu obloukových nebo kulatých do zdiva

Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 špaletových do zdiva, výšky do 1,5 m

Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 špaletových do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m

---

---

---

---

---

---

---
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Plný popis:

333 SP 766621211 Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva m2 15,238 5 060,00 77 105,29 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D10 –
Okno ozn."O6";       1,84*1,33*1 2,447
Okno ozn."O7";       1,30*1,33*1 1,729
Okno ozn."O9";       1,84*1,50*1 2,760
Okno ozn."O10";       1,30*1,50*1 1,950
Okno ozn."O11";       3,00*1,18*1 3,540
Okno ozn."O12";       1,90*1,48*1 2,812

334 SP 766621212 Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva m2 7,500 5 060,00 37 950,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D10 –
Okno franc ozn."O8";       3,00*2,50*1 7,500

335 H 7666-O06 dod, okno EURO 1840x1330mm 3kř OS,OS,O, dle PSV ozn. "O6" trojsklo, souč. celého okna U=max 0,8 
W/M2K, vč. vni dřevěných parapetů hl.do 250mm

kus 1,000 26 455,00 26 455,00 VLASTNÍ

Plný popis:

336 H 7666-O07 dod, okno EURO 1300x1330mm 2kř OS,O, dle PSV ozn. "O7" trojsklo, souč. celého okna U=max 0,8 W/M2K, 
vč. vni dřevěných parapetů hl.do 150mm

kus 1,000 18 473,40 18 473,40 VLASTNÍ

Plný popis:

337 H 7666-O08 dod, francouzské okno EURO 3000x2250+250mm 3kř S,Pos,Fix, dle PSV ozn. "O8" trojsklo, souč. celého okna 
U=max 0,8 W/M2K, do výšky pevná výplň, kontrastní polep

kus 1,000 186 587,50 186 587,50 VLASTNÍ

Plný popis:

338 H 7666-O09 dod, okno EURO 1840x1460mm 3kř 3xO, dle PSV ozn. "O9" trojsklo, souč. celého okna U=max 0,8 W/M2K, vč. 
vni dřevěných parapetů hl.do 150mm

kus 1,000 28 358,00 28 358,00 VLASTNÍ

Plný popis:

339 H 7666-O10 dod, okno EURO 1300x1460mm 2kř OS,O, dle PSV ozn. "O10" trojsklo, souč. celého okna U=max 0,8 W/M2K, 
vč. vni dřevěných parapetů hl.do 150mm

kus 1,000 19 756,00 19 756,00 VLASTNÍ

Plný popis:

340 H 7666-O11 dod, okno EURO 3000x1180mm 3kř OS,OS,O, dle PSV ozn. "O11" trojsklo, souč. celého okna U=max 0,8 
W/M2K, vč. vni dřevěných parapetů hl.do 150mm

kus 1,000 31 937,40 31 937,40 VLASTNÍ

Plný popis:

341 H 7666-O12 dod, okno EURO 1900x1480mm 3kř OS,OS,O, dle PSV ozn. "O12" trojsklo, souč. celého okna U=max 0,8 
W/M2K, vč. vni dřevěných parapetů hl.do 150mm

kus 1,000 28 569,20 28 569,20 VLASTNÍ

Plný popis:

342 SP 766660411 Montáž vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva kus 1,000 2 200,00 2 200,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

343 SP 766660451 Montáž vchodových dveří včetně rámu dvoukřídlových bez nadsvětlíku do zdiva kus 1,000 3 300,00 3 300,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

344 H 7666-D01 dod, dveře euro 1000x1260+250mm 1kř O, dle PSV ozn. "D1" plné, souč. celých dveří U=max 1,2 W/M2K, vč. 
kování a zámku

kus 1,000 50 820,00 50 820,00 VLASTNÍ

Plný popis:

345 H 7666-D02 dod, dveře euro 1375x2250+250mm 2kř O, dle PSV ozn. "D2" trojsklo, souč. celých dveří U=max 1,2 W/M2K, 
vč. kování a el zámku, madlo, do výšky pevná výplň, kontrastní polep

kus 1,000 86 020,00 86 020,00 VLASTNÍ

Plný popis:

346 SP 766629214 Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska m 140,961 216,88 30 571,62 CS ÚRS 2024 02

Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku

Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku

---

---

---

Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m

Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m

---

---

---

---

---

---

---
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Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D10 –
Okno ozn."O1";       (1,16+1,58)*2*3 16,440
Okno ozn."O2";       (1,15+1,57)*2*3 16,320
Okno ozn."O3";       (1,16+1,70)*2*3 17,160
Okno ozn."O4";       (0,94+1,28)*2*1 4,440
Okno ozn."O5";       (1,00+1,28)*2*2 9,120
Okno ozn."O13";       (0,83+1,13)*2*2 7,840
Okno ozn."O14";       (0,80+1,07)*2*1 3,740
Okno ozn."O15";       2*pi*0,18*1 1,131
Okno ozn."O6";       (1,84+1,33)*2*1 6,340
Okno ozn."O7";       (1,30+1,33)*2*1 5,260
Okno ozn."O9";       (1,84+1,50)*2*1 6,680
Okno ozn."O10";       (1,30+1,50)*2*1 5,600
Okno ozn."O11";       (3,00+1,18)*2*1 8,360
Okno ozn."O12";       (1,90+1,48)*2*1 6,760
Okno franc ozn."O8";       (3,00+2,50)*2*1 11,000
Dveře ozn."D1";         (1,00+2,51)*2*1 7,020
Dveře ozn."D2";         (1,375+2,50)*2*1 7,750

347 SP 766694116 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm m 26,990 1 018,90 27 500,11 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D10 –
Okno ozn."O1";       1,16*3 3,480
Okno ozn."O2";       1,15*3 3,450
Okno ozn."O3";       1,16*3 3,480
Okno ozn."O4";       0,94*1 0,940
Okno ozn."O5";       1,00*2 2,000
Okno ozn."O13";       0,83*2 1,660
Okno ozn."O14";       0,80*1 0,800
Okno ozn."O6";       1,84*1 1,840
Okno ozn."O7";       1,30*1 1,300
Okno ozn."O9";       1,84*1 1,840
Okno ozn."O10";       1,30*1 1,300
Okno ozn."O11";       3,00*1 3,000
Okno ozn."O12";       1,90*1 1,900

348 SP 998766212 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m % 0,830 7 554,22 6 270,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Oddíl 771: Podlahy z dlaždic 169 506,49

349 SP 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 92,290 65,00 5 998,85 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

350 SP 711113117 Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu m2 19,870 508,00 10 093,96 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D12 –
Podlaha ozn."P1a" - M.č107,110;       (6,04+2,29) 8,330
Podlaha ozn."P8a" - M.č.206;       5,96 5,960
Podlaha ozn."P5a" - M.č.208,209;       (1,90+1,86) 3,760
Podlaha ozn."P6a" - M.č.203;       (1,82) 1,820

Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, páska

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m

Příprava podkladu před provedením dlažby 
  nátěr 
    penetrační 
      na podlahu

Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena 
  na ploše vodorovné V 
    těsnicí stěrkou jednosložkovu na bázi cementu
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351 SP 771591237 Montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry m 43,280 65,00 2 813,20 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
M.č.107;       (1,77+3,59)*2 10,720
M.č.110;       (1,29+1,815)*2 6,210
Výkres č. D04 –
M.č.203;      (1,70+1,075)*2 5,550
M.č.206;      (2,515+2,035)*2 9,100
M.č.208;      (0,95+1,98)*2 5,860
M.č.209;      (0,95+1,97)*2 5,840

352 H 28355022 páska pružná těsnící hydroizolační š do 125mm m 44,146 123,00 5 429,91 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Ztratné:  2,0 % 0,866

353 SP 771591115 Podlahy spárování silikonem m 43,280 50,00 2 164,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

354 SP 771574413 Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 m2 74,710 700,00 52 297,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D12 –
Podlaha ozn."P1" - M.č.101,105,107,108,109,110,111,112;       
(4,53+19,57+6,04+12,82+2,29+5,90+2,73+14,54)

68,420

M.č.107;        -6,04 - 6,040
Podlaha ozn."P5" - M.č.205,208,209;       ((12,33-(1,505*2,76))+1,90+1,86) 11,936
Podlaha ozn."P6" - M.č.203,205 část;       (2,51+(1,505*2,76)) 6,664
Podlaha ozn."P8" - M.č.206;       5,08 5,080
M,č,206,203,208,209;        -(5,08+2,51+1,9+1,86) - 11,350

355 SP 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm m 130,620 145,00 18 939,90 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
M.č.101;       (1,565+2,56)*2 8,250
M.č.105;       ((1,94+2,095+4,71*2)+(2,50+2,05)*2+(1,795+2,13)*2) 30,405
M.č.108,109;       ((2,52+5,68+3,72)*2+(2,495+2,33)*2) 33,490
M.č.111;       (1,28+1,96)*2 6,480
M.č.112;       (4,125+4,32+3,935+2,945) 15,325
Výkres č. D04 –
M.č.205;      ((1,505+2,76)*2+(1,50+1,67)*2+(2,49+1,61)*2) 23,070
M.č.211;      (2,595+4,205)*2 13,600

356 H 5976111x6 keramická dlažba rektifikovaná, 600x600mm, design betonu šedobéžový, matný povrch m2 100,788 296,40 29 873,44 VLASTNÍ
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol. mtž dlažby;        74,710 74,710
Dle pol. mtž sokl;           130,620*0,09*1,10 12,931

Ztratné:  15,0 % 13,146

357 SP 771574413 Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 m2 17,390 700,00 12 173,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Izolace podlahy pod dlažbu 
  montáž 
    těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry

páska pružná těsnící š 120mm

Podlahy - dokončovací práce 
  spárování silikonem

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
  velkoformátových 
    hladkých 
      přes 4 do 6 ks/m2

Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm

dlaždice keramické koupelnové (barevné) přes 4 do 6 ks/m2

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2

Vytvořeno systémem euroCALC 4 42/128 12.6.2025



Pavel Kubela

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
M.č.107;        6,04 6,040
Výkres č. D04 –
M,č,206,203,208,209;        (5,08+2,51+1,9+1,86) 11,350

358 H 5976172x4 keramická dlažba v dřevodekoru, dub přírodní, 200x1200mm m2 19,999 800,00 15 998,80 VLASTNÍ
Plný popis:

Ztratné:  15,0 % 2,609

359 SP 771577211 Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2 m2 26,800 90,00 2 412,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D12 –
Podlaha ozn."P1" - M.č.101,105,107,108,109,110,111,112;       (4,53+0+0+0+2,29+5,90+2,73+0) 15,450
Podlaha ozn."P5" - M.č.205,208,209;       (0+1,90+1,86) 3,760
Podlaha ozn."P6" - M.č.203,205 část;       (2,51+0) 2,510
Podlaha ozn."P8" - M.č.206;       5,08 5,080

360 SP 771591117 Podlahy spárování akrylem m 130,620 50,00 6 531,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

361 SP 771161011 Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby m 7,350 35,00 257,25 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
M.č.105;       1,20*3 3,600
M.č.108;       2,495+1,255 3,750

362 H 59054164 profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 10mm m 8,085 42,00 339,57 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Ztratné:  10,0 % 0,735

363 SP 771161021 Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.) m 1,800 50,00 90,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

364 H 59054130 profil přechodový (spádový) nerezový, dle poznámky "19" m 1,980 42,00 83,16 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D04 –
M.č.206;         0,90*2 1,800

Ztratné:  10,0 % 0,180

365 SP 998771112 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m t 3,582 1 120,00 4 011,45 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Oddíl 776: Podlahy povlakové 239 134,76

366 SP 776121321 Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 155,050 90,00 13 954,50 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

367 SP 776141121 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm m2 155,050 230,00 35 661,50 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

368 SP 776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 155,050 270,00 41 863,50 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D12 –
Podlaha ozn."P2" - M.č.102,103,104,106;       (13,51+12,79+15,32+24,92) 66,540

obkládačky keramické koupelnové (barevné) přes 4 do 12 ks/m2

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
  Příplatek k cenám 
    za plochu do 5 m2 jednotlivě

Podlahy - dokončovací práce spárování akrylem

Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby

---

Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)

---

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m

Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah

Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm

Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem
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Podlaha ozn."P3" - M.č.212;       17,12 17,120
Podlaha ozn."P4" - M.č.207,210;       (16,37+7,92) 24,290
Podlaha ozn."P7" - M.č.201,202,204;       (16,56+14,92+15,62) 47,100

369 H 2841105x1 dílce vinylové tl 2,5mm, nášlapná vrstva 0,55mm, úprava PUR, třída zátěže 23/33/42, otlak 0,05mm, R10, třída 
otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů, dřevodekor dub přírodní, cca 180x1220mm

m2 170,555 600,00 102 333,00 VLASTNÍ

Plný popis:

Ztratné:  10,0 % 15,505

370 SP 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 166,680 85,00 14 167,80 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
M.č.102;       (2,94+2,785+4,71*2) 15,145
M.č.103;       (2,55+4,71)*2 14,520
M.č.104;       (5,975+2,56)*2 17,070
M.č.106;       (4,30+4,105+5,90*2) 20,205
Výkres č. D04 –
M.č.201;      (6,05+2,76)*2 17,620
M.č.202;      (4,425+4,85)*2 18,550
M.č.204;      (3,20+3,675)*2 13,750
M.č.207;      (6,18+2,70)*2 17,760
M.č.210;      (4,045+1,86)*2 11,810
M.č.212;      (4,15+5,975)*2 20,250

371 H 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 170,014 165,60 28 154,25 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Ztratné:  2,0 % 3,334

372 SP 998776112 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m t 1,568 1 913,27 3 000,20 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Oddíl 783: Nátěry 9 302,41

373 SP 783823133 Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek m2 9,870 50,00 493,50 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

374 SP 783823163 Penetrační silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3 m2 20,589 58,00 1 194,16 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

375 SP 783827423 Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 9,870 250,00 2 467,50 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D07 –
Skladba "S10" - fasáda JV;    6,58*1,50 9,870

376 SP 783827443 Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3 m2 20,589 250,00 5 147,25 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D08 –
Skladba "S10" - fasáda SZ od +0,300;    18,31*1,50 27,465
odpočet;      -1,16*0,85*6-1,72*1,50 - 8,496
příp.špalet;     (0,85*2)*0,10*6+(1,50*2)*0,20 1,620

Oddíl 784: Malby 15 593,66

377 SP 784181111 Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 148,511 25,00 3 712,78 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol. vni sanační om;       148,511 148,511

---

Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm

---

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m

Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový

Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 silikátový

Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový

Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 silikátový

Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
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378 SP 784321031 Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m m2 148,511 80,00 11 880,88 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Podobjekt SO 01a 02: Elektroinstalace 1 233 113,66
Oddíl 020-A_04: Rozvodná zařízení 284 760,96

379 SP 741210004 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 150 kg kus 1,000 715,00 715,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: RE - Elektroměrový rozvaděč;         1 1,000

380 SUBPVL7180101-KSZ-RH01 Protokol o kusové zkoušce KS 1,000 550,00 550,00 VLASTNÍ
Plný popis:

381 SUB RE Rozvaděč elektroměrový pod omítku, pro 2 dvousazbové trífázové elektroměry do 80A. Svorky do 25 mm2 na 
přívodu/odvodu. Rozměry 550x900x240 mm. Provedení pro ČEZ Distribuce a.s. Dodávka včetně jističů 3x50A 
a 3x32A/B.

kpl 1,000 19 087,20 19 087,20 VLASTNÍ

Plný popis:

382 SP 741210004 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 150 kg kus 1,000 715,00 715,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: RH - Hlavní rozvaděč objektu;         1 1,000

383 SP HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 45,000 715,00 32 175,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

384 SUBPVL7180101-KSZ-RH01 Protokol o kusové zkoušce KS 1,000 550,00 550,00 VLASTNÍ
Plný popis:

385 SUBPVL7180101-SB1-RH01 Propojovací sběrnice, vodiče, označení, popisy, výstražné tabulky a ostatní příslušenství KS 1,000 2 750,00 2 750,00 VLASTNÍ
Plný popis:

386 SUB RH Rozvaděč pod omítku, o rozměrech 835x1260x240mm, krytí IP 43/20, vybavený dle projektové dokumentace - 
výkres č.08

kpl 1,000 77 115,72 77 115,72 VLASTNÍ

Plný popis:

387 SP 741210004 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 150 kg kus 1,000 715,00 715,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: R1 - Podružný rozvaděč - 2.NP;        1 1,000

388 SP HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 38,000 715,00 27 170,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

389 SUBPVL7180101-KSZ-RH01 Protokol o kusové zkoušce KS 1,000 550,00 550,00 VLASTNÍ
Plný popis:

390 SUBPVL7180101-SB1-RH01 Propojovací sběrnice, vodiče, označení, popisy, výstražné tabulky a ostatní příslušenství KS 1,000 2 750,00 2 750,00 VLASTNÍ
Plný popis:

391 SUB R1 Rozvaděč pod omítku, o rozměrech 635x1060x240mm, krytí IP 43/20, vybavený dle projektové dokumentace - 
výkres č.09

kpl 1,000 54 298,20 54 298,20 VLASTNÍ

Plný popis:

392 SP 741210004 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 150 kg kus 1,000 715,00 715,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: RTC - Rozvaděč pro tepelné čerpadla;        1 1,000

393 SP HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 20,000 715,00 14 300,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m

Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 150 kg

---

---

Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 150 kg

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář

---

---

---

Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 150 kg

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář

---

---

---

Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 150 kg

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář
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394 SUBPVL7180101-KSZ-RH01 Protokol o kusové zkoušce KS 1,000 550,00 550,00 VLASTNÍ
Plný popis:

395 SUBPVL7180101-SB1-RH01 Propojovací sběrnice, vodiče, označení, popisy, výstražné tabulky a ostatní příslušenství KS 1,000 2 750,00 2 750,00 VLASTNÍ
Plný popis:

396 SUB RTC Rozvaděč na povrch, o rozměrech 600x1060x240mm, krytí IP 55/20, vybavený dle projektové dokumentace - 
výkres č.10

kpl 1,000 47 304,84 47 304,84 VLASTNÍ

Plný popis:

Oddíl 020-B_04: Osvětlení a pohybové snímače 223 964,40

397 SP 741372062 Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením 
vodičů

kus 5,000 495,00 2 475,00 CS ÚRS 2024 02

Plný popis:

398 SUB A Bílé přisazené žárovkové svítidlo, třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL, E27, 2x30W, IP43 ks 5,000 1 417,68 7 088,40 VLASTNÍ
Plný popis:

399 SP 741372062 Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením 
vodičů

kus 27,000 495,00 13 365,00 CS ÚRS 2024 02

Plný popis:

400 SUB B Bílé přisazené žárovkové svítidlo, třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL, E27, 2x60W, IP43, 360mm ks 27,000 2 046,00 55 242,00 VLASTNÍ
Plný popis:

401 SP 741372062 Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením 
vodičů

kus 3,000 495,00 1 485,00 CS ÚRS 2024 02

Plný popis:

402 SUB C Bílé přisazené žárovkové svítidlo, třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL, E27, 2x75W, IP44, 420mm ks 3,000 2 666,40 7 999,20 VLASTNÍ
Plný popis:

403 SP 741372062 Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením 
vodičů

kus 6,000 495,00 2 970,00 CS ÚRS 2024 02

Plný popis:

404 SUB D Přisazené stmívatelné svítidlo, 600x600mm, IP20, 40W/230V/50Hz, DALI ks 6,000 2 901,36 17 408,16 VLASTNÍ
Plný popis:

405 SP 741372061 Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů kus 7,000 495,00 3 465,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

406 SUB E Bílé žárovkové svítidlo, polykarbonát, E27, 1x40W, IP65, 280mm ks 7,000 970,20 6 791,40 VLASTNÍ
Plný popis:

407 SP 741372061 Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů kus 2,000 495,00 990,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

408 SUB F Bílé přisazené žárovkové svítidlo, třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL, E27, 60W, IP44, 200mm ks 2,000 1 148,40 2 296,80 VLASTNÍ
Plný popis:

409 SP 741370031 Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj bez skla kus 8,000 495,00 3 960,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

410 SUB lampicka Llampička nad postelí - LED svítidlo s vypínačem, 3W LED,3000K, 280lm,  IP20, barva černá, materiál kov ks 8,000 1 153,68 9 229,44 VLASTNÍ
Plný popis:

411 SP 741370001 Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj bez skla kus 2,000 495,00 990,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

412 SUB kuch_linka Kuchyňské LED svítidlo s vypínačem, 28xSMD,5W,34cm, bílá barva ks 2,000 462,00 924,00 VLASTNÍ
Plný popis:

Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2

---

Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2

---

Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2

---

Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj bez skla

---

---

---

---

Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2

---

Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2

---

Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2

---

Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj bez skla

---
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413 SP 741372061 Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů kus 8,000 495,00 3 960,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

414 SUB NO1 Nouzové výkonné, přisazené LED svítidlo, univerzální optika CR, baterie 3 hod., IP20, 344lm,2,5W. ks 8,000 2 574,00 20 592,00 VLASTNÍ
Plný popis:

415 SP 741372061 Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů kus 4,000 495,00 1 980,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

416 SUB NO2 Nouzové výkonné, přisazené LED svítidlo, multifunkční, univerzální optika, baterie 3 hod., IP20, 391lm, 2,5W. ks 4,000 2 574,00 10 296,00 VLASTNÍ
Plný popis:

417 SP 741372021 Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů kus 11,000 495,00 5 445,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

418 SUB NO3 Nouzové piktogramové svítidlo, montáž na zeď nebo strop, vzdálenost pohledu 25m, baterie 3 hod., I20/IP65, 
4W.

ks 11,000 1 267,20 13 939,20 VLASTNÍ

Plný popis:

419 SP 741372062 Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením 
vodičů

kus 1,000 495,00 495,00 CS ÚRS 2024 02

Plný popis:

420 SUB NO4 Nouzové výkonné LED svítidlo, univerzální optika, baterie 2 hod., systémová účinnost až 61lm/W, zvýšené krytí, 
IP65, 736lm,12W.

ks 1,000 4 158,00 4 158,00 VLASTNÍ

Plný popis:

421 SUB ZDROJ_LED Led žárovka do patice E27, výkon zdroje 10,5W (jako 100W žárovka), světelný tok 1521 lm,4000 K, průměr 
60mm, životnost 15 000 hodin, chladná bílá (VW).

ks 77,000 92,40 7 114,80 VLASTNÍ

Plný popis:

422 SP 741311004 Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů kus 10,000 220,00 2 200,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

423 SUB POH_CIDLO_1 Čidlo přítomnosti s rozsahem snímání 360°, dosah až 8m, vysoce výkonné relé 10 A, spínání při průchodu 
napětí nulou, pro šetrné spínání. IP40/230V/50Hz.

ks 10,000 858,00 8 580,00 VLASTNÍ

Plný popis:

424 SP 741311004 Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů kus 5,000 220,00 1 100,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

425 SUB POH_CIDLO_2 Přístroj spínací pro snímače pohybu - relé 1x2300W,3-vodičové připojení, instalace pod omítku ks 5,000 1 265,00 6 325,00 VLASTNÍ
Plný popis:

426 SUB SNIMAČ_2 Snímač spínače automatického s úhlem pokrytí cca 120° a pracovní teplotou od –10 °C do +55 °C. Prahové 
osvětlení (5 - 1000 lx), zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., případně pomocí zabudovaného tlačítka na 15, 30, 45, 
60 min).IP20

ks 5,000 220,00 1 100,00 VLASTNÍ

Plný popis:

Oddíl 020-C_03: MaR vytápění 724 388,30

427 MP HZS3222 Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný hod 38,000 2 087,25 79 315,50 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

428 SUB ZDROJ Napájecí zdroj k montáži na DIN lištu. 24 V zdroj určený k montáži na DIN lištu s hloubkou 56 mm.Zdroj 24 V, 
4,2 A

ks 4,000 3 300,00 13 200,00 VLASTNÍ

Plný popis:

429 SUB MINISERVER Centrální jednotka - LAN IPv4/IPv6/SSL, 8 GB MicroSD, 8 × digitální vstupy 24 V DC, 4 × analogové vstupy 
0–10 V, napájení 19,2–30 V DC, 8 × reléové výstupy (beznapěťové).

ks 1,000 31 435,25 31 435,25 VLASTNÍ

Plný popis:

430 SUB 1-WIRE Převodník 1-WIRE , který umožňuje integrovat 1-Wire senzory do systému, montáž na DN lištu. ks 2,000 8 424,90 16 849,80 VLASTNÍ

Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2

---

Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2

---

Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2

---

Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2

---

---

Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného

---

Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného

---

---

Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný

---

---
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Plný popis:

431 SUB TREE_EXT Převodník tree sběrnice. Tato technolgie umožňuje revolučně rychlé a jednoduché připojení periférií. 2 Tree 
větve na Extension (na každou je možné připojit až 50 zařízení).

ks 3,000 61 352,50 184 057,50 VLASTNÍ

Plný popis:

432 MP HZS3222 Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný hod 24,000 2 087,25 50 094,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

433 SUB 1-WIRE_ST Precizní 1-Wire teplotní senzor k vnitřnímu použití. Funguje s napájením z datové linky, rozsah: 3.0V do 5.5V, 
přesnost: +/- 0.5°C (v rozmezí -10 a +85°C), rozsah:  -55 do 125°C.

ks 20,000 2 719,75 54 395,00 VLASTNÍ

Plný popis:

434 MP HZS3222 Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný hod 28,000 2 087,25 58 443,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

435 MP HZS3222 Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný hod 1,200 2 087,25 2 504,70 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

436 SUB RS485 Převodní RS485 - ke komunikaci s PZTS ústřednou. Montáž na DIN lištu. ks 1,000 16 255,25 16 255,25 VLASTNÍ
Plný popis:

437 MP HZS3222 Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný hod 80,000 2 087,25 166 980,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

438 SUB 742121001.1 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 250,000 31,63 7 907,50 VLASTNÍ
Plný popis:

439 SUB 1-WIRE KAB Instalační telekomunikační kabel CAT6, FTP LSOH. Stínění (fólie) kolem všech 4 párů, šířka pásma 250MHz, 
Cu drát  0,58 mm AWG 23,barva fialová, průměr kabelu 6,9mm.

m 250,000 44,28 11 070,00 VLASTNÍ

Plný popis:

440 SUB 742121001.1 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 280,000 31,63 8 856,40 VLASTNÍ
Plný popis:

441 SUB TREE KAB Tree kabel - Nízkokouřový a bezhalogenový, 2×1,5 mm² (oranžová/bílá), 2×0,6 mm (oranžová/bílá), 2×0,6 mm 
(zelená/bílá), CPR-třída B2ca-s1a, d1,a1.

m 280,000 82,23 23 024,40 VLASTNÍ

Plný popis:

Podobjekt SO 01a 03: Ústřední vytápění 968 601,54
Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce 2 800,00

442 SP 974031133 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm m 20,000 140,00 2 800,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Oddíl 713: Izolace tepelné 9 299,45

443 SP 713463111 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D přes 50 do 100 mm m 90,000 56,10 5 049,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

444 H 28377054 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 32/25mm m 45,000 52,00 2 340,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

445 H 28377049 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/25mm m 45,000 42,00 1 890,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

446 SP 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m t 0,011 1 818,18 20,45 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Oddíl 732: Ústřední vytápění - strojovny 451 873,00

447 SP 732331614 Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,4 o objemu 25 l soubor 1,000 3 453,00 3 453,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

---

Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný

Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný

---

Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný

---

---

---

---

---

---

Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) staženými pozinkovaným drátem potrubí jednovrstvá D do 100 mm

---

---

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m

Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,4 o objemu 25 l
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448 SP 732331771 Příslušenství k expanzním nádobám souprava s upínací páskou soubor 1,000 163,00 163,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

449 SP 732331772 Příslušenství k expanzním nádobám konzole nastavitelná soubor 1,000 1 010,00 1 010,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

450 SP 732331778 Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku kus 1,000 958,00 958,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

451 SP 732421472 Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlak do 8,0 m průtok 5,0 m3/h PN 10 pro vytápění soubor 1,000 10 839,00 10 839,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

452 SP 732522120 Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vytápění i chlazení venkovní jednotka topný/chladicí výkon 13,0/11,45 kW soubor 1,000 182 000,00 182 000,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

453 SP 732522142 Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vytápění i chlazení vnitřní jednotka bez zásobníku výkon elektrokotle 3-9 kW soubor 1,000 77 500,00 77 500,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

454 SUB FW 302 negativní zásobník TV o objemu 300 l, plocha vložek výměníků 6,2 m2, průtokový ohřev kus 1,000 67 000,00 67 000,00 VLASTNÍ
Plný popis:

455 SUB RT 2000 prostorové čidlo s LCD displejem kus 1,000 2 000,00 2 000,00 VLASTNÍ
Plný popis:

456 SUB PROMAT Připojovací materiál - potrubí, armatury, izolace soub 1,000 35 000,00 35 000,00 VLASTNÍ
Plný popis:

457 SUB MNT-TČ Odborná montáž a a doprava tepelného čerpadla soub 1,000 30 000,00 30 000,00 VLASTNÍ
Plný popis:

458 SUB MNT-OV Odborná montáž a a doprava zásobníku TV soub 1,000 12 000,00 12 000,00 VLASTNÍ
Plný popis:

459 SUB UDP uvedení do provozu a zaškolení obsluhy soub 1,000 7 000,00 7 000,00 VLASTNÍ
Plný popis:

460 SUB DHW KIT trojcestný ventil s čidlem teplé vody kus 1,000 5 100,00 5 100,00 VLASTNÍ
Plný popis:

461 SUB EL Elektroinstalace na připravenou kabeláž soub 1,000 5 000,00 5 000,00 VLASTNÍ
Plný popis:

462 SUB MNT-UT,TV připojení TČ na rozvod ÚT a vody SV + TV vč. expanzní nádoby a TV pojistného ventilu soub 1,000 4 500,00 4 500,00 VLASTNÍ
Plný popis:

463 SUB filtr magnet magnetický separační filtr DN 32 kus 1,000 3 700,00 3 700,00 VLASTNÍ
Plný popis:

464 SUB REVIZE revize elektro TČ + doklady pro ČEZ soub 1,000 4 000,00 4 000,00 VLASTNÍ
Plný popis:

465 SP 998732101 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m t 0,290 2 241,38 650,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Oddíl 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 115 510,26

466 SP 733223304 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm m 55,000 961,00 52 855,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

467 SP 733223305 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm m 45,000 1 327,00 59 715,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

---

---

---

---

---

Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5

Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 35/1,5

Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy příslušenství k expanzním nádobám souprava s upínací páskou

Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy příslušenství k expanzním nádobám konzole nastavitelná

Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 1

Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 32 / do 8,0 m / 5,0 m3/h

Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění i chlazení venkovní jednotka topný/chladicí výkon 13,0/11,45 kW

Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění i chlazení vnitřní jednotka bez vestavného zásobníku výkon elektrokotle 3-9 kW

---

---

---

---

---

---
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468 SP 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 m 100,000 26,41 2 641,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

469 SP 998733101 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m t 0,141 2 127,66 299,26 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Oddíl 734: Ústřední vytápění - armatury 32 353,68

470 SP 734211119 Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický kus 4,000 288,00 1 152,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

470 SP 734220102-1 automatický regulátor diferenciálního tlaku (5-25 kPa) vč. partnerského ventilu kus 5,000 3 843,00 19 215,00 VLASTNÍ
Plný popis:

471 SP 734242415 Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C kus 1,000 750,00 750,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

472 SP 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 10,000 631,00 6 310,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

473 SP 734411101 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm kus 2,000 727,00 1 454,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

474 SP 734292716 Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,000 863,00 3 452,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

475 SP 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,013 1 538,46 20,68 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Oddíl 735: Ústřední vytápění - otopná tělesa 19 879,45

476 H 54153072-R těleso trubkové přímotopné elektrické 1680x530mm 600W kus 3,000 5 670,00 17 010,00 VLASTNÍ
Plný popis:

477 SUB el přímotop elektrický přímotop 600 W kus 1,000 2 694,00 2 694,00 VLASTNÍ
Plný popis:

478 SP 998735102 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m t 0,117 1 495,73 175,45 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Oddíl 736: Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení 269 629,70

479 SP 736110641 Podlahové vytápění - vodící lišta pro uchycení potrubí D 16 mm m 160,000 56,00 8 960,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

480 SP 736110651 Podlahové vytápění - krycí a separační PE fólie m2 160,000 79,00 12 640,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

481 SP 736110652 Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás samolepící s folií m 200,000 22,50 4 500,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

482 SP 736110653 Podlahové vytápění - ochranná trubka potrubí podlahového topení m 80,000 18,00 1 440,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

483 SP 736110202-R Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen s kyslíkovou bariérou PE-Xa d16 mm pro systémovou desku 
- systémový panel suchá pokládka-SDK desky dodávka stavební část

m 620,000 48,00 29 760,00 VLASTNÍ

Plný popis:

484 SP 736111003 Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry čtyřokruhový kus 1,000 8 871,00 8 871,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

485 SP 736111004 Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry pětiokruhový kus 2,000 7 554,00 15 108,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8

Ventily regulační závitové vyvažovací přímé bez vypouštění PN 20 do 100°C G 1

Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4

Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1

Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 50 mm

Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4

Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

---

---

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod s uchycením ve vodící liště vodící lišta, D potrubí 16 mm

Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky krycí PE fólie

Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky okrajový izolační pruh

Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky ochranná trubka

Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce potrubí polyethylen PE-Xa nebo PE-Xb (s kyslíkovou bariérou) rozvodné potrubí 16x2 mm, rozteč 150 mm

Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry čtyřokruhové

Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry pětiokruhové
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486 SP 736111005 Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry šestiokruhový kus 1,000 8 527,00 8 527,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

487 SP 736111009 Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry desítiokruhový kus 1,000 12 780,00 12 780,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

488 SP 736111103 Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 6-9 okruhy kus 3,000 2 898,00 8 694,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

489 SP 736111104 Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 8-12 okruhy kus 1,000 3 179,00 3 179,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

490 SP 736111114 Podlahové vytápění - skříň nástěnná pro rozdělovač s 9-12 okruhy kus 1,000 2 856,00 2 856,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

491 SP 736110503-R Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen PE-Xa d16 mm pro vodící lištu m 880,000 47,40 41 712,00 VLASTNÍ
Plný popis:

492 SP 736111132 Podlahové vytápění - prostorový termostat programovatelný týdenní kus 18,000 2 433,00 43 794,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

493 SP 736111133-R Podlahové vytápění - elektrotermická hlavice (termopohon)-dle MaR kus 30,000 640,00 19 200,00 VLASTNÍ
Plný popis:

494 SP 736111134 Podlahové topení - elektronický rozvaděč pro připojení max 6 prostorových termostatů kus 5,000 9 322,00 46 610,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

495 SP 998735102 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m t 0,386 2 590,67 998,70 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Oddíl HZS.: Hodinové zúčtovací sazby 67 256,00

496 SUB HZS1301-R Hodinová zúčtovací sazba zedník - stavební přípomoc - zapravení drážek, prostupů vč. mat. hod 32,000 700,00 22 400,00 VLASTNÍ
Plný popis:

497 SUB HZS2221-R Hodinová zúčtovací sazba topenář- DMT stávajících zařízení vč. likvidace DMT zařízení hod 48,000 623,00 29 904,00 VLASTNÍ
Plný popis:

498 SUB HZS3112-R Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný - TOPNÁ ZKOUŠKA vč. revizí, předávací dokumentace hod 24,000 623,00 14 952,00 VLASTNÍ
Plný popis:

Objekt SO 01b: Vincentinum - Ostatní stavební náklady 10 405 686,65
Podobjekt SO 01b 01: Stavební úpravy 7 502 487,78
Oddíl 001: Zemní práce 38 224,92

499 SP 131251100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 8,751 625,00 5 469,38 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Po demolici na -0,250 –
Výkres č. D02 –
Mezi stáv základy na -0,550 - měřeno;       (14,06+1,58)*0,30 4,692
Pro nový základ na -0,550 - měřeno;       (4,48+5,80*0,50)*0,55 4,059

500 SP 132151101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně m3 3,495 619,00 2 163,14 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D02 –
RT po výkopu -0,550 –
Pro nový základy na -1,100;       (5,80+3,88+1,715)*0,40*0,55 2,507
= 2,507
Rozšíření výkopu pro bednění o cca 1/3;             2,963*1/3 0,988

501 SP 181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně m2 19,520 50,00 976,00 CS ÚRS 2024 02

Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry šestiokruhové

Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry desítiokruhové

Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně rozdělovače pod omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 6-9

Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně rozdělovače pod omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 8-12

Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně rozdělovače na omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 9-12

Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod s uchycením ve vodící liště potrubí polyetylen PE-Xa rozvodné potrubí 20x2 mm, rozteč 150 mm

Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení prostorový termostat programovatelný

Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení elektrotermická hlavice

Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení elektronický rozvaděč

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

---

---

---

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3
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Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D02 –
Podlaha ozn."P1" - 1.NP - mezi základy přístavby - měřeno;     (13,39+1,90+4,23) 19,520

502 SP 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 12,246 42,40 519,23 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Na meziskládku;       –
Dle pol. výkopy;       8,751+3,495 12,246

503 SP 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 12,246 21,90 268,19 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

504 SP 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 12,246 167,00 2 045,08 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

505 SP 162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 92,246 189,00 17 434,49 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Na skládku –
Dle SO 01b 01;         12,246 12,246
Dle ZTI - nakládání na skládku;       80,00 80,000

506 SP 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 92,246 21,90 2 020,19 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

507 SP 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 21,431 342,00 7 329,23 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Skládka –
Dle SO 01b 01;         12,246*1,750 21,431

Oddíl 002: Základy 401 372,47

508 SP 224312114 Vrty maloprofilové D přes 93 do 156 mm úklon přes 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV m 56,000 1 760,00 98 560,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D02 –
Mikropiloty;         14,0*4,00 56,000

509 SP 283111111 Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D přes 60 do 80 mm m 56,000 792,00 44 352,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

510 H 55283911 trubka ocelová perforovaná 76x6,0mm m 57,120 528,00 30 159,36 VLASTNÍ
Plný popis:

Ztratné:  2,0 % 1,120

511 SP 282604112 Injektování aktivovanými směsmi vysokotlaké vzestupné tlakem přes 0,6 do 2 MPa hod 23,520 1 980,00 46 569,60 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D02 –
Mikropiloty;         14,0*4,00*0,42 23,520

512 H 58932563 beton C 16/20 X0,XC1-2 kamenivo frakce 0/8 m3 1,286 7 150,00 9 198,35 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D02 –
Mikropiloty;         14,0*4,00*pi*0,075^2*1,30 1,286

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 
000 do 5 000 m

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 93 do 156 mm úklonu přes 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV

Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, průměru přes 60 do 80 mm

---

Injektování aktivovanými směsmi vzestupné, tlakem přes 0,60 do 2,0 MPa

---
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513 SP 283131111 Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D přes 60 do 80 mm kus 14,000 990,00 13 860,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D02 –
Mikropiloty;         14,0 14,000

514 H 13021010 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 6mm t 0,027 35 090,00 959,34 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D02 –
Mikropiloty;         pi*0,14*20*0,222*0,001*14,0 0,027

515 H 0022-01 dod, zhlaví mikropilot ocel, PL 220/220-20, TR vni pr.76-150mm, dle výkresu č. D02 kus 14,000 3 245,00 45 430,00 VLASTNÍ
Plný popis:

516 SP 977151124 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm m 1,750 5 550,00 9 712,50 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D02 –
Pro mikropiloty ve stáv základech od -0,900;         7*0,25 1,750

517 SP 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 0,708 2 300,00 1 627,55 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D02 –
Pro nový základy od -1,100 po -0,900;       (5,80+3,88+1,715)*0,40*0,15*1,035 0,708

518 SP 274321311 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 4,259 4 100,00 17 461,90 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D02 –
Pro nový základy na -0,900 po -0,400;       (5,80+3,88+1,715)*0,40*0,50 2,279
Nové na stáv základech od -0,900 po -0,400;       (4,95+4,95)*0,40*0,50 1,980

519 SP 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 0,848 4 000,00 3 392,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D02 –
Nový na stáv základu - základ pod schod zdi od -0,800 po -0,400;    5,30*0,40*0,40 0,848

520 SP 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 21,276 415,00 8 829,54 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D02 –
Pro nový základy na -0,900 po -0,400;       (5,80+3,88+1,715)*0,40*2 9,116
Nové na stáv základech od -0,900 po -0,400;       (4,95+4,95)*0,40*2 7,920
Nový na stáv základu - základ pod schod zdi od -0,800 po -0,400;    5,30*0,40*2 4,240

521 SP 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 21,276 82,00 1 744,63 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

522 SP 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,323 56 700,00 18 327,10 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D02 –
Pro nový základy na -0,900 po -0,400;       (5,80+3,88+1,715)*(1,578*4+0,617*4)*0,001 0,100
Pro nový základy na -0,900 po -0,400;       ((5,80+3,88+1,715)/0,20+3,025)*(1,54*2*0,395)*0,001 0,073
Nové na stáv základech od -0,900 po -0,400;       (4,95+4,95)*(1,578*4+0,617*4)*0,001 0,087
Nové na stáv základech od -0,900 po -0,400;       ((4,95+4,95)/0,20+2,500)*(1,54*2*0,395)*0,001 0,063

523 SP 985331112 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru m 4,800 1 450,00 6 960,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 60 do 80 mm

---

---

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm

Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20

Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20

Bednění základů pasů rovné zřízení

Bednění základů pasů rovné odstranění

Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 10 mm
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Výkaz výměr: Výkres č. D02 –
Pro nový základy - dle poznámky "3";       0,30*4*4 4,800

524 SP 985331115 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru m 4,800 1 860,00 8 928,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D02 –
Pro nový základy - dle poznámky "3";       0,30*4*4 4,800

525 SP 218111113 Odvětrání radonu vodorovné drenážní kladené do štěrkového podsypu z plastových perforovaných trubek DN 
přes 80 do 100 mm

m 63,115 135,00 8 520,53 CS ÚRS 2024 02

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D02 –
Radon perfor DN100;      ((3,20+3,60)*2+2,625+(4,82*2+4,95*3)+(2,60+4,35)*2+8,50) 63,115

526 SP 218111122 Odvětrání radonu vodorovné sběrné kladené do štěrkového podsypu z plastových trubek DN přes 110 do 125 
mm

m 2,550 480,00 1 224,00 CS ÚRS 2024 02

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D02 –
Radon sběrné DN125;      1,40+0,65+0,50 2,550

527 SP 218121113 Odvětrání radonu svislé z plastových trubek DN přes 125 do 160 mm m 29,700 725,00 21 532,50 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D01 –
Radon sběrné DN125;      (10,85*2+6,50)+0,50*3 29,700

528 SP 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 63,115 35,00 2 209,03 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D02 –
Radon perfor DN100;      ((3,20+3,60)*2+2,625+(4,82*2+4,95*3)+(2,60+4,35)*2+8,50)*1,00 63,115

529 H 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 72,582 25,00 1 814,56 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Ztratné:  15,0 % 9,467

Oddíl 003: Svislé konstrukce 588 534,74

530 SP 310239211 Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 0,457 7 890,00 3 608,73 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D01 –
1.PP stáv vni dveře;         1,54*0,99*0,30 0,457

531 SP 311238650 Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených P8 s vnitřní izolací z minerální vlny na tenkovrstvou maltu 
U přes 0,18 do 0,22 W/m2K tl 300 mm

m2 75,174 2 310,00 173 651,25 CS ÚRS 2024 02

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
1.NP;      (6,335+4,32+5,31)*3,25-1,375*2,25-3,00*2,25 42,043
Výkres č. D04 –
2.NP;      (6,335*2,18+4,32*(2,18+2,43)*0,5+5,31*2,43)-3,00*1,18 33,131

532 SP 311238967 Zakládací vrstva zdiva z cihel broušených hydrofobizovaných s integrovanou izolací tloušťky 300 mm m 15,965 860,00 13 729,90 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –

Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 16 mm

Odvětrání radonu vodorovné kladené do štěrkového podsypu drenážní z plastových perforovaných trubek, vnitřní průměr přes 80 do 100 mm

Odvětrání radonu vodorovné kladené do štěrkového podsypu sběrné z plastových trubek, vnitřní průměr přes 110 do 125 mm

Odvětrání radonu svislé z plastových trubek, vnitřní průměr přes 125 do 160 mm

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2

---

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou

Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, pevnost cihel P8, tl. 
zdiva 300 mm

Zakládací vrstva z hydrofobizovaných broušených cihel s integrovanou izolací výšky 250 mm, tloušťky 300 mm
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1.NP;      (6,335+4,32+5,31) 15,965

533 SP 311238937 Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tloušťky přes 250 do 300 mm m 15,965 253,00 4 039,15 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D04 –
2.NP;      (6,335+4,32+5,31) 15,965

534 SP 342291121 Ukotvení příček nebo zdiva k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 27,885 145,00 4 043,33 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
1.NP;      (3,25+0,25)*4 14,000
Výkres č. D04 –
2.NP;      (2,18+(2,18+2,43)*0,5+2,43*2) 9,345
Výkres č. D03 –
M.č.112 dozdívka dle poznámky "4";       (2,02+0,25)*2 4,540

535 SP 311236121 Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných do P15 tl 250 mm m2 24,082 2 960,00 71 283,90 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
1.NP;      (4,125+1,79)*(3,25+0,25)-1,23*2,00-0,97*2,045-1,415*2,005 13,422
Výkres č. D04 –
2.NP;      1,78*2,305+2,845*(2,18+2,43)*0,5 10,661

536 SP 311238935 Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tloušťky přes 200 do 250 mm m 10,540 214,00 2 255,56 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
1.NP;      (4,125+1,79) 5,915
Výkres č. D04 –
2.NP;      1,78+2,845 4,625

537 SP 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 3,000 399,00 1 197,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
1.NP;        1+2 3,000

538 SP 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 2,000 560,00 1 120,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

539 SP 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 6,000 661,00 3 966,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

540 SP 317168054 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm kus 3,000 810,00 2 430,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

541 SP 317168061 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3500 mm kus 3,000 1 900,00 5 700,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

542 SP 31799814x3 Montáž tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky m2 1,313 580,00 761,25 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
1.NP;        (1,75+3,50)*0,25 1,313

543 H 28376806 deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,020 tl 80mm m2 1,339 1 355,00 1 814,70 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Ztratné:  2,0 % 0,026

Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm

Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3500 mm

Izolace tepelná mezi překlady z extrudovaného polystyrenu jakékoliv výšky, tloušťky 80 mm

---

Založení zdiva z broušených cihel na zakládací maltu, tlouštky zdiva přes 250 do 300 mm

Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné

Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 250 mm

Založení zdiva z broušených cihel na zakládací maltu, tlouštky zdiva přes 200 do 250 mm

Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm

Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm

Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm
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544 SP 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,723 57 400,00 41 494,33 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
Překlad 1.NP I.č.100;      (1,30*5+1,40*2+1,50*8+1,594*1)*8,34*0,001 0,191
Překlad 1.NP I.č.120;      (1,60*5)*11,10*0,001 0,089
Překlad 1.NP L60/60/6;      (1,00*2+1,80*2)*5,42*0,001 0,030
Nika pro podlahovku dle ozn."21";        1,35*5,42*1*3*0,001 0,022
Výkres č. D04 –
Překlad 2.NP I.č.100;      (1,30*11+2,729*2+3,00*2)*8,34*0,001 0,215
Překlad 2.NP I.č.120;      (1,60*3+1,75*2+2,30*3)*11,10*0,001 0,169
Nika pro podlahovku dle ozn."14";        1,35*5,42*1*1*0,001 0,007

545 SP 317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,178 56 500,00 10 062,88 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
Překlad 1.NP I.č.140;      (1,815*2)*14,30*0,001 0,052
Výkres č. D03 –
Překlad 2.NP I.č.160;      (2,35*3)*17,90*0,001 0,126

546 SP 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 2,733 9 470,00 25 881,94 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
Překlad 1.NP I.č.100;      (1,30*5+1,40*2+1,50*8+1,594*1)*0,0225 0,515
Překlad 1.NP I.č.120;      (1,60*5)*0,0225 0,180
Překlad 1.NP L60/60/6;      (1,00*2+1,80*2)*0,0225 0,126
Překlad 1.NP I.č.140;      (3,40*4)*0,0225 0,306
Výkres č. D04 –
Překlad 2.NP I.č.100;      (1,30*11+2,729*2+3,00*2)*0,0225 0,580
Překlad 2.NP I.č.120;      (1,60*3+1,75*2+2,30*3)*0,0225 0,342
Překlad 2.NP I.č.160;      (2,35*3)*0,0375 0,264
Výkres č. D18 –
Nosníky schodiště HEB 140 - vyklínování;      3,00*0,14 0,420

547 SP 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 5,509 1 000,00 5 508,60 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
Překlad 1.NP I.č.100;      (1,30*5+1,40*2+1,50*8+1,594*1)*0,10/2 1,145
Překlad 1.NP I.č.120;      (1,60*5)*0,12/2 0,480
Překlad 1.NP L60/60/6;      (1,00*2+1,80*2)*0,06/2 0,168
Překlad 1.NP I.č.140;      (3,40*4)*0,14/2 0,952
Výkres č. D04 –
Překlad 2.NP I.č.100;      (1,30*11+2,729*2+3,00*2)*0,10/2 1,288
Překlad 2.NP I.č.120;      (1,60*3+1,75*2+2,30*3)*0,12/2 0,912
Překlad 2.NP I.č.160;      (2,35*3)*0,16/2 0,564

548 H 13010712 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 100 t 0,438 33 900,00 14 855,60 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
Překlad 1.NP I.č.100;      (1,30*5+1,40*2+1,50*8+1,594*1)*8,34*0,001 0,191
Výkres č. D04 –
Překlad 2.NP I.č.100;      (1,30*11+2,729*2+3,00*2)*8,34*0,001 0,215

Ztratné:  8,0 % 0,032

549 H 13010714 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120 t 0,278 33 900,00 9 428,32 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12

Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22

Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou

Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm

---

---
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Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
Překlad 1.NP I.č.120;      (1,60*5)*11,10*0,001 0,089
Výkres č. D04 –
Překlad 2.NP I.č.120;      (1,60*3+1,75*2+2,30*3)*11,10*0,001 0,169

Ztratné:  8,0 % 0,021

550 H 13010716 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140 t 0,056 33 900,00 1 900,49 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
Překlad 1.NP I.č.140;      (1,815*2)*14,30*0,001 0,052

Ztratné:  8,0 % 0,004

551 H 13010718 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160 t 0,136 33 900,00 4 620,25 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D04 –
Překlad 2.NP I.č.160;      (2,35*3)*17,90*0,001 0,126

Ztratné:  8,0 % 0,010

552 H 13010424 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x6mm t 0,064 31 700,00 2 041,15 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
Překlad 1.NP L60/60/6;      (1,00*2+1,80*2)*5,42*0,001 0,030
Výkres č. D03 –
Nika pro podlahovku dle ozn."21";        1,35*5,42*1*3*0,001 0,022
Výkres č. D04 –
Nika pro podlahovku dle ozn."14";        1,35*5,42*1*1*0,001 0,007

Ztratné:  8,0 % 0,005

553 SP 310238211 Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 1,003 8 370,00 8 395,11 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
M.č.107 stáv nika;       1,10*2,20*0,15 0,363
M.č.105 po stáv trezoru dle poznámky "15";      0,40*1,00*0,35 0,140
Výkres č. D04 –
M.č.201 stáv nika dle poznámky "6";      0,60*2,00*0,15*2 0,360
M.č.208 po stáv trezoru dle poznámky "9";      0,40*1,00*0,35 0,140

554 SP 310239211 Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 10,954 7 890,00 86 427,09 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
M.č.104 po okně;       0,95*1,30*0,70 0,865
M.č.103 po dveřích;     0,83*2,05*0,30 0,510
M.č.104 po dveřích;     0,95*2,05*0,45 0,876
M.č.105 po dveřích;     1,00*2,05*0,53 1,087
Výkres č. D04 –
M.č.201 po okně;       1,18*1,19*0,50 0,702
M.č.205,206 nové zdivo;       2,925*(2,70+0,20*2)*0,30-1,50*2,20*0,30 1,730
M.č.206 nové zdivo;        1,71*(2,70+0,20*2)*0,50-1,00*2,05*0,50 1,626
M.č.206,205 nové zdivo;       (1,90+0,85)*(2,70+0,20*2)*0,39-0,87*2,005*0,39 2,644
M.č.207 po okně;       0,95*1,25*0,45 0,534
M.č.206 stáv nika dle poznámky "12";     (0,70+0,45)*2,20*0,15 0,380

555 SP 340231011 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl do 1 m2 cihlami děrovanými tl 115 mm m2 2,640 1 130,00 2 983,20 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

---

---

---

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách děrovanými cihlami plochy do 1 m2 , tloušťka příčky 115 mm
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Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
M.č.107 stáv dveře v pískovcové zárubni dle poznámky "17";        1,20*2,20 2,640

556 SP 331231126 Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až 25 na MC 5 nebo MC 10 m3 0,159 9 386,00 1 491,44 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
M.č.112 dozdívka dle poznámky "4";       0,28*0,25*(2,02+0,25) 0,159

557 SP 349231811 Přizdívka ostění z cihel tl přes 80 do 150 mm m2 0,750 1 650,00 1 237,50 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D04 –
M.č.201 pro okno "O9";      1,50*0,50 0,750

558 SP 342244201 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm m2 2,768 884,00 2 446,47 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
M.č.111;      1,23*(2,00+0,25) 2,768

559 SP 342291111 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm m 1,230 85,00 104,55 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
M.č.111;      1,23 1,230

560 SP 342244211 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm m2 56,202 950,00 53 391,45 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
1.NP M.č.101-105;        (2,56+4,71*2+0,60)*(2,80+0,25)-1,00*2,30 36,069
1.NP M.č.106,107;        1,77*(3,00+0,25)+(5,865*(1,45+0,25)+6,38)-1,00*2,30*2 17,503
1.NP M.č.110;              1,818*(2,335+0,25)-0,90*2,30 2,630

561 SP 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 34,620 150,00 5 193,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
1.NP M.č.101-105;        (2,80+0,25)*6 18,300
1.NP M.č.106,107;        (3,00+0,25)*1+((1,45+0,25)*2) 6,650
1.NP M.č.110;              (2,335+0,25)*2 5,170
M.č.111;      (2,00+0,25)*2 4,500

562 SP 342291112 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm m 22,033 125,00 2 754,13 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
1.NP M.č.101-105;        (2,56+4,71*2+0,60) 12,580
1.NP M.č.106,107;        1,77+5,865 7,635
1.NP M.č.110;              1,818 1,818

563 SP 311235101 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 175 mm m2 9,894 1 050,00 10 388,18 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
1.NP pod schodištěm dle poznámky "18";        1,27*(1,80+0,25)+(3,55*(1,80*0,5)+3,55*0,25)*2-0,70*1,25 9,894

564 SP 311238931 Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tloušťky přes 150 do 175 mm m 8,370 160,00 1 339,20 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Pilíře volně stojící z cihel pálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravoúhlé pod omítku nebo režné, bez spárování z cihel plných dl. 290 mm P 20 až P 25 M I, na maltu MC-5 nebo MC-10

Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 80 do 150 mm

Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm

Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm

Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm

Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné

Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm

Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 175 mm

Založení zdiva z broušených cihel na zakládací maltu, tlouštky zdiva přes 150 do 175 mm
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Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
1.NP pod schodištěm dle poznámky "18";        1,27+3,55*2 8,370

565 SP 346272236 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm m2 1,647 875,00 1 441,13 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
M.č.107 obezdívka dle poznámky "13";         1,22*(1,20+0,15) 1,647

566 SP 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 3,920 150,00 588,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
M.č.107 obezdívka dle poznámky "13";         1,22+(1,20+0,15)*2 3,920

567 SP 310237241 Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm kus 2,000 600,00 1 200,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č.D08 –
Po elektro skříní - dle poznámky "1";        1,0 1,000
Po vrátníku - dle poznámky "6";        1,0 1,000

568 SP 310237281 Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 750 do 900 mm kus 2,000 1 880,00 3 760,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle elektro - vysekání otvorů;       2,0 2,000

Oddíl 004: Vodorovné konstrukce 265 597,61

569 SP 413941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm t 0,094 50 000,00 4 697,26 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D14 –
Nosník pro uložení stropních trámků - I.č.100;        3,00*2*8,34*0,001 0,050
Výkres č. D01 –
Strop vstupu do sklepa dle poznámky "2"  - U.č.100;      (0,86*1+1,641*2)*10,60*0,001 0,044

570 SP 413941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 t 0,480 50 000,00 24 024,58 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D14 –
Nosník pro uložení stropních trámků - I.č.140;        (2,90+3,16)*2*14,30*0,001 0,173
Výkres č. D18 –
Nosníky schodiště HEB 140;      (3,00*2+3,115*1)*33,70*0,001 0,307

571 H 13010712 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 100 t 0,054 33 900,00 1 832,06 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D14 –
Nosník pro uložení stropních trámků - I.č.100;        3,00*2*8,34*0,001 0,050

Ztratné:  8,0 % 0,004

572 H 13010716 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140 t 0,187 33 900,00 6 345,45 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D14 –
Nosník pro uložení stropních trámků - I.č.140;        (2,90+3,16)*2*14,30*0,001 0,173

Ztratné:  8,0 % 0,014

573 H 13010816 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100 t 0,047 33 500,00 1 588,49 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D01 –

Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm

Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 750 do 900 mm

Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm

Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm

---

---

---
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Strop vstupu do sklepa dle poznámky "2"  - U.č.100;      (0,86*1+1,641*2)*10,60*0,001 0,044
Ztratné:  8,0 % 0,004

574 H 13010974 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140 t 0,307 34 200,00 10 505,40 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D18 –
Nosníky schodiště HEB 140;      (3,00*2+3,115*1)*33,70*0,001 0,307

575 SP 341941001 Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí m 10,580 650,00 6 877,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D14 –
Nosník pro uložení stropních trámků - I.č.100;        3,00*1 3,000
Nosník pro uložení stropních trámků - I.č.140;        (2,90+3,16)*1 6,060
Výkres č. D01 –
Strop vstupu do sklepa dle poznámky "2"  - U.č.100;      0,10*4 0,400
Výkres č. D18 –
Oce kce schod U.č.140 do HEB 140;      0,14*4*2 1,120

576 SP 413232211 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm kus 16,000 235,00 3 760,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D14 –
Nosník pro uložení stropních trámků - I.č.100;        2*1 2,000
Nosník pro uložení stropních trámků - I.č.140;        2*2 4,000
Výkres č. D01 –
Strop vstupu do sklepa dle poznámky "2"  - U.č.100;      4,0 4,000
Výkres č. D18 –
Nosníky schodiště HEB 140;      3*2 6,000

577 SP 413231211 Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu do 0,02 m2 kus 10,000 385,00 3 850,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D14 –
Stropní trám 80/120;         4*2 8,000
Stropní trám 120/120;       1*2 2,000

578 SP 413231221 Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu přes 0,02 do 0,04 m2 kus 16,000 480,00 7 680,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D14 –
Stropní trám 180/220;       (4+4)*2 16,000

579 SP 411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 m3 1,973 4 540,00 8 959,42 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D01 –
Strop vstupu do sklepa dle poznámky "2";      (2,95*1,24+0,82*1,00)*0,15 0,672
Výkres č. D18 –
Vnitřní schod - mezipodesta;       2,595*1,06*0,14 0,385
Vnitřní schod - výstupní deska;    (1,04*0,53+2,475*1,52)*0,17 0,733
Vnitřní schod - nosník;     2,475*0,19*0,39 0,183

580 SP 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 14,299 610,00 8 722,12 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D01 –
Strop vstupu do sklepa dle poznámky "2";      (2,95*1,24+0,82*1,00) 4,478
Otvor pro vlez;     (0,86+0,63)*2*0,15 0,447
Výkres č. D18 –

Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami trámů, průřezu přes 0,02 do 0,04 m2

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25

Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení

---

Nosné nebo spojovací svary ocelových doplňkových konstrukcí kromě betonářské oceli, tloušťky svaru do 10 mm

Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm

Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami trámů, průřezu do 0,02 m2
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Vnitřní schod - mezipodesta;       2,595*(1,06+0,14) 3,114
Vnitřní schod - výstupní deska;    (1,04*0,53+2,475*1,52)+(2,475+0,53)*0,17 4,824
Vnitřní schod - nosník;     2,475*(0,19+0,39) 1,436

581 SP 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 14,299 150,00 2 144,85 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

582 SP 411354311 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm m2 14,299 200,00 2 859,80 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

583 SP 411354312 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm m2 14,299 58,00 829,34 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

584 SP 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,130 38 000,00 4 944,73 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Síť KARI 6/100x100 = 4,335 kg/m2 –
Výkres č. D01 –
Strop vstupu do sklepa dle poznámky "2";      (2,95*1,24+0,82*1,00)*2*4,335*1,20*0,001 0,047
Výkres č. D18 –
Vnitřní schod - mezipodesta;       2,595*1,06*2*4,335*1,20*0,001 0,029
Vnitřní schod - výstupní deska;    (1,04*0,53+2,475*1,52)*2*4,335*1,20*0,001 0,045
Vnitřní schod - nosník;     2,475*0,39*2*4,335*1,20*0,001 0,010

585 SP 411168362 Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl přes 2 do 3 m OVN 62,5 cm m2 1,548 2 510,00 3 886,36 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. 1 –
Návrh stropu nad 1.NP;         (1,28-0,415)*1,79 1,548

586 SP 411168526 Ztužující žebro (skrytý průvlak) ŽB pro strop MIAKO tl 25 cm osová vzdálenost nosníků 50 cm dl přes 2 do 3 m m2 0,743 3 080,00 2 287,98 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. 1 –
Návrh stropu nad 1.NP;         (0,415)*1,79 0,743

587 SP 411168364 Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl přes 3 do 5 m OVN 62,5 cm m2 27,496 2 510,00 69 016,15 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. 1 –
Návrh stropu nad 1.NP;         4,125*(3,935+3,02)-0,395*3,02 27,496

588 SP 411168568 Ztužující žebro (skrytý průvlak) ŽB pro strop MIAKO tl 25 cm osová vzdálenost nosníků 62,5 cm dl přes 3 do 5 m m2 1,193 2 710,00 3 232,76 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. 1 –
Návrh stropu nad 1.NP;         0,395*3,02 1,193

589 SP 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,025 38 000,00 936,09 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Síť 8/100x8/100 = 7,667 kg/m2 –
Výkres č. 1 –
Návrh stropu nad 1.NP;         (1,53*1,75)*7,667*1,20*0,001 0,025

590 SP 417388114 Ztužující věnec keramických stropů tl 25 cm pro vnější zdi š 30 cm, vč. věncovky a izolace m 16,585 850,00 14 097,25 CS ÚRS 2024 02

Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 19 cm 
(MIAKO 19/62,5), tloušťky stropní konstrukce 25 cm, z nosníků délky přes 2 do 3 m

Ztužující příčné žebro (skrytý průvlak) pro keramické stropy z cihelných stropních vložek MIAKO z betonu železového C 16/20 včetně výztuže při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, tloušťka stropní konstrukce 25 cm, 
z nosníků délky přes 2 do 3 m

Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 19 cm 
(MIAKO 19/62,5), tloušťky stropní konstrukce 25 cm, z nosníků délky přes 3 do 5 m

Ztužující příčné žebro (skrytý průvlak) pro keramické stropy z cihelných stropních vložek MIAKO z betonu železového C 16/20 včetně výztuže při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, tloušťka stropní konstrukce 25 
cm, z nosníků délky přes 3 do 5 m

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
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Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. 1 –
Návrh stropu nad 1.NP - vně věnec;         (6,335+4,94+5,31) 16,585

591 SP 417388164 Ztužující věnec keramických stropů tl 25 cm pro vnitřní zdi š 25 cm m 5,915 490,00 2 898,35 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. 1 –
Návrh stropu nad 1.NP - vni věnec;         (4,125+1,79) 5,915

592 SP 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,964 4 630,00 4 465,13 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D04 –
Věnec 2.NP dle detailu "D1 a D2";        (6,335+4,94+5,31)*0,20*0,17 0,564
Výkres č. D18 –
Vnitřní schod - věnec mezipodesty na +2,250;       (2,595+2,04*2)*0,25*0,24 0,401

593 SP 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 10,400 750,00 7 800,30 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D04 –
Věnec 2.NP dle detailu "D1 a D2";        (6,335+4,94+5,31)*0,17*2 5,639
Výkres č. D03 –
Věnec 1.NP otvor schod;        (1,79*2+2,65)*0,25 1,558
Výkres č. D18 –
Vnitřní schod - věnec mezipodesty na +2,250;       (2,595+2,04*2)*0,24*2 3,204

594 SP 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 10,400 150,00 1 560,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

595 SP 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,131 56 700,00 7 403,81 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D04 –
Věnec 2.NP dle detailu "D1 a D2";        (6,335+4,94+5,31)*0,888*4*1,20*0,001 0,071
Věnec 2.NP dle detailu "D1 a D2";        ((6,335+4,94+5,31)/0,25+3,660)*0,60*0,222*1,20*0,001 0,011
Věnec 2.NP dle detailu "D1" - přípočet průvlak;        5,00*2*0,888*1,20*0,001 0,011
Věnec 2.NP dle detailu "D1" - přípočet průvlak;        ((5,00/0,15)+1,667-20,0)*0,60*0,222*1,20*0,001 0,002
Výkres č. D18 –
Vnitřní schod - věnec mezipodesty na +2,250;       (2,595+2,04*2)*0,888*4*1,20*0,001 0,028
Vnitřní schod - věnec mezipodesty na +2,250;       ((2,595+2,04*2)/0,25+3,300)*0,90*0,222*1,20*0,001 0,007

596 SP 413352115 Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm m2 0,600 835,00 501,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D04 –
Věnec 2.NP dle detailu "D1" - přípočet průvlak;        3,00*0,20 0,600

597 SP 413352116 Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm m2 0,600 155,00 93,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

598 SP 411388621 Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech, nebo podbetonování nosníků kus 6,000 980,00 5 880,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D18 –
Nosníky schodiště HEB 140;      3*2 6,000

599 SP 430321515 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 m3 2,017 5 180,00 10 446,45 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm zřízení

Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm odstranění

Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. do 150 mm ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných 
plochy do 0,25 m2

Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25

Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení

Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění

Ztužující věnce pro keramické stropní konstrukce pro nosné vnější zdivo z děrovaných cihel z betonu železového včetně výztuže, věncovky a izolantu šířka vnější zdi 30 cm, stropní konstrukce tl. 25 cm

Ztužující věnce pro keramické stropní konstrukce pro vnitřní zdivo z děrovaných cihel z betonu železového včetně výztuže šířka vnitřní zdi 25 cm, stropní konstrukce tl. 25 cm

Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25

Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
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Výkaz výměr: Výkres č. D18 –
Vnitřní schod 16x156,52x315 - deska;       ((16*0,15652)^2+(16*0,315)^2)sqrt*1,245*0,12 0,841
Vnitřní schod 16x156,52x315 - stupně;      (0,15652*0,315*0,5)*1,245*16 0,491
Vnitřní schod 16x156,52x315 - jalový stupeň;       1,245*0,225*0,25 0,070
Vnitřní schod 7x156,52x315 - deska;         ((7*0,15652)^2+(7*0,315)^2)sqrt*1,04*0,17 0,435
Vnitřní schod 7x156,52x315 - stupně;        (0,15652*0,315*0,5)*1,04*7 0,179

600 SP 430362021 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari t 0,107 39 000,00 4 191,02 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Síť KARI 6/100x6/100 = 4,335 kg/m2 –
Výkres č. D18 –
Vnitřní schod 16x156,52x315 - deska;       ((16*0,15652)^2+(16*0,315)^2)sqrt*(1,245+0,08)*2*4,335*1,20*0,001 0,078
Vnitřní schod 16x156,52x315 - jalový stupeň;       1,245*0,25*2*4,335*1,20*0,001 0,003
Vnitřní schod 7x156,52x315 - deska;         ((7*0,15652)^2+(7*0,315)^2)sqrt*1,04*2*4,335*1,20*0,001 0,027

601 SP 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 12,378 1 000,00 12 377,77 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D18 –
Vnitřní schod 16x156,52x315 - deska;       ((16*0,15652)^2+(16*0,315)^2)sqrt*(1,245+0,12*2) 8,357
Vnitřní schod 16x156,52x315 - jalový stupeň;       1,245*0,25*2 0,623
Vnitřní schod 7x156,52x315 - deska;         ((7*0,15652)^2+(7*0,315)^2)sqrt*(1,04+0,17*2) 3,398

602 SP 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 12,378 170,00 2 104,26 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

603 SP 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 13,959 620,00 8 654,79 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D18 –
Vnitřní schod 16x156,52x315 - stupně;      (0,15652*0,315*0,5)*2*16+(0,15652+0,315)*1,245*16 10,182
Vnitřní schod 7x156,52x315 - stupně;        (0,15652*0,315*0,5)*2*7+(0,15652+0,315)*1,04*7 3,778

604 SP 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 13,959 120,00 1 675,08 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

605 SP 341941021 Nosné nebo spojovací svary betonářské oceli D tyče do 10 mm při montáži dílců m 2,600 686,00 1 783,60 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D18 –
Vnitřní schod 7x156,52x315 - deska;         (((7*0,15652)^2+(7*0,315)^2)sqrt/0,10+1,378)*0,05*2 2,600

606 SP 985331113 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru m 0,420 1 570,00 659,35 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D18 –
Vnitřní schod - nosník;     (2,475*0,39*6,0+0,208)*0,07 0,420

607 H 13021013 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm t 0,001 30 300,00 26,64 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D18 –
Vnitřní schod - nosník;     (2,475*0,39*6,0+0,208)*0,15*0,888*1,10*0,001 0,001

Oddíl 006: Úpravy povrchu 55 517,32

608 SP 632450122 Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 3,900 550,00 2 145,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –

Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění

Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení

Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění

Nosné nebo spojovací svary betonářské oceli, svařované vzájemně s přesahem nebo na podložku, průměru tyče do 10 mm

Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 12 mm

---

Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm

Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení
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Hlava stáv zděného plotu dle poznámky "17" - skladba "S6";         6,50*0,60 3,900

609 SP 632902211 Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou m2 3,900 50,00 195,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

610 SP 632451626 Potěr pískocementový tl 20 mm stupňů a schodnic tř. C 25 běžný m2 12,825 610,00 7 823,46 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D18 –
Vnitřní schod 16x156,52x315 - stupně;      (0,15652+0,315)*1,245*16 9,393
Vnitřní schod 7x156,52x315 - stupně;        (0,15652+0,315)*1,04*7 3,433

611 SP 612142001 Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu m2 1,647 295,00 485,87 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol. přizdívky pórobeton;    1,647 1,647

612 SP 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 2,880 600,00 1 728,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
1.NP pro potrubí větrání radonu dle poznámky "12";       (3,00+2,80)*0,20 1,160
1.NP VZT z kuch linky;       5,80*0,20  1,160

Výkres č. D04 –
2.NP VZT z kuch linky;       2,80*0,20 0,560

613 SP 642946111 Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo š do 800 mm do zděné příčky kus 1,000 1 760,00 1 760,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D11 –
Dveře "D10";       1 1,000

614 H 55331610 pouzdro stavební do zdiva pro 1 křídlo posuvných dveří š 600mm v do 2100mm kus 1,000 9 000,00 9 000,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

615 SP 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 15,950 600,00 9 570,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle ÚT - vysekání rýh;       20,0*0,10 2,000
Dle ZTI - vysekání rýh;       60,0*0,10+3,0*0,15 6,450
Dle elektro - vysekání rýh;       75,0*0,10 7,500

616 SP 611135101 Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy m2 3,000 670,00 2 010,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle elektro - vysekání rýh;       60,0*0,05 3,000

617 SP 612325201 Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách kus 160,000 130,00 20 800,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle elektro - vysekání kapes;       160,0 160,000

Oddíl 0061: Úpravy povrchu vnitřní 493 247,90

618 SP 615142002 Pletivo sklovláknité vnitřních nosníků provizorně přichycené m2 23,271 300,00 6 981,25 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
Překlad 1.NP I.č.100;      (1,30*5+1,40*2+1,50*8+1,594*1)*0,27 6,181
Překlad 1.NP I.č.120;      (1,60*5)*0,27 2,160
Překlad 1.NP L60/60/6;      (1,00*2+1,80*2)*0,10 0,560

Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou

Potěr pískocementový stupňů a schodnic tl. 20 mm tř. C 25

Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn

Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách

Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky do 800 mm

---

Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách

Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech

Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2

Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité upevněné provizorním přichycením nosníků
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Překlad 1.NP I.č.140;      (1,815*2)*0,31 1,125
Výkres č. D04 –
Překlad 2.NP I.č.100;      (1,30*11+2,729*2+3,00*2)*0,27 6,955
Překlad 2.NP I.č.120;      (1,60*3+1,75*2+2,30*3)*0,27 4,104
Překlad 2.NP I.č.160;      (2,35*3)*0,31 2,186

619 SP 611131105 Cementový postřik vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený celoplošně ručně m2 11,755 130,00 1 528,15 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

620 SP 611321145 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně m2 11,755 460,00 5 407,42 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D18 –
Vnitřní schod 16x156,52x315 - deska;       ((16*0,15652)^2+(16*0,315)^2)sqrt*(1,245+0,12*2) 8,357
Vnitřní schod 7x156,52x315 - deska;         ((7*0,15652)^2+(7*0,315)^2)sqrt*(1,04+0,17*2) 3,398

621 SP 611131101 Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně m2 19,560 123,00 2 405,88 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

622 SP 611321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 19,560 450,00 8 802,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
M.č.110,111,112;        2,29+2,73+14,54 19,560

623 SP 611131101 Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně m2 63,662 123,00 7 830,43 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

624 SP 611321143 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně m2 63,662 471,00 29 984,57 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
M.č.106,107,108,109;        (24,92+6,04+12,82+5,90)*1,05 52,164
M.č.105 část;         (19,57-8,62)*1,05 11,498

625 SP 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 639,399 105,00 67 136,90 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: 591,047+48,352 639,399

626 SP 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 591,047 420,00 248 239,69 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol. nové příčky;         (2,768+56,202)*2 117,940
Dle pol. nové zdivo tl 175mm;      9,893*2 19,786
Om štuk na novém zdivu –
Výkres č. D03 –
M.č.108,109;       (1,79+1,255)*1*2,50-1,415*2,005-0,97*2,05+(1,415+2,005*2)*0,25 4,143
M.č.110;       (1,29+1,815)*1*(2,50-2,00) 1,553
M.č.111;       (1,28*2+1,96)*3,35-1,375*2,25-1,415*2,005+(1,375+2,25*2)*0,20+(1,23+2,00*2)*0,17 11,275
M.č.112;       (4,125+4,32+3,935+2,945)*3,35-3,00*2,25-0,90*2,00+(3,00+2,25*2)*0,15 43,914
Dle pol. om pod ker obklady na novém zdivu;       -11,348 - 11,348
Výkres č. D04 –
M.č.211;      (2,595+1,77*2)*3,82 23,436
M.č.212;      (4,15+5,975)*2*2,725-3,00*1,80-0,80*2,00+(3,00+1,18*2)*0,15 48,985
= 259,684
Om štuk na stáv zdivu –
Výkres č. D03 –
M.č.101;       (1,565*2+2,56)*2*2,80-1,00*2,26+(1,00+2,26*2)*0,60 32,916
M.č.102;       (2,94+2,785+4,71*1)*2,80-1,16*1,58-0,90*2,00+((1,16+1,58*2)*0,35+(0,95*2)*0,15) 27,382
M.č.103;       (2,55+3,15)*2,80-1,16*1,58+((1,16+1,58*2)*0,35+(0,95*2)*0,15) 15,924

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně schodišťových konstrukcí

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn
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M.č.104;       (5,975*2+2,56)*2,80-1,84*1,33-1,30*1,33-1,20*2,005-0,90*2,00 32,246
příp. špalet;    (1,84+1,33*2)*0,60+(1,30+1,33*2)*0,60+(1,20+2,005*2)*0,30 6,639
M.č.105;       ((1,94+1,495+4,71*1)*2,80+(2,50+2,05)*2*3,25+(1,795+2,13+0,33)*3,00) 65,146
odpočet;       -1,16*1,58*2-1,72*2,15-1,20*2,10*4-1,20*2,005-2,50*2,35 - 25,725
příp.špalet;     
((1,16+1,58*2)*0,35+(0,95*2)*0,15)*2+(1,72+2,15*2)*0,25+(1,20+2,10*2)*(0,53+0,30)*(2,50+2,35*2)*0,55

22,848

M.č.106;       (4,30+4,105+5,90*1)*3,00-1,15*1,57*2+((1,16+1,57*2)*0,35+(0,95*2)*0,15)*2 42,884
M.č.107;       (1,77+3,59+0,30)*3,00 16,980
M.č.108,109;       ((2,495+3,60*2)+(2,495+2,33)*2)*3,25-1,10*2,70*2+(1,10+2,70*2)*0,30*2-2,495*2,35 54,968
M.č.111;       (1,28)*2,35 3,008
Dle pol. sanační omítky;        -148,511 - 148,511
Výkres č. D04 –
M.č.201;      (6,05*2+2,76)*2,80-1,84*1,50-1,30*1,50-0,90*2,00+(1,84+1,50*2)*0,40+(1,30+1,50*2)*0,40 38,754
M.č.202;      (4,425*2+4,85)*2,80-1,16*1,70*2-0,90*2,00+(1,16+1,70*2)*0,20*2 34,440
M.č.203;      (1,70)*2,80 4,760
M.č.204;      (3,12+3,085)*2,80-1,16*1,70+(1,16+1,70*2)*0,20 16,314
M.č.205;      ((1,505*2+2,76)+(1,50+1,67)*1+(1,61)*2)*2,80 34,048
odpočet;     -0,80*2,00*2-1,550*2,20*2-1,67*2,20*2+(1,50+2,20*2)*0,305+(1,67+2,20*2)*0,50 - 12,534
M.č.206;      (2,515+2,035*2)*2,80-0,94*1,28+(0,94+2,13*2)*0,80 21,395
M.č.207;      (6,18+2,70*2)*2,80-0,80*2,00-1,00*1,28*2+(1,00+2,13*2)*1,13*2 40,152
M.č.208;      (0,95+1,98)*1*2,80 8,204
M.č.209;      (0,95)*2,80 2,660
M.č.210;      (4,045+1,86)*2,80-1,80*1,48-0,80*2,00+(1,90+1,48*2)*0,25 13,485
M.č.211;      (3,50*2)*2,80-0,80*2,00 18,000
M.č.212;      1,28*2,80-0,80*2,00 1,984
Dle pol. om pod ker obklady na stáv zdivu;        -37,004 - 37,004
= 331,363

627 SP 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 48,353 320,00 15 472,80 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Pod ker obklady na stáv zdivu –
Výkres č. D03 –
M.č.107;       (1,77+3,59+0,30*2)*2,05 12,218
Výkres č. D04 –
M.č.203;      (2,40)*1,20 2,880
M.č.206;      (2,515+2,035*2+0,80*2)*2,20-0,94*1,15+(0,94+1,15*2)*0,10 17,250
M.č.208;      (0,95+1,98)*1*1,20 3,516
M.č.209;      (0,95)*1,20 1,140
= 37,004
Pod ker obklady na novém zdivu –
Výkres č. D03 –
M.č.110;       (1,29+1,815)*2*2,05-0,80*2,05+1,29*0,20 11,349
= 11,349

628 SP 612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 1 105,098 90,00 99 458,82 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol. om stěn štuk na stáv zdivu;          (331,362+37,004)*3 1 105,098

Oddíl 0062: Úpravy povrchu vnější 389 185,19

629 SP 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 250,652 40,00 10 026,08 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol. oprava vně om člen 1;        149,937 149,937
Dle pol. oprava vně om člen 3;        100,715 100,715

630 SP 622326252 Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 1 v rozsahu přes 10 do 30 % m2 149,937 250,00 37 484,19 CS ÚRS 2024 02

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou
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Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D07 –
Fasáda JV od 0,000 po +6,510;    6,58*(6,99-0,48) 42,836
Fasáda JV po 0,000 sokl;    6,58*0,48 3,158
Fasáda JZ od 0,000 po +6,510;    1,74*(6,99-0,48) 11,327
Fasáda JZ po 0,000 sokl;    1,74*0,48 0,835
odpočet;       -1,90*1,48 - 2,812
příp.špalet;     (1,90+1,48*2)*0,20 0,972
Skladba "S10" - fasáda JV;    -6,58*1,50 - 9,870
Výkres č. D09 –
Fasáda východní dělící stěny;    7,99*(3,60+5,00) 68,714
Fasáda oplocení dvorku - vně;        6,57*3,11-1,25*2,10 17,808
Fasáda oplocení dvorku - vni;        (6,445*2,57+1,77*0,48)-1,25*2,10+(1,25+2,10*2)*0,40 16,968

631 SP 622142001 Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu m2 149,937 280,00 41 982,36 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

632 SP 622151031 Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 145,943 30,00 4 378,29 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

633 SP 622531012 Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn m2 145,943 400,00 58 377,26 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D07 –
Fasáda JV od 0,000 po +6,510;    6,58*(6,99-0,48) 42,836
Fasáda JZ od 0,000 po +6,510;    1,74*(6,99-0,48) 11,327
odpočet;       -1,90*1,48 - 2,812
příp.špalet;     (1,90+1,48*2)*0,20 0,972
Skladba "S10" - fasáda JV;    -6,58*1,50 - 9,870
Výkres č. D09 –
Fasáda východní dělící stěny;    7,99*(3,60+5,00) 68,714
Fasáda oplocení dvorku - vně;        6,57*3,11-1,25*2,10 17,808
Fasáda oplocení dvorku - vni;        (6,445*2,57+1,77*0,48)-1,25*2,10+(1,25+2,10*2)*0,40 16,968

634 SP 622326452 Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 3 v rozsahu přes 10 do 20 % m2 100,715 1 800,00 181 286,19 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D08 –
Fasáda SZ od +0,300 po římsu +3,615;    18,31*(3,315+0,20) 64,360
Fasáda SZ od +3,615 po římsu +7,035;    8,80*(3,42+0,20) 31,856
Fasáda SZ od +3,615 po římsu +7,035 - bok - měřeno;    2,46+1,20*0,20 2,700
Fasáda SZ od +7,035 po +11,300;    8,80*1,05+8,80*3,215*0,5 23,386
odpočet;      -1,16*1,58*6-1,72*(2,15-0,30)-1,16*1,70*3-0,83*1,13*2 - 21,971
příp.špalet;     (1,16+1,58*2)*0,10*6+(1,72+2,15*2)*0,20+(1,16+1,70*2)*0,10*3+(0,83+1,13*2)*0,10*2 5,782
Vikýře + boky;      (1,65*2,15+1,22*2)*3 17,963
odpočet;       -1,00*1,28*3+(1,00+1,28*2)*0,10*3 - 2,772
= 121,304
Skladba "S10" - fasáda SZ od +0,300 - sanační om;    -20,589 - 20,589

635 SP 783823165 Penetrační silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3 m2 100,715 67,00 6 747,91 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

636 SP 783827445 Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3 m2 100,715 287,00 28 905,21 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

637 SP 622151021 Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn m2 3,994 50,00 199,70 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

638 SP 622511112 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn m2 3,994 680,00 2 715,65 CS ÚRS 2024 02

Oprava vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 1, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn

Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn

Oprava vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 3, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 20%

Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 silikonový

Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 silikonový

Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D07 –
Fasáda JV po 0,000 sokl;    6,58*0,48 3,158
Fasáda JZ po 0,000 sokl;    1,74*0,48 0,835

639 SP 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 84,430 50,00 4 221,50 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D07 –
Fasáda JV –
Ostění a nadpraží;     (1,90+1,48*2) 4,860
Parapet;        1,90 1,900
Výkres č. D08 –
Fasáda SZ –
Ostění a nadpraží;      (1,16+1,58*2)*6+(1,72+2,15*2)+(1,16+1,70*2)*3+(0,83+1,13*2)*2 51,800
Parapet;           1,16*6+1,19*3+0,83*2 12,190
Vikýře; –
Ostění a nadpraží;       (1,00+1,28*2)*3 10,680
Parapet;            1,00*3 3,000

640 H 59051476 profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm m 88,652 45,00 3 989,32 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Ztratné:  5,0 % 4,222

641 SP 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů m 84,430 50,00 4 221,50 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: 67,340+17,090 84,430

642 H 59051510 profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou m 70,707 48,00 3 393,94 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D07 –
Fasáda JV –
Ostění a nadpraží;     (1,90+1,48*2) 4,860
Výkres č. D08 –
Fasáda SZ –
Ostění a nadpraží;      (1,16+1,58*2)*6+(1,72+2,15*2)+(1,16+1,70*2)*3+(0,83+1,13*2)*2 51,800
Vikýře; –
Ostění a nadpraží;       (1,00+1,28*2)*3 10,680

Ztratné:  5,0 % 3,367

643 H 59051512 profil napojovací parapetní PVC s okapnicí a výztužnou tkaninou m 17,945 70,00 1 256,12 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D07 –
Fasáda JV –
Parapet;        1,90 1,900
Výkres č. D08 –
Fasáda SZ –
Parapet;           1,16*6+1,19*3+0,83*2 12,190
Vikýře; –
Parapet;            1,00*3 3,000

Ztratné:  5,0 % 0,855

Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce 111 703,06

644 SP 973031325 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm kus 48,000 350,00 16 800,00 CS ÚRS 2024 02

Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrnná stěn

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

---

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

---

---
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D14 –
Nosník pro uložení stropních trámků - I.č.100;        2*1 2,000
Nosník pro uložení stropních trámků - I.č.140;        2*2 4,000
Stropní trám 80/120;         4*2 8,000
Stropní trám 120/120;       1*2 2,000
Stropní trám 180/220;       (4+4)*2 16,000
Výkres č. D01 –
Strop vstupu do sklepa dle poznámky "2"  - U.č.100;      4,0 4,000
Výkres č. D05 –
Věnec 2.NP kotvení do stáv zdiva - dle poznámky "12"";       3,0 3,000
Výkres č. D03 –
Věnec 1.NP kotvení do stáv zdiva - dtto;        3,0 3,000
Výkres č. D18 –
Nosníky schodiště HEB 140;      3*2 6,000

645 SP 975043121 Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení přes 750 do 1000 kg/m m 7,900 728,00 5 751,20 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D14 –
Nosník pro uložení stropních trámků - I.č.140 - pro vybourání stropu nad 2.NP;        2,76+2,49 5,250
Pro vybourání stropu nad 1.NP;        2,65 2,650

646 SP 953943121 Osazování výrobků do 1 kg/kus do betonu kus 40,000 130,00 5 200,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D05 –
Nový krov kotvení krokve oboustranně - pás 35x5 dl. 250mm;      (8+1+1)*2*2 40,000

647 H 13010194 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 35x5mm t 0,014 31 700,00 434,29 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D05 –
Nový krov kotvení krokve oboustranně - pás 35x5 dl. 250mm;      0,25*1,370*0,001*(8+1+1)*2*2 0,014

648 SP 953941210 Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2 kus 1,000 550,00 550,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

649 H 5534146x6 poklop šachtový AL zadlažďovací s výztuží s těsněním zatížení A30 v 75mm rám 715x915mm vstup 
600x800mm, dle PSV ozn."Z1"

kus 1,000 5 000,00 5 000,00 VLASTNÍ

Plný popis:

650 SP 751398025 Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,200 m2 kus 1,000 931,00 931,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

651 H 429-Z02 dod, Větrací okénko do sklepa 440x520mm, rám L40x40mm, výplň tahokov mřížka s oky vel 5mm, vč. nátěru, 
dle PSV ozn."Z2"

kus 1,000 2 000,00 2 000,00 VLASTNÍ

Plný popis:

652 SP 751398023 Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,100 do 0,150 m2 kus 1,000 590,00 590,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

653 H 429-Z03 dod, Větrací okénko do sklepa 320x450mm, rám L40x40mm, výplň tahokov mřížka s oky vel 5mm, vč. nátěru, 
dle PSV ozn."Z3"

kus 1,000 1 800,00 1 800,00 CS ÚRS 2024 02

Plný popis:

654 SP 009-D03-11 Provedení revize a vyčištění lapače a přípojky dešťové kanalizace, dle výkresu č. D03, poznámky "11" kus 1,000 5 000,00 5 000,00 VLASTNÍ
Plný popis:

655 SP 975053141 Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení přes 800 do 1500 kg/m2 m 13,385 617,00 8 258,55 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm

Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení hmotností přes 750 do 1000 kg/m

Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti do 1 kg/kus

---

Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím kovových poklopů s rámy, plochy do 1 m2

---

Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,200 m2

---

Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,100 do 0,150 m2

---

---

Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m a při zatížení hmotností přes 800 do 1500 kg/m2
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Výkaz výměr: Výkres č. D04 –
M.č.206 stáv zdivo pro nové;        (1,71+1,00*2) 3,710
M.č.205,206 stáv zdivo pro nové;       2,925+1,00*2 4,925
M.č.206,205 stáv zdivo pro nové;       (1,90+0,85+1,00*2) 4,750

656 SP 009-D03-20 D+M, Posunutí sloupku oplocení mimo ETICS, dle výkresu č.D03, poznámky "20", vč. kotvení a opravy oplocení kus 1,000 10 000,00 10 000,00 VLASTNÍ
Plný popis:

657 SP 916111112 Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého m 19,310 175,00 3 379,25 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
Dvouřádek dle poznámky "16";       19,310 19,310

658 H 58381008 kostka štípaná dlažební žula velká 20x20x20mm m2 3,862 1 440,00 5 561,28 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
Dvouřádek dle poznámky "16";       19,310*0,20 3,862

659 SP 916111122 Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého m 19,310 150,00 2 896,50 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

660 H 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 10x10x10mm m2 1,931 850,00 1 641,35 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
Dvouřádek dle poznámky "16";       19,310*0,10 1,931

661 SP 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 0,579 4 220,00 2 444,65 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
Dvouřádek dle poznámky "16";       19,310*0,30*0,10 0,579

662 SP 009-PO-01 D+M, Výstražné a bezpečnostní značení a tabulky dle tach zprávy Požárně bezpečnostního řešení soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 VLASTNÍ
Plný popis:

663 SP 009-02 Vytýčení stávajících inženýrských sítí soubor 1,000 3 000,00 3 000,00 VLASTNÍ
Plný popis:

664 SP 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 1,000 215,00 215,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

665 H 44932112 přístroj hasicí ruční práškový 6kg s has schopností 34A kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

666 SP 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 485,000 50,00 24 250,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle technické zprávy –
Zastavění plocha objektu - 1a 2.NP;        179*2 358,000
Plocha zateplení půdy;       121,0+6,0 127,000

Oddíl 0094: Lešení 222 050,90

667 SP 941111132 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 
25 m

m2 250,652 60,00 15 039,12 CS ÚRS 2024 02

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého

---

---

Osazování drobných kovových předmětů  
  kotvených do stěny 
    hasicího přístroje

přístroj hasicí ruční práškový PG 4 LE

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

---

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého

---

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého

---
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Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol. oprava vně om člen 1;        149,937 149,937
Dle pol. oprava vně om člen 3;        100,715 100,715

668 SP 941111232 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 
m za každý den použití

m2 37 597,800 1,90 71 435,82 CS ÚRS 2024 02

Plný popis:

Výkaz výměr: 250,652*30*5 37 597,800

669 SP 941111832 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 
do 25 m

m2 250,652 55,00 13 785,86 CS ÚRS 2024 02

Plný popis:

670 SP 944711113 Montáž záchytné stříšky š přes 2 do 2,5 m m 6,600 240,00 1 584,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Nad vstupy;    3,30*2 6,600

671 SP 944711213 Příplatek k záchytné stříšce š přes 2 do 2,5 m za každý den použití m 990,000 3,60 3 564,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: 6,600*30*5 990,000

672 SP 944711813 Demontáž záchytné stříšky š přes 2 do 2,5 m m 6,600 156,00 1 029,60 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

673 SP 94194-1500.R2X Dovoz včetně odvozu lešení kus 1,000 23 460,00 23 460,00 VLASTNÍ
Plný popis:

674 SP 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 257,640 60,00 15 458,40 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
1.NP M.č.101-112;          134,96 134,960
Výkres č. D04 –
2.NP M.č.201-212;          122,68 122,680

675 SP 944611111 Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 547,815 20,00 10 956,30 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol. KZS EPS šedý tl. 150mm;       163,109 163,109
Dle pol. KZS XPS tl. 120mm;               11,711 11,711
Dle pol. tepelné izolační fasáda;     84,663 84,663
Dle pol. sokl přístavby;     7,221 7,221

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  
  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
    šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky 
      přes 10 do 25 m

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  
  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
    Příplatek za první a každý další den použití lešení 
      k ceně -1132

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  
  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
    šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky 
      přes 10 do 25 m

Montáž záchytné stříšky  
  zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky 
    přes 2,0 do 2,5 m

Montáž záchytné stříšky  
  Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky 
    k ceně -1113

Demontáž záchytné stříšky  
  zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky 
    přes 2,0 do 2,5 m

---

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Montáž ochranné plachty  
  zavěšené na konstrukci lešení 
    z textilie z umělých vláken
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Dle pol. vně sanační om;       30,459 30,459
Dle pol. oprava vně om člen 1;        149,937 149,937
Dle pol. oprava vně om člen 3;        100,715 100,715

676 SP 944611211 Příplatek k ochranné plachtě za každý den použití m2 82 172,250 0,70 57 520,58 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: 547,815*30*5 82 172,250

677 SP 944611811 Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 547,815 15,00 8 217,23 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Oddíl 0096: Bourání konstrukcí, demolice 838 838,98

678 SP 981011315 Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 25 do 30 % postupným rozebíráním m3 122,719 450,00 55 223,66 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. S02 a S03 –
Stáv přístavek vč. krovu a krytiny od -0,250;        (6,07+5,30)*0,5*(4,03+3,965)*0,5*(5,15+0,25) 122,719

679 SP ROZ-01 Chemický rozbor vniklého odpadu soubor 1,000 3 000,00 3 000,00 VLASTNÍ
Plný popis:

680 SP 762354812 Demontáž střešních vikýřů pultových kus 2,000 840,00 1 680,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Stáv vikýře ozn."12";       2,0 2,000

681 SP 962032641 Bourání zdiva komínového z cihel z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových na MC m3 13,254 5 000,00 66 270,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 a D05 –
Stáv komín po +6,850;     1,40*0,81*4,50+(1,40+1,68)*0,5*1,50+(0,81+1,53)*0,5*1,50 9,168
Stáv komín po +6,850;     0,80*0,66*4,50+(0,66+0,66)*0,5*1,50 3,366
Stáv komín po +6,850;     0,40*0,40*4,50 0,720

682 SP 0096-D06-04 Demontáž komínového plechového průduchu, dle výkresu č. D06, poznámky "4" kus 1,000 400,00 400,00 VLASTNÍ
Plný popis:

683 SP 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 29,531 1 200,00 35 437,47 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D05 –
Zdivo na půdě - dle řezu A-A;     3,40*0,30*1,25 1,275
Výkres č. D03 a D04 –
Schodišťová zeď od -0,250;      (3,00*(3,25+0,25)+2,68*3,25-0,95*2,00)*0,30 5,193
Zdivo ve schodišti dle řezu A-A;       1,10*0,30*2,15 0,710
Zadní zdivo schodiště od -0,250;     2,515*0,60*6,35-0,95*0,60*2,40-0,95*0,60*2,10 7,017
Zdivo v M.č.201 a 104 od -0,250;       2,76*0,50*(6,45+0,25)-0,95*0,50*2,10*2-1,00*0,40*2,10+0,75*0,30*2,80 7,041
Výkres č. D03 –
Ohradní zdivo pomocné uličky pro novou přístavbu;   1,00*0,60*3,10 1,860
Výkres č. D04 –

Demolice budov  
  postupným rozebíráním 
    z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo 
    vápenocementovou 
    s podílem konstrukcí 
      přes 25 do 30 %

---

Demontáž nadstřešních konstrukcí krovů střešních vikýřů pultových

Bourání zdiva nadzákladového komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových, na maltu cementovou

---

Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

Montáž ochranné plachty  
  Příplatek za první a každý další den použití plachty 
    k ceně -1111

Demontáž ochranné plachty  
  zavěšené na konstrukci lešení 
    z textilie z umělých vláken
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M.č.205,206 zdivo;       2,925*(2,70+0,20*2)*0,30-0,75*2,05*0,30 2,259
M.č.206,205 zdivo;       1,90*(2,70+0,20*2)*0,65+0,85*(2,70+0,20*2)*0,39-0,85*2,05*0,39 4,177

684 SP 762213811 Demontáž schodiště přímočarého nebo křivočarého š do 1,0 m s podstupnicemi m 15,000 330,00 4 950,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. S06 –
Stáv schod na půdu;      1,00*15 15,000

685 SP 963032819 Bourání schodišťových stupňů cihelných m 24,250 300,00 7 275,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Stáv schod do 2.NP;     1,10*10+(1,15+1,50)*0,5*10 24,250

686 SP 963031432 Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 150 mm m2 19,872 200,00 3 974,34 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. S02 –
Strop nad schod do 2.NP;         sqrt(0,18^2+0,30^2)*20*1,10 7,697
klenba pod schod do 2.NP;       sqrt(0,18^2+0,30^2)*20*1,10 7,697
Výkres č. D01 –
Strop vstupu do sklepa dle poznámky "2";      (2,95*1,24+0,82*1,00) 4,478

687 SP 767832802 Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše m 6,000 300,00 1 800,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Stáv žebřík na střechu;     6,0 6,000

688 SP 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2, vč. vyvěšení křídel m2 29,900 200,00 5 980,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. S02 –
1.NP stáv vni dveře;         0,90*2,00*1+0,85*2,00*3+0,80*2,00*4+0,65*2,00*3 17,200
Výkres č. S03 –
2.NP stáv vni dveře;         0,90*2,00*3+0,80*2,00*2+0,75*2,00+0,65*2,00*2 12,700

689 SP 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2, vč. vyvěšení křídel m2 8,332 260,00 2 166,27 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D01 –
1.PP stáv vni dveře;         1,54*0,99 1,525
Výkres č. D03 –
M.č.105 stáv stěna;           2,54*(2,30+3,06)*0,5 6,807

690 SP 968062747 Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl přes 4 m2 m2 6,807 95,00 646,68 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
M.č.105 stáv stěna;           2,54*(2,30+3,06)*0,5 6,807

691 SP 968024561 Vybourání kamenných dveřních zárubní pl přes 2 m2, vč. vyvěšení křídel m2 2,640 300,00 792,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
M.č.107 stáv dveře v pískovcové zárubni dle poznámky "17";        1,20*2,20 2,640

692 SP 963031439 Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 450 mm m2 15,641 400,00 6 256,32 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
Nad M.č.104;       2,94*2,56 7,526

Demontáž schodiště se zábradlím přímočarých nebo křivočarých z prken nebo fošen s podstupnicemi, šířky do 1,00 m

Bourání schodišťových stupňů cihelných jakýchkoliv

Bourání cihelných kleneb na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plných, zasklených nebo výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy přes 4 m2

Vybourání kamenných dveřních zárubní bez vyvěšení křídel, plochy přes 2 m2

Bourání cihelných kleneb na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 450 mm
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Výkres č. D04 –
Nad M.č.201 a 205;     2,94*2,76 8,114

693 SP 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 5,692 2 500,00 14 230,38 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Po demolici na -0,250 –
Výkres č. D02 –
Stáv základy na -0,400 - měřeno;       (4,43+(5,52+1,65+1,00)*0,30+2,00*0,35)*0,15 1,137
Stáv základy pro nové od -0,400 po -0,900 - měřeno;       (4,43+(0,40*0,30))*0,50 2,275
Stáv základy pro nový základ schod zdi na -0,800;    5,70*0,50*0,80 2,280

694 SP 971042241 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 300 mm kus 6,000 460,00 2 760,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D02 –
Pro odvětrání dle poznámky "1";         3,0 3,000
Pro odvětrání dle poznámky "5";         2,0+1 3,000

695 SP 971042261 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 600 mm kus 1,000 1 450,00 1 450,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D02 –
Pro odvětrání dle poznámky "1";         1,0 1,000

696 SP 974031154 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm m 7,540 195,00 1 470,30 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D01 –
Strop vstupu do sklepa dle poznámky "2";      (2,95+0,82)*2 7,540

697 SP 968072244 Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2 m2 0,373 500,00 186,40 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D01 –
Stáv okna 1.PP;     0,45*0,32+0,44*0,52 0,373

698 SP 974031664 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm m 77,452 330,00 25 559,16 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
Překlad 1.NP I.č.100;      (1,30*5+1,40*2+1,50*8+1,594*1) 22,894
Překlad 1.NP I.č.120;      (1,60*5) 8,000
Překlad 1.NP L60/60/6;      (1,00*2+1,80*2) 5,600
Výkres č. D04 –
Překlad 2.NP I.č.100;      (1,30*11+2,729*2+3,00*2) 25,758
Překlad 2.NP I.č.120;      (1,60*3+1,75*2+2,30*3) 15,200

699 SP 974031666 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm m 10,680 430,00 4 592,40 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
Překlad 1.NP I.č.140;      (1,815*2) 3,630
Výkres č. D04 –
Překlad 2.NP I.č.160;      (2,35*3) 7,050

700 SP 971033641 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm m3 2,061 1 480,00 3 050,66 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
M.č.102 pro dveře "D5";      0,97*2,005*0,30 0,583

Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,0225 m2, tl. do 600 mm

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 mm

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm

Bourání základů z betonu prostého

Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm
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M.č.105 pro dveře "D8";      1,20*2,005*0,30 0,722
M.č.105 pro otvor;          1,20*2,10*0,30 0,756

701 SP 971033651 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 7,354 1 670,00 12 281,67 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
M.č.105 pro otvor;          1,20*2,10*0,53 1,336
Výkres č. D04 –
M.č.201 pro okno "O10";        1,30*1,50*0,50 0,975
M.č.205 pro dveře "D13";       0,87*2,005*0,50 0,872
M.č.206 stáv zdivo;        1,71*(2,70+0,20*2)*0,50-1,00*2,05*0,50 1,626
M.č.210 pro dveře "D11";       0,90*2,02*0,39 0,709
M.č.205 pro otvor;       1,67*2,20*0,50 1,837

702 SP 971033681 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm m3 2,569 2 160,00 5 548,74 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
M.č.101 pro dveře "D1";      1,00*2,26*0,70 1,582
M.č.104 pro okno "O7";       1,06*1,33*0,70 0,987

703 SP 967031132 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC m2 24,566 200,00 4 913,20 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
M.č.101 pro dveře "D1";      2,26*0,70*2 3,164
M.č.104 pro okno "O7";       1,33*0,70*1 0,931
M.č.102 pro dveře "D5";      2,005*0,30*2 1,203
M.č.105 pro dveře "D8";      2,005*0,30*2 1,203
M.č.105 pro otvor;          2,10*0,53*2 2,226
M.č.105 pro otvor;          2,10*0,30*2 1,260
Výkres č. D04 –
M.č.201 pro okno "O10";        1,50*0,50*2 1,500
M.č.205 pro dveře "D13";       2,005*0,50*2 2,005
M.č.210 pro dveře "D11";       2,02*0,39*2 1,576
M.č.205 pro otvor;       2,20*0,50*2 2,200
M.č.207 stáv stupínky dle poznámky "10";      (1,16*2+1,00)*0,25*2 1,660
Výkres č. D03 –
Nika pro podlahovku dle ozn."21";        (1,03*0,80+(1,03+0,80)*2*0,16)*3 4,229
Výkres č. D04 –
Nika pro podlahovku dle ozn."14";        (1,03*0,80+(1,03+0,80)*2*0,16)*1 1,410

704 SP 962031133 Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm m2 33,264 200,00 6 652,75 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. S02 –
Stáv M.č.106,107;      4,70*2,90-0,90*2,05 11,785
Stáv M.č.103-105;      5,985*3,10-0,90*2,05*2+2,815*2,35 21,479

705 SP 962031132 Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl do 100 mm m2 12,220 130,00 1 588,60 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D04 –
M.č.202 stáv příčka;          4,85*(2,70+0,20)-0,90*2,05 12,220

706 SP 0096-D03-15 Demontáž stáv trezoru, dle výkresu č. D03, poznámky "15" kus 1,000 1 000,00 1 000,00 VLASTNÍ
Plný popis:

707 SP 0096-D04-09 Demontáž stáv trezoru, dle výkresu č. D09, poznámky "9" kus 1,000 1 000,00 1 000,00 VLASTNÍ

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm

Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm

Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm

---
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Plný popis:

708 SP 973031151 Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2 m3 1,238 2 000,00 2 475,42 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
M.č.108 nika pro vodoměr;     0,63*0,52*0,23 0,075
Nika pro podlahovku dle ozn."21";        1,03*0,80*0,16*3 0,396
Výkres č. D04 –
M.č.207 stáv stupínky dle poznámky "10";      1,27*0,25*2 0,635
Nika pro podlahovku dle ozn."14";        1,03*0,80*0,16*1 0,132

709 SP 967031733 Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm m2 0,612 485,00 296,59 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D04 –
M.č.202 pro dveře "D5";       0,305*2,005*1 0,612

710 SP 965081223 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2 m2 0,990 132,00 130,68 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. S03 –
Stáv 2.NP - M.č.210;       0,99 0,990

711 SP 776201814 Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou m2 112,250 30,00 3 367,50 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. S03 –
Stáv 2.NP - M.č.201,202,203,207;       (8,06+8,7+22,6+7,24) 46,600
Stáv 2.NP - M.č.204-206;       (23,56+13,05+13,08) 49,690
Stáv 2.NP - M.č.208,209,200;       (5,43+1,58+8,95) 15,960

712 SP 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm m2 96,290 95,00 9 147,55 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. S03 –
Stáv 2.NP - M.č.201,202,203,207;       (8,06+8,7+22,6+7,24) 46,600
Stáv 2.NP - M.č.204-206;       (23,56+13,05+13,08) 49,690

713 SP 762511867 Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na pero a drážku šroubovaných m2 96,290 90,00 8 666,10 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. S03 –
Stáv 2.NP - M.č.201,202,203,207;       (8,06+8,7+22,6+7,24) 46,600
Stáv 2.NP - M.č.204-206;       (23,56+13,05+13,08) 49,690

714 SP 775521810 Demontáž parketových tabulí s lištami přibíjenými do suti m2 96,290 90,00 8 666,10 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. S03 –
Stáv 2.NP - M.č.201,202,203,207;       (8,06+8,7+22,6+7,24) 46,600
Stáv 2.NP - M.č.204-206;       (23,56+13,05+13,08) 49,690

715 SP 965082941 Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm m3 24,073 500,00 12 036,25 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. S03 –
Stáv 2.NP - M.č.201,202,203,207;       (8,06+8,7+22,6+7,24)*0,25 11,650
Stáv 2.NP - M.č.204-206;       (23,56+13,05+13,08)*0,25 12,423

716 SP 762521812 Demontáž podlah bez polštářů nebo záklopu z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm m2 49,690 90,00 4 472,10 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Demontáž parketových tabulí s lištami do suti přibíjených

Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. přes 200 mm jakékoliv plochy

Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tl. přes 32 mm

---

Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2

Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2

Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou

Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm

Demontáž podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek jednovrstvých šroubovaných na pero drážku, tloušťka desky přes 15 mm
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Výkaz výměr: Výkres č. S03 –
Stáv 2.NP - M.č.204-206;       (23,56+13,05+13,08) 49,690

717 SP 978011191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 % m2 63,662 150,00 9 549,23 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
M.č.106,107,108,109;        (24,92+6,04+12,82+5,90)*1,05 52,164
M.č.105 část;         (19,57-8,62)*1,05 11,498

718 SP 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % m2 368,367 120,00 44 204,04 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol. om stěn štuk na stáv zdivu;          (329,376+38,991) 368,367

719 SP 974031165 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm m 14,400 335,00 4 824,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
1.NP pro potrubí větrání radonu dle poznámky "12";       3,00+2,80 5,800
1.NP VZT z kuch linky;       5,80 5,800
Výkres č. D04 –
2.NP VZT z kuch linky;       2,80 2,800

720 SP 974031265 Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 150 mm š do 200 mm m 3,060 430,00 1 315,80 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
1.NP pro potrubí větrání radonu dle poznámky "12";       0,78+0,50 1,280
1.NP VZT z kuch linky;       0,78+0,50 1,280
Výkres č. D04 –
2.NP VZT z kuch linky;       0,50 0,500

721 SP 978015331 Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 10 do 
20 %

m2 134,616 18,00 2 423,09 CS ÚRS 2024 02

Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol. oprava vně om člen 1;        134,616 134,616

722 SP 978019331 Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 10 do 
20 %

m2 100,715 30,00 3 021,45 CS ÚRS 2024 02

Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol. oprava vně om člen 3;        100,715 100,715

723 SP 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 38,620 80,00 3 089,60 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
Dvouřádek dle poznámky "16";       19,310*2 38,620

724 SP 997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace t 301,523 500,00 150 761,50 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Suť objekt SO 01b;     298,395 298,395
Dle elektro - suť;       2,549 2,549
Dle ZTI - suť;       0,579 0,579

725 SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 301,523 300,00 90 456,90 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 150 mm a šířky do 200 mm

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 20 %

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 10 do 20 %

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
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726 SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 206,092 14,00 16 885,29 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Do 5km;    301,523*4 1 206,092

727 SP 997013871 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 301,523 600,00 180 913,80 CS ÚRS 2024 02

Plný popis:

Oddíl 099: Přesun hmot HSV 317 820,75

728 SP 998011009 Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m t 317,821 1 000,00 317 820,75 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Oddíl 713: Izolace tepelné 6 594,87

729 SP 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 128,719 50,00 6 435,95 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D05 –
Podlah půdy - skladba "S3";        121,0 121,000
Skladba ozn."S5" - dle řez A-A;          2,49*3,10 7,719

730 SP 998713112 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m t 0,079 2 000,00 158,92 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Oddíl 725: Zdravotechnika - zařizovací předměty 86 111,00

731 SP 72524490y6 Montáž závěsu sprchového rohového pro imobilní soubor 2,000 623,00 1 246,00 VLASTNÍ
Plný popis:

732 H X12713 dod, sprchový závěs přímý do sociálky M.č.107 dle ozn."14" pro imobilní, vč. nerez tyče a kotevních prvků kus 1,000 1 875,00 1 875,00 VLASTNÍ
Plný popis:

733 H X12714 dod, sprchový závěs rohový do sociálky M.č.206 dle ozn."4", pro imobilní, vč. nerez tyče a kotevních prvků kus 1,000 2 487,00 2 487,00 VLASTNÍ
Plný popis:

734 SP 725291670 Montáž madla invalidního krakorcového sklopného kus 4,000 246,00 984,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D09 –
1.NP M.č.107 koup;      1,0 1,000
1.NP M.č.110 WC;        1,0 1,000
2.NP M.č.206 koup;      1,0 1,000
2.NP M.č.203 WC;        1,0 1,000

735 H 55147115 madlo invalidní krakorcové sklopné nerez lesk 813mm kus 4,000 3 696,00 14 784,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

736 SP 725291669 Montáž madla invalidního krakorcového kus 4,000 237,00 948,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

737 H 55147100 madlo invalidní krakorcové nerez lesk 600mm kus 4,000 2 280,00 9 120,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

738 SP 725291668 Montáž madla invalidního rovného kus 8,000 227,00 1 816,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: 1.NP M.č.107 koup;      3,0 3,000
1.NP M.č.110 WC;        1,0 1,000
2.NP M.č.206 koup;      3,0 3,000
2.NP M.č.203 WC;        1,0 1,000

Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny do niky

---

---

Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového sklopného

---

Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového

---

Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního rovného

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro 
budovy výšky přes 6 do 12 m

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m
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739 H 55147129 madlo invalidní rovné nerez lesk 800mm kus 2,000 1 572,00 3 144,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

740 H 55147126 madlo invalidní rovné nerez lesk 500mm kus 6,000 1 320,00 7 920,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

741 SP 725291662 Montáž sedačky do sprchy kus 2,000 450,00 900,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

742 H 55147080 sedačka do sprchy antikorozní rozměr sedáku 440x450mm kus 2,000 1 999,00 3 998,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

743 SP 725291676 Montáž madla sprchového kus 3,000 285,00 855,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

744 H 55147179 madlo sprchové pravé/levé nerez lesk 500x600mm kus 3,000 4 488,00 13 464,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
M.č.107;        2 2,000
Výkres č. D04 –
M.č.206;        1 1,000

745 SP 725291653 Montáž zásobníku toaletních papírů kus 5,000 208,00 1 040,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

746 H 55431090 zásobník toaletních papírů nerez D 310mm kus 5,000 1 065,00 5 325,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

747 SP 725291652 Montáž dávkovače tekutého mýdla kus 5,000 207,00 1 035,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

748 H 55431098 dávkovač tekutého mýdla bílý 0,8L kus 5,000 609,00 3 045,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

749 SP 725291654 Montáž zásobníku papírových ručníků kus 5,000 210,00 1 050,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

750 H 55431084 zásobník papírových ručníků skládaných nerezové provedení kus 5,000 2 115,00 10 575,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

751 SP 998725112 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m t 0,030 16 666,67 500,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Oddíl 762: Konstrukce tesařské 893 654,20

752 SP 762111811 Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva m2 30,084 62,70 1 886,24 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D05 –
Dle poznámky 4;         6,25*3,55*0,5*2 22,188
Výkres č. D07 –
Plocha fasády po římsou - dle poznámky "2";         6,58*(0,50+0,70) 7,896

753 SP 762131811 Demontáž bednění svislých stěn z hrubých prken m2 52,271 56,10 2 932,40 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D05 –
Dle poznámky 4;        (6,25*3,55*0,5*2)*2 44,375
Výkres č. D07 –
Plocha fasády po římsou - dle poznámky "2";         6,58*(0,50+0,70) 7,896

---

Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů dávkovače tekutého mýdla

---

Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku papírových ručníků

---

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m

Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí

Demontáž bednění svislých stěn a nadstřešních stěn z hrubých prken, latí nebo tyčoviny

---

---

Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů sedačky do sprchy

---

Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla sprchového

---

Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku toaletních papírů
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754 SP 762521812 Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm m2 12,128 99,00 1 200,62 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D05 –
Plošina dle poznámky "11";         3,85*3,15 12,128

755 SP 762822110 Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl do 144 cm2 s výměnami m 14,500 75,79 1 098,96 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D14 –
Stropní trám 80/120;         2,90*4 11,600
Stropní trám 120/120;       2,90*1 2,900

756 SP 762822130 Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2 s výměnami m 24,800 203,50 5 046,80 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D14 –
Stropní trám 180/220;       (3,20*4+3,00*4) 24,800

757 H 60512140 hranol stavební řezivo m3 1,226 10 252,00 12 569,12 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D14 –
Stropní trám 80/120;         2,90*4*0,08*0,12 0,111
Stropní trám 120/120;       2,90*1*0,12*0,12 0,042
Stropní trám 180/220;       (3,20*4+3,00*4)*0,18*0,22 0,982

Ztratné:  8,0 % 0,091

758 SP 762895000 Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení m3 1,135 198,00 224,73 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol. řezivo pro stropy;         1,135 1,135

759 SP 762083121 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 26,454 1 243,00 32 882,69 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol. řezivo pro stropy;         1,135*1,08 1,226
Dle pol. řezivo pro bednění hlavy zdiva;        0,283*1,10 0,311
Dle pol. řezivo pro nový krov;                      1,095*1,10 1,205
Dle pol. řezivo pro doplnění krovu;              17,604*1,10 19,364
Dle pol. řezivo pro doplnění stropů;             3,953*1,10 4,348

760 SP 762341610 Montáž bednění štítových okapových říms z hrubých prken tl do 32 mm m2 11,796 410,30 4 839,90 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Hlava stáv zděného plotu dle poznámky "17" - skladba "S7";         6,50*0,60 3,900
Výkres č. D07 –
Plocha fasády po římsou - dle poznámky "2";         6,58*(0,50+0,70) 7,896

761 H 60511081 řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m m3 0,311 10 500,00 3 269,85 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Hlava stáv zděného plotu dle poznámky "17" - skladba "S7";         6,50*0,60*0,024 0,094
Výkres č. D07 –
Plocha fasády po římsou - dle poznámky "2";         6,58*(0,50+0,70)*0,024 0,190

Ztratné:  10,0 % 0,028

762 SP 762342511 Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace m 16,896 20,13 340,12 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tl. přes 32 mm

Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2

Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2

---

Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svorníky

Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)

Montáž bednění střech štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z prken hrubých tl. do 32 mm

---

Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace
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Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Hlava stáv zděného plotu dle poznámky "17" - skladba "S7";         (6,50/0,50+1,0)*0,60 8,400
Výkres č. D07 –
Plocha fasády po římsou - dle poznámky "2";         (6,58/0,50+1,0)*(0,50+0,70)*0,5 8,496

763 H 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,044 10 538,00 461,51 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Hlava stáv zděného plotu dle poznámky "17" - skladba "S7";         (6,50/0,50+1,0)*0,60*0,06*0,04 0,020
Výkres č. D07 –
Plocha fasády po římsou - dle poznámky "2";         (6,58/0,50+1,0)*(0,50+0,70)*0,5*0,06*0,04 0,020

Ztratné:  8,0 % 0,003

764 SP 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 19,023 1 200,00 22 827,60 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol. řezivo pro bednění hlavy zdiva;        0,283 0,283
Dle pol. latě pro bednění hlavy zdiva;           0,041 0,041
Dle pol. řezivo pro nový krov;                      1,095 1,095
Dle pol. řezivo pro doplněná krovu;             17,604 17,604

765 SP 953962112 Kotva chemickým tmelem M 10 hl 80 mm do zdiva z plných cihel s vyvrtáním otvoru kus 28,000 55,77 1 561,56 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Hlava stáv zděného plotu dle poznámky "17" - skladba "S6";         (6,50/0,50+1,0)*2 28,000

766 SP 953965115 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm kus 25,000 62,26 1 556,50 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

767 SP 762332132 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 
224 cm2

m 55,500 292,60 16 239,30 CS ÚRS 2024 02

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D05 –
Nový krov hranol 100/180;      (4,60*8+2,40*1+2,40*1+1,90*1) 43,500
Nový krov hranol 80/180;        (2,00*6) 12,000

768 SP 762332134 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 
450 cm2

m 4,300 502,70 2 161,61 CS ÚRS 2024 02

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D05 –
Nový krov hranol 180/180;      (4,30*1) 4,300

769 H 60512130 hranol stavební řezivo pro krov m3 1,205 10 142,00 12 217,38 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D05 –
Nový krov hranol 100/180;      (4,60*8+2,40*1+2,40*1+1,90*1)*0,10*0,18 0,783
Nový krov hranol 180/180;      (4,30*1)*0,18*0,18 0,139
Nový krov hranol 80/180;        (2,00*6)*0,08*0,18 0,173

Ztratné:  10,0 % 0,110

770 SP 762085103 Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel kus 40,000 242,00 9 680,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D05 –
Nový krov kotvení krokve oboustranně;      (8+1+1)*2*2 40,000

---

Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do zdiva z plných cihel tmel, hloubka 80 mm, velikost M 10

Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 288 do 450 cm2

---

Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel
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771 SP 762085112 Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 150 do 300 mm kus 11,000 52,36 575,96 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

772 SP 953961113 Kotva chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 11,000 77,77 855,47 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D05 –
Kotvení pomocných hranolů dle poznámky;       (2,40+1,90)/0,5+2,4 11,000

773 SP 953965123 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 260 mm kus 11,000 118,80 1 306,80 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

774 SP 762332933 Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 224 do 288 cm2 m 177,718 544,50 96 767,45 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D05 –
Doplněna prvky krovu dle poznámky"5" –
Krokve150/150;      5,00*2 10,000
Hambálek 160/160;      2,90*1 2,900
= 12,900
Výměna 50 % stáv prvků krovu: –
Stáv krokve 150/150 cca plocha bednění;        (5,915+229,183+6,135)*1,000*0,50 120,617
Stáv nároží 150/180 dle pol. oplechování nároží;        6,664*0,50 3,332
Stáv úžlabí 150/180 dle pol. oplechování úžlabí;         28,469*0,50 14,235
Stáv kleštiny 160/160 cca;        (2,00*11+3,60*2+3,64*3+4,60+4,30+2,10+2,15)*0,50 26,635
= 164,818

775 SP 762332934 Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 288 do 450 cm2 m 26,050 746,90 19 456,75 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D05 –
Výměna 50 % stáv prvků krovu: –
Stáv pozednice 200/160 cca;        (9,80*2+(8,0+8,25)*2)*0,50 26,050
= 26,050

776 H 60512130 hranol stavební řezivo pro doplnění krovu m3 19,364 10 142,00 196 389,54 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D05 –
Doplněna prvky krovu dle poznámky"5" –
Krokve150/150;      5,00*2 10,000
Hambálek 160/160;      2,90*1 2,900
= 12,900
Výměna 50 % stáv prvků krovu: –
Stáv krokve 150/150 cca plocha bednění;        (5,915+229,183+6,135)*1,000*0,50*0,15*0,15 2,714
Stáv nároží 150/180 dle pol. oplechování nároží;        6,664*0,50*0,15*0,18 0,090
Stáv úžlabí 150/180 dle pol. oplechování úžlabí;         28,469*0,50*0,15*0,18 0,384
Stáv kleštiny 160/160 cca;        (2,00*11+3,60*2+3,64*3+4,60+4,30+2,10+2,15)*0,50*0,16*0,16 0,682
Stáv pozednice 200/160 cca;        (9,80*2+(8,0+8,25)*2)*0,50*0,20*0,16 0,834
= 4,704

Ztratné:  10,0 % 1,760

777 SP 762331931 Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl do 3 m m 177,718 314,60 55 910,08 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

778 SP 762331941 Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl do 3 m m 26,050 348,70 9 083,64 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

779 SP 762381011 Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, plná vazba do 9 m kus 20,000 3 000,00 60 000,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 150 do 300 mm

Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm

Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 260 mm

Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) nehoblovaným, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) nehoblovaným, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2

---

Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m

Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m

Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů plná vazba, rozpětí do 9 m
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780 SP 762311003 Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely tříkolíkový pl přes 224 do 288 cm2 kus 20,000 3 000,00 60 000,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle TZ;       20,0 20,000

781 SP 762822933 Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2 - montáž m 46,585 512,60 23 879,47 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D05 –
Výměna 50 % stáv prvků stropu: –
Podlah půdy - skladba "S3" + stropní trámy 160/170 po á 1,30m;        121,0*0,77*0,50 46,585

782 SP 762822934 Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové pl přes 288 do 450 cm2 - montáž m 67,155 854,70 57 397,38 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D05 –
Výměna 50 % stáv prvků stropu: –
Podlah půdy - skladba "S3" + stropní rákosníky 200/200 po á 0,90m;        121,0*1,11*0,50 67,155

783 H 60512140 hranol stavební řezivo doplnění stropů m3 4,349 10 142,00 44 103,94 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D05 –
Výměna 50 % stáv prvků stropu: –
Podlah půdy - skladba "S3" + stropní trámy 160/170 po á 1,30m;        121,0*0,77*0,50*0,16*0,17 1,267
Podlah půdy - skladba "S3" + stropní rákosníky 200/200 po á 0,90m;        121,0*1,11*0,50*0,20*0,20 2,686

Ztratné:  10,0 % 0,395

784 SP 762821932 Vyřezání části stropního trámu průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl přes 3 do 5 m m 46,585 262,90 12 247,20 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

785 SP 762821942 Vyřezání části stropního trámu průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl přes 3 do 5 m m 67,155 302,50 20 314,39 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

786 SP 762895000 Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení m3 5,473 198,00 1 083,60 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol. řezivo pro doplnění stropů;             3,953 3,953
Dle pol OSB deska pro záklop stropu nad 1.NP;        60,79*0,025 1,520

787 SP 762810027 Záklop stropů z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na trámy m2 60,790 619,30 37 647,25 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D04 –
2.NP skladba "P7 a P6" - pod M.č.201-204, část 205 - měřeno;       60,79 60,790

788 SP 998762112 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m t 18,193 3 498,00 63 638,42 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Oddíl 763: Sádrokartonové konstrukce 455 223,49

789 SP 763111462 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x akustická 12,5 s izolací EI 90 Rw 61 dB m2 20,734 6 424,00 133 194,57 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D04 –
M.č.207;       6,18*(2,78+0,575) 20,734

790 SP 763111458 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2x akustická 12,5 s izolací EI 90 Rw do 57 dB m2 31,145 1 267,20 39 467,26 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely tříkolíkový, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

Doplnění části stropního trámu - montáž (materiál ve specifikaci) průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

Doplnění části stropního trámu - montáž (materiál ve specifikaci) průřezové plochy přes 288 do 450 cm2

---

Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části trámu přes 3 do 5 m

Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části trámu přes 3 do 5 m

Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svorníky

Záklop stropů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na trámy na pero a drážku, tloušťky desky 25 mm

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 61 dB

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 57 dB
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Výkaz výměr: Výkres č. D04 –
M.č.211;       2,515*(2,70+0,10)-0,87*2,105 5,211
M.č.202,203,204;         (4,85+3,22+1,67)*(2,80+0,27)-0,87*2,28*2 25,935

791 SP 763111314 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB m2 11,865 1 082,40 12 842,41 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D04 –
M.č.206;       2,515*(2,70+0,20)-0,87*2,205 5,375
M.č.201;         2,76*(2,80+0,27)-0,87*2,28 6,490

792 SP 763111333 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB m2 9,246 1 210,00 11 187,06 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D04 –
M.č.208,209;       1,97*(2,78+0,575)*2-0,77*2,58*2 9,246

793 SP 763111761 Příplatek k SDK příčce s jednoduchou nosnou konstrukcí za zahuštění profilů na vzdálenost 31 mm m2 9,245 66,00 610,17 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

794 SP 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 72,989 66,00 4 817,27 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol. SDK příčky;      (20,734+31,145+11,865+9,245) 72,989

795 SP 763111714 SDK příčka zalomení m 3,070 330,00 1 013,10 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D04 –
M.č.202,203,204;         (2,80+0,27)*1 3,070

796 SP 763111751 Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 29,464 104,50 3 079,01 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D04 –
M.č.206;       2,515*(2,70+0,20)-0,87*2,205 5,375
M.č.201;         2,76*(2,80+0,27)-0,87*2,28 6,490
M.č.211;       2,515*(2,70+0,10)-0,87*2,105 5,211
M.č.202,203,204;         (1,67)*(2,80+0,27)-0,87*2,28 3,143
M.č.208,209;       1,97*(2,78+0,575)*2-0,77*2,58*2 9,246

797 SP 763181421 Ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem pro příčky přes 2,80 do 3,25 m kus 7,000 1 760,00 12 320,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D04 –
2.NP pro dveře v SDK;          7 7,000

798 SP 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 39,450 935,00 36 885,75 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
M.č.101,102,103;        4,53+13,51+12,79 30,830
M.č.105 část;         (8,62) 8,620

799 SP 763131431 SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90 m2 127,340 968,00 123 265,12 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
M.č.104;        15,32 15,320
Výkres č. D04 –

Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem, výšky příčky přes 2,80 do 3,25 m

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 
dB

Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí z jednoduchých profilů na vzdálenost 31 cm

Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)

Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek zalomení příčky

Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě
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M.č.201,202,204,205,207,210,211,212;      16,56+21,06+10,8+12,33+16,37+7,92+9,86+17,12 112,020

800 SP 763131471 SDK podhled deska 1xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90 m2 11,540 1 045,00 12 059,30 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D04 –
M.č.203,206,208,209;       1,82+5,96+1,90+1,86 11,540

801 SP 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 178,330 33,00 5 884,89 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol. SDK podhledy;        39,45+127,34+11,54 178,330

802 SP 763131761 Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 5,580 88,00 491,04 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D04 –
M.č.203,206,208,209;       1,82+0+1,90+1,86 5,580

803 SP 763121422 SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15 m2 20,744 715,00 14 831,60 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
M.č.110 obezdívka dle poznámky "7";         1,29*(1,20+0,20) 1,806
M.č.107 předstěna ozn."13";           1,20*2,80 3,360
Výkres č. D04 –
M.č.208 obezdívka dle poznámky "3";         0,95*2,80 2,660
M.č.203 obezdívka dle poznámky "3";         1,25*2,80 3,500
M.č.203 za um dle poznámky "13";         2,40*2,80 6,720
M.č.206 obezdívka dle poznámky "3";         0,95*(1,20+0,15)+0,15*1,20 1,463
M.č.209 za um dle poznámky "15";         0,95*(1,20+0,10) 1,235

804 SP 763111761 Příplatek k SDK příčce s jednoduchou nosnou konstrukcí za zahuštění profilů na vzdálenost 31 mm m2 20,743 66,00 1 369,04 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

805 SP 763121448 SDK stěna předsazená profil CW+UW 50 deska 1x akustická 12,5 s izolací EI 30 Rw do 22 dB m2 10,770 858,00 9 240,66 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
M.č.103;       1,00*2,70 2,700
M.č.104;       3,90*2,70-1,20*2,05 8,070

806 SP 763121751 Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 31,513 82,50 2 599,82 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: 20,743+10,770 31,513

807 SP 763121712 SDK stěna předsazená zalomení m 4,540 330,00 1 498,20 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
M.č.110 obezdívka dle poznámky "7";         1,29 1,290
Výkres č. D04 –
M.č.206 obezdívka dle poznámky "3";         0,95+0,15+1,20 2,300
M.č.209 za um dle poznámky "15";         0,95 0,950

808 SP 763111713 SDK příčka ukončení ve volném prostoru m 5,400 660,00 3 564,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární DFH2, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50

Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí z jednoduchých profilů na vzdálenost 31 cm

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou akustickou tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 65 mm, profil 50, Rw do 22 dB

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek zalomení stěny

Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ukončení příčky ve volném prostoru
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Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
M.č.103;       2,70 2,700
M.č.104;       2,70 2,700

809 SP 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 36,773 33,00 1 213,51 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol. SDK předstěna;      20,743+10,770+5,40*0,10 32,053
Dle pol. SDK obklad;          8,00*0,400+3,80*0,400 4,720

810 SP 763164521 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xH2 12,5 m 8,000 880,00 7 040,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
M.č.110 obklad potrubí radon dle poznámky "7";         2,40 2,400
Výkres č. D04 –
M.č.208 obklad potrubí radon dle poznámky "5";         2,80 2,800
M.č.203 obklad potrubí radon dle poznámky "5";         2,80 2,800

811 SP 763164515 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xDF 12,5 m 3,800 935,00 3 553,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D04 –
M.č.211 obklad potrubí radon dle poznámky "5";         3,80 3,800

812 SP 998763322 Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 t 6,665 1 980,00 13 196,71 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Oddíl 764: Konstrukce klempířské 39 533,36

813 SP 764224407 Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 670 mm, drážková m 6,500 1 287,00 8 365,50 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Hlava stáv zděného plotu dle poznámky "17" - skladba "S7";         6,50 6,500

814 SP 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 6,500 256,30 1 665,95 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

815 SP 764222432 Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 200 mm m 13,000 335,50 4 361,50 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Hlava stáv zděného plotu dle poznámky "17";         6,50*2 13,000

816 SP 764321414 Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Al plechu rš 330 mm m 1,200 463,10 555,72 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Hlava stáv zděného plotu dle poznámky "17" - na zeď;         0,60*2 1,200

817 SP 764111645 Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrch úpravou do rš 670 mm sklonu přes 60° m2 7,896 1 958,00 15 460,37 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D07 –
Plocha fasády po římsou - dle poznámky "2";         6,58*(0,50+0,70) 7,896

818 SP 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 7,896 214,50 1 693,69 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

819 SP 764311414 Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz plechu rš 330 mm m 5,000 314,60 1 573,00 CS ÚRS 2024 02

Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti

Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm

Lemování zdí z hliníkového plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 330 mm

Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy přes 60°

Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m

Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 670 mm

Vytvořeno systémem euroCALC 4 86/128 12.6.2025



Pavel Kubela

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D04 –
Dle poznámky "8" - stáv krytina stěny;        1,00 1,000
Dle poznámky "8" - stáv přístřešek souseda;        4,00 4,000

820 SP 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 5,000 106,92 534,60 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

821 SP 764218604 Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 330 mm m 7,990 458,70 3 665,01 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D04 –
Římsa stěny dle poznámky "7";       7,99 7,990

822 SP 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 7,990 152,90 1 221,67 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

823 SP 998764112 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m t 0,105 4 169,00 436,34 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Oddíl 765: Krytiny skládané 7 738,91

824 SP 765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou m2 26,803 90,75 2 432,39 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Střecha příst sklonu 22° - skladba "S1";         3,52/0,927 3,797
Střecha příst sklonu 3,2° - skladba "S1";        22,96/0,998 23,006

825 SP 765191001 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci m2 11,796 89,43 1 054,92 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D06 –
Hlava stáv zděného plotu dle poznámky "17" - skladba "S7";         6,50*0,60 3,900
Výkres č. D07 –
Plocha fasády po římsou - dle poznámky "2";         6,58*(0,50+0,70) 7,896

826 H 28329076 fólie PU/PES difuzně propustná, integrované samolepicí pásky, 200g/m2, tl. 1,5mm m2 13,565 152,90 2 074,15 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Ztratné:  15,0 % 1,769

827 SP 765131061 Montáž vláknocementové krytiny do 30° skládané ze šablon jednoduché krytí počtu přes 10 do 20 ks/m2 m2 2,500 662,20 1 655,50 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D04 –
Dle poznámky "8" - stáv krytina stěny;        1,00*0,50 0,500
Dle poznámky "8" - stáv přístřešek souseda;        4,00*0,50 2,000

828 SP 765131811 Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° k dalšímu použití m2 2,500 199,10 497,75 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

829 SP 998765112 Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m t 0,010 2 365,00 24,21 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Oddíl 766: Konstrukce truhlářské 678 056,00

830 SP 766-T01 D+M, Vni dřev stěna 2540x3060mm s oblouk nadsvětlíkem, s 2kř.dveřmi 350+900mm, dle PSV ozn."T1", plná, 
vč. kování a povrchové úpravy, madla

kus 1,000 128 300,00 128 300,00 VLASTNÍ

Plný popis:

Lemování zdí z pozinkovaného plechu boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 330 mm

Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti

Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm

Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m

Nouzové zakrytí střechy plachtou

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci

---

Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu střechy do 30° jednoduché krytí ze šablon, počet desek přes 10 do 20 ks/m2

Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30° k dalšímu použití

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace na objektech výšky přes 6 do 12 m

---
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831 SP 766-T02 D+M, Dvířka do podschodišťového prostoru, dřevěná, 750x1250mm, dle PSV ozn."T2", vč. kování a povrchové 
úpravy

kus 1,000 12 600,00 12 600,00 VLASTNÍ

Plný popis:

832 SP 766-T03 D+M, Dvířka vodoměru, dřevěná, 630x520mm, dle PSV ozn."T3", vč. kování a povrchové úpravy kus 1,000 8 900,00 8 900,00 VLASTNÍ
Plný popis:

833 SP 766-L1 D+M, Kuchyňská linka vč. spižní skříně, dle interiérů "Kuchyně 104", vestavěný dřez, vč. vestavěných elektro 
spotřebičů a obkladů stěn a parapetů

kus 1,000 268 940,00 268 940,00 VLASTNÍ

Plný popis:

834 SP 766-L2 D+M, Kuchyňská linka, dle interiérů "Kuchyně 201", vestavěný dřez, vč. vestavěných elektro spotřebičů a 
obkladů parapetu

kus 1,000 249 316,00 249 316,00 VLASTNÍ

Plný popis:

835 SP 998766212 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m % 0,830 12 048,19 10 000,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Oddíl 7662: Vestavěný nábytek 381 553,70

836 SP 7662-V02 D+M, Skříň na míru, design dle moodboardu, ozn."V2", dl.1290mm, hl.600mm, výška 2700mm,  Obsahuje tři 
zásuvky a čtyři úložné prostory různých velikostí,  jedna zásuvka a jedny dvířka opatřeny zámkem. Kotveny do 
stěny, Opatřena nábytkovými úchytkami podélnými černými, broušenými, bez ostrých rohů, o délce 150mm (6x, 
dvířka) a 210mm (3x, zásuvky)

kus 8,000 34 199,00 273 592,00 VLASTNÍ

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
1.NP ozn."V2";          4,0 4,000
Výkres č. D04 –
2.NP ozn."V2";          4,0 4,000

837 SP 7662-V03 D+M, Uzamykatelné úložné boxy na míru v koupelně, nástěnné, design dle moodboardu, ozn."V3", dl.595mm, 
výška 1100mm, opatřeny nábytkovými úchytkami černými broušenými bez ostrých rohů, podélnými, délky 

kus 1,000 10 835,00 10 835,00 VLASTNÍ

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
1.NP ozn."V3";          1,0 1,000

838 SP 7662-V04 D+M, Botník + sedátko, na míru, bez čalounění, design dle moodboardu, ozn."V4", dl.1920mm, hl.400mm, 
výška 450mm, opatřeny 2ks nábytkovými úchytkami černými, broušenými, bez ostrých rohů, o délce 150mm

kus 1,000 19 153,20 19 153,20 VLASTNÍ

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
1.NP ozn."V4";          1,0 1,000

839 SP 7662-V05 D+M, Nízká skříňka na míru, design dle moodboardu, ozn."V5", dl.1800mm, hl.400mm, výška 750mm, opatřena 
3ks nábytkovými úchytkami černými, broušenými, bez ostrých rohů, o délce 150mm, skrz skříňku je zachován 
přístup k reviznímu otvoru

kus 1,000 20 834,00 20 834,00 VLASTNÍ

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
1.NP ozn."V5";          1,0 1,000

840 SP 7662-V07 D+M, Spižní skříň s policemi, design dle moodboardu, ozn."V7", dl.1000mm, hl.400mm, výška 2600mm, 4x 
uzamykatelné boxy na potraviny

kus 1,000 30 376,50 30 376,50 VLASTNÍ

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D04 –
2.NP ozn."V7";          1,0 1,000

---

---

---

---

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m

---

---

---

---

---
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841 SP 7662-V08 D+M, Skříň s uzamykatelnými úložnými boxy na míru v koupelně, nástěnné, design dle moodboardu, ozn."V8", 
dl.670mm, výška 1100+580mm, opatřeny nábytkovými úchytkami černými broušenými bez ostrých rohů, 
podélnými, délky 150mm

kus 1,000 14 256,00 14 256,00 VLASTNÍ

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
1.NP ozn."V3";          1,0 1,000

842 SP 7662-V09 D+M, Skříňka pod umyvadlo na míru, design dle moodboardu, ozn."V9", dl.700mm, hl.450mm, výška 635mm, 
otevírání - dvířka, opatřena nábytkovými úchytkami černými broušenými bez ostrých rohů, podélnými, délky 
150mm

kus 1,000 12 507,00 12 507,00 VLASTNÍ

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
1.NP ozn."V3";          1,0 1,000

Oddíl 7664: Výplně otvorů vnitřní 467 216,09

843 SP 766682111 Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm kus 10,000 1 650,00 16 500,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D11 –
Dveře "D6";       2 2,000
Dveře "D7";       1 1,000
Dveře "D12";       2 2,000
Dveře "D13";       2 2,000
Dveře "D14";       1 1,000
Dveře "D15";       2 2,000

844 SP 766682112 Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm kus 5,000 1 650,00 8 250,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D11 –
Dveře "D4";       1 1,000
Dveře "D5";       2 2,000
Dveře "D8";       1 1,000
Dveře "D9";       1 1,000

845 SP 766682113 Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 350 mm kus 2,000 1 650,00 3 300,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D11 –
Dveře "D11";       2 2,000

846 H 55331473 zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací tl stěny 210-250mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 1,000 9 487,50 9 487,50 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D11 –
Dveře "D4";       1 1,000

847 H 55331478 zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací tl stěny 260-300mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 2,000 10 010,00 20 020,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D11 –
Dveře "D5";       2 2,000

848 H 55331463 zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 3,000 6 776,00 20 328,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D11 –
Dveře "D6";       2 2,000

---

---

---

Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm

Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm

Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 350 mm

---

---
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Dveře "D7";       1 1,000

849 H 5533147x9 zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací tl stěny 260-300mm rozměru 1130/1970, 2100mm, pro 
posuvné před zdí

kus 1,000 17 600,00 17 600,00 VLASTNÍ

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D11 –
Dveře "D8";       1 1,000

850 H 5533146x9 zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací tl stěny 160-200mm rozměru 1345/1970, 2100mm, pro 
posuvné před zdí

kus 1,000 14 300,00 14 300,00 VLASTNÍ

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D11 –
Dveře "D9";       1 1,000

851 H 5533146x2 zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm, pro 
posuvné pouzdro

kus 1,000 24 247,30 24 247,30 VLASTNÍ

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D11 –
Dveře "D10";       1 1,000

852 H 5533147x7 zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací tl stěny 310-400mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 2,000 10 950,50 21 901,00 VLASTNÍ
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D11 –
Dveře "D11";       2 2,000

853 H 55331457 zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 5,000 6 600,00 33 000,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D11 –
Dveře "D12";       2 2,000
Dveře "D13";       2 2,000
Dveře "D14";       1 1,000

854 H 55331456 zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm kus 2,000 6 600,00 13 200,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D11 –
Dveře "D15";       2 2,000

855 SP 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 9,000 1 650,00 14 850,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D11 –
Dveře "D11";       2 2,000
Dveře "D12";       2 2,000
Dveře "D13";       2 2,000
Dveře "D14";       1 1,000
Dveře "D15";       2 2,000

856 SP 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 6,000 1 650,00 9 900,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D11 –
Dveře "D4";       1 1,000
Dveře "D5";       2 2,000
Dveře "D6";       2 2,000
Dveře "D7";       1 1,000

---

---

---

---

---

---

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm
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857 SP 766660311 Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou kus 1,000 1 650,00 1 650,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D11 –
Dveře "D10";       1 1,000

858 SP 766660352 Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí v do 2,5 m a š přes 800 do 1400 mm do pojezdu na stěnu kus 2,000 1 650,00 3 300,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D11 –
Dveře "D8";       1 1,000
Dveře "D9";       1 1,000

859 H 55331647 kování na stěnu do garnyže pro posuvné dveře jednokřídlé sada 2,000 1 914,00 3 828,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

860 SP 766660748 Montáž dveřního interiérového kování - mušle k posuvným dveřím kus 3,000 55,00 165,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

861 SP 766660728 Montáž dveřního interiérového kování - zámku kus 10,000 110,00 1 100,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D11 –
Dveře "D4";       1 1,000
Dveře "D5";       2 2,000
Dveře "D6";       2 2,000
Dveře "D11";       2 2,000
Dveře "D13";       2 2,000
Dveře "D14";       1 1,000

862 SP 766660730 Montáž dveřního interiérového kování - WC kliky se zámkem kus 6,000 165,00 990,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D11 –
Dveře "D7";       1 1,000
Dveře "D10";       1 1,000
Dveře "D12";       2 2,000
Dveře "D15";       2 2,000

863 SP 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 15,000 165,00 2 475,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D11 –
Dveře "D4";       1 1,000
Dveře "D5";       2 2,000
Dveře "D6";       2 2,000
Dveře "D7";       1 1,000
Dveře "D11";       2 2,000
Dveře "D12";       2 2,000
Dveře "D13";       2 2,000
Dveře "D14";       1 1,000
Dveře "D15";       2 2,000

864 H 611-D04 dveře jednokřídlé povrch HPL laminát plné 900x1970mm, bezfalcové, dle ozn."D4", vč kování a zámku kus 1,000 11 103,40 11 103,40 VLASTNÍ
Plný popis:

865 H 611-D05 dveře jednokřídlé povrch HPL laminát plné 900x1970mm, bezfalcové, dle ozn."D5", vč kování a zámku, 
neprůzvučnost Rw min 27 dB

kus 2,000 12 753,40 25 506,80 VLASTNÍ

Plný popis: ---

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pojezdu na stěnu výšky do 2,5 m jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do 1400 mm

---

Montáž dveřních doplňků kování k posuvným dveřím - mušle

Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku

Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem

Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou

---
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866 H 611-D06 dveře jednokřídlé povrch HPL laminát plné 900x1970mm, bezfalcové, dle ozn."D6", vč kování a zámku, 
neprůzvučnost Rw min 27 dB

kus 2,000 10 190,40 20 380,80 VLASTNÍ

Plný popis:

867 H 611-D07 dveře jednokřídlé povrch HPL laminát plné 900x1970mm, bezfalcové, dle ozn."D7", vč kování a zámku typ WC kus 1,000 12 989,90 12 989,90 VLASTNÍ
Plný popis:

868 H 611-D08 dveře jednokřídlé povrch HPL laminát plné 1130x1970mm, bezfalcové, posuvné na stěnu, dle ozn."D8", vč 
kování mušle

kus 1,000 11 140,80 11 140,80 VLASTNÍ

Plný popis:

869 H 611-D09 dveře jednokřídlé povrch HPL laminát plné 1345x1970mm, bezfalcové, posuvné na stěnu, dle ozn."D9", vč 
kování mušle

kus 1,000 11 140,80 11 140,80 VLASTNÍ

Plný popis:

870 H 611-D10 dveře jednokřídlé povrch HPL laminát plné 800x1970mm, bezfalcové, posuvné do pouzdra, dle ozn."D10", vč 
kování mušle a zámku typ WC

kus 1,000 12 848,00 12 848,00 VLASTNÍ

Plný popis:

871 H 611-D11 dveře jednokřídlé povrch HPL laminát plné 800x1970mm, bezfalcové, dle ozn."D11", vč kování a zámku, 
neprůzvučnost Rw min 27 dB

kus 2,000 10 894,40 21 788,80 VLASTNÍ

Plný popis:

872 H 611-D12 dveře jednokřídlé povrch HPL laminát plné 800x1970mm, bezfalcové, dle ozn."D12", vč kování a zámku typ WC kus 2,000 11 130,90 22 261,80 VLASTNÍ
Plný popis:

873 H 611-D13 dveře jednokřídlé povrch HPL laminát plné 800x1970mm, bezfalcové, dle ozn."D13", vč kování a zámku, 
neprůzvučnost Rw min 27 dB

kus 2,000 10 894,40 21 788,80 VLASTNÍ

Plný popis:

874 H 611-D14 dveře jednokřídlé povrch HPL laminát plné 800x1970mm, bezfalcové, dle ozn."D14", vč kování a zámku, 
neprůzvučnost Rw min 32 dB

kus 1,000 11 664,40 11 664,40 VLASTNÍ

Plný popis:

875 H 611-D15 dveře jednokřídlé povrch HPL laminát plné 700x1970mm, bezfalcové, dle ozn."D15", vč kování a zámku typ WC kus 2,000 11 130,90 22 261,80 VLASTNÍ
Plný popis:

876 SP 767649194 Montáž dveřního madla kus 6,000 275,00 1 650,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

877 H 7666-MA01 dod, madlo pro dveře kus 6,000 1 320,00 7 920,00 VLASTNÍ
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D11 –
Dveře "D4";       1 1,000
Dveře "D5";       2 2,000
Dveře "D6";       2 2,000
Dveře "D7";       1 1,000

878 SP 775429121 Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty m 14,975 88,00 1 317,80 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D11 –
Dveře "D4-D15";       0,90*6+1,13+1,345+0,80*8+0,70*1 14,975

879 H 55343118 profil přechodový Al narážecí 40mm bronz m 15,275 220,00 3 360,39 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Ztratné:  2,0 % 0,300

880 SP 998766212 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m % 0,830 9 277,11 7 700,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří madel

---

Montáž lišty přechodové (vyrovnávací)  
  připevněné vruty

profil přechodový Al narážecí 40 mm bronz

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m
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Oddíl 7666: Výplně otvorů vnější 230 010,00

881 SP 7666-D03 Dem+Mont zpětná, Repase vstupní dveře dřevěné 1500x2130mm, 2kř s nadsvětlíkem, dle PSV ozn."D3", 
včetně mříže, kování a zámku

kus 1,000 99 880,00 99 880,00 VLASTNÍ

Plný popis:

882 SP 7666-D03a Repase vstupní pískovcové zárubně pro dveře "D3", dle výkresu č. D08 poznámky "4", profil portálu 
220x220mm, vč. povrchové úpravy

kus 1,000 124 630,00 124 630,00 VLASTNÍ

Plný popis:

883 SP 998766212 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m % 0,830 6 626,51 5 500,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Oddíl 767: Konstrukce zámečnické 183 035,25

884 SP 767831021 Montáž vnitřních kovových žebříků přímých kotvených do zdiva m 10,000 1 800,00 18 000,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D05 –
Dle PSV ozn."Z5";       2,0*4 8,000
Výkres č. D01 –
Dle PSV ozn."Z4";       2,0*1 2,000

885 H 44983020 žebřík výstupový jednoduchý přímý z eloxovaného hliníku dl 2m kus 5,000 1 200,00 6 000,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D05 –
Dle PSV ozn."Z5";       4 4,000
Výkres č. D01 –
Dle PSV ozn."Z4";       1 1,000

886 SP 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 70,970 84,00 5 961,48 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

887 H 767-D03-10 Dodávka a výroba ocel kce pro stažení pilíře, 4x L60x60x6, dl. 2700mm, stáhnou pás 30x5mm po á 385mm, dle 
výkresu č. D03, poznámky "10", včetně spojovacích a kotevních prvků

kg 70,970 72,00 5 109,87 VLASTNÍ

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
L 60x60x6mm;          2,70*4*5,42 58,536
pás 30x5 po á 385mm;         30*5*0,00785*(0,30*4)*8 11,304
Sváry a prořez 10%;                11,304*0,10 1,130
= 70,970

888 SP 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 127,600 78,00 9 952,80 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

889 H 767-D22-01 Dodávka a výroba ocelové kce schodiště, U.č.140, dle výkresu č. D18 včetně spojovacích a kotevních prvků kg 127,600 127,20 16 230,72 VLASTNÍ
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D18 –
Ocel kce schod U.č.140 dle výpisu;           (0,99+2,635)*2*16,00 116,000
Sváry a prořez 10%;                116,00*0,10 11,600

890 SP 767223221 Montáž přímého kovového zábradlí do betonu konstrukce na schodišti v interiéru m 9,000 1 440,00 12 960,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č.D13 –
Zábradlí u schodiště dle ozn."Z6";         7,5+1,5 9,000

---

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m

Montáž vnitřních kovových žebříků přímých, ukotvených do zdiva

---

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg

---

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg

---

Montáž zábradlí přímého v interiéru na schodišti kotveného do betonu

---
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891 H 767-Z06 dod, Zábradlí ocelové vni schodiště, dle ozn."Z6", madlo trub 42,4/3mm, dl.7,5+1,5m, vč. kotevních prvků a 
povrchové úpravy

kus 1,000 85 536,00 85 536,00 VLASTNÍ

Plný popis:

892 SP 767165111 Montáž madel šroubováním m 8,100 360,00 2 916,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č.D13 –
Madlo schodiště dle ozn."Z7";         5,6 5,600
Madlo schodiště dle ozn."Z8";         2,5 2,500

893 H 767-Z07 dod, Madlo ocelové vni schodiště, dle ozn."Z7", madlo trub 42,4/3mm, dl.5,6m, vč. kotevních prvků a povrchové 
úpravy

kus 1,000 11 544,00 11 544,00 VLASTNÍ

Plný popis:

894 H 767-Z08 dod, Madlo ocelové vni schodiště, dle ozn."Z8", madlo trub 42,4/3mm, dl.2,5m, vč. kotevních prvků a povrchové 
úpravy

kus 1,000 5 220,00 5 220,00 VLASTNÍ

Plný popis:

895 SP 998767112 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m t 0,329 10 942,25 3 604,38 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Oddíl 771: Podlahy z dlaždic 39 761,00

896 SP 771274114 Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 300 
do 350 mm

m 27,200 500,00 13 600,00 CS ÚRS 2024 02

Plný popis:

897 SP 771274232 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 
150 do 200 mm

m 27,200 225,00 6 120,00 CS ÚRS 2024 02

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D18 –
Vnitřní schod 16x156,52x315 - stupně;      1,245*16 19,920
Vnitřní schod 7x156,52x315 - stupně;        1,04*7 7,280

898 SP 771474132 Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených cementovým flexibilním lepidlem v 
přes 65 do 90 mm

m 21,690 200,00 4 337,98 CS ÚRS 2024 02

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D18 –
Vnitřní schod 16x156,52x315 - stupně;      (0,15652+0,315)*16*2 15,089
Vnitřní schod 7x156,52x315 - stupně;        (0,15652+0,315)*2*7 6,601

899 H 5976111x6 keramická dlažba rektifikovaná, 600x600mm, design betonu šedobéžový, matný povrch m2 19,399 296,40 5 749,87 VLASTNÍ
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol. mtž schod stupně;       27,200*(0,35+0,20) 14,960
Dle pol. mtž sokl schod;           21,690*0,08*1,10 1,909

Ztratné:  15,0 % 2,530

900 SP 771161022 Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení dlažby m 27,200 120,00 3 264,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

901 H 59054146 profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel m 28,560 127,20 3 632,83 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Ztratné:  5,0 % 1,360

902 SP 771591117 Podlahy spárování akrylem m 21,690 50,00 1 084,50 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol. mtž sokl schod;        21,690 21,690

dlaždice keramické koupelnové (barevné) přes 4 do 6 ks/m2

Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení dlažby

---

Podlahy - dokončovací práce spárování akrylem

---

Montáž zábradlí madel šroubováním

---

---

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m

Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 300 do 350 mm

Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm

Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 65 do 90 mm
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903 SP 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 14,960 65,00 972,40 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol. mtž schod stupně;       27,200*(0,35+0,20) 14,960

904 SP 998771112 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m t 0,544 1 838,24 999,41 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Oddíl 781: Obklady keramické 105 152,77

905 SP 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 56,079 65,00 3 645,14 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: 48,867+7,212 56,079

906 SP 781472212 Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 0,5 do 2 ks/m2 m2 48,867 700,00 34 206,90 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
M.č.107;       ((1,77+3,59+0,15)*2-1,77)*2,00-0,97*2,00 16,560
M.č.107 nika;      -1,23*2,00 - 2,460
M.č.110;       (1,29+1,815)*2*1,20-0,80*1,20+1,29*0,20 6,750
Výkres č. D04 –
M.č.203;      (2,20+1,15)*2*1,20-0,87*1,20+1,15*0,20 7,226
M.č.203;      -1,15*1,20 - 1,380
M.č.208;      (0,95+1,78)*2*1,20-0,77*1,20 5,628
M.č.208;      -0,95*1,20 - 1,140
M.č.209;      (0,95+1,97)*2*1,20-0,77*2,00*2+0,95*0,10 4,023
M.č.206;      (2,515+2,035)*2*2,20-0,87*2,00-1,15*2,20+0,95*0,15 15,893
M.č.206 za WC;      -(0,95*2,20+0,95*0,15) - 2,233

907 H 5976129x3 obklad keramický, rektifikovaný, 1200x600mm,design betonu světlý, teplá šedá (světlý), matný povrch m2 31,924 402,00 12 833,45 VLASTNÍ
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
M.č.107;       ((1,77+3,59+0,15)*2-1,77)*2,00-0,97*2,00 16,560
M.č.107 nika;      -1,23*2,00 - 2,460
Výkres č. D04 –
M.č.206;      (2,515+2,035)*2*2,20-0,87*2,00-1,15*2,20+0,95*0,15 15,893
M.č.206 za WC;      -(0,95*2,20+0,95*0,15) - 2,233

Ztratné:  15,0 % 4,164

908 H 5976129x3 obklad keramický, rektifikovaný, 1200x600mm,design betonu světlý, teplá šedobéžový (tmavší), matný povrch m2 24,273 402,00 9 757,77 VLASTNÍ
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
M.č.110;       (1,29+1,815)*2*1,20-0,80*1,20+1,29*0,20 6,750
Výkres č. D04 –
M.č.203;      (2,20+1,15)*2*1,20-0,87*1,20+1,15*0,20 7,226
M.č.203;      -1,15*1,20 - 1,380
M.č.208;      (0,95+1,78)*2*1,20-0,77*1,20 5,628
M.č.208;      -0,95*1,20 - 1,140
M.č.209;      (0,95+1,97)*2*1,20-0,77*2,00*2+0,95*0,10 4,023

Ztratné:  15,0 % 3,166

909 SP 781472213 Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 m2 7,213 700,00 5 048,75 CS ÚRS 2024 02

Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m

Příprava podkladu před provedením obkladu 
  nátěr 
    penetrační 
      na stěnu

Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 0,5 do 2 ks/m2

---

---
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Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
M.č.107 nika;      1,23*2,00 2,460
Výkres č. D04 –
M.č.203;      1,15*1,20 1,380
M.č.208;      0,95*1,20 1,140
M.č.206 za WC;      (0,95*2,20+0,95*0,15) 2,233

910 H 5976172x4 obklad keramický v dřevodekoru, dub přírodní, 200x1200mm m2 8,294 505,20 4 190,03 VLASTNÍ
Plný popis:

Ztratné:  15,0 % 1,082

911 SP 711113127 Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu m2 15,666 540,00 8 459,64 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
M.č.107;       (1,77+3,59+0,30)*2*0,20+(0,90*2)*1,85 5,594
M.č.110;       (1,29+1,815)*2*0,20 1,242
Výkres č. D04 –
M.č.203;      (1,70+1,075)*2*0,20 1,110
M.č.206;      (2,515+2,035+0,80)*2*0,20+(0,90*2)*1,80 5,380
M.č.208;      (0,95+1,98)*2*0,20 1,172
M.č.209;      (0,95+1,97)*2*0,20 1,168

912 SP 781131237 Montáž izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry m 10,450 65,00 679,25 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
M.č.107;       0,20*8+1,85*1 3,450
M.č.110;       0,20*4 0,800
Výkres č. D04 –
M.č.203;      0,20*4 0,800
M.č.206;      0,20*10+1,80*1 3,800
M.č.208;      0,20*4 0,800
M.č.209;      0,20*4 0,800

913 H 28355022 páska pružná těsnící hydroizolační š do 125mm m 10,659 420,00 4 476,78 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Ztratné:  2,0 % 0,209

914 SP 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 10,450 60,00 627,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

915 SP 781492251 Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem m 45,480 120,00 5 457,60 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
  lepených 
    flexibilním lepidlem 
    velkoformátových 
    hladkých 
      přes 4 do 6 ks/m2

obkládačky keramické koupelnové (barevné) přes 4 do 12 ks/m2

Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena 
  na ploše svislé S 
    těsnicí stěrkou jednosložkovu na bázi cementu

Izolace stěny pod obklad 
  montáž 
    těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry

páska pružná těsnící š 120mm

Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem

Ostatní prvky  
  plastové profily ukončovací a dilatační 
    lepené 
    flexibilním lepidlem 
      ukončovací
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Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
M.č.107;       (1,77+3,59+0,30)*2 11,320
M.č.110;       (1,29+1,815)*2 6,210
Výkres č. D04 –
M.č.203;      (1,70+1,075)*2 5,550
M.č.206;      (2,515+2,035+0,80)*2 10,700
M.č.208;      (0,95+1,98)*2 5,860
M.č.209;      (0,95+1,97)*2 5,840

916 SP 781492211 Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem m 24,225 190,00 4 602,75 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
M.č.107;       2,05*1+1,22 3,270
M.č.110;       2,05*2+1,29 5,390
Výkres č. D04 –
M.č.203;      2,00*1+1,075 3,075
M.č.206;      2,00*2+(0,94+1,15*2)+(0,95+1,20+0,15) 9,540
M.č.208;      2,00*1+0,95 2,950

917 H 28342003 lišta ukončovací nebo rohová z PVC m 73,190 84,00 6 147,98 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: 45,480+24,225 69,705
Ztratné:  5,0 % 3,485

918 SP 781491011 Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku m2 1,600 700,00 1 120,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
M.č.107;        1,00*0,80 0,800
Výkres č. D04 –
M.č.206;        1,00*0,80 0,800

919 H 63465124 zrcadlo tl min 4mm m2 1,760 1 000,00 1 760,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Ztratné:  10,0 % 0,160

920 SP 998781112 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m t 1,894 1 130,00 2 139,74 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Oddíl 783: Nátěry 71 058,74

921 SP 783201403 Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru m2 325,236 5,00 1 626,18 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

922 SP 783213111 Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce m2 325,236 130,00 42 280,72 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D05 –
Podlah půdy - skladba "S3" - stáv podbití;        121,0 121,000
Výměna 50 % stáv prvků stropu: –
Podlah půdy - skladba "S3" + stropní trámy 160/170 po á 1,30m;        121,0*0,77*0,50*(0,16+0,17)*2 30,746
Podlah půdy - skladba "S3" + stropní rákosníky 200/200 po á 0,90m;        121,0*1,11*0,50*(0,20*4) 53,724
= 205,470
Výměna 50 % stáv prvků krovu: –

Ostatní prvky  
  plastové profily ukončovací a dilatační 
    lepené 
    flexibilním lepidlem 
      rohové

---

Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2

---

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m

Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení

Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický
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Stáv krokve 150/150 cca plocha bednění;        (5,915+229,183+6,135)*1,000*0,50*(0,15*4) 72,370
Stáv nároží 150/180 dle pol. oplechování nároží;        6,664*0,50*(0,15+0,18)*2 2,199
Stáv úžlabí 150/180 dle pol. oplechování úžlabí;         28,469*0,50*(0,15+0,18)*2 9,395
Stáv kleštiny 160/160 cca;        (2,00*11+3,60*2+3,64*3+4,60+4,30+2,10+2,15)*0,50*(0,16*4) 17,046
Stáv pozednice 200/160 cca;        (9,80*2+(8,0+8,25)*2)*0,50*(0,20+0,16)*2 18,756
= 119,766

923 SP 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 39,028 70,00 2 731,96 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

924 SP 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 39,028 250,00 9 756,89 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D14 –
Nosník pro uložení stropních trámků - I.č.100;        3,00*2*0,370 2,220
Nosník pro uložení stropních trámků - I.č.140;        (2,90+3,16)*2*0,506 6,133
Výkres č. D01 –
Strop vstupu do sklepa dle poznámky "2"  - U.č.100;      (0,86*1+1,641*2)*0,372 1,541
= 9,894
Dle pol. krycí nátěr;           29,134 29,134

925 SP 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 29,134 250,00 7 283,50 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

926 SP 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 29,134 250,00 7 283,41 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D11 –
Dveře "D4";       (2*2,00+0,90)*(0,25+2*0,07)*1 1,911
Dveře "D5";       (2*2,00+0,90)*(0,30+2*0,07)*2 4,312
Dveře "D6";       (2*2,00+0,90)*(0,115+2*0,07)*2 2,499
Dveře "D7";       (2*2,00+0,90)*(0,115+2*0,07)*1 1,250
Dveře "D8";       (2*2,00+1,13)*(0,30+2*0,07)*1 2,257
Dveře "D9";       (2*2,00+1,13)*(0,175+2*0,07)*1 1,616
Dveře "D10";       (2*2,00+0,80)*(0,115+2*0,07)*1 1,224
Dveře "D11";       (2*2,00+0,80)*(0,39+2*0,07)*2 5,088
Dveře "D12";       (2*2,00+0,80)*(0,10+2*0,07)*2 2,304
Dveře "D13";       (2*2,00+0,80)*(0,10+2*0,07)*2 2,304
Dveře "D14";       (2*2,00+0,80)*(0,10+2*0,07)*1 1,152
Dveře "D15";       (2*2,00+0,70)*(0,10+2*0,07)*2 2,256
= 28,173
Dle pol. odstranění nátěrů;        0,961 0,961

927 SP 783306801 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením m2 0,961 100,00 96,08 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č.D08 –
Elektro skříní - dle poznámky "2";        0,35*0,60*1*2 0,420
Skříň HUP - dle poznámky "3";        0,52*0,52*1*2 0,541

Oddíl 784: Malby 135 694,57

928 SP 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 258,520 10,00 2 585,20 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
1.NP;      134,96 134,960
Výkres č. D04 –
2.NP;      123,56 123,560

Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným

Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením

Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah
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929 H 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 271,446 5,00 1 357,23 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Ztratné:  5,0 % 12,926

930 SP 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 1 033,361 20,00 20 667,22 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

931 SP 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 1 033,361 80,00 82 668,88 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol. om vni štuk;       11,755+19,560+63,662+591,047 686,024
Dle pol SDK penetrace;       72,989*2+178,330+36,773 361,081
Dle pol. dekorační techniky;         -(3,628+4,846+5,270) - 13,744

932 SP 784221153 Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém, S 1011- m2 24,213 15,00 363,19 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle interiéru 1.NP –
M.č.112;       3,05*3,25 9,913
M.č.102 za TV;     1,70*2,60 4,420
M.č.103 za TV;     1,40*2,60 3,640
M.č.106 za TV;     2,40*2,60 6,240

933 SP 784221153 Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém, S 0520- m2 18,200 15,00 273,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle interiéru 2.NP –
M.č.212 za TV;     1,90*2,60 4,940
M.č.202 za TV;     1,70*2,60 4,420
M.č.204 za TV;     1,70*2,60 4,420
M.č.207 za TV;     1,70*2,60 4,420

934 SP 784221133 Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění styku 2 barev m 58,450 5,00 292,25 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle interiéru 1.NP –
M.č.112;       (3,05+3,25*2) 9,550
M.č.102 za TV;     (1,70+2,60*2) 6,900
M.č.103 za TV;     (1,40+2,60*2) 6,600
M.č.106 za TV;     (2,40+2,60*2) 7,600
Dle interiéru 2.NP –
M.č.212 za TV;     (1,90+2,60*2) 7,100
M.č.202 za TV;     (1,70+2,60*2) 6,900
M.č.204 za TV;     (1,70+2,60*2) 6,900
M.č.207 za TV;     (1,70+2,60*2) 6,900

935 SP 784661601 Dekorační technika imitace betonu v místnostech v do 3,80 m (světle modrá tyrkysová) m2 3,629 2 000,00 7 257,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
M.č.107;       1,77*2,05 3,629

936 SP 784661601 Dekorační technika imitace betonu v místnostech v do 3,80 m (světle zelená) m2 4,846 2 000,00 9 691,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D04 –
M.č.206;      (0,80*2+0,94)*2,00-0,94*1,15+(0,94+1,15*2)*0,10+(1,15+0,94)*0,5*0,50 4,846

937 SP 784661601 Dekorační technika imitace betonu v místnostech v do 3,80 m (světle šedá, teplý odstín) m2 5,270 2 000,00 10 539,60 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění styku 2 barev

Dekorační techniky-imitace betonu v místnostech výšky do 3,80 m

Dekorační techniky-imitace betonu v místnostech výšky do 3,80 m

Dekorační techniky-imitace betonu v místnostech výšky do 3,80 m

---

Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém

Vytvořeno systémem euroCALC 4 99/128 12.6.2025



Pavel Kubela

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Výkaz výměr: Výkres č. D03 –
M.č.104 kuch linka - dle poznámky "24";      (4,00+0,60)*0,60-1,30*0,60+(0,60*2)*0,60 2,700
Výkres č. D04 –
M.č.201 kuch linka - dle poznámky "20";      (1,511+3,062)*0,60+0,30*1,50-1,84*0,60+(0,40*2)*0,60 2,570

Podobjekt SO 01b 02: Elektroinstalace 1 686 268,82
Oddíl 020-01: Uzemnění a jímací soustava 583 659,69

938 SP 741410021 Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi m 40,000 137,50 5 500,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

939 H 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 38,000 61,60 2 340,80 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

940 SP 741410041 Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm v městské zástavbě v zemi m 18,000 137,50 2 475,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

941 H 35442135 drát D 10/13mm FeZn + PVC kg 12,510 134,20 1 678,84 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

942 SP 741410042 Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průřezu do 10 mm v průmysl výstavbě v zemi m 15,000 137,50 2 062,50 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

943 H 35441073 drát D 10mm FeZn kg 9,300 60,50 562,65 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

944 SP 741410074 Montáž vedení uzemňovací - pouzdro pro průchod stěnou m 2,000 134,20 268,40 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

945 H 35442124 průchodka kruhových vodičů 8-10mm do základu a stěny 500-700mm kus 2,000 60,50 121,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

946 SP 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby kus 5,000 58,30 291,50 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

947 H 35442039 svorka uzemnění nerez pro zemnící pásku kus 5,000 126,50 632,50 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

948 SP 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 8,000 47,30 378,40 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

949 H 35442040 svorka uzemnění nerez pro zemnící pásku a drát kus 8,000 96,80 774,40 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

950 SP 741112104 Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná bez svorkovnic kus 2,000 385,00 770,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

951 SUB 27-22 Přípojnice pro vyrovnání potenciálů podle ČSN EN 62561-1, pro ochranné a funkční vyrovnání potenciálů podle 
ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 2000-5-54 (hlavní uzemňovací přípojnice) a pro vyrovnání potenciálů při účinku 
bleskového proudu podle ČSN EN 62305-3.

ks 2,000 330,00 660,00 VLASTNÍ

Plný popis:

952 SP 741210101 Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg kus 5,000 1 298,00 6 490,00 CS ÚRS 2024 02

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových čtyřhranných bez svorkovnic

Poznámka k položce: 
Konstrukce: Modulární montáž 
Provedení: S krytem 
Izolátor: Ne 
Šířka: 60 mm 
Délka: 160 mm 
Počet připojení plochých vodičů do 30 mm: 1 
Počet připojení tuhých vodičů do 95 mm2: 10 
Materiál kontaktní lišty: Měď 
Povrch kontaktní lišty: Galvanicky cínované

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě

---

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě

---

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v průmyslové výstavbě

---

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí pouzdra pro průchod stěnou

---

Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby

---

Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby

---
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Plný popis:

953 SUB Pol30 Zemní krabice pro zkušební svorky (se svorkou) 230x150x120mm litina, barva černá ks 5,000 4 620,00 23 100,00 VLASTNÍ
Plný popis:

954 SP 741420083 Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu kus 6,000 11,00 66,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

955 SUB 37-22 Označovací štítek Al s vyraženým číslem pro Rd 7-10/Fl 30 KS 6,000 11,00 66,00 VLASTNÍ
Plný popis:

956 H 35442235 antikorozní páska petrolátová kus 3,000 93,50 280,50 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

957 SP 741410075 Montáž vedení uzemňovací - obsyp vedení m 40,000 55,00 2 200,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

958 SP 741420002 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D přes 10 mm s podpěrou m 112,000 715,00 80 080,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

959 SUB 21-562 Vysokonapěťový vodič pro ekvivalent dostatečné vzdálenosti  s ≤ 75 cm, barva pláště šedá, průměr 23 mm, 
Cu/PVC, na bubnu 400m

m 112,000 1 320,00 147 840,00 VLASTNÍ

Plný popis:

960 SUB 21-541 Střešní držák vedení s příložkou opatřenou výřezem. Pro upevnění na kovové střechy se zakulaceným stojatým 
falcem. Rozsah svorky Ø 20 - 25 mm, pro vodiče 20/23mm, nerez, ČSN EN 62561-4

ks 30,000 107,80 3 234,00 VLASTNÍ

Plný popis:

961 SUB 21-565 Podpěra vedení HVI 20/23mm nerez M8 s plastovou podložkou, materiál držáku nerezová ocel (V2A), 
vzdálenost od stěny 24 mm.

ks 40,000 134,20 5 368,00 VLASTNÍ

Plný popis:

962 SUB 21-542A Podpěra vedení pro HVI vodič, betonová s podložkou, včetně adaptéru pro vodič 23mm ks 5,000 105,60 528,00 VLASTNÍ
Plný popis:

963 SP 741130041 Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem kus 8,000 4 840,00 38 720,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

964 SUB 21-547 Připojovací prvek pro vodič vysokonapěťový vodič Ø 23 mm, pro uložení vně podpůrné trubky.Materiál nerez. ks 8,000 3 960,00 31 680,00 VLASTNÍ
Plný popis:

965 SP 741130041 Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem kus 5,000 385,00 1 925,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

966 SUB 21-548 Připojovací prvek pro vysokonapěťový vodič Ø 23 mm, např. na ZS., svorník Ø 10 mm, L 50 mm, materiál nerez ks 5,000 495,00 2 475,00 VLASTNÍ
Plný popis:

967 SUB 741420021.1 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 1,000 47,30 47,30 VLASTNÍ
Plný popis:

968 H 35431015 svorka uzemnění FeZn zkušební, spoj hromosvod/uzemnění kus 1,000 665,50 665,50 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

969 SP 741420103 Montáž držáků oddáleného vedení na trubku kus 3,000 605,00 1 815,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

970 SP 741130041 Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem kus 8,000 880,00 7 040,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

971 SUB 21-546 Sada pro upevnění vodičů až čtyř vysokonapěťových vodičů černých/šedých na podpůrné trubce, nerez/Al sada 3,000 2 640,00 7 920,00 VLASTNÍ
Plný popis:

972 SP 741420103 Montáž držáků oddáleného vedení na trubku kus 3,000 880,00 2 640,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

---

---

Montáž oddáleného vedení držáků na trubku

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením smršťovací záklopkou nebo páskou bez letování, průřezu žíly do 25 mm2

---

Montáž oddáleného vedení držáků na trubku

Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg

---

Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů

---

---

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí obsyp vedení

Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø přes 10 mm

---

---

---

---

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením smršťovací záklopkou nebo páskou bez letování, průřezu žíly do 25 mm2

---

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením smršťovací záklopkou nebo páskou bez letování, průřezu žíly do 25 mm2

---
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973 SP 741420121 Montáž izolační tyče oddáleného vedení kus 3,000 715,00 2 145,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

974 SP 741410063 Montáž pospojování ochranné plášť kabelu s konstrukcí kus 3,000 550,00 1 650,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

975 SP 741420054 Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku kus 3,000 85,80 257,40 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

976 SP 741430011 Montáž tyč jímací délky přes 3 m na střešní hřeben kus 3,000 9 350,00 28 050,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

977 SUB 11.137.740 Podpůrná trubka s vnitřním připojením a vnitřní pružinovou PA svorkou. Jímací tyč Ø 10 mm. Materiál podpůrné 
trubky GFK/Al, délka podpůrné trubky 3200 mm, délka jímacího hortu 1000 mm, materiál jímače nerez, délka 
izolační části 1535 mm.

ks 4,000 10 175,00 40 700,00 VLASTNÍ

Plný popis:

978 SP 741910512 Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů přes 5 do 10 kg kus 9,000 2 750,00 24 750,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

979 SUB 21-543 Držák na stěnu pro svislou montáž, pro jímací tyče D40 nebo podpůrné trubky. Rozsah uchycení objímky 40 - 
50 mm, odstup od stěny 46mm, materiál nerez

ks 9,000 3 080,00 27 720,00 VLASTNÍ

Plný popis:

980 SP 741910514 Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů přes 50 do 100 kg kus 1,000 4 400,00 4 400,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

981 SP 741420103 Montáž držáků oddáleného vedení na trubku kus 1,000 1 320,00 1 320,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

982 SP 741420121 Montáž izolační tyče oddáleného vedení kus 1,000 880,00 880,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

983 SP 741430012 Montáž tyč jímací délky přes 3 m na stojan kus 1,000 4 180,00 4 180,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

984 SP 741410063 Montáž pospojování ochranné plášť kabelu s konstrukcí kus 1,000 101,20 101,20 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

985 SP 741420054 Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku kus 1,000 85,80 85,80 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

986 SUB 105351 Trojnožka sklopná pro jímač GFK pr.50mm radius 620mm ks 1,000 14 520,00 14 520,00 VLASTNÍ
Plný popis:

987 SUB 102050 Podložka plast pod BP d= 370 mm ks 3,000 132,00 396,00 VLASTNÍ
Plný popis:

988 SUB 102010 Beton.podstavec Rd16 d= 337/17kg s klínem ks 9,000 352,00 3 168,00 VLASTNÍ
Plný popis:

989 SP 741120101 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,15 až 16 mm2 zatažený (např. CY, CHAH-V) m 80,000 17,60 1 408,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

990 SUB 20-176 Vodič CYA 6 zelenožlutá (H07V-K 6) m 80,000 20,90 1 672,00 VLASTNÍ
Plný popis:

991 SP 741810003 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč kus 1,000 4 400,00 4 400,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

992 SUB 1-94541.1 Dieslová pracovní plošina , Max. pracovní výška: 21 m !!!, šířka 2,46 m, Nosnost prac. koše: 230 kg den 2,000 11 220,00 22 440,00 VLASTNÍ
Plný popis:

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ochranného pospojování pláště kabelu s konstrukcí

Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků tvarování prvků

---

---

---

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,15 až 16 
mm2

---

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč

---

Montáž oddáleného vedení izolační tyče

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ochranného pospojování pláště kabelu s konstrukcí

Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků tvarování prvků

Montáž jímacích tyčí délky přes 3 m, na střešní hřeben

---

Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení celkové hmotnosti přes 5 do 10 kg

---

Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení celkové hmotnosti přes 50 do 100 kg

Montáž oddáleného vedení držáků na trubku

Montáž oddáleného vedení izolační tyče

Montáž jímacích tyčí délky přes 3 m, na stojan

Vytvořeno systémem euroCALC 4 102/128 12.6.2025



Pavel Kubela

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

993 SUB 3-94541 Návoz a odvoz plošin na místo stavby kpl 2,000 1 760,00 3 520,00 VLASTNÍ
Plný popis:

994 SUB 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kpl 1,000 2 750,00 2 750,00 VLASTNÍ
Plný popis:

995 SUB DRMAT Ostatní drobný nespecifikovaný elektroinstalační materiál (svorky, pásky, hmoždinky, vrtáky atp.) kpl 1,000 10 450,00 10 450,00 VLASTNÍ
Plný popis:

Oddíl 020-02: Silnoproudá elektroinstalace 406 817,78

996 SP 741122624 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený pevně (např. CYKY) m 20,000 38,50 770,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

997 H 34111610 kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x25mm2 m 20,000 367,73 7 354,60 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

998 SP 741122624 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený pevně (např. CYKY) m 38,000 38,50 1 463,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

999 H 34111080 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2 m 38,000 207,11 7 870,18 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1000 SP 741122643 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený pevně (např. CYKY) m 20,000 38,50 770,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1001 H 34113034 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2 m 20,000 158,59 3 171,80 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1002 SP 741122642 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY) m 16,000 38,50 616,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1003 H 34111100 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2 m 16,000 97,99 1 567,84 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1004 SP 741122642 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY) m 105,000 38,50 4 042,50 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1005 H 34111098 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2 m 105,000 66,42 6 974,10 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1006 SP 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY) m 860,000 38,50 33 110,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1007 H 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 860,000 25,73 22 127,80 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1008 SP 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY) m 682,000 38,50 26 257,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1009 H 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 682,000 15,55 10 605,10 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1010 SP 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY) m 324,000 38,50 12 474,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1011 H 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 324,000 15,55 5 038,20 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1012 SP 741122641 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY) m 68,000 38,50 2 618,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1013 H 34111090 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 m 68,000 25,80 1 754,40 CS ÚRS 2024 02

---

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2

---

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2

---

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

---

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

---

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

---

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

---

---

---

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2

---

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2

---

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2
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Plný popis:

1014 SP 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY) m 42,000 38,50 1 617,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1015 H 34111531 kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň 
B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 3x1,5mm2

m 42,000 35,63 1 496,46 CS ÚRS 2024 02

Plný popis:

1016 SP 741120301 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55 až 16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) m 148,000 38,50 5 698,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1017 H 34141042 vodič propojovací jádro Cu plné dvojitá izolace PVC 450/750V (CYY) 1x2,5mm2 m 148,000 9,05 1 339,40 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1018 SP 741120301 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55 až 16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) m 84,000 38,50 3 234,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1019 H 34141043 vodič propojovací jádro Cu plné dvojitá izolace PVC 450/750V (CYY) 1x4mm2 m 84,000 14,40 1 209,60 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1020 SP 741120301 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55 až 16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) m 54,000 38,50 2 079,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1021 H 34141044 vodič propojovací jádro Cu plné dvojitá izolace PVC 450/750V (CYY) 1x6mm2 m 54,000 21,36 1 153,44 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1022 SP 741120303 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 25 až 35 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) m 48,000 38,50 1 848,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1023 H 34141030 vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2 m 48,000 81,29 3 901,92 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1024 SP 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 164,000 82,50 13 530,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1025 H 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus 164,000 6,62 1 085,68 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1026 SP 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 42,000 107,80 4 527,60 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1027 H 34571451 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká kus 42,000 27,05 1 136,10 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1028 SP 741110041 Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně m 150,000 49,50 7 425,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1029 H 34571063 trubka elektroinstalační ohebná z PVC bílá d 23mm m 150,000 8,71 1 306,50 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1030 SP 741110043 Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně m 100,000 60,50 6 050,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1031 H 34571066 trubka elektroinstalační ohebná z PVC bílá d 48mm m 100,000 33,40 3 340,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1032 SP 741910615 Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky kabel D do 120 mm kus 60,000 85,80 5 148,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1033 H 35432555 příchytka kabelová 55-74mm kus 60,000 72,79 4 367,40 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1034 SP 741110234 Montáž trubka pancéřová kovová ohebná D přes 48 do 65 mm uložená pevně m 10,000 108,90 1 089,00 CS ÚRS 2024 02

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2

---

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2

---

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm2

---

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva

---

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva

---

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm

---

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm

---

Montáž ostatních nosných prvků příchytek kovových pro kabelové lávky a žebříky, pro kabel do Ø 120 mm

---

---

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

---

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2

---
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Plný popis:

1035 H 34571363 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 61/75mm m 10,000 30,64 306,40 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1036 SP 741310114 Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1/0So-zapínací s orientační doutnavkou se zapojením 
vodičů

kus 7,000 214,50 1 501,50 CS ÚRS 2024 02

Plný popis:

1037 H 34539021 přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So bezšroubové svorky kus 7,000 134,93 944,51 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1038 H 34539049 kryt spínače jednoduchý kus 7,000 47,18 330,26 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1039 H 34539023 LED orientační 0,5 mA, modré světlo (červený límec, bílá tečka) kus 7,000 85,80 600,60 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1040 SP 741310101 Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový se zapojením vodičů kus 1,000 181,50 181,50 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1041 H 34539010 přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky kus 1,000 121,43 121,43 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1042 H 34539049 kryt spínače jednoduchý kus 1,000 47,18 47,18 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1043 SP 741310122 Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů kus 18,000 192,50 3 465,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1044 H 34539013 přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So bezšroubové svorky kus 18,000 129,20 2 325,60 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1045 H 34539049 kryt spínače jednoduchý kus 18,000 47,18 849,24 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1046 SP 741310126 Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 7-křížový se zapojením vodičů kus 1,000 214,50 214,50 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1047 H 34539014 přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So bezšroubové svorky kus 1,000 186,44 186,44 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1048 H 34539049 kryt spínače jednoduchý kus 1,000 47,18 47,18 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1049 SP 741310251 Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopólových prostředí venkovní/mokré se zapojením 
vodičů

kus 3,000 181,50 544,50 CS ÚRS 2024 02

Plný popis:

1050 H 34539015 přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So, 1S bezšroubové svorky kus 3,000 128,70 386,10 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1051 H 34535011 rámeček jednonásobný (s těsnicí manžetou), IP44 kus 3,000 47,18 141,54 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1052 SP 741310112 Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací se zapojením vodičů kus 2,000 181,50 363,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1053 H 34539021 přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So bezšroubové svorky kus 2,000 134,93 269,86 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1054 H 34535011 rámeček jednonásobný (s těsnicí manžetou), IP44 kus 2,000 47,18 94,36 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích

---

---

---

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0So-tlačítkových zapínacích s orientační doutnavkou

---

---

---

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopólových

---

---

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých

---

---

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 7-křížových

---

---

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí venkovní nebo mokré spínačů, řazení 1-jednopólových

---

---

Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic kovových ohebných, uložených pevně, Ø přes 48 do 65 mm
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1055 SP 741310206 Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 2-dvoupólový se zapojením vodičů kus 1,000 385,00 385,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1056 SUB SMS603 Přístroj stmívače pro otočné ovládání a tlačítkové spínání, pro centrální spínání a stmívání až 64 zařízení DALI, 
v aktivním režimu přístroj slouží jako napájecí zdroj DALI (15,5 V DC / 75 mA) až pro 37 zařízení DALI 

ks 1,000 4 088,70 4 088,70 VLASTNÍ

Plný popis:

1057 SUB SMS611 Kryt stmívače s otočným ovladačem, s upevňovací maticí ks 1,000 130,93 130,93 VLASTNÍ
Plný popis:

1058 SP 741313002 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů kus 86,000 181,50 15 609,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1059 H 34555241 přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky kus 86,000 162,57 13 981,02 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1060 SP 741313083 Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení, prostředí venkovní, mokré se 
zapojením vodičů

kus 4,000 181,50 726,00 CS ÚRS 2024 02

Plný popis:

1061 H 34555234 zásuvka zápustná jednonásobná chráněná, s clonkami, s víčkem, IP44, bezšroubové svorky kus 4,000 235,06 940,24 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1062 SP 741311021 Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů kus 2,000 220,00 440,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1063 H 34536398 spínač zapuštěný trojpólový páčkový se signalizační doutnavkou, řazení 3S, 25A, 400V, IP55, šroubové svorky kus 2,000 725,27 1 450,54 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1064 SP 741330371 Montáž ovladač tlačítkový ve skříni 1 tlačítkový kus 1,000 220,00 220,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1065 SUB SMS602-22 Požární tlačítko v krabici se sklem a dvěma kontaktními jednotkami v dodávce (1x NC + 1x NO), IP55, RAL 
3000 červená, 120 x 120 x 50 mm, kontakty: 1x NO 3 A / 240 V, 1x NC 3 A / 240 V

ks 1,000 979,00 979,00 VLASTNÍ

Plný popis:

1066 H 34539059 rámeček jednonásobný kus 146,000 17,18 2 508,28 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1067 SP 741130001 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 1 320,000 60,50 79 860,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1068 SP 741130003 Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 42,000 71,50 3 003,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1069 SP 741130004 Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 24,000 71,50 1 716,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1070 SP 741130005 Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 20,000 82,50 1 650,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1071 SP 741130007 Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 10,000 104,50 1 045,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1072 SP 741130001 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 15,000 71,50 1 072,50 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1073 MP HZS3231 Hodinová zúčtovací sazba montér měřících a regulačních zařízení hod 5,000 2 035,00 10 175,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1074 SP 741810003 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč kus 1,000 29 240,20 29 240,20 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1075 MP 210160011 Montáž spínačů časových se zapojením vodičů kus 5,000 220,00 1 100,00 CS ÚRS 2024 02

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 25 mm2

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2

Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících a regulačních zařízení

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-dvoupólových

---

---

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž

---

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž

---

Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů sporákových přípojek s doutnavkou

---

Montáž ovladačů tlačítkových ve skříni se zapojením vodičů 1 tlačítkových

---

---

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2
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Plný popis:

1076 SUB 20-62 Čtyřvodičové programovatelný doběhový spínač, 0,1 s - 10 hodin , 51x12mm, montáž do krabice KU68 ks 5,000 482,01 2 410,05 VLASTNÍ
Plný popis:

Oddíl 020-03: Slaboproudá elektroinstalace 446 943,85

1077 SUB 742220001 Montáž ústředny PZTS do 16 ti zón a 4 podsystémů s komunikátorem na PCO a zdrojem kus 1,000 8 294,00 8 294,00 VLASTNÍ
Plný popis:

1078 SP 742220161 Montáž akumulátoru 12 V kus 1,000 1 375,19 1 375,19 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1079 SP 742220211 Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a akumulátorem kus 1,000 495,00 495,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1080 SUB 20-90 Ústředna se zabudovaným 3G / LAN komunikátorem ks 1,000 15 819,10 15 819,10 VLASTNÍ
Plný popis:

1081 SUB SLP_Pol_14 Bezúdržbový akumulátor 12V, 18Ah, 97 x 43 x 52 mm, násuvný konektor šíře 4,75 mm ks 1,000 863,50 863,50 VLASTNÍ
Plný popis:

1082 SP 742220141 Montáž ovládací klávesnice pro dodanou ústřednu kus 1,000 1 595,00 1 595,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1083 SUB SLP_Pol_16 Sběrnicový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID ks 1,000 2 914,96 2 914,96 VLASTNÍ
Plný popis:

1084 SUB SLP_Pol_17 Ovládací segment přístupových modulů ks 2,000 717,20 1 434,40 VLASTNÍ
Plný popis:

1085 SP 742220232 Montáž detektoru na stěnu nebo na strop kus 14,000 715,00 10 010,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1086 SUB OPH.. Sběrnicový kombinovaný detektor kouře a teplot, jeho součástí je sirénka, která hlásí požární poplach jak z 
vlastního detektoru, tak z jiného požárního detektoru v systému.

ks 14,000 1 510,30 21 144,20 VLASTNÍ

Plný popis:

1087 SP 742220251 Montáž tlačítka tísňového výklopného s pamětí poplachu kus 10,000 385,00 3 850,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1088 SP 742220255 Montáž sirény vnitřní pro vyhlášení poplachu kus 2,000 385,00 770,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1089 SUB SLP_Pol_20 Sběrnicová siréna vnitřní, 90 x 90 x 28 mm, piezo elektrická, 90 dB/m, spotřeba 5/30mA kus 2,000 639,10 1 278,20 VLASTNÍ
Plný popis:

1090 SUB JBT09 Sběrnicové tísňové nebo ovládací nástěnné tlačítko, 80 x 80 x 29 mm, spotřeba 5mA, -10 až + 40 °C, stupeň 2 
dle ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-3

kus 10,000 584,10 5 841,00 VLASTNÍ

Plný popis:

1091 SP 742350001 Montáž signalizačního světla s elektronikou a akustickou signalizací k zařízení pro ZTP kus 2,000 869,00 1 738,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1092 SP 742350002 Montáž potvrzovacího tlačítka k zařízení pro ZTP kus 2,000 385,00 770,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1093 SP 742350003 Montáž volacího tlačítka do výšky 900 mm a táhla do výšky 150 mm k zařízení pro ZTP kus 2,000 709,50 1 419,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1094 SP 742350004 Montáž napájecího zdroje 24 V k zařízení pro ZTP kus 2,000 495,00 990,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

---

Montáž příslušenství pro PZTS tlačítko tísňové výklopné s pamětí poplachu

Montáž příslušenství pro PZTS siréna vnitřní pro vyhlášení poplachu

---

---

Montáž zařízení pro tělesně postižené signalizačního světla s akustickou signalizací

Montáž zařízení pro tělesně postižené potvrzovacího tlačítka

Montáž zařízení pro tělesně postižené volacího tlačítka do výšky 900 mm a táhla do výšky 150 mm

Montáž zařízení pro tělesně postižené napájecího zdroje 24 V

Montáž měřicích přístrojů, bez zapojení vodičů spínače časového

---

---

Montáž akumulátoru 12 V

Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a akumulátorem

---

---

Montáž klávesnice pro dodanou ústřednu

---

---

Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop

Vytvořeno systémem euroCALC 4 107/128 12.6.2025



Pavel Kubela

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

1095 SUB sada_nouz_WC Sestava obsahuje řídící jednotku s vestavěným napájecím zdrojem, tahový spínač pro instalaci na strop, 
jednotku pro ukončení volání a signalizační prvek pro umístění nad dveře. Instalační krabice (typ NCP) není 
součástí dodávky.

kpl 2,000 8 778,00 17 556,00 VLASTNÍ

Plný popis:

1096 SUB SMS836 Tahové tlačítko slouží k aktivaci alarmu na WC, v koupelnách nebo sprchách. Tlačítko vybavené šňůrou o délce 
2,5 m, spínací kontakt 1/0.

kus 2,000 3 179,00 6 358,00 VLASTNÍ

Plný popis:

1097 SUB INSTKRAB Instalační krabice UK-1G pro zápustnou montáž, hl. 32 mm . ks 2,000 93,50 187,00 VLASTNÍ
Plný popis:

1098 SP 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 240,000 38,50 9 240,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1099 SUB A-6 Kabel sběrnice 2x20AWG + 2x24AWG, určen pro poplachové systémy, třída hořlavosti B2CA-s1,d0,a1, EN 
60332-1-2; EN 50399; EN 61034-2; EN 60754-2

m 240,000 22,41 5 378,40 VLASTNÍ

Plný popis:

1100 SP 742220401 Programování základních parametrů ústředny PZTS kus 28,000 330,00 9 240,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1101 SP 742220411 Oživení systému na jeden detektor PZTS kus 28,000 440,00 12 320,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1102 SP 742220511 Výchozí revize systému PZTS kus 1,000 8 250,00 8 250,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1103 SP 742110003 Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky m 500,000 49,50 24 750,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1104 H 34571066 trubka elektroinstalační ohebná z PVC bílá d 48mm m 500,000 33,40 16 700,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1105 SP 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 8,000 108,90 871,20 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1106 H 34571451 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká kus 8,000 27,05 216,40 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1107 SP 742121002 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil m 1 150,000 27,50 31 625,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1108 SUB SMS67 Kabel datový metalický , UTP cat 6, nestíněný m 1 150,000 15,18 17 457,00 VLASTNÍ
Plný popis:

1109 H 34123016 kabel datový optický OS DROP 12 vláken 9/125 plášť LSOH m 30,000 16,78 503,40 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1110 SUB H_acc_01 Mikrotrubička 12/10 červená DuraMicro m 45,000 53,56 2 410,20 VLASTNÍ
Plný popis:

1111 SP 741124701 Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (např. JYTY) m 30,000 38,50 1 155,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1112 SUB SMS1204 Kabel sdělovací, stíněný, vnitřní SYKFY 10x2x0,5 M 30,000 27,14 814,20 VLASTNÍ
Plný popis:

1113 SP 742330044 Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic kus 8,000 258,50 2 068,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1114 SP 742330051 Popis portu datové zásuvky kus 8,000 60,50 484,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky

---

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva

---

Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil přes 15

---

---

---

Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2

---

Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic

Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky

---

---

---

Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15

---

Nastavení a oživení PZTS programování základních parametrů ústředny

Nastavení a oživení PZTS oživení systému na jeden detektor

Zkoušky a revize PZTS revize výchozí systému PZTS
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1115 SUB H_acc_09 Datová zásuvka kompletní,  2XRJ45 CAT.6 UTP BÍLÁ, montáž pod omítku do krabice kus 8,000 379,50 3 036,00 VLASTNÍ
Plný popis:

1116 SP 742330001 Montáž rozvaděče nástěnného kus 1,000 3 135,00 3 135,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1117 SUB H_acc_02 Nástěnný datový rozvaděč s příslušenstvím, velikost 21U, 600x600 RAL 7035, skleněné dveře kpl 1,000 6 479,00 6 479,00 VLASTNÍ
Plný popis:

1118 SP 742330024 Montáž patch panelu 24 portů kus 1,000 4 510,00 4 510,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1119 SUB H_acc_03 Patch panel  24 x RJ45 CAT6 UTP kus 1,000 1 815,00 1 815,00 VLASTNÍ
Plný popis:

1120 SP 742330023 Montáž vyvazovacího panelu 1U kus 1,000 495,00 495,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1121 SUB H_acc_04 Vyvazovací panel 19", 1U, plastový kus 1,000 709,50 709,50 VLASTNÍ
Plný popis:

1122 SP 742330022 Montáž napájecího panelu do rozvaděče kus 1,000 379,50 379,50 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1123 SUB H_acc_06 Napájecí panel 230V/50Hz,PDU 19" 1U, 8x230V, 2m kabel, vypínač. kus 1,000 1 375,00 1 375,00 VLASTNÍ
Plný popis:

1124 MP 220182421 Montáž vany do 19" optického rozvaděče kus 1,000 1 320,00 1 320,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1125 SUB J_acc_01 Optická vana výsuvná 1U, 12x SC simplex/LC duplex kus 1,000 863,50 863,50 VLASTNÍ
Plný popis:

1126 SUB J_acc_02 OPTIX LC Optický pigtail 09/125 1m OM3 kus 12,000 178,20 2 138,40 VLASTNÍ
Plný popis:

1127 SUB J_acc_03 OPTIX LC Optická spojka  Duplex OM3 bez příruby kus 12,000 283,80 3 405,60 VLASTNÍ
Plný popis:

1128 SUB J_acc_04 OPTIX SC Optický pigtail 09/125 1m OM3 kus 12,000 269,50 3 234,00 VLASTNÍ
Plný popis:

1129 SUB J_acc_05 Trubičková Ochrana Optického svaru 45mm Premium OPTIX Transparent kus 30,000 825,00 24 750,00 VLASTNÍ
Plný popis:

1130 SUB J_acc_06 OPTIX LC-LC Optický patch cord 09/125 1m simplex OM3 kus 5,000 242,00 1 210,00 VLASTNÍ
Plný popis:

1131 SUB J_acc_07 OPTIX LC-LC Optický patch cord 09/125 2m simplex OM3 kus 5,000 242,00 1 210,00 VLASTNÍ
Plný popis:

1132 SUB J_acc_08 OPTIX SC-SC Optický patch cord 9/125 3m Duplex OM3 kus 5,000 341,00 1 705,00 VLASTNÍ
Plný popis:

1133 SUB J_acc_09 Optická kazeta pro 24 svárů SXOK-24 kus 1,000 533,50 533,50 VLASTNÍ
Plný popis:

1134 SUB 742330R07 Montáž patch panelu 25 portů ISDN ks 1,000 4 972,00 4 972,00 VLASTNÍ
Plný popis:

1135 SUB pol556 Patch panel 25 portů ISDN - osazený ks 1,000 1 823,80 1 823,80 VLASTNÍ
Plný popis:

1136 SP 742330012 Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení kus 1,000 1 100,00 1 100,00 CS ÚRS 2024 02

Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacíhoho panelu 1U

---

Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu

---

Montáž součástí 19" optického rozvaděče vany

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného

---

Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů

---
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Plný popis:

1137 SUB UPS_02 Záložní zdroj - 1000 VA / 600 W, 2U rack, Line interactive, 2×IEC Jumpers, 4×IEC 320 C13, USB a Ethernet ks 1,000 4 230,60 4 230,60 VLASTNÍ
Plný popis:

1138 SP 742330012 Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení kus 1,000 1 100,00 1 100,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1139 SUB SWITCH_24 24-portový switch, Porty:  24 x 10/100/1000BASE-T Ethernet RJ45 with auto negotiation and crossover 
detection, 2x 1G SFP uplink, RJ45 management port,Přenosová rychlost: 56 Gbp/s

kus 1,000 8 798,90 8 798,90 VLASTNÍ

Plný popis:

1140 SP 742330012 Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení kus 1,000 1 100,00 1 100,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1141 SUB SWITCH_24_POE 24-portový switch s Poe napájením, Porty:  24 x 10/100/1000BASE-T Ethernet RJ45 with auto negotiation and 
crossover detection, 2x 1G SFP uplink, RJ45 management port,Přenosová rychlost: 56 Gbp/s, Podpora PoE: 
195W.

kus 1,000 10 835,00 10 835,00 VLASTNÍ

Plný popis:

1142 SP 742330012 Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení kus 1,000 1 100,00 1 100,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1143 SUB NVR_4_IP_LAN NVR rekordér s umělou inteligencí pro 4 IP kamery. ks 1,000 5 379,00 5 379,00 VLASTNÍ
Plný popis:

1144 SUB DISK Harddisk SATA 3 TB speciální HDD pro záznamové zařízení - DVR rekordéry a NVR rekordéry podporující 
kapacitu HDD 3TB = 3000MB, zvýšená odolnost pro provoz 24 / 7

ks 2,000 3 795,00 7 590,00 VLASTNÍ

Plný popis:

1145 SP 741330824 Montáž relé-translátor kus 4,000 1 100,00 4 400,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1146 SUB I_acc_03 WIFI AP - 1774 Mbit/s, 574 Mbit/s, 1200 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 
802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3af,IEEE..., Multi User MIMO

kus 4,000 2 695,00 10 780,00 VLASTNÍ

Plný popis:

1147 SP 742330052 Popis portů patchpanelu kus 22,000 110,00 2 420,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1148 SP 742330101 Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu kus 22,000 220,00 4 840,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1149 SP 742330051 Popis portu datové zásuvky kus 22,000 71,50 1 573,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1150 MP 220182302 Ukončení optického kabelu v optickém rozvaděči pro 12 vláken kus 1,000 3 300,00 3 300,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1151 SP 742230003 Montáž venkovní kamery kus 1,000 935,00 935,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

---

Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení

---

Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení

---

Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení

---

---

Montáž relé doplňkových prvků translátoru

Poznámka k položce: 
Wi-Fi přístupový bod 
• Maximální přenosová rychlost: 1774 Mbit/s 
• Maximální rychlost přenosu dat (2,4 GHz): 574 Mbit/s 
• Maximální rychlost přenosu dat (5 GHz): 1200 Mbit/s 
• Šifrování/zabezpečení: WPA3,WPA,WPA2 
• Konektor USB: USB Typ-A 
• Maximální spotřeba energie: 16,5 W 
• Umístění: Strop, Zeď 
• Barva: Bílá 
• Typ zámku kabelu: Kensington

Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu

Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu

Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky

Ukončení optického kabelu v optickém rozvaděči v optickém rozvaděči pro 12 vláken

Montáž kamerového systému venkovní kamery

Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení
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1152 SUB CAM_TYP2 Venkovní IP kamera, bullet, 8Mpx, napájení PoE, Integrovaný automaticky říditelný IR přísvit EXIR s dlouhou 
životností do maximální vzdálenosti 60m.Venkovní IP67 provedení

ks 1,000 5 250,30 5 250,30 VLASTNÍ

Plný popis:

1153 SUB 742230007.1 Montáž konzoly pro kryt nebo kameru kus 1,000 275,00 275,00 VLASTNÍ
Plný popis:

1154 SUB ACS_CAM_TYP2 Instalační krabice, venkovní, IP66, pod bullet kamery. ks 1,000 383,90 383,90 VLASTNÍ
Plný popis:

1155 SP 742230101 Licence k připojení jedné kamery k SW kus 1,000 1 100,00 1 100,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1156 SP 742230102 Instalace a nastavení SW pro sledování kamer kus 1,000 1 100,00 1 100,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1157 SP 742230103 Nastavení záběru podle přání uživatele kus 1,000 1 100,00 1 100,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1158 SUB 742121001.1 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 150,000 38,50 5 775,00 VLASTNÍ
Plný popis:

1159 SUB pol13 Kabel UTP, 1 pár, průřez 1mm2, vhodný pro 2-drátový systém videovrátných m 150,000 16,02 2 403,00 VLASTNÍ
Plný popis:

1160 SP 742310001 Montáž napájecího modulu k domácímu telefonu na DIN lištu kus 1,000 3 795,00 3 795,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1161 SP 742310002 Montáž komunikačního tabla k domácímu telefonu kus 1,000 11 275,00 11 275,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1162 SP 742310004 Montáž elektroinstalační krabice pod tablo domácího telefonu kus 1,000 275,00 275,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1163 SP 742310006 Montáž domácího nástěnného audio/video telefonu kus 2,000 3 795,00 7 590,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1164 SP 742320001 Montáž elektrického zámku s mechanickým přepínačem otevřeno/zavřeno kus 1,000 2 365,00 2 365,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1165 SP HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný hod 8,000 1 100,00 8 800,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1166 SUB pol12 Sestava IP videovrátníku pro neslyšící osoby, s optickou i akustickou signalizací, indukční smyčky pro 
nedoslýchavé osoby.

kpl 1,000 7 095,00 7 095,00 VLASTNÍ

Plný popis:

1167 SUB ALC9730008 Elektrický zámek automatický s deblokací, kompaktní, 15V DC KS 1,000 1 595,00 1 595,00 VLASTNÍ

---

Montáž kamerového systému nastavení a instalace licence k připojení jedné kamery k SW

Montáž kamerového systému nastavení a instalace instalace a nastavení SW pro sledování kamer

Montáž kamerového systému nastavení a instalace nastavení záběru podle přání uživatele

---

---

Montáž domovního telefonu napájecího modulu na DIN lištu

Montáž domovního telefonu komunikačního tabla

Montáž domovního telefonu elektroinstalační krabice pod tablo

Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu

Montáž elektricky ovládaných zámků s mechanickým přepínačem otevřeno/zavřeno do zárubně

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný

Poznámka k položce: 
1 - Venkovní IP interkom rozšiřitelný o čtečku RFID karet, možnost 1 nebo 2 tlačítek, vysoká audio/video kvalita, externí zámek - 1ks 
2 - Montážní podložka pod základní jednotku IP pro montáž na povrch s větší nerovností než cca 2 mm - 1ks 
3 - Indukční smyčka pro IP interkomy - 2ks. 
4 - Vnitřní odpovídací jednotka s minimalistickým vzhledem, povrch z tvrzeného skla, barevný 4.3“ displej a intuitivní ovládání. Jednoduše elegantní řešení IP video komunikace. Bílá barva - 2ks. 
5 - Induction Loop bezdrátově přenáší zvuk z 2N IP interkomu do naslouchátka sluchově postižené osoby. Návštěvníkovi budovy se sluchovým hendikepem tím umožní hlasovou komunikaci. Instalací indukční 
smyčky u dveří splníte nejen potřebné normy, ale i usnadníte uživatelům naslouchacího přístroje komunikaci např. s recepcí. - 2ks 
6 - nstalační krabice pro odpovídací jednotky, která umožňuje po finálním umístění odpovídací jednotky produkt jemně pootočit pro dosažení vodorovné instalace. Vyžaduje 103 mm široký a 50 mm hluboký kruhový 
otvor - 2ks. 
7 - 7x 10/100Mbps PoE+ (30W) + 1x 10/100Mbps Hi-PoE (60W) portů, 2x uplink port 10/100/1000Mbps 
Dva pracovní režimy: Standard 100Mbps na 100m a Extended mode 10Mbps až na 250m 
Max. celkový výkon PoE 110W 
Přepínací kapacita switche 5,6Gbps 
Přepěťová ochrana do 4KV 
Pracovní teplota: 0 - 40C° 
Napájení: 230Vac.

---

---
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Plný popis:

Oddíl 020-04: Pomocné stavební a zemní práce při elektromontážích 97 487,50

1168 MP 460161272 Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3 m 40,000 691,90 27 676,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1169 MP 460431283 Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř II skupiny 4 m 40,000 177,10 7 084,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1170 MP 460661112 Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm m 40,000 209,00 8 360,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1171 MP 460481132 Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně m2 20,000 66,00 1 320,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1172 MP 468081526 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu železobetonovém pl přes 0,09 do 0,25 m2 tl přes 75 do 90 cm kus 2,000 385,00 770,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1173 MP 468091111 Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 7x7x5 cm kus 160,000 93,50 14 960,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1174 MP 468101132 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hl přes 5 do 7 cm a š přes 7 do 10 cm m 75,000 108,90 8 167,50 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1175 MP 468112312 Frézování drážek pro vodiče ve stropech z betonu do 5x5 cm m 60,000 203,50 12 210,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1176 MP 469981111 Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích t 2,800 6 050,00 16 940,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Oddíl 020-05: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady pro elektro 151 360,00

1177 SUB 013254000_DSPS Dokumentace skutečného provedení stavby hod 12,000 1 650,00 19 800,00 VLASTNÍ
Plný popis:

1178 SUB 013294000_DVDR Dokumentace dílenská, výrobní k rozvaděčům hod 10,000 825,00 8 250,00 VLASTNÍ
Plný popis:

1179 SUB 045303000 Koordinační činnost hod 20,000 1 100,00 22 000,00 VLASTNÍ
Plný popis:

1180 SUB 081103000 Náklady na dopravu kpl 1,000 50 600,00 50 600,00 VLASTNÍ
Plný popis:

1181 SUB DR_INST_MAT Drobný materiál - svorky, stahovací pásky, hmoždinky, šroubky, sádra, hřebíky, spotřební materiál jako vrtáky, 
řezné kotouče, sekací pomůcky apod.

kpl 1,000 31 350,00 31 350,00 VLASTNÍ

Plný popis:

1182 SUB HZS2231_DEM Demontážní práce (demontování zbytků původní elektroinstalace, tj. kabelů, přístrojů, rozvaděčů apod, 
demontáž původní hromosvodné soustavy).

hod 32,000 605,00 19 360,00 VLASTNÍ

Plný popis:

Podobjekt SO 01b 04: Vzduchotechnika 184 526,26
Oddíl 713: Izolace tepelné 21 439,29

1183 SP 713411121 Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x m2 18,000 500,00 9 000,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1184 H 63151671 rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 40mm m2 20,000 572,00 11 440,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Úprava pláně ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním

Vybourání otvorů ve zdivu železobetonovém plochy přes 0,09 do 0,25 m2 a tloušťky přes 75 do 90 cm

Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení z lehkých betonů, dutých cihel nebo tvárnic, velikosti 7x7x5 cm

Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo betonových zdech hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 7 do 10 cm

Frézování drážek pro vodiče ve stropech nebo klenbách z betonu, rozměru do 5x5 cm

Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m

---

---

---

---

---

---

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá

---

---

Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4

Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm
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1185 SP 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m t 0,056 17 857,14 999,29 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Oddíl 751: Vzduchotechnika 96 246,97

1186 SP 751122051 Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového základního D do 100 mm kus 5,000 2 095,00 10 475,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1187 H 54233103 ventilátor radiální malý plastový spínač časový a snímač vlhkosti D 100mm kus 5,000 4 580,00 22 900,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1188 SP 751510042 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 
200 mm

m 55,000 218,00 11 990,00 CS ÚRS 2024 02

Plný popis:

1189 SP 751514662 Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou D přes 100 do 200 mm kus 2,000 2 095,00 4 190,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1190 H 42971020 klapka kruhová zpětná Pz D 125mm kus 2,000 192,00 384,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1191 SP 751514761 Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové s přírubou D do 100 mm kus 4,000 2 095,00 8 380,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1192 H 42974002 stříška protidešťová s lemem Pz D 100mm kus 4,000 932,00 3 728,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1193 SP 751514762 Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové s přírubou D přes 100 do 
200 mm

kus 2,000 2 095,00 4 190,00 CS ÚRS 2024 02

Plný popis:

1194 H 42974003 stříška protidešťová s lemem Pz D 125mm kus 2,000 953,00 1 906,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1195 SP 751537111 Montáž potrubí kruhového ohebného izolovaného minerální vatou z Al laminátu D do 100 mm m 8,000 2 095,00 16 760,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1196 H 42981955 hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 102mm m 9,600 98,00 940,80 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1197 SP 751572102 Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené do betonu D přes 100 do 200 mm m 55,000 80,00 4 400,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1198 SP 998751101 Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m t 0,265 22 641,51 6 003,17 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Oddíl HZS.: Hodinové zúčtovací sazby 66 840,00

1199 SUB HZS1301-1 Hodinová zúčtovací sazba zedník - stavební přípomoc - sekání drážek, prostupy vč. zapravení hod 36,000 500,00 18 000,00 VLASTNÍ
Plný popis:

1200 SP HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný hod 12,000 600,00 7 200,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1201 SUB HZS3212-k Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný- napojení odvodu kondenzátu vč. mat. hod 36,000 694,00 24 984,00 VLASTNÍ
Plný popis:

1202 MP HZS4211 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik hod 24,000 694,00 16 656,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Podobjekt SO 01b 05: Zdravotechnika 1 032 403,79
Oddíl 001: Zemní práce 270 023,00

1203 SP 132212131 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 80,000 1 500,00 120 000,00 CS ÚRS 2024 02

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm

---

Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru do 100 mm

---

Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm

---

Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou z Al laminátu, průměru do 100 mm

---

Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky do 12 m

---

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný

---

Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m

Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového základního, průměru do 100 mm

---
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Plný popis:

1204 SP 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 80,000 167,00 13 360,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1205 SP 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 104,000 342,00 35 568,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1206 SP 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 26,000 600,00 15 600,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1207 H 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 52,000 630,00 32 760,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1208 SP 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 53,000 235,00 12 455,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1209 H 58331200 štěrkopísek netříděný t 106,000 380,00 40 280,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce 8 850,00

1210 SP 974031133 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm m 60,000 140,00 8 400,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1211 SP 974031134 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 150 mm m 3,000 150,00 450,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Oddíl 713: Izolace tepelné 15 215,00

1212 H 28377119 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 45/13mm m 15,000 23,00 345,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1213 H 28377123 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 54/13mm m 35,000 27,00 945,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1214 H 28377071 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 76/13mm m 5,000 38,00 190,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1215 H 28377078 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 110/13mm m 80,000 62,00 4 960,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1216 SP 713463111 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D přes 50 do 100 mm m 55,000 57,00 3 135,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1217 SP 713463112 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D přes 100 mm m 80,000 68,00 5 440,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1218 SP 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m t 0,018 11 111,11 200,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Oddíl 721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 217 650,37

1219 SP 721173315 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110 m 14,000 542,65 7 597,10 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1220 SP 721173316 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125 m 18,000 674,67 12 144,06 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1221 SP 721173317 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 160 m 8,000 803,00 6 424,00 CS ÚRS 2024 02

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

---

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

---

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 150 mm

---

---

---

---

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) staženými pozinkovaným drátem potrubí jednovrstvá D do 100 mm

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) staženými pozinkovaným drátem potrubí jednovrstvá D přes 100 mm

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m

Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 110

Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 125

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
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Plný popis:

1222 SP 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 8,000 425,80 3 406,40 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1223 SP 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 35,000 557,49 19 512,15 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1224 SP 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 m 10,000 626,21 6 262,10 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1225 SP 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 65,000 780,79 50 751,35 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1226 SP 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 15,000 525,64 7 884,60 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1227 SP 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 35,000 579,58 20 285,30 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1228 SP 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 5,000 662,27 3 311,35 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1229 SP 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 15,000 854,99 12 824,85 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1230 SP 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 13,000 97,74 1 270,62 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1231 SP 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 9,000 108,33 974,97 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1232 SP 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 5,000 161,25 806,25 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1233 SP 721211403 Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem mřížka nerez 115x115 kus 1,000 2 232,00 2 232,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1234 SP 721212125 Odtokový sprchový žlab délky 900 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou kus 1,000 8 203,50 8 203,50 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1235 SP 721219128-R Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1500 mm kus 1,000 1 632,63 1 632,63 VLASTNÍ
Plný popis:

1236 SUB žlab S1 sprchový odtokový žlab l=1,5m vč. roštu, zápachové uzávěrky, uchycení, atp kus 1,000 12 658,50 12 658,50 VLASTNÍ
Plný popis:

1237 SP 721226511-1 Zápachová uzávěrka nástěnná kontrolovatelná pro OV, TČ kus 2,000 656,00 1 312,00 VLASTNÍ
Plný popis:

1238 SP 721226511-2 Zápachová uzávěrka nástěnná pro VZT kus 3,000 785,00 2 355,00 VLASTNÍ
Plný popis:

1239 SP 721226511-3 Zápachová uzávěrka do podhledu pro VZT kus 3,000 785,00 2 355,00 VLASTNÍ
Plný popis:

1240 SP 721226512 Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50 kus 4,000 656,00 2 624,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1241 SP 721242105 Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110 kus 5,000 3 315,00 16 575,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1242 SP 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 3,000 596,00 1 788,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40

Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50

Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 110

Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110

Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110

Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125

Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160

Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110

Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40

Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50

Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75

Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110

Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40

Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50

Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110

Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem, mřížka nerez 115x115

Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 900 mm

Odtokové sprchové žlaby montáž odtokových sprchových žlabů ostatních typů délky do 1500 mm

---

Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40

Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40

Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 160
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1243 SP 721274126 Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110 kus 4,000 1 067,80 4 271,20 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1244 SP 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 210,000 30,78 6 463,80 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1245 SP 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200 m 18,000 40,28 725,04 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1246 SP 998721102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 6 do 12 m t 0,347 2 881,84 999,60 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Oddíl 722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod 202 157,41

1247 SP 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm m 170,000 404,03 68 685,10 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1248 SP 722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm m 40,000 488,56 19 542,40 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1249 SP 722174004 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm m 40,000 578,04 23 121,60 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1250 SP 722181231 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm m 170,000 94,05 15 988,50 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1251 SP 722181242 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 
45 mm

m 80,000 139,79 11 183,20 CS ÚRS 2024 02

Plný popis:

1252 SP 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 kus 25,000 264,60 6 615,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1253 SP 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem kus 23,000 232,08 5 337,84 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1254 SP 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem pár 2,000 462,29 924,58 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1255 SP 722221134-1 ventil výtokový G 1/2" rohový s filtrem soubor 19,000 305,00 5 795,00 VLASTNÍ
Plný popis:

1256 SP 722224115 Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem kus 2,000 302,30 604,60 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1257 SP 722231072 Ventil zpětný mosazný G 1/2" PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 1,000 313,51 313,51 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1258 SP 722224121 Ventil odvodňovací G 1/4" s jedním závitem kus 1,000 135,26 135,26 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1259 SP 722231074 Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 1,000 508,11 508,11 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1260 SUB 722231252 Ventil pojistný mosazný G 3/4"-1" PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem kus 1,000 1 460,00 1 460,00 VLASTNÍ
Plný popis:

1261 SP 722232043 Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 305,40 610,80 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1262 SP 722232045 Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 630,75 1 261,50 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"

Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1/2"

Armatury s jedním závitem ventily odvodňovací G 1/4"

Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1"

---

Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"

Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"

Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 110

Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125

Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25

Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"

Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"

Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2"
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1263 SP 722234263 Filtr mosazný G 1/2" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem kus 1,000 224,40 224,40 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1264 SP 722270102 Sestava vodoměrová závitová G 1" soubor 1,000 5 773,55 5 773,55 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1265 SP 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50 m 250,000 63,83 15 957,50 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1266 SP 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 250,000 56,13 14 032,50 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1267 SP 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4" kus 4,000 770,92 3 083,68 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1268 SP 998722102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m t 0,370 2 702,70 998,78 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Oddíl 724: Zdravotechnika - strojní vybavení 5 430,00

1269 SP 724233012 Nádoba expanzní tlaková pro akumulační ohřev TV průtočná s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 
12 l

soubor 1,000 4 256,00 4 256,00 CS ÚRS 2024 02

Plný popis:

1270 H 5511123x2 ventil přímý průchozí mosazný -flowjet kus 1,000 675,00 675,00 VLASTNÍ
Plný popis:

1271 SP 998724102 Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v přes 6 do 12 m t 0,005 100 000,00 499,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Oddíl 725: Zdravotechnika - zařizovací předměty 129 970,31

1272 SP 725112022 Klozet keramický závěsný na nosné stěny odpad vodorovný soubor 1,000 6 944,00 6 944,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1273 SP 725112023 Klozet keramický závěsný na nosné stěny pro handicapované odpad vodorovný soubor 4,000 6 218,00 24 872,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1274 SP 725211645-R Umyvadlo keramické bílé šířky 700 mm do nábytku soubor 1,000 5 772,00 5 772,00 VLASTNÍ
Plný popis:

1275 SP 725211681-R Umyvadlo keramické bílé zdravotní 1000X500 mm připevněné na stěnu šrouby soubor 2,000 10 938,00 21 876,00 VLASTNÍ
Plný popis:

1276 SP 725211701-R Umývátko keramické bílé stěnové šířky 430x300  mm připevněné na stěnu šrouby soubor 2,000 3 990,00 7 980,00 VLASTNÍ
Plný popis:

1277 SP 725244624R1 sprchový závěs omyvatelný vč. kolejnice v.200 cm, na šířku sprchového koutu 1750 mm soubor 2,000 2 498,00 4 996,00 VLASTNÍ
Plný popis:

1278 SP 725244624R2 sprchový závěs omyvatelný vč. kolejnice v.200 cm, na šířku sprchového koutu 1000x950 mm soubor 2,000 3 766,00 7 532,00 VLASTNÍ
Plný popis:

1279 SP 725821329 Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací sprškou, v souladu s požadavky "DNSH" (průtok max: 6 l/min) soubor 2,000 2 277,00 4 554,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1280 SP 725822613 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí, v souladu s požadavky "DNSH" (průtok max: 6 l/min) soubor 5,000 3 483,00 17 415,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1281 SP 725841354 Baterie sprchová automatická s termostatickým ventilem a sprchovou růžicí, v souladu s požadavky "DNSH" 
(průtok max: 8 l/min)

soubor 2,000 9 368,00 18 736,00 CS ÚRS 2024 02

Plný popis:

1282 SP 725851315 Ventil odpadní dřezový s přepadem G 6/4" kus 2,000 574,23 1 148,46 CS ÚRS 2024 02

Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním pro handicapované odpad vodorovný

Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby do nábytku, šířka umyvadla 650 mm

Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 640 mm

Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umývátka) stěnová 400 mm

Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé jednokřídlové, vstup z čela, na vaničku 900x900 mm

Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé jednokřídlové, vstup z čela, na vaničku 900x900 mm

Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou

Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí

Baterie sprchové automatické s termostatickým ventilem a sprchovou růžicí

Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 1/2"

Vodoměrové sestavy závitové G 1"

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

Nádoby expanzní tlakové pro rozvody pitné vody s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením průtočné PN 1,0 o objemu 12 l

---

Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný
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Plný popis:

1283 SP 725980123 Dvířka 30/30 kus 10,000 764,45 7 644,50 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1284 SP 998725102 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m t 0,510 980,39 500,35 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Oddíl 726: Zdravotechnika - předstěnové instalace 94 523,01

1285 SP 726131041 Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí, v 
souladu s požadavky "DNSH" (max úplný objem: 6 l a prům objem: 3,75 l)

soubor 5,000 18 704,00 93 520,00 CS ÚRS 2024 02

Plný popis:

1286 SP 998726112 Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 6 do 12 m t 0,083 12 048,19 1 003,01 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Oddíl 732: Ústřední vytápění - strojovny 6 794,00

1287 SP 732421201 Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 15 výtlak do 0,9 m průtok 0,35 m3/h pro TUV soubor 1,000 6 700,00 6 700,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1288 SP 998732102 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m t 0,002 50 000,00 94,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Oddíl 734: Ústřední vytápění - armatury 1 438,69

1289 SP 734421112 Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení kus 1,000 1 291,69 1 291,69 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1290 SP 998734102 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m t 0,001 100 000,00 147,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Oddíl HZS.: Hodinové zúčtovací sazby 80 352,00

1291 SP HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí - sekání drážek, prostupy vč. zapravení atp. hod 64,000 700,00 44 800,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1292 MP HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 16,000 410,00 6 560,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1293 SUB HZS2211-1 Hodinová zúčtovací sazba instalatér- DMT stávajících zařízení vč. likvidace DMT zařízení, zahrnující i DMT 
plynový zařízení

hod 64,000 453,00 28 992,00 VLASTNÍ

Plný popis:

Objekt SO 01c: Vincentinum - Dvorní část 585 762,97
Podobjekt SO 02a 01: Stavební úpravy 585 762,97
Oddíl 001: Zemní práce 51 106,40

1294 SP 181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně m2 42,520 100,00 4 252,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D09 –
Dvorní část - skladba ozn."P1" - měřeno;       42,52 42,520

1295 SP 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 42,520 85,00 3 614,20 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1296 SP 131213701 Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 14,083 1 500,00 21 124,80 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D09 –
Dvorní část - skladba ozn."P1" - měřeno;       42,52*0,25 10,630

Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí

Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista

---

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových 
nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové s přepadem G 6/4"

Dvířka 30/30

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm

Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 m do 12 m

Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 15 / do 0,9 m / 0,35 m3/h

Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní připojení (axiální) tlaku 0-16 bar průměru 63 mm
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Přípočet na rampu - měřeno;             1,78*(1,70+0,12*2) 3,453

1297 SP 132212131 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 0,825 1 500,00 1 237,50 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D09 –
Dvorní část - palisáda;       5,50*0,30*0,25*2 0,825

1298 SP 131111323 Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s mechanickým vrtákem m 6,300 150,00 945,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D09 –
Dvorní část - patky;       1,05*(4+2) 6,300

1299 SP 162211311 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m m3 15,353 300,00 4 606,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Na meziskládku;       –
Dle pol. výkopy;       14,083+0,825+(6,30*pi*0,15^2) 15,353

1300 SP 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 15,353 21,90 336,23 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1301 SP 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 15,353 167,00 2 563,95 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1302 SP 162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 15,353 189,00 2 901,72 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1303 SP 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 15,353 21,90 336,23 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1304 SP 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 26,868 342,00 9 188,77 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: 15,353*1,750 26,868

Oddíl 002: Základy 4 762,12

1305 SP 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 0,549 4 170,00 2 288,07 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D09 –
Dvorní část - patky;       1,25*(4+2)*(pi*0,15^2)*1,035 0,549

1306 SP 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 2,827 470,00 1 328,89 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D09 –
Dvorní část - patky;       0,50*(4+2)*2*pi*0,15 2,827

1307 SP 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 2,827 85,00 240,30 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1308 SP 273321511 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 0,092 4 380,00 401,03 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D09 –
Dvorní část - základ pod TČ;       1,12*0,545*0,15 0,092

1309 SP 273325912 Příplatek k ŽB základových desek za úpravu povrchů přehlazením m2 0,092 60,00 5,52 CS ÚRS 2024 02

Bednění základů patek odstranění

Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

Vrtání jamek ručně mechanickým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 
000 do 5 000 m

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25

Bednění základů patek zřízení
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Plný popis:

1310 SP 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 0,500 680,00 339,66 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D09 –
Dvorní část - základ pod TČ;       (1,12+0,545)*2*0,15 0,500

1311 SP 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 0,500 144,00 72,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1312 SP 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,002 39 000,00 86,64 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D09 –
Dvorní část - základ pod TČ;       1,12*0,545*3,033*1,20*0,001 0,002

Oddíl 003: Svislé konstrukce 41 750,16

1313 SP 310239211 Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 1,443 7 890,00 11 387,24 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D09 –
Dvorní část - stáv dveře;      1,255*2,30*0,50 1,443

1314 SP 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,052 57 400,00 2 962,70 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D09 –
Dvorní část  - překlad 1.NP I.č.120;      1,55*3*11,10*0,001 0,052

1315 SP 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,116 9 470,00 1 100,89 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D09 –
Dvorní část  - překlad 1.NP I.č.120;      1,55*0,50*0,15 0,116

1316 SP 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 0,372 1 000,00 372,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D09 –
Dvorní část  - překlad 1.NP I.č.120;      1,55*0,12*2 0,372

1317 H 13010714 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120 t 0,056 33 900,00 1 889,73 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D09 –
Dvorní část  - překlad 1.NP I.č.120;      1,55*3*11,10*0,001 0,052

Ztratné:  8,0 % 0,004

1318 SP 339921131 Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m m 2,310 500,00 1 155,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D09 –
Dvorní část - palisáda dl.400mm;       7*0,165*2 2,310

1319 SP 339921132 Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m m 8,580 800,00 6 864,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D09 –
Dvorní část - palisáda dl.600mm;       7*0,165*2 2,310
Dvorní část - palisáda dl.800mm;       19*0,165*2 6,270

Základy z betonu železového (bez výztuže) desky Příplatek k cenám za úpravu povrchů desek přehlazením

Bednění základů desek zřízení

Bednění základů desek odstranění

Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou

Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12

Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou

Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm

---

Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm

Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm
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1320 H 59229009 palisáda hranatá betonová 165x120mm v 400mm přírodní kus 14,140 90,00 1 272,60 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D09 –
Dvorní část - palisáda dl.400mm;       7*2 14,000

Ztratné:  1,0 % 0,140

1321 H 59229011 palisáda hranatá betonová 165x120mm v 600mm přírodní kus 14,140 215,00 3 040,10 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D09 –
Dvorní část - palisáda dl.600mm;       7*2 14,000

Ztratné:  1,0 % 0,140

1322 H 59229013 palisáda hranatá betonová 165x120mm v 800mm přírodní kus 38,380 305,00 11 705,90 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D09 –
Dvorní část - palisáda dl.800mm;       19*2 38,000

Ztratné:  1,0 % 0,380

Oddíl 005: Komunikace 51 874,40

1323 SP 596211120 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2 m2 42,520 500,00 21 260,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D09 –
Dvorní část - skladba ozn."P1" - měřeno;       42,52 42,520

1324 H 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní m2 44,646 300,00 13 393,80 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Ztratné:  5,0 % 2,126

1325 SP 564752111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ 0-63 tl 150 mm m2 42,520 280,00 11 905,60 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1326 SP 564710001 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 50 mm m2 42,520 125,00 5 315,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Oddíl 006: Úpravy povrchu 257,92

1327 SP 615142002 Pletivo sklovláknité vnitřních nosníků provizorně přichycené m2 1,240 208,00 257,92 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D09 –
Dvorní část  - překlad 1.NP I.č.120;      1,55*(0,50+0,15*2) 1,240

Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce 7 305,00

1328 SP 935113111 Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm m 1,250 600,00 750,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1329 H 59227006 žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 130x155/160mm, vč. roštu m 1,250 1 200,00 1 500,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1330 H 59227027 čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerbeton š 100mm kus 1,000 155,00 155,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1331 H 59223074 vpusť odtoková polymerbetonová s integrovaným těsněním 500x130x380 kus 1,000 3 700,00 3 700,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1332 SP 953943122 Osazování výrobků přes 1 do 5 kg/kus do betonu kus 6,000 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2024 02

---

Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm

Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité upevněné provizorním přichycením nosníků

Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm

---

---

---

---

---

---

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2
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Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D09 –
Kůlna - sloupky 140/140 - ocel patka;         4 4,000
Terasa - sloupky 140/140 - ocel patka;         2 2,000

Oddíl 0096: Bourání konstrukcí, demolice 24 892,11

1333 SP 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2, vč. vyvěšení křídel m2 2,887 260,00 750,49 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D09 –
Dvorní část - stáv dveře;      1,255*2,30 2,887

1334 SP 974031664 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm m 4,650 330,00 1 534,50 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D09 –
Dvorní část  - překlad 1.NP I.č.120;      1,55*3 4,650

1335 SP 971033651 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 1,313 1 670,00 2 191,88 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D09 –
Dvorní část - pro dveře "1";      1,25*2,10*0,50 1,313

1336 SP 967031132 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC m2 2,100 200,00 420,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D09 –
Dvorní část - pro dveře "1";      2,10*0,50*2 2,100

1337 SP 997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace t 13,733 500,00 6 866,50 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Suť objekt SO 02a;     13,733 13,733

1338 SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 13,733 300,00 4 119,90 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1339 SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 54,932 14,00 769,05 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Do 5km;    13,733*4 54,932

1340 SP 997013871 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 13,733 600,00 8 239,80 CS ÚRS 2024 02

Plný popis:

Oddíl 099: Přesun hmot HSV 19 127,60

1341 SP 998011009 Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m t 19,128 1 000,00 19 127,60 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Oddíl 711: Izolace proti vodě a vlhkosti 2 762,32

1342 SP 711161212 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 11,000 110,00 1 210,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D09 –
Dvorní část - palisáda;       5,50*1,00*2 11,000

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro 
budovy výšky přes 6 do 12 m

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm

Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
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1343 SP 711161383 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou m 11,000 140,00 1 540,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D09 –
Dvorní část - palisáda;       5,50*2 11,000

1344 SP 998711112 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům s omezením mechanizace v objektech v přes 6 
do 12 m

t 0,006 2 000,00 12,32 CS ÚRS 2024 02

Plný popis:

Oddíl 762: Konstrukce tesařské 80 085,74

1345 SP 762713111 Montáž prostorové vázané kce pomocí tesařských spojů z hoblovaného řeziva průřezové pl do 120 cm2 m 45,950 280,50 12 888,98 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D09 –
Kůlna - krokve 80/120;             2,10*8 16,800
Kůlna - pom sloupek 80/140;    2,15*1 2,150
Terasa - vaznice 80/120;            5,60 5,600
Terasa - krokve 80/80;              2,14*10 21,400

1346 SP 762713121 Montáž prostorové vázané kce pomocí tesařských spojů z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 m 28,060 355,30 9 969,72 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D09 –
Kůlna - vaznice 140/160;          (4,57+4,03) 8,600
Kůlna - sloupky 140/140;         2,15*4 8,600
Terasa - sloupky 140/140;         2,30*2 4,600
Terasa - vaznice 140/160;          6,26 6,260

1347 H 60512137 hranol stavební řezivo m3 1,045 16 390,00 17 128,81 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D09 –
Kůlna - vaznice 140/160;          (4,57+4,03)*0,14*0,16 0,193
Kůlna - krokve 80/120;             2,10*8*0,08*0,12 0,161
Kůlna - sloupky 140/140;         2,15*4*0,14*0,14 0,169
Kůlna - pom sloupek 80/140;    2,15*1*0,08*0,14 0,024
Terasa - sloupky 140/140;         2,30*2*0,14*0,14 0,090
Terasa - vaznice 140/160;          6,26*0,14*0,16 0,140
Terasa - vaznice 80/120;            5,60*0,08*0,12 0,054
Terasa - krokve 80/80;              2,14*10*0,08*0,08 0,137

Ztratné:  8,0 % 0,077

1348 SP 762795000 Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí m3 0,968 1 254,00 1 213,87 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol řezivo kůlny a terasy;         0,968 0,968

1349 SP 762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně m3 1,336 2 541,00 3 394,67 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol řezivo kůlny a terasy;         0,968*1,08 1,045
Dle pol řezivo rošt;         0,060*1,08 0,065
Dle pol řezivo pro bednění;         0,209*1,08 0,226

1350 SP 762083121 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 1,271 1 243,00 1 580,05 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol řezivo kůlny a terasy;         0,968*1,08 1,045

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m

Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hoblovaného pomocí tesařských spojů průřezové plochy do 120 cm2

Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hoblovaného pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

---

Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svorníky, fixační prkna

Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně

Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)
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Dle pol řezivo pro bednění;         0,209*1,08 0,226

1351 SP 766412214 Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 palubkami z měkkého dřeva přes 100 mm m2 11,294 284,90 3 217,59 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D09 –
Kůlna - obklad;          (2,005+3,995)*2,30-1,25*2,005 11,294

1352 H 61191173 palubky obkladové smrk profil klasický 19x121mm jakost A/B m2 12,423 486,20 6 040,26 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Ztratné:  10,0 % 1,129

1353 SP 766417211 Montáž podkladového roštu pro obložení stěn m 24,000 86,35 2 072,40 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D09 –
Kůlna - obklad - rošt;          (2,005+3,995)*4 24,000

1354 H 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,065 10 538,00 682,86 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D09 –
Kůlna - obklad - rošt;          (2,005+3,995)*4*0,05*0,05 0,060

Ztratné:  8,0 % 0,005

1355 SP 953962113 Kotva chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do zdiva z plných cihel s vyvrtáním otvoru kus 27,000 72,93 1 969,11 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D09 –
Kůlna - vaznice 140/160;          4,57/0,5+1,860 11,000
Kůlna - sloupky 140/140;         3,0*1 3,000
Terasa - vaznice 80/120;            5,60/0,5+1,800 13,000

1356 SP 953965122 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm kus 24,000 104,94 2 518,56 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1357 SP 762085103 Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel kus 8,000 242,00 1 936,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1358 H 54825302 kování tesařské trámová botka-třmen typ1 80x80x2,0mm kus 2,000 78,32 156,64 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1359 H 54825305 kování tesařské trámová botka-třmen typ1 80x140x2,0mm kus 6,000 104,61 627,66 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1360 SP 953962112 Kotva chemickým tmelem M 10 hl 80 mm do zdiva z plných cihel s vyvrtáním otvoru kus 16,000 55,77 892,32 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1361 SP 953965115 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm kus 16,000 62,26 996,16 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1362 SP 762085103 Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel kus 6,000 242,00 1 452,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D09 –
Kůlna - sloupky 140/140 - ocel patka;         4 4,000
Terasa - sloupky 140/140 - ocel patka;         2 2,000

1363 H 54825015 kotevní patka tvaru U do betonu kus 6,000 315,70 1 894,20 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1364 SP 762085112 Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 150 do 300 mm kus 12,000 52,36 628,32 CS ÚRS 2024 02

---

---

Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do zdiva z plných cihel tmel, hloubka 80 mm, velikost M 10

Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm

Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel

---

Montáž obložení stěn palubkami na pero a drážku plochy přes 5 m2 z měkkého dřeva, šířky přes 100 mm

---

Montáž obložení stěn rošt podkladový

---

Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do zdiva z plných cihel tmel, hloubka 80 mm, velikost M 12

Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 220 mm

Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel
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Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D09 –
Kůlna - sloupky 140/140 - ocel patka;         4*2 8,000
Terasa - sloupky 140/140 - ocel patka;         2*2 4,000

1365 H 762-svor-01 dod, ocel svorník M12, dl.-300mm, včetně podložek a matek, pozink kus 12,000 110,00 1 320,00 VLASTNÍ
Plný popis:

1366 SP 762341250 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken m2 8,717 215,60 1 879,48 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D09 –
Kůlna - střecha sklon 5% "P2";         8,7/0,998 8,717

1367 H 60511081 řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m m3 0,226 8 789,00 1 985,93 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D09 –
Kůlna - střecha sklon 5% "P2";         (8,7/0,998)*0,024 0,209

Ztratné:  8,0 % 0,017

1368 SP 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 0,209 1 826,00 381,63 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Dle pol řezivo pro bednění;         0,209 0,209

1369 SP 998762112 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m t 0,932 3 498,00 3 258,52 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Oddíl 764: Konstrukce klempířské 42 559,74

1370 SP 764121401 Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al plechu rš 500 mm sklonu do 30° m2 8,717 1 903,00 16 589,28 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D09 –
Kůlna - střecha sklon 5% "P2";         8,7/0,998 8,717

1371 SP 764121491 Příplatek k cenám krytiny z Al plechu za těsnění drážek sklonu do 10° m2 8,717 53,46 466,01 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1372 SP 764222434 Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 330 mm m 4,026 482,90 1 944,16 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D09 –
Kůlna - střecha sklon 5% "P2";         4,026 4,026

1373 SP 764222402 Oplechování štítu závětrnou lištou nebo horního ukončení z Al plechu rš 200 mm m 2,104 413,60 870,30 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D09 –
Kůlna - střecha sklon 5% "P2";         2,10/0,998 2,104

1374 SP 764321414 Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Al plechu rš 330 mm m 16,614 463,10 7 693,78 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D09 –
Terasa - střecha sklon 12,9% "P3";         2,135/0,992*2+5,64 9,944
Kůlna - střecha sklon 5% "P2";         2,10/0,998*1+4,565 6,669

1375 SP 764521403 Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 250 mm, vč. háků a čel m 10,290 687,50 7 074,38 CS ÚRS 2024 02
Plný popis: Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm

Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 150 do 300 mm

---

Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hoblovaných

---

Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m

Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 mm, sklon střechy do 30°

Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků Příplatek k cenám za těsnění drážek ve sklonu do 10°

Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm

Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětrnou lištou rš 200 mm

Lemování zdí z hliníkového plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 330 mm
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Výkaz výměr: Výkres č. D09 –
Terasa - střecha sklon 12,9% "P3";         6,26 6,260
Kůlna - střecha sklon 5% "P2";         4,03 4,030

1376 SP 764521443 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Al plechu 250/80 mm kus 2,000 783,20 1 566,40 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1377 SP 764528421 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 80 mm m 5,100 1 199,00 6 114,90 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D09 –
Terasa - střecha sklon 12,9% "P3";         2,60 2,600
Kůlna - střecha sklon 5% "P2";         2,50 2,500

1378 SP 998764112 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m t 0,058 4 169,00 240,54 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Oddíl 765: Krytiny skládané 14 208,98

1379 SP 765144025 Krytina z polykarbonátových komůrkových desek rovných tl. 16 mm na dřevěnou konstrukci m2 12,903 1 075,80 13 881,29 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D09 –
Terasa - střecha sklon 12,9% "P3";         12,8/0,992 12,903

1380 SP 998765112 Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m t 0,046 7 173,91 327,69 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Oddíl 766: Konstrukce truhlářské 137 307,50

1381 SP 766660451 Montáž vchodových dveří včetně rámu dvoukřídlových bez nadsvětlíku do zdiva kus 1,000 5 060,00 5 060,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1382 H 7666-D01a dod, dveře dřev 1250x2050mm 2kř O, plné kazetové, dle PSV ozn. "1", vč. kování a zámku, madlo, okopový 
plech a povrchové úpravy

kus 1,000 51 297,40 51 297,40 VLASTNÍ

Plný popis:

1383 SP 766660551 Montáž vchodových dveří včetně rámu dvoukřídlových bez nadsvětlíku do dřevěné konstrukce kus 1,000 5 060,00 5 060,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1384 H 7666-D02a dod, dveře dřev 1250x2050mm 2kř O, plné kazetové, dle PSV ozn. "2", vč. kování a zámku a povrchové úpravy kus 1,000 69 290,10 69 290,10 VLASTNÍ
Plný popis:

1385 SP 998766212 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m % 0,830 7 951,81 6 600,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Oddíl 767: Konstrukce zámečnické 77 029,55

1386 SP 767893811 Demontáž stříšek nad vstupy s výplní z umělých hmot m 1,500 3 840,00 5 760,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D09 –
Stáv zastřešení vstupu;        1,5 1,500

1387 SP 767-dem-01 Demontáž stáv ocelové kryté terasy, vč. krytiny, komplet. vč. likvidace odpadu s poplatkem kus 1,000 6 000,00 6 000,00 VLASTNÍ
Plný popis:

1388 SP 767165114 Montáž madel svařováním m 19,800 720,00 14 256,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D09 –
Dvorní část - rampa - madla;          3,30*3*2 19,800

Žlab podokapní z hliníkového plechu kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 250/80 mm

Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 80 mm

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m

Krytina z polykarbonátových desek komůrkových rovných, na konstrukci dřevěnou, tloušťky 16 mm

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace na objektech výšky přes 6 do 12 m

Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku

---

Montáž vchodových dveří včetně rámu do dřevěných konstrukcí dvoukřídlových bez nadsvětlíku

---

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m

Demontáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů, výplň z umělých hmot

---

Montáž zábradlí madel svařováním
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1389 SP 767164150 Osazení samostatného sloupku zábradlí kus 6,000 900,00 5 400,00 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D09 –
Dvorní část - rampa - sloupky;          3*2 6,000

1390 H 5534D09-01 dod, ocel madlo rampy D40x3mm, dle výkresu č.D09, vč. kotvení a povrchové úpravy m 19,800 1 800,00 35 640,00 VLASTNÍ
Plný popis:

1391 H 5534D09-02 dod, ocel sloupek madel rampy Jekl 50x50x5mm dl. 1300mm, dle výkresu č.D09, vč. kotvení a povrchové kus 6,000 1 260,00 7 560,00 VLASTNÍ
Plný popis:

1392 SP 998767112 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m t 0,079 30 379,75 2 413,55 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Oddíl 781: Obklady keramické 645,81

1393 SP 781734111 Montáž obkladů vnějších z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných do 50 ks/m2 lepené flexibilním 
lepidlem

m2 0,420 760,00 319,20 CS ÚRS 2024 02

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D09 –
Dvorní část - rampa - obklad;          1,40*0,30 0,420

1394 SP 781739191 Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných za plochu do 10 m2 m2 0,420 110,00 46,20 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1395 H 59761161 obklad ker slinutý mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 45 do 50ks/m2 m2 0,504 526,80 265,51 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Ztratné:  20,0 % 0,084

1396 SP 998781112 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m t 0,013 1 130,00 14,90 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Oddíl 783: Nátěry 30 087,63

1397 SP 783201403 Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru m2 69,167 5,00 345,84 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1398 SP 783214101 Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí m2 69,167 150,00 10 375,05 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

1399 SP 783218111 Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí m2 69,167 280,00 19 366,74 CS ÚRS 2024 02
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D09 –
Kůlna - vaznice 140/160;          (4,57+4,03)*(0,14+0,16)*2 5,160
Kůlna - krokve 80/120;             2,10*8*(0,08+0,12)*2 6,720
Kůlna - sloupky 140/140;         2,15*4*(0,14*4) 4,816
Kůlna - pom sloupek 80/140;    2,15*1*(0,08+0,14)*2 0,946
Terasa - sloupky 140/140;         2,30*2*(0,14*4) 2,576
Terasa - vaznice 140/160;          6,26*(0,14+0,16)*2 3,756
Terasa - vaznice 80/120;            5,60*(0,08+0,12)*2 2,240
Terasa - krokve 80/80;              2,14*10*(0,08*4) 6,848
= 33,062
Kůlna - obklad;          ((2,005+3,995)*2,30-1,25*2,005)*2 22,588
Kůlna - obklad - rošt;          (2,005+3,995)*4*(0,05*4) 4,800
Kůlna - střecha sklon 5% "P2" - záklop;         8,7/0,998*1 8,717
= 36,105

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m

Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2

Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

---

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m

Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení

Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický

Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický

Montáž zábradlí osazení samostatného sloupku

---

---
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Objekt SO 01d: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 496 000,00
Podobjekt SO 03 01: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 496 000,00
Oddíl VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 496 000,00

1400 ON 045002000 Kompletační a koordinační činnost včetně kontrolní činnosti, koordinace prací a zajištění všech zkoušek a revizí 
ke kolaudaci, atd.

kus 1,000 30 000,00 30 000,00 VLASTNÍ

Plný popis:

1401 ON 030001000 Zařízení staveniště včetně provozu a odstranění staveništní rozvaděč a zajištění zdroje vody, zpevněné plochy, 
oplocení, vytápění stavby, atd.

kus 1,000 340 000,00 340 000,00 VLASTNÍ

Plný popis:

1402 ON X12714 Geodetického zaměření skutečného provedení stavby kus 1,000 15 000,00 15 000,00 VLASTNÍ
Plný popis:

1403 ON X12715 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 10 000,00 10 000,00 VLASTNÍ
Plný popis:

1404 ON 031303000 Náklady na zábor veřejného prostranství kus 1,000 60 000,00 60 000,00 VLASTNÍ
Plný popis:

1405 SP VRN-01 Vymezení dočasných parkovacích míst pro sousedy v době záboru veřejného prostranství soubor 1,000 1 000,00 1 000,00 VLASTNÍ
Plný popis:

1406 ON 043203000 Rozbor vody kus 1,000 10 000,00 10 000,00 VLASTNÍ
Plný popis:

1407 ON 011434000 Měření hlukové hladiny (hlučnost TČ) kus 1,000 10 000,00 10 000,00 VLASTNÍ
Plný popis:

1408 ON 056002000 Bankovní záruka kus 1,000 20 000,00 20 000,00 VLASTNÍ
Plný popis:

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů  
  inženýrská činnost 
    kompletační a koordinační činnost

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů 
  zařízení staveniště

---

---

Náklady na zábor

---

Měření, monitoring, rozbory

Měření (monitoring) hlukové hladiny

Bankovní záruka
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 SEZNAM TECHNIKŮ 
PODÍLEJÍCÍH SE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Název veřejné zakázky: „Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb 
Šternberk - Rekonstrukce budovy Šumperk, Kozinova 
4“  

ID profilu zadavatele: VZ0220594  

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE: 
Obchodní firma: Provádění staveb Olomouc, a.s. 
IČO: 25385551 
Sídlo:  17. listopadu 1215/2c, 779 00 Olomouc 

Dodavatel jako účastník zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky, tímto 
v souladu s § 79 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek prohlašuje, 
že má nebo bude mít pro plnění veřejné zakázky k dispozici tyto osoby, s kvalifikací 
uvedenou v zadávací dokumentaci:   

STAVBYVEDOUCÍ  

Titul, jméno a příjmení Ing. Tomáš Fojtík 

Doklad osvědčující 
splnění odborné 
způsobilosti  

Osvědčení o autorizaci č.: 34522 vydané Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., pro obor „Pozemní 
stavby“, členské č. 1201985 

Čestně prohlašujeme, že údaje uvedené v tabulce jsou pravdivé. 

ZPRACOVAL: Jaroslav Vyroubal, předseda představenstva 

DNE: 26. 6. 2025 
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SEZNAM PODDODAVATELŮ 
PODÍLEJÍCÍCH SE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Název veřejné zakázky: „Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb 
Šternberk - Rekonstrukce budovy Šumperk, Kozinova 
4“ 

ID profilu zadavatele: VZ0220594  

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE: 
Obchodní firma: Provádění staveb Olomouc, a.s. 
IČO: 25385551 
Sídlo:  17. listopadu 1215/2c, 779 00 Olomouc 

Dodavatel Provádění staveb Olomouc, a.s., IČO: 25385551, se sídlem 17. listopadu 
1215/2c, 779 00 Olomouc, jako účastník zadávacího řízení výše uvedené veřejné 
zakázky tímto čestně prohlašuje, že bude plnit předmět veřejné zakázky 
prostřednictvím poddodavatelů a/nebo kterými prokazuje část své kvalifikace 
v souladu s § 83 zákona, jejich identifikaci uvádí v následujícím seznamu 
poddodavatelů*:  

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH 

Požadovaný údaj Hodnota požadovaného údaje 

Název/Obchodní firma poddodavatele ELNAD CZ spol. s r.o. 

Sídlo (celá adresa vč. PSČ) Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3 

IČO 27820564 

Část plnění veřejné zakázky, kterou hodlá 
uchazeč zadat poddodavateli (předmět 
subdodávky): 

D + M elektroinstalace. 

Poddodavatel prokazuje část kvalifikace 
účastníka zadávacího řízení: 

☐ ANO / ☒ NE 

Finanční objem poddodávky  
(v Kč bez DPH) nebo % z nabídkové ceny 
bez DPH 

2 286 761,40 Kč 
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* V případě, že dodavatel má v úmyslu zadat část veřejné zakázky poddodavateli,
uvede účastník zadávacího řízení poddodavatele do níže uvedené tabulky; počet
řádků dodavatel přizpůsobí své potřebě. Pokud účastníkovi nejsou poddodavatelé
ke dni podání nabídky známi, identifikační údaje poddodavatelů účastník
nevyplňuje.

Čestně prohlašujeme, že údaje uvedené v tabulce jsou pravdivé.

ZPRACOVAL: Jaroslav Vyroubal, předseda představenstva

DNE: 26. 6. 2025


