


DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O PROJEKČNÍ ČINNOSTI 
uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel:
ARENA BRNO, a. s.
se sídlem Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno
IČO: 09133267
DIČ: CZ 09133267 
společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 8383
bank. spojení: xxxx
č. účtu: xxxx     	 
zastoupená xxxx
ve věcech technických: xxxx
ve věcech smluvních: xxxx

a

Zhotovitel:
ProGastronomy, s.r.o.
se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 09310398
DIČ: CZ 09310398
společnost zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 334289
bank. spojení: xxxx
č. účtu: xxxx
zastoupená: Martinem Slavomilem Kohoutem, jednatelem


I.
Preambule
(1) Smluvní strany dne 4.4.2025 uzavřely smlouvu o projekční činnosti, ve které se poskytovatel zavázal k výkonu zpracování gastro projektu, na jehož základě bude možné zrealizovat dodávku gastro technologie a dotčeného vybavení, a to podle veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zpracování gastro projektu pro gastro provozy v Multifunkční sportovní a kulturní hale v Brně – opakování“ (dále jen „Smlouva“).
(2) Během realizace plnění smlouvy o projekční činnosti vyšlo najevo, že výstup z plnění nebude sám o sobě stačit k provedení navazujících činností – realizace stavební části gastro provozu. Zhotovitel, který realizuje navazující plnění, nemůže svou činnost zrealizovat bez vývodového plánu, který původně nebyl předmětem plnění dle Smlouvy. Smluvní strany proto rozšiřují předmět plnění i o vývodový plán, který se musí dodatečně vyhotovit, jelikož je nutný ke zdárné realizaci celého gastro provozu v rámci MFH. 
[bookmark: _Ref155361357]
II.
Změna smlouvy
(1) Smluvní strany se dohodly, že předmětem plnění smlouvy je i realizace vývodového plánu gastro na vyprojektované řešení s tím, že vývodový plán řeší všechny dotčené profese – zejména elektro, plyn, vodu a odpad (dále jen „vývodový plán“). Ve vývodovém plánu budou zakresleny jednotlivé vývody k daným zařízením, avšak nezakreslují se v něm jednotlivé trasy vedení daného připojení.
(2) Smluvní strany se dále dohodly, že vývodový plán bude zrealizován a předán objednateli do sedmi kalendářních dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku.
(3) Cena za realizaci vývodového plánu se sjednává na 210.000,- Kč bez DPH (tedy 254 100,- Kč s DPH). O tuto cenu se navyšuje cena za plnění dle smlouvy.
(4) Smluvní strany sjednávají, že cena za vývodový plán bude celá uhrazena po převzetí vývodového plánu objednatelem, případně po vypořádání připomínek objednatele nebo odstranění vad vývodového plánu. Cena vývodového plánu se nezapočítává do nároků dle odst. 7.3, 7.4 a 7.5 (tj. při procentním vyjádření se vychází z ceny 1.598.000,- Kč bez DPH - ceny bez vývodového plánu).

III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají i nadále v platnosti. 
1. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno.
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění dodatku zajistí objednatel.
1. Smluvní strany berou na vědomí, že společnost ARENA BRNO, a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
1. Obě strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, na základě čehož níže připojují své podpisy.


Za objednatele:						Za zhotovitele:
	
V Brně dne						V Praze dne:




……………………………………					……………………………………..
xxxx							Martin Slavomil Kohout
xxxx 							jednatel
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