
Dodatekč. Ž ke '__
SMLOUVĚ O DÍLO 533;“
č.080/S954/2016/114/Řez ga

I;š
Lesy České republiky, S.p. šš'IČO 42196 451 :Ě

‰;;;DIČ: CZ42196451 v
Sídlem' Hradec Králově, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králově PSC 500 08
zapsán V Obchodním Iejstříku u Kıajského Soudu Hradec Kıálově, oddíl A XII, vložka 540
Zastoupený Ing Mojmıı ou Hilleımmanovou Vedoucí Spıávy toků- oblast povodí Vltavy, na základě
Pověření ze dne 14.3.2017 uděleného,
Ing. Danielem Szóıádem, Ph.D ,`gene1álním ředitelem
bankovní Spoj ení:

(dále jen „objednatel“)

a

VP PROJEKTING s.ı`.o.
Sídlo: Přemyslova 3,128 00 P1 aha 2,
Závod Kaılovy Vary, P O. Box 179, 360 01 Karlovy Valy
IČO: 63676907
DIČ: CZó3676907
zapsán v obchodním rejstříku u Městského Soudu v Praze, oddíl C, Vložka 37180
Statutární orgán:
zastoupený: Ing. Janem Šintákem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku následující

dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

Smluvní Strany Se dohodly na Změně a doplnění Smlouvy o dílo, č. Smlouvy objednatele
080/S954/2016/114/Řez, na akci „MVN Nepı aš“, dále jen Smlouva o dílo, kterou tímto dodatkem mění

následovně:

II.
Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokuınentaci: 09/2016
Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:
a) zpracování inženýrsko - geologických a geotechnických průzkumů, rozboıy zeminy:

31.11.2016
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b) projektová dokumentace pro Vydání Stavebního povolení a provádění Stavby Včetně plánu BOZP,
návrhupovodňového a havarijního plánu po dobu výstavby, Inanipulačního a provozního řádu
nádrže, návrhu harmonogramu prací: 31.10.2017

c) Projektová dokumentace bude předložena k závěrečnému posouzení nejpozději l4 dnů před
dokončením a převzetím projektové dokumentace pro vydání Stavebního povolení a provádění
Stavby včetně plánu BOZP, návrhu povodňového a havarijního plánu po dobu výstavby,
manipulačního a provozního řádu nádrže, návrhu harmonogramu prací

Ostatní články a body Smlouvy o dílo č. 080/8954/2016/1 l4/Řez Zůstávají beze změn.

Dodatek č. 3 je Vyhotoven ve čtyřech Stejnopisech, Z nichž každá Ze Stran obdrží po dvou Stejnopisech.

'/V Benešově dne v Karlových Varech dne ...LÍÍ

Objednatel: / / Zhotc Vitel:
Ing. Mojmíra Hillermanová Ing. Jan Šinták
Vedoucí Správy toků - oblast povodí Vltavy jednatel
Lesy České republiky, S. p. VP PROJEKTING S.r.o.
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