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Věc: Odstoupení od smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2024-50
Vážení,
obracíme se Vaši společnost v záležitosti týkající se smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2024-050 ze dne 15.11.2024 (dále jen „Smlouva") uzavřené mezi statutárním městem Pardubice (dále jen „město“), jako objednatelem a Vaší společností, jako zhotovitelem, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby k opravě fasád, výměně výplní otvorů, restaurátorských prací, závazného stanoviska úsek památkové péče Odboru správních agent MmP, projektové dokumentace pro provádění stavby na stavebně technický průzkum obnovy fasád, výměny výplní otvorů, včetně restaurátorských prací, a to na objektech v ulici Klášterní č.p. 54 a 55, 530 02 Pardubice, včetně inženýrské činnosti a souvisejících prací (dále jen „Dílo“).
Dne 5.3.2025 obdrželo město ze strany Vaší společnosti dopis, jehož obsahem byl požadavek o odstoupení od výše uvedené předmětné Smlouvy, a to z důvodu zdravotních indispozic Vašeho hlavního projektanta, který v důsledku této skutečnosti není schopen sjednané dílo zpracovat. K dnešnímu datu nebyla městu poskytnuta žádná část projektové dokumentace ze sjednaného zadání předmětné Smlouvy, je tedy zcela patrné, že Vaše společnost tedy nemá nárok na žádné finanční plnění, neboť dílo nebylo dle předmětné smlouvy řádně dokončeno a předáno.
S ohledem na výše uvedené je Město nuceno konstatovat, že ze strany Vaší společnosti nemohlo dojít k platnému odstoupení od předmětné Smlouvy, neboť dle oddílu IV., čl. II. Odstoupení od smlouvy není Váš důvod pro odstoupení akceptovatelný.
Po řádném prověření Vaší žádosti a po jejím projednání město tímto od Smlouvy odstupuje a to v souladu oddílu IV., čl. IL, a to z důvodu vašeho podstatného porušení smluvních povinností, za které se ve smyslu tohoto ustanovení Smlouvy považuje neschopnost dokončit sjednané dílo Vaší společností, a právě z těchto důvodů je město oprávněno od předmětné Smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2024-050 odstoupit.
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Nad rámec uvedeného si dovolujeme uvést, že jsme zaskočeni způsobem vašeho jednání, které městu komplikuje přípravu této projektové dokumentace.
Bc. Jan Nadrchal
primátor města
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