
DODATEK č. 1 
k příkazní smlouvě č. MěBP-2025002 

 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle zákona č. 89/2012 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a ve smyslu ustanovení § 2430 a 
násl. citovaného zákona, je uzavřen tato: 

 
 
Objednatel: 
Městský bytový podnik v Kralupech nad Vltavou 

se sídlem:             Hálkova 991, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
IČO/DIČ:   47008539/CZ47008539 
bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s., pobočka Kralupy nad Vltavou  
číslo účtu:   60011-0462832389/0800 
zastoupeno:  Mgr. Hanou Bínovou, ředitelkou  
Zástupce pro věci smluvní: 
Mgr. Hana Bínová (311 234 476, hanabinova@mbpkralupy.cz) 
Zástupci pro věci technické:  
Marcela Horčičková (777 798 218, marcela.horcickova@mestokralupy.cz) 
Stanislav Mareš (315 739 862, stanislav.mares@mestokralupy.cz) 
Zhotovitel: TZB Kladno s.r.o., IČ: 28428161, zastoupená Ing. Aloisem Maršnerem 
(734 588 443, info@tzb-kladno.cz) 
Autorský dozor:  
LORENC TZB spol. s r.o., IČ: 28777832, zastoupená Jiřím Lorencem  
(774 156 367, lorenc@seznam.cz) 
Technický dozor:  
PROREDO s.r.o., IČ: 08756031, zastoupená Tichomírem Redli (720 695 075, 
redli@proredo.cz) 
(dále jen „příkazce“) 
 
a 
 
Zhotovitel: 
Ing. Ivo Chmelař 

Se sídlem:   Frýdlantská 1310/23, 182 00 Praha 8 
IČO/DIČ:  16553845/CZ6503302520 
ev. č. osvědčení: ROVS/007/KOO/2025 
Zastoupen:   Ing. Ivo Chmelařem 
Bankovní spojení:  Komerční banka 
Číslo účtu:  112941171/0100 
Kontakt a spojení:    724 187 167, e-mail:ivo.chmelar@seznam.cz  
(dále jen „příkazník“) 
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I. 
 

Smluvní strany prohlašují, že dne 10. 3. 2025 uzavřely příkazní smlouvu č. MěBP-2025002 
na výkon koordinátora BOZP v rámci akce (dále též „stavby“) s názvem: 
„Oprava sekundárních rozvodů na sídlišti U Cukrovaru“ 
 
 
 
 
 

II. 
 

Smluvní strany se dohodly, že se prodlužuje doba plnění uvedená v čl. IV. z důvodu 
prodloužení termínu ukončení stavebních prací vč. vyklizení staveniště.  
 
Nový termín na výkon koordinátora BOZP se prodlužuje do 30. 9. 2025. 
 
 
 

III. 

 
Smluvní strany dodatku ke smlouvě prohlašují, že si Dodatek přečetly, že byl uzavřen podle 
jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz 
toho jej stvrzují svými podpisy. Jakékoliv změny nebo doplňky tohoto dodatku mohou být 
činěny pouze na základě shodného projevu vůle obou smluvních stran výlučně v písemné 
formě. 
 
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.  

Ostatní články a body Smlouvy, které se tímto Dodatkem č. 1 nemění nebo nedoplňují, 
zůstávají v platnosti v původním znění. 

Tento Dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních o stejné platnosti originálu, z nichž 
každá strana obdrží jedno vyhotovení. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne   28. 8. 2025                         V Praze, dne 28. 8. 2025 

 
       
 
 
 
……………………..                             ……………………… 
příkazce        příkazník 
Mgr. Hana Bínová       Ing. Ivo Chmelař 
ředitelka                             koordinátor BOZP 
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