
 

DODATEK č. 1 
k příkazní smlouvě č. MěBP-2025004 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle zákona č. 89/2012 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a ve smyslu ustanovení § 2430 a 
násl. citovaného zákona, je uzavřen tato: 

 

 
Objednatel: 
Městský bytový podnik v Kralupech nad Vltavou 

se sídlem:             Hálkova 991, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
IČO/DIČ:   47008539/CZ47008539 
bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s., pobočka Kralupy nad Vltavou  
číslo účtu:   60011-0462832389/0800 
zastoupeno:  Mgr. Hanou Bínovou, ředitelkou  
Zástupce pro věci smluvní: 
Mgr. Hana Bínová (311 234 476, hanabinova@mbpkralupy.cz) 
Zástupci pro věci technické:  
Marcela Horčičková (777 798 218, marcela.horcickova@mestokralupy.cz) 
Stanislav Mareš (315 739 862, stanislav.mares@mestokralupy.cz) 
Zhotovitel: TZB Kladno s.r.o., IČ: 28428161, zastoupená Ing. Aloisem Maršnerem 
(734 588 443, info@tzb-kladno.cz) 
Autorský dozor:  
LORENC TZB spol. s r.o., IČ: 28777832, zastoupená Jiřím Lorencem  
(774 156 367, lorenc@seznam.cz) 
Koordinátor BOZP: 
Ing. Ivo Chmelař, IČO 16553845 (724 178 167, ivo.chmelar@seznam.cz) 
(dále jen „příkazce“) 
 
a 
 
Zhotovitel: 
PROREDO s.r.o. 

se sídlem:    Soukenická 64/22, 274 01 Slaný 

IČO/ DIČ:   08756031/CZ08756031 
Zastoupena:  Tichomír Rédli, jednatel 
Bankovní spojení:  Moneta Bank a.s. 
Číslo účtu:   232689820/0600 
Kontakt a spojení:   Tichomí Rédli (720 695 075, redli@proredo.cz) 
Zástupce pro věci technické:  
Ing. Petr Fojt           603 891 857 
(dále jen „příkazník“) 
 
 

I. 
 

Smluvní strany prohlašují, že dne 19. 2. 2025 uzavřely příkazní smlouvu č. MěBP-2025004 
na výkon TDS v rámci akce (dále též „stavby“) s názvem: 
„Oprava sekundárních rozvodů na sídlišti U Cukrovaru“ 
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II. 
 

Smluvní strany se dohodly, že se prodlužuje doba plnění uvedená v čl. IV. z důvodu 
prodloužení termínu ukončení stavebních prací vč. vyklizení staveniště.  
 
Nový termín na výkon TDS se prodlužuje do 30. 9. 2025. 
 
 
 

III. 

 
Smluvní strany dodatku ke smlouvě prohlašují, že si Dodatek přečetly, že byl uzavřen podle 
jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz 
toho jej stvrzují svými podpisy. Jakékoliv změny nebo doplňky tohoto dodatku mohou být 
činěny pouze na základě shodného projevu vůle obou smluvních stran výlučně v písemné 
formě. 
 
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.  

Ostatní články a body Smlouvy, které se tímto Dodatkem č. 1 nemění nebo nedoplňují, 
zůstávají v platnosti v původním znění. 

Tento Dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních o stejné platnosti originálu, z nichž 
každá strana obdrží jedno vyhotovení. 
 
 
 
 

 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 29. 8. 2025                                 Ve Slaném, dne 29. 8. 2025 

 
  
 
 
 
      
 
……………………..                             ……………………… 
příkazce        příkazník 
Mgr. Hana Bínová       Tichomír Rédli 
ředitelka                               jednatel 
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