
Fakturované položky

Měrná Celkový Cena za Cena za Celková cena s

jedn. počet jedn.  jedn. s koef. koeficientem bez DPH

jednot. Kč xxx Kč

Materiál

5955101025 Kamenivo drcené drť frakce 4/8 t xxx xxx xxx xxx

5955101022 Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/32 t xxx xxx xxx xxx

Výkony

5913440010 Nátěr vizuálně kontrastního pruhu nástupiště šíře do 100 mm m xxx xxx xxx xxx

5914075010 Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,15 m m2 xxx xxx xxx xxx

5914115310 Demontáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145 kus xxx xxx xxx xxx

5914125010 Montáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145 m xxx xxx xxx xxx

5915005010 Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 1 m3 xxx xxx xxx xxx

5915020010 Povrchová úprava plochy železničního spodku m2 xxx xxx xxx xxx

9902100100
Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních 

kostek, atd.) do 10 km
t xxx xxx xxx xxx

9902109200
Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních 

kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km
t xxx xxx xxx xxx

9902200100
Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 

(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km
t xxx xxx xxx xxx

9902209200
Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 

(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km
t xxx xxx xxx xxx

9902900200 Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot t xxx xxx xxx xxx

9903100100 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km kus xxx xxx xxx xxx

9903200100 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km kus xxx xxx xxx xxx

219 106,33

Za zhotovitele: Za objednatele

Celkem:

Soupis prací  - dod. č. 910
Objednávka č. 

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pz

Oprava nástupiště v žst. Velvary
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Kód položky Popis položky
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