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SOUPIS PRACÍ
)
[image: ]
Dodatek č. 4
ke Smlouvě o dílo
ZČU v Plzni – „Rekonstrukce posluchárny UP 101“ vč. realizace 0. etapy, Univerzitní 22, Plzeň
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z.)

Smlouva byla uzavřena na základě výsledku otevřeného nadlimitní řízení dle § 56 zák. č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P24V00000442 (dále jen „Zadávací řízení“)

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 ZZVZ při naplnění podmínek dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Číslo smlouvy Objednatele: SML/8200/0513/24
Číslo smlouvy Zhotovitele: ………………..

Realizace díla je spolufinancována z OP JAK, a to

	Název projektu:
	ERDF KVALITA ZČU

	Označení výzvy:
	Výzva č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita

	Reg. číslo projektu:
	CZ.02.02.01/00/23_023/0008982




Smluvní strany:

Objednatel:	Západočeská univerzita v Plzni Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. Sídlo:	Plzeň, Univerzitní 8, 301 00
IČO:	497 77 513	DIČ:	CZ49777513
Zastoupená:	prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., rektor
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx (dále jen „Zástupce Objednatele“) 
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:	ZETES KT, spol. s r.o.
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C7866 vedenou u Krajského soudu v Plzni Sídlo:	K letišti 532/II, 339 26 Klatovy
zastoupený:	xxxx
IČO:	25202162	DIČ: CZ25202162
datová schránka: tsgc3i5
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx (dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“)
(dále jen „Zhotovitel“)

Preambule
Vzhledem k tomu, že:
a) mezi smluvními stranami byla s účinností od 15. 10. 2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Rekonstrukce posluchárny UP 101“ (dále jen „SOD“);
b) Zhotovitel se zavázal v SOD ve znění dodatku č. 2 dílo provést do 4. 8. 2025;
c) v průběhu provádění díla byla zjištěna potřeba provedení určitých víceprací a dále neprovedení
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některých částí díla (méněprací);
d) hodnota změn provedených tímto dodatkem vč. změn již provedených nepřesahuje 15 % původního závazku ze smlouvy;
se smluvní strany v souladu s čl. 12.2 SOD, dohodly na následující změně SOD.

I. Změna SOD
1.1 Rozsah díla a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemnými soupisy změn, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
1.2 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:
a) méněpracím, které se týkají dotační části v celkové hodnotě: 13 775,94 Kč bez DPH,
b) vícepracím, které se týkají dotační části v celkové hodnotě: 487 202,91 Kč bez DPH a
c) vícepracím, které budou hrazeny z vlastních zdrojů objednatele v celkové hodnotě: 157 198,00 Kč
bez DPH.
1.3 Původní ujednání o ceně díla dle čl. IV. SOD se mění následovně:
a) celková smluvní cena dle čl. 4.1 SOD ve znění Dodatku č. 3 (tj. 22 376 105,66 Kč bez DPH) se tímto dodatkem zvyšuje o částku: 630 624,97 Kč bez DPH;
b) celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: 23 006 730,63 Kč bez DPH.
1.4 Vícepráce dle čl. 1.2 písm. b) a c) tohoto dodatku budou fakturovány zvlášť (na samostatných fakturách).
1.5 Doba pro provedení díla se v souladu s čl. 10.10. písm. a) SOD prodlužuje (z dosavadního termínu
4. 8. 2025 dle Dodatku č. 2) do 1. 9. 2025.

II. Závěrečná ustanovení
2.1 Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.
2.2 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2.3 Objednatel tento dodatek zveřejní v Registru smluv.
2.4 Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření je Zhotovitel povinen tento dodatek uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.
2.5 Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.

Příloha:
Příloha č. 1 – rozpočet na vícepráce a méněpráce

Objednatel:	Zhotovitel:

 (
Digitální podpis: 04.08.2025 12:24
)Dne: viz elektronický podpis	Dne: viz elektronický podpis

prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

Digitálně podepsal prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. Datum: 2025.09.12 11:27:07
+02'00'

xxxx


Západočeská univerzita v Plzni	ZETES KT, spol. s r.o.
prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.	xxxx
rektor	xxxx
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	Zadavatel:

	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306



	Zhotovitel:

	ZETES KT, spol. s r.o.

	Projektant:




Zpracovatel:


Poznámka:



 (
Cena
 
s
 
DPH
v
CZK
#ODKAZ!
)Cena bez DPH

 (
DPH základní
snížená
)  (
Sazba daně
21,00%
12,00%
)	 (
Základ daně
#ODKAZ!
0,00
)


















Projektant	Zpracovatel

30. 6. 2025

	IČ:

	DIČ:



 (
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
01_0013
Stavba:
ZČU - REKONSTRUKCE
 POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce
posluchárny 
UP101 - vícepráce
 / méněpráce
KSO:
CC-CZ:
Místo:
Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
Datum:
) (
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
)25202162




	IČ:

	DIČ:







630 624,97

	Výše daně

	#ODKAZ!

	0,00










	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	
	
	
	

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	








Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko



 (
Kód:
Stavba:
)	 (
01_0013
ZČU - REKONSTRUKCE
 POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 -
Rekonstrukce posluchárny 
UP101 - vícepráce
 / méněpráce
)

 (
Kód
) (
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
) (
Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306
ZETES KT, spol. s r.o.
) (
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
)30. 6. 2025




	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]



 (
Náklady z rozpočtů
01_0012_1
Práce nad rámec 
SOD - Podlahy
 povlakové -
koberec
01_0012_2
Práce nad rámec 
SOD - Zvýšení
 
bezp
. ETAPA 0
01_0012_3
Práce nad rámec 
SOD - Zvýšení
 
bezp
. ETAPA 1
01_0012_4
Práce nad rámec 
SOD - Akustika
 - garnýž
01_0012_8
Práce nad rámec 
SOD - VZT
 potrubí
01_0012_9
Práce nad rámec 
SOD - Podlaha
 u katedry
01_0012_1
0
Práce nad rámec 
SOD - 
MaR
 - přepojení
) (
630 624,97
763 056,21
121 841,35
147 428,03
83 991,90
101 630,20
112 144,52
135 694,87
96 800,00
117 128,00
150 898,00
182 586,58
58 649,20
70 965,53
6 300,00
7 623,00
)


	
hrazeno z DOTACE	473 426,97

	hrazeno ZČU	157 198,00


 (
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
)
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	Stavba:

	ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce
posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce

	Objekt:

	01_0012_1 - Práce nad rámec SOD - Podl.povlakové - koberec VP_MP -
DOTACE



 (
KSO:
Místo:
) (
CC-CZ:
Datum:
30. 6. 2025
)Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
 (
Zadavatel:
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306
) (
IČ:
DIČ:
) (
Zhotovitel:
ZETES KT, spol. s r.o.
) (
IČ:
25202162
DIČ:
)


 (
IČ:
DIČ:
)Projektant:


 (
IČ:
DIČ:
)Zpracovatel:


Poznámka:


 (
v
CZK
)Cena bez DPH	121 841,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	#ODKAZ!	21,00%	#ODKAZ!

	snížená	0,00	12,00%	0,00



	Cena s DPH	#ODKAZ!












Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko




Objednavatel	Zhotovitel







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko


 (
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
)
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	Stavba:
	

	ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce
posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce

	Objekt:
	

	01_0012_1 - Práce nad rámec SOD - Podl.povlakové - koberec VP_MP -
DOTACE

	Místo:
	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

	Zadavatel:
	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306

	Zhotovitel:
	ZETES KT, spol. s r.o.



 (
Datum:
30. 6. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
)Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]


	Náklady ze soupisu prací	121 841,35

	PSV - Práce a dodávky PSV	121 841,35

	776 - Podlahy povlakové	121 841,35


 (
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
)
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	Stavba:

	ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce
posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce

	Objekt:

	01_0012_1 - Práce nad rámec SOD - Podl.povlakové - koberec VP_MP -
DOTACE


 (
Datum:
30. 6. 2025
)Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
 (
Zadavatel:
Zhotovitel:
) (
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306
ZETES KT, spol. s r.o.
) (
Projektant:
Zpracovatel:
)

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	121 841,35

	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	121 841,35

	D
	776
	Podlahy povlakové
	121 841,35

	
4
	
K
	
776141114
	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10
mm
	
m2
	
95,880
	
380,00
	
36 434,40
	


PP	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm
P	Poznámka k položce:
	
	VV VV
	
	Jednotková cena dle SOD
"2*SKN02"
"Výměra dle SOD " -17,46
	
	

-17,460
	

	
	VV
	
	"Výměra dle skutečnosti" 113,34
	
	113,340
	

	
	VV
	
	Součet
	
	95,880
	

	5
	K
	776211111
	Lepení textilních pásů
	m2
	18,692
	320,00
	5 981,44
	

	
	PP
	
	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních
	
	
	
	
	

	P
VV
	Poznámka k položce:
Jednotková cena dle SOD
"SKN/01"
	

	VV
	"Výměra dle SOD " -94,648
	-94,648

	VV
	"Výměra dle skutečnosti" 113,34
	113,340

	VV
	Součet
	18,692



	

6
	

M
	

2841108R
	
KOB_A - sametový textilní vinyl, vlákno 100% s digitálním tiskem pro vytvoření dokonalé textury.
Hustota vlákna: 70-80 milionů vláken/m2, třída zátěže: 33, reakce na oheň dle EN13501-1: třída Bƒl S1
	

m2
	

53,051
	

1 250,00
	

66 313,75
	


KOB_A - sametový textilní vinyl (složení: pevný vinyl s dvojitým jádrem a hustě sametovým povrchem z vláken nylonu 6.6) vlákno 100% s
PP	digitálním tiskem pro vytvoření dokonalé textury. Hustota vlákna: 70-80 milionů vláken/m2, třída zátěže: 33, reakce na oheň dle EN13501-1:
třída Bƒl S1- Pokládka koberce – čtverce / lamely – bude rozhodnuto v průběhu realizace – viz technické podmínky TPSK_01
P	Poznámka k položce:
	
VV
	Jednotková cena dle SOD
SKN01
	

	VV
	"Výměra dle SOD " -151,949
	-151,949

	VV
	"Výměra dle skutečnosti"
	

	VV
	"Koberec - FLOTEX - šedá " 158
	158,000

	VV
	"Koberec - FLOTEX - hnědá " 47
	47,000

	VV
	Součet
	53,051

	7
	K
	776251111
	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea)
standardním lepidlem
	m2
	-8,730
	500,00
	-4 365,00
	


PP	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních
P	Poznámka k položce:
Jednotková cena dle SOD
VV	"SKN/02" 8,73*-1	-8,730


VV	Součet	-8,730


	

8
	

M
	

2841106R
	Přírodní linoleum - LIN- antistatické, antibakteriální, součinitel smykového tření ČSN 744507 je µ ≥ 0,6, kročejova neprůzvučnost EN ISO 717-2 ≤ 5 dB, protiskluz R9, třída zátěže 34/33. Barva upřesněna
průběhu realizace, viz technické podmínky TPSK_02
	

m2
	

-9,603
	

980,00
	

-9 410,94
	


Přírodní linoleum - LIN- antistatické, antibakteriální, součinitel smykového tření dle ČSN 744507 je µ ≥ 0,6, kročejova neprůzvučnost
PP	EN ISO 717-2 ≤ 5 dB, protiskluznost R9, třída zátěže 34/33. Barva upřesněna dle vzorků v průběhu realizace – předpoklad – světle šedá, šedá, béžová – viz technické podmínky TPSK_02
P	Poznámka k položce:
Jednotková cena dle SOD
VV	8,73*1,1*-1 "Přepočtené koeficientem množství	-9,603
VV	Součet	-9,603
	10
	K
	776421311
	Montáž přechodových samolepících lišt
	m
	5,400
	125,00
	675,00
	CS ÚRS 2025 01


 (
SOUPIS PRACÍ
)
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PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


PP	Montáž lišt přechodových samolepících

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776421311

	11
	M
	59054153
	profil přechodový mezi kobercem a dlažbou, laminátovou nebo dřevěnou podlahou
	m
	5,508
	188,00
	1 035,50
	CS ÚRS 2025 01


PP	profil přechodový mezi kobercem a dlažbou, laminátovou nebo dřevěnou podlahou
VV	5,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	5,508
	12
	K
	77631R02
	Šalování schodu pro stěrku - akrylování
	m
	134,000
	103,00
	13 802,00
	

	14
	K
	776511111
	Lepení textilních vpichovaných pásů na stěnu výšky do
2,0 m
	m2
	27,038
	400,00
	10 815,20
	


PP	Montáž textilních podlahovin na stěnu lepením vpichovaných pásů, výšky do 2 m
P	Poznámka k položce:
	
	Jednotková cena dle SOD
	

	VV
	"Výměra dle SOD " -19,962
	-19,962

	VV
	"Výměra dle skutečnosti" 47
	47,000

	VV
	Součet
	27,038

	15
	K
	998776103
	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m
	t
	0,224
	2 500,00
	560,00
	


Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti
PP	přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
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	Stavba:

	ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce
posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce

	Objekt:

	01_0012_2 - Práce nad rámec SOD - Zvýšení bezpečnosti ETAPA 0 -
DOTACE



 (
KSO:
Místo:
) (
CC-CZ:
Datum:
30. 6. 2025
)Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
 (
Zadavatel:
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306
) (
IČ:
DIČ:
) (
Zhotovitel:
ZETES KT, spol. s r.o.
) (
IČ:
25202162
DIČ:
)


 (
IČ:
DIČ:
)Projektant:


 (
IČ:
DIČ:
)Zpracovatel:


Poznámka:


 (
v
CZK
)Cena bez DPH	83 991,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	83 991,90	21,00%	17 638,30

	snížená	0,00	12,00%	0,00



	Cena s DPH	101 630,20












Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko




Objednavatel	Zhotovitel







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko


 (
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
)
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	Stavba:
	

	ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce
posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce

	Objekt:
	

	01_0012_2 - Práce nad rámec SOD - Zvýšení bezpečnosti ETAPA 0 -
DOTACE

	Místo:
	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

	Zadavatel:
	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306

	Zhotovitel:
	ZETES KT, spol. s r.o.



 (
Datum:
30. 6. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
)Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]


	Náklady ze soupisu prací	83 991,90

	D1 - Zařízení EZS	31 670,90

	D2 - Kabelové rozvody PZTS	39 648,40

	D3 - Zařízení JIS	12 672,60


 (
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
)
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	Stavba:

	ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce
posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce

	Objekt:

	01_0012_2 - Práce nad rámec SOD - Zvýšení bezpečnosti ETAPA 0 -
DOTACE



 (
Datum:
30. 6. 2025
)Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
 (
Zadavatel:
Zhotovitel:
) (
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306
ZETES KT, spol. s r.o.
) (
Projektant:
Zpracovatel:
)

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	83 991,90
D	D1	Zařízení EZS	31 670,90
	
1
	
K
	
Pol1
	Linkový modul systému Dominus Millernium - 8 dvojitě vyvážených vstupů 1 reléový výstup plastový
kryt
	
ks
	
1,000
	
9 986,86
	
9 986,86
	


PP	Linkový modul systému Dominus Millernium - 8 dvojitě vyvážených vstupů 1 reléový výstup plastový kryt
P	Poznámka k položce:
MM2/ABS
	2
	K
	Pol2
	deska výstupů - 7 relé
	ks
	1,000
	4 195,36
	4 195,36
	


PP	deska výstupů - 7 relé
P	Poznámka k položce:
	
	MM2E/D
	

	3
	K
	Pol3
	Rozvodná krabice 16 svorek povrchová montáž
	ks
	2,000
	573,54
	1 147,08
	

	
	PP
	
	Rozvodná krabice 16 svorek povrchová montáž
	
	
	
	
	

	4
	K
	Pol4
	Úpravy v programu PZTS vyzkoušení
	hod
	16,000
	897,60
	14 361,60
	

	
	PP
	
	Úpravy v programu PZTS vyzkoušení
	
	
	
	
	

	5
	K
	Pol5
	Revizní zpráva
	ks
	1,000
	1 980,00
	1 980,00
	

	
	PP
	
	Revizní zpráva
	
	
	
	
	

	
	D
	D2
	Kabelové rozvody PZTS
	
	
	
	39 648,40
	

	6
	K
	Pol10
	Trubka tuhá Æ20 včetně příchytek a příslušenství
	m
	70,000
	89,89
	6 292,30
	

	
	PP
	
	Trubka tuhá Æ20 včetně příchytek a příslušenství
	
	
	
	
	

	7
	K
	Pol6
	Systémový kabel EZS bezhalogenový funkčnost vpři požáru P30R uložení do stávající trasy
	m
	150,000
	102,32
	15 348,00
	


PP	Systémový kabel EZS bezhalogenový funkčnost vpři požáru P30R uložení do stávající trasy
P	Poznámka k položce:
JEH(St)H 3x2x0.8
	8
	K
	Pol7
	Kabel 2x2.5 funkčnost při požáru P30R uložení do stávající ttrasy
	m
	150,000
	77,11
	11 566,50
	


PP	Kabel 2x2.5 funkčnost při požáru P30R uložení do stávající ttrasy
 (
PRAFlaDUR
 2x2.5
9
K
Pol8
Systémový kabel 3x2x0.8
m
120,000
38,68
4 641,60
PP
Systémový kabel 3x2x0.8
10
K
Pol9
Připojení kabelu do zásuvné karty DN2 v ústředně
Domimus
 
Millenium
ks
1,000
1 800,00
1 800,00
PP
Připojení kabelu do zásuvné karty DN2 v ústředně 
Domimus
 
Millenium
D
D3
Zařízení JIS
12 672,60
11
K
Pol11
Změna typu dveřních modulů namísto AXS05 typ
AX05
ks
5,000
716,40
3 582,00
PP
Změna typu dveřních modulů namísto AXS05 typ AX05
12
K
Pol12
Oživení systému a zaškolení obsluhy
ks
1,000
4 200,00
4 200,00
PP
Oživení systému a zaškolení obsluhy
13
K
Pol13
Relé 12VDC/3P
ks
5,000
549,12
2 745,60
PP
Relé 12VDC/3P
14
K
Pol14
Krabice 
opro
 instalaci relé
ks
5,000
429,00
2 145,00
PP
Krabice 
opro
 instalaci relé
)P	Poznámka k položce:
 (
SOUPIS PRACÍ
)
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	Stavba:

	ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce
posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce

	Objekt:

	01_0012_3 - Práce nad rámec SOD - Zvýšení bezpečnosti ETAPA 1 -
DOTACE



 (
KSO:
Místo:
) (
CC-CZ:
Datum:
30. 6. 2025
)Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
 (
Zadavatel:
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306
) (
IČ:
DIČ:
) (
Zhotovitel:
ZETES KT, spol. s r.o.
) (
IČ:
25202162
DIČ:
)


 (
IČ:
DIČ:
)Projektant:


 (
IČ:
DIČ:
)Zpracovatel:


Poznámka:


 (
v
CZK
)Cena bez DPH	112 144,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	112 144,52	21,00%	23 550,35

	snížená	0,00	12,00%	0,00



	Cena s DPH	135 694,87












Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko




Objednavatel	Zhotovitel







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko


 (
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
)
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	Stavba:
	

	ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce
posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce

	Objekt:
	

	01_0012_3 - Práce nad rámec SOD - Zvýšení bezpečnosti ETAPA 1 -
DOTACE

	Místo:
	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

	Zadavatel:
	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306

	Zhotovitel:
	ZETES KT, spol. s r.o.



 (
Datum:
30. 6. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
)Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]


	Náklady ze soupisu prací	112 144,52

	D1 - D.1.4.i Zařízení EZS	48 251,82

	D2 - D.1.4.j zařízení JIS	19 704,75

	D3 - Kabelové rozvody	44 187,95


 (
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
)

 (
Strana 
11
 z 26
)

	Stavba:

	ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce
posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce

	Objekt:

	01_0012_3 - Práce nad rámec SOD - Zvýšení bezpečnosti ETAPA 1 -
DOTACE



 (
Datum:
30. 6. 2025
)Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
 (
Zadavatel:
Zhotovitel:
) (
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306
ZETES KT, spol. s r.o.
) (
Projektant:
Zpracovatel:
)

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	112 144,52
D	D1	D.1.4.i Zařízení EZS	48 251,82
	
1
	
K
	
Pol1
	Linkový modul systému Dominus Millernium - 8 dvojitě vyvážených vstupů 1 reléový výstup plastový
kryt
	
ks
	
2,000
	
9 986,86
	
19 973,72
	


PP	Linkový modul systému Dominus Millernium - 8 dvojitě vyvážených vstupů 1 reléový výstup plastový kryt
P	Poznámka k položce:
MM2/ABS
	2
	K
	Pol10
	Revizní zpráva
	ks
	1,000
	1 980,00
	1 980,00
	


PP	Revizní zpráva
	3
	K
	Pol2
	deska výstupů - 7 relé
	ks
	1,000
	4 195,36
	4 195,36
	


PP	deska výstupů - 7 relé
P	Poznámka k položce:
MM2E/D
	4
	K
	Pol3
	Výklopný tísňový hlásič pro ovládání prstem montáž
pod desku stolu
	ks
	1,000
	1 689,60
	1 689,60
	


PP	Výklopný tísňový hlásič pro ovládání prstem montáž pod desku stolu
	5
	K
	Pol4
	Rozvodná krabice PZTS 8 svorek povrchová montáž
	ks
	5,000
	573,54
	2 867,70
	


PP	Rozvodná krabice PZTS 8 svorek povrchová montáž
	
6
	
K
	
Pol5
	Otočný ovladač se dvěma No/NC kontakty zápustná nebo povrchová montáž dle dispozic dodavatele nábytku
	
ks
	
1,000
	
1 518,00
	
1 518,00
	


PP	Otočný ovladač se dvěma No/NC kontakty zápustná nebo povrchová montáž dle dispozic dodavatele nábytku
	7
	K
	Pol6
	Světelný indikátor Barva červená
	ks
	1,000
	1 123,32
	1 123,32
	


PP	Světelný indikátor Barva červená
	8
	K
	Pol7
	Světelný indikátor Barva zelená
	ks
	1,000
	1 123,32
	1 123,32
	


PP	Světelný indikátor Barva zelená
	
9
	
K
	
Pol8
	Spolupráce s dodavatelem katedry pro osazení ovladače a tísňověho hlásiče PZTS vč kebelových rozvodů
	
kpl
	
1,000
	
6 600,00
	
6 600,00
	


PP	Spolupráce s dodavatelem katedry pro osazení ovladače a tísňověho hlásiče PZTS vč kebelových rozvodů
	10
	K
	Pol9
	Úpravy v programu systému PZTZS vyzkoušení
	hod
	8,000
	897,60
	7 180,80
	


PP	Úpravy v programu systému PZTZS vyzkoušení

D	D2	D.1.4.j zařízení JIS	19 704,75
	11
	K
	Pol11
	Řídicí jednotka pro jedny dveře + odblokování průchodů - modul AX
	ks
	1,000
	3 975,71
	3 975,71
	


PP	Řídicí jednotka pro jedny dveře + odblokování průchodů - modul AX
P	Poznámka k položce:
AX5
	12
	K
	Pol12
	Snímač bezkontaktních karet pro vnitřní použití
	ks
	1,000
	9 553,90
	9 553,90
	


PP	Snímač bezkontaktních karet pro vnitřní použití
	13
	K
	Pol13
	Změna typu dveřních modulů namísto AXS05 typ
AX05
	ks
	4,000
	716,40
	2 865,60
	


PP	Změna typu dveřních modulů namísto AXS05 typ AX05
	14
	K
	Pol14
	Krabice pro smímač karet kompatibilní s krabicí Univolt AK80 (80x80x60 pod omítku)
	ks
	1,000
	309,54
	309,54
	


PP	Krabice pro smímač karet kompatibilní s krabicí Univolt AK80 (80x80x60 pod omítku)
	15
	K
	Pol15
	Spolupráce s dodavaelem
	ks
	1,000
	3 000,00
	3 000,00
	


PP	Spolupráce s dodavaelem

D	D3	Kabelové rozvody	44 187,95
	16
	K
	Pol16
	Systémový kabel 2x2x0.8 bezhalogenový kompatibilní
s kabelem Belden 8723LSF
	m
	40,000
	42,11
	1 684,40
	


PP	Systémový kabel 2x2x0.8 bezhalogenový kompatibilní s kabelem
Belden 8723LSF
	17
	K
	Pol17
	Kabel bezhalogenový3x2x0,5
	m
	50,000
	38,68
	1 934,00
	


PP	Kabel bezhalogenový3x2x0,5
	18
	K
	Pol18
	Kabel napájecí bezhalogenový 2x1.5
	m
	50,000
	55,84
	2 792,00
	


PP	Kabel napájecí bezhalogenový 2x1.5
	19
	K
	Pol19
	Krabice riozvodná
	ks
	5,000
	246,05
	1 230,25
	


PP	Krabice riozvodná
 (
SOUPIS PRACÍ
)
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PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	20
	K
	Pol20
	Trubka ohebná Æ16
	m
	20,000
	40,13
	802,60
	

	
	PP
	
	Trubka ohebná Æ16
	
	
	
	
	

	21
	K
	Pol21
	Trubka tuhá prům20 bezhalogenová
	m
	10,000
	57,29
	572,90
	

	
	PP
	
	Trubka tuhá prům20 bezhalogenová
	
	
	
	
	

	22
	K
	Pol22
	Příchytka pro trubku prům 20 bezhalogenová
	ks
	20,000
	20,33
	406,60
	

	
	PP
	
	Příchytka pro trubku prům 20 bezhalogenová
	
	
	
	
	

	23
	K
	Pol23
	Elektroinstalační lišta lepící
	m
	10,000
	150,00
	1 500,00
	

	
	PP
	
	Elektroinstalační lišta lepící
	
	
	
	
	

	24
	K
	Pol24
	Zhotovení drážky pro trubku Æ16mm včetně začištění
	m
	30,000
	79,20
	2 376,00
	

	
	PP
	
	Zhotovení drážky pro trubku Æ16mm včetně začištění
	
	
	
	
	

	25
	K
	Pol25
	Přístrojová krabice povrchová montáž
	ks
	2,000
	309,48
	618,96
	

	
	PP
	
	Přístrojová krabice povrchová montáž
	
	
	
	
	

	26
	K
	Pol26
	Elektroinstalační krebvice plastová s víkem povrchová montáž rozmery 160/160mm
	ks
	2,000
	1 476,42
	2 952,84
	

	
	PP
	
	Elektroinstalační krebvice plastová s víkem povrchová montáž rozmery
160/160mm
	
	
	
	
	

	27
	K
	Pol27
	Relé 3P 12 VDC vestavba do instalační krabice
	ks
	5,000
	549,12
	2 745,60
	

	
	PP
	
	Relé 3P 12 VDC vestavba do instalační krabice
	
	
	
	
	

	28
	K
	Pol28
	Krabice opro instalaci relé
	ks
	5,000
	429,00
	2 145,00
	

	
	PP
	
	Krabice opro instalaci relé
	
	
	
	
	

	29
	K
	Pol29
	Provrtáni stěny
	ks
	2,000
	198,00
	396,00
	

	
	PP
	
	Provrtáni stěny
	
	
	
	
	

	30
	K
	Pol30
	Požární ucpávka
	ks
	1,000
	910,80
	910,80
	

	
	PP
	
	Požární ucpávka
	
	
	
	
	

	31
	K
	Pol31
	Konfigurace připojených zařízení do systému JIS
	ks
	1,000
	7 800,00
	7 800,00
	

	
	PP
	
	Konfigurace připojených zařízení do systému JIS
	
	
	
	
	

	32
	K
	Pol32
	Spolupráce s ostatními profesemi
	kpl
	1,000
	6 720,00
	6 720,00
	

	
	PP
	
	Spolupráce s ostatními profesemi
	
	
	
	
	

	33
	K
	Pol33
	Oživení systému a zaškolení obsluhy
	ks
	1,000
	3 000,00
	3 000,00
	

	
	PP
	
	Oživení systému a zaškolení obsluhy
	
	
	
	
	

	34
	K
	Pol34
	Podružný a režijní materiál a skladování
	ks
	1,000
	3 600,00
	3 600,00
	

	
	PP
	
	Podružný a režijní materiál a skladování
	
	
	
	
	




 (
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	Stavba:

	ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce
posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce

	Objekt:

	01_0012_4 - Práce nad rámec SOD - Akustika - Garnýž



 (
KSO:
Místo:
) (
CC-CZ:
Datum:
30. 6. 2025
)Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
 (
Zadavatel:
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306
) (
IČ:
DIČ:
) (
Zhotovitel:
ZETES KT, spol. s r.o.
) (
IČ:
25202162
DIČ:
)


 (
IČ:
DIČ:
)Projektant:


 (
IČ:
DIČ:
)Zpracovatel:


Poznámka:


 (
v
CZK
)Cena bez DPH	96 800,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	96 800,00	21,00%	20 328,00

	snížená	0,00	12,00%	0,00



	Cena s DPH	117 128,00












Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko




Objednavatel	Zhotovitel







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko


 (
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
)

 (
Strana 
14
 z 26
)

	Stavba:
	

	ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce
posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce

	Objekt:
	

	01_0012_4 - Práce nad rámec SOD - Akustika - Garnýž

	Místo:
	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

	Zadavatel:
	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306

	Zhotovitel:
	ZETES KT, spol. s r.o.



 (
Datum:
30. 6. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
)Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]


	Náklady ze soupisu prací	96 800,00

	PSV - Práce a dodávky PSV	96 800,00

	714 - Akustická a protiotřesová opatření	96 800,00


 (
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
)
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	Stavba:
	

	ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce
posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce

	Objekt:
	

	01_0012_4 - Práce nad rámec SOD - Akustika - Garnýž

	Místo:
	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

	Zadavatel:
	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306

	Zhotovitel:
	ZETES KT, spol. s r.o.



	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


 (
Datum:
30. 6. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
)Náklady soupisu celkem	96 800,00
D	PSV	Práce a dodávky PSV	96 800,00

D	714	Akustická a protiotřesová opatření	96 800,00
P	Poznámka k položce:
Obklad dř. překližkou tl. 18 mm kolejnice pojezdu zatemňovacích závěsů -
	4
	K
	71411R04
	D+M - garnýž včetně nosné kce
	ks
	2,000
	48 400,00
	96 800,00
	


P	Poznámka k položce:
Obklad dř. překližkou tl. 18 mm kolejnice pojezdu zatemňovacích závěsů -
 (
SOUPIS PRACÍ
)
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	Stavba:

	ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce
posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce

	Objekt:

	01_0012_8 - Práce nad rámec SOD - VZT potrubí - hrazeno ZČU



 (
KSO:
Místo:
) (
CC-CZ:
Datum:
30. 6. 2025
)Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
 (
Zadavatel:
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306
) (
IČ:
DIČ:
) (
Zhotovitel:
ZETES KT, spol. s r.o.
) (
IČ:
25202162
DIČ:
)


 (
IČ:
DIČ:
)Projektant:


 (
IČ:
DIČ:
)Zpracovatel:


Poznámka:


 (
v
CZK
)Cena bez DPH	150 898,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	150 898,00	21,00%	31 688,58

	snížená	0,00	12,00%	0,00



	Cena s DPH	182 586,58












Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko




Objednavatel	Zhotovitel







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko


 (
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
)
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	Stavba:
	

	ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce
posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce

	Objekt:
	

	01_0012_8 - Práce nad rámec SOD - VZT potrubí - hrazeno ZČU

	Místo:
	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

	Zadavatel:
	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306

	Zhotovitel:
	ZETES KT, spol. s r.o.



 (
Datum:
30. 6. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
)Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]


	Náklady ze soupisu prací	150 898,00

	HSV - HSV	0,00

	PSV - Práce a dodávky PSV	150 898,00

	D1. - ZČU strojovna 1.PP	35 376,00

	D2. - Prostupy akustickým stropem	115 522,00

	D3. - Posluchárna vícepráce	57 200,00


 (
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
)
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	Stavba:
	

	ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce
posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce

	Objekt:
	

	01_0012_8 - Práce nad rámec SOD - VZT potrubí - hrazeno ZČU

	Místo:
	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

	Zadavatel:
	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306

	Zhotovitel:
	ZETES KT, spol. s r.o.



	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


 (
Datum:
30. 6. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
)Náklady soupisu celkem	150 898,00

	D	HSV
	HSV
	0,00

	D	PSV
	Práce a dodávky PSV
	150 898,00

	D	D1.
	ZČU strojovna 1.PP
	35 376,00

	1
	K
	751514R01
	Oblouk 90° 400x500
	kus
	3,000
	1 606,00
	4 818,00
	

	2
	K
	751514R02
	Oblouk 90° 400x500
	kus
	6,000
	979,00
	5 874,00
	

	3
	K
	751514R03
	Přechod 500x400 / 500x600 L300
	kus
	1,000
	1 848,00
	1 848,00
	

	4
	K
	751514R04
	Oblouk 90°400x400
	kus
	5,000
	1 348,60
	6 743,00
	

	5
	K
	751514R05
	Montážní, těsnící, spojovací a kotvící materiál
	kpl
	1,000
	1 793,00
	1 793,00
	

	6
	K
	751514R06
	Zaměření na místě
	kpl
	1,000
	1 100,00
	1 100,00
	

	7
	K
	751514R07
	Doprava a manipulace
	kpl
	1,000
	2 200,00
	2 200,00
	

	8
	K
	751514R09
	Montážní a demontážní práce
	kpl
	1,000
	8 800,00
	8 800,00
	

	9
	K
	751514R10
	Úprava tras
	kpl
	1,000
	2 200,00
	2 200,00
	


D	D2.	Prostupy akustickým stropem	115 522,00
	10
	K
	751514R12
	Oblouk 15° DN400
	ks
	16,000
	770,00
	12 320,00
	

	11
	K
	751514R13
	Trouba DN 400
	m
	4,000
	1 441,00
	5 764,00
	

	12
	K
	751514R14
	Trouba DN 575
	m
	5,000
	2 585,00
	12 925,00
	

	13
	K
	751514R15
	Nátěr potrubí DN 575
	kpl
	1,000
	11 660,00
	11 660,00
	

	14
	K
	751514R16
	Montážní, těsnící, spojovací a kotvící materiál
	kpl
	1,000
	1 793,00
	1 793,00
	

	15
	K
	751514R17
	Zaměření na místě
	kpl
	1,000
	1 100,00
	1 100,00
	

	16
	K
	751514R18
	Doprava a manipulace
	kpl
	1,000
	2 200,00
	2 200,00
	

	17
	K
	751514R19
	Montážní a demontážní práce
	kpl
	1,000
	10 560,00
	10 560,00
	


D	D3.	Posluchárna vícepráce	57 200,00
	18
	K
	751514R20
	D+M Oblouky nad rámec zadání
	ks
	26,000
	2 115,30
	54 997,80
	

	19
	K
	751514R21
	Montážní, těsnící, spojovací a kotvící materiál
	kpl
	1,000
	1 102,20
	1 102,20
	

	20
	K
	751514R22
	Zaměření na místě
	kpl
	1,000
	550,00
	550,00
	

	21
	K
	751514R23
	Doprava a manipulace
	kpl
	1,000
	550,00
	550,00
	


 (
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	Stavba:

	ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce
posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce

	Objekt:

	01_0012_9 - Práce nad rámec SOD - Podlaha u katedry



 (
KSO:
Místo:
) (
CC-CZ:
Datum:
30. 6. 2025
)Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
 (
Zadavatel:
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306
) (
IČ:
DIČ:
) (
Zhotovitel:
ZETES KT, spol. s r.o.
) (
IČ:
25202162
DIČ:
)


 (
IČ:
DIČ:
)Projektant:


 (
IČ:
DIČ:
)Zpracovatel:


Poznámka:


 (
v
CZK
)Cena bez DPH	58 649,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	58 649,20	21,00%	12 316,33

	snížená	0,00	12,00%	0,00



	Cena s DPH	70 965,53












Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko




Objednavatel	Zhotovitel







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko


 (
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	Stavba:
	

	ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce
posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce

	Objekt:
	

	01_0012_9 - Práce nad rámec SOD - Podlaha u katedry

	Místo:
	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

	Zadavatel:
	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306

	Zhotovitel:
	ZETES KT, spol. s r.o.



 (
Datum:
30. 6. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
)Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]


	Náklady ze soupisu prací	58 649,20

	HSV - Práce a dodávky HSV	40 705,41

	4 - Vodorovné konstrukce	7 254,00

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	33 451,41

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 449,72

	997 - Přesun sutě	9 011,46

	998 - Přesun hmot	3 453,45

	784 - Dokončovací práce - malby a tapety	5 478,88


 (
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	Stavba:

	ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce
posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce

	Objekt:

	01_0012_9 - Práce nad rámec SOD - Podlaha u katedry



 (
Datum:
30. 6. 2025
)Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
 (
Zadavatel:
Zhotovitel:
) (
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306
ZETES KT, spol. s r.o.
) (
Projektant:
Zpracovatel:
)

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	58 649,20
D	HSV	Práce a dodávky HSV	40 705,41

D	4	Vodorovné konstrukce	7 254,00
	1
	K
	430362021
	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari
	t
	0,186
	39 000,00
	7 254,00
	CS ÚRS 2025 01


PP	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/430362021

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	33 451,41
	
2
	
K
	
631311136
	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
	
m3
	
4,940
	
5 300,00
	
26 182,00
	
CS ÚRS 2025 01


PP	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311136
	
3
	
K
	
634112128
	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm
	
m
	
45,700
	
61,70
	
2 819,69
	
CS ÚRS 2025 01


PP	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 150 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634112128

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 449,72
	4
	K
	965045113
	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2
	m2
	33,710
	132,00
	4 449,72
	


PP	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2
P	Poznámka k položce:
Jednotková cena dle SOD

D	997	Přesun sutě	9 011,46
	
5
	
K
	
997013112
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace
	
t
	
3,034
	
225,00
	
682,65
	


PP	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace
P	Poznámka k položce:
Jednotková cena dle SOD
	6
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	3,034
	243,00
	737,26
	


PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
P	Poznámka k položce:
Jednotková cena dle SOD
	7
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	57,646
	10,64
	613,35
	


PP	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1
km
P	Poznámka k položce:
Jednotková cena dle SOD
VV	3,034*19 'Přepočtené koeficientem množství	57,646
	
8
	
K
	
997013871
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04
	
t
	
3,034
	
2 300,00
	
6 978,20
	


PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04
P	Poznámka k položce:
Jednotková cena dle SOD

D	998	Přesun hmot	3 453,45
	9
	K
	998017002
	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m
	t
	12,558
	275,00
	3 453,45
	


PP	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m
P	Poznámka k položce:
Jednotková cena dle SOD

D	784	Dokončovací práce - malby a tapety	5 478,88
	10
	K
	784111005
	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v přes
5,00 m
	m2
	33,710
	5,71
	192,48
	


PP	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v přes 5,00 m
 (
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PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Jednotková cena dle SOD
	
	
	
	
	

	11
	K
	784121005
	Oškrabání malby v místnostech v přes 5,00 m
	m2
	33,710
	34,72
	1 170,41
	

	
	PP
	
	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: Jednotková cena dle SOD
	
	
	
	
	

	12
	K
	784181125
	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 5,00 m
	m2
	33,710
	40,80
	1 375,37
	

	
	PP
	
	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v
přes 5,00 m
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Jednotková cena dle SOD
	
	
	
	
	

	13
	K
	784221105
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m
	m2
	33,710
	67,30
	2 268,68
	

	
	PP
	
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé
za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 5,00 m
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Jednotková cena dle SOD
	
	
	
	
	

	
14
	
K
	
784221153
	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém
	
m2
	
33,710
	
14,00
	
471,94
	

	
	
PP
	
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu středně
sytém
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Jednotková cena dle SOD
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	Stavba:

	ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce
posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce

	Objekt:

	01_0012_10 - Práce nad rámec SOD - MaR - přepojení - hrazeno ZČU




 (
KSO:
Místo:
) (
CC-CZ:
Datum:
30. 6. 2025
)Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
 (
Zadavatel:
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306
) (
IČ:
DIČ:
) (
Zhotovitel:
ZETES KT, spol. s r.o.
) (
IČ:
25202162
DIČ:
)


 (
IČ:
DIČ:
)Projektant:


 (
IČ:
DIČ:
)Zpracovatel:


Poznámka:


 (
v
CZK
)Cena bez DPH	6 300,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	6 300,00	21,00%	1 323,00

	snížená	0,00	12,00%	0,00



	Cena s DPH	7 623,00












Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko




Objednavatel	Zhotovitel







	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko
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	Stavba:

	ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce
posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce

	Objekt:

	01_0012_10 - Práce nad rámec SOD - MaR - přepojení - hrazeno ZČU


 (
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
) (
Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306
ZETES KT, spol. s r.o.
) (
Datum:
30. 6. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
)

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]


	Náklady ze soupisu prací	6 300,00

	D1 - Měření a regulace	6 300,00


 (
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	Stavba:

	ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 - Rekonstrukce
posluchárny UP101 - vícepráce / méněpráce

	Objekt:


01_0012_10 - Práce nad rámec SOD - MaR - přepojení - hrazeno ZČU

 (
Datum:
30. 6. 2025
)Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
 (
Zadavatel:
Zhotovitel:
) (
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306
ZETES KT, spol. s r.o.
) (
Projektant:
Zpracovatel:
)

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	6 300,00
D	D1	Měření a regulace	6 300,00
	
1
	
K
	
Pol.1
	Přepojení servopohonů ovládání výústků
vzduchotechnického zařízení posluchárny z důvodu jejich přemístění.
	
kpl
	
1,000
	
4 320,00
	
4 320,00
	


PP	Přepojení servopohonů ovládání výústků vzduchotechnického zařízení posluchárny z důvodu jejich přemístění.
	2
	K
	Pol.2
	Přemístění ovladače MaR u vchodu do posluchárny
	kpl
	1,000
	1 980,00
	1 980,00
	


PP	Přepojení servopohonů ovládání výústků vzduchotechnického zařízení posluchárny z důvodu jejich přemístění.
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