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Dodatek č. 4 smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostelany, Újezdsko, Lhotka u Kroměříže
dodatek č. 4 SMLOUVy O DÍLO
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostelany, Újezdsko, Lhotka u Kroměříže
uzavřená dne 29. 9. 2021 mezi smluvními stranami
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Zarámí 88, 760 41 Zlín 
[bookmark: _Hlk69131393]Zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Radkou Zábojníkovou, Ph.D., 
vedoucí Pobočky Kroměříž,
Kateřinou Ježákovou, radou pobočky Kroměříž
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 900 182, +420 725 469 014
E-mail: radka.zabojnikova@spu.gov.cz, katerina.jezakova@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) společnost dle § 2716 a násl. Občanského zákoníku „1. Geo – Hanousek – JBS“
reprezentant společnosti 1. Geo, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hradební 81/6, 796 01 Prostějov, IČO: 01573161, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 78662
účastník společnosti Hanousek s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov, IČO: 29186404, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 64090
účastník společnosti GEODETICKÁ KANCELÁŘ JBS, s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Juranova 108/24, Pazderna, 682 01 Vyškov, IČO: 25540378, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 31694
Zastoupená: Ing. Martinem Holinkou, jednatelem společnosti 1. Geo, spol. s r.o.
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Martinem Holinkou, jednatelem společnosti 1. Geo, spol. s r.o.
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Martinem Holinkou, jednatelem společnosti 1. Geo, spol. s r.o. 
Kontaktní údaje:
Tel.: x x x x x x x x x x
E-mail: x x x x x x x x x x
ID datové schránky: mn8tgr2
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2108741213/2700 a 5001573161/2010
DIČ: CZ01573161
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

1. 	PREAMBULE
Mezi účastníky byla dne 29. 9. 2021 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Kostelany, Újezdsko, Lhotka u Kroměříže (dále jen „smlouva“), ve znění dodatků č. 1–3.
2. 	PŘEDMĚT DODATKU
1. 
2. 
2.1. V průběhu zpracování díla došlo k upřesnění skutečného počtu potřebných měrných jednotek (MJ) v dílčí části 6.3.2. h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha, 6.3.2. h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha a 6.3.2. h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha.
2.2. Tato změna smlouvy je v pořadí čtvrtou změnou závazku ze smlouvy o dílo a jedná se o čtvrtou změnu hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo byla ve výši 3 054 650 Kč bez DPH. Na základě dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo byla navýšena celková cena díla o 1 500 Kč bez DPH (plus 1 500 Kč bez DPH), což odpovídá 0,05 % původní hodnoty smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ. Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo byla navýšena celková cena díla o 18 800 Kč bez DPH (plus 18 800 Kč bez DPH), což odpovídá 0,62 % původní hodnoty smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ. Dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo byla snížena celková cena díla o 49 000 Kč bez DPH (minus 49 000 Kč bez DPH), což odpovídá 1,60 % původní hodnoty smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.
Hodnota změny na základě tohoto dodatku č. 4 ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ je ve výši 42 750 Kč bez DPH (plus 37 800 Kč bez DPH, minus 4 950 Kč bez DPH), což odpovídá 1,40 % původní hodnoty smlouvy o dílo.
Změna závazku byla odsouhlasena Pobočkou Kroměříž.
Rekapitulace schválených nepodstatných změn hodnoty závazku:
	dodatek číslo
	důvod
	absolutní změna
(+rozšíření
-zúžení)
	hodnota absolutní změny
	změna ceny díla celkem o
	hodnota všech změn dle příslušného odstavce
§ 222

	1
	§ 222 odst. 4
	+ 1 500
	0,05 %
	+ 1 500
	0,05 %

	2
	§ 222 odst. 4
	+ 18 800
	0,62 %
	+ 18 800
	0,67 %

	3
	§ 222 odst. 4
	- 49 000
	1,60 %
	- 49 000
	2,27 %

	4
	§ 222 odst. 4
	+ 37 800
- 4 950
 Σ 42 750
	1,40 %
	+ 32 850
	3,67 %


2.3. Příloha č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí smlouvy se upravuje takto:
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha
7 MJ × 6 300 Kč = 44 100 Kč bez DPH (původně 1 MJ)
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha
0 MJ × 3 600 Kč = 0 Kč bez DPH (původně 1 MJ)
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha
0 MJ × 1 350 Kč = 0 Kč bez DPH (původně 1 MJ)
2.4. Dosavadní text bodu 3.1 smlouvy se ruší a nový text zní takto:
[bookmark: _Ref50585481]3.1.	Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 707 100,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 206 800,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	144 900,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 058 800,00 Kč

	DPH 21 %
	642 348,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 701 148,00 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
[bookmark: _Ref50762777]3.1	Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
3.2	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3.3	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
3.4	Přílohou tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností.


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek č. 4 Smlouvy vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Zlín dne: 12. 9. 2025	Prostějov dne: 11. 9. 2025


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	1. Geo – Hanousek – JBS
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj





„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Mlada Augustinová	Ing. Martin Holinka
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj	1. Geo – Hanousek – JBS
ředitelka	jednatel 




Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá Ing. Petr Šošolík.
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