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Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo 
o provedení projektových, průzkumových, geodetických prací a inženýrských činností, uzavřená dále 
uvedeného data § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění 
pozdějších předpisů: 

  

1. Úvodní ustanovení 

1.1. Smluvní strany: 
 
Objednatel:  Jihočeský kraj 
                          se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
 IČO:  708 90 650                                                                                      
 DIČ:  CZ 708 90 650 
 Zastoupený: MUDr. Martinem Kubou, hejtmanem Jihočeského kraje 
 Bankovní spojení: Česká obchodní banka, České Budějovice 
 Číslo účtu: 199783072/0300                                                                                           

dále jen „objednatel“ 

 
 Zhotovitel:  SAGASTA s.r.o. 
  se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 
  Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 6253268002/5500 
  IČO: 04598555 
  DIČ: CZ04598555 
  zastoupený Ing. Jiřím Čurdou, JUDr. Gabrielou Mrštnou, jednateli 

firma je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, sp. zn. 
C 250116 

dále jen „zhotovitel“ 

 
1.2. Smluvní strany uzavřely dne 31.7.2023  smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce silnice III/12417 
Smilovy hory-Stojslavice“, číslo objednatele SDL/ODSH/241/2023, číslo zhotovitele 123 098 (dále jen 
„Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení 
ve stupni DUSP, PDPS včetně inženýrské činnosti, výkon funkce Koordinátora BOZP ve fázi přípravy a 
autorského dozoru při provádění stavby „Rekonstrukce silnice III/12417 Smilovy hory-Stojslavice“, jak 
je tento předmět smlouvy popsán v článku 2 Smlouvy (dále též jen „předmět smlouvy“).   

1.3. S ohledem na skutečnost, že v průběhu realizace předmětu smlouvy došlo na základě dodatečných 
požadavků objednatele ke vzniku víceprací (dále jen „vícepráce“), uzavírají smluvní strany tento 
dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“). Vícepráce jsou podrobně popsány v žádosti 
zhotovitele, která tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1. 

 

 

 

 

2. Předmět Dodatku č.1: 
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2.1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu smlouvy v rozsahu víceprací, které jsou podrobně 
popsány v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1. 
 
2.2. Smluvní strany se s ohledem na skutečnost, že došlo ke změně předmětu smlouvy v rozsahu 
víceprací, dohodly na navýšení Ceny za dílo o částku 250.000 Kč bez DPH, a tedy na změně článku 5. 
Cena za dílo, odst. 5.1 Smlouvy, jak je uvedeno níže: 
 
Původní znění článku 5. Cena za dílo, odst. 5.1: 
 
5.1. Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši: 

DUSP - cena bez DPH 950 000,- Kč 

PDPS - cena bez DPH 550 000,- Kč 

 Výkon funkce Koordinátora BOZP                                           100 000,- Kč 

        Výkon funkce autorského dozoru (v rozsahu 100 hodin)         120 000,- Kč 

 (hodinová sazba AD: 1 200 bez DPH, tj. 1 452 vč. DPH)        

       _____________________________________________________ 

  

 Smluvní cena díla bez DPH 1 720 000,- Kč 

 DPH 21 %    361 200,- Kč 

 Smluvní cena díla vč. DPH 2 081 200,- Kč 
 
Nové znění článku 5 Cena za dílo, odst. 5.1: 
 
5.1. Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši: 
 

DUSP - cena bez DPH 950 000,- Kč 

PDPS - cena bez DPH 550 000,- Kč 

 Výkon funkce Koordinátora BOZP                                           100 000,- Kč 

        Výkon funkce autorského dozoru (v rozsahu 100 hodin)        120 000,- Kč 
       (hodinová sazba AD: 1 200 bez DPH, tj. 1 452 vč. DPH)  
       Cena víceprací dle Dodatku č. 1       250 000,- Kč 

       

       _____________________________________________________ 

  

 Smluvní cena díla bez DPH 1 970 000,- Kč 

 DPH 21 %    413 700,- Kč 

 Smluvní cena díla vč. DPH 2 383 700,- Kč 

 
 

III. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1 
 
Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají 
nadále v platnosti beze změn.  
 
Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran. 
Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi tohoto Dodatku č. 1.  
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Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že 
Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své 
podpisy. 
 
Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho 
obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6. 
 
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je jako příloha č.1 žádost zhotovitele 

 

 

V Českých Budějovicích dne V Praze dne  

 

 

 

 

 .................................................. .................................................. 

 objednatel zhotovitel 

 MUDr. Martin Kuba Ing. Jiří Čurda 
 hejtman Jihočeského kraje jednatel 
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Vyřizuje: Daniela Sirotková,

V Praze dne dle elektronického podpisu

Věc: Cenová nabídka na projekční práce – REKONSTRUKCE SILNICE III/12417 SMILOVY HORY -
STOJSLAVICE - zpracování RDS objektu SO 201 Opěrná zeď

Vážení obchodní partneři,

s ohledem na zjištění stavu základových poměrů a stavu přilehlého objektu Vám zasíláme cenovou nabídku na
zpracování RDS objektu SO 201 Opěrná zeď:

• Celkem 250 000 Kč bez DPH

Návrh PD vychází z návrhu technického řešení zhotovitele s ohledem na zjištění stavu základových poměrů a
stavu přilehlého objektu.

• Termín předání dokumentace: dle potřeb stavby

Nabídka respektuje veškeré podmínky dané zakázky a obecné podmínky pro zpracování RDS. Může být
předmětem dalšího obchodního jednání.

Těšíme se na další spolupráci a v případě dotazů jsme Vám k dispozici.

S pozdravem

Ing. Jiří Čurda
jednatel
SAGASTA s.r.o.

Krajský úřad Jihočeského kraje

Mgr. Martin Ujhelyi
Oddělení přípravy a realizace silničních staveb
Odbor dopravy a silničního hospodářství

U Zimního stadionu 1952/2

370 01 České Budějovice

Digitálně podepsal
Jiří Čurda
Datum: 2025.08.26
16:04:23 +02'00'
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