[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Dodatek č. 1
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark3]ke č. smlouvě č. 827/2025
je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
Název díla:
„Obnova vodorovného dopravního značení v areálu podnikového ředitelství
Povodí Ohře, státní podnik“
Tento dodatek byl uzavřen mezi:
Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ 70889988
zastoupený:
zástupce ve věcech smluvních:
technický dozor investora:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6]Laufer a spol. s.r.o.Zhotovitel:
IČO:
DIČ: zastoupený:

Ctiborova 5614, 430 01 Chomutov
48269948
CZ48269948
e-mail:
[bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]číslo účtu:
Společnost je vedena pod spisovou značkou C 4760 u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 02.06.1993 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Po vzájemné dohodě obou smluvních stran dochází ke změně v článku III. Termín plnění.
Mění se článek č. III. smlouvy, a to takto:
[bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ
-	Ukončení díla:	do 05.10.2025
Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 827/2025 zůstávají beze změny.
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V Chomutově dne ……………
V……………… 	dne……………….







oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce zhotovitele
