
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění poradenských služeb 

uzavřený dle § 2586 a násl. a § 1746 odst. 2 občanského zákoníku 

 

A. Smluvní strany 

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví 

Sídlo:   Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10 

IČO:    000 23 841 

DIČ:    CZ00023841 

zastoupený   MUDr. Irena Maříkovou, Ph.D., MBA, ředitelkou 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:   

E-mail:   

Datová schránka:  cf2uiwg  

Osoba odpovědná za technické řešení: 

Osoba odpovědná ve věcech smluvních

(dále jen „Objednatel“) 

 

BDO Consulting s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 24614  

Sídlo:   V Parku 2316/12, 148 00 Praha 4  

Kontaktní adresa:  V Parku 2316/12, 148 00 Praha 4  

IČ:    49622625  

DIČ:    CZ49622625  

Zastoupená:   Ing. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., jednatelem  

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:   

Datová schránka:  h3czwzu  

Osoba odpovědná za technické řešení:

(dále jen „Zhotovitel“) 

Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní 

strana“. 

 

Článek I – Předmět dodatku 

Tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) mění Smlouvu o zajištění poradenských služeb ze 

dne 31.03.2025 (včetně jejích příloh, dále jen „Smlouva“) v části týkající se termínů 

plnění jednotlivých etap uvedených v Příloze č. 2 – Časový harmonogram plnění veřejné 

zakázky. 

 



Článek II – Důvod změny 

Důvodem změny je prodloužení původně stanovených termínů z důvodu zdržení 

v procesu schvalování předložených podkladů příslušným orgánem, které má přímý vliv 

na návazné činnosti Zhotovitele. Jedná se o objektivní okolnost, kterou nebylo možné při 

uzavření Smlouvy předvídat. 

Článek III – Změna harmonogramu 

Smluvní strany se dohodly, že se přidává za poslední větu Přílohy č. 2 – Časový 

harmonogram nové ujednání, které zní:  

Výhradně v případě, že dojde k zdržení v procesu schvalování předložených podkladů 

příslušným orgánem, které má přímý vliv na návazné činnosti Zhotovitele (dále jen „Doba 

zdržení“), je Objednatel povinen jednostranným jednáním upravit všechny termíny 

uvedené v Příloze č. 2 – Časový harmonogram tak, že budou prodlouženy o Dobu zdržení. 

Nové termíny jednotlivých etap musí být stanoveny tak, aby odpovídaly posunu 

harmonogramu o Dobu zdržení. K úpravě termínů jednotlivých etap dojde ze strany 

Objednatele bezodkladně poté, co dojde k ukončení Doby zdržení. Oznámení obsahující 

přesné vymezení nových termínů je Objednatel povinen bezodkladně zaslat Zhotoviteli.  

Tímto ujednáním není dotčena možnost upravit harmonogram dohodou Stran.  

Článek IV – Ostatní ujednání 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena a platí v plném 

rozsahu. 

2. Tento Dodatek tvoří nedílnou součást Smlouvy. 

3. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb. 

 

Za Objednatele: 
V Praze dne dle elektronického podpisu 
 
Institut postgraduálního vzdělávání 
 
 
 
 
 

ředitelka 

Za Zhotovitele: 
V Praze dne dle elektronického podpisu 
 
BDO Consulting s.r.o. 
 
 
 
 
 

jednatel 

náměstek pro IT a digitální transformaci 
 


