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Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 27. února 2025, dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků
I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. 
Objednatel:
Městské kulturní a informační středisko v Humpolci
Sídlo:    
Havlíčkovo náměstí 91, 396 01 Humpolec
Zápis v OR:
u KS v Českých Budějovicích, spisová značka Pr 29

Číslo DS:
imhk5pu
Zastoupený: 
Mgr. Vendulou Marešovou, ředitelkou
IČO:
69538549
DIČ:
neplátce
Peněžní ústav:
Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:
19-7055620217/0100
Telefon/mobil:
565 532 479 / 

E-mail:
reditel@infohumpolec.cz
I.2. 
Zhotovitel:
SCENOGRAFIE s.r.o.
Sídlo:    
Černokostelecká 1168/90, 100 00 Praha 10
Zápis v OR:
u MS v Praze, spisová značka C 57389
Číslo DS:
abaze6u
Zastoupený: 
MgA. Matějem Paloušem, jednatelem společnosti
IČO:
25642537
DIČ:
CZ25642537
Peněžní ústav:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu:
2112282419/2700
Telefon/mobil:


E-mail:
matej.palous@scenografie.cz
I.3.
Ve smluvních věcech jedná 
za objednatele: 

Mgr. Vendula Marešová, 

za zhotovitele:
MgA. Matěj Palouš,  
V technických věcech jedná 
za objednatele: 


za zhotovitele:
Osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka:
STAVONA Tender, spol. s r.o., 
Smluvní strany se ve smyslu čl. II. a VIII. uzavřené smlouvy o dílo dohodly na následující změně:

II. PŘEDMĚT DÍLA

Předmět díla se mění dle víceprací a méněprací tak, jak je uvedeno v nedílné příloze tohoto dodatku č. 1 – Krycí list víceprací a méněprací dodatku č. 1 vč. specifikace ZL01-ZL06 - 22 dílčích změnových listů (dále jen „příloha tohoto dodatku“).
Veškeré změny byly odsouhlaseny zástupcem objednatele, technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem - projektantem stavby.

III. TERMÍN PLNĚNÍ - PRACOVIŠTĚ

Odst. III.2. smlouvy o dílo se s odkazem na nedílnou přílohu tohoto dodatku tímto dodatkem č. 1 mění následovně:

Termín dokončení plnění:
nejpozději do 6 měsíců a 14 dnů od podpisu smlouvy o dílo, tj. do 10. září 2025
IV. CENA ZA DÍLO
Celková cena díla dle odst. IV.1. smlouvy o dílo se s odkazem na nedílnou přílohu tohoto dodatku tímto dodatkem č. 1 mění následovně:

Cena činí: 
Původní cena bez DPH 
 5 169 000,00 Kč
Změna ceny dle ZL01 - ZL06
128 377,83 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH
5 297 377,83 Kč

DPH 21%
 1 112 449,34 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 vč. DPH
 6 409 827,17 Kč
Změna dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon):
· Změna termínu plnění - změna smluvních podmínek není změnou, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, změna nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch zhotovitele, změna nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
· Změna dle § 222 odst. 6 zákona

ZL04.01 – Cast 03: Osvetleni

ZL04.02 – GRF_03: Graficka část 03

ZL04.05 – MAH_05: Expozicni cast 03

ZL05.01 – Cast 03: Osvetleni

ZL05.04 – MAH_05: Expozicni cast 03

Vícepráce bez DPH:

233 012,00 Kč

Méněpráce bez DPH:

195 802,50 Kč

Cenový nárůst

  
  37 209,50 Kč
Tento dodatek č. 1 je částečně uzavřen v souladu s § 222 odst. 6 zákona.
Změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Výše uvedený cenový nárůst nepřesahuje, v souladu s § 222 odst. 9 zákona, 30 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (činí cca 0,72 %).
· Změna dle § 222 odst. 4 zákona

Ostatních 17 dílčí ZL - výše neuvedených 

Vícepráce bez DPH:

287 711,63 Kč

Méněpráce bez DPH:

196 543,30 Kč

Změna závazku ze smlouvy
484 254,93 Kč
Tento dodatek č. 1 je částečně uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 písm. a) zákona.
Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a výše uvedená hodnota změny je nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na dodávky (činí cca 9,37 %).
Dodatek č. 1 je dle domluvy smluvních stran uzavřen v elektronické podobě, podepsán platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran nebo ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv.
Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku č. 1 v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku č. 1. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
Příloha: 
Krycí list víceprací a méněprací dodatku č. 1 vč. specifikace ZL01-ZL06  - 22 dílčích změnových listů
V Praze
V Humpolci

Za zhotovitele:
Za objednatele:
...............................................................    
...............................................................

MgA. Matěj Palouš 
Mgr. Vendula Marešová
jednatel společnosti
ředitelka
SCENOGRAFIE s.r.o.
Městské kulturní a informační

středisko v Humpolci
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