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Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 27. února 2025, dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků
I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. 
Objednatel:
Městské kulturní a informační středisko v Humpolci
Sídlo:    
Havlíčkovo náměstí 91, 396 01 Humpolec
Zápis v OR:
u KS v Českých Budějovicích, spisová značka Pr 29

Číslo DS:
imhk5pu
Zastoupený: 
Mgr. Vendulou Marešovou, ředitelkou
IČO:
69538549
DIČ:
neplátce
Peněžní ústav:
Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:
19-7055620217/0100
Telefon/mobil:
565 532 479 / 

E-mail:
reditel@infohumpolec.cz
I.2. 
Zhotovitel:
SCENOGRAFIE s.r.o.
Sídlo:    
Černokostelecká 1168/90, 100 00 Praha 10
Zápis v OR:
u MS v Praze, spisová značka C 57389
Číslo DS:
abaze6u
Zastoupený: 
MgA. Matějem Paloušem, jednatelem společnosti
IČO:
25642537
DIČ:
CZ25642537
Peněžní ústav:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu:
2112282419/2700
Telefon/mobil:


E-mail:
matej.palous@scenografie.cz
I.3.
Ve smluvních věcech jedná 
za objednatele: 

Mgr. Vendula Marešová, 

za zhotovitele:
MgA. Matěj Palouš, 
V technických věcech jedná 
za objednatele: 

Mgr. Vendula Marešová, 

za zhotovitele:
MgA. Matěj Palouš, 
Osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka:
STAVONA Tender, spol. s r.o., 
Smluvní strany se ve smyslu čl. II. a VIII. uzavřené smlouvy o dílo dohodly na následující změně:

II. PŘEDMĚT DÍLA

Předmět díla se mění dle víceprací tak, jak je uvedeno v nedílné příloze tohoto dodatku č. 2 – Krycí list víceprací a méněprací dodatku č. 2 vč. specifikace ZL07 a ZL08 (dále jen „příloha tohoto dodatku“).
Veškeré změny byly odsouhlaseny zástupcem objednatele, technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem - projektantem stavby.

III. CENA ZA DÍLO
Celková cena díla dle odst. IV.1. smlouvy o dílo se s odkazem na nedílnou přílohu tohoto dodatku tímto dodatkem č. 2 mění následovně:

Cena činí: 
Původní cena bez DPH 
 5 169 000,00 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH
128 377,83 Kč

Změna ceny dle ZL07 - ZL08
3 896,00 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 bez DPH
5 301 273,83 Kč

DPH 21%
1 113 267,50 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 vč. DPH
 6 414 541,33 Kč
Změna dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon):
· Změna dle § 222 odst. 4 zákona

ZL07.01 – GRF_02: Graficka cast 02
ZL08.01 – GRF_04: Graficka cast 04
Vícepráce bez DPH:

    3 896,00 Kč

Změna závazku ze smlouvy
    3 896,00 Kč
Tento dodatek č. 2 ke smlouvě je, stejně jako část dodatku č. 1, uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 písm. a) zákona. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy; tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a souhrnná hodnota změn provedených na základě dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (484 254,96 Kč + 3 896,00 Kč) podle tohoto ustanovení je nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na dodávky (cca 9,44 %).
Dodatek č. 2 je dle domluvy smluvních stran uzavřen v elektronické podobě, podepsán platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran nebo ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv.
Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku č. 2 v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku č. 2. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
Příloha: 
Krycí list víceprací a méněprací dodatku č. 2 vč. specifikace ZL07 a ZL08
V Praze
V Humpolci

Za zhotovitele:
Za objednatele:
...............................................................    
...............................................................

MgA. Matěj Palouš 
Mgr. Vendula Marešová
jednatel společnosti
ředitelka
SCENOGRAFIE s.r.o.
Městské kulturní a informační

středisko v Humpolci
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